

Název dokumentu	Výroční zpráva o implementaci programu za rok 2019
Program / DoP	05 Operační program Životní prostředí
Verze dokumentu	final
Číslo draftu	1

Obsah

Obsah	2
Základní informace	3
1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI	4
2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013).....	4
3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	6
3.1. Přehled implementace	6
3.2. Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	8
3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017	32
3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	37
4. SHRUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	62
5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)	63
6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)	63
7. SHRUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)	66
8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)	69
9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru)	69
10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).....	70
10.1. Velké projekty	71
10.2. Společné akční plány	72

Základní informace

Sledované období od: 01. 01. 2014

Sledované období do: 31. 12. 2019

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Lenka

Příjmení: Cinegrová

Zdroj dat: MS2014+

Data platná od: 01. 01. 2014

Data platná k: 31. 12. 2019

Datum generování: 18. 3. 2020

1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI

CCI	2014CZ16M1OP002
Název	Výroční zpráva o implementaci programu 05 Operační program Životní prostředí za rok 2019
Verze	draft
Vykazovaný rok	2019
Datum schválení zprávy monitorovacím výborem	9. 6. 2020

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)

2.1 Výzvy k podávání žádostí

V roce 2019 bylo vyhlášeno 20 nových výzev s alokací cca 674,3 mil. EUR celkových způsobilých výdajů (CZV), z toho 6 výzev kolových a 14 průběžných. Celkem 18 výzev bylo komplementárních, 1 výzva byla vyhlášena jako synergická s OP PIK. Výzvy byly vyhlášeny v rámci všech prioritních os (PO) vyjma PO 6. Další 24 výzev vyhlášených v předešlých letech pokračovalo i v roce 2019.

Ke konci roku 2019 bylo vyhlášeno celkem 136 výzev s alokací přes 4,3 mld. EUR CZV (bez 1 výzvy v rámci IFN), což odpovídá cca 133 % celkové alokace programu v CZV.

V roce 2019 byl ukončen příjem žádostí u celkem 26 výzev s alokací cca 795,6 mil. EUR CZV, z toho u 10 výzev z roku 2017 a 3 výzev z roku 2018 s alokací cca 465 mil. EUR CZV.

Celkem bylo ke konci roku 2019 uzavřeno 118 výzev s alokací přes 3,8 mld. EUR CZV. V rámci těchto uzavřených výzev bylo zaregistrováno 10 546 žádostí o podporu s požadavkem CZV ve výši přes 4,9 mld. EUR (bez IFN).

Přestože v rámci některých výzev alokace nebyla naplněna a ze strany žadatelů byl zaznamenán nedostatečný zájem o některé SC či aktivity, v celkovém souhrnu za všechny vyhlášené výzvy byla alokace přeplněna. Bližší informace o jednotlivých výzvách včetně jejich úspěšnosti jsou uvedeny v příloze č. 1.

2.2 Finanční nástroje

Od roku 2017 je spuštěn finanční nástroj v rámci SC 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení, probíhá výzva č. 1/2017 IFN pro příjem žádostí. K 31. 12. 2019 získalo rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory 10 projektů (z toho 4 projekty mají uzavřenou úvěrovou smlouvu – viz VZ FN) s celkovou podporou 222,6 mil. Kč (8,7 mil. EUR), z toho půjčka ze zdrojů EU činí 160,5 mil. Kč (6,3 mil. EUR) a dotace ze zdrojů SFŽP 62,1 mil. Kč (2,4 mil. EUR). V roce 2019 začala realizace prvních projektů a konečným příjemcům bylo celkem na půjčky i dotace vyplaceno 71,4 mil. Kč (2,8 mil. EUR). Předložení druhé žádosti o platbu ze strany správce FN se předpokládá v roce 2020. Nadále probíhá i příprava dalších projektů, které bude možné podpořit v průběhu roku 2020.

Za rok 2019 si správce FN vyúčtoval odměnu ve výši 600 tis. Kč (23,5 tis. EUR).

Přehledný stav realizace finančního nástroje v SC 3.5¹:

		% celkové alokace	% ze schválených projektů
Celková alokace	640 000 000 Kč	100 %	
z toho EFRR	480 000 000 Kč		
Schválené žádosti	222 614 631 Kč	35 %	100 %
z toho EFRR	160 488 889 Kč		
Proplacené prostředky	71 416 240 Kč	11 %	32 %
z toho EFRR	51 056 704 Kč		

Počet schválených projektů	10
Počet projektů v realizaci	4

2.3 Věcný a finanční pokrok programu

V roce 2019 EK schválila realokaci finančních prostředků z OPPIK do OPŽP ve výši 39 254 507 EUR prostředků EU. Součástí této revize bylo mj. vytvoření nového SC 2.4 financovaného z EFRR. K 31.12.2019 bylo od začátku program. období v PO 1 - PO 6 OPŽP zaregistrováno 11 309 žádostí o podporu (ŽoP) ve výši cca 5,14 mld. EUR CZV (nárůst za rok 2019 o více než 2 162 ŽoP ve výši cca 0,9 mld. EUR CZV). Nejvíce ŽoP bylo od začátku program. období předloženo do SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (2 596 ŽoP), o největší finanční objem (17 % objemu všech podaných ŽoP) pak bylo žádáno v SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Výběrovou komisí bylo ke dni 31.12.2019 doporučeno k financování 6 602 ŽoP (nárůst za rok 2019 o více než 1 360 žádostí) v celkovém fin. objemu 3 mld. EUR CZV a dalších 170 ŽoP ve výši 246 mil. EUR CZV tvořilo zásobník projektů v rámci SC 1.1 (71. výzva), 2.2 (89. výzva), 2.4 (136. výzva), 3.5 (18. výzva) a 5.2 (61. výzva).

Od začátku program. období byl vydán právní akt (PA) u 6 284 projektů (nárůst za rok 2019 o 1 377 projektů) v celkovém objemu 2,8 mld. EUR CZV, přičemž v první polovině roku 2018 byla vydána Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na IFN SC 3.5. Do konce roku 2019 tak bylo z pohledu PA zazávazkováno 85 % alokace programu. CZV, které příjemci vykázali ŘO, pak činily cca 1,4 mld. EUR CZV (42,5 % alokace). Největšího pokroku ve vydání právních aktech za rok 2019 dosáhla PO 2, v rámci níž byly v roce 2019 vydány právní akty na téměř 41 % alokace.

I v roce 2019 došlo k dalšímu pokroku v oblasti plnění cílů programu, kdy na konci sledovaného období bylo vykázáno více než 31 % realizovaných projektů jako fyzicky ukončených. Přínos těchto projektů k plnění cílů programu je uveden v tabulce 3A zprávy, kam se do "skutečného plnění" projektových indikátorů načítají dosažené hodnoty z projektů vykázaných jako fyzicky dokončené s výjimkou indikátorů výkonnostního rámce, kam se mohou načítat i dosažené hodnoty za částečně implementované operace. Všechny vykázané hodnoty skutečného plnění projektových indikátorů se týkají stavebně kompletně dokončených projektů nebo jejich částí, které jsou samostatně funkční a již přinášejí efekty. Způsob načtení dosažených hodnot je uveden ve sloupci vysvětlení u jednotlivých indikátorů v tabulce 3A. Do "odhadu plnění" indikátoru se pak načítají cílové hodnoty z projektů s vydaným PA. V tabulce 1 jsou pak uvedeny výsledkové indikátory, které jsou většinou načítány ze statistik. Použití statistických indikátorů se však pro sledování a vykazování přínosu programu ukazuje jako velmi problematické, jelikož u statistického vykazování není zohledňována přímá provazba na realizované projekty, ale vykazuje se hodnota za celou ČR. Efekty projektů realizovaných prostřednictvím programu se projevují až v čase a v rámci celorepublikového vykazování je mohou převážit jiné faktory, které program vůbec není schopen ovlivnit.

¹ Uvedené tabulky budou do MS2014+ a SFC2014 vloženy ve formě přílohy

3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

3.1. Přehled implementace

PO 1

a) Výzvy

K 31.12.2019 bylo v rámci PO 1 vyhlášeno celkem 39 výzev (z toho 24 kolových a 15 průběžných) s celk. alokací přes 1,2 mld. EUR CZV. V roce 2019 bylo vyhlášeno 5 výzev o celk. alokaci cca 117 mil. EUR CZV (z toho 2 kolové a 3 průběžné), přičemž výzvy byly vyhlášeny na SC 1.3, 1.4 a SC 1.1 (pouze na velký projekt). S ohledem na nedostatek prostředků v rámci SC 1.1 a 1.2 nebyly vyhlášeny žádné další výzvy na tyto SC. Podrobnější informace o výzvách a jejich úspěšnosti jsou uvedeny v příloze č. 1.

b) Věcný a finanční pokrok

K 31.12.2019 bylo od začátku program. období v PO 1 zaregistrováno 1 818 ŽoP v objemu 144 % alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo VK doporučeno k financování 1 210. Celkově pak bylo prostřednictvím PA zazávazkováno 91 % alokace PO. V roce 2019 pokračovala realizace schválených projektů. Z 1 194 projektů s právními akty probíhala či byla dokončena realizace u 80 % z nich.

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění

V průběhu roku 2019 byl zaznamenán nedostatečný zájem ze strany žadatelů o projekty spadající do SC 1.3. Ze strany MŽP byly učiněny kroky k ztraktivnění a zvýšení absorpční kapacity SC, nicméně 119. výzva vyhlášená v r. 2019 nebyla zcela naplněna.

PO 2

a) Výzvy

K 31. 12. 2019 bylo v rámci PO 2 vyhlášeno 9 výzev (z toho 3 kolové a 6 průběžných) s celkovou alokací téměř 605 mil. EUR CZV. V roce 2019 byla vyhlášena 1 výzva č. 136 s alokací cca 46 mil. EUR CZV, a to kolová, v rámci nového SC 2.4, který je zaměřen v rámci podpory na tzv. uhelné regiony. Alokační výzvy byla překročena, proto bylo přistoupeno k vytvoření zásobníku projektů. V rámci tzv. kotlíkových dotací zařazených pod SC 2.1 došlo v r. 2019 k vyhlášení 3. výzvy pro jednotlivé kraje s alokací cca 147 mil. EUR CZV. Podrobnější informace o výzvách a jejich úspěšnosti jsou uvedeny v příloze č. 1.

b) Věcný a finanční pokrok

K 31.12.2019 bylo od začátku program. období v PO 2 zaregistrováno 611 ŽoP v objemu 185 % alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo VK doporučeno k financování 292. Celkově pak bylo prostřednictvím PA po realokaci z OPPIK a vytvoření nového SC 2.4 zazávazkováno 103 % alokace PO (. V roce 2019 pokračovala realizace schválených projektů. Z 264 projektů s právními akty probíhala či byla dokončena realizace u 69 % z nich.

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění

Hlavním problémem PO 2 je nedostatek finančních prostředků pro podporu všech kvalitních projektů, zejména v rámci SC 2.2, což vedlo k vytvoření zásobníku projektů v rámci 89. výzvy. Díky odstoupení několika projektů v rámci 89. výzvy v roce 2019 bylo možné podpořit několik dalších projektů z tohoto zásobníku. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byl v průběhu roku 2019 rovněž vytvořen zásobník projektů v rámci SC 2.4.

PO 3

a) Výzvy

K 31.12.2019 bylo v rámci PO 3 vyhlášeno 28 výzev (z toho 18 kolových a 10 průběžných; bez výzvy na IFN) s celk. alokací cca 574 mil. EUR CZV. V roce 2019 bylo vyhlášeno 6 výzev o celk. alokaci cca 61 mil. EUR CZV, přičemž výzvy byly vyhlášeny na SC 3.2, 3.3 a 3.4. Výzva č. 126 na SC 3.2 byla vyhlášena jako synergická s OP PIK. Podrobnější informace o výzvách a jejich úspěšnosti jsou uvedeny v příloze č. 1.

b) Věcný a finanční pokrok

K 31.12.2019 bylo od začátku program. období v PO 3 zaregistrováno 3 721 ŽoP v objemu 162 % alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo VK doporučeno k financování 2 072. Celkově pak bylo prostřednictvím PA zázavazkováno 82 % alokace PO. V roce 2019 pokračovala realizace schválených projektů. Z 1 998 projektů s právními akty probíhala či byla dokončena realizace u 83 % z nich.

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění

V rámci aktivity 3.1.1 byla nově umožněna podpora projektů zaměřených na předcházení vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů, zároveň byla zahájena komunikace k zavedení účinnější podpory pro potravinové banky. O podporovanou aktivitu 3.1.2 je dlouhodobě zaznamenáván nízký zájem, který je částečně kompenzován vyšším čerpáním v aktivitě 3.1.1. Pro obě podporované aktivity SC 3.1 bude vyhlášena 122. výzva v roce 2020.

Ve SC 3.5 v roce 2019 nadále probíhal příjem žádostí v rámci IFN. Do konce roku 2019 bylo podáno 11 žádostí, což je vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní nástroj tohoto typu možné považovat za úspěch. Podrobněji viz Výroční zpráva o implementaci IFN.

PO 4

a) Výzvy

K 31.12.2019 bylo v rámci PO 4 vyhlášeno 49 výzev (z toho 22 kolových a 27 průběžných) s celk. alokací cca 593 mil. EUR CZV. V r. 2019 bylo vyhlášeno 5 průběžných výzev o celk. alokaci cca 52 mil. EUR CZV. Vyhlášené výzvy pokryly všechny SC v rámci PO 4. Podrobnější informace o výzvách a jejich úspěšnosti jsou uvedeny v příloze č. 1.

b) Věcný a finanční pokrok

K 31.12.2019 bylo od začátku program. období v PO 4 zaregistrováno 2 454 ŽoP v objemu 137 % alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo VK doporučeno k financování 1 170. Celkově pak bylo prostřednictvím PA zázavazkováno 52 % alokace PO. V roce 2019 pokračovala realizace schválených projektů. Z 1 094 projektů s právními akty probíhala či byla dokončena realizace u 77 % z nich.

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění

V rámci PO 4 není o některé typy opatření doposud dostatečný zájem ze strany žadatelů (zejm. v SC 4.2 a 4.4). Mnohá opatření nemají pro žadatele žádný ekonom. přínos, realizace je založena na dobrovolnosti, roli hraje i nižší míra podpory u některých opatření. Ze strany ZS jsou průběžně podnikány kroky ke zvýšení absorp. kapacity (úprava PrŽaP, HK ve prospěch žadatelů, konzultace se žadateli). Došlo k revizi PD (rozšíření typů příjemců o pozemkové úřady v rámci SC 4.3 atd.). ZS pravidelně pořádají odborné semináře pro žadatele zaměřené na možnosti podpory v OPŽP. Na rok 2020 je plánován přesun finančních prostředků ze SC 4.4 do SC 4.3 a ze SC 4.2 do SC 4.1.

PO 5

a) Výzvy

K 31.12.2019 bylo v PO5 vyhlášeno 8 výzev (z toho 2 kolové a 6 průběžných) s celk. alokací 1,2 mld. EUR CZV. V roce 2019 byly vyhlášeny 2 průb. výzvy s celk. alokací přes 251 mil. EUR CZV, a to v SC5.1 a nově zařazeném SC5.3 s příjmem žádostí do 3.2.2020. U 61. výzvy došlo k výraznému překročení alokace celého SC 5.2, na základě těchto výsledků vznikl zásobník projektů. Podrobnější informace viz příloha č. 1.

b) Věcný a finanční pokrok

K 31.12.2019 bylo od začátku program. období v PO5 zaregistrováno 2 643 ŽoP v objemu 166 % alokace CZV, přičemž do konce 2019 jich bylo VK doporučeno k financování 1 801. Celkově bylo prostřednictvím PA zazávazkováno 83 % alokace PO. Pokračovala realizace schválených projektů. Z 1 677 projektů s PA probíhala či byla dokončena realizace u 68 %.

c) Významné problémy a opatření k jejich odstranění

V SC 5.1 nebyla zcela naplněna 100. výzva z pohledu EU zdrojů, z pohledu CZV však k naplnění došlo. Za účelem zvýšení ab-kap přistoupil ŘO k úpravě PrŽaP (navýšení jedn. způs. nákladů s ohledem na zvyšování cen staveb. prací apod.). U navazující 121. výzvy také došlo v roce 2019 k pomalejšímu naplňování, dle zkušeností dojde k naplnění opět až ke konci výzvy v 2020. I v SC 5.3 došlo k pomalému naplňování. Důvodem je zřejmě omezený okruh žadatelů (OSS, SPO a VVI), přičemž SC je financován z EFRR, tudíž nelze financovat projekty na území hl. m. Prahy. Opatření a aktuální stav viz kap. 6a.

S ohledem výrazně překročenou alokaci v SC 5.2, přistoupil ŘO k revizi PD, která mj. spočívala v možnosti podpořit aktivity SC 5.2 v rámci SC 5.1. Revizi EK schválila v 12/2019. Příslušná výzva bude vyhlášena v roce 2020.

PO 6

a) Výzvy

K 31. 12. 2019 byly v rámci PO 6 vyhlášeny celkem 3 výzvy, z nichž 1 byla ukončena v roce 2017.

b) Věcný a finanční pokrok

K 31. 12. 2019 bylo celkem registrováno 62 projektů s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Stanovením výdajů/Schválením limitu v celkové výši 79 mil. EUR prostředků EU.

Ve sledovaném období bylo z FS na základě předložených žádostí o platbu refundováno 12 mil. EUR prostředků EU. Celkem již bylo refundováno 42 mil. EUR prostředků EU. V roce 2019 pokračovala realizace schválených projektů. Informace o věcném pokroku a plnění cílů jsou uvedeny v tabulce 3A.

c) Významné události

V roce 2019 nedošlo k žádné významné události, administrace žádostí o podporu i realizace schválených projektů probíhala v běžném režimu.

3.2. Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ (3)

Investiční priorita: 05.1.24 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů pro zvládání katastrof

							ROČNÍ HODNOTA						
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
42310	Nepropustně zpevněná plocha připojená na kanalizaci	ha	Nerelevantní	118,000	2013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	116,762	114,420	
43010	Počet obcí s nedostatečnou povodňovou ochranou	Obce	Nerelevantní	1 033,000	2013	233,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	847,000	
43210	Počet obyvatel dotčených rozlivem Q100	Osoby	Nerelevantní	397 000,000	2012	376 363,000	0,000	0,000	0,000	0,000	395 751,000	394 750,000	
44311	Území s identifikovanou svahovou nestabilitou	ha	Nerelevantní	19,000	2013	0,000	32,000	32,000	28,300	31,340	15,451	9,360	V roce 2016 chybně vykázána dosažená hodnota indikátoru. Správná hodnota měla být 32, jelikož ke konci roku 2016 nebyl dokončen žádný projekt přispívající k plnění daného indikátoru. Ve roce 2018 došlo ke snížení výchozí hodnoty indikátoru z 32 na 19 ha. Z uvedeného důvodu došlo od roku 2018 k výrazné změně v plnění indikátoru.

Investiční priorita: 05.1.30 Investice do vodního hospodářství za účelem plnění požadavků acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků

							ROČNÍ HODNOTA						
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
42000	Podíl obyvatel zásobovaných vodou v odpovídající kvalitě z vodovodů pro veřejnou potřebu	%	Nerelevantní	93,800	2013	94,500	94,230	94,180	94,389	94,740	94,700		Indikátor ČSÚ – hodnota za rok 2019 není k dispozici
42110	Množství vypouštěného znečištění v ukazateli P celk.	t/rok	Nerelevantní	1 203,000	2012	1 079,000	1 157,000	1 130,000	1 058,000	1 009,000	1 011,000		Indikátor ČSÚ – hodnota za rok 2019 není k dispozici
42111	Množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr	t/rok	Nerelevantní	40 100,000	2013	38 653,000	36 561,000	36 967,000	37 446,000	40 534,000	35 741,000		Indikátor ČSÚ – hodnota za rok 2019 není k dispozici
42210	Počet vodních útvarů s nevyhovujícím stavem v ukazateli BSK5	vodní útvar	Nerelevantní	166,000	2014	74,000	0,000	0,000	152,000	0,000	0,000	165,000	Statistický indikátor – data byla k dispozici pouze v letech 2016 a 2019.

							ROČNÍ HODNOTA						
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
42212	Množství čištěných splaškových odpadních vod	mil.m3/ rok	Nerelevantní	317,700	2013	324,000	291,510	290,596	294,135	299,673	300,545		Indikátor ČSÚ – hodnota za rok 2019 není k dispozici

Investiční priorita: 05.2.28 Přijímání opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields) (včetně bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podpora opatření ke snížení hluku

							ROČNÍ HODNOTA						
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
36140	Množství emisí primárních částic PM 10 pocházejících z průmyslu a zemědělství	t/rok	Méně rozvinuté regiony	18 579,000	2011	17 693,000	17 297,000	16 744,000	16 269,000	15 261,000	15 015,000		V souvislosti se schválením nového SC 2.4 byl tento indikátor přidán do indikátorové soustavy PO 2 – EFRR. Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.
36150	Množství emisí prekurzorů částic PM 2,5 pocházejících z průmyslu a zemědělství	t/rok	Méně rozvinuté regiony	60 593,000	2011	58 401,000	50 075,000	47 705,000	42 502,000	42 466,000	39 802,000		V souvislosti se schválením nového SC 2.4 byl tento indikátor přidán do indikátorové soustavy PO 2 – EFRR. Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.

Investiční priorita: 05.2.32 Přijímání opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields) (včetně bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podpora opatření ke snížení hluku

							ROČNÍ HODNOTA						
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
32300	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	Nerelevantní	0	2014	2 500 000,000						2 036 909 ,000	V souvislosti s revizí programu byl tento indikátor nově přidán do Programového dokumentu jako hlavní indikátor.
36120	Množství emisí PM10 z lokálního vytápění domácností	t/rok	Nerelevantní	30 656,000	2011	28 381,000	30 100,000	30 111,000	29 360,000	30 308,000	29 704,000		Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.
36130	Množství emisí prekurzorů PM 2,5 z lokálního vytápění domácností	t/rok	Nerelevantní	9 191,000	2011	8 611,000	8 030,000	8 737,000	8 575,000	9 471,000	8 550,000		Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.
36140	Množství emisí primárních částic PM 10 pocházejících z průmyslu a zemědělství	t/rok	Nerelevantní	18 579,000	2011	17 693,000	17 297,000	16 744,000	16 269,000	15 261,000	15 015,000		Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.
36150	Množství emisí prekurzorů částic PM 2,5	t/rok	Nerelevantní	60 593,000	2011	58 401,000	50 075,000	47 705,000	42 502,000	42 466,000	39 802,000		Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.

							ROČNÍ HODNOTA						
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
	pocházejících z průmyslu a zemědělství												
37010	Míra nejistoty prostorové interpretace imisních dat	%	Nerelevantní	35,000	2011	30,000	35,000	40,000	35,000	33,000	32,000		Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.

Investiční priorita: 05.3.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení

							ROČNÍ HODNOTA						
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
41011	Míra rizika při nakládání s nebezpečnými látkami	Relativní míra rizika	Méně rozvinuté regiony	1,000	2014	0,800	1,000	1,000	0,960	0,990	0,990	0,970	

Investiční priorita: 05.3.24 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů pro zvládání katastrof

							ROČNÍ HODNOTA						
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
40410	Kubatura vytěženého, odčerpaného kontaminovaného materiálu	m3	Nerelevantní	1 000 000,000	2014	1 500 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 003 007,380	1 008 615,760	1 010 196,760	
41110	Evidovaná kontaminovaná místa	počet lokalit	Nerelevantní	2 328,000	2014	10 000,000	2 328,000	4 864,000	4 912,000	4 936,000	4 936,000	13 692,000	Inventarizace započala v roce 2019, přičemž část záznamů bude v průběhu inventarizace ještě upravována (část záznamů je duplicitní). Data za předchozí roky nebyla úplná. Z toho důvodu bylo přistoupeno k národní inventarizaci kontaminovaných míst (NIKM). duplicita záznamů je dána metodikou projektu NIKM. V tuto chvíli probíhá inventarizace sběrem dat v terénu i z různých databází které mají obce, kraje a státní instituce k dispozici. Následně by měla být data porovnána s realitou a záznamy sloučeny. K tomu nicméně bude docházet až v dalších fázích projektu. Technické práce by měly být hotové v roce 2021. Konec inventarizace je plánován na rok 2022.

Investiční priorita: 05.3.29 Investice do odpadového hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků

							ROČNÍ HODNOTA						
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
40104	Množství odpadů zpracovaných v systémech separace a svozu všech odpadů	t/rok	Nerelevantní	22 592 701,000	2012	22 992 701,000	25 314 618,000	25 314 618,000	30 986 944,180	27 628 153,000	31 353 561,000		Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.
40105	Celkové množství materiálů využitého ostatního odpadu	t/rok	Nerelevantní	22 122 976,000	2012	24 122 976,000	25 001 215,000	25 001 215,000	27 547 432,000	27 308 181,000	31 005 967,000		Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.
40110	Kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů	t/rok	Nerelevantní	16 000,000	2012	56 000,000	16 000,000	16 000,000	16 000,000	18 231,100	39 159,410	124 881,650	
40210	Odpadová náročnost výroby	t/rok	Nerelevantní	1 114 564,000	2012	992 581,000	808 117,000	808 117,000	801 640,000	895 769,000	997 808,000		Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.
40310	Plocha zrekultivovaných starých skládek	m2	Nerelevantní	949 075,000	2012	1 429 677,000	949 075,000	949 075,000	949 075,000	967 190,000	976 790,000	1 024 335,260	
40711	Celkové množství energeticky využitých ostatních odpadů	t/rok	Nerelevantní	1 009 000,000	2012	1 409 000,000	1 060 070,000	1 060 070,000	1 173 520,000	1 194 800,000	1 166 210,000		Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.
40911	Využití nebezpečného odpadu	t/rok	Nerelevantní	469 725,000	2012	519 725,000	313 403,000	313 403,000	386 329,000	319 942,000	347 594,000		Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.

Investiční priorita: 05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur

							ROČNÍ HODNOTA						
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	Lokality	Méně rozvinuté regiony	1 462,000	2014	2 000,000	0,000	0,000	0,000	1 691,000	1 928,000	2 317,000	
45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	Lokality	Méně rozvinuté regiony	2 294,000	2014	3 000,000	0,000	0,000		2 336,000	2 750,000	3 213,120	
45710	Počet druhů a stanovišť v příznivém stavu	Druhy a stanoviště	Méně rozvinuté regiony	84,000	2014	123,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	99,000	K prvnímu vyhodnocení došlo až v roce 2019.
45711	Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou	Lokality	Méně rozvinuté regiony	1 083,000	2014	3 132,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 136,000	1 161,000	
46010	Zabezpečení migrační propustnosti říční sítě	km	Méně rozvinuté regiony	117,000	2014	317,000	0,000	0,000	0,000	0,000	118,270	129,840	

Investiční priorita: 05.5.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

							ROČNÍ HODNOTA						
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
32710	Konečná spotřeba energie v terciárním sektoru	GJ	Méně rozvinuté regiony	126 885 846,000	2011	125 241 292,000	142 980 000,000	117 171 000,000	117 035 000,000	123 224 000,000	133 534 187,716		Indikátor ČSÚ – hodnota za rok 2019 není k dispozici
32715	Podlahová plocha veřejných budov v pasivním energetickém standardu	m2	Méně rozvinuté regiony	12 209,000	2013	216 000,000	12 209,000	12 209,000	12 712,000	12 712,000	23 392,000	27 242,000	
32720	Úspory energie ve veřejných budovách	GJ	Méně rozvinuté regiony	2 656,000	2013	47 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 466,000	
36160	Množství emisí PM 10 z terciárního sektoru	t/rok	Méně rozvinuté regiony	318,000	2011	308,000	251,000	261,000	236,000	205,000	185,000		Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.
36170	Množství emisí prekurzorů částic PM 2,5 z terciárního sektoru	t/rok	Méně rozvinuté regiony	1 538,000	2011	1 484,000	1 632,000	1 558,000	1 778,000	1 673,000	1 957,000		Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.

Investiční priorita: 05.5.18 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

							ROČNÍ HODNOTA						
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
32710	Konečná spotřeba energie v terciárním sektoru	GJ	Nerelevantní	126 885 846,000	2012	125 241 292,000	142 980 000,000	117 171 000,000	117 035 000,000	123 224 000,000	133 534 187,716		Indikátor ČSÚ – hodnota za rok 2019 není k dispozici
36160	Množství emisí PM 10 z terciárního sektoru	t/rok	Nerelevantní	318,000	2011	308,000	251,000	261,000	236,000	205,000	185,000		Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.
36170	Množství emisí prekurzorů částic PM 2,5 z terciárního sektoru	t/rok	Nerelevantní	1 538,000	2011	1 484,000	1 632,000	1 558,000	1 778,000	1 673,000	1 957,000		Statistický indikátor – hodnoty za rok 2019 nejsou k dispozici.

Investiční priorita: 05.6.125 Technická pomoc

							ROČNÍ HODNOTA						
ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
80110	Míra znalosti podpořených projektů u cílových skupin	%	Nerelevantní	67,000	2013	70,000	67,000	67,000	60,000	56,000		66,000	Hodnota za rok 2018 nebyla k dispozici.
80120	Míra informovanosti o fondech u cílových skupin	%	Nerelevantní	65,000	2013	65,000	65,000	65,000	67,000	87,800	86,000	95,000	

ID	Indikátor	Měrná jednotka	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Výchozí hodnota	Výchozí rok	Cílová hodnota (2023)	ROČNÍ HODNOTA						Vysvětlení (v případě potřeby)
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	
82510	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury	%	Nerelevantní	45,000	2013	50,000	29,970	45,000	76,020	64,000	88,360	61,440	Hodnoty, které byly vykázány v Ročních zprávách AdKap za rok 2019 za jednotlivé subjekty implementace OPŽP. Dosažená hodnota je vyšší, než je uvedena v cílové hodnotě, což je velmi pozitivní.

3 - V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem.

Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“) (7)

Investiční priorita: 05.1.24 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů pro zvládání katastrof

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	42300/	Objem retardované dešťové vody	m3	FS	Nerelevantní	37 736,00 0	0,000	0,000	0,000	56,000	5395,918	12 953,958	Jedná se o indikátor SC 1.3. Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena z 64 000 na 37 736. Hodnota indikátoru se vztahuje ke 43 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že téměř 30 projektů je ještě v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, cílová hodnota by mohla být na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečně splněni]	42300/	Objem retardované dešťové vody	m3	FS	Nerelevantní	37 736,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	64,800	569,40	Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena z 64 000 na 37 736. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 11 projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	43002/	Počet obcí s digitálním povodňovým plánem	Obce	FS	Nerelevantní	400,000	0,000	0,000	30,000	489,000	579,000	671,000	Jedná se o indikátor SC 1.4. Hodnota indikátoru se vztahuje k 464 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že další projekty jsou ještě v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, cílová hodnota bude na konci programového období výrazně přeplněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené	43002/	Počet obcí s digitálním povodňovým plánem	Obce	FS	Nerelevantní	400,000	0,000	0,000	0,000	13,000	450,000	331,000	Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 255 projektů. K poklesu za rok 2019 došlo z důvodu úpravy chybně vykázané dosažené hodnoty žadatelem v roce 2018 u projektu "CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002085 -

Sestava vytvořena v MS2014+

Ing. Lenka Cinegrová

16.03.2020 17:17:12

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
operacemi [skutečné splnění]													Protipovodňová opatření obce Hrdějovice", kdy žadatel chybně vykázal hodnotu ve výši 253 místo hodnoty 1.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	43200/CO20	Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním	Osoby	FS	Nerelevantní	65 637,000	0,000	0,000	14 949,000	207 705,000	242 025,000	278 553,000	Jedná se o indikátor SC 1.3 a 1.4, který je zároveň milníkovým indikátorem PO 1. Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena z 80 000 na 65 637. Hodnota indikátoru se vztahuje k 483 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že další projekty jsou ještě v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, cílová hodnota bude na konci programového období výrazně přeplněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	43200/CO20	Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním	Osoby	FS	Nerelevantní	65 637,000	0,000	0,000	0,000	40 450,000	134 202,000	155 394,000	Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena z 80 000 na 65 637. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno více než 300 projektů, které přispěly k přeplnění cílové hodnoty.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	43300/	Délka řešených kilometrů toků	km	FS	Nerelevantní	236,000	0,000	0,000	0,000	3,797	4,962	4,962	Jedná se o indikátor SC 1.3. Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena ze 400 na 236. Hodnota indikátoru se vztahuje k 5 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že žádný projekt přispívající k plnění tohoto indikátoru již není v procesu posuzování/hodnocení/schvalování, ale v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda bude cílová hodnota na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	43300/	Délka řešených kilometrů toků	km	FS	Nerelevantní	236,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230	Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena ze 400 na 236. Do konce roku 2019 byl dokončen 1 projekt s dosaženou hodnotou ve výši 0,23 km.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	43400/	Počet studií v oblasti s potenciálním povodňovým rizikem s návrhem povodňové ochrany přírodě blízkým způsobem	Studie	FS	Nerelevantní	30,000	0,000	0,000	0,000	28,000	33,000	35,000	Jedná se o indikátor SC 1.4. Hodnota indikátoru se vztahuje k 39 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že 1 projekt byl schválen ŘO k podpoře a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, cílová hodnota by mohla být na konci programového období překročena.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	43400/	Počet studií v oblasti s potenciálním povodňovým rizikem s návrhem povodňové ochrany přírodě blízkým způsobem	Studie	FS	Nerelevantní	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	10,000	Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 10 projektů přispívajících k tomuto indikátoru.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	43401/	Počet analýz v oblasti s potenciálním povodňovým rizikem	Analýzy	FS	Nerelevantní	120,000	0,000	0,000	0,000	15,000	159,000	161,000	Jedná se o indikátor SC 1.4. Hodnota indikátoru se vztahuje ke 14 projektům s právním aktem. Nejvyšší měrou k plnění indikátoru přispěje žadatel Povodí Labe, a to 77 analýzami. Vzhledem ke skutečnosti, že další projekty jsou ještě v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
													otevřených výzev své žádosti, cílová hodnota bude na konci programového období překročena.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	43401/	Počet analýz v oblasti s potenciálním povodňovým rizikem	Analýzy	FS	Nerelevantní	120,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	12,000	Do konce roku 2019 byly fyzicky dokončeny 3 projekty, které přispěly k plnění cílové hodnoty ve výši 10 %.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	43500/	Počet obnovených, vystavených a rekonstruovaných vodních děl sloužících k povodňové ochraně	ks	FS	Nerelevantní	12,000	0,000	0,000	1,000	13,000	26,000	31,000	Jedná se o indikátor SC 1.3. Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena z 20 na 12. Hodnota indikátoru se vztahuje k 28 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že další projekty jsou ještě v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, cílová hodnota bude na konci programového období výrazně překročena.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	43500/	Počet obnovených, vystavených a rekonstruovaných vodních děl sloužících k povodňové ochraně	ks	FS	Nerelevantní	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	12,000	Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena z 20 na 12. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 9 projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	44301/	Plocha nově stabilizovaných objektů svahových nestabilit v rámci OP ŽP 2014+	ha	FS	Nerelevantní	19,000	0,000	0,000	0,382	5,978	10,045	11,778	Jedná se o indikátor SC 1.3. Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena z 32 na 19. Hodnota indikátoru se vztahuje k 46 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že pouze 2 projekty přispívající k plnění tohoto indikátoru jsou v procesu posuzování/hodnocení/schvalování, avšak v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda bude cílová hodnota na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	44301/	Plocha nově stabilizovaných objektů svahových nestabilit v rámci OP ŽP 2014+	ha	FS	Nerelevantní	19,000	0,000	0,000	0,000	0,657	2,573	4,160	Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena z 32 na 19. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 26 projektů.

Investiční priorita: 05.1.30 Investice do vodního hospodářství za účelem plnění požadavků acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	42001/CO18	Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou	Osoby	FS	Nerelevantní	150 000,000	0,000	0,000	152 650,000	362 076,000	415 241,000	1 723 358,000	Jedná se o indikátor SC 1.2. Hodnota indikátoru se vztahuje ke 139 projektům s právním aktem. Nejvyšší měrou k plnění cílové hodnoty přispěje projekt "Zdroj pitné vody Káraný, a.s." s cílovou hodnotou 149 383 osob a projekt "Úprava vody Želivka, a.s." s cílovou hodnotou 1 300 000 osob.
Kumulativní hodnota – výstupy	42001/CO18	Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou	Osoby	FS	Nerelevantní	150 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 708,000	35 590,000	Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 25 projektů.

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
dosažené operacemi [skutečné splnění]													
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	42201/	Délka vybudovaných kanalizací	km	FS	Nerelevantní	470,000	0,000	0,000	40,874	1 109,055	1 958,349	2 055,75 ₄	Jedná se o indikátor SC 1.1. Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena z 390 na 470. Hodnota indikátoru se vztahuje ke 350 projektům s právním aktem. Pokud nedojde ke změně cílové hodnoty, bude cílová hodnota projektů výrazně překročena.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	42201/	Délka vybudovaných kanalizací	km	FS	Nerelevantní	470,000	0,000	0,000	0,000	11,924	26,546	92,656	Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena z 390 na 470. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 31 projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	42205/	Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV	Ekvivalentní obyvatel	FS	Nerelevantní	96 456,00 ₀	0,000	0,000	13 454,0 ₀₀	233 324,0 ₀₀₀	350 113,0 ₀₀	377 689,0 ₀₀₀	Jedná se o indikátor SC 1.1, který je zároveň milnikovým indikátorem PO 1. Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena z 80 000 na 96 456. Hodnota indikátoru se vztahuje ke 243 projektům s právním aktem, z nichž největší přínost k plnění indikátoru budou mít projekty "Intenzifikace ČOV Velké Bílovice", "Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice" a "Intenzifikace ČOV, Říčany". Pokud nedojde ke změně cílové hodnoty, bude cílová hodnota projektů výrazně překročena.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	42205/	Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV	Ekvivalentní obyvatel	FS	Nerelevantní	96 456,00 ₀	0,000	0,000	0,000	16 640,0 ₀₀	47 198,000	76 444,0 ₀₀	Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena z 80 000 na 96 456. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno více než 30 projektů, které přispěly k plnění cílové hodnoty ve výši 79 %. Největší přínost k plnění indikátoru měl projekt "Intenzifikace ČOV Velké Bílovice" s dosaženou hodnotou 20 000 EO.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	42215/CO19	Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod	Ekvivalentní obyvatel	FS	Nerelevantní	84 399,00 ₀	0,000	0,000	10 265,0 ₀₀	103 319,0 ₀₀₀	170 222,0 ₀₀	182 847,0 ₀₀₀	Jedná se o indikátor SC 1.1. Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena ze 70 000 na 84 399. Hodnota indikátoru se vztahuje ke 353 projektům s právním aktem. Pokud nedojde ke změně cílové hodnoty, bude cílová hodnota projektů výrazně překročena.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	42215/CO19	Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod	Ekvivalentní obyvatel	FS	Nerelevantní	84 399,00 ₀	0,000	0,000	0,000	3 364,0 ₀₀	5 666,000	13 972,000	Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena ze 70 000 na 84 399. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 32 projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	42400/	Počet opatření realizovaných pro snížení eutrofizace	Opatření	FS	Nerelevantní	48,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	Jedná se o indikátor SC 1.1. Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena ze 40 na 48. V dubnu 2018 byl podán zatím jediný projekt, který by měl přispět k plnění indikátoru ve výši 1 opatření. Vzhledem ke skutečnosti, že žádná výzva v rámci SC 1.1 se již neplánuje (mimo případné výzvy na velký projekt Brno), jelikož celá alokace je již rozdělena, cílová hodnota indikátoru nebude splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy	42400/	Počet opatření realizovaných pro snížení eutrofizace	Opatření	FS	Nerelevantní	48,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena ze 40 na 48. Do konce roku 2019 byl podán 1 projekt, který by měl

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
dosažené operacemi [skutečné splnění]													příspěvek k plnění indikátoru ve výši 1, přičemž předpokládaný termín jeho dokončení je 25. 1. 2021.

Investiční priorita: 05.2.28 Přijímání opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields) (včetně bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podpora opatření ke snížení hluku

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36101/	Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	Stacionární zdroje	EFRR	Méně rozvinuté regiony	16,000						54,000	Indikátor nového SC 2.4, který je zároveň milníkovým indikátorem PO 2 EFRR. Hodnota indikátoru se vztahuje ke 45 projektům s právním aktem. Cílová hodnota bude na konci programového období výrazně přeplněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	36101/	Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	Stacionární zdroje	EFRR	Méně rozvinuté regiony	16,000						0,000	Indikátor nového SC 2.4. Vzhledem ke skutečnosti, že projekty byly podávány v rámci jediné výzvy, která proběhla v roce 2019, žádný z projektů ještě nebyl dokončen.

Investiční priorita: 05.2.32 Přijímání opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields) (včetně bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podpora opatření ke snížení hluku

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	FS	Nerelevantní	350 077,000	0,000	0,000	19,343	3 040,860	4 236,606	4 236,606	Jedná se o indikátor SC 2.1 a SC 2.2. Cílová hodnota byla v roce 2018 v souvislosti s realokací zvýšena z 320 000 na 350 077. Hodnota indikátoru se, stejně jako v roce 2018, vztahuje ke 13 projektům s právním aktem. Další projekty, vzhledem k nedostatku finančních prostředků ve SC 2.2, mohou být podpořeny pouze tehdy, pokud již podpořené projekty odstoupí od projektu, či u projektů vzniknou během realizace úspory či dojde k navýšení finančních prostředků SC 2.2. Na základě aktuálního stavu nepředpokládáme splnění cílové hodnoty indikátoru.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	FS	Nerelevantní	350 077,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 124,181	2 658,032	Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena z 320 000 na 350 077. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 9 projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36101/	Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	Stacionární zdroje	FS	Nerelevantní	89 694,000	0,000	20 194,000	20 194,000	55 351,000	56 156,000	86 198,000	Jedná se o indikátor SC 2.1 a 2.2, který je zároveň milníkovým indikátorem PO 2 FS. Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena z 80 400 na 89 694. Hodnota indikátoru se vztahuje ke 188 projektům s právním aktem, z nichž 146 projektů s cílovou hodnotou 250

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
poskytnutý příjemci]													zdrojů přispívá k plnění SC 2.2. Vliv na plnění cílové hodnoty tak mají převážně "kotiřkové dotace".
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	36101/	Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	Stacionární zdroje	FS	Nerelevantní	89 694,000	0,000	0,000	755,000	10 539,000	34 411,000	55 930,000	Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena z 80 400 na 89 694. Do konce roku 2019 bylo plně fyzicky dokončeno 111 projektů a částečně dokončeno 20 projektů. Jako částečně dokončené projekty byly vykázaný 16 projektů krajů ze 67. a 117. výzvy tzv. "kotiřkových dotací" a 4 projekty SC 2.2 , přičemž všechny tyto projekty již přinášejí efekty.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	37001/	Počet pořízených přístrojů a techniky ke sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší a relevantních meteorologických aspektů	přístroje	FS	Nerelevantní	350,000	0,000	0,000	0,000	245,000	384,000	599,000	Jedná se o indikátor SC 2.3. Hodnota indikátoru se vztahuje k 30 projektům s právním aktem. Vzhledem k vysokému objemu záazavkování SC 2.3 se nepředpokládá další výrazný vzrůst záazvků indikátoru. Cílová hodnota i tak bude výrazně přeplněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	37001/	Počet pořízených přístrojů a techniky ke sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší a relevantních meteorologických aspektů	přístroje	FS	Nerelevantní	350,000	0,000	0,000	0,000	2,000	32,000	223,000	Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 19 projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	37002/	Počet pořízených licencí a nově vyvinutých nebo zmodernizovaných softwarových nástrojů ke sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší a relevantních meteorologických aspektů	Nástroje	FS	Nerelevantní	8,000	0,000	0,000	0,000	9,000	11,000	11,000	Jedná se o indikátor SC 2.3. Hodnota indikátoru se vztahuje k 7 projektům s právním aktem. Vzhledem k vysokému objemu záazavkování SC 2.3 se nepředpokládá další výrazný vzrůst záazvků indikátoru. Cílová hodnota bude splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	37002/	Počet pořízených licencí a nově vyvinutých nebo zmodernizovaných softwarových nástrojů ke sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší a relevantních meteorologických aspektů	Nástroje	FS	Nerelevantní	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	10,000	Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 5 projektů.

Investiční priorita: 05.3.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	37005/	Počet pořízených přístrojů a technik pro monitorování a měření emisí	přístroje	EFRR	Méně rozvinuté regiony	20,000						0,000	Jedná se o indikátor SC 3.5. Dosud nebyly podány žádné projekty, které by přispěly k plnění tohoto indikátoru.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené	37005/	Počet pořízených přístrojů a technik pro monitorování a měření emisí	přístroje	EFRR	Méně rozvinuté regiony	20,000							Dosud nebyly podány žádné projekty, které by přispěly k plnění tohoto indikátoru.

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
operacemi [skutečné splnění]													
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40902/	Vybudovaná nebo rekonstruovaná zařízení	Zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	50,000	0,000	0,000	3,000	5,000	8,000	11,000	Jedná se o indikátor SC 3.5, který je zároveň milnikovým indikátorem PO 3 EFRR. Hodnota indikátoru se vztahuje k 11 projektům s právním aktem. K plnění indikátoru přispívají také projekty financované prostřednictvím IFN.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	40902/	Vybudovaná nebo rekonstruovaná zařízení	Zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	50,000	0,000	0,000	0,000	2,000	6,000	9,000	Do konce roku 2018 bylo fyzicky dokončeno 9 projektů, které přispěly k plnění cílové hodnoty ve výši 18 %.

Investiční priorita: 05.3.24 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů pro zvládání katastrof

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	41101/	Počet zpracovaných analýz rizik	Analýzy	FS	Nerelevantní	80,000	0,000	0,000	2,000	46,000	63,000	65,000	Jedná se o indikátor SC 3.4. Hodnota indikátoru se vztahuje k 65 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že dalších 7 projektů je ještě v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a další výzva na SC 3.4 se již neplánuje, cílová hodnota pravděpodobně bude na konci programového období splněna na 90 %.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	41101/	Počet zpracovaných analýz rizik	Analýzy	FS	Nerelevantní	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	26,000	Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 28 projektů, které přispěly k plnění cílové hodnoty ve výši 32,5 %.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	41102/	Inventarizovaná místa s hodnocenou prioritou	Místa	FS	Nerelevantní	8 952,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 053,000	Jedná se o indikátor SC 3.4. V srpnu 2017 byl podán projekt "2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst", který by měl přispět k plnění indikátoru ve výši 9 053. Na projekt byl v květnu 2019 vydán právní akt. Žádný další projekt, který by přispěl k plnění indikátoru, není v pozitivních stavech administrován. I přesto by cílová hodnota indikátoru měla být na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	41102/	Inventarizovaná místa s hodnocenou prioritou	Místa	FS	Nerelevantní	8 952,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Jediný projekt s vydaným právním aktem nebyl do konce roku 2019 dokončen. Projekt by měl být dle právního aktu fyzicky dokončen na konci roku 2021.

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	44101/	Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu	m2	FS	Nerelevantní	500 000,000	0,000	0,000	0,000	259 058,740	5 431 824,740	5 427 919,740	Jedná se o indikátor SC 3.4, který je zároveň milníkovým indikátorem PO 3 FS. Hodnota indikátoru se vztahuje k 32 projektům s právním aktem, přičemž projekt obce Olšany "Olšany u Prostějova, sanační zásah" by měl přispět k plnění indikátoru ve výši 5 000 000 m2. K poklesu závazků v roce 2019 oproti roku 2018 došlo z důvodu ukončení administrace projektu "CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_065/0005349 - Sanační práce v areálu a okolí sklárny Janštejn, s.r.o." s cílovou hodnotou 3 905 m2.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	44101/	Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu	m2	FS	Nerelevantní	500 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	194 084,5	201 899,500	Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 11 projektů. Nejvíce k plnění indikátoru přispěl projekt "Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinerie OSTRAMO v Ostravě - 1. Etapa", a to ve výši 176 017 m2.

Investiční priorita: 05.3.29 Investice do odpadového hospodářství s cílem plnit požadavky acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40101/CO17	Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů	t/rok	FS	Nerelevantní	700 000,000	0,000	0,000	0,000	10 049,128	53 425,388	124 305,622	Jedná se o indikátor SC 3.2. Hodnota indikátoru se vztahuje k 96 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že dalších 97 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 74 621 t/rok je v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda bude cílová hodnota na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	40101/CO17	Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů	t/rok	FS	Nerelevantní	700 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 003,000	5 745,000	Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 10 projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40102/	Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů	t/rok	FS	Nerelevantní	300 000,000	0,000	0,000	16 719,000	93 687,140	117 880,500	157 233,734	Jedná se o indikátor SC 3.2, který je zároveň milníkovým indikátorem PO 3 FS. Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena z 2 000 000 na 300 000. Hodnota indikátoru se vztahuje k 202 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že dalších 87 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 64 185 t/rok je v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda bude cílová hodnota na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené	40102/	Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů	t/rok	FS	Nerelevantní	300 000,000	0,000	0,000	0,000	2 365,000	95 521,73	105 566,182	Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena z 2 000 000 na 300 000. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 150 projektů.

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
operacemi [skutečné splnění]													
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40103/	Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů	t/rok	FS	Nerelevantní	400 000,000	0,000	0,000	5 191,902	120 891,639	174 545,355	210 598,835	Jedná se o indikátor SC 3.2, který je zároveň milnikovým indikátorem PO 3 FS. Hodnota indikátoru se vztahuje k 1 015 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že dalších 101 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 67 631 t/rok je v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda bude cílová hodnota na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	40103/	Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů	t/rok	FS	Nerelevantní	400 000,000	0,000	0,000	40,000	6 340,942	101 180,1	136 741,884	Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 717 projektů a částečně dokončeny 3 projekty. Jako částečně dokončené projekty byly vykázány projekty "Sběrný dvůr Poděbrady", "Zařízení pro sběr a třídění odpadů - sběrný dvůr Boleradice" a "Zařízení pro sběr a třídění odpadů - sběrný dvůr Krumvíř", které k plnění indikátoru přispěly kumulovanou hodnotou ve výši 565 t/rok.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40106/	Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu	t/rok	FS	Nerelevantní	40 000,000	0,000	0,000	0,000	64 206,687	116 984,463	158 246,670	Jedná se o indikátor SC 3.1. Hodnota indikátoru se vztahuje k 590 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že dalších 5 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru je v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 122. výzev své žádosti, bude cílová hodnota na konci programového období výrazně překročena.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	40106/	Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu	t/rok	FS	Nerelevantní	40 000,000	0,000	0,000	0,000	365,000	40 595,937	82 155,797	Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 296 projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40202/	Množství nevyprodukovaného průmyslového odpadu	t/rok	FS	Nerelevantní	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	618,82	1 073,797	Jedná se o indikátor SC 3.1. Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena ze 150 000 na 1 500. Hodnota indikátoru se vztahuje k 10 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že žádný projekt není v procesu posuzování/hodnocení/schvalování, avšak v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci 122. výzev své žádosti, nelze predikovat, zda bude cílová hodnota na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	40202/	Množství nevyprodukovaného průmyslového odpadu	t/rok	FS	Nerelevantní	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	140,400	267,100	Cílová hodnota byla v roce 2018 snížena ze 150 000 na 1 500. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 5 projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40301/	Plocha rektivovaných starých skládek z podpořených projektů	m2	FS	Nerelevantní	480 722,000	0,000	0,000	26 385,000	115 002,600	276 800,600	276 800,600	Jedná se o indikátor SC 3.3. Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena z 300 000 na 480 722. Hodnota indikátoru se vztahuje k 17 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že další 3 projekty přispívající k plnění tohoto indikátoru ve výši 21 180 m2 je v procesu schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
poskytnutý příjemci]													příjemci podávat v rámci 137. výzvy své žádosti, nelze predikovat, zda bude cílová hodnota na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	40301/	Plocha rekultivovaných starých skládek z podpořených projektů	m2	FS	Nerelevantní	480 722,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70 230,260	Cílová hodnota byla v roce 2018 zvýšena z 300 000 na 480 722. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 7 projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40701/	Kapacita nově vybudovaných nebo zmodernizovaných zařízení na energetické využití ostatních odpadů	t/rok	FS	Nerelevantní	400 000,000	0,000	0,000	0,000	29 576,000	61 741,000	105 404,000	Jedná se o indikátor SC 3.2. Hodnota indikátoru se vztahuje k 25 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že další 3 projekty přispívající k plnění tohoto indikátoru ve výši 10 579 t/rok jsou v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda bude cílová hodnota na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	40701/	Kapacita nově vybudovaných nebo zmodernizovaných zařízení na energetické využití ostatních odpadů	t/rok	FS	Nerelevantní	400 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	750,000	Do konce roku 2019 byl dokončen 1 projekt s dosaženou hodnotou ve výši 750 t/rok.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	40901/	Kapacita nově podpořených nebo zmodernizovaných zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady	t/rok	FS	Nerelevantní	50 000,000	0,000	0,000	0,000	5 197,000	22 347,000	24 617,123	Jedná se o indikátor SC 3.2. Hodnota indikátoru se vztahuje k 15 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že další 2 projekty přispívající k plnění tohoto indikátoru ve výši 8 200 t/rok jsou v procesu posuzování/hodnocení/přípravě podkladů pro vydání právního aktu a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda bude cílová hodnota na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	40901/	Kapacita nově podpořených nebo zmodernizovaných zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady	t/rok	FS	Nerelevantní	50 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	650,000	5 091,123	Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 5 projektů.

Investiční priorita: 05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané	45101/	Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapování či monitoringu)	Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 200,000	0,000	0,000	0,000	15,000	12,000	20,000	Jedná se o indikátor SC 4.1 a 4.2. Hodnota indikátoru se vztahuje k 10 projektům s právním aktem. V roce 2018 došlo ke snížení závazku z projektů s PA oproti roku 2017 z důvodu ukončení administrace 1 projektu s

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
operace [odhad poskytnutý příjemci]													cílovou hodnotu 1 opatření a snížení cílové hodnoty indikátoru u 1 projektu o 7 opatření. I když je ke konci roku 2019 dalších 7 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 10 opatření v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, je pravděpodobné, že cílová hodnota na konci programového období nebude splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	45101/	Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapování či monitoringu)	Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Do konce roku 2019 nebyl dokončen žádný projekt, který by přispěl k plnění tohoto indikátoru.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	45201/	Celkový počet opatření (včetně mapování či monitoringu) pro podporu druhů a stanovišť	Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 600,000	0,000	0,000	8,000	147,000	211,000	246,000	Jedná se o indikátor SC 4.1 a 4.2. Hodnota indikátoru se vztahuje k 67 projektům s právním aktem. I když je ke konci roku 2019 dalších 25 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 106 opatření v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, je pravděpodobné, že cílová hodnota na konci programového období nebude splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	45201/	Celkový počet opatření (včetně mapování či monitoringu) pro podporu druhů a stanovišť	Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	1 600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	13,000	Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 8 projektů přispívajících k tomuto indikátoru.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	45405/	Počet opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště chráněnými druhy	Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	800,000	0,000	0,000	0,000	6,000	12,000	25,000	Jedná se o indikátor SC 4.1 a 4.2. Hodnota indikátoru se vztahuje k 14 projektům s právním aktem. I když je ke konci roku 2019 dalších 9 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 17 opatření v procesu posuzování/hodnocení a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, je pravděpodobné, že bude cílová hodnota na konci programového období nebude splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	45405/	Počet opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště chráněnými druhy	Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	Do konce roku 2019 byl fyzicky dokončen 1 projekt s dosaženou hodnotou ve výši 4 opatření.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	45601/	Celková plocha vytvořené návštěvnické infrastruktury	ha	EFRR	Méně rozvinuté regiony	35,000	0,000	0,000	0,000	6 957,28 7	6 855,164	6 855,29 1	Jedná se o indikátor SC4.1a4.2. Jeho hodnota se týká 8 proj. s PA. V r. 2018 došlo ke snížení závazku z proj. s PA oproti r. 2017 z důvodu ukončení administrace 1 projektu s CH ve výši 97 ha a snížení CH u 1 projektu o 5,5 ha. Jelikož většinu závazků indikátoru tvoří projekt CHKO Třeboňsko, přičemž tento projekt vykazuje jako CH celou plochu dotčených katastr. území Kardašova Řečice - 3 280,1 ha, Hatín - 2812,4 ha a Nítovice - 760,5 ha, tj. celkem 6853 ha, čímž dochází k nejednotnému vykazování indikátoru u stejných typů projektů, plánuje se snížení CH indikátoru v PA projektu. Jelikož je ke konci r. 2019 dalších 10 proj. přispívajících k plnění

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
													indikátoru v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu r. 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci výzev své žádosti, je pravděpodobné, že i přes snížení CH CHKO Třeboňsko bude CH na konci období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečně splněni]	45601/	Celková plocha vytvořené návštěvnické infrastruktury	ha	EFRR	Méně rozvinuté regiony	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 853,000	6 853,810	Do konce roku 2019 byly fyzicky dokončeny 2 projekty, přičemž projekt "Lesy a rybníky Řečicka" přispěl k přeplnění cílové hodnoty ve výši 6853 ha. U tohoto projektu byla vykázána celá plocha dotčených katastrálních území Kardašova Řečice - 3 280,1 ha, Hatín - 2812,4 ha a Nitovice - 760,5 ha, tj. celkem 6853 ha, čímž dochází k nejednotnému vykazování indikátoru u stejných typů projektů v programu, plánuje se snížení cílové hodnoty indikátoru v právním aktu tohoto projektu.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	45701/	Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000	Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	5 500,000	0,000	0,000	1,000	647,000	727,000	832,000	Jedná se o indikátor SC 4.1 a 4.2. Hodnota indikátoru se vztahuje k 124 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že ke konci roku 2019 je dalších 53 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 227 opatření v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda bude cílová hodnota na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečně splněni]	45701/	Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000	Opatření	EFRR	Méně rozvinuté regiony	5 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	12,000	Do konce roku 2019 bylo dokončeno 9 projektů. Dalších 28 projektů ve výši 92 opatření bylo zrealizováno, ale zatím nebyly k datu generování zprávy ve stavu fyzicky ukončených projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	46301/	Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy	ks	EFRR	Méně rozvinuté regiony	125,000	0,000	0,000	1,000	6,001	27,000	33,000	Jedná se o indikátor SC 4.3. Hodnota indikátoru se vztahuje k 22 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že ke konci roku 2019 je dalších 5 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 8 opatření v procesu posuzování/hodnocení/přípravy podkladů pro vydání právního aktu a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda bude cílová hodnota na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečně splněni]	46301/	Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy	ks	EFRR	Méně rozvinuté regiony	125,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	Do konce roku 2019 byly dokončeny 4 projekty. Dalších 6 projektů ve výši 7 ks bylo zrealizováno, ale zatím nebyly k datu generování zprávy ve stavu fyzicky ukončených projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	46500/CO23	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	ha	EFRR	Méně rozvinuté regiony	14 070,000	0,000	0,000	4,428	10 607,949	17 878,703	27 409,809	Jedná se o indikátor SC 4.3 a 4.4, který je zároveň milnikovým indikátorem PO 4. Hodnota indikátoru se vztahuje k 919 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že ke konci roku 2019 je dalších 480 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, bude cílová

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
													hodnota na konci programového období výrazně překročena.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	46500/CO23	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	ha	EFRR	Méně rozvinuté regiony	14 070,000	0,000	0,000	0,670	116,968	815,808	1 507,965	Do konce roku 2019 bylo plně fyzicky dokončeno 593 projektů a částečně dokončeno 9 projektů, které přispěly k plnění indikátoru ve výši 84,1 ha, přičemž všechny tyto projekty jsou funkční a již přinášejí efekty.

Investiční priorita: 05.5.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32700/CO32	Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách	kWh/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	117 603 611,000						0,000	Indikátor nového SC 5.3, na který byla vyhlášena zatím jediná výzva s termínem podávání žádostí od května 2019 do února 2020. Do konce roku 2019 bylo v rámci této výzvy podáno 6 projektů, přičemž u nich probíhalo posuzování. Vydávání prvních právních aktů začne až v roce 2020.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	32700/CO32	Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách	kWh/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	117 603 611,000							Indikátor nového SC 5.3, na konci roku 2019 probíhal příjem žádostí.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32701/	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	244 554,000						0,000	Indikátor nového SC 5.3, který je zároveň milníkovým indikátorem PO 5 EFRR a na který byla vyhlášena zatím jediná výzva s termínem podávání žádostí od května 2019 do února 2020. Do konce roku 2019 bylo v rámci této výzvy podáno 6 projektů, přičemž u nich probíhalo posuzování. Vydávání prvních právních aktů začne až v roce 2020.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	32701/	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	244 554,000							Indikátor nového SC 5.3, na konci roku 2019 probíhal příjem žádostí.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32705/	Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby	Projekty	EFRR	Méně rozvinuté regiony	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	18,000	Jedná se o indikátor SC 5.2, který je zároveň milníkovým indikátorem PO 5 EFRR. Hodnota indikátoru se vztahuje k 18 projektům s právním aktem.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	32705/	Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby	Projekty	EFRR	Méně rozvinuté regiony	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	18,000	Do konce roku 2019 bylo podpořeno 18 projektů energeticky efektivní výstavby, které přispěly k plnění cílové hodnoty ve výši 72 %.

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	34600/CO30	Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů	MW	EFRR	Méně rozvinuté regiony	3,000						0,000	Indikátor nového SC 5.3, na který byla vyhlášena zatím jediná výzva s termínem podávání žádostí od května 2019 do února 2020. Do konce roku 2019 bylo v rámci této výzvy podáno 6 projektů, přičemž u nich probíhalo posuzování. Vydávání prvních právních aktů začne až v roce 2020.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	34600/CO30	Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů	MW	EFRR	Méně rozvinuté regiony	3,000							Indikátor nového SC 5.3, na konci roku 2019 probíhal příjem žádostí.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	34800/	Výroba tepla z obnovitelných zdrojů	GJ/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	15 000,00 0						0,000	Indikátor nového SC 5.3, na který byla vyhlášena zatím jediná výzva s termínem podávání žádostí od května 2019 do února 2020. Do konce roku 2019 bylo v rámci této výzvy podáno 6 projektů, přičemž u nich probíhalo posuzování. Vydávání prvních právních aktů začne až v roce 2020.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	34800/	Výroba tepla z obnovitelných zdrojů	GJ/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	15 000,00 0							Indikátor nového SC 5.3, na konci roku 2019 probíhal příjem žádostí.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	46 349,00 0						0,000	Indikátor nového SC 5.3, na který byla vyhlášena zatím jediná výzva s termínem podávání žádostí od května 2019 do února 2020. Do konce roku 2019 bylo v rámci této výzvy podáno 6 projektů, přičemž u nich probíhalo posuzování. Vydávání prvních právních aktů začne až v roce 2020.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	46 349,00 0							Indikátor nového SC 5.3, na konci roku 2019 probíhal příjem žádostí.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36105/	Snížení emisí tuhých znečišťujících látek	t/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	126,000						0,000	Indikátor nového SC 5.3, na který byla vyhlášena zatím jediná výzva s termínem podávání žádostí od května 2019 do února 2020. Do konce roku 2019 bylo v rámci této výzvy podáno 6 projektů, přičemž u nich probíhalo posuzování. Vydávání prvních právních aktů začne až v roce 2020.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	36105/	Snížení emisí tuhých znečišťujících látek	t/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	126,000							Indikátor nového SC 5.3, na konci roku 2019 probíhal příjem žádostí.

Investiční priorita: 05.5.18 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32700/CO32	Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách	kWh/rok	FS	Nerelevantní	662 116 000,000	0,000	0,000	293 880,889	186 874 645,476	293 425 361,724	373 375 076,071	Jedná se o indikátor SC 5.1. V souvislosti s revizí programu v roce 2018 je tento indikátor nyní vykazován jako hlavní indikátor. V průběhu roku 2019 došlo ke snížení cílové hodnoty indikátoru z 687 555 556 na 662 116 000 kWh/rok. Hodnoty za uplynulé roky byly dopočítány. Hodnota indikátoru za rok 2019 se vztahuje k 1 659 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že ke konci roku 2019 je dalších 329 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 147 118 352,391 kWh/rok v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci stále podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, přičemž existuje dostatečná absorpční kapacita, lze předpokládat, že cílová hodnota bude na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	32700/CO32	Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách	kWh/rok	FS	Nerelevantní	662 116 000,000	0,000	0,000	0,000	121 446,867	150 254 753,451	150 806 228,993	V souvislosti s revizí programu v roce 2018 je tento indikátor nyní vykazován jako hlavní indikátor. V průběhu roku 2019 došlo ke snížení cílové hodnoty indikátoru z 687 555 556 na 662 116 000 kWh/rok. Hodnoty za uplynulé roky byly dopočítány. Do konce roku 2019 bylo ve stavu fyzicky ukončených projektů 336 projektů. Další 519 projektů pak vykázalo dosaženou hodnotu za zrealizované části projektů či stavebně kompletně dokončené projekty, které jsou funkční a již přinášejí úsporu energie.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32701/	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	FS	Nerelevantní	1 348 200,000	0,000	0,000	598,400	380 513,984	597 472,456	760 265,992	Jedná se o indikátor SC 5.1, který je zároveň milnikovým indikátorem PO 5 FS. Cílová hodnota byla snížena v roce 2018 z 2 000 000 na 1 400 000 a v roce 2019 dále na 1 348 200 GJ/rok. Hodnoty za uplynulé roky byly dopočítány. Hodnota indikátoru za rok 2019 se vztahuje k 1 659 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že ke konci roku 2019 je dalších 329 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 299 562,3GJ/rok v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci stále podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, přičemž existuje dostatečná absorpční kapacita, lze předpokládat, že cílová hodnota bude na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	32701/	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	FS	Nerelevantní	1 348 200,000	0,000	0,000	0,000	247,29	305 948,593	307 071,507	Cílová hodnota byla snížena v roce 2018 z 2 000 000 na 1 400 000 a v roce 2019 dále na 1 348 200 GJ/rok. Do konce roku 2019 bylo ve stavu fyzicky ukončených projektů 336 projektů. Další 519 projektů pak vykázalo dosaženou hodnotu za zrealizované části projektů či stavebně kompletně dokončené projekty, které jsou funkční a již přinášejí úsporu energie.

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	32705/	Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby	Projekty	FS	Nerelevantní	12,000						5,000	Indikátor přidán do indikátorové soustavy PO 5.1 v roce 2019. Hodnota indikátoru se vztahuje k 5 projektům realizovaným v pasivním energetickém standardu s právním aktem.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	32705/	Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby	Projekty	FS	Nerelevantní	12,000						5,000	Do konce roku 2019 bylo podpořeno 5 projektů realizovaným v pasivním energetickém standardu energeticky efektivní výstavby, které přispěly k plnění cílové hodnoty ve výši 42 %.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	34600/CO30	Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů	MW	FS	Nerelevantní	8,670	0,000	0,000	0,000	4,190	6,261	75,899	Jedná se o indikátor SC 5.1. Cílová hodnota byla snížena v roce 2018 ze 30 na 9 MW a v roce 2019 dále na 8,67 MW. Hodnota indikátoru se vztahuje k 277 projektům s právním aktem. V roce 2017 byl ve VZ chybně vykázan závazek z projektů (ve výši 102,15 MW), jelikož u několika projektů žadatelé vykážali indikátor v kW místo MW. Správná hodnota na konci roku 2017 byla 4,19 MW. Vzhledem ke skutečnosti, že ke konci roku 2019 je dalších 43 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci stále podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, bude cílová hodnota indikátoru na konci programového období výrazně překročena.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	34600/CO30	Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů	MW	FS	Nerelevantní	8,670	0,000	0,000	0,000	0,013	0,833	9,066	Cílová hodnota byla snížena v roce 2018 ze 30 na 9 MW a v roce 2019 dále na 8,67 MW. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 20 projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	34800/	Výroba tepla z obnovitelných zdrojů	GJ/rok	FS	Nerelevantní	43 335,000	0,000	0,000	0,000	17 957,291	25 137,055	33 705,214	Jedná se o indikátor SC 5.1. Cílová hodnota byla snížena v roce 2018 ze 150 000 na 45 000 a dále v roce 2019 na 43 335 GJ/rok. Hodnota indikátoru se vztahuje ke 155 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že ke konci roku 2019 je dalších 27 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci stále podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, lze předpokládat, že cílová hodnota indikátoru bude na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	34800/	Výroba tepla z obnovitelných zdrojů	GJ/rok	FS	Nerelevantní	43 335,000	0,000	0,000	0,000	47,310	1 569,458	3 019,738	Cílová hodnota byla snížena v roce 2018 ze 150 000 na 45 000 a dále v roce 2019 na 43 335 GJ/rok. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 18 projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	FS	Nerelevantní	255 420,000	0,000	0,000	51,142	32 956,634	51 365,644	64 046,892	Jedná se o indikátor SC 5.1. Cílová hodnota byla snížena v roce 2018 ze 300 000 na 265 234 a dále v roce 2019 na 255 420 tekv.CO2/rok. Hodnota indikátoru se vztahuje k 1 632 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že ke konci roku 2019

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
poskytnutý příjemci]													je dalších 313 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 29 719 tekv.CO2/rok v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, nelze predikovat, zda bude cílová hodnota na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	36010/CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2/rok	FS	Nerelevantní	255 420,000	0,000	0,000	0,000	5,458	1 586,982	3 975,604	Cílová hodnota byla snížena v roce 2018 ze 300 000 na 265 234 a dále v roce 2019 na 255 420 tekv.CO2/rok. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 142 projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	36105/	Snížení emisí tuhých znečišťujících látek	t/rok	FS	Nerelevantní	696,000	0,000	0,000	0,002	195,047	224,419	263,549	Jedná se o indikátor SC 5.1. Cílová hodnota byla snížena v roce 2018 z 1 064 na 723 a dále v roce 2019 na 696 t/rok. V roce 2018 byl ve VZ chybně vykázan závazek z projektů ve výši 348,563 t/rok, jelikož u několika projektů systém chybně načel cílovou hodnotu indikátoru. Hodnota indikátoru se vztahuje k 618 projektům s právním aktem. Vzhledem ke skutečnosti, že ke konci roku 2019 je dalších 113 projektů přispívajících k plnění tohoto indikátoru ve výši 251,6 t/rok v procesu posuzování/hodnocení/schvalování a v průběhu roku 2020 budou moci další příjemci stále podávat v rámci otevřených výzev své žádosti, lze předpokládat, že cílová hodnota indikátoru bude na konci programového období splněna.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	36105/	Snížení emisí tuhých znečišťujících látek	t/rok	FS	Nerelevantní	696,000	0,000	0,000	0,000	0,049	0,895	12,180	Cílová hodnota byla snížena v roce 2018 z 1 064 na 723 a dále v roce 2019 na 696 t/rok. Do konce roku 2019 bylo fyzicky dokončeno 42 projektů.

Investiční prioritá: 05.6.125 Technická pomoc

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80001/	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivity	FS	Nerelevantní	20,000	0,000	0,000	1,000	71,000	71,000	96,000	Hodnota indikátoru se vztahuje k 5 projektům s právním aktem.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80001/	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivity	FS	Nerelevantní	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Do konce roku 2019 bylo uspořádáno 103 informačních a propagačních aktivit. Jelikož se jedná o dlouhodobé projekty, nebyl žádný projekt k datu generování indikátorů ve stavu fyzicky ukončených projektů.

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80500/	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	FS	Nerelevantní	12,000	0,000	0,000	0,000	7,000	10,000	13,000	Hodnota indikátoru se vztahuje k 11 projektům s právním aktem.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80500/	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	FS	Nerelevantní	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	4,000	Do konce roku 2019 byly plně dokončeny 4 projekty.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80600/	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	Jednání	FS	Nerelevantní	150,000	0,000	0,000	0,000	20,000	20,000	50,000	Hodnota indikátoru se vztahuje ke 2 projektům s právním aktem.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80600/	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	Jednání	FS	Nerelevantní	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Do konce roku 2019 byla v rámci plnění indikátoru vykázána realizace 33 jednání orgánů, pracovních či poradních skupin. Jelikož se jedná o dlouhodobé projekty, nebyl žádný projekt k datu generování indikátorů ve stavu fyzicky ukončených projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	80901/	Počet uskutečněných kontrol na místě	Kontroly	FS	Nerelevantní	600,000	0,000	0,000	0,000	630,000	630,000	650,000	Hodnota indikátoru se vztahuje ke 3 projektům s právním aktem.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	80901/	Počet uskutečněných kontrol na místě	Kontroly	FS	Nerelevantní	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Do konce roku 2019 bylo v rámci plnění indikátorů vykázáno provedení 24 kontrol na místě. Jelikož se jedná o dlouhodobé projekty, nebyl žádný projekt k datu generování indikátorů ve stavu fyzicky ukončených projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82000/	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivita	FS	Nerelevantní	200,000	0,000	0,000	40,000	255,000	255,000	236,000	Hodnota indikátoru se vztahuje k 6 projektům s právním aktem. K poklesu za rok 2019 došlo v důsledku poklesu závazku z právních aktů u projektu ŘO "Vzdělávání zaměstnanců implementujících OPŽP 2014 – 2020" ze 40 na 21 aktivit.
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82000/	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivita	FS	Nerelevantní	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Do konce roku 2019 bylo uspořádáno 776 školení, seminářů, workshopů a konferencí. Jelikož se jedná o dlouhodobé projekty, nebyl žádný projekt k datu generování indikátorů ve stavu fyzicky ukončených projektů.
Kumulativní hodnota – výstupy, kterých mají dosáhnout vybrané operace [odhad poskytnutý příjemci]	82500/	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	FS	Nerelevantní	0,000	0,000	0,000	842,000	4 405,675	4 720,675	5 454,050	Cílová hodnota indikátoru nebyla stanovena. Hodnota indikátoru se vztahuje ke 44 projektům s právním aktem.

	ID	Indikátor	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu (je-li relevantní)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vysvětlení (v případě potřeby)
operace [odhad poskytnutý příjemci]													
Kumulativní hodnota – výstupy dosažené operacemi [skutečné splnění]	82500/	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	FS	Nerelevantní	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	600,660	687,560	Cílová hodnota indikátoru nebyla stanovena. Do konce roku 2019 bylo plně dokončeno 6 projektů.

3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od roku 2017

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).

Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci

Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *						Vysvětlení (v případě potřeby)
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	
									Roční hodnota						
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
									M	M	M	M	M	M	
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
									Kumulativní hodnota						
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem										
M	M	M	M	M	M										
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž										
05.1	Indikátor výstupu	42205	Návrhová kapacita nově vybudovaných a rekonstruovaných ČOV	Ekvivalentní obyvatelé	FS	Nerelevantní	20 000,000	96 456,000	0,000	0,000	0,000	16 640,000	30 505,000	29 246,000	V souvislosti s revizí programu v roce 2018 byla cílová hodnota zvýšena z 80 000 na 96 456. V rámci plnění tohoto milníku byly vykázány pouze projekty s dokončenou fyzickou realizací. Více informací v tabulce 3A. Pokud nedojde ke změně cílové hodnoty, bude cílová hodnota výrazně překročena.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	16 640,000	47 198,000	76 444,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
05.1	Indikátor výstupu	43200	Počet obyvatel chráněných	Osoby	FS	Nerelevantní			0,000	0,000	0,000	40 450,000	93 752,000	21 192,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Mílník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *						Vysvětlení (v případě potřeby)
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	
									Roční hodnota						
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
									M	M	M	M	M	M	
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
									Kumulativní hodnota						
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem										
M	M	M	M	M	M										
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž										
			opatřeními proti povodním				22 000,000	65 637,000	0,000	0,000	0,000	40 450,000	134 202,000	155 394,000	V souvislosti s revizí programu v roce 2018 byla cílová hodnota snížena z 80 000 na 65 637. V rámci plnění tohoto mílníku byly vykázány pouze projekty s dokončenou fyzickou realizací. Více informací v tabulce 3A. Pokud nedojde ke změně cílové hodnoty, bude cílová hodnota projektů výrazně překročena.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.1	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje	Euro	FS	Nerelevantní	141 252 782,000	902 241 972,000	0,000	0,000	1 002 356,850	49 915 638,520	177 794 483,42	117 569 556,990	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.2	Indikátor výstupu	36101	Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	Stacionární zdroje	EFRR	Méně rozvinuté regiony	0,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V souvislosti se schválením nového SC 2.4 byl tento ukazatel přidán do výkonnostního rámce PO 2. Vzhledem k aktuálním závazkům lze predikovat, že cílová hodnota bude na konci programového období výrazně přeplněna.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.2	Indikátor výstupu	36101	Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	Stacionární zdroje	FS	Nerelevantní	20 000,000	89 694,000	0,000	0,000	755,000	9 784,000	23872,000	21 519,000	V souvislosti s revizí programu v roce 2018 byla cílová hodnota zvýšena z 80 400 na 89 694. Informace o plnění indikátoru jsou v tabulce 3A. V rámci plnění tohoto mílníku byly vykázány jak plně fyzicky realizované projekty, tak projekty s částečnou realizací.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.2	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje		EFRR	Méně rozvinuté regiony	0,000	46 181 773,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V souvislosti se schválením nového SC 2.4 byl tento ukazatel přidán do výkonnostního rámce PO 2.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *						Vysvětlení (v případě potřeby)
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	
									Roční hodnota						
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
									M	M	M	M	M	M	
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
									Kumulativní hodnota						
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
									M	M	M	M	M	M	
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
05.2	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje	Euro	FS	Nerelevantní	83 384 420,000	623 615 954,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V souvislosti s revizí programu v roce 2018 byla cílová hodnota zvýšena z 577 294 566 na 623 615 954.
									0,000	0,000	1 450 293,280	114 754 693,180	121 376 592,95	93 633 209,85	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	1 450 293,280	116 204 986,460	237 581 579,41	331 214 789,260	
05.3	Indikátor výstupu	40102	Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů	tuny za rok	FS	Nerelevantní	100 000,000	300 000,000	0,000	0,000	0,000	2 365,000	93,156,73	10 044,452	V souvislosti s revizí programu v roce 2018 byla cílová hodnota snížena z 2 000 000 na 300 000. V rámci plnění tohoto milníku byly vykázány pouze projekty s dokončenou fyzickou realizací. Více informací v tabulce 3A.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	2 365,000	95 521,73	105 566,182	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.3	Indikátor výstupu	40103	Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů	tuny za rok	FS	Nerelevantní	100 000,000	400 000,000	0,000	0,000	40,000	6 300,942	94 839,158	35 561,780	V rámci plnění tohoto milníku byly vykázány jak plně fyzicky realizované projekty, tak projekty s částečnou realizací. Více informací v tabulce 3A.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	40,000	6 340,942	101 180,100	136 741,88	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.3	Indikátor výstupu	40902	Vybudovaná nebo rekonstruovaná zařízení	Zařízení	EFRR	Méně rozvinuté regiony	5,000	50,000	0,000	0,000	2,000	0,000	4,000	3,000	V souvislosti s revizí programu byl tento ukazatel v roce 2018 přidán do výkonnostního rámce PO 3. V rámci plnění tohoto milníku byly vykázány pouze projekty s dokončenou fyzickou realizací. Více informací v tabulce 3A.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	2,000	2,000	6,000	9,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.3	Indikátor výstupu	44101	Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztážená k určitému datu	Plocha v m2	FS	Nerelevantní	50 000,000	500 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	194 084,5	7 815,000	V rámci plnění tohoto milníku byly vykázány pouze projekty s dokončenou fyzickou realizací. Více informací v tabulce 3A.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	194 084,500	201 899,500	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.3	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje		EFRR	Méně rozvinuté regiony			0,000	0,000	0,000	1 213 549,720	8 692 004,520	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Milník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *						Vysvětlení (v případě potřeby)
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	
									Roční hodnota						
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
									M	M	M	M	M	M	
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
									Kumulativní hodnota						
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem										
M	M	M	M	M	M										
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž										
							4 288 478,00	27 163 472,00	0,000	0,000	0,000	1 213 549,720	9 905 554,240	9 905 554,240	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.3	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje	Euro	FS	Nerelevantní	80 060 940,00	512 624 758,000	0,000	0,000	133 591,710	30 951 035,660	101 983 077,070	31 518 541,250	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	133 591,710	31 084 627,370	133 067 704,440	164 586 245,690	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.4	Indikátor výstupu	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	ha	EFRR	Méně rozvinuté regiony	327,000	14 070,000	0,000	0,000	0,670	116,298	698,84	692,157	V rámci plnění tohoto milníku byly vykázány jak plně fyzicky realizované projekty, tak projekty s částečnou realizací. Více informací v tabulce 3A.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,670	116,298	698,84	692,157	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,670	116,968	815,808	1 507,965	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.4	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje	Euro	EFRR	Méně rozvinuté regiony	21 800 000,00	413 805 964,000	0,000	0,000	0,000	3 163 620,420	33 412 162,410	22 254 912,030	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	3 163 620,420	36 575 782,830	58 830 694,860	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.5	Indikátor výstupu	32701	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	EFRR	Méně rozvinuté regiony	0,000	244 554,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V souvislosti se schválením nového SC 5.3 v roce 2018 byl tento ukazatel přidán do výkonnostního rámce PO 5. Vydávání prvních právních aktů začne až v roce 2020. Více informací v tabulce 3A.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.5	Indikátor výstupu	32701	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	FS	Nerelevantní	350 000,000	1 348 200,000	0,000	0,000	0,000	247,290	305 701,303	1 122,914	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	247,290	305 948,593	307 071,507	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Prioritní osa	Druh ukazatele	ID	Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok	Měrná jednotka	Fond	Kategorie regionu	Mílník pro rok 2018	Cílová hodnota (2023)	Dosažená hodnota *						Vysvětlení (v případě potřeby)
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	
									Roční hodnota						
									Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	
									M	M	M	M	M	M	
									Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	
									Kumulativní hodnota						
Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem	Celkem										
M	M	M	M	M	M										
Ž	Ž	Ž	Ž	Ž	Ž										
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	V souvislosti s revizí programu v roce 2018 byla cílová hodnota snížena z 2 000 000 na 1 400 000, a poté byla snížena ještě v roce 2019 na 1 348 200 GJ/rok. V rámci plnění tohoto mílníku byly vykázány jak plně fyzicky realizované projekty, tak projekty s částečnou realizací. Více informací v tabulce 3A.
05.5	Indikátor výstupu	32705	Počet podpořených projektů energeticky efektivní výstavby	Projekty	EFRR	Méně rozvinuté regiony	6,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	12,000	Do konce roku 2019 bylo podpořeno 18 projektů energeticky efektivní výstavby, Více informací v tabulce 3A.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.5	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje		EFRR	Méně rozvinuté regiony	3 714 745,00	116 172 186,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 974 475,740	3 599 588,79	V souvislosti se schválením nového SC 5.3 v roce 2018 byla cílová hodnota zvýšena z 23 529 412 na 116 172 186.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05.5	Finanční ukazatel	FINMT	Celkové certifikované způsobilé výdaje	Euro	FS	Nerelevantní	93 638 525,000	530 079 039,000	0,000	0,000	0,000	11 799 631,530	117 874 049,590	43 096 055,62	V souvislosti s revizí programu v roce 2018 byla cílová hodnota snížena z 599 561 120 na 530 079 039.
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	11 799 631,530	129 673 681,120	172 769 736,740	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
									0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.

3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11)

Finanční přiděl prioritní osy na základě operačního programu						Kumulativní údaje o finančním pokroku operačního programu					
Prioritní osa	Fond	Kategorie regionu	Základ pro výpočet podpory Unie	Financování celkem (v EUR)	Míra spolufinancování (v %)	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují vybrané operace (v %)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Podíl celkového přidělu, na nějž se vztahují způsobilé výdaje vykazané příjemci (v %)	Počet vybraných operací
1	FS		Celkem	902 241 972,00	85,00	818 302 073,85	90,70	816 512 804,48	441 908 530,55	48,98	1 194
2	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	46 181 773,00	85,00	78 592 157,00	170,18	39 965 585,84	0,00	0,00	45
2	FS		Celkem	623 615 954,00	85,00	611 462 425,59	98,05	522 111 368,43	365 396 560,04	58,59	219
3	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	27 163 472,00	85,00	30 825 364,56	113,48	30 825 364,56	5 135 509,73	18,91	12
3	FS		Celkem	512 624 758,00	85,00	409 836 706,35	79,95	355 975 396,43	191 457 042,98	37,35	1 986
4	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	413 805 964,00	85,00	215 135 311,19	51,99	210 641 146,07	83 110 492,25	20,08	1 094
5	EFRR	Méně rozvinuté	Celkem	116 172 186,00	85,00	89 866 884,35	77,36	89 866 884,35	16 894 638,37	14,54	18
5	FS		Celkem	530 079 039,00	85,00	442 519 445,25	83,48	439 724 587,33	241 955 646,59	45,65	1 659
6	FS		Celkem	110 013 165,00	85,00	85 175 691,86	77,42	85 175 691,86	48 842 174,23	44,40	57
Celkem	EFRR	Méně rozvinuté		603 323 395,00	85,00	414 419 717,10	68,69	371 298 980,82	105 140 640,35	17,43	1 169
Celkem	FS			2 678 574 888,00	85,00	2 367 296 342,90	88,38	2 219 499 848,53	1 289 559 954,39	48,14	5 115
Celkový součet				3 281 898 283,00	85,00	2 781 716 060,00	84,76	2 590 798 829,35	1 394 700 594,74	42,50	6 284

Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013) (jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014)

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ020	3 338 250,25	3 338 250,25	3 329 007,31	20
1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ031	1 925,88	1 925,88	1 065,81	4
1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ032	32 415,13	32 415,13	29 622,50	5
1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ041	4 107,33	3 700,09	3 685,78	2
1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ042	10 093,81	10 093,81	0,00	1
1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ051	21 879,12	21 879,12	21 876,77	3

Sestava vytvořena v MS2014+

Ing. Lenka Cinegrová

16.03.2020 17:17:12

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ052	767,93	767,93	767,76	2
1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ063	1 716,88	1 716,88	502,82	2
1	FS		020	01	01	07	06		11	CZ064	52 292,86	52 292,86	52 292,86	3
1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ020	7 035 123,02	7 035 123,02	3 275 195,62	36
1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ031	45 604,74	45 604,74	24 993,87	4
1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ032	1 226 527,60	1 226 527,60	593 827,51	8
1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ041	401 193,38	394 699,19	58 750,05	3
1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ042	57 386,13	57 386,13	0,00	1
1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ051	3 464 536,80	3 464 536,80	3 458 206,31	5
1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ052	2 163 182,45	2 163 182,45	2 152 682,23	3
1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ053	3 340 738,89	3 340 738,89	647 712,38	4
1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ063	551 196,19	551 196,19	525 104,94	4
1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ064	1 983 088,06	1 983 088,06	179 106,08	8
1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ071	1 116 419,51	1 116 419,51	532 724,74	2
1	FS		020	01	02	07	06		11	CZ080	286 403,04	286 403,04	256 639,38	1
1	FS		020	01	02	07	06	24		CZ020	218 623,60	218 623,60	218 533,10	1
1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ020	66 083 226,71	66 083 226,71	22 413 167,33	49
1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ031	2 090 270,19	2 090 270,19	1 277 553,29	8
1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ032	1 744 980,33	1 744 980,33	1 608 882,07	7
1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ041	906 769,26	860 088,25	624 464,04	3
1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ042	561 816,35	561 816,35	116 920,14	2
1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ051	5 913 140,66	5 913 140,66	5 903 216,15	6
1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ052	6 094 311,01	6 094 311,01	2 197 016,20	6
1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ053	7 314 136,89	7 314 136,89	3 169 027,83	4
1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ063	4 208 062,45	4 208 062,45	2 634 901,96	11
1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ064	25 718 837,41	25 718 837,41	10 337 193,54	14
1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ071	7 680 604,38	7 680 604,38	3 522 876,68	6
1	FS		020	01	03	07	06		11	CZ072	1 487 498,96	1 487 498,96	1 487 498,95	5
1	FS		021	01	01	07	06		11	CZ032	4 532,75	4 532,75	2 979,06	1
1	FS		021	01	01	07	06		11	CZ080	77 716,47	77 716,47	77 716,47	1
1	FS		021	01	02	01	05		11	CZ063	36 826,43	36 826,43	0,00	1
1	FS		021	01	02	07	06		11	CZ020	374 828,57	374 828,57	55 668,04	1
1	FS		021	01	02	07	06		11	CZ032	6 799,14	6 799,14	4 468,60	1
1	FS		021	01	02	07	06		11	CZ080	217 462,58	217 462,58	217 462,58	1
1	FS		021	01	03	07	05	18		CZ064	91 589,94	91 589,94	0,00	1
1	FS		021	01	03	07	06		11	CZ032	219 931,20	219 931,20	144 545,37	1
1	FS		021	01	03	07	06		11	CZ080	730 104,20	730 104,20	730 104,20	1
1	FS		022	01	01	01	06		11	CZ032	180 393,64	153 334,59	40 065,71	2
1	FS		022	01	01	01	06		11	CZ053	496 828,12	496 828,12	0,00	1
1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ010	565 673,22	565 673,22	565 625,33	1
1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ020	29 070,91	29 070,91	11 843,26	34
1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ031	9 471,65	9 471,65	3 966,95	7
1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ032	193 285,72	193 285,72	116 029,76	14
1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ041	4 739,69	4 739,69	3 161,69	1
1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ042	204 511,25	204 511,25	128 219,12	7
1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ051	24 566,76	24 566,76	9 836,71	4
1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ052	38 392,82	38 392,82	11 941,16	8
1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ053	46 268,38	46 268,38	23 565,70	4
1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ063	23 593,55	23 593,55	7 339,58	13
1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ064	246 494,41	246 494,41	84 798,35	4
1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ071	40 027,86	40 027,86	9 501,45	8
1	FS		022	01	01	07	06		11	CZ080	1 299 486,82	1 299 486,82	1 042 711,43	6
1	FS		022	01	01	07	06	22		CZ020	429,82	429,82	289,45	1
1	FS		022	01	02	01	06		11	CZ032	270 590,45	230 001,88	60 098,57	2
1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ020	25 960 307,75	25 960 307,75	15 848 227,22	54
1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ031	223 797,49	223 797,49	92 823,49	7
1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ032	948 124,49	948 124,49	685 047,30	16

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ041	75 585,63	75 585,63	50 420,66	1
1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ042	1 162 703,53	1 162 703,53	728 961,45	7
1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ051	602 441,10	602 441,10	422 421,61	5
1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ052	1 763 592,26	1 763 592,26	605 518,13	10
1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ053	559 003,45	559 003,45	464 928,81	5
1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ063	2 653 139,08	2 653 139,08	2 307 174,08	15
1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ064	1 047 059,06	1 047 059,06	656 007,81	6
1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ071	8 406 318,44	8 406 318,44	6 881 372,55	13
1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ072	165 229,04	165 229,04	159 124,73	2
1	FS		022	01	02	07	06		11	CZ080	21 166 254,43	21 166 254,43	11 900 193,46	16
1	FS		022	01	02	07	06		18	CZ063	39 326,87	39 326,87	39 326,86	1
1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ020	44 594,61	44 594,61	30 030,55	1
1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ032	1 419 101,03	1 419 101,03	833 311,70	1
1	FS		022	01	02	07	06		22	CZ064	322 462,16	322 462,16	0,00	1
1	FS		022	01	03	01	06		11	CZ032	8 752 772,81	7 439 856,89	1 944 004,63	2
1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ020	129 898 617,17	129 898 617,17	61 865 186,18	118
1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ031	12 447 389,46	12 447 389,46	6 833 662,67	15
1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ032	23 354 782,62	23 354 782,62	15 525 332,23	27
1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ041	816 986,17	816 986,17	589 501,56	2
1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ042	14 748 650,31	14 748 650,31	8 325 556,14	16
1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ051	2 621 219,58	2 621 219,58	1 224 036,42	5
1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ052	42 380 180,82	42 380 180,82	25 815 522,96	24
1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ053	35 215 415,98	35 215 415,98	19 930 157,07	22
1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ063	45 761 277,08	45 761 277,08	25 572 133,34	38
1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ064	45 917 552,72	45 917 552,72	23 546 930,03	32
1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ071	48 005 269,54	48 005 269,54	30 265 243,47	29
1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ072	8 752 039,23	8 752 039,23	3 410 183,48	9
1	FS		022	01	03	07	06		11	CZ080	41 409 084,74	41 409 084,74	23 608 190,49	20
1	FS		022	01	03	07	06		18	CZ064	103 015,98	103 015,98	101 342,72	1
1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ020	2 291 636,70	2 291 636,70	674 867,37	2
1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ031	2 540 125,38	2 540 125,38	2 532 032,51	1
1	FS		022	01	03	07	06		22	CZ064	1 225 603,90	1 225 603,90	0,00	1
1	FS		087	01	01	07	05		07	CZ064	20 493,32	20 493,32	20 493,32	1
1	FS		087	01	01	07	05		08	CZ051	624,59	624,59	555,52	1
1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ010	180 731,94	180 731,94	24 432,98	3
1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ041	930,69	930,69	0,00	1
1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ064	393 188,59	393 188,59	100 026,63	3
1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ071	98 859,14	98 859,14	0,00	1
1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ072	3 736,57	3 736,57	2 760,73	4
1	FS		087	01	01	07	05		18	CZ080	146 338,45	146 338,45	0,00	1
1	FS		087	01	01	07	05		22	CZ010	377 340,44	377 340,44	0,00	1
1	FS		087	01	01	07	05		22	CZ020	303,81	303,81	113,95	2
1	FS		087	01	01	07	05		22	CZ053	658,03	658,03	658,03	1
1	FS		087	01	01	07	05		22	CZ063	443,93	393,08	441,76	2
1	FS		087	01	01	07	05		22	CZ064	39 770,56	39 770,56	39 770,56	1
1	FS		087	01	01	07	05		22	CZ071	47,72	47,72	0,00	1
1	FS		087	01	01	07	05		24	CZ053	4 337,92	4 337,92	0,00	1
1	FS		087	01	02	07	05		07	CZ064	295 104,76	295 104,76	295 104,74	2
1	FS		087	01	02	07	05		08	CZ051	7 461,57	7 461,57	6 636,39	1
1	FS		087	01	02	07	05		08	CZ072	1 254 576,93	1 066 390,39	1 241 284,28	1
1	FS		087	01	02	07	05		11	CZ042	111 977,71	111 977,71	111 977,71	1
1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ020	871 065,89	871 065,89	406 239,25	4
1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ031	183 663,09	183 663,09	183 663,09	1
1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ041	214 584,49	214 584,49	199 763,20	2
1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ042	163 658,55	163 658,55	0,00	1
1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ051	86 175,12	86 175,12	86 175,12	1
1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ052	370 502,24	370 502,24	369 667,71	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ053	638 708,77	638 708,77	638 708,75	1
1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ064	3 189,72	3 189,72	3 189,72	1
1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ071	648 665,02	648 665,02	253 228,47	2
1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ072	108 522,18	108 522,18	93 359,08	6
1	FS		087	01	02	07	05		18	CZ080	77 374,19	77 374,19	56 802,48	2
1	FS		087	01	02	07	05		22	CZ020	31 520,08	31 520,08	11 821,90	2
1	FS		087	01	02	07	05		22	CZ053	3 198,62	3 198,62	3 198,62	1
1	FS		087	01	02	07	05		22	CZ063	7 726,57	6 644,07	7 680,28	2
1	FS		087	01	02	07	05		22	CZ071	100 058,53	100 058,53	0,00	2
1	FS		087	01	02	07	05		22	CZ072	520 711,54	520 711,54	24 594,32	3
1	FS		087	01	02	07	05		24	CZ053	17 974,95	17 974,95	0,00	1
1	FS		087	01	02	07	05		24	CZ071	9 980 232,24	9 980 232,24	5 159 147,56	1
1	FS		087	01	03	07	05		02	CZ020	118 154,63	100 431,43	0,00	1
1	FS		087	01	03	07	05		07	CZ064	441 722,75	441 722,75	441 722,75	1
1	FS		087	01	03	07	05		08	CZ051	59 074,64	59 074,64	52 541,57	1
1	FS		087	01	03	07	05		08	CZ064	155 165,09	155 165,09	144 833,52	1
1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ020	7 340 480,54	7 340 480,54	6 915 668,78	7
1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ031	775 278,10	775 278,10	774 752,57	2
1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ041	183 260,26	183 260,26	0,00	2
1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ042	29 933,34	29 933,34	29 933,34	1
1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ051	1 127 758,64	1 127 758,64	1 126 563,12	1
1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ052	462 799,50	462 799,50	461 976,16	1
1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ063	105 214,72	105 214,72	105 214,68	2
1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ064	533 332,81	533 332,81	516 695,91	4
1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ071	355 060,76	355 060,76	355 060,76	1
1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ072	1 505 598,35	1 505 598,35	1 278 677,60	10
1	FS		087	01	03	07	05		18	CZ080	156 801,40	156 801,40	156 801,40	1
1	FS		087	01	03	07	05		21	CZ042	191 897,19	191 897,19	191 722,25	1
1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ020	506 318,70	506 318,70	130 496,69	3
1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ041	179 165,46	179 165,46	161 239,71	2
1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ042	31 848,02	31 848,02	0,00	1
1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ053	39 721,34	39 721,34	39 721,34	1
1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ063	548 026,05	512 834,05	546 521,19	3
1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ064	327 231,57	327 231,57	327 231,57	4
1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ071	508 739,84	508 739,84	202 420,17	4
1	FS		087	01	03	07	05		22	CZ072	29 003,91	29 003,91	0,00	1
1	FS		087	01	03	07	05		24	CZ053	286 159,87	286 159,87	59 166,86	2
1	FS		087	01	03	07	05		24	CZ071	4 989 367,65	4 989 367,65	2 579 186,87	1
1	FS		087	01	03	07	05		24	CZ072	249 431,86	249 431,86	249 226,77	2
1	FS		088	01	01	01	05		22	CZ010	612 049,74	612 049,74	0,00	1
1	FS		088	01	01	03	05		22	CZ020	563,07	563,07	0,00	1
1	FS		088	01	01	07	05		11	CZ020	2 104,56	2 104,56	0,00	1
1	FS		088	01	01	07	05		11	CZ041	246,43	246,43	0,00	1
1	FS		088	01	01	07	05		11	CZ042	656,25	656,25	0,00	1
1	FS		088	01	01	07	05		11	CZ051	396,54	396,54	0,00	1
1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ010	1 518 604,91	1 518 604,91	754 644,26	6
1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ020	170 421,17	170 421,17	119 807,69	16
1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ031	9 628,60	9 628,60	9 623,01	3
1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ032	24 764,45	24 764,45	11 442,36	5
1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ042	202 772,96	202 772,96	12 365,81	4
1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ051	9 909,49	9 909,49	4 947,16	3
1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ052	846,82	846,82	580,55	3
1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ053	3 621,72	3 621,72	3 617,50	3
1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ063	75,01	75,01	75,01	1
1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ064	1 183 701,91	1 183 701,91	177 726,10	4
1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ071	163 142,57	163 142,57	104 622,14	3
1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ072	605 048,24	605 048,24	604 064,70	5

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
1	FS		088	01	01	07	05		18	CZ080	40 077,28	40 077,28	20 300,65	3
1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ010	855 607,75	855 607,75	604 899,67	6
1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ020	153 936,12	153 936,12	12 826,42	13
1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ031	106 842,98	106 842,98	21 771,56	9
1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ032	85 691,51	85 691,51	21 382,01	5
1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ041	15 477,86	15 477,86	4 491,92	3
1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ042	69 206,74	69 206,74	20 955,40	6
1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ051	77 989,41	77 989,41	13 932,59	7
1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ052	34 747,18	34 747,18	7 724,94	8
1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ053	58 756,39	58 756,39	22 491,48	20
1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ063	91 397,17	91 397,17	12 276,14	10
1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ064	296 249,68	296 249,68	12 669,19	9
1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ071	56 524,41	56 524,41	10 901,60	7
1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ072	69 832,86	69 832,86	11 856,41	9
1	FS		088	01	01	07	05		22	CZ080	177 895,38	177 895,38	155 552,89	6
1	FS		088	01	02	03	05		22	CZ020	95 579,11	95 579,11	0,00	2
1	FS		088	01	02	07	05		08	CZ071	169 667,75	144 217,59	0,00	1
1	FS		088	01	02	07	05		08	CZ080	74 440,45	74 440,45	0,00	1
1	FS		088	01	02	07	05		11	CZ020	42 921,71	42 921,71	9 213,08	2
1	FS		088	01	02	07	05		11	CZ041	3 947,12	3 947,12	0,00	1
1	FS		088	01	02	07	05		11	CZ042	10 511,12	10 511,12	0,00	1
1	FS		088	01	02	07	05		11	CZ051	6 351,38	6 351,38	0,00	1
1	FS		088	01	02	07	05		11	CZ052	4 605,85	4 605,85	4 605,85	1
1	FS		088	01	02	07	05		13	CZ020	174 262,96	173 213,71	174 248,20	2
1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ010	15 479,52	15 479,52	11 030,25	3
1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ020	4 123 943,92	4 123 943,92	3 825 659,24	33
1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ031	188 520,17	188 520,17	172 523,73	7
1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ032	43 135,33	43 135,33	8 033,36	6
1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ041	44 324,79	44 324,79	33 012,09	2
1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ042	1 212 005,76	1 212 005,76	788 732,62	7
1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ051	398 114,06	398 114,06	338 064,14	5
1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ052	675 846,42	675 846,42	13 395,48	6
1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ053	121 043,70	121 043,70	121 026,23	6
1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ063	469 066,47	469 066,47	105 116,28	3
1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ064	1 466 957,43	1 466 957,43	1 450 922,86	7
1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ071	310 208,47	310 208,47	63 631,88	3
1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ072	109 699,67	109 699,67	96 990,29	8
1	FS		088	01	02	07	05		18	CZ080	1 155 884,39	1 155 884,39	419 352,22	6
1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ010	55 367,34	55 367,34	16 581,22	5
1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ020	336 672,97	336 672,97	103 951,36	21
1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ031	171 095,97	171 095,97	91 534,38	10
1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ032	47 495,93	47 495,93	8 327,27	6
1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ041	6 823,69	6 823,69	1 138,61	3
1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ042	1 249 755,52	1 249 755,52	908 607,08	12
1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ051	103 680,07	103 680,07	23 604,37	10
1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ052	150 304,08	150 304,08	36 244,69	16
1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ053	948 281,09	948 281,09	886 674,56	37
1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ063	109 589,12	109 589,12	29 268,09	14
1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ064	1 112 833,56	1 112 833,56	382 643,41	18
1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ071	308 988,87	308 988,87	191 409,83	10
1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ072	55 675,26	55 675,26	27 317,71	11
1	FS		088	01	02	07	05		22	CZ080	1 038 784,91	1 038 784,91	759 675,68	15
1	FS		088	01	02	07	05		24	CZ031	2 529,04	2 529,04	2 529,04	1
1	FS		088	01	02	07	05		24	CZ032	843,01	843,01	843,01	1
1	FS		088	01	02	07	05		24	CZ042	165 271,31	165 271,31	165 271,29	1
1	FS		088	01	02	07	05		24	CZ064	35 540,26	35 540,26	35 540,26	1
1	FS		088	01	02	07	05		24	CZ080	25 851,68	25 851,68	25 718,82	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
1	FS		088	01	03	03	05		22	CZ020	883 368,27	883 368,27	0,00	2
1	FS		088	01	03	07	05		01	CZ052	259 493,25	259 493,25	259 493,25	1
1	FS		088	01	03	07	05		08	CZ053	107 131,37	107 131,37	106 717,39	1
1	FS		088	01	03	07	05		08	CZ064	162 452,34	162 452,34	0,00	1
1	FS		088	01	03	07	05		08	CZ072	667 623,04	667 623,04	376 294,53	1
1	FS		088	01	03	07	05		11	CZ020	408 454,88	408 454,88	87 562,96	2
1	FS		088	01	03	07	05		11	CZ041	90 113,92	90 113,92	0,00	2
1	FS		088	01	03	07	05		11	CZ042	100 061,40	100 061,40	0,00	1
1	FS		088	01	03	07	05		11	CZ051	60 462,41	60 462,41	0,00	1
1	FS		088	01	03	07	05		11	CZ052	43 774,91	43 774,91	43 774,91	1
1	FS		088	01	03	07	05		13	CZ020	1 705 308,49	1 618 919,60	1 704 155,34	2
1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ010	157 170,15	157 170,15	111 088,46	3
1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ020	6 333 980,09	6 333 980,09	3 516 883,69	45
1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ031	3 053 482,19	3 053 482,19	2 594 727,45	19
1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ032	1 349 358,79	1 349 358,79	625 415,01	10
1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ041	127 401,79	127 401,79	127 401,79	2
1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ042	1 928 758,82	1 928 758,82	888 320,20	6
1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ051	1 161 700,30	1 161 700,30	620 952,17	7
1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ052	1 683 320,01	1 683 320,01	1 366 655,05	11
1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ053	390 462,23	390 462,23	390 241,64	7
1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ063	84 890,17	84 890,17	84 874,51	2
1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ064	2 078 945,31	2 078 945,31	1 159 143,37	19
1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ071	4 422 163,24	4 422 163,24	1 376 031,65	16
1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ072	2 525 758,66	2 525 758,66	1 155 302,55	23
1	FS		088	01	03	07	05		18	CZ080	971 447,64	971 447,64	318 890,64	8
1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ010	268 289,03	268 289,03	77 158,91	5
1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ020	5 013 450,00	5 013 450,00	2 381 705,99	46
1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ031	2 019 493,84	2 019 493,84	642 997,97	17
1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ032	824 625,18	824 625,18	406 610,72	12
1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ041	330 394,01	330 394,01	291 702,16	8
1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ042	1 135 801,99	1 135 801,99	497 957,64	19
1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ051	960 184,11	960 184,11	143 937,97	13
1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ052	1 679 671,12	1 679 671,12	733 034,57	24
1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ053	3 590 592,27	3 590 592,27	2 908 233,51	45
1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ063	4 421 466,88	4 421 466,88	1 254 135,40	27
1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ064	4 613 180,26	4 613 180,26	2 663 655,26	56
1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ071	2 247 843,39	2 247 843,39	1 574 563,63	30
1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ072	2 216 749,11	2 216 749,11	1 502 930,85	31
1	FS		088	01	03	07	05		22	CZ080	2 584 544,41	2 584 544,41	1 656 574,46	23
1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ020	26 439,89	26 439,89	26 439,89	1
1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ031	21 246,96	21 246,96	21 246,96	2
1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ032	31 789,63	31 789,63	31 789,63	2
1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ051	45 734,44	45 734,44	45 734,44	1
1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ052	27 683,37	27 683,37	27 683,37	1
1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ053	57 553,10	57 553,10	57 498,43	2
1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ064	243 448,08	243 448,08	242 979,28	3
1	FS		088	01	03	07	05		24	CZ080	51 711,11	51 711,11	51 445,36	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		07	CZ080	18 308 510,31	10 069 680,68	0,00	4
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		08	CZ042	1 070 970,51	805 319,86	0,00	5
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		08	CZ080	627 590,52	345 174,79	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		09	CZ042	410 651,44	225 858,29	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		09	CZ080	742 648,79	556 986,58	0,00	3
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		11	CZ080	606 670,83	379 692,26	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	01	07	06		12	CZ080	53 210,29	45 228,75	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		07	CZ080	33 893 746,88	18 950 083,59	0,00	3
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		08	CZ042	719 480,71	506 139,04	0,00	3
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		08	CZ080	1 598 263,87	1 168 155,15	0,00	7

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		09	CZ042	4 257 933,37	2 425 463,89	0,00	3
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	02	07	06		09	CZ080	1 077 363,73	778 735,24	0,00	4
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		07	CZ042	302 054,82	199 960,29	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		07	CZ080	25 180,97	15 108,58	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		08	CZ042	355 634,63	282 206,54	0,00	2
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		09	CZ042	138 069,91	89 745,44	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		09	CZ080	313 795,26	235 346,45	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		10	CZ041	13 984 804,18	2 796 960,84	0,00	1
2	EFRR	Méně rozvinuté	083	01	03	07	06		11	CZ080	105 575,98	89 739,58	0,00	1
2	FS		083	01	01	07	06		01	CZ020	45,54	29,60	45,54	1
2	FS		083	01	01	07	06		01	CZ080	71 052,83	46 184,34	71 052,83	1
2	FS		083	01	01	07	06		03	CZ053	59 601,51	50 661,28	59 601,51	1
2	FS		083	01	01	07	06		03	CZ080	1 258 332,68	943 749,51	1 258 099,51	1
2	FS		083	01	01	07	06		07	CZ031	576 486,64	432 364,98	576 486,64	1
2	FS		083	01	01	07	06		07	CZ072	3 645 150,31	2 004 832,67	3 555 899,51	1
2	FS		083	01	01	07	06		07	CZ080	6 939 977,49	3 875 504,75	6 929 872,85	5
2	FS		083	01	01	07	06		08	CZ052	19,34	16,44	0,00	1
2	FS		083	01	01	07	06		09	CZ052	138 069,91	117 359,43	0,00	1
2	FS		083	01	01	07	06		09	CZ064	205 012,90	174 260,97	0,00	1
2	FS		083	01	01	07	06		09	CZ071	122 468,14	104 097,91	0,00	2
2	FS		083	01	01	07	06		10	CZ010	313 834,32	110 469,68	313 834,32	1
2	FS		083	01	01	07	06		10	CZ042	27 371 549,23	15 054 352,08	0,00	1
2	FS		083	01	01	07	06		10	CZ071	2 202 889,91	1 211 589,42	1 936 786,61	1
2	FS		083	01	01	07	06		18	CZ010	961 330,34	961 330,34	0,00	1
2	FS		083	01	01	07	06		18	CZ032	271 459,13	271 459,13	271 459,13	1
2	FS		083	01	01	07	06		18	CZ063	99 425,64	99 425,64	95 685,38	1
2	FS		083	01	01	07	06		18	CZ064	111 139,83	111 139,83	0,00	1
2	FS		083	01	01	07	06		18	CZ071	285,94	285,94	285,70	1
2	FS		083	01	01	07	06		18	CZ072	833,89	833,89	0,00	1
2	FS		083	01	01	07	06		18	CZ080	10 818,20	10 818,20	10 816,84	1
2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ010	9 345 621,66	9 345 621,66	7 443 252,98	13
2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ020	2 318 812,58	2 318 812,58	1 988 536,02	7
2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ031	776 998,15	776 998,15	720 249,58	9
2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ032	3 674 731,85	3 674 731,85	3 348 706,79	10
2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ041	80 410,57	80 410,57	36 413,83	6
2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ042	1 561 532,29	1 561 532,29	1 346 642,58	10
2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ051	1 546 095,20	1 546 095,20	1 457 546,46	7
2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ052	1 859 051,23	1 859 051,23	1 782 843,65	9
2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ053	718 571,20	718 571,20	480 672,51	6
2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ063	641 219,47	641 219,47	579 385,02	10
2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ064	2 116 114,45	2 116 114,45	1 485 624,72	8
2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ071	559 379,52	559 379,52	519 285,59	8
2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ072	918 971,08	918 971,08	846 023,32	8
2	FS		083	01	01	07	06		22	CZ080	14 032 678,19	14 031 836,69	11 760 225,23	11
2	FS		083	01	01	07	06		24	CZ042	79 215,89	67 333,51	79 215,89	1
2	FS		083	01	01	07	06		24	CZ063	569 633,04	313 298,17	569 633,04	1
2	FS		083	01	02	07	06		01	CZ020	226 594,72	153 547,22	226 120,87	3
2	FS		083	01	02	07	06		01	CZ052	72 284,49	54 213,37	72 284,49	1
2	FS		083	01	02	07	06		01	CZ053	359 180,97	264 396,50	359 180,97	3
2	FS		083	01	02	07	06		01	CZ063	44 661,93	33 496,45	44 661,93	1
2	FS		083	01	02	07	06		01	CZ071	83 769,69	62 827,27	0,00	1
2	FS		083	01	02	07	06		01	CZ080	64 612,89	48 459,67	64 612,89	1
2	FS		083	01	02	07	06		03	CZ052	31 749,07	26 986,71	31 749,07	1
2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ020	1 635 939,32	927 851,75	1 635 939,32	4
2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ031	4 361 535,07	3 271 151,30	2 519 613,14	1
2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ032	77 862,47	66 183,10	77 862,47	1
2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ042	9 759 538,36	5 367 746,10	7 308 062,10	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ051	147 747,25	125 585,16	143 995,64	1
2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ053	829 544,37	539 203,84	829 544,37	2
2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ064	2 996 244,28	1 647 934,36	2 996 244,28	1
2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ071	9 762 457,97	5 369 351,88	0,00	1
2	FS		083	01	02	07	06		07	CZ080	53 591 086,11	29 475 169,93	11 072 440,38	10
2	FS		083	01	02	07	06		08	CZ052	101 874,72	82 134,96	101 330,79	2
2	FS		083	01	02	07	06		08	CZ064	199 001,17	129 350,76	199 001,17	1
2	FS		083	01	02	07	06		08	CZ071	145 201,52	123 421,29	145 201,52	1
2	FS		083	01	02	07	06		09	CZ020	129 702,04	110 246,73	0,00	1
2	FS		083	01	02	07	06		09	CZ042	1 342 351,94	738 293,56	1 342 351,94	3
2	FS		083	01	02	07	06		10	CZ020	107 815,33	107 815,33	107 815,33	1
2	FS		083	01	02	07	06		10	CZ031	256 307,81	205 046,25	256 307,81	1
2	FS		083	01	02	07	06		10	CZ032	684 354,80	684 354,80	678 685,45	1
2	FS		083	01	02	07	06		10	CZ042	1 374 379,22	741 675,84	1 134 060,70	3
2	FS		083	01	02	07	06		10	CZ063	317 681,56	174 724,86	317 681,56	1
2	FS		083	01	02	07	06		10	CZ072	68 282,00	37 555,10	67 159,88	1
2	FS		083	01	02	07	06		14	CZ053	1 849 532,86	1 202 196,36	1 849 532,86	1
2	FS		083	01	02	07	06		18	CZ063	2 883 343,59	2 883 343,59	2 774 875,97	1
2	FS		083	01	02	07	06		18	CZ071	7 457,32	7 457,32	7 451,15	1
2	FS		083	01	02	07	06		18	CZ072	12 957,40	12 957,40	0,00	1
2	FS		083	01	02	07	06		18	CZ080	90 066,69	90 066,69	90 062,88	4
2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ010	134 931,98	134 931,98	60 681,98	6
2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ020	16 661 557,13	16 661 557,13	12 925 183,78	7
2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ031	9 789 608,66	9 789 608,66	8 774 949,77	10
2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ032	3 556 572,55	3 556 572,55	3 238 610,02	10
2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ041	1 161 121,84	1 161 121,84	551 949,80	8
2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ042	3 824 368,24	3 824 368,24	3 072 075,06	10
2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ051	3 598 274,89	3 598 274,89	2 908 537,45	7
2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ052	3 563 145,65	3 563 145,65	2 898 125,23	9
2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ053	4 367 177,62	4 367 177,62	3 725 681,41	6
2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ063	585 670,78	585 670,78	227 479,80	8
2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ064	2 759 767,32	2 759 767,32	1 942 136,35	8
2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ071	2 711 626,66	2 711 626,66	2 209 782,36	7
2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ072	3 249 395,26	3 249 395,26	2 547 505,29	7
2	FS		083	01	02	07	06		22	CZ080	21 280 714,86	21 278 360,22	15 947 438,57	8
2	FS		083	01	02	07	06		24	CZ071	235 724,36	197 065,57	232 048,75	1
2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ020	111 492,10	78 403,38	111 492,10	2
2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ031	38 078,04	28 558,53	38 078,04	1
2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ032	38 488,73	28 866,55	38 488,73	1
2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ051	121 514,99	83 890,37	121 514,99	2
2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ052	556 405,89	382 274,71	555 472,50	7
2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ053	1 451 668,29	1 029 429,85	1 421 009,75	7
2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ063	47 544,26	30 903,77	47 544,26	1
2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ064	114 091,32	78 577,04	69 914,42	2
2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ071	773 119,49	446 577,67	492 820,40	4
2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ072	37 044,25	27 783,19	37 044,25	1
2	FS		083	01	03	07	06		01	CZ080	442 780,95	243 529,52	442 780,91	2
2	FS		083	01	03	07	06		03	CZ020	751 788,85	471 428,47	558 640,18	2
2	FS		083	01	03	07	06		03	CZ041	63 855,51	54 277,18	63 855,51	1
2	FS		083	01	03	07	06		03	CZ042	211 123,09	179 454,63	0,00	1
2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ020	5 837 229,24	3 806 410,44	5 831 221,14	2
2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ031	317 186,06	269 608,16	312 086,26	2
2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ041	77 398,24	65 788,51	77 398,24	1
2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ051	329 752,52	254 972,09	329 752,52	2
2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ052	4 351 030,14	2 393 066,57	2 944 520,06	1
2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ063	3 401 778,52	1 593 803,29	2 755 944,76	3
2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ064	7 821 224,68	3 910 612,34	0,00	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykážou řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ071	3 724 953,08	2 130 103,66	3 388 484,32	5
2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ072	157 247,29	133 660,20	157 247,29	1
2	FS		083	01	03	07	06		07	CZ080	4 872,07	2 923,24	4 872,07	1
2	FS		083	01	03	07	06		08	CZ020	239 186,10	203 308,18	238 990,59	2
2	FS		083	01	03	07	06		08	CZ052	7 843,71	6 667,15	0,00	1
2	FS		083	01	03	07	06		08	CZ071	206 068,66	175 158,36	0,00	1
2	FS		083	01	03	07	06		08	CZ080	123 231,94	104 747,15	123 231,94	1
2	FS		083	01	03	07	06		09	CZ020	2 659 176,12	1 740 288,98	2 600 053,56	2
2	FS		083	01	03	07	06		09	CZ032	145 856,04	123 977,63	144 593,29	1
2	FS		083	01	03	07	06		09	CZ042	596 554,42	328 104,93	596 554,42	2
2	FS		083	01	03	07	06		09	CZ052	84 460,78	71 791,66	0,00	1
2	FS		083	01	03	07	06		09	CZ053	316 350,71	205 627,96	233 063,00	2
2	FS		083	01	03	07	06		10	CZ020	28 540 584,29	15 553 392,97	27 955 362,31	2
2	FS		083	01	03	07	06		10	CZ031	2 212 051,30	1 659 038,48	0,00	1
2	FS		083	01	03	07	06		10	CZ042	204 617,95	204 617,95	204 617,95	1
2	FS		083	01	03	07	06		10	CZ053	3 318 114,76	1 880 938,14	3 247 730,78	2
2	FS		083	01	03	07	06		11	CZ020	110 932,98	94 293,03	0,00	1
2	FS		083	01	03	07	06		11	CZ031	291 609,00	160 384,95	291 609,00	1
2	FS		083	01	03	07	06		18	CZ032	459 921,51	459 921,51	449 970,62	1
2	FS		083	01	03	07	06		18	CZ063	7 326 576,61	7 326 576,61	7 028 452,43	2
2	FS		083	01	03	07	06		18	CZ071	218 037,06	218 037,06	217 948,86	2
2	FS		083	01	03	07	06		18	CZ072	114 499,75	114 499,75	0,00	1
2	FS		083	01	03	07	06		18	CZ080	127 275,10	127 275,10	127 262,32	2
2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ010	201 993,36	201 993,36	155 057,17	7
2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ020	44 451 677,90	44 451 677,90	22 277 776,09	6
2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ031	26 343 684,72	26 343 684,72	14 303 982,20	10
2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ032	22 475 353,74	22 475 353,74	12 954 614,48	9
2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ041	7 324 138,74	7 324 138,74	4 672 150,22	8
2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ042	15 111 284,45	15 111 284,45	9 410 849,43	11
2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ051	12 065 230,83	12 065 230,83	6 717 568,58	9
2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ052	19 076 741,20	19 076 741,20	10 324 643,36	8
2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ053	16 584 179,50	16 584 179,50	8 682 196,79	6
2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ063	18 445 729,67	18 445 729,67	6 894 789,36	9
2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ064	12 610 029,19	12 610 029,19	6 582 709,71	8
2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ071	17 973 312,30	17 973 312,30	11 260 911,96	8
2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ072	15 373 145,16	15 373 145,16	9 190 722,84	7
2	FS		083	01	03	07	06		22	CZ080	43 529 717,35	43 521 811,91	26 246 220,23	8
2	FS		083	01	03	07	06		24	CZ020	192 057,67	144 043,25	192 057,67	1
2	FS		083	01	03	07	06		24	CZ063	2 782 367,99	1 932 008,54	2 446 917,44	2
2	FS		083	01	03	07	06		24	CZ064	1 436 928,13	934 003,28	1 436 928,13	1
2	FS		083	01	03	07	06		24	CZ072	1 146 640,48	745 316,31	1 146 640,48	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	01	07	05		22	CZ041	6 839,60	6 839,60	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		18	CZ020	629 627,01	629 627,01	592 870,43	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		18	CZ031	85 983,25	85 983,25	85 983,25	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		18	CZ052	321 190,49	321 190,49	321 190,49	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		18	CZ071	979 083,27	979 083,27	857 210,45	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		18	CZ072	497 698,88	497 698,88	496 676,94	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		22	CZ032	821 013,06	821 013,06	821 013,06	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		22	CZ041	109 073,64	109 073,64	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		22	CZ042	708 035,10	708 035,10	708 035,10	2
3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		22	CZ063	495 022,95	495 022,95	495 022,95	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	02	07	05		22	CZ080	396 651,30	396 651,30	395 049,55	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	088	01	03	07	05		22	CZ041	784 034,29	784 034,29	0,00	1
3	EFRR	Méně rozvinuté	088	04	07	07	05		07	CZ0	24 991 111,72	24 991 111,72	362 457,51	1
3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ010	2 997 028,07	2 921 404,65	2 334 499,15	28
3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ020	1 029 844,65	1 028 450,88	1 027 335,68	34
3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ031	63 736,79	18 964,11	62 638,83	19

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ032	1 529 223,34	1 517 310,26	67 465,59	41
3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ041	3 031,29	3 028,45	2 773,81	7
3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ042	425 552,28	215 034,85	388 120,15	23
3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ051	185 702,00	185 533,00	185 702,00	16
3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ052	143 525,44	122 116,57	1 927,57	11
3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ053	282 653,63	240 904,36	276 448,10	10
3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ063	1 259,66	1 220,23	467,36	6
3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ064	1 359 387,07	1 064 311,29	98 140,96	15
3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ071	551 299,45	406 520,57	195 868,86	18
3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ072	99 368,78	87 650,55	85 590,04	14
3	FS		017	01	01	07	06		11	CZ080	694 700,03	586 131,38	678 432,58	14
3	FS		017	01	01	07	06		17	CZ052	176 734,75	150 224,53	174 903,59	1
3	FS		017	01	01	07	06		18	CZ080	32 980,69	32 980,69	32 980,69	1
3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ010	34,95	29,71	0,00	1
3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ020	2 345,70	2 185,58	1 176,66	40
3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ031	3 065,92	2 709,52	1 691,08	24
3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ032	16 747,41	16 053,44	11 584,03	12
3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ041	783,22	770,95	678,89	3
3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ042	74 158,95	73 934,78	38 748,71	16
3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ051	3 125,28	3 105,48	2 457,63	12
3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ052	1 280,49	1 239,44	825,33	15
3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ053	9 874,14	7 750,59	4 457,85	17
3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ063	1 366,01	1 271,68	935,26	12
3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ064	16 468,83	16 404,59	16 040,52	9
3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ071	1 071,32	1 034,46	594,01	9
3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ072	3 581,01	3 581,01	2 487,71	6
3	FS		017	01	01	07	06		22	CZ080	97 342,03	88 699,13	95 115,40	7
3	FS		017	01	02	01	06		11	CZ071	376 157,37	94 039,34	0,00	1
3	FS		017	01	02	07	06		01	CZ053	222 805,89	189 385,01	222 805,89	1
3	FS		017	01	02	07	06		01	CZ071	155 740,43	132 379,37	155 740,43	1
3	FS		017	01	02	07	06		01	CZ080	215 499,06	183 174,20	215 499,06	1
3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ010	3 987,02	3 388,96	3 987,02	2
3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ020	6 302 751,02	5 697 863,82	4 578 971,92	81
3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ031	1 182 874,50	1 131 756,33	587 311,71	31
3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ032	590 557,49	302 618,86	568 174,66	42
3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ041	855 003,13	799 859,71	659 081,62	14
3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ042	2 976 479,82	2 939 412,49	770 091,03	36
3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ051	635 993,34	627 640,94	340 427,17	22
3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ052	609 151,79	528 166,83	523 386,76	20
3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ053	1 488 916,87	1 272 790,78	1 139 100,64	28
3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ063	1 058 541,70	764 727,57	923 234,73	19
3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ064	2 052 307,89	1 699 969,95	1 228 818,80	39
3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ071	2 735 924,04	2 421 146,69	1 320 395,07	34
3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ072	1 359 221,82	1 175 260,33	1 287 474,82	26
3	FS		017	01	02	07	06		11	CZ080	3 230 933,65	2 930 957,98	2 444 435,77	36
3	FS		017	01	02	07	06		14	CZ053	233 031,33	198 076,63	233 031,33	1
3	FS		017	01	02	07	06		14	CZ071	222 596,40	189 206,94	222 596,40	1
3	FS		017	01	02	07	06		17	CZ020	182 237,89	154 902,21	182 237,89	1
3	FS		017	01	02	07	06		17	CZ051	375 926,15	319 537,24	368 929,75	2
3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ020	739 083,10	739 083,10	736 751,29	5
3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ031	485 589,82	485 589,82	484 620,09	1
3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ042	120 439,62	120 439,62	120 439,62	1
3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ052	30 565,87	30 565,87	30 565,87	1
3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ053	190 725,23	190 725,23	190 725,23	2
3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ063	10 224,45	10 224,45	10 224,45	1
3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ064	200 841,22	200 841,22	198 579,60	2
3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ071	137 083,58	137 083,58	137 083,58	2

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
3	FS		017	01	02	07	06		18	CZ072	118 660,51	118 660,51	117 320,58	1
3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ010	107,37	91,26	0,00	1
3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ020	2 816 859,55	2 563 472,45	2 452 984,95	54
3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ031	1 774 808,15	1 730 753,51	809 326,41	31
3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ032	258 170,78	222 172,39	249 935,91	13
3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ041	41 802,87	41 765,18	12 016,12	4
3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ042	510 812,73	498 815,18	471 000,95	19
3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ051	167 870,95	167 810,12	148 012,90	15
3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ052	1 129 543,74	1 123 413,54	897 871,12	25
3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ053	500 913,42	465 814,51	469 697,08	22
3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ063	403 171,65	401 792,40	299 133,18	19
3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ064	153 562,28	153 364,91	152 246,48	10
3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ071	531 423,13	454 921,10	524 675,55	14
3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ072	35 071,92	35 071,92	18 083,71	6
3	FS		017	01	02	07	06		22	CZ080	2 677 140,82	2 654 748,39	992 966,33	21
3	FS		017	01	02	07	06		24	CZ031	34 148,11	34 148,11	34 148,10	1
3	FS		017	01	02	07	06		24	CZ042	15 505,52	15 505,52	15 505,52	1
3	FS		017	01	03	01	06		11	CZ071	99 245,41	99 245,41	0,00	1
3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ020	209 991,92	178 493,13	209 991,92	1
3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ031	70 952,22	60 309,39	70 952,22	1
3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ032	232 589,47	197 701,05	232 589,47	1
3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ041	225 583,54	191 746,01	225 583,54	1
3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ042	461 414,55	392 202,37	461 414,55	3
3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ052	165 973,91	141 077,82	162 490,06	1
3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ053	471 850,19	401 072,67	461 837,41	2
3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ071	276 349,72	234 897,27	276 349,72	2
3	FS		017	01	03	07	06		01	CZ080	187 350,87	159 248,24	187 350,87	1
3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ010	316,75	269,23	316,75	1
3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ020	16 309 887,59	14 078 897,24	9 947 388,21	159
3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ031	10 180 792,39	8 997 954,42	7 644 984,31	85
3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ032	5 648 788,74	4 944 956,74	4 504 902,05	63
3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ041	1 457 130,21	1 433 453,31	597 954,58	18
3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ042	6 660 040,13	6 476 272,06	2 814 991,98	59
3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ051	2 709 567,61	2 573 586,67	2 025 715,36	25
3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ052	6 538 772,51	6 161 911,26	5 265 361,58	72
3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ053	10 350 269,25	9 855 623,08	8 341 699,89	110
3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ063	4 614 393,66	4 160 556,96	2 845 516,89	58
3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ064	11 168 037,78	8 444 500,02	6 718 736,98	93
3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ071	8 433 483,32	7 831 894,67	6 736 451,43	89
3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ072	8 305 511,75	8 228 061,41	7 098 787,42	99
3	FS		017	01	03	07	06		11	CZ080	5 968 886,23	4 886 272,93	5 090 543,35	57
3	FS		017	01	03	07	06		17	CZ020	823 783,59	700 216,05	823 783,59	4
3	FS		017	01	03	07	06		17	CZ052	877 227,48	745 643,35	862 642,35	4
3	FS		017	01	03	07	06		17	CZ053	733 595,48	623 556,15	728 762,11	4
3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ071	214 235,33	182 100,03	214 235,33	1
3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ020	596 529,13	596 529,13	593 501,05	2
3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ031	238 184,31	238 184,31	238 184,31	3
3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ032	204 420,81	204 420,81	204 420,80	1
3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ041	171 890,22	171 890,22	171 796,62	1
3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ042	764 944,48	764 944,48	764 263,07	2
3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ051	779 442,96	743 340,91	765 383,13	2
3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ053	529 243,92	529 243,92	523 442,56	3
3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ063	388 552,14	388 552,14	388 496,65	6
3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ064	743 883,83	743 883,83	743 883,83	5
3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ071	79 331,76	79 331,76	79 311,89	2
3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ072	255 984,97	255 984,97	255 984,97	6
3	FS		017	01	03	07	06		18	CZ080	179 734,53	179 734,53	48 770,92	3

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
3	FS		017	01	03	07	06		21	CZ031	199 531,76	199 531,76	199 470,76	2
3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ010	1 338,59	1 137,80	0,00	1
3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ020	3 635 808,33	3 512 896,51	2 686 702,64	62
3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ031	3 642 655,35	3 428 309,02	2 378 343,68	48
3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ032	1 439 739,08	1 371 405,98	1 163 188,00	20
3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ041	292 677,82	292 207,89	214 016,88	6
3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ042	988 210,24	880 978,71	670 773,42	24
3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ051	2 109 590,29	1 274 390,77	477 981,10	18
3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ052	1 663 890,88	1 583 753,62	1 052 435,68	31
3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ053	2 747 699,89	2 596 925,64	1 288 765,78	41
3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ063	2 092 343,77	2 016 322,93	1 648 684,01	39
3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ064	1 679 933,80	1 677 473,08	1 575 136,57	30
3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ071	1 813 614,49	1 757 267,18	1 464 636,50	27
3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ072	966 086,66	966 086,66	815 968,05	13
3	FS		017	01	03	07	06		22	CZ080	1 162 204,56	1 146 499,58	1 104 655,33	19
3	FS		017	01	03	07	06		24	CZ031	79 678,92	79 678,92	79 678,89	1
3	FS		017	01	03	07	06		24	CZ072	37 103,99	37 103,99	37 103,99	1
3	FS		018	01	01	07	06		01	CZ080	198 232,14	168 497,32	189 865,25	1
3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ010	1 172 904,72	1 172 904,72	0,00	1
3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ020	1 531,88	1 531,88	487,52	2
3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ032	265 506,72	213 867,73	10 705,41	4
3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ051	18 904,28	18 904,28	371,48	2
3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ063	32,72	32,72	32,72	1
3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ064	3 004,77	3 004,77	3 004,77	1
3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ072	194 494,41	48 623,60	194 494,41	1
3	FS		018	01	01	07	06		11	CZ080	19 472,97	19 472,97	18 973,49	1
3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ010	307 915,61	261 728,27	307 915,61	2
3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ020	1 552,30	1 330,24	1 360,28	13
3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ031	1 565,73	1 417,76	1 565,73	9
3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ032	8 173,17	7 177,11	8 113,42	4
3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ042	8 138,67	7 392,03	8 138,67	4
3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ051	1 376,91	1 170,37	1 376,91	1
3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ052	124,69	105,99	124,69	1
3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ053	1 425,01	1 425,01	1 425,01	1
3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ064	838,34	838,34	838,34	1
3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ071	500,00	425,00	500,00	1
3	FS		018	01	01	07	06		22	CZ080	12 265,41	12 265,41	0,00	1
3	FS		018	01	02	07	06		01	CZ020	186 277,85	158 336,17	186 277,85	1
3	FS		018	01	02	07	06		01	CZ053	162 126,09	137 807,17	162 126,09	1
3	FS		018	01	02	07	06		01	CZ063	220 627,80	187 533,63	220 627,80	1
3	FS		018	01	02	07	06		08	CZ020	55 465,30	47 145,50	55 465,30	1
3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ020	11 206 587,09	6 947 726,48	672 214,15	7
3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ031	141 081,27	119 919,08	141 081,27	1
3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ032	483 358,54	393 135,28	101 156,57	5
3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ042	267 908,82	267 908,82	267 908,80	1
3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ051	463 945,56	428 228,98	242 548,37	3
3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ052	2 306 997,86	589 657,02	21 512,60	2
3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ063	585 315,94	497 623,02	585 315,92	4
3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ064	877 657,27	877 657,27	877 657,27	2
3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ071	7 590 537,76	7 510 171,05	480 859,65	4
3	FS		018	01	02	07	06		11	CZ080	12 145 234,26	9 738 030,93	272 007,84	3
3	FS		018	01	02	07	06		18	CZ064	73 629,81	73 629,81	73 629,80	1
3	FS		018	01	02	07	06		18	CZ080	160 336,76	160 336,76	160 336,76	1
3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ020	387 748,02	330 706,29	367 825,65	14
3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ031	36 109,57	32 697,15	36 109,57	9
3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ032	12 259,78	10 765,69	12 170,15	4
3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ042	46 270,63	42 025,81	46 270,63	4

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ051	16 448,91	13 981,57	16 448,91	1
3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ052	95 588,98	95 062,83	95 588,98	2
3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ053	5 904,79	5 904,79	5 904,79	1
3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ064	1 390,47	1 390,47	1 390,47	1
3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ071	13 040,00	11 084,00	13 040,00	1
3	FS		018	01	02	07	06		22	CZ080	34 320,49	34 320,49	0,00	1
3	FS		018	01	02	07	06		24	CZ041	186 760,87	158 746,74	186 760,87	1
3	FS		018	01	02	07	06		24	CZ042	220 014,06	187 011,95	220 014,06	1
3	FS		018	01	02	07	06		24	CZ052	64 230,93	54 596,29	64 230,93	1
3	FS		018	01	02	07	06		24	CZ080	224 681,35	190 979,15	224 681,35	1
3	FS		018	01	03	07	06		01	CZ031	327 383,38	278 275,88	327 383,38	2
3	FS		018	01	03	07	06		01	CZ041	206 405,28	175 444,49	206 405,28	1
3	FS		018	01	03	07	06		01	CZ042	224 380,58	190 723,50	224 380,58	1
3	FS		018	01	03	07	06		01	CZ052	210 799,25	179 179,36	210 799,25	1
3	FS		018	01	03	07	06		01	CZ053	50 482,80	42 910,38	50 482,80	1
3	FS		018	01	03	07	06		01	CZ063	283 389,37	240 880,97	283 389,37	2
3	FS		018	01	03	07	06		08	CZ020	55 465,30	47 145,50	55 465,30	1
3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ020	5 605 557,57	5 317 064,05	2 278 461,20	13
3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ031	7 170 288,27	6 365 993,28	1 902 535,51	9
3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ032	13 099 897,60	10 561 742,27	732 923,74	5
3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ041	151 491,52	128 767,79	151 491,52	1
3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ042	463 607,47	398 776,58	261 525,86	3
3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ051	2 010 428,32	1 977 060,95	257 584,30	3
3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ052	775 165,87	398 054,75	634 828,93	3
3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ053	9 728 246,36	4 495 136,63	267 759,93	3
3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ063	3 331 910,87	3 090 755,65	3 114 847,16	14
3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ064	1 535 310,37	1 535 310,37	1 437 679,21	5
3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ071	568 742,63	514 675,99	404 208,40	4
3	FS		018	01	03	07	06		11	CZ080	546 672,28	511 439,14	541 979,97	3
3	FS		018	01	03	07	06		18	CZ020	197 309,04	197 309,04	197 214,40	2
3	FS		018	01	03	07	06		18	CZ031	143 951,46	143 951,46	143 951,46	2
3	FS		018	01	03	07	06		18	CZ032	47 454,78	47 454,78	47 454,78	1
3	FS		018	01	03	07	06		18	CZ042	209 794,24	209 794,24	209 794,24	1
3	FS		018	01	03	07	06		18	CZ063	30 024,71	30 024,71	30 024,71	1
3	FS		018	01	03	07	06		18	CZ072	26 110,07	26 110,07	26 110,07	1
3	FS		018	01	03	07	06		18	CZ080	233 693,23	233 693,23	133 735,24	1
3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ020	1 777 771,78	1 523 474,50	1 557 857,62	13
3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ031	967 636,34	878 719,03	940 904,11	10
3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ032	396 566,00	348 237,04	393 666,83	4
3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ042	390 451,13	357 542,39	390 451,13	5
3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ051	130 229,14	110 694,77	130 229,14	1
3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ052	50 582,22	42 994,89	50 582,22	1
3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ053	74 567,45	74 567,45	74 567,45	1
3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ064	18 070,07	18 070,07	18 070,07	1
3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ071	186 460,00	158 491,00	186 460,00	1
3	FS		018	01	03	07	06		22	CZ080	140 204,49	140 204,49	24 977,61	2
3	FS		018	01	03	07	06		24	CZ041	156 724,31	156 724,31	156 724,31	1
3	FS		018	01	03	07	06		24	CZ080	148 650,58	126 352,99	148 650,58	1
3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ020	230 370,46	195 713,32	152,80	2
3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ031	353,15	300,17	353,15	1
3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ041	89 327,14	89 327,14	89 327,14	1
3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ042	32 027,27	27 223,19	28 183,41	2
3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ051	2 851,70	2 423,95	1 035,27	2
3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ064	234 613,28	199 421,29	0,00	1
3	FS		019	01	01	07	06		11	CZ071	5 227,67	4 443,51	4 768,54	2
3	FS		019	01	01	07	06		22	CZ020	1 135,71	395,48	1 135,71	2
3	FS		019	01	01	07	06		22	CZ032	12 941,90	5 823,85	12 888,25	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
3	FS		019	01	01	07	06		22	CZ041	5 863,70	4 984,14	2 711,66	4
3	FS		019	01	01	07	06		22	CZ052	161,33	161,33	161,33	1
3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ020	213 725,37	171 128,12	203 232,45	2
3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ031	8 144,44	6 922,77	8 144,44	1
3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ042	35 935,99	30 545,60	14 082,55	2
3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ051	37 892,37	32 208,50	16 192,81	3
3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ052	193 613,39	164 571,38	193 613,39	1
3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ064	233 677,33	105 154,80	233 677,33	1
3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ071	251 370,50	202 391,69	244 560,42	3
3	FS		019	01	02	07	06		11	CZ072	21 949,24	18 656,85	21 949,24	1
3	FS		019	01	02	07	06		18	CZ020	24 720,41	24 720,41	24 720,41	1
3	FS		019	01	02	07	06		22	CZ020	117 830,44	41 030,67	117 830,44	2
3	FS		019	01	02	07	06		22	CZ032	19 412,85	8 735,78	19 332,38	1
3	FS		019	01	02	07	06		22	CZ041	328 037,77	278 832,10	43 243,94	5
3	FS		019	01	02	07	06		22	CZ052	4 538,19	4 538,19	4 538,19	1
3	FS		019	01	02	07	06		22	CZ080	26 368,17	26 368,17	26 241,58	1
3	FS		019	01	03	07	06		01	CZ042	81 842,91	69 566,47	81 842,91	1
3	FS		019	01	03	07	06		01	CZ071	98 876,97	84 045,42	98 876,97	1
3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ020	1 321 812,93	822 464,32	1 063 732,32	6
3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ031	776 463,90	434 296,34	212 218,96	2
3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ032	46 517,56	46 517,56	46 517,56	2
3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ042	1 223 107,29	784 999,18	184 676,28	5
3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ051	751 978,15	639 181,44	117 038,17	5
3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ063	658 527,36	561 315,71	247 563,10	3
3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ064	140 717,46	129 201,77	140 717,45	2
3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ071	424 516,28	297 734,61	190 934,85	3
3	FS		019	01	03	07	06		11	CZ072	1 787 753,19	625 713,62	0,00	1
3	FS		019	01	03	07	06		18	CZ042	794,33	794,33	787,45	1
3	FS		019	01	03	07	06		22	CZ020	2 498 038,81	1 262 895,09	1 723 286,61	4
3	FS		019	01	03	07	06		22	CZ032	627 946,32	282 575,85	625 343,29	1
3	FS		019	01	03	07	06		22	CZ041	677 782,52	576 115,15	310 842,56	4
3	FS		019	01	03	07	06		22	CZ052	231 509,61	206 599,54	65 442,51	2
3	FS		019	01	03	07	06		22	CZ072	27 058,73	10 823,49	0,00	1
3	FS		019	01	03	07	06		22	CZ080	205 560,33	174 726,28	0,00	1
3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ010	3 982 358,47	3 385 004,70	3 242 398,49	1
3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ020	329,12	290,59	326,58	3
3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ031	454,09	418,22	280,42	3
3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ032	37 373,48	31 767,46	19 324,13	1
3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ042	1 426,83	1 212,80	1 426,83	1
3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ051	32 681,50	27 828,68	8 010,49	3
3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ052	69 296,89	58 902,36	69 293,81	2
3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ063	4 359 785,12	3 705 858,68	167,54	4
3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ064	50 503,93	43 294,99	50 493,57	2
3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ072	2 081,09	1 907,64	1 984,30	2
3	FS		089	01	01	07	05		11	CZ080	27 218 428,25	23 135 664,01	0,00	1
3	FS		089	01	01	07	05		17	CZ080	5 593 513,60	4 754 486,57	5 099 805,58	1
3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ010	929,45	929,45	213,53	1
3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ020	22 359,06	21 810,79	5 722,09	2
3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ031	10 192,64	10 192,64	2 341,62	1
3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ032	8 333,73	8 333,73	1 914,56	1
3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ041	2 193,09	2 193,09	503,83	1
3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ042	5 827,34	5 827,34	1 338,75	1
3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ051	4 413,02	4 413,02	865,81	2
3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ052	21 608,53	21 608,53	15 305,82	2
3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ053	7 981,58	7 981,58	2 222,02	2
3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ063	11 498,04	11 498,04	2 641,52	1
3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ064	294 512,65	294 033,39	5 826,99	3

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ071	6 568,82	6 568,82	1 509,10	1
3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ072	5 012,78	5 012,78	1 151,62	1
3	FS		089	01	01	07	05		22	CZ080	7 120,09	7 120,09	2 969,35	2
3	FS		089	01	01	07	05		24	CZ010	231 619,25	196 876,36	227 863,70	1
3	FS		089	01	02	07	05		07	CZ032	15 103,20	12 837,72	15 096,51	1
3	FS		089	01	02	07	05		07	CZ080	74 523,05	63 344,59	74 523,05	1
3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ020	322 453,62	307 835,89	314 386,21	6
3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ031	313 730,01	267 414,21	308 426,48	5
3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ032	56 060,22	47 651,18	28 986,19	1
3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ041	55 757,80	47 394,13	55 757,80	1
3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ042	185 096,76	157 332,25	8 111,90	3
3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ051	947 818,98	806 236,40	95 695,18	4
3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ052	4 303 273,47	4 302 564,44	185 088,92	3
3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ053	74 040,44	62 934,38	69 078,19	1
3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ063	282 133,85	240 693,72	3 566,09	3
3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ064	86 136,77	73 824,40	86 119,59	3
3	FS		089	01	02	07	05		11	CZ072	15 127,94	13 867,12	14 424,34	2
3	FS		089	01	02	07	05		17	CZ051	43 492,04	36 968,23	43 445,51	1
3	FS		089	01	02	07	05		17	CZ080	235 243,87	199 957,30	211 393,74	1
3	FS		089	01	02	07	05		18	CZ020	26 079,98	26 079,98	25 305,46	1
3	FS		089	01	02	07	05		18	CZ053	23 903,52	23 903,52	23 903,52	1
3	FS		089	01	02	07	05		18	CZ063	42 664,69	42 664,69	41 050,16	1
3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ010	2 995,35	2 995,35	688,14	1
3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ020	439 498,40	382 615,21	161 704,04	2
3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ031	3 790 155,93	3 790 155,93	3 150 162,11	2
3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ032	26 857,18	26 857,18	6 170,07	1
3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ041	7 067,68	7 067,68	1 623,70	1
3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ042	18 779,83	18 779,83	4 314,41	1
3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ051	362 555,88	362 555,88	335 344,17	3
3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ052	23 592,58	23 592,58	5 420,07	1
3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ053	164 287,87	117 676,74	134 995,15	4
3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ063	37 054,83	37 054,83	8 512,84	1
3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ064	506 396,28	505 601,38	13 781,24	3
3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ071	1 106 410,84	943 624,61	684 473,48	2
3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ072	16 154,69	16 154,69	3 711,32	1
3	FS		089	01	02	07	05		22	CZ080	22 210,92	22 210,92	8 834,29	2
3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ020	9 684 006,34	9 619 690,08	2 227 686,88	11
3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ031	1 279 797,06	1 107 206,27	1 175 362,26	5
3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ032	1 843 482,99	1 566 960,53	965 154,54	2
3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ041	30 907,91	26 271,73	0,00	1
3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ042	116 085,23	98 672,45	112 049,37	3
3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ051	4 087 672,29	3 486 946,79	1 068 543,15	6
3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ052	174 371,84	164 147,35	156 982,86	3
3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ053	4 551 807,16	4 551 807,16	3 501 366,60	1
3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ063	9 172 190,56	7 824 969,08	115 933,80	3
3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ064	1 366 389,10	1 169 333,97	1 355 450,39	4
3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ071	7 738 529,83	7 738 529,83	0,00	1
3	FS		089	01	03	07	05		11	CZ072	203 428,02	182 437,32	192 309,26	3
3	FS		089	01	03	07	05		18	CZ020	39 413,99	39 413,99	36 823,55	1
3	FS		089	01	03	07	05		18	CZ031	83 819,01	83 819,01	83 572,98	1
3	FS		089	01	03	07	05		18	CZ063	103 189,82	103 189,82	101 242,37	2
3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ010	36 662,59	36 662,59	8 422,73	1
3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ020	4 923 836,84	4 295 928,79	1 801 614,01	2
3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ031	1 869 796,66	1 869 796,66	1 371 493,59	2
3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ032	328 727,48	328 727,48	75 520,64	1
3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ041	86 507,23	86 507,23	19 873,85	1
3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ042	229 862,08	229 862,08	52 807,67	1

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ051	422 213,90	374 319,00	207 984,86	5
3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ052	288 769,39	288 769,39	66 340,82	1
3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ053	448 374,88	448 374,88	213 469,55	5
3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ063	453 545,07	453 545,07	104 195,78	1
3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ064	6 553 030,16	6 542 699,96	172 685,25	3
3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ071	259 109,76	259 109,76	59 526,92	1
3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ072	382 377,98	354 680,90	229 985,13	4
3	FS		089	01	03	07	05		22	CZ080	228 825,86	228 825,86	65 098,13	2
3	FS		089	01	03	07	05		24	CZ052	8 290 290,99	7 046 747,34	81 215,17	1
3	FS		089	01	03	07	05		24	CZ064	231 724,34	196 965,69	230 373,23	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ020	226,18	226,18	117,37	3
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ051	348,36	348,36	348,36	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ052	838,60	826,49	459,04	9
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ053	0,46	0,46	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ063	34,46	27,57	29,19	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ064	24 474,28	22 497,56	14 470,43	8
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ071	3 479,46	3 231,01	2 630,85	5
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ072	3 539,79	3 539,79	252,07	3
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	06	06		22	CZ080	8 693,07	7 389,10	8 177,42	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		01	CZ031	63,35	63,35	63,27	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		01	CZ032	1 114,76	1 114,76	1 114,75	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		01	CZ041	376,12	376,12	374,56	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		01	CZ052	408,97	408,97	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		01	CZ064	18 491,67	18 491,67	8 355,31	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		01	CZ071	279,55	279,55	279,49	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		08	CZ051	5 588,46	5 588,46	5 588,46	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		08	CZ052	414,18	414,18	414,18	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		11	CZ053	20 697,16	20 697,16	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		18	CZ041	557,12	557,12	83,33	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		18	CZ053	1 137,35	1 137,35	388,19	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		18	CZ071	82 757,35	82 757,35	63 158,84	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		18	CZ080	131 866,30	131 866,30	111 829,31	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ010	9 144,46	9 144,46	423,57	3
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ020	69 146,48	68 898,86	6 643,66	62
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ031	58 427,77	57 916,36	17 836,56	67
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ032	240 318,80	236 335,77	27 797,27	25
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ041	18 618,68	18 618,68	2 454,86	8
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ042	57 066,01	56 579,56	7 424,04	15
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ051	158 500,03	158 472,69	122 441,72	36
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ052	41 094,11	40 543,59	6 055,77	35
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ053	87 571,58	85 496,02	24 878,46	25
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ063	50 565,29	49 530,03	6 763,72	45
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ064	960 393,23	951 561,27	484 676,80	74
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ071	240 103,12	240 103,12	162 707,21	25
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ072	160 621,07	160 263,13	65 395,54	38
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	01	07	06		22	CZ080	1 747 557,87	1 745 178,97	141 582,95	28
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		18	CZ020	19 278,83	19 278,83	19 032,49	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		18	CZ041	4 376,49	4 376,49	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ020	23 465,64	23 465,64	12 176,12	3
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ051	4 161,60	4 161,60	4 161,60	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ052	23 665,34	23 324,74	12 912,98	9
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ053	13,51	13,51	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ063	733,64	586,91	621,40	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ064	40 613,91	37 335,33	24 012,34	8
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ071	134 998,55	128 532,28	99 596,91	6
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ072	55 875,12	55 625,32	4 836,21	4
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	06	06		22	CZ080	26 040,55	22 134,46	24 287,18	2

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ031	1 524,36	1 524,36	1 522,49	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ032	1 713,47	1 713,47	1 713,28	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ041	33 959,43	33 959,43	33 934,48	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ042	42 716,01	36 308,61	42 073,01	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ052	11 504,50	11 504,50	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ064	36 318,51	36 318,51	14 523,76	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ071	18 716,04	18 716,04	18 045,30	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ072	17 653,31	17 653,31	2 080,52	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		01	CZ080	74 539,99	60 004,00	74 431,05	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		08	CZ051	72 844,99	72 844,99	72 844,99	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		08	CZ052	5 398,82	5 398,82	5 398,82	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		11	CZ042	88 635,53	88 635,53	38 794,64	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		11	CZ051	128 928,37	128 928,37	56 430,30	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		11	CZ053	85 762,37	85 762,37	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ020	102 537,49	102 537,49	24 808,06	3
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ032	451 587,94	451 587,94	72 807,12	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ041	102 972,57	102 972,57	92 381,61	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ052	3 170,02	3 170,02	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ053	4 712,83	4 712,83	1 608,53	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ063	214 648,92	214 648,92	208 253,53	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ064	135 052,43	135 052,43	128 042,92	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ072	196 782,62	196 782,62	195 231,55	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		18	CZ080	9 875,81	9 875,81	2 259,72	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ010	13 131,40	13 131,40	786,55	3
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ020	3 524 792,68	3 403 719,56	1 217 919,12	84
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ031	720 185,18	705 912,86	434 517,24	73
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ032	522 067,62	508 547,74	324 572,69	33
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ041	320 815,23	320 815,23	137 641,45	12
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ042	406 709,35	403 897,23	200 996,23	20
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ051	1 986 525,73	1 681 235,77	277 076,95	46
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ052	574 481,18	525 471,10	303 124,57	42
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ053	776 054,69	767 028,88	529 992,58	31
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ063	722 764,46	663 292,58	368 913,46	52
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ064	1 799 297,83	1 784 200,85	1 075 924,36	80
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ071	1 876 251,01	1 876 251,01	381 544,18	38
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ072	2 574 043,50	2 460 312,02	772 684,03	55
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	02	07	06		22	CZ080	1 386 571,66	1 372 162,05	425 432,88	38
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		01	CZ063	25 463,31	25 463,31	16 937,39	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		18	CZ020	5 668,14	5 668,14	5 668,14	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		18	CZ041	61 238,11	61 238,11	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ020	332 664,69	311 923,76	186 966,71	5
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ051	32 948,17	32 948,17	32 948,17	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ052	368 383,15	363 471,69	213 134,58	10
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ053	24 167,08	24 167,08	18 743,33	3
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ063	691 869,56	520 094,69	20 201,67	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ064	635 770,72	550 381,06	312 622,04	9
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ071	686 531,09	593 860,79	370 058,57	5
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ072	598 844,10	597 572,61	111 395,57	6
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	06	06		22	CZ080	90 401,42	76 841,22	83 976,68	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ020	24 730,40	24 730,40	24 539,39	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ031	65 883,37	60 307,91	65 836,83	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ032	54 281,25	54 281,25	54 279,88	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ041	43 740,49	43 740,49	43 559,57	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ052	348 209,13	348 209,13	182 309,57	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ063	90 396,27	90 396,27	90 396,27	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ064	764 529,58	764 529,58	223 223,36	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ071	174 433,14	174 433,14	170 300,36	2

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ072	1 143 748,81	1 143 748,81	134 795,91	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		01	CZ080	11 425,50	11 425,50	10 756,31	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		08	CZ051	571 388,02	571 388,02	571 388,01	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		08	CZ052	42 347,77	42 347,77	42 347,77	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		11	CZ041	283 425,09	283 425,09	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		11	CZ042	1 107 525,50	1 107 525,50	484 749,76	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		11	CZ051	1 610 995,61	1 610 995,61	705 112,19	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		11	CZ053	1 083 032,46	1 083 032,46	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ020	102 594,56	102 594,56	13 900,59	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ031	85 450,10	85 450,10	84 119,06	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ041	221 218,70	221 218,70	155 779,42	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ051	59 885,86	59 885,86	59 788,55	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ052	12 680,07	12 680,07	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ053	117 078,52	117 078,52	77 876,54	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ063	88 630,47	88 630,47	82 162,06	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ064	172 538,92	172 538,92	172 511,55	7
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ071	219 601,72	219 601,72	217 466,59	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ072	251 267,64	251 267,64	237 605,17	6
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		18	CZ080	288 301,85	288 301,85	176 563,50	4
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ010	149 803,35	149 803,35	9 238,21	3
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ020	14 647 870,22	14 029 343,59	6 542 705,58	129
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ031	16 744 285,80	16 281 220,04	10 820 655,79	103
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ032	3 758 357,52	3 549 041,61	1 971 700,49	44
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ041	1 753 516,10	1 753 516,10	549 980,38	13
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ042	3 017 086,33	2 995 406,05	894 551,26	26
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ051	4 939 372,34	4 905 423,25	2 552 473,71	56
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ052	6 884 162,66	6 522 075,31	2 069 050,06	56
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ053	5 070 816,10	4 953 618,80	1 743 158,86	41
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ063	10 924 969,08	10 144 770,76	4 099 748,89	79
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ064	29 108 465,96	28 761 659,61	14 975 837,01	156
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ071	23 633 687,22	23 633 687,22	3 476 695,59	61
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ072	15 004 939,45	14 835 105,61	7 402 306,43	95
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		22	CZ080	5 094 395,59	5 008 115,44	1 707 824,16	47
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		24	CZ020	8 394 043,95	8 394 043,95	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		24	CZ032	150 825,05	113 118,79	149 591,64	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	085	01	03	07	06		24	CZ064	14 827,25	12 603,16	14 827,23	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ020	246,98	246,98	16,96	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ031	18 744,55	18 744,55	7 269,95	7
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ032	7 077,93	7 077,93	5 044,60	7
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ041	7 375,77	7 375,77	3 488,59	4
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ042	322,69	322,69	322,69	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ051	10 984,18	10 984,18	3 693,88	14
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ052	19 386,54	19 386,54	5 079,48	12
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ063	28,25	28,25	25,76	3
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ064	47 911,40	47 404,58	23 943,40	8
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ071	1 298,82	1 298,82	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ072	3 836,19	3 810,74	1 423,52	3
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	01	07	06		22	CZ080	2 361,78	2 361,78	2 332,48	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ020	26 014,62	26 014,62	2 415,79	3
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ031	392 377,37	392 377,37	70 560,70	9
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ032	26 171,05	26 171,05	18 236,07	7
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ041	117 248,02	117 248,02	55 284,89	4
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ042	1 779,59	1 779,59	1 779,59	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ051	215 581,82	215 581,82	89 981,39	17
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ052	434 033,83	434 033,83	152 579,83	15
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ063	565,65	565,65	535,68	3
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ064	80 871,99	80 031,38	40 676,92	8

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ071	33 613,35	33 613,35	0,00	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ072	75 141,48	71 939,33	25 530,58	5
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	02	07	06		22	CZ080	25 319,67	22 513,01	10 460,12	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ020	942 541,85	942 541,85	190 749,46	7
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ031	11 309 713,80	11 309 713,80	2 585 128,60	10
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ032	988 087,73	988 087,73	531 010,79	9
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ041	1 297 816,02	1 297 816,02	568 561,67	5
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ042	482 035,11	482 035,11	190 675,04	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ051	2 585 991,55	2 585 991,55	1 097 707,60	19
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ052	5 515 223,42	5 515 223,42	2 030 795,85	16
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ053	114 537,64	114 537,64	43 255,37	1
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ063	223 359,24	223 359,24	61 356,48	8
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ064	1 243 873,26	1 232 948,95	599 449,74	9
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ071	951 174,76	951 174,76	176 197,56	2
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ072	1 720 228,95	1 691 474,27	750 232,79	7
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		22	CZ080	698 797,77	673 537,86	249 240,60	3
4	EFRR	Méně rozvinuté	086	01	03	07	06		24	CZ080	45 935,73	45 935,73	45 935,73	1
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		18	CZ020	5 035,22	5 035,22	761,99	2
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		19	CZ051	30 726,39	30 726,39	0,00	1
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	01	07	04		20	CZ071	5 072 609,32	5 072 609,32	1 838 562,47	1
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		18	CZ020	522 403,93	522 403,93	79 056,98	2
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		18	CZ063	2 644 891,67	2 644 891,67	2 644 891,67	1
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		19	CZ020	14 434 430,79	14 434 430,79	0,00	2
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		19	CZ051	367 064,78	367 064,78	0,00	1
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		21	CZ072	1 821 089,80	1 821 089,80	318 816,58	1
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		22	CZ020	22 605 557,68	22 605 557,68	10 617 052,31	2
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	02	07	04		23	CZ042	5 960 848,54	5 960 848,54	0,00	1
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ020	5 766 584,05	5 766 584,05	872 674,78	2
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ032	6 477 428,01	6 477 428,01	0,00	1
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ072	677 218,82	677 218,82	0,00	1
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		18	CZ080	233 385,57	233 385,57	233 335,89	1
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		19	CZ020	12 314 498,44	12 314 498,44	0,00	1
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		19	CZ051	2 906 122,25	2 906 122,25	0,00	1
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		21	CZ031	1 545 727,93	1 545 727,93	289 485,70	2
5	EFRR	Méně rozvinuté	013	01	03	07	04		21	CZ051	6 481 261,16	6 481 261,16	0,00	1
5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ010	14 479 265,35	14 479 265,35	10 388 427,83	42
5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ020	2 982,84	2 982,84	2 216,43	17
5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ031	1 090 687,67	1 090 687,67	1 056 347,57	17
5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ032	325 235,88	325 235,88	64 232,05	21
5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ041	4 807,12	4 807,12	4 807,12	4
5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ042	7 332 068,09	7 332 068,09	6 719 644,59	26
5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ051	1 031 174,39	1 031 174,39	705 117,97	14
5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ052	166 087,66	166 087,66	164 545,97	6
5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ053	1 572 074,65	1 572 074,65	801 793,09	30
5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ063	1 508 780,69	1 508 780,69	1 508 780,69	7
5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ064	13 912 362,09	13 912 362,09	7 765 917,01	32
5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ071	2 789 765,25	2 789 765,25	2 385 953,22	40
5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ072	48 533,17	48 367,54	28 263,41	26
5	FS		013	01	01	07	04		18	CZ080	13 521 417,37	13 521 417,37	8 723 180,00	63
5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ010	10 614 101,62	10 614 101,62	0,00	6
5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ020	1 811 305,52	1 811 305,52	1 525 563,75	9
5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ031	2 134 726,69	2 134 726,69	1 359 943,40	9
5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ032	78 853,25	78 853,25	0,00	2
5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ041	1 474 913,80	1 474 913,80	1 473 850,29	2
5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ042	1 379 480,34	1 379 480,34	0,00	6
5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ051	2 804 601,10	2 804 601,10	0,00	6
5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ052	583 548,40	583 548,40	248,81	2

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ053	4 741,08	4 741,08	4 692,57	1
5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ064	2 799 612,82	2 799 612,82	8 965,78	6
5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ072	1 311 878,11	1 311 878,11	1 311 702,15	1
5	FS		013	01	01	07	04		19	CZ080	1 705 670,29	1 705 670,29	1 312 317,08	9
5	FS		013	01	01	07	04		20	CZ020	230,16	230,16	0,00	2
5	FS		013	01	01	07	04		20	CZ052	563 131,27	563 131,27	0,00	1
5	FS		013	01	01	07	04		20	CZ064	35 149,73	35 149,73	35 149,73	2
5	FS		013	01	01	07	04		21	CZ031	763,34	763,34	0,00	1
5	FS		013	01	01	07	04		21	CZ051	164 654,92	164 654,92	0,00	1
5	FS		013	01	01	07	04		21	CZ064	1 050 995,98	1 050 995,98	34 177,75	6
5	FS		013	01	01	07	04		21	CZ071	526,40	526,40	0,00	1
5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ010	6 658 890,03	6 658 890,03	1 612 066,48	14
5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ020	381 722,86	381 722,86	373 247,93	15
5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ031	323,92	323,92	323,92	2
5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ032	86 301,49	86 301,49	10 239,47	12
5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ041	1 545,59	1 545,59	1 545,59	2
5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ042	52 343,90	52 343,90	10 405,92	8
5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ051	507 666,40	507 666,40	507 665,82	4
5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ052	191 176,50	191 176,50	182 150,33	6
5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ053	27 238,59	27 238,59	19 603,32	7
5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ063	179 831,84	179 831,84	179 831,84	4
5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ064	3 944 288,36	3 944 288,36	1 099 999,09	13
5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ071	803 150,43	803 150,43	803 150,43	3
5	FS		013	01	01	07	04		22	CZ080	61 972,45	61 972,45	61 933,14	3
5	FS		013	01	01	07	04		23	CZ020	18,06	7,22	18,06	1
5	FS		013	01	01	07	04		23	CZ072	287,42	287,42	237,09	1
5	FS		013	01	01	07	04		23	CZ080	425 946,51	149 081,28	0,00	1
5	FS		013	01	01	07	04		24	CZ010	4 908 854,55	4 896 102,49	666 286,71	7
5	FS		013	01	01	07	04		24	CZ041	12 851 062,38	12 851 062,38	0,00	1
5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ020	11 940 037,92	11 897 182,53	9 177 173,94	51
5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ031	5 888 578,90	5 888 578,90	5 383 692,99	32
5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ032	1 740 229,12	1 740 229,12	1 682 480,55	30
5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ041	2 764 314,03	2 764 314,03	2 199 706,35	13
5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ042	6 122 363,46	6 122 363,46	4 656 862,79	27
5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ051	4 952 377,07	4 952 377,07	2 875 199,98	24
5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ052	7 109 720,26	7 109 720,26	4 945 947,93	37
5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ053	9 899 860,85	9 899 860,85	6 326 259,77	74
5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ063	2 095 340,47	2 095 340,47	1 004 474,75	14
5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ064	4 942 260,54	4 942 260,54	2 782 122,31	29
5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ071	5 928 956,85	5 928 956,85	4 079 833,13	53
5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ072	13 354 858,05	13 352 284,45	9 348 667,22	64
5	FS		013	01	02	07	04		18	CZ080	23 115 725,62	23 044 015,84	13 286 804,98	100
5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ020	8 630 842,24	8 630 842,24	5 173 640,69	23
5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ031	3 370 532,43	3 370 532,43	1 048 706,25	24
5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ032	118 279,88	118 279,88	0,00	2
5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ042	86 266,66	86 266,66	0,00	4
5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ051	201 169,72	201 169,72	0,00	2
5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ052	1 469 747,13	1 469 747,13	6 998,99	8
5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ053	300 910,35	300 910,35	221 587,99	2
5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ063	1 041 011,96	1 041 011,96	933 785,44	14
5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ064	3 359 292,72	3 359 292,72	3 183 778,61	7
5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ071	795 256,98	795 256,98	521 648,36	3
5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ072	2 340 945,27	2 340 945,27	2 340 718,33	5
5	FS		013	01	02	07	04		19	CZ080	333 351,41	333 351,41	0,00	1
5	FS		013	01	02	07	04		20	CZ020	23 879,68	23 879,68	0,00	2
5	FS		013	01	02	07	04		20	CZ051	1 039 230,51	405 401,13	0,00	3
5	FS		013	01	02	07	04		20	CZ064	58 299,18	58 299,18	58 299,18	2

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ020	1 834 154,81	1 834 154,81	772 260,53	5
5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ031	18 367,96	18 367,96	0,00	1
5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ042	1 213 357,09	1 213 357,09	0,00	1
5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ052	203 431,72	81 372,69	0,00	1
5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ064	114 190,69	114 190,69	56 687,07	4
5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ071	13 623,36	13 623,36	0,00	1
5	FS		013	01	02	07	04		21	CZ072	151 354,70	151 354,70	0,00	1
5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ020	5 519 925,47	5 519 925,47	3 737 191,15	32
5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ031	212 130,51	212 130,51	11 550,04	6
5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ032	78 162,48	78 162,48	63 835,31	13
5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ041	1 097 281,36	1 097 281,36	24 648,13	5
5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ042	1 290 632,46	1 201 744,59	1 038 422,23	11
5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ051	2 749 602,72	2 749 602,72	1 796 126,70	12
5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ052	2 059 876,26	2 059 876,26	1 681 658,00	15
5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ053	1 509 730,78	1 232 681,73	522 684,40	13
5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ063	10 415,35	10 415,35	10 415,35	3
5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ064	870 599,06	800 259,33	870 125,91	9
5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ071	395 841,07	395 841,07	394 558,49	4
5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ072	1 652 217,12	1 430 319,71	296 521,38	8
5	FS		013	01	02	07	04		22	CZ080	450 946,11	450 946,11	450 836,10	5
5	FS		013	01	02	07	04		23	CZ020	1 281 465,56	663 800,09	1 873,20	3
5	FS		013	01	02	07	04		23	CZ031	57 879,53	57 879,53	0,00	1
5	FS		013	01	02	07	04		23	CZ032	546 995,82	546 995,82	0,00	1
5	FS		013	01	02	07	04		23	CZ042	243 392,35	243 392,35	0,00	1
5	FS		013	01	02	07	04		23	CZ072	205 379,84	205 379,84	3 684,02	2
5	FS		013	01	02	07	04		24	CZ020	235 452,02	82 408,21	0,00	1
5	FS		013	01	02	07	04		24	CZ053	211 861,74	211 861,74	208 597,52	1
5	FS		013	01	02	07	04		24	CZ064	18 690,48	18 690,48	17 920,89	1
5	FS		013	01	02	07	04		24	CZ080	101 862,94	101 862,94	0,00	1
5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ020	10 546 376,70	10 496 389,57	7 559 840,76	68
5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ031	11 772 641,78	11 772 641,78	7 204 717,37	63
5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ032	7 047 684,36	7 047 684,36	4 982 764,41	24
5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ041	1 921 728,18	1 921 728,18	1 471 159,85	14
5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ042	5 273 163,92	5 273 163,92	2 653 918,81	27
5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ051	8 126 171,14	8 126 171,14	1 717 344,72	29
5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ052	7 305 118,41	7 305 118,41	4 126 363,01	27
5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ053	14 340 856,31	14 340 856,31	5 877 381,90	56
5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ063	4 269 827,48	4 269 827,48	3 720 898,35	35
5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ064	9 446 208,05	9 395 958,37	5 633 544,55	45
5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ071	13 375 382,11	13 375 382,11	9 520 672,59	64
5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ072	13 440 715,53	13 417 973,57	7 851 080,03	95
5	FS		013	01	03	07	04		18	CZ080	7 677 195,99	7 677 195,99	4 643 670,05	54
5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ020	3 211 984,02	3 211 984,02	1 529 791,69	11
5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ031	2 122 851,59	2 122 851,59	214 284,43	9
5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ032	3 825 991,89	3 825 991,89	0,00	2
5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ042	842 773,13	842 773,13	0,00	5
5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ051	301 111,43	301 111,43	270 686,30	3
5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ052	624 265,89	624 265,89	100 928,26	5
5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ053	248 089,25	248 089,25	245 551,09	1
5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ063	11 710,90	11 710,90	11 710,90	1
5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ064	3 633 470,95	3 633 470,95	1 645 802,73	12
5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ071	297 260,19	297 260,19	0,00	1
5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ072	21 701,68	21 701,68	21 701,68	1
5	FS		013	01	03	07	04		19	CZ080	1 202 714,30	1 202 714,30	0,00	3
5	FS		013	01	03	07	04		20	CZ020	263 597,09	263 597,09	0,00	2
5	FS		013	01	03	07	04		20	CZ042	275 296,86	275 296,86	0,00	1
5	FS		013	01	03	07	04		20	CZ053	410 406,98	410 406,98	408 561,74	2

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
5	FS		013	01	03	07	04		20	CZ064	876 557,10	876 557,10	876 322,49	3
5	FS		013	01	03	07	04		20	CZ080	6 040,90	6 040,90	6 040,90	1
5	FS		013	01	03	07	04		21	CZ020	554 278,99	554 278,99	413 000,20	3
5	FS		013	01	03	07	04		21	CZ031	506 604,70	506 604,70	0,00	2
5	FS		013	01	03	07	04		21	CZ041	124 264,68	124 264,68	0,00	1
5	FS		013	01	03	07	04		21	CZ064	1 483 978,96	1 483 978,96	736 683,69	4
5	FS		013	01	03	07	04		21	CZ071	196 412,21	196 412,21	0,00	1
5	FS		013	01	03	07	04		21	CZ072	121 552,36	121 552,36	0,00	1
5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ020	5 878 199,44	5 878 199,44	2 635 045,43	52
5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ031	2 274 530,62	2 274 530,62	1 037 111,55	23
5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ032	2 445 245,61	2 445 245,61	1 250 658,58	25
5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ041	1 598 296,14	1 598 296,14	1 067 617,70	13
5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ042	5 056 509,05	5 056 509,05	1 988 453,81	24
5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ051	2 441 200,68	2 441 200,68	1 840 568,95	22
5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ052	4 286 608,40	4 286 608,40	1 634 196,40	26
5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ053	4 152 504,86	4 152 504,86	2 762 404,07	24
5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ063	2 310 081,76	2 310 081,76	1 480 402,64	20
5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ064	2 743 481,51	2 743 481,51	1 224 987,09	17
5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ071	2 961 013,26	2 961 013,26	2 305 699,78	17
5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ072	682 531,38	682 531,38	92 363,84	5
5	FS		013	01	03	07	04		22	CZ080	2 459 618,83	2 459 618,83	2 034 648,31	19
5	FS		013	01	03	07	04		23	CZ020	987 249,39	974 842,97	178 437,96	3
5	FS		013	01	03	07	04		23	CZ051	464 979,12	464 979,12	0,00	3
5	FS		013	01	03	07	04		23	CZ072	39 465,34	39 465,34	32 554,35	1
5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ020	168 614,23	168 614,23	168 614,23	1
5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ053	380 892,52	380 892,52	296 999,85	3
5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ064	541 946,36	541 946,36	337 015,20	3
5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ071	112 947,41	45 178,96	0,00	1
5	FS		013	01	03	07	04		24	CZ072	68 334,39	68 334,39	30 914,00	2
6	FS		121	01	01	07			18	CZ010	7 926 593,58	7 926 593,58	3 274 687,14	43
6	FS		121	01	01	07			18	CZ020	308 176,48	308 176,48	183 173,85	39
6	FS		121	01	01	07			18	CZ031	167 743,07	167 743,07	99 684,67	39
6	FS		121	01	01	07			18	CZ032	137 228,35	137 228,35	81 557,58	39
6	FS		121	01	01	07			18	CZ041	35 822,26	35 822,26	21 266,85	39
6	FS		121	01	01	07			18	CZ042	96 061,93	96 061,93	57 095,45	39
6	FS		121	01	01	07			18	CZ051	62 604,78	62 604,78	39 022,63	40
6	FS		121	01	01	07			18	CZ052	129 834,96	129 834,96	80 930,03	40
6	FS		121	01	01	07			18	CZ053	123 220,91	123 220,91	73 241,70	39
6	FS		121	01	01	07			18	CZ063	189 437,26	189 437,26	112 591,09	39
6	FS		121	01	01	07			18	CZ064	188 735,20	188 735,20	112 180,10	39
6	FS		121	01	01	07			18	CZ071	107 784,67	107 784,67	64 025,33	39
6	FS		121	01	01	07			18	CZ072	80 873,10	80 873,10	48 819,70	38
6	FS		121	01	01	07			18	CZ080	88 816,89	88 816,89	52 799,51	39
6	FS		121	01	02	07			18	CZ010	49 871,13	49 871,13	30 013,50	40
6	FS		121	01	02	07			18	CZ020	983 157,57	983 157,57	583 369,62	39
6	FS		121	01	02	07			18	CZ031	535 146,26	535 146,26	317 477,23	39
6	FS		121	01	02	07			18	CZ032	437 793,93	437 793,93	259 744,71	39
6	FS		121	01	02	07			18	CZ041	114 289,75	114 289,75	67 734,79	39
6	FS		121	01	02	07			18	CZ042	306 459,86	306 459,86	181 836,24	39
6	FS		121	01	02	07			18	CZ051	189 395,90	189 395,90	113 974,18	40
6	FS		121	01	02	07			18	CZ052	392 786,09	392 786,09	236 375,69	40
6	FS		121	01	02	07			18	CZ053	393 103,92	393 103,92	233 258,80	39
6	FS		121	01	02	07			18	CZ063	604 351,44	604 351,44	358 578,98	39
6	FS		121	01	02	07			18	CZ064	602 111,41	602 111,41	357 269,93	39
6	FS		121	01	02	07			18	CZ071	343 871,08	343 871,08	203 913,41	39
6	FS		121	01	02	07			18	CZ072	257 991,78	257 991,78	155 480,87	38
6	FS		121	01	02	07			18	CZ080	283 346,23	283 346,23	168 154,63	39

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
6	FS		121	01	03	07			18	CZ010	611 996,37	611 996,37	367 891,63	40
6	FS		121	01	03	07			18	CZ020	12 081 666,12	12 081 666,12	7 167 169,81	39
6	FS		121	01	03	07			18	CZ031	6 576 206,28	6 576 206,28	3 900 456,50	39
6	FS		121	01	03	07			18	CZ032	5 379 885,16	5 379 885,16	3 191 170,85	39
6	FS		121	01	03	07			18	CZ041	1 404 444,45	1 404 444,45	832 161,72	39
6	FS		121	01	03	07			18	CZ042	3 765 979,12	3 765 979,12	2 234 008,15	39
6	FS		121	01	03	07			18	CZ051	2 324 190,89	2 324 190,89	1 397 049,97	40
6	FS		121	01	03	07			18	CZ052	4 820 113,82	4 820 113,82	2 897 399,79	40
6	FS		121	01	03	07			18	CZ053	4 830 712,08	4 830 712,08	2 865 774,44	39
6	FS		121	01	03	07			18	CZ063	7 426 656,48	7 426 656,48	4 405 433,35	39
6	FS		121	01	03	07			18	CZ064	7 399 125,73	7 399 125,73	4 389 350,05	39
6	FS		121	01	03	07			18	CZ071	4 225 679,27	4 225 679,27	2 505 220,38	39
6	FS		121	01	03	07			18	CZ072	3 169 889,46	3 169 889,46	1 910 116,46	38
6	FS		121	01	03	07			18	CZ080	3 481 937,98	3 481 937,98	2 065 917,63	39
6	FS		122	01	01	07			18	CZ010	166,35	166,35	18,32	9
6	FS		122	01	01	07			18	CZ020	3 386,39	3 386,39	368,73	9
6	FS		122	01	01	07			18	CZ031	1 822,88	1 822,88	200,57	9
6	FS		122	01	01	07			18	CZ032	1 466,55	1 466,55	175,95	8
6	FS		122	01	01	07			18	CZ041	388,82	388,82	42,66	9
6	FS		122	01	01	07			18	CZ042	1 052,36	1 052,36	123,22	9
6	FS		122	01	01	07			18	CZ051	631,70	631,70	69,52	9
6	FS		122	01	01	07			18	CZ052	1 310,13	1 310,13	144,17	9
6	FS		122	01	01	07			18	CZ053	1 339,37	1 339,37	147,44	9
6	FS		122	01	01	07			18	CZ063	2 058,90	2 058,90	226,62	9
6	FS		122	01	01	07			18	CZ064	2 051,44	2 051,44	225,80	9
6	FS		122	01	01	07			18	CZ071	1 170,70	1 170,70	128,66	9
6	FS		122	01	01	07			18	CZ072	898,33	898,33	98,91	9
6	FS		122	01	01	07			18	CZ080	957,31	957,31	98,03	8
6	FS		122	01	02	07			18	CZ010	539,64	539,64	60,08	9
6	FS		122	01	02	07			18	CZ020	11 058,50	11 058,50	1 209,51	9
6	FS		122	01	02	07			18	CZ031	5 913,53	5 913,53	657,95	9
6	FS		122	01	02	07			18	CZ032	4 699,70	4 699,70	592,07	8
6	FS		122	01	02	07			18	CZ041	1 261,64	1 261,64	139,99	9
6	FS		122	01	02	07			18	CZ042	3 424,48	3 424,48	414,59	9
6	FS		122	01	02	07			18	CZ051	2 049,26	2 049,26	228,05	9
6	FS		122	01	02	07			18	CZ052	4 250,07	4 250,07	472,95	9
6	FS		122	01	02	07			18	CZ053	4 344,86	4 344,86	483,63	9
6	FS		122	01	02	07			18	CZ063	6 679,10	6 679,10	743,42	9
6	FS		122	01	02	07			18	CZ064	6 654,84	6 654,84	740,69	9
6	FS		122	01	02	07			18	CZ071	3 798,17	3 798,17	422,15	9
6	FS		122	01	02	07			18	CZ072	2 914,08	2 914,08	324,45	9
6	FS		122	01	02	07			18	CZ080	3 094,70	3 094,70	311,11	8
6	FS		122	01	03	07			18	CZ010	6 602,22	6 602,22	735,71	9
6	FS		122	01	03	07			18	CZ020	135 082,58	135 082,58	14 808,92	9
6	FS		122	01	03	07			18	CZ031	72 349,25	72 349,25	8 055,87	9
6	FS		122	01	03	07			18	CZ032	57 693,05	57 693,05	7 229,76	8
6	FS		122	01	03	07			18	CZ041	15 434,99	15 434,99	1 714,04	9
6	FS		122	01	03	07			18	CZ042	41 884,11	41 884,11	5 062,62	9
6	FS		122	01	03	07			18	CZ051	25 071,68	25 071,68	2 792,13	9
6	FS		122	01	03	07			18	CZ052	51 997,62	51 997,62	5 790,64	9
6	FS		122	01	03	07			18	CZ053	53 157,60	53 157,60	5 921,41	9
6	FS		122	01	03	07			18	CZ063	81 715,98	81 715,98	9 102,22	9
6	FS		122	01	03	07			18	CZ064	81 419,03	81 419,03	9 068,93	9
6	FS		122	01	03	07			18	CZ071	46 467,74	46 467,74	5 168,52	9
6	FS		122	01	03	07			18	CZ072	35 652,41	35 652,41	3 972,35	9
6	FS		122	01	03	07			18	CZ080	37 875,50	37 875,50	3 822,47	8
6	FS		123	01	01	07			18	CZ010	354,17	354,17	217,36	5

Prioritní osa	Vlastnosti výdajů		Dimenze kategorizace								Finanční údaje			
	Fond	Kategorie regionu	Oblast zásahu	Forma financování	Dimenze území	Mechanismus územního plnění	Dimenze tematického cíle	Vedlejší téma ESF	Dimenze ekonomické činnosti	Dimenze polohy	Celkové způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Veřejné způsobilé náklady operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykázali řídicímu orgánu	Počet vybraných operací
6	FS		123	01	01	07			18	CZ020	7 133,81	7 133,81	4 378,89	5
6	FS		123	01	01	07			18	CZ031	3 880,55	3 880,55	2 381,16	5
6	FS		123	01	01	07			18	CZ032	3 175,58	3 175,58	1 948,90	5
6	FS		123	01	01	07			18	CZ041	825,65	825,65	505,55	5
6	FS		123	01	01	07			18	CZ042	2 223,86	2 223,86	1 365,20	5
6	FS		123	01	01	07			18	CZ051	1 345,05	1 345,05	825,47	5
6	FS		123	01	01	07			18	CZ052	2 789,56	2 789,56	1 711,99	5
6	FS		123	01	01	07			18	CZ053	2 852,61	2 852,61	1 751,08	5
6	FS		123	01	01	07			18	CZ063	4 384,68	4 384,68	2 691,33	5
6	FS		123	01	01	07			18	CZ064	4 368,77	4 368,77	2 681,55	5
6	FS		123	01	01	07			18	CZ071	2 489,66	2 489,66	1 526,40	5
6	FS		123	01	01	07			18	CZ072	1 913,45	1 913,45	1 174,70	5
6	FS		123	01	01	07			18	CZ080	2 056,73	2 056,73	1 262,64	5
6	FS		123	01	02	07			18	CZ010	1 123,82	1 123,82	687,68	5
6	FS		123	01	02	07			18	CZ020	22 636,26	22 636,26	13 853,93	5
6	FS		123	01	02	07			18	CZ031	12 313,41	12 313,41	7 533,51	5
6	FS		123	01	02	07			18	CZ032	10 076,38	10 076,38	6 165,89	5
6	FS		123	01	02	07			18	CZ041	2 619,88	2 619,88	1 599,42	5
6	FS		123	01	02	07			18	CZ042	7 056,51	7 056,51	4 319,22	5
6	FS		123	01	02	07			18	CZ051	4 267,94	4 267,94	2 611,62	5
6	FS		123	01	02	07			18	CZ052	8 851,57	8 851,57	5 416,40	5
6	FS		123	01	02	07			18	CZ053	9 051,56	9 051,56	5 540,02	5
6	FS		123	01	02	07			18	CZ063	13 913,00	13 913,00	8 514,80	5
6	FS		123	01	02	07			18	CZ064	13 862,47	13 862,47	8 483,88	5
6	FS		123	01	02	07			18	CZ071	7 900,01	7 900,01	4 829,17	5
6	FS		123	01	02	07			18	CZ072	6 071,59	6 071,59	3 716,53	5
6	FS		123	01	02	07			18	CZ080	6 526,16	6 526,16	3 994,69	5
6	FS		123	01	03	07			18	CZ010	13 819,45	13 819,45	8 463,83	5
6	FS		123	01	03	07			18	CZ020	278 357,88	278 357,88	170 512,77	5
6	FS		123	01	03	07			18	CZ031	151 417,58	151 417,58	92 721,66	5
6	FS		123	01	03	07			18	CZ032	123 909,19	123 909,19	75 889,13	5
6	FS		123	01	03	07			18	CZ041	32 216,23	32 216,23	19 685,53	5
6	FS		123	01	03	07			18	CZ042	86 773,74	86 773,74	53 160,42	5
6	FS		123	01	03	07			18	CZ051	52 482,84	52 482,84	32 143,52	5
6	FS		123	01	03	07			18	CZ052	108 847,55	108 847,55	66 664,51	5
6	FS		123	01	03	07			18	CZ053	111 307,14	111 307,14	68 186,08	5
6	FS		123	01	03	07			18	CZ063	171 087,90	171 087,90	104 799,26	5
6	FS		123	01	03	07			18	CZ064	170 466,78	170 466,78	104 418,86	5
6	FS		123	01	03	07			18	CZ071	97 145,80	97 145,80	59 436,96	5
6	FS		123	01	03	07			18	CZ072	74 662,32	74 662,32	45 742,69	5
6	FS		123	01	03	07			18	CZ080	80 252,21	80 252,21	49 166,26	5
Celkem	EFRR	Méně rozvinuté									414 419 717,10	371 298 980,82	105 140 640,35	2 543
Celkem	FS										2 367 296 342,90	2 219 499 848,53	1 289 559 954,39	10 254
Celkový součet											2 781 716 060,00	2 590 798 829,35	1 394 700 594,74	12 797

11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).

Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Prioritní osa	Výše podpory EU, která má být použita na operace prováděné mimo programovou oblast na základě vybraných operací (v EUR)	Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu (v %) (3/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100)	Výše podpory EU v rámci operací prováděných mimo programovou oblast, na základě způsobilých výdajů, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl podpory EU pro prioritní osu v době přijetí programu (v %) (5/ podpora EU pro prioritní osu v době přijetí programu x 100)
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	05.1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	05.2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	05.5 Energetické úspory	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na operace mimo programovou oblast (1)	05.6 Technická pomoc	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou.

4. SHRUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V březnu roku 2019 byla dokončena realizace evaluačního projektu „**Vyhodnocení procesu administrace OPŽP z pohledu žadatelů a příjemců**“. Cílem projektu bylo provedení vyhodnocení náročnosti procesu administrace projektů spolufinancovaných OPŽP v programovém období 2014 - 2020, a to z pohledu žadatelů o podporu a následně i příjemců podpory.

Typ evaluace: externí

Zpracovatel: BDO Advisory s. r. o.

Doba realizace projektu podle evaluačního plánu: září 2018 – březen 2019

Přehled hlavních doporučení:

- Přizpůsobit obsah IS KP14+ potřebám OPŽP, případně nahradit tento systém vlastní aplikací pro OPŽP, přepracovat systém depeší, zlepšit uživatelskou přívětivost modulu CBA, usnadnit administraci projektů OPŽP v systému, odstranit duplicitní zadávání do systému.
- Stanovovat transparentní datum vyhodnocení žádostí o podporu u každé výzvy, zrychlit schvalovací procesy (zejména Žádost o změnu, Vydání právního aktu a Žádost o platbu).
- Zvážit tvorbu specifických pravidel pro každou výzvu po vzoru Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zlepšit srozumitelnost a úplnost Metodiky přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020, zjednodušit a zpřesnit znění Pravidel pro žadatele a příjemce.
- Zlepšit design webových stránek OPŽP a orientaci v nich, zvýšit personální obsazení Zelené linky, realizovat více seminářů ke konkrétním výzvám, vytvořit videotutoriály k aplikaci IS KP14+.

Druhou dokončenou evaluací v roce 2019 byla evaluace s názvem „**Vyhodnocení integrovaných nástrojů územní dimenze (ITI/CLLD)**“. Cílem této evaluace bylo zanalyzovat dosavadní fungování integrovaných nástrojů v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020 a vyhodnotit silné a slabé stránky metodického a procesního nastavení. K tomuto účelu byla provedena tři dotazníková šetření zacílená na zástupce místních akčních skupin (MAS), které jsou zodpovědné za realizaci Komunitně vedeného místního akčního rozvoje (CLLD), nositele Integrovaných územních investic (ITI) a žadatele o podporu/příjemce. Dotazníková šetření byla doplněna analýzou aktuálního stavu integrovaných nástrojů v OPŽP a rozhovory se zástupci řídicího orgánu.

Typ evaluace: interní

Zpracovatel: MŽP

Doba realizace projektu podle evaluačního plánu: 11. 9. 2018 – 31. 3. 2019

Přehled hlavních doporučení:

Komunitně vedený místní rozvoj

- Ve spolupráci s MMR a ostatními řídicími orgány sjednotit pravidla CLLD pro všechny operační programy tam, kde je to vhodné.
- V příštím programovém období zjednodušit fázi schvalování integrované strategie a umožnit MAS realizaci CLLD v rámci jednotlivých operačních programů již po schválení integrované strategie řídicími orgány těchto programů bez nutnosti čekat na vyjádření ostatních řídicích orgánů, aby byla zkrácena časová náročnost celého procesu.
- Upravit fázi hodnocení projektů tak, aby nedocházelo k dvojí kontrole na straně MAS a řídicího orgánu / zprostředkujícího subjektu.

Integrované územní investice

- Diskutovat s nositeli ITI vhodná opatření pro realizaci ITI tak, aby věcné zacílení výzev odpovídalo skutečným potřebám území (např. opatření týkající se zeleně ve městech).
- V příštím programovém období zjednodušit fázi schvalování integrované strategie a umožnit nositelům ITI realizaci ITI v rámci jednotlivých operačních programů již po schválení integrovaných strategií řídicími orgány těchto programů bez nutnosti čekat na vyjádření ostatních řídicích orgánů, aby byla zkrácena časová náročnost celého procesu.

V roce 2019 byla rovněž zahájena realizace evaluace „**Provedení hodnocení vlivu OPŽP na životní prostředí v období 2021-2027 (SEA)**“, jejíž realizace bude probíhat až do schválení OPŽP 2021-2027 ze strany EK. Účelem projektu je zajištění souladu OPŽP 2021-2027 s požadavky na ochranu životního prostředí a zajištění environmentální integrity, tedy zejména respektování referenčních dokumentů přijatých na evropské a národní úrovni, podpory udržitelného rozvoje a prevence závažného nebo nevratného poškození životního prostředí a lidského zdraví. Na základě tohoto vyhodnocení vydá příslušný útvar MŽP stanovisko, které bude podkladem pro schválení OPŽP 2021-2027 vládou ČR a následně ze strany EK.

Typ evaluace: externí

Zpracovatel: INTEGRA - RADDIT

Doba realizace projektu podle evaluačního plánu: od 10/2019 do schválení OPŽP 2021-2027

Výstupy evaluací včetně manažerských shrnutí v českém a anglickém jazyce jsou uvedeny v systému MS2014+ a v knihovně evaluací MMR NOK.

Evaluační jednotka ŘO OPŽP se ve sledovaném období kromě přípravy vlastních evaluací dále podílela i na dalších evaluačních projektech připravovaných dalšími subjekty, např. MMR.

Evaluační jednotka OPŽP (EJ OPŽP) měla ke konci roku 2019 dva členy, kteří se zabývají evaluacemi. Členové EJ OPŽP se pravidelně účastní práce PS pro evaluace NOK i pracovních skupin pro evaluace operačních programů s komplementárními/synergickými vazbami. Důležitou součástí vzdělávání členů EJ OPŽP je i účast na seminářích a konferencích, především pak na konferenci Evaluační jednotky NOK (v roce 2019 např. pod názvem „Komunikace výsledků evaluací“) a na následných workshopech.

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)

Nerelevantní pro tento program.

6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

1. Rizika, zesílené řízení rizik (ZŘR)

OPŽP byl v 03/2019 po přehodnocení ze strany MMR-NOK zařazen do níže rizikové kategorie OP. Oproti hodnocení z podzimu 2018 došlo ke snížení rizikovosti a přesunu z kategorie středně rizikových OP. Jako nejzávažnější riziko, a zároveň jediné středně významné, MMR-NOK vyhodnotil riziko nenaplnění očekávaných výsledků DoP v oblasti energet. účinnosti, které se týká více OP. OPŽP očekává plnění závazků dle schváleného PD. Na základě jednání ZŘR byl stanoven Plán opatření OPŽP pro r. 2019.

V rámci procesu ZŘR bylo v 03/2019 rozhodnuto, že v Plánu opatření pro OPŽP budou nechána 3 opatření v oblasti energet. účinnosti. Stanovená opatření byla průběžně plněna.

V rámci interní analýzy rizik byla ke konci r. 2019 jako nejvýznamnější vyhodnocena rizika v oblasti MS, výběru a hodnocení projektů a admin. kapacity.

2. Monitorovací systém (MS2014+)

Pro monitoring OP a výměnu dat s EK je využíván MS2014+, jehož gestorem je příslušný odbor MMR. Za r. 2019 prošel MS zásadní změnou, tj. přechodem na Novou prezentační vrstvu (NPL), která již není závislá na zastaralé komponentě MS Silverlight a díky níž lze MS otevřít v dalších webových prohlížečích s plnou podporou HTML5. Staré rozhraní fungující pod MS Silverlight je užíváno jen příležitostně a jeho funkčnost bude časem ukončena.

U požadavků na rozvoj systému (CRM požadavky) je v porovnání s předchozími roky zaznamenán výrazný pokles. Během roku bylo odesláno 304 rozvojových CRM požadavků, což je o 1/2 méně než v 2018. U 10 CRM požadavků byl zadavatelem OPŽP. U 39 % CRM zatím není známo, zda budou zapracovány jako centrální či individuální. U ostatních CRM byla většina zapracována jako centrální (39,5 %) a zbytek jako individuální (21,7 %). Jako individuální byl na konci roku zapracován nový modul Podpisová kniha, jehož hlavním cílem je zrychlit proces podepsání několika PA najednou. Speciálně pro OPŽP byl jako individuální zapracován i požadavek pro zobrazování el. podpisu na historických verzích dokumentu, a to z důvodu negativních zkušeností s mizejícími digit. podpisy na již podepsaných PA.

I u požadavků z oblastí řízení rizik systému (RIM požadavky) došlo k poklesu. Zástupci OPŽP do SD zadali 644 RIM požadavků, přičemž většina z nich se týkala úpravy dat/konverze (55,7 %) a hlášení vady/incidentu (36 %).

V souvislosti s novelou zák. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech byla v r. 2019 zástupcům ŘO představena nová vize MF, a to zapracování nového modulu ZED, který nahradí aktuální EDS/SMVS pro EU dotační akce. Modul by měl být využit i pro napojení na MS2021+ s tím, že zjednodušená evidence se bude vztahovat nejen na NINV, ale i INV akce. V této souvislosti je řešena otázka přenosu dat v rámci MS2014+ u projektů, které budou rozfinancovány po 1.1.2021. Je zatím počítáno se systémem dávek, kdy se data vygenerují z MS2014+ a v ZED budou naimportována. Technická stránka bude ještě dále řešena.

Funkcionalita systému a podpora pro žadatele²:

Funkcionalitu systému v souvislosti například s náhlými výpadky lze hodnotit v zásadě průměrně. Oproti předchozím rokům nelze zaznamenat výrazný pokles či výrazné zvýšení počtu výpadků. MMR na každém jednání pracovní skupiny pro monitorovací systém upozorňuje na servisní okna, v rámci kterých je prováděna údržba systému a systém je tak nedostupný pro uživatele. Je tomu tak vždy každou sobotu v měsíci od 18:00 do neděle 8:00. Důležitá upozornění jsou vždy vyvěšena na úvodní přihlašovací stránce, avšak na základě požadavků jednotlivých ŘO začalo MMR na tyto informace upozorňovat navíc emailem členy pracovní skupiny pro monitorovací systém.

Primární podporu pro žadatele zajišťuje SFŽP. Pokud ZS nedokáže žadateli s daným problémem pomoci, komunikuje s MMR prostřednictvím SD. Jako další forma podpory pro externí uživatele je též zřízena adresa ms14.help.tech@gmail.com, která je určena primárně pouze pro technické problémy se samotným přihlášením, stabilitou aplikace, ovládáním uživatelského prostředí. Využívá se před samotným založením žádosti, tedy ve chvíli, kdy žadatel ještě neví, který ŘO by měl kontaktovat. V průběhu roku se často vyskytoval problém se změnou správcovství přístupů v IS KP14+. Žadatel se vždy musí obrátit s žádostí na ŘO/ZS a ten po posouzení žádosti zadá požadavek na konverzi v SD a žadatel poté přijme správcovství v IS KP14+. Na základě mnohých případů ŘO a ZS zpracovaly krátký postup, který uveřejnily na stránkách operačního programu.

OPATŘENÍ:

ŘO testuje nové funkcionality MS2014+, interní uživatelé mají k dispozici průběžně aktualizované uživatelské příručky dostupné jak v MS2014+, tak na síťovém úložišti. Veškeré informace týkající se MS2014+ jsou OPŽP předávány na prac. skupinách.

Uživatelé mají možnost účastnit se školení pořádaných MMR a dodavatelem MS. Velká pozornost je teď věnována průběhu zadáv. řízení na MS2021+, o kterém jsou pracovníci OPŽP průběžně informováni. Interní uživatelé měli (u některých bodů stále mají) možnost se vyjádřit k procesnímu nastavení v podobě připomínkových dokumentů tzv. zlatého řezu. Tuto možnost každý využil dle své potřeby.

3. Finanční nástroje (FN)

Správce FN eviduje žádosti (10 schválených projektů - z toho 4 s uzavřenou úvěrovou smlouvou (viz VZ FN), 1 v pokročilém stadiu schvalování) v objemu cca 1/2 alokace. Pro zvýšení zájmu o podporu správce FN učiní v r. 2020 řadu kroků (přímé jednání s významnými subjekty, propagace zaměřená na cíl. skupiny apod.).

4. Nedostatečná absorpční kapacita PO

V rámci PO1 je nedostatečná absorpční kapacita (ab-kap) dlouhodobě zaznamenána v SC1.3, a to i přes řadu opatření, která ke zvýšení byla provedena. Jednalo se zejm. o rozšíření podpor. opatření např. dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury), navýšení míry podpory u aktivity 1.3.1 z 85 % na 95 % z CZV. Tato úprava byla nově uplatněna pro 119. výzvu. Ve srovnání s předchozí 113. výzvou byl ke dni 31.12.2019 zaznamenán vyšší počet podaných žádostí, nejvyšší počet lze očekávat až těsně před datem ukončení příjmu.

V rámci SC3.1 PO3 MV schválil novou sadu HK pro nový typ podpor. projektů zaměřených na předcházení vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů.

² Uvedený text týkající se funkcionality bude do MS2014+ a SFC2014 z důvodu dodržení počtu zanků vložen ve formě přílohy

V rámci SC3.2 jsou projekty na výstavbu a modernizaci zař. pro nakládání se zdravotnickým odpadem v kolových výzvách nekonkurenceschopné, proto byla vyhlášena průběžná 134. výzva OPŽP zaměřená pouze na podporu těchto zařízení.

V rámci SC3.3 s ohledem na indikovaný zájem výrazně převyšující zbývajícím volnou alokaci byla 118. výzva vyhlášena s omezením na ZCHÚ. Do této výzvy však byly podány pouze 2 projekty s celk. požad. příspěvkem nedosahujícím ani 50 % alokace výzvy. Další 137. výzva tak byla vyhlášena již bez daného omezení, předpokládá se dočerpání alokace SC.

PO4 se dlouhodobě potýká s nedostatečnou ab-kap zejména v SC4.2 a SC4.4. Žadatelé nemají o opatření dostatečný zájem. ŘO ve spolupráci se ZS průběžně činí kroky k jejímu zvýšení (úprava PrŽaP, HK, PD, pořádání seminářů, konzultace se žadateli). Provedená opatření se kladně projevila na úspěšnosti výzev v SC4.1 a zejm. v SC4.3, kde např. u výzvy 131 byla výrazně překročena alokace 13,8 mil. EUR CZV, přičemž požadavek žadatelů činil 85,4 mil. EUR CZV.

V SC5.1 došlo v 2019 k pomalému naplňování 121. výzvy. Dle zkušenosti dochází v této oblasti k naplnění až ke konci příjmu žádostí (u 121. výzvy došlo k překročení alokace výzvy až začátkem 2020). V SC5.3 byla celk. alokace zatím jediné výzvy po jejím ukončení v 2/2020 naplněna z pohledu CZV pouze z 30 %. Proto se plánuje v 2020 vyhlášení nové výzvy vč. možného zatraktivnění pro žadatele. Ab-kap SC5.3 je výrazně ovlivněna tím, že podpora je výhradně zaměřena na budovy ústředních vládních institucí, zároveň lze financovat projekty pouze mimo území hl. m. Prahy. Přesto je v této oblasti značná ab-kap a je zde potenciál na dočerpání alokace. Dalším významným aspektem je skutečnost, že potenc. žadatelé často využívají spíše fin. prostředky SR z důvodu předpokládané nižší admin. zátěže, proto vláda v 7/19 přijala usnesení č. 511, které ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů st. správy čerpat prostředky na realizaci těchto projektů přednostně z EU fondů. V oblasti energ. úspor pořádá SFŽP semináře, osobní konzultace projekt. záměrů, k dispozici je žadatelům také Zelená linka, v 5/19 byla zřízena kontaktní adresa pouze na oblast energ. úspor. Dále proběhlo několik odborných konzultací s potenc. žadateli zejm. větších projektů (např. zdravotnické objekty, objekty SŽDC), proběhla jednání se zástupci M a OSS, další jsou plánována.

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):

Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření.

Dosavadní pokrok v OPŽP při dosahování cílů lze hodnotit jako uspokojivý. Řada cílů stanovených pro rok 2023 je již splněna, většina cílů však zatím splněna nebyla. Tam, kde cíle zatím splněny nebyly, ale ve většině případů existuje dostatečný potenciál pro jejich splnění ve formě závazků z právních aktů. Naopak u indikátoru 42400 "Počet opatření realizovaných pro snížení eutrofizace", který není milníkovým indikátorem, je téměř jisté, že cílová hodnota splněna nebude. Dále existuje 15 projektových indikátorů uvedených v Programovém dokumentu, které zatím v právních aktech nemají dostatečný objem závazků pro splnění své cílové hodnoty a ani v procesu posuzování/hodnocení či schvalování nejsou projekty, které by ke splnění jejich cílů stačily. U všech těchto SC ale jsou či ještě budou otevřeny výzvy, v rámci nichž budou moci příjemci podávat své žádosti a tak nelze na konci roku 2019 predikovat, zda bude jejich cílová hodnota na konci programového období splněna či nikoli. Posouzení plnění cílů stanovených pro rok 2023 je uveden v tabulce 3A zprávy.

Výkonnostní rámec

Na přelomu července a srpna roku 2019 EK vydala Prováděcího rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že OPŽP 2014-2020 dosáhl svých milníků k roku 2018 a obhájil tak výkonnostní rezervu ve všech svých prioritních osách.

Posouzení splnění věcných cílů stanovených pro rok 2023 je uveden u příslušných indikátorů v tabulce 3A zprávy.

Pravidlo N+3

Pravidlo N+3 pro rok 2019 bylo za OPŽP jako celek splněno v září 2019. Jelikož limit pro splnění pravidla N+3 pro rok 2019 činil cca 750 mil. EUR (tj. alokace do roku 2016 ponížená o předběžné platby do roku 2019) a objem vyžádaných prostředků EU k 31. 12. 2019 dosáhl 962,8 mil. EUR, byla již v roce 2019 vytvořena rezerva pro rok 2020 ve výši 212,8 mil. EUR.

Limit pro splnění pravidla N+3 pro rok 2020 činí 1,0165 mld. EUR (tj. alokace do roku 2017 ponížená o předběžné platby do roku 2020), přičemž objem vyžádaných prostředků EU k 31. 12. 2019 dosáhl, jak je uvedeno výše, 962,8 mil. EUR. Pro splnění limitu pro rok 2020 tedy ke konci roku 2019 zbývalo pouze 53,7 mil. EUR. S ohledem na objem dosud zazávazkovaných projektů a predikci prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO je reálné, že pravidlo N+3 bude i v roce 2020 s předstihem splněno a i v roce 2020 bude generována rezerva pro další roky.

7. SHRNUÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)

V roce 2019 EK schválila realokaci finančních prostředků z OPPIK do OPŽP ve výši 39 254 507 EUR prostředků EU. Součástí této revize bylo mj. vytvoření nového SC 2.4 financovaného z EFRR.

OPŽP i v roce 2019 dosáhl výrazného pokroku. Od počátku programového období do konce roku 2019 bylo v OPŽP vyhlášeno celkem 136 výzev s alokací přes 4,3 mld. EUR celkových způsobilých výdajů (CZV), což odpovídá cca 133 % alokace programu v CZV. V rámci uvedených výzev bylo podáno 11 309 žádostí o podporu ve výši cca 5,14 mld. EUR CZV (nárůst za rok 2019 o více než 2 162 žádostí o podporu ve výši cca 0,9 mld. EUR CZV). Žadatelé dosud podali nejvíce žádostí o podporu v rámci výzvy č. 41 (PO 3, SC 3.2), a to 900 žádostí ve výši cca 160 mil. EUR CZV. Bližší informace o jednotlivých výzvách včetně jejich úspěšnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 výroční zprávy o implementaci OPŽP za rok 2019.

Nejvíce žádostí o podporu bylo od začátku programového období předloženo do SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (2 596 žádostí o podporu), o největší finanční objem (17 % objemu všech podaných žádostí o podporu) pak bylo žádáno v SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Největšího pokroku od začátku programového období dosáhla PO 2, kde byly zaregistrovány žádosti o podporu na 185 % alokace této PO a byly vydány právní akty na 103 % alokace PO. Nejmenšího pokroku v rámci PO 1 – 5 od začátku programového období bylo dosaženo v PO 4, kde byly sice do konce roku 2019 zaregistrovány žádosti o podporu na 137 % alokace této PO, ale právní akty byly vydány pouze na 52 % alokace PO. Vývoj této prioritní osy se však z pohledu podaných žádostí výrazně zlepšil. Pokud však porovnáme pokrok ve vydaných právních aktech přímo za rok 2019, zjistíme, že největšího pokroku dosáhla PO 2, v rámci níž byly v roce 2019 vydány právní akty na téměř 41 % alokace.

Výběrovou komisí bylo ke dni 31. 12. 2019 doporučeno k financování 6 602 žádostí o podporu (nárůst za rok 2019 o více než 1 360 žádostí) v celkovém finančním objemu 3 mld. EUR CZV a dalších 170 žádostí o podporu ve výši 246 mil. EUR CZV tvořilo zásobník projektů v rámci SC 1.1 (71. výzva), 2.2 (89. výzva), 2.4 (136. výzva), 3.5 (18. výzva) a 5.2 (61. výzva).

Od začátku programového období byl vydán právní akt (PA) u 6 284 projektů (nárůst za rok 2019 o 1 377 projektů) v celkovém objemu 2,8 mld. EUR CZV, přičemž v první polovině roku 2018 byla vydána Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na IFN SC 3.5. Do konce roku 2019 tak bylo z pohledu PA zazávazkováno 85 % alokace programu. CZV, které příjemci vykázali ŘO, pak činily cca 1,4 mld. EUR CZV (42,5 % alokace).

I v roce 2019 došlo k dalšímu pokroku v oblasti plnění cílů programu, kdy na konci sledovaného období bylo vykázáno více než 31 % realizovaných projektů jako fyzicky ukončených. Přínos těchto projektů k plnění cílů programu je uveden v tabulce 3A výroční zprávy o implementaci OPŽP za rok 2019.

V rámci PO 1 bylo od začátku programového období do 31. 12. 2019 zaregistrováno 1 818 žádostí o podporu v objemu 144 % alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo výběrovou komisí doporučeno k financování 1 210. Celkově pak bylo prostřednictvím PA zazávazkováno 91 % alokace PO. V roce 2019 pokračovala realizace schválených projektů. Z 1 194 projektů s právními akty probíhala či byla dokončena realizace u 80 % z nich. Nedostatečná absorpční kapacita je v rámci PO 1 dlouhodobě

zaznamenána v SC 1.3, a to i přes řadu opatření, která k jejímu zvýšení byla provedena. Jednalo se zejména o rozšíření podporovaných opatření např. dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury), či o navýšení míry podpory u aktivity 1.3.1 "Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů" z 85 % na 95 % z CZV.

V PO 2 bylo od začátku programového období do 31. 12. 2019 zaregistrováno 611 žádostí o podporu v objemu 185 % alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo výběrovou komisí doporučeno k financování 292. Celkově pak bylo prostřednictvím PA po realokaci z OPPIK a vytvoření nového SC 2.4 zazávazkováno 103 % alokace PO. V roce 2019 pokračovala realizace schválených projektů. Z 264 schválených projektů probíhala či byla dokončena realizace u 69 % z nich. V rámci PO 2 je hlavním problémem nedostatek finančních prostředků pro podporu všech kvalitních projektů, zejména v rámci SC 2.2, což vedlo k vytvoření zásobníku projektů v rámci 89. výzvy. Díky odstoupení několika projektů v rámci 89. výzvy v roce 2019 bylo možné podpořit několik dalších projektů ze zásobníku 89. výzvy. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byl zásobník projektů vytvořen rovněž v rámci SC 2.4.

V PO 3 bylo od začátku programového období do 31. 12. 2019 zaregistrováno 3 721 žádostí o podporu v objemu 162 % alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo výběrovou komisí doporučeno k financování 2 072. Celkově pak bylo prostřednictvím PA zazávazkováno 82 % alokace PO. V roce 2019 pokračovala realizace schválených projektů. Z 1 998 projektů s právními akty probíhala či byla dokončena realizace u 83 % z nich.

V rámci aktivity 3.1.1, byla nově umožněna podpora projektů zaměřených na předcházení vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů, zároveň byla zahájena komunikace k zavedení účinnější podpory pro potravinové banky. O podporovanou aktivitu 3.1.2 je dlouhodobě zaznamenáván nízký zájem, který je částečně kompenzován vyšším čerpáním v aktivitě 3.1.1. Pro obě podporované aktivity SC 3.1 bude v roce 2020 vyhlášena 122. výzva.

S ohledem na potřebu zvýšit počet a kapacitu podpořených projektů na výstavbu a modernizaci zařízení pro nakládání se zdravotnickým odpadem, které jsou vzhledem k vysoké nákladovosti oproti zařízením na ostatní nebezpečné odpady v kolových výzvách nekonkurenceschopné, byla ve SC 3.2 vyhlášena průběžná 134. dotační výzva OPŽP, v rámci které je možné podpořit projekty zaměřené pouze na podporu zařízení pro nakládání se zdravotnickým odpadem.

V SC 3.3 s ohledem na indikovaný zájem výrazně převyšující zbývající disponibilní alokaci, byla 118. výzva vyhlášena s omezením na zvláště chráněná území. Do této výzvy však byly předloženy jen 2 projekty s celkovým požadovaným příspěvkem nedosahujícím ani 50 % alokace výzvy. Navazující 137. výzva byla vyhlášena již bez předmětného omezení a předpokládá se dočerpání zbývající alokace SC.

V SC 3.4 v roce 2019 proběhla 99. výzva, která byla výrazně přelokována, z tohoto důvodu není zatím další výzva plánována.

V PO 4 bylo od začátku programového období do 31. 12. 2019 zaregistrováno 2 454 žádostí o podporu v objemu 137 % alokace CZV, přičemž do konce roku 2019 jich bylo výběrovou komisí doporučeno k financování 1 170. Celkově pak bylo prostřednictvím PA zazávazkováno 52 % alokace PO. V roce 2019 pokračovala realizace schválených projektů. Z 1 094 projektů s právními akty probíhala či byla dokončena realizace u 77 % z nich. PO 4 se dlouhodobě potýká s nedostatečnou absorpční kapacitou zejména v SC 4.2 a SC 4.4. Ze strany žadatelů není o opatření dostatečný zájem. ŘO ve spolupráci se ZS průběžně podniká kroky k jejímu zvýšení (úprava PrŽaP, hodnotících kritérií, PD, pořádání seminářů, konzultace se žadateli). Provedená opatření se pozitivně projevila na úspěšnosti výzev v SC 4.1 a zejména v SC 4.3, kde např. u výzvy 131 byla několikanásobně překročena vyhlášená alokace 13,8 mil. EUR CZV, přičemž požadavek žadatelů o dotaci činil cca 85,4 mil. EUR CZV.

V PO 5 bylo od začátku programového období do 31. 12. 2019 zaregistrováno 2 643 žádostí o podporu v objemu 166 % alokace CZV, přičemž do konce r. 2019 jich bylo výběrovou komisí doporučeno k financování 1 801. Celkově bylo prostřednictvím PA zazávazkováno 83 % alokace PO. V roce 2019

pokračovala realizace schválených projektů. Z 1 677 projektů s PA probíhala či byla dokončena realizace u 68 %.

V rámci PO 5, SC 5.1 nebyla zcela naplněna výzva č. 100 z pohledu prostředků EU, z pohledu CZV však k naplnění došlo. Za účelem zvýšení absorpční kapacity proto přistoupil ŘO k úpravě PrŽaP (zejména navýšení jednotkových způsobilých nákladů s ohledem na zvyšování cen stavebních prací apod.).

S ohledem na výsledky 61. výzvy SC 5.2, kdy byla alokace výzvy i celého SC kladně vyhodnocenými žádostmi výrazně překročena (více než 2x), přistoupil ŘO k revizi PD, která mj. spočívala v možnosti podpořit aktivity SC 5.2 v rámci SC 5.1, čímž se otevřela možnost podpory tohoto typu projektů i na území hl. m. Prahy. Tato revize byla ze strany EK schválena v prosinci 2019. Výzva zaměřená na tyto aktivity je plánována k vyhlášení na rok 2020.

Nově zařazený SC 5.3 je zaměřen na úspory energie a související přínosy ve stávajících veřejných budovách ve vlastnictví ústředních vládních institucí a organizací a institucí jimi zřízených, přičemž opatření by měla významně přispět k naplňování závazku ČR podle čl. 5 Směrnice o energetické účinnosti „Příkladná úloha budov veřejných subjektů“. I když je absorpční kapacita tohoto SC výrazně ovlivněna tím, že způsobilými žadateli jsou pouze organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a veřejné výzkumné instituce a zároveň lze financovat projekty pouze mimo území hl. města Prahy, přesto je v této oblasti absorpční kapacita značná. Významným aspektem majícím vliv na absorpční kapacitu je však skutečnost, že potenciální žadatelé často upřednostňují realizaci takto zaměřených projektů z finančních prostředků státního rozpočtu z důvodu předpokládané nižší administrativní zátěže. Vláda v rámci této problematiky 15. července 2019 přijala usnesení č. 511, které ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy čerpat prostředky na zvyšování energetické účinnosti u ústředních vládních institucí přednostně z EU fondů.

V oblasti energetických úspor pořádá SFŽP semináře, je umožněna osobní konzultace projektových záměrů, k dispozici je žadatelům také Zelená linka, v květnu byla zřízena kontaktní adresa pouze na oblast energ. úspor: energetickeuspor@sfzp.cz, kde bylo v průměru konzultováno více než 40 dotazů ke konkrétním projektům měsíčně. Dále proběhlo několik odborných konzultací s potenciálními žadateli, zejména větších projektů (např. zdravotnické objekty, objekty SŽDC), proběhla jednání se zástupci.

V oblasti milníků byly dosud pro implementaci programu stěžejní roky 2018 a 2019, jelikož v roce 2019 EK posuzovala, zda byly milníkové hodnoty stanovené pro rok 2018 splněny a zda může jednotlivým programům definitivně přiznat celou výši výkonnostní rezervy. Na přelomu července a srpna roku 2019 vydala EK Prováděcího rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že OPŽP 2014-2020 dosáhl svých milníků k roku 2018 a obhájil tak výkonnostní rezervu ve všech svých prioritních osách.

Pravidlo N+3 pro rok 2019 bylo za OPŽP jako celek splněno v září 2019. Jelikož limit pro splnění pravidla N+3 pro rok 2019 činil cca 750 mil. EUR a objem vyžádaných prostředků EU k 31. 12. 2019 dosáhl 962,8 mil. EUR, byla již v roce 2019 vytvořena rezerva pro rok 2020 ve výši 212,8 mil. EUR.

Limit pro splnění pravidla N+3 pro rok 2020 činí 1,0165 mld. EUR (tj. alokace do roku 2017 ponížená o předběžné platby do roku 2020), přičemž objem vyžádaných prostředků EU k 31. 12. 2019 dosáhl, jak je uvedeno výše, 962,8 mil. EUR. Pro splnění limitu pro rok 2020 tedy ke konci roku 2019 zbývalo pouze 53,7 mil. EUR. S ohledem na objem dosud zazávazkovaných projektů a predikci prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO je reálné, že pravidlo N+3 bude i v roce 2020 s předstihem splněno a i v roce 2020 bude generována rezerva pro další roky.

Od roku 2017 je spuštěn finanční nástroj v rámci SC 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení, probíhá Výzva č. 1/2017 IFN pro příjem žádostí. K 31. 12. 2019 získalo rozhodnutí o poskytnutí podpory 10 projektů (z toho 4 projekty mají uzavřenou úvěrovou smlouvu – viz VZ FN) s celkovou podporou 222,6 mil. Kč (8,7 mil. EUR), z toho půjčka ze zdrojů EU činí 160,5 mil. Kč (6,3 mil. EUR) a dotace ze zdrojů SFŽP 62,1 mil. Kč (2,4 mil. EUR). V roce 2019 začala realizace prvních projektů a konečným příjemcům bylo vyplaceno 71,4 mil. Kč (2,8 mil. EUR). Za rok 2019 si správce FN vyúčtoval odměnu ve výši 600 tis. Kč (23,5 tis. EUR).

Primárním zdrojem informací pro potenciální žadatele a příjemce dotace (tj. hlavní cílovou skupinu komunikace OPŽP) byly webové stránky programu, Zelená linka 800 260 500 a časopis Priorita. Uskutečnily se semináře a terénní exkurze za příklady dobré praxe na projekty Prioritní osy 4. OPŽP se

aktivně účastnil také akcí zaměřených na širokou veřejnost, např. Uklidíme Česko, Den otevřených dveří ČHMÚ, Den Evropy a Ladronka Fest.

8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)

Od roku 2017 je spuštěn finanční nástroj v rámci SC 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení, probíhá Výzva č. 1/2017 IFN pro příjem žádostí. K 31. 12. 2019 získalo rozhodnutí o poskytnutí podpory 10 projektů (z toho 4 projekty mají uzavřenou úvěrovou smlouvu – viz VZ FN) s celkovou podporou 222,6 mil. Kč (8,7 mil. EUR), z toho půjčka ze zdrojů EU činí 160,5 mil. Kč (6,3 mil. EUR) a dotace ze zdrojů SFŽP 62,1 mil. Kč (2,4 mil. EUR). V roce 2019 začala realizace prvních projektů a konečným příjemcům bylo vyplaceno 71,4 mil. Kč (2,8 mil. EUR).

Za rok 2019 si správce FN vyúčtoval odměnu ve výši 600 tis. Kč (23,5 tis. EUR).

9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru)

10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)

10.1. Velké projekty

Tabulka 12: Velké projekty

Projekt	CCI	Stav velkého projektu 1. dokončen 2. schválen 3. předložen 4. plánuje se oznámení / předložení Komisi	Celkové investice	Celkové způsobilé náklady	Plánované datum oznámení / předložení (je-li použitelné) (rok, čtvrtletí)	Datum automatického schválení Komisi (je-li použitelné)	Plánované datum zahájení realizace (rok, čtvrtletí)	Plánované datum dokončení (rok, čtvrtletí)	Priorita / osa / investiční priority	Současný stav realizace – finanční pokrok (% výdajů certifikovaných Komisi v porovnání s celkovými způsobilými náklady)	Současný stav realizace – fyzický pokrok Hlavní fáze provádění projektu 1. dokončeno / v provozu; 2. pokročilá výstavba; 3. výstavba; 4. zadávání zakázek 5. návrh	Hlavní výstupy	Datum podpisu první smlouvy o dílo ¹ (je-li použitelné)	Připomínky (v případě potřeby)
Dostavba kanalizace v Brně II		4.	2,8 mld. Kč / 110 mil. EUR	2,013 mld. Kč / 78,73 mil. EUR	2019,Q4		2019, Q2	2022, Q3	1 / 1.1	-	4.	Projekt je zatím ve fázi přípravy, nikoli v realizaci, žádné výstupy projektu tedy zatím nejsou.		Dle aktuálního harmonogramu je plánované datum oznámení velkého projektu na rok 2021. Velký projekt je připravován ve spolupráci s experty JASPERS. JASPERS byly do roku 2019 zaslány např. harmonogram projektu, technické výkresy, návrh studie proveditelnosti, první vyplněné kapitoly žádosti na velký projekt. Na velký projekt byla vyhlášena 116. výzva s příjmem žádostí od 7. 1. 2019 do 31. 7. 2019. Projekt však nebyl v rámci této výzvy předložen z důvodu nezískání kladného stanoviska expertů JASPERS. Experti JASPERS následně vydali Guidance Note VI., ve kterém shrnuli nedostatky projektu. Aktuálně žadatel komunikuje s experty JASPERS rozsah projektu.

¹ U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).

Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění.

ŘO ve spolupráci se ZS v roce 2019 usiloval o zrychlení přípravy velkého projektu, kdy s žadatelem v této věci probíhala jednání i s experty JASPERS. Na velký projekt byla vyhlášena 116. výzva s příjmem žádostí od 7. 1. 2019 do 31. 7. 2019 s alokací cca 48,1 mil. EUR (1,25 mld. Kč). Povinnou přílohou žádosti byla kladná Action Completion Note od JASPERS. Žadatel však nezískal toto kladné stanovisko JASPERS, proto nebyla žádost do 116. výzvy předložena. Dne 14. 8. 2019 experti JASPERS vydali Guidance Note (GN) VI., ve které shrnuli hlavní nedostatky projektu, které by měly být dopracovány. Aktuálně žadatel pracuje na vypořádání jednotlivých bodů GN VI. a zároveň komunikuje s experty JASPERS rozsah projektu pro dopracování studie proveditelnosti. S ohledem na aktuální stav projektu, oproti údajům uvedeným v tabulce výše, je v současné době předpoklad oznámení na EK ve 2021. Žadatel dále plánuje již v 1. Q 2020 zahájit realizaci projektu v části kanalizace.

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu:

Změna seznamu velkých projektů není v současné době plánována.

10.2. Společné akční plány

Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů.

Tabulka 13: Společné akční plány (SAP)

Název SAP	CCI	Fáze provádění SAP 1. dokončen 2. provedeno > 50 % 3. zahájen 4. schválen 5. předložen 6. plánuje se	Celkové způsobilé náklady	Celková podpora z veřejných zdrojů	Přínos OP k SAP	Prioritní osa	Druh SAP 1. normální 2. první SAP 3. YEI	[Plánované] předložení Komisi	[Plánované] zahájení implementace	[Plánované] dokončení	Hlavní výstupy a výsledky	Celkové způsobilé náklady certifikované Komisi	Přípomínky (v případě potřeby)

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění.

Pro OPŽP není tento nástroj relevantní. V současné době není nástroj využíván a ani do budoucna se s jeho využitím nepočítá.

Specifický cíl	Kód výzvy	Druh výzvy	Komplementarita	Synergie	Datum vyhlášení výzvy	Datum zahájení příjmu žádosti o podporu	Datum ukončení příjmu žádosti o podporu	Vyhlášená alokace (CZV, EUR)	Zaregistrované žádosti		Úspěšnost výzev (%)
									Počet	CZV (EUR)	
4.4	05_17_060	Kolová	ano	ne	15.6.2017	15.6.2017	15.9.2017	19 551 107	78	6 157 190	31,5%
	05_18_094	Průběžná	ano	ne	1.2.2018	1.2.2018	4.4.2018	19 551 107	47	3 436 652	17,6%
	05_18_109	Průběžná	ano	ne	15.6.2018	15.6.2018	15.11.2018	9 775 553	41	5 070 119	51,9%
	05_17_112	Kolová	ano	ne	18.12.2017	18.12.2017	28.2.2018	6 517 036	8	458 434	7,0%
	05_19_132	Průběžná	ano	ne	1.2.2019	1.2.2019	31.10.2019	6 517 036	72	4 996 788	76,7%
Prioritní osa 5 - Energetická úspory								924 953 543	2 414	997 893 577	107,9%
5.1	05_15_019	Kolová	ano	ne	1.12.2015	1.12.2015	15.4.2016	260 681 421	650	175 732 082	67,4%
	05_16_039	Kolová	ano	ne	1.7.2016	1.9.2016	20.12.2016	260 681 421	470	135 034 443	51,8%
	05_17_070	Průběžná	ano	ne	3.4.2017	3.4.2017	30.11.2017	167 580 914	702	317 721 804	189,6%
	05_18_100	Průběžná	ano	ne	1.3.2018	1.3.2018	31.1.2019	167 580 914	551	182 665 009	109,0%
5.2	05_15_020	Průběžná	ano	ne	15.10.2015	15.10.2015	15.10.2016	19 551 107	0	0	0,0%
	05_17_061	Průběžná	ano	ne	3.4.2017	3.4.2017	31.10.2019	48 877 766	41	186 740 239	382,1%
Prioritní osa 6 - Technická pomoc								91 137 598	37	57 376 868	63,0%
6.1	05_15_025	Průběžná	ne	ne	1.11.2015	1.11.2015	2.5.2017	91 137 598	37	57 376 868	63,0%
Celkem	118	xx	xx	xx	xx	xx	xx	3 835 789 671	10 546	4 927 382 186	128,5%

kurz CZK/EUR	25,574
--------------	--------

Přehled výzev vyhlášených v letech 2015 - 2019, které pokračují do roku 2020, příp. dále

Specifický cíl	Kód výzvy	Druh výzvy	Komplementarita	Synergie	Datum vyhlášení výzvy	Datum zahájení příjmu žádostí o podporu	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Vyhlášená alokace (CZV, EUR)
Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní								41 160 224
1.3	05_19_119	Průběžná	ano	ne	4.2.2019	4.2.2019	13.1.2020	41 160 224
Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech								0
xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	0
Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika								56 123 177
3.2	05_18_114	Průběžná	ano	ne	1.8.2018	3.9.2018	1.6.2020	23 001 302
	05_19_126	Kolová	ano	ano	9.8.2019	2.9.2019	3.2.2020	23 001 302
	05_19_134	Průběžná	ne	ne	9.8.2019	2.9.2019	1.9.2020	4 600 260
3.3	05_19_137	Průběžná	ano	ne	1.11.2019	1.11.2019	30.6.2020	5 520 312
Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu								103 996 553
4.1	05_16_031	Průběžná	ano	ne	30.5.2016	30.5.2016	30.6.2020	13 685 775
	05_19_120	Průběžná	ano	ne	4.2.2019	4.2.2019	13.1.2020	17 987 018
4.2	05_17_087	Průběžná	ano	ne	16.1.2017	16.1.2017	2.1.2020	2 070 117
	05_17_110	Průběžná	ano	ne	1.11.2017	1.12.2017	4.1.2021	1 564 089
4.3	05_17_052	Průběžná	ano	ne	3.4.2017	3.4.2017	30.6.2020	1 840 104
	05_17_088	Průběžná	ano	ne	16.1.2017	16.1.2017	2.1.2020	7 360 417
	05_18_127	Průběžná	ano	ne	1.10.2018	1.10.2018	6.1.2020	14 260 807
4.4	05_18_115	Průběžná	ano	ne	1.8.2018	1.8.2018	30.6.2020	5 474 310
	05_18_128	Průběžná	ano	ne	1.10.2018	1.10.2018	6.1.2020	39 753 917
Prioritní osa 5 - Energetické úspory								251 371 370
5.1	05_19_121	Průběžná	ano	ne	2.5.2019	2.5.2019	3.2.2020	139 650 761
5.3	05_19_135	Průběžná	ano	ne	2.5.2019	2.5.2019	3.2.2020	111 720 609
Prioritní osa 6 - Technická pomoc								63 529 596
6.1	05_17_090	Průběžná	ne	ne	5.5.2017	5.5.2017	30.12.2023	60 125 403
6.2	05_15_026	Průběžná	ne	ne	1.11.2015	1.11.2015	31.12.2023	3 404 193
Celkem	18	xx	xx	xx	xx	xx	xx	516 180 920

kurz CZK/EUR	25,574
--------------	--------

VÝROČNÍ ZPRÁVA FINANČNÍHO NÁSTROJEVZ_FN_2017_003/2019

Identifikační číslo zprávy	VZ_FN_2017_003/2019
Pořadové číslo zprávy	3
Datum podání zprávy	
Sledované období od	01.01.2019
Sledované období do	31.12.2019
Byl finanční nástroj stále v provozu ke konci sledovaného roku?	
Datum likvidace	

KONTAKTNÍ ÚDAJE VE VĚCI ZPRÁVY

Jméno	Jan
Příjmení	Hlaváček
Mobil	
Telefon	267122435
Email	jan.hlavacek@mzp.cz

IDENTIFIKACE PROGRAMU

Číslo a název programu	05 Operační program Životní prostředí
Číslo a název prioritní osy	05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Název ESI fondu/ů na podporu finančního nástroje v rámci prioritní osy nebo opatření	Evropský fond pro regionální rozvoj
Byl již zahájen proces výběru/designace?	

DALŠÍ PROGRAMY PŘÍSPÍVAJÍCÍ DO FN

Typ spolufinancování	Kód programu	Název programu
Další programy, ze kterých je finanční nástroj spolufinancován		

SPECIFICKÉ CÍLE

Číslo specifického cíle	Název specifického cíle	Název prioritní osy	Název investiční priority	Tematický cíl podporovaný prostřednictvím finančního nástroje (dle čl. 9 (1) obecného nařízení)	Procentní podíl	Procento pro MRR	Procento pro VRR	Kategorie regionu nerelevantní
05.3.23.3.5	Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení	Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika	Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení	Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik	100,00	100,00		NE

POPIS FINANČNÍHO NÁSTROJE A IMPLEMENTAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Název finančního nástroje	Specifický cíl 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
Registrační číslo finančního nástroje	FN_2017_003
Implementace finančního nástroje	Finanční nástroj implementován bez fondů fondů
Oficiální adresa / místo podnikání (země a město) finančního nástroje	Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10
Datum ukončení předběžného posouzení	22.02.2017
Decentralizovaný FN	Svěření implementace

Zhotovený na míru nebo off-the-shelf FN	Zhotovený na míru
Finanční nástroj je vytvořen na	Národní úroveň
Právní forma finančního nástroje	Samostatný blok finančních prostředků
Popis režimu veřejné podpory	Podpora se poskytuje na základě Obecného nařízení o blokových výjimkách nebo v režimu de minimis
Popis jiného finančního produktu	

FINANČNÍ PRODUKTY

Typ finančních produktů poskytovaných finančním nástrojem	Další podpora kombinovaná v rámci FN
Úvěry	

IDENTIFIKACE SPRÁVCE FN

Název	Státní fond životního prostředí České republiky
Identifikační číslo	00020729
Právní povaha	Veřejnoprávní subjekt
Způsob výběru	Inter-administrativní spolupráce
Popis jiného postupu výběru správce FN	
Předpokládané datum končení činnosti FN	
Datum podpisu dohody o financování	19.09.2017

PŘÍLOHY

Datum vložení souboru	Název
-----------------------	-------

Celková výše příspěvků programu, podle prioritní osy / investiční priority / opatření nebo specifického cíle, poskytnutá finančnímu nástroji a vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní poplatky (články 46(2)(d) a (e) obecného nařízení)

Kapitola	Podkapitola	Celková výše příspěvků	Příspěvek Unie - INV	Příspěvek Unie - NINV	EFRR - INV	EFRR - NINV	FS - INV	FS - NINV	ESF - INV	ESF - NINV	Spolufinancování ze státních fondů - INV	Spolufinancování ze státních fondů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - INV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - INV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - NINV	Spolufinancování z rozpočtů státního rozpočtu - INV	Spolufinancování z rozpočtů státního rozpočtu - NINV	Jiné veřejné výdaje - INV	Jiné veřejné výdaje - NINV	Národní veřejné zdroje - INV	Národní veřejné zdroje - NINV	Národní spolufinancování - INV	Národní spolufinancování - NINV	Soukromé zdroje - INV	Soukromé zdroje - NINV	
Alokace do FN a náklady na řízení a poplatky za správu	Celková výše příspěvků programu vázaných v dohodě o financování	24 991 111,72																									
Alokace do FN a náklady na řízení a poplatky za správu	Celková výše příspěvků programu převedených do finančních nástrojů	6 222 049,39																									

CELKOVÁ ČÁSTKA SPRÁVNÍCH NÁKLADŮ A POPLATKŮ VYPLACENÝCH Z PŘÍSPĚVKŮ PROGRAMU

Kapitola	Podkapitola	Částka	Správní náklady a poplatky - Základní odměna	Správní náklady a poplatky - základní odměna - příspěvek Unie	Správní náklady a poplatky - základní odměna - Státní rozpočet	Správní náklady a poplatky - výkonostní odměna	Správní náklady a poplatky - výkonostní odměna - příspěvek Unie	Správní náklady a poplatky - výkonostní odměna - státní rozpočet
Alokace do FN a náklady na řízení a poplatky za správu	Celková částka správních nákladů a poplatků vyplacených z příspěvků programu	31 628,75	31 628,75	31 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00

CELKOVÁ VÝŠE PODPORY VYPLACENÉ KONEČNÝM PŘÍJEMCŮM NEBO V JEJICH PROSPĚCH NEBO VÁZANÉ VE SMLOUVÁCH O ZÁRUKÁCH

Kapitola	Podkapitola	Typ	Počet	Celková výše příspěvků	Příspěvek Unie - INV	Příspěvek Unie - NINV	EFRR - INV	EFRR - NINV	FS - INV	FS - NINV	ESF - INV	ESF - NINV	Spolufinancování ze státních fondů - INV	Spolufinancování ze státních fondů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - INV	Spolufinancování z rozpočtů krajů - NINV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - INV	Spolufinancování z rozpočtů obcí - NINV	Spolufinancování z rozpočtů státního rozpočtu - INV	Spolufinancování z rozpočtů státního rozpočtu - NINV	Jiné veřejné výdaje - INV	Jiné veřejné výdaje - NINV	Národní veřejné zdroje - INV	Národní veřejné zdroje - NINV	Národní spolufinancování - INV	Národní spolufinancování - NINV	Soukromé zdroje - INV	Soukromé zdroje - NINV
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Celková částka programových příspěvků vázaných v úvěrových smlouvách s konečnými příjemci			3 061 605,61	2 198 202,06	0,00	2 198 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 403,56	0,00	863 403,56	0,00	0,00	0,00
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Celková částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím úvěrů			2 777 221,06	1 985 483,34	0,00	1 985 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 737,72	0,00	791 737,72	0,00	0,00	0,00

Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet smluv podepsaných s konečnými příjemci	Počet úvěrových smluv podepsaných s konečnými příjemci	4																					
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet investic poskytnutých konečným příjemcům	Počet investic v době úvěru poskytnutých konečným příjemcům	0																					

POČET KONEČNÝCH PŘÍJEMCŮ PODPOŘENÝCH FINANČNÍM PRODUKTEM

Kapitola	Podkapitola	Typ	Počet
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry	4
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z toho velké podniky	4
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z toho MSP	0
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z toho mikropodniky	0
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z toho jednotlivci	0
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách	Počet konečných příjemců podpořených finančním produktem	Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	0

DOSAŽENÝ PÁKOVÝ EFEKT FN A HODNOTA INVESTIC PODÍLŮ

Podkapitola	Typ	Částka
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) získaných finančním nástrojem	Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) vázaná v dohodě o financování se správcem FN	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) získaných finančním nástrojem	z toho příspěvky z veřejných zdrojů	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) získaných finančním nástrojem	z toho příspěvky ze soukromých zdrojů	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) získaných finančním nástrojem	Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) vložených do finančního nástroje	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců	z toho příspěvky z veřejných zdrojů	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců	z toho příspěvky ze soukromých zdrojů	0,00
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců		0,00
Očekávaný a dosažený pákový efekt, s ohledem na dohodu o financování	Očekávaný pákový efekt úvěrového nástroje, s ohledem na dohodu o financování	0,00
Očekávaný a dosažený pákový efekt, s ohledem na dohodu o financování	Dosažený pákový efekt úvěrového nástroje ke konci vykazovaného roku	0,00

VÝKONNOST FINANČNÍHO NÁSTROJE

Podkapitola	Typ	Datum	Počet	Částka
Celkový počet vyplacených úvěrů v selhání			0	
Celková částka vyplacených úvěrů v selhání				0,00

ÚROKY GENEROVANÉ PŘEVODEM PROSTŘEDKŮ DO FN, NAVRÁCENÉ ZDROJE A HODNOTA KAPITOLOVÝCH INVESTIC

Podkapitola	Typ	Částka
Úroky a jiné výnosy z plateb z ESI fondů do finančního nástroje		
Částky vrácené do finančního nástroje připadající na podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí	z toho kapitálové splátky	0,00
Částky vrácené do finančního nástroje připadající na podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí	z toho výnosy a další příjmy	0,00
Částky vrácené do finančního nástroje připadající na podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí		0,00
Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z ESI fondů	z toho částky použité na preferenční odměňování soukromých investorů nebo veřejných investorů působících podle zásady tržní ekonomiky, kteří poskytují doplňkové zdroje k podpoře z ESI fondů na finanční nástroj, nebo kteří se podílejí na investicích na úrovni konečného příjemce	0,00
Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z ESI fondů	z toho částky použité na úhradu vynaložených nákladů na správu nebo úhradu poplatků za správu finančního nástroje	0,00
Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z ESI fondů		0,00

Příspěvek FN k dosažení indikátorů prioritní osy, investiční priority a specifického cíle

Kód indikátoru	Název indikátoru	Cílová hodnota	Dosažená hodnota
40902	Vybudovaná nebo rekonstruovaná zařízení	50,00	0,00
41011	Míra rizika při nakládání s nebezpečnými látkami		0,00
37005	Počet pořízených přístrojů a technik pro monitorování a měření emisí	20,00	0,00