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Použité zkratky 

AFCOS Anti-Fraud Coordination Structure 

AFIS Anti-Fraud Information System 

AKČR Asociace krajů České republiky 

AO (AA) Auditní orgán (Audit Autority) 

AP Administrace plateb 

AS Program podpory (Aid scheme) 

CEDR Centrální evidence dotací rozpočtu 

CCI Common Identification Code 

CHJ (CHU) Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu (Central 
Harmonisation Unit) 

ČCM Číselníky pro centrální monitorování 

ČR Česká republika 

DCM Data pro centrální monitorování 

DIS Dotační informační systém 

EK Evropská komise 

EP Etapa projektu 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

FÚ OP Finanční útvar pro operační program 

FS Fond soudržnosti 

GIP Projekt realizovaný v rámci globálního grantu s dolním platebním 
cyklem 

GG Globální grant 

GP Projekt realizovaný v rámci globálního grantu s horním platebním 
cyklem 

HoP Hlášení o pokroku 

HSS Hospodářská a sociální soudržnost 

ICT Informační a komunikační technologie 
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IP Individuální projekt 

IPRM Integrovaný plán rozvoje města 

IRIS Integrovaný regionální informační systém 

IS AO Informační systém auditního orgánu MF 

IS ŘO Informační systém řídícího orgánu 

IS P- webová žádost příjemce podpory Informační systém příjemce podpory z programů SF a FS 

ISPROFIN Informační systém programového financování 

LAU Místní administrativní jednotka 

MF Ministerstvo financí 

MFTK Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných 
ze SF, FS a EFF na programové období 2007 - 2013 

MM2007 Metodika monitorování strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
pro programové období 2007-2013 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj  

MSC2007 Monitorovací systém Central 2007 

ms2007 informační systém pro monitorování programů SF a FS pro období 
2007–2013 

MSSF informační systém pro monitorování programů pro období 2004-
2006 

MV Monitorovací výbor 

MZ Monitorovací zpráva 

NCI Národní číselník indikátorů 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

NRP Národní rozvojový plán 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

OŘSF Odbor řízení strukturálních fondů 

OLAF Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (European Anti-
Fraud Office) 

OP Operační program 

OSMS Odbor správy monitorovacího systému MMR 
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OSR MF Odbor státního rozpočtu MF 

P Příjemce 

PCO (CA) Platební a certifikační orgán (Certifying Autority) 

PMT Pravidelná monitorovací tabulka 

PD Pracovní den 

PAS Pověřený auditní subjekt 

PS Pracovní skupina 

RPS Rámec podpory Společenství 

RR Regionální rada regionu soudržnosti 

ŘO (MA) Řídící orgán (Managing Authority) 

ŘKV Řídící a koordinační výbor 

SCM Stavy pro centrální monitorování 

SF Strukturální fondy 

SFC2007 System for Fund Management in the European Community 2007 – 
2013 – informační systém EK 

SŽ Souhrnná žádost 

TP Technická pomoc 

ÚIS Účetní informační systém 

ÚRR Úřad Regionální rady 

VIOLA Informační systém PCO 

VŘ Výběrové řízení 

ZS Zprostředkující subjekt 

ZUJ Základní územní jednotka 

ŽOP Žádost o platbu 
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AFCOS 

Síť kontaktních bodů AFCOS je koordinovaná struktura kontaktních bodů, vytvořená pro 

spolupráci s úřadem OLAF v ČR. Kontaktní body AFCOS zpracovávají a provádějí hlášení 

nesrovnalostí na vnější úrovni hlášení EK (OLAF) prostřednictvím IS EK AFIS. 

AFIS 

Informační systém EK, který slouží mj. k předávání pravidelných zpráv o nesrovnalostech, 

zjištěných při implementaci programů SF a FS OLAF (tzv. vnější úroveň hlášení 

nesrovnalostí).  

CCI kód 

Identifikační kód přidělený EK jednotlivým OP nebo velkým projektům. 

Den 

Kalendářní den, pokud výslovně není uvedeno jinak. Pokud vychází stanovený kalendářní den 

na svátek, sobotu nebo neděli, vztahuje se závazný termín na následující pracovní den. 

Dodavatel 

Fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební 

práce. 

Globální grant – období 2007 -2013 

Členský stát nebo řídicí orgán může řízením a prováděním části operačního programu pověřit 

jeden nebo více zprostředkujících subjektů určených členským státem nebo řídicím orgánem 

včetně místních orgánů, subjektů regionálního rozvoje a nevládních organizací, v souladu s 

ustanoveními dohody uzavřené mezi členským státem nebo řídicím orgánem a daným 

subjektem. Tímto pověřením není dotčena finanční odpovědnost řídicího orgánu a členských 

států. (Definice z Nařízení EK 1083/2006, čl. 42 odst. 1.). 

Záruky poskytuje zprostředkující subjekt odpovědný za řízení globálního grantu1. 

                                                
1 Poznámka:  

Globální grant s dolním platebním cyklem - na tento grant jsou navázané projekty (GIP). Projekty se samostatně 
autorizují a autorizované dílčí žádosti o platbu z těchto projektů jsou zařazovány do souhrnné žádosti. Projekty 
jsou samostatně financovány (jako individuální projekty). 
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Projekt 

Projektem se v kontextu fondů EU rozumí konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný 

projektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Projekt v sobě zahrnuje soubor aktivit 

směřujících k dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je limitován určitým 

časem a rozpočtem.2 Prostřednictvím IS lze sledovat např. proces jeho hodnocení, výběru, 

monitorovat jeho realizaci a proplácení žádostí o platbu. 

Příjemce 

Příjemce podpory u IP, GIP, GP, GG (dříve, tj. před schválením: žadatel). 

Ve znění operačního programu jsou pro každou oblast podpory vymezeni tzv. oprávnění 

žadatelé, příp. příjemci podpory. Obvykle se jedná o obecné vyjmenování možných typů 

žadatelů jako jsou např. kraje, obce, malé a střední podniky, fyzické osoby, neziskové 

organizace, vysoké školy atp. Přesná specifikace oprávněných žadatelů je pak součástí 

konkrétní výzvy u dané oblasti podpory nebo v rámci příručky pro žadatele. Např. u firem 

jsou přesně specifikována různá omezení: max. počet zaměstnanců, max. velikost obratu, 

vybraná odvětvová klasifikace ekonomických činností, min. délka působení na trhu apod. 

Výběrové řízení 

Výběrové řízení zahrnuje: zadávací řízení, jehož předmětem je zadání veřejných zakázek 

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávání 
                                                                                                                                                   
Globální grant s horním platebním cyklem - na tento grant jsou navázané projekty (GP), které jsou financovány 
z globálního grantu s horním platebním cyklem. Autorizují se dílčí žádostí o platbu z globálního grantu s horním 
platebním cyklem a autorizované dílčí žádosti o platbu z globálního grantu s horním platebním cyklem jsou 
zařazovány do souhrnné žádosti. (Autorizace projektů navázaných na globální grant s horním platebním cyklem 
není možná). Platí hlavní zásady pro financování projektů vázaných na globální grant s horním platebním 
cyklem:  

a) přenos finančních údajů za projekty financované z GG není povolen (např. do IS VIOLA - modul Věcný 
monitoring globálních grantů, záložka Obecné), 
b) projekt je navázán na GG a financuje se na úrovni GG (modul Finanční monitoring projektů, "Pouze GG s 
horním platebním cyklem"), 
c) rozpis financování projektů v rámci GG zachycuje celkový přehled financování projektů zahrnutých do 
Souhrnné žádosti o proplacení výdajů v rámci GG a vyúčtování poskytnutého předfinancování (Pokyny k 
vyplnění formulářů SOP 2007 – 2013). 

Poznámka k financování GG u OP LZZ a OP VK: OP VK má u GG financování ex-ante směrem k ZS a ZS mají 
v rámci GP financování také ex-ante,OPLZZ má u GG financování ex-post směrem k ZS a v rámci GP je 
financování jak ex-ante, tak ex-post, v závislosti na druhu konečného příjemce (podle kritérií OP LZZ). 

 
2 IP (individuální projekt = samostatný projektový záměr), GIP (projekt realizovaný v rámci globálního grantu 

s dolním platebním cyklem, administrace probíhá shodně jako u IP) 
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veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách, , řízení podle 

zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění pozdějších 

předpisů, a soutěž o návrh a postupy mimo režim výše uvedených zákonů. 

Pozn.: NOK vydal Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 

nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém 

období 2007-2013, platné od 1. 1. 2009. 
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Metodika monitorování programů SF a FS v ČR 2007 – 2013 (dále jen „MM2007“) vytváří 

centrálně závazný rámec monitorovacího systému pro programové období 2007- 2013. Cílem 

je poskytnout odpovědným subjektům okamžitý přístup ke spolehlivým, konzistentním a 

aktuálním informacím, které poskytnou podporu zejména pro jejich řízení, koordinaci a 

hodnocení programů a projektů tak, aby byla zajištěna maximální absorpce poskytovaných 

prostředků a naplněny všechny požadavky relevantních právních předpisů a dalších 

závazných dokumentů ES i ČR. MM2007 pokrývá centrální požadavky na monitorování 

pomoci ze strukturálních fondů3 a Fondu soudržnosti v rámci všech cílů HSS. 

MM2007 definuje odpovědnosti, závazné postupy a lhůty pro monitorování politiky HSS a 

Data pro centrální monitorování pro oblast monitorování. Stanoví jednotnou terminologii a 

definuje obsah jednotlivých centrálně závazných datových položek. MM2007 dále shrnuje 

závazná pravidla a postupy pro monitorování programů SF a FS tak, aby byly splněny 

požadavky vyplývající z relevantních legislativních dokumentů případně dalších závazných 

metodických předpisů. MM2007 tak definuje KDO tvoří organizační strukturu systému 

monitorování (subjekty – jejich role, odpovědnosti a kompetence), CO je předmětem 

monitorování (Data pro centrální monitorování), JAK probíhají jednotlivé procesy a činnosti 

(postupy), pokud je to relevantní, KDY budou definované postupy realizovány (časové 

vymezení postupů – lhůty a termíny) a PROČ jsou data pro centrální monitorování 

monitorována. Součástí MM2007 je rovněž nastavení systému monitorovacích zpráv o 

realizaci projektů, jednotlivých programů i celé strukturální pomoci České republice 

z pohledu potřeb centrálního monitorování. 

MM2007 byla vydána Opatřením č. 1/2007 ze dne 20.8.2007 1. místopředsedy vlády a 

ministra pro místní rozvoj. Příslušná ministerstva musí zajistit její závazné dodržování. 

Postupy spojené s aktualizací MM2007 jsou uvedeny v kap. II, 7. 

Na základě této skutečnosti všechny dotčené subjekty zohlední MM2007 ve své vlastní 

závazné smluvní a prováděcí dokumentaci (operační manuály, příručky, atd.) a do 

informačního systému.  

                                                
3 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) 
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V kompetenci řídících orgánů je stanovit další specifické požadavky a postupy v oblasti 

monitorování jednotlivých OP, které však nesmí být v rozporu s centrálně závaznými pravidly 

a požadavky stanovenými MM20074. 

MM2007 byla zpracována s ohledem na zajištění potřeb monitorování pomoci ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na centrální úrovni, a to zejména s ohledem na 

potřeby koordinace, řízení a hodnocení. Nepostihuje tak požadavky pro zajištění administrace 

projektů a programů z hlediska finančních toků, kontrol a dalších požadavků vyplývajících 

z právních předpisů ČR a EU a závazných metodických pokynů. 

                                                
4 Tato Metodika monitorování bude na Operační program Rybářství 2007 – 2013 uplatněna v souladu 

s nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu. 
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I. 

Obecný rámec  
systému monitorování 
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10 17. 9. 2007  

2 Používání pojmu monitorovací systém 11-12 17. 9. 2007  

3 Doplněny Předpisy ES o NK (ES) č. 846/2009 16 4. 11. 2009  

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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I. OBECNÝ RÁMEC SYSTÉMU 

MONITOROVÁNÍ 

1. Základní informace 

Dnem 1. ledna 2007 vstupuje Česká republika do nového programového období pro čerpání 

prostředků ze strukturálních fondů (SF) a Fondu soudržnosti (FS) EU. Základním 

požadavkem, který je zakotven i v nových nařízeních k těmto fondům je efektivní řízení této 

pomoci, především nastavení spolehlivých a kvalitních řídících, kontrolních a monitorovacích 

systémů. Podrobné nastavení implementační struktury a nastavení procesů řízení programu, 

včetně řízení finančních toků, monitorování, hodnocení programu a zajišťování jeho publicity, 

je však již ponecháno v kompetenci každého členského státu, respektive příslušných řídících 

orgánů. 

Zohledněním tohoto požadavku, ale i domácích zkušeností z prvních dvou let implementace a 

doporučení EK je usnesení vlády ze dne 22. února 2006 č. 198, kterým byl ministr pro místní 

rozvoj pověřen úkolem zajistit funkci Národního rámce politiky soudržnosti (od července 

2007 Národního orgánu pro koordinaci - NOK) jako koordinačního a metodického orgánu, 

který stanoví jednotný metodický rámec pro řízení a provádění programů strukturální pomoci, 

a to v celé ČR v rámci všech cílů politiky soudržnosti a zabezpečit jeho funkčnost od 1. 1. 

2007. Centrální koordinační role je vykonávána především prostřednictvím zpracování 

metodické dokumentace pro horizontální oblasti implementace operačních programů5. Pro 

oblast monitorování je tímto koordinačním nástrojem MM2007. 

2. Legislativní rámec 

MM2007 byla vypracována v souladu s relevantními právními předpisy ES a ČR a dalšími 

dokumenty určujícími podobu implementace strukturální pomoci v ČR v programovém 

období 2007-2013. 
                                                
5 Zejména v oblastech nastavení implementačních struktur, monitorování, způsobilých výdajů, indikátorů a jejich 

plnění, veřejných zakázek, veřejné podpory, informovanosti a publicity, provádění evaluací a komunikace s 
Evropskou komisí. 
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2.1. Předpisy ES 

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále 
jen „Obecné nařízení“) 

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 stanovující prováděcí pravidla pro aplikaci Nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu a Fondu soudržnosti a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj (dále jen „Implementační nařízení“) 

Nařízení Komise (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) 1828/2006, kterým se stanoví 
prováděcím pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 (dále jen „nařízení o ERDF“) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 (dále jen „nařízení o ESF“) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní 
spolupráci (ESÚS) 

Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 1. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 
1164/94 

2.2. Předpisy ČR6 

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 
(kompetenční zákon) 

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech 

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 

Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 

Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

                                                
6 Ve všech případech se jedná o předpisy v platném znění  
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Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
finanční kontrole)  

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 

Zákon 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu 
a vývoje 

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb. 

Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu 

Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých souvisejících zákonů 

Vyhláška MF č. 296/2005 Sb., o centrální evidenci dotací a návratných výpomocí 

Vyhláška MI č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, o 
datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a 
vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích 

Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku 

Usnesení Vlády ČR ze dne 22. února 2006 č. 175 k Návrhu Národního rozvojového plánu České republiky na 
léta 2007 až 2013 

Usnesení Vlády ČR ze dne 22. února 2006 č. 198 ke koordinaci přípravy České republiky na čerpání finančních 
prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013 

Usnesení Vlády ČR ze dne 10. května 2006 č. 494 k evropským zdrojům v letech 2007 až 2013 

Usnesení Vlády ČR ze dne 6. prosince 2006 č. 1397 k Monitorovacímu systému strukturálních fondů pro 
programové období let 2007 až 2013 v České republice 

MM2007 respektuje nejen požadavky dané právními předpisy ES a ČR, ale i požadavky dané 

dalšími dokumenty určujícími podobu implementace strukturální pomoci v ČR 

v programovém období 2007-2013, zejména: 

î Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních 

fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 

2007-2013 a Metodikou certifikace výdajů na programové období 2007-2013 

zpracovaných Ministerstvem financí,  

î Metodickým pokynem předávání údajů do databáze SFC2007 zpracovaným MMR, 
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î Metodickým pokynem - nesrovnalosti pro období 2007-2013 zpracovaným MMR,  

î Pravidly způsobilých výdajů SF zpracovanými MMR. 

MM2007 navazuje dále na výstupy projektů technické asistence RPS a na zkušenosti 

z programového období 2004-2006. Kromě výsledků střednědobé evaluace RPS, projektu 

Zefektivnění monitoringu, jsou to evaluační projekty Zhodnocení potřeb a zpracování návrhu 

systému řízení a koordinace strukturálních intervencí pro období 2007-2013 na úrovni NSRR, 

Podpora zpracování indikátorů NRP/NSRR a OP pro programové období 2007-2013, Správa, 

aktualizace a hodnocení indikátorové soustavy pro programy strukturálních fondů Evropské 

unie v programovém období 2007-13 a projekt Rámcové parametry nastavení modelu 

implementační struktury OP. 

3. Monitorování a jeho role v procesu implementace 

Monitorování se zabývá sběrem, tříděním, agregováním a ukládáním informací o sledovaných 

programech/projektech a následným vyhodnocováním průběhu jejich realizace oproti plánu. 

V praxi se používá několik typů monitorování:  

î Finanční monitorování - sbírá data a informace týkající se vynaložených finančních 

prostředků. Umožňuje sledování shody skutečnosti s předloženým plánem čerpání 

alokovaných prostředků. 

î Věcné monitorování - souvisí s věcným zaměřením projektu a umožňuje sledování 

shody skutečnosti s plánovanými cíli pomocí měřitelných indikátorů. 

Monitorování strukturální pomoci je nezbytným podpůrným nástrojem pro: 

î řízení (dodává informace pro rozhodovací procesy – tzn. umožňuje sledovat průběh 

programů/projektů s ohledem na jejich harmonogram, konkrétní cíle i závazné procesy 

a podniknout opravné kroky v případě, že dochází ke zpoždění či jejich realizace 

nevede k očekávaným výsledkům),  

î evaluaci (systém dodává potřebné informace pro hodnocení), 

î reportování (zajištění datových podkladů pro potřeby reportování), 

î administraci (systém dodává informace pro zajištění plynulé administrace v souladu 

se závaznými postupy v oblasti finančních toků, kontrol, auditu a nesrovnalostí. 
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Poskytuje data pro zpracování dokumentů a formulářů nezbytných pro realizaci 

projektů a programů v rámci jejich administrace). 

4. Systém monitorování 

Systém monitorování je komplexní systém zahrnující:  

î organizovanou strukturu zahrnující řadu subjektů s pevně definovanými rolemi a 

odpovědnostmi, které tvoří institucionální rámec monitorování;  

î procesy a činnosti, které v této struktuře probíhají;  

î nástroje, které tyto procesy a činnosti podporují, zejména informační systém pro 

monitorování; 

î lidské a finanční zdroje potřebné pro řádné fungování systému. 

Pro efektivní fungování tohoto systému je nutné optimální nastavení a koordinace všech jeho 

prvků. Nástrojem, který ke koordinaci a řízení monitorování slouží, je závazná metodika 

monitorování. 

Metodika monitorování se zaměřuje z pohledu centrální úrovně především na: 

î organizační strukturu, 

î nastavení procesů, 

î centrální rozsah sledovaných dat a stavů, 

î systém monitorovacích zpráv a další související aspekty. 

Požadavky na ostatní prvky systému monitorování, zejména technické charakteristiky a 

podrobný popis vlastního informačního systému včetně postupů pro jeho uživatele jsou 

předmětem manuálů a příruček k IS. 
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II. 

Organizační struktura 
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Rev. 
č. Předmět revize Strana Platné od Podpis správce kopie 

1 Doplnění úkolů a úprava formulací u 
jednotlivých subjektů organizační struktury 

15-29 17. 9. 2007  

2 Úprava termínů v tabulce Aktualizace MM2007 28-29 17. 9. 2007  

3 
Doplnění možnosti sankcí při nepředložení 
monitorovacích hlášení/zpráv 
žadatelem/příjemcem 

25 14. 1. 2008  

4 
Úprava povinností subjektů vzhledem ke 
změnám předkládaných podkladů a 
koordinačních jednání 

17-28 15. 8. 2008  

5 Úprava názvů subjektů 14-28 15. 8. 2008  

6 Úprava procesů v tabulce kapitoly Aktualizace 
MM2007 

29 30.9.2008  

7 Úprava textu v kapitole Auditní orgán a 
v tabulce  

28-29 4. 11. 2009  

8 Úprava textu v tabulce Aktualizace MM2007 37 5. 1. 2010  

9     

10     
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II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Do systému monitorování je zapojena celá řada subjektů. V zásadě lze, podle rozsahu jejich 

zapojení, rozlišovat čtyři typy subjektů: 

î subjekty, které nejsou aktivně do monitorovacího systému zapojeny, ale 

prostřednictvím legislativy definují hlavní požadavky na monitorovací systém; 

î subjekty, pro které z relevantních legislativních předpisů ES i ČR vyplývá 

odpovědnost za monitorování a nastavení monitorovacího systému za celou ČR; 

î subjekty, pro které z relevantních legislativních předpisů ES i ČR vyplývá 

odpovědnost za monitorování a nastavení monitorovacího systému v rámci 

příslušného resortu; 

î subjekt(y), které odpovídají za výkon správy a realizaci rozvoje informačního 

systému. 

1. Subjekty definující základní požadavky na systém 

monitorování 

1.1. Evropská komise (EK) 

Evropská komise definuje své požadavky v oblasti politiky soudržnosti v řadě nařízení (viz 

kap. I., podkap. 2.1) s cílem zajistit, aby členské státy využívaly pomoc ze SF a FS legálním 

způsobem a v souladu se zásadami řádného finančního řízení.  

V souladu s čl. 66 Obecného nařízení a čl. 40 odst.2 Implementačního nařízení musí ŘO a 

MV pro zajištění kvality realizace programů provádět monitorování programů na základě 

finančních a věcných indikátorů a definované údaje předávat EK prostřednictvím 

informačního systému. 

Dále, v souladu s čl. 76 Obecného nařízení a čl. 40 odst.1 Implementačního nařízení musí být 

stanovené údaje o finančních transakcích rovněž poskytovány EK prostřednictvím 

informačního systému. 



Metodika monitorování programů SF a FS 2007 – 2013 II. ORGANIZAČNÍ 
verze 2.5   STRUKTURA 

- 24 - 

EK získává informace o realizaci programů strukturální pomoci a postupu realizace velkých 

projektů především prostřednictvím:  

î výročních zpráv a závěrečné zprávy o realizaci od NOK a ŘO OP (čl. 60, 67 

Obecného nařízení a čl. 1 Implementačního nařízení); 

î hlášení AFCOS o nesrovnalostech (čl. 70 Obecného nařízení a čl. 27-36 

Implementačního nařízení); 

î pravidelné certifikace výdajů a žádosti o průběžnou platbu a platbu konečného 

zůstatku, kterou vystavuje PCO (čl. 61 Obecného nařízení a čl. 20 Implementačního 

nařízení); 

î výročních kontrolních zpráv a závěrečné kontrolní zprávy od AO (čl. 62 Obecného 

nařízení a čl. 18 Implementačního nařízení); 

î dalších specifických informací o velkých projektech podle požadavků z rozhodnutí 

Komise k danému velkému projektu; 

î strategických zpráv dle čl. 29 odst. 2 Obecného nařízení předkládaných v letech 2009 

a 2012 (viz též kap. V., podkap. 7). 

Konkrétní požadavky EK na charakter a rozsah těchto informací jsou uvedeny v rámci 

následujících kapitol popisujících role a odpovědnosti jednotlivých subjektů. 

1.2. Vláda ČR a orgány státní správy 

Vláda ČR odpovídá za zajištění požadavků legislativy ES ze strany ČR ve všech oblastech 

společného zájmu, tedy i v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti a jejího 

monitorování. Tento úkol plní prostřednictvím: 

î přípravy a navrhování právních předpisů, které zohledňují legislativu ES (viz kap. I., 

podkap. 2.2); 

î přípravy/schvalování legislativních a jiných dokumentů (např. usnesení), v jejichž 

rámci zajišťuje (ukládá úkoly k) vytvoření vhodných podmínek pro naplňování 

požadavků ES; 
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î sledování plnění uložených úkolů, včetně pokroku, v realizaci programů 

spolufinancovaných z rozpočtu EU prostřednictvím zpráv předkládaných subjekty, 

které jsou zapojeny do implementace pomoci EU.  

Vláda či jednotlivé orgány státní správy připravují nebo se podílí na zpracování dalších 

legislativních a prováděcích předpisů (viz kap. I., podkap. 2.2dalších legislativních a 

prováděcích předpisů (viz kap. I., podkap. 2.2), které mají dopad na monitorování 

hospodaření s národními veřejnými prostředky (zejména MF). 

Konkrétní požadavky na informace vyplývající z těchto předpisů jsou uvedeny v rámci 

následujících kapitol popisujících role a odpovědnosti jednotlivých subjektů. 

2. Subjekty odpovědné za systém monitorování 

na úrovni ČR 

2.1. Národní orgán pro koordinaci (NOK) 

V souladu s rolí definovanou v NSRR je Národní orgán pro koordinaci (NOK) koordinačním 

a metodickým orgánem odpovědným vládě ČR za koordinaci řízení politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti především v horizontálních oblastech implementace operačních 

programů. Při plnění svých úkolů spolupracuje s EK, PCO, AO, ŘO jednotlivých operačních 

programů a dalšími relevantními subjekty. NOK nese celkovou odpovědnost za účinné a 

hospodárné využívání podpory ze SF a FS v ČR rámci všech cílů politiky soudržnosti.  

V oblasti monitorování plní zejména následující úkoly:  

î v souladu s potřebami efektivního řízení strukturální pomoci ČR a ve spolupráci 

s PCO definuje další požadavky na centrálně závazná data (zejména s ohledem na 

splnění pravidla n+3/n+2, naplňování cílů programu, vyhodnocování průběhu 

realizace strukturální pomoci a hlášení nesrovnalostí), 

î ve spolupráci s ŘO (PS pro jednotný monitorovací systém) definuje požadavky na 

sestavy generované z MSC2007, které jsou součástí informací požadovaných EK pro 

informační systém SFC2007, 
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î a v rámci MSC2007 kontroluje, autorizuje, případně doplňuje data získaná od ŘO OP 

před předáním do informačního systému EK SFC2007, pokud daný dokument 

schvaluje, 

î za účelem zabezpečení koordinační funkce v rámci pracovní skupiny Kontrola audit 

nesrovnalosti má přístup do modulu Nesrovnalosti MSC2007 za všechny programy, 

î účastní se jednání PS pro jednotný monitorovací systém (viz kap. II., podkap. 6), 

î na základě stanoveného závazného rozsahu dat sleduje průběh realizace pomoci ze SF 

a FS na národní úrovni a připravuje pro EK a pro potřeby řízení pomoci: 

ñ měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání SF  

ñ informace pro vládu o stavu plnění úkolů v oblasti HSS; 

ñ zprávy o realizaci NSRR pro ŘKV; 

ñ strategické zprávy; 

ñ ad-hoc sestavy/zprávy o realizaci podpory ze SF a FS dle specifických potřeb 

vlády, vedení MMR, případně dalších relevantních subjektů.  

î zajišťuje výkon funkce sekretariátu ŘKV, 

î předsedá ŘKV a zpracovává pro něj dokumenty umožňující sledovat kvalitu 

provádění pomoci ES v ČR a navrhuje případná nápravná opatření, 

î koordinuje termíny jednání MV OP (viz kap. VI), 

î zajišťuje hodnocení (evaluaci) realizace NSRR a koordinuje provádění hodnocení OP. 

2.2. Platební a certifikační orgán (PCO) 

PCO je odpovědný za správu finančních prostředků poskytnutých ČR z rozpočtu EU. 

Výkonem funkce PCO byl rozhodnutím ministra financí (vydaném na základě usnesení vlády 

č. 198 ze dne 22. února 2006) pověřen odbor Národní fond MF.  

PCO plní v oblasti monitorování strukturální pomoci zejména následující úkoly: 

î v souladu s relevantními ustanoveními Obecného a Implementačního nařízení předává 

PCO do informačního systému EK následující údaje a informace: 
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Ověření adicionality cíle „Konvergence“ na období 
2007-2013 – ověření pro jednotlivé fáze hodnocení 

Čl. 15, 27 a 28 Obecného nařízení 

Čl. 40 odst. 2b) a příloha XIX Implementačního 
nařízení 

Certifikát, výkaz výdajů a žádost o průběžnou platbu  

Certifikát, výkaz výdajů a žádost o závěrečnou platbu  

Čl. 61 Obecného nařízení, 

čl. 20, 40 odst. 1c) a příloha X Implementačního 
nařízení 

Výroční výkaz o částkách, jež byly odejmuty nebo 
byly získány zpět, a o částkách, jejichž zpětné získání 
se očekává 

Čl. 61 Obecného nařízení, 

čl. 20, 40 odst. 2l) a příloha XI Implementačního 
nařízení 

Roční odhad objemu žádostí o platby Čl. 40 odst. 1d) a příloha XVII Implementačního 
nařízení 

Výkaz výdajů k částečnému uzavření, Certifikát, 
Žádost o závěrečnou platbu 

Čl. 88 Obecného nařízení, 

čl. 20, 40 odst. 2k) a příloha XIV Implementačního 
nařízení 

î v souvislosti s výše uvedenými požadavky EK spolupracuje s NOK při definování 

svých požadavků na Data pro centrální monitorování (tj. informace od ŘO OP za 

jednotlivé OP) v MSC2007, 

î definuje a aktualizuje obsah vybraných číselníků,   

î z MSC2007 získává potřebná data o finančních operacích jednotlivých OP pro IS 

VIOLA7 a zpracovává je do požadovaných výstupů, 

î zodpovídá za přenos údajů o certifikacích výdajů, uskutečněných platbách do státního 

rozpočtu, přijatých prostředcích z EK a vratkách z IS VIOLA do MSC2007, 

î v rámci MSC2007 kontroluje, autorizuje, případně doplňuje, údaje před předáním do 

informačního systému EK SFC2007, pokud daný dokument schvaluje, 

î vyhodnocuje čerpání alokací SF a FS pro sledování plnění pravidla n+2/n+3, 

î účastní se jednání PS pro jednotný monitorovací systém, 

î zpracovává a aktualizuje Metodiku finančních toků a kontroly programů 

spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského 

rybářského fondu na programové období 2007-2013 a Metodiku certifikace výdajů na 

                                                
7 Manažerský a účetní IS sloužící k finančnímu řízení a účtování o prostředcích z rozpočtu EU na účtech PCO 
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programové období 2007-2013 a tím ovlivňuje procesy spojené s finančním 

monitorováním na všech úrovních implementace, 

î za účelem zabezpečení funkcí PCO má přístup do modulu Nesrovnalosti MSC2007 za 

všechny programy, 

î poskytuje případné doplňující informace pro kompletaci zpráv o realizaci NSRR a OP, 

î zajišťuje koncepci a metodiku rozvoje vlastního IS, tj. IS VIOLA, pro podporu 

výkonu své funkce včetně datové komunikace s MSC2007. 

2.3. Auditní orgán (AO) 

Výkonem funkce AO byl rozhodnutím ministra financí, vydaném na základě usnesení vlády 

č. 198 ze dne 22. února 2006, pověřen útvar Centrální harmonizační jednotka pro finanční 

kontrolu MF, který je funkčně nezávislý na ŘO a na PCO. AO odpovídá za audit ve veřejné 

správě na všech úrovních implementace programů podpory ze SF a FS.  

AO plní v oblasti monitorování strukturální pomoci zejména následující úkoly: 

î v souladu s relevantními ustanoveními Obecného a Implementačního nařízení předává 

AO do informačního systému EK následující údaje a informace: 

Auditní strategie  Čl. 62, odst.1c) Obecného nařízení, 

čl. 18, 40 odst. 2i) a příloha V Implementačního 
nařízení 

Výroční kontrolní zprávy a stanovisko, zda řídící a 
kontrolní systém funguje účinně 

Čl. 62, odst.1i) Obecného nařízení, 

čl. 18, 40 odst. 2j) a přílohy VI, VII Implementačního 
nařízení 

Závěrečná kontrolní zpráva a prohlášení o uzavření Čl. 62, odst.1e) Obecného nařízení, 

čl. 18, 40 odst. 2j) a příloha VIII Implementačního 
nařízení 

Prohlášení o částečném uzavření OP (pokud je 
prováděno) 

 

Čl. 62, odst.1iii) Obecného nařízení, 

čl. 18, 40 odst. 2j) a příloha IX Implementačního 
nařízení 

Stanovisko a zpráva k výsledkům posouzení 
zavedených řídících a kontrolních systémů 

Čl. 71 odst.2 Obecného nařízení, 

čl. 25, 40 odst. 2j) a příloha XIII Implementačního 
nařízení 
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î v souvislosti s výše uvedenými požadavky EK spolupracuje s NOK při definování 

svých požadavků na Data pro centrální monitorování v MSC2007, 

î definuje a aktualizuje obsah vybraných číselníků,   

î z MSC2007 získává potřebná data o plánovaných a provedených kontrolách/auditech, 

přičemž spolupracuje s NOK, ŘO, PCO a EK a v rámci MSC2007 kontroluje, 

autorizuje, případně doplňuje údaje před předáním do informačního systému EK 

SFC2007, pokud daný dokument schvaluje, 

î účastní se jednání PS pro jednotný monitorovací systém, 

î podílí se na nastavování a aktualizaci procesů kontrol a auditů v MFTK, 

î za účelem plnění funkcí AO má přístup do modulu Nesrovnalosti MSC2007 za 

všechny programy, 

î informuje MV jednotlivých OP o výroční kontrolní zprávě, auditních strategiích, 

stanoviscích k tomu, zda řídící a kontrolní systém funguje účinně a o veškerých 

souvisejících připomínkách vznesených EK po přezkoumání těchto podkladů. 

3. Subjekty odpovědné za monitorování na úrovni OP 

3.1. Řídící orgány operačních programů (ŘO OP) 

Řídící orgány jednotlivých operačních programů byly určeny usnesením vlády č. 175 ze dne 

22. února 2006. Rozhodnutím příslušných ministrů/předsedů Regionálních rad byly stanoveny 

útvary, které zabezpečují činnosti ŘO OP tak, aby byla zajištěna podmínka oddělení funkce 

řídící, platební a kontrolní. 

ŘO OP odpovídá za řízení a provádění příslušného OP v souladu s platnou legislativou, 

zásadami řádného finančního řízení a v souladu s jednotným metodickým rámcem pro 

implementaci OP definovaným NOK jako centrálním koordinačním a metodickým orgánem, 

resp. MF (PCO, AO) jako centrálním metodickým orgánem pro oblast finančních toků a 

kontrol.  

ŘO OP plní v oblasti monitorování zejména tyto úkoly: 
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î v souladu s relevantními ustanoveními Obecného a Implementačního nařízení a 

požadavky na data pro centrální monitorování definované ze strany NOK zadává do 

MSC2007 vstupní údaje o OP (rámec programu – názvy a alokace na prioritní osy, 

oblasti podpory a podoblasti podpory) a předává do MSC2007 následující údaje a 

informace o OP, které jsou prostřednictvím MSC2007 předávány do informačního 

systému Evropské komise SFC20078: 

Operační programy včetně orientačního rozpisu 
plánovaného využití příspěvku z fondů na OP podle 
kategorizace pomoci 

Čl. 37 Obecného nařízení,               

čl. 11, 40 odst. 2c) a části A, B přílohy II 
Implementačního nařízení 

Rozhodnutí EK o příspěvku z fondů Čl. 40 odst. 2d) Implementačního nařízení 

Finanční plán OP Čl. 37 odst.1e) Obecného nařízení,     

Čl. 40 odst. 1b) a příloha XVI Implementačního 
nařízení 

Popis řídících a kontrolních systémů programu Čl. 58, 71 odst.1 Obecného nařízení,        

čl. 21-24, 40 odst. 2h) a příloha XII Implementačního 
nařízení 

Výroční zprávy a závěrečná zpráva o provádění 
programu 

Čl. 60, 67 Obecného nařízení,        

čl. 11, 40 odst. 2f) a přílohy II a XVIII 
Implementačního nařízení 

Ověřování na místě týkající se jednotlivých operací Čl. 60 Obecného nařízení 

Hlášení nesrovnalostí  Čl. 70 Obecného nařízení,        

čl. 27-36 Implementačního nařízení 

Údaje o účastnících v projektech financovaných z ESF Čl. 40 odst. 2g) a příloha XXIII Implementačního 
nařízení 

Komunikační plán OP Čl. 2, 40 odst. 2m) Implementačního nařízení 

Žádosti o podporu velkých projektů Čl. 39 – 41 Obecného nařízení,        

čl. 40 odst. 2e) a přílohy XX – XXII Implementačního 
nařízení 

î v souladu s relevantními ustanoveními Obecného a Implementačního nařízení a 

požadavky na data pro centrální monitorování definovanými ze strany PCO a AO 

předává do MSC2007 další údaje a informace (viz kap II., podkap. 2.2 a 2.3), které 

jsou následně předávány do informačního systému Evropské komise SFC2007, 

                                                
8 Tyto informace jsou předávány do SFC2007 jednak ve formě tabulek popsaných v Metodickém pokynu 

předávání údajů do databáze SFC2007, jednak ve vlastních dokumentech. 
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î dále v souladu s požadavky NOK na efektivní řízení programů sleduje průběh finanční 

a věcné realizace OP a zajišťuje, aby správná data v požadovaném rozsahu a 

termínech byla předávána do MSC2007, 

î v případě, že v rámci implementační struktury programu nebo některé jeho části 

nevyužívá zprostředkující subjekt/subjekty, vykonává všechny úkoly ŘO sám (viz 

kap. II., podkap. 3.2); zejména sběr dat o projektech, pořizování dat do IS ŘO a jejich 

předávání do MSC2007, 

î využívá MSC2007 pro plnění svých odpovědností v oblasti finančního řízení – 

(sledování plnění pravidla n+2/n+3, vystavování souhrnné žádosti o platbu prostředků 

EU z účtu PCO na příjmový účet správce své kapitoly SR, resp. v případě ROP a obou 

OP Praha na účet kapitoly MMR, a zpracovávání podkladů pro PCO pro certifikaci 

výdajů), 

î využívá MSC2007 pro vypracování zprávy o realizaci OP, výroční zprávy a závěrečné 

zprávy o realizaci OP, ad hoc zprávy a sestavy na žádost NOK, MV OP, vedení 

ministerstva/RR či jiného subjektu, 

î odpovídá za zajištění IS ŘO tak, aby dodával do MSC2007 závazná data za OP 

vyžadovaná NOK, PCO, AO, resp. EK,9 

î v souladu s čl. 60 Obecného nařízení a čl. 14 a přílohou III Implementačního nařízení 

vede a uchovává záznamy a data o projektech a poskytuje je na vyžádání EK pro účely 

administrativní a fyzické kontroly, 

î v souladu s požadavky vyhlášek MF č. 560/2006 a č. 296/2005 předává do MSC2007 

data pro ISPROFIN a IS CEDR (pokud používá MSC2007 pro předávání dat do těchto 

systémů), 

î v rámci nastaveného systému podávání zpráv připravuje: 

ñ podklady pro informace pro vládu zpracovávané NOK, 

ñ zprávy o realizaci OP pro MV OP, 

ñ výroční zprávy a závěrečnou zprávu o realizaci OP, které po schválení MV OP 

předkládá EK (viz tabulka výše), 
                                                
9 Viz usnesení vlády č. 1397/2006  z 6. 12. 2006 
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ñ sestavy, které jsou součástí informací požadovaných EK pro informační 

systém SFC2007 (viz tabulka výše),  

ñ podklady pro výroční kontrolní zprávy AO,  

ñ ad hoc zprávy a sestavy, na žádost NOK, MV OP, vedení ministerstva/RR či 

jiného subjektu. 

î účastní se jednání PS pro jednotný monitorovací systém, 

î průběžně komunikuje a spolupracuje s NOK při řešení problematiky monitorování,  

î promítá požadavky vyplývající z MM2007 do své prováděcí dokumentace, IS ŘO a IS 

P, a řídí a koordinuje v této oblasti ZS i příjemce, v souladu s požadavky NOK 

zajišťuje splnění výchozích předpokladů pro kvalitu a aktuálnost dat v MSC2007 a 

provádí pravidelné testování kvality a aktuálnosti dat v IS ŘO  

î zajišťuje hodnocení realizace pomoci za OP (evaluace),  

î zajišťuje funkci sekretariátu MV OP, řídí činnost MV a poskytuje mu dokumenty 

umožňující sledovat kvalitu provádění OP. 

3.2. Zprostředkující subjekty (ZS) 

ŘO OP má právo své pravomoci delegovat na jeden či více ZS; nelze však delegovat 

celkovou odpovědnost za řízení OP, tj. za naplnění cílů programu. Zprostředkující subjekty 

využívají k monitorování IS ŘO.  V oblasti monitorování plní ZS úkoly, kterými je ŘO pověří 

v dohodě o delegování činností. Může se jednat zejména o následující úkoly: 

î zajišťuje včasný sběr informací a dat od příjemců podpory z IS P a administruje 

projekty v IS ŘO (zejména data související s příjmem a hodnocením žádostí o 

podporu, výběrem a schvalováním projektů, proplácením projektů, kontrolami 

projektů), 

î v souladu s požadavky ŘO OP plní přeneseně požadavky NOK, PCO a AO na 

předávání dat v požadované formě a rozsahu a termínech z IS ŘO do MSC2007,  

î připravují podklady pro ŘO OP pro: 

ñ zprávy o realizaci OP pro MV,  
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ñ výroční zprávy a závěrečnou zprávu o realizaci OP,  

ñ případně pro další ad-hoc zprávy, na žádost NOK, 

ñ případně pro hlášení o nesrovnalostech. 

V případě, že v rámci implementační struktury programu nebo některé jeho části ŘO OP 

nevyužívá ZS, vykonává všechny výše uvedené úkoly ŘO OP sám. 

3.3. Žadatel/příjemce 

Hlavní datovou základnou pro monitorování strukturální pomoci jsou údaje z úrovně 

žadatele/příjemce. Kvalitní a dostatečné údaje o realizaci projektů poskytují ŘO OP nezbytné 

informace pro efektivní řízení programu. Žadatel, a v případě schválení10 IP/GIP/GP/GG 

příjemce, poskytuje prostřednictvím IS příjemce resp. Webové žádosti příjemce podpory do 

ms2007 data o sobě a svém projektu:  

î údaje ze žádosti o podporu, 

î údaje o průběhu realizace projektu (prostřednictvím pravidelných hlášení o postupu 

projektu), 

î údaje ze žádosti o platbu a doprovodné monitorovací zprávy při ukončení etapy a 

celého projektu. 

Pokud žadatel/příjemce do 10 pracovních dnů od termínu pro vložení do systému nepodá 

monitorovací hlášení/zprávu, ZS/ŘO má možnost pozastavit platbu. V případě, kdy je 

ukončeno financování projektu, je žadatel upozorněn na možnost předání záležitosti 

finančnímu úřadu. 

                                                
10 Vydání Rozhodnutí/uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. 
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4. Subjekty zodpovědné za správu IS 

4.1. Odbor správy monitorovacího systému MMR (OSMS) 

Odpovídá za metodické řízení systému monitorování a aplikační správu MSC2007, který 

slouží k centrálnímu monitorování programů a projektů financovaných z prostředků SF a FS 

a komunikaci s relevantními externími informačními systémy. 

V rámci stanovených kompetencí plní zejména následující úkoly: 

î koordinuje a metodicky řídí všechny složky systému monitorování s cílem vytvořit 

jednotný národní rámec pro monitorování pomoci ze SF a FS, 

î zpracovává a aktualizuje MM2007;  

î řídí nastavení a odpovídá za provoz centrálního informačního systému, zaměřeného 

především na sběr dat pro řízení, sledování (monitorování) a hodnocení (evaluaci) 

prováděných intervencí,   

î provádí kontrolu splnění výchozích předpokladů ze strany ŘO pro zajištění kvalitních 

a aktuálních dat v MSC2007 a zajišťuje pravidelné ověřování aktuálnosti dat 

v MSC2007 na základě vyhodnocování přenosů dat podle odsouhlaseného 

harmonogramu a odpovídá za naplnění systému MSC2007 požadovanými daty, 

î odpovídá za definování obsahu vybraných centrálních číselníků včetně centrálních 

stavů OP/IP/GG/A S a jejich aktualizaci, 

î zabezpečuje přenosy dat a předepsaných výstupů z informačního systému MSC2007 

do databáze Evropské komise SFC2007 

î zadává do MSC2007 vstupní údaje NSRR (základní rámec včetně indikátorů), 

î zajišťuje správu systému z hlediska organizace a rolí; definuje jednotlivé uživatelské 

role a přiděluje je konkrétním uživatelům,  

ñ přidělování přístupových práv a kompetencí podle požadavků NOK, PCO, AO 

a ŘO OP, 

ñ provádí evidenci nových uživatelů a nastavení přístupových práv. 
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î zajišťuje správu systému z hlediska ICT a jeho rozvoj,  

ñ spravuje datové položky DCM (včetně číselníků a indikátorů), tj. provádí 

zadání, úpravy nebo zrušení jednotných názvů, definic a formátů do MSC2007 

na základě schválené aktualizace,  

ñ zadává a aktualizuje přehled ČCM v MSC2007 na základě požadavku subjektu 

odpovědného za obsah číselníku v souladu se stanovenou strukturou (viz kap. 

III., podkap. 1.1.3), 

ñ řídí PS pro jednotný monitorovací systém a podílí se na koordinaci definování 

požadavků na rozvoj/úpravy MSC2007 (vč. promítnutí polí DCM),  

ñ odpovídá za zapracování požadavků schválených PS pro jednotný 

monitorovací systém do systému a spoluodpovídá (se zadavatelem požadavku) 

za testování provedených úprav/změn, 

î poskytuje podporu uživatelům zahrnující: 

ñ poskytování školení – podpora ve formě pokynů pro práci s aplikací 

MSC2007, konferencí, vzdělávacích akcí o provozování monitorovacího 

systému  

ñ případně operativní řešení problémů (hot-line). 

î zadává dle aktuální potřeby v rámci OP TP projekty technické pomoci na podporu 

výstavby a provozu IS, 

î zabezpečuje úplnou dokumentaci popisu rozhraní, aplikační a technologickou správu 

IS MSC2007, 

î zabezpečuje technické prostředí pro přenos dat (rozhraní) a komunikaci MSC2007 

s externími IS (SFC2007, VIOLA, CEDR, ISPROFIN – viz kapitola VII). 

4.2. Odbor informatiky MMR (OI) 

Odpovídá za provozní podporu, zálohování a spolupodílí se na systémové integraci 

MSC2007, za provoz jeho hardwarových komponent i SSW, bezpečnostní politiku v rámci 
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provozovaných informačních systémů provozovaných na MMR a dostupnost aplikace 

prostřednictvím internetu. 

Poznámka: 

Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 132/2007 bylo Centrum pro regionální rozvoj ČR 

pověřeno zajištěním správy a provozu IS MONIT7+ a IS BENEFIT7 pro období 2007 – 

2013. 

5. Subjekty externě ovlivňující systém monitorování 

Existují další subjekty, které jsou sice zapojeny do implementace SF a FS v ČR, ale v tomto 

dokumentu (viz výše) uvedeny nejsou. Jedná se zejména o řadu orgánů veřejné správy a 

poradních a koordinačních orgánů (na všech úrovních), které nemají přímý vliv na systém 

monitorování, ale mohou být uživateli jeho výstupů, v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů. 

6. Systém organizačního zajištění monitorování 

V rámci řešení společných problémů v oblasti monitorování jsou organizována jednání 

Pracovní skupiny pro jednotný monitorovací systém.  

6.1. Pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém 

Jednou ze stálých pracovních skupin je PS pro jednotný monitorovací systém pro programové 

období 2007-2013 (ustanovena Rozhodnutím ministra č. 141/2008 ze dne 11. 8. 2008). 

Pracovní skupina je poradním orgánem Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast koordinace 

jednotného monitorovacího systému v rámci fondů EU v ČR. Pracovní skupina slouží 

k projednání a schvalování návrhů a požadavků Národního orgánu pro koordinaci jako 

centrálního koordinačního orgánu, řídících orgánů operačních programů, Platebního a 

certifikačního orgánu a Auditního orgánu na rozvoj jednotného monitorovacího systému. 

Členy PS jsou zástupci NOK, ŘO, PCO, AO, OSMS a Centra pro regionální rozvoj ČR.  
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7. Aktualizace MM2007 

Aktualizace MM2007 (včetně příloh) je v gesci OSMS11. OSMS průběžně zpracovává a 

projednává návrhy úprav se zástupci subjektů zapojených do systému monitorování (viz 

tabulka níže).  

Následující tabulka obsahuje závazné procesy, které musí zohlednit zodpovědné subjekty při 

aktualizaci MM2007 a případných souvisejících úpravách IS: 

Popis procesu (CO a JAK) Subjekt (KDO) Termín (KDY) 

Úprava MM2007 

Návrh úprav MM2007 OSMS ve spolupráci 
s ostatními subjekty 
zapojenými do 
monitorování  

Průběžně dle potřeby 

Projednání návrhů úprav MM2007 
na PS pro jednotný monitorovací 
systém 

Účastníci PS pro 
jednotný monitorovací 
systém 

Na nejbližším jednání PS pro jednotný 
monitorovací systém, nebo v rámci písemného 
připomínkového řízení členů PS pro jednotný 
monitorovací systém k návrhu nové verze 
MM2007 

Schvalování změn v MM2007  NOK Do 5 PD od projednání změn v MM2007 na PS 
pro jednotný monitorovací systém, nebo po 
obdržení připomínek v rámci písemného 
připomínkového řízení 

Zapracování schválených změn do 
MM2007.  

OSMS Do 3 PD od schválení změn v MM2007 

Vydání nové verze MM2007 OSMS Po nashromáždění většího počtu schválených 
návrhů úprav (cca po 6 měsících) 

Distribuce nové verze MM2007 
ŘO OP k promítnutí do metodik 
OP  

OSMS Do 3 PD od vydání nové verze MM2007 

Předání nové verze MM2007 
OSMS12 a ŘO OP k promítnutí 
změn do MSC2007/IS ŘO/IS P 
(pokud požadavek na změnu 
vyžaduje zapracování do příslušné 
aplikace) 

OSMS Do 3 PD od vydání nové verze MM2007 

Promítnutí změn do metodik OP ŘO OP V nejbližším možném termínu v souvislosti se 
zapracováním změn do aplikací IS ŘO/IS P. 

                                                
11 Za dodávání aktuálních vstupů pro přílohu ČCM je odpovědný OSMS 
12 V případě aplikace MSC2007 
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Úprava IS 

Zapracování změn do aplikace 
MSC2007 (pokud je relevantní) 

OSMS Požadavky dodané do 5. dne v měsíci bez 
nutnosti další analýzy v rámci nejbližší 
instalace aplikace MSC2007, ostatní v dalším 
termínu 

Zapracování změn do aplikací IS 
ŘO/ IS P (pokud je relevantní)  

ŘO OP/OSMS V nejkratším možném termínu daném 
technickými možnostmi 
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III. 

Požadavky na monitorování 
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Rev. 
č. Předmět revize Strana Platné od Podpis správce kopie 

1 Celková úprava a doplnění definic sledovaných 
stavů a souvisejících dat 

37-83 17. 9. 2007  

2 Úprava termínů a přesnější definice obsahu 
monitorovacích hlášení a zpráv 

49-51 17. 9. 2007  

3 Doplnění datových položek v jednotlivých 
podskupinách, úprava terminologie a výkladů 

38-83 14. 1. 2008  

4 Úprava nastavení systému monitorovacích 
hlášení/ zpráv 

49-51 14. 1. 2008  

5 Doplnění datových položek pro sledování 
velkých projektů 

64 15. 8. 2008  

6 Změny datových položek a výkladů v tabulkách  40-42, 48 15. 8. 2008  

7 Požadavky na monitorování IPRM 61 15. 8. 2008  

8 Změna kapitoly Monitorovací hlášení/zprávy 48 15. 8. 2008  

9 Změna kapitoly Výdaje a příjmy příjemce 52 15. 8. 2008  

10 Změna kapitoly Hodnocení a výběr projektů 44 15. 8. 2008  

11 Změna datových položek environmentálních 
indikátorů 

42 15. 8. 2008  

12 Vložení poznámek k textu kap. o Výdajích a 
příjmech 

52 15. 8. 2008  

13 Doplnění monitoringu Výzev 82-83 15. 8. 2008  

14 Úprava kapitoly Kontrola a testování dat 90-92 15. 8. 2008  

15 Úprava kódů a textů v tabulkách  Sledované 
stavy 

44-59 31.10.2008  

16 Doplnění kapitoly Kontrola shody dat v IS 97 28.11.2008  

17 Doplnění kapitoly Finanční monitoring 
programů textem o vratkách  

90 28.11.2008  

18 Upřesnění procesní specifikace IS AO 94 4. 2. 2009  

19 Úprava kapitoly o IPRM 66-68 4. 2. 2009  

20 Úprava kapitoly Velké projekty 69-70 4. 2.2009  

21 Úprava položek v tabulce závazných stavů 39 20. 2  2009  
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22 Úprava a doplnění datových položek a výkladů 41-46 20. 2. 2009  

23 Úprava a doplnění datových položek a výkladů 48-51 20.2. 2009  

24 Úprava textu Hop/MZ 54 20. 2. 2009  

25 Úprava sledovaných stavů ukončených projektů 62 20. 2. 2009  

26 Vložení nové tabulky souvisejících dat Výzvy 90-91 20. 2. 2009  

27 Pro datové položky rozlišeno sledování Ip, GIP, 
GP a GG 

49-76 9. 9. 2009  

28 Úprava specifik sledování velkých projektů 83 9. 9. 2009  

29 Doplnění datových položek Publicita do textu 62 9. 9. 2009  

30 Odstranění sledování dat výdajů z MZ/HoP 64 29. 9. 2009  

31 Úprava kapitoly Indikátory 124-131 29. 9. 2009  

32 Zavedení nového stavu VŘ 65 29. 9. 2009  

33 Úprava textu kapitoly o MZ/HoP 65 - 66 2. 11. 2009  

34 Úprava názvů a výkladu datových položek 
(včetně úpravy o sledování GIP, GP a GG) 

50- 108 3. 11. 2009  

35 Úprava kapitoly Monitorování kontrol/auditů 113-115 4. 11. 2009  

36 Doplnění stavů v tabulce Stavy projektu 47 3. 12. 2009  

37 Úprava tabulek Administrace plateb  70 - 74 17. 12. 09  

38 Úprava názvů a definic stavů N2, N3, N4, P3, P4 47 3. 3. 2010  

39 Doplnění nového stavu GP do textu MM2007 42 -110 3.3. 2010  

40 Změna terminologie a výkladů u DP indikátorů 55 - 70 4. 3. 2010  
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III. POŽADAVKY NA MONITOROVÁNÍ 

1. Nástroje pro monitorování na centrální úrovni 

Pro zajištění konzistentních, srovnatelných a aktuálních klíčových údajů o realizaci programů 

a projektů SF a FS na centrální úrovni využívá systém monitorování následující metodické 

nástroje: 

î data pro centrální monitorování vč. požadavků na pořizování dat do IS 

(odpovědnosti a lhůty),  

î stavy pro centrální monitorování a procesy vztahující se k jednotlivým stavům. 

1.1. Data pro centrální monitorování (DCM) 

1.1.1. Datové potřeby 

Rozsah dat pro centrální monitorování (viz příloha č. 1 MM2007) je dán datovými potřebami 

subjektů odpovědných za systém monitorování na úrovni ČR (viz kap. II., podkap. 2.) a 

vyplývá z: 

î požadavků legislativy ES a národní legislativy, případně dalších závazných 

dokumentů (viz kap. I., pokap. 2 a kap. II., podkap. 1) 

î potřeb efektivního řízení programů SF a FS a jejich hodnocení, 

î potřeb plynulé administrace projektů a programů SF a FS, 

î datového rozsahu vyplývajícího z rozhraní na externí systémy (SFC2007, VIOLA, 

CEDR, ISPROFIN – viz kapitola VII). 

Na základě datových potřeb definují tyto subjekty své požadavky na ŘO OP a další subjekty 

zapojené do implementace OP (viz kap. II., podkap. 3). 
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1.1.2. Struktura dat pro centrální monitorování 

DCM (viz příloha č. 1) je metodickým nástrojem, který definuje: 

î název datových položek (závazná terminologie - Pole), 

î subjekt odpovědný za pořízení (Odpovědný subjekt), 

î způsob pořízení13 (Plnění), 

î IS, do něhož je údaj prvotně pořizován, 

î vztah k rozhraní s IS ŘO, 

î metodickou závaznost, 

î technickou závaznost, 

î datový typ, 

î historie. 

DCM (příloha č. 1) slouží jako popis systému s jednotlivými datovými poli. 

Datové položky DCM jsou členěny do následujících modulů:  

î Plánování programového období 

î Věcný monitoring programů 

î Věcný monitoring GG 

î Věcný monitoring projektů 

î Finanční monitoring programů 

î Finanční monitoring GG 

                                                
13 Datové položky DCM jsou prvotně pořizovány různým způsobem: 

pořízení manuální, 

výběr z číselníků pro centrální monitorování (ČCM), 

výběr z národního číselníku indikátorů (NCI), 

systémově generované (např. Identifikátor plánu) 
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î Finanční monitoring projektů 

î Data pro SFC2007 

î IPRM 

î Autorizace plateb 

î Kontroly/Nesrovnalosti 

V rámci těchto datových oblastí jsou položky dále členěny do tématických podskupin (viz 

příloha č. 1). 

1.1.3. Číselníky IS MSC2007 

Číselníky jsou definovány v modulu Matriční soubory a obsahují data, která vytvářejí 

technický rámec pro realizaci konkrétních programů a projektů (resp. zadávání dat o 

programech a projektech). Data jsou pořizována přímo na centrální úrovni do MSC2007, 

přebírána z externích informačních systémů MF, nebo doplňována skriptem, který 

zabezpečuje dodavatel po dodání od zdroje dat. Na výkonnou úroveň (do IS ŘO i do IS 

příjemce) jsou předávány číselníky podle přílohy č.2 MM2007.  

Přehled číselníků v příloze je uveden ve struktuře: 

î Číslo  

î Kategorie / název číselníku 

î Odpovědnost za obsah číselníku - zdroj 

î Odpovědnost za správu (pořízení a aktualizaci) číselníku do MSC2007  

î Export z IS MSC2007 do IS ŘO 

î Název DB tabulky v MSC2007 

î Poznámka 

Číselníky jsou aktualizovány na základě požadavků jejich zdrojů. Zavádění nových číselníků 

a aktualizace číselníků kategorie Systémové musí být koordinováno s dodáním nové verze 

programu. 
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1.2. Stavy pro centrální monitorování (SCM) 

SCM jsou jednotně a závazně definované klíčové body životního cyklu: 

î programu, 

î projektu (IP, GIP, GP), 

î globálních grantů (GG). 

V rámci realizační fáze životního cyklu projektu a GG jsou definovány ještě SCM pro: 

î administraci plateb, 

î průběh etap projektu, 

î průběh zadávacího řízení. 

Podrobný výčet a popis SCM je uveden v příloze č.3. Zde je ke každému SCM uveden: 

î název, 

î závazná definice,  

î související procesy v rámci životního cyklu projektu/programu,  

î úroveň IS, do které se zadává změna stavu, 

î subjekt odpovědný za registraci SCM do IS,  

î závazný termín pro registraci příslušného stavu do IS,  

î informace o využití konkrétního stavu pro monitorování.  

Jednotlivé SCM jsou rozděleny na pozitivní a negativní:  

î Pozitivní stav (Pn) indikuje úspěšný výsledek vybraného/ých procesu/ů a je 

předpokladem pro realizaci dalších procesů s pozitivním stavem. 

î Negativní stav (Nn) indikuje neúspěšný výsledek, který znamená dočasné pozastavení 

realizace dalších procesů nebo jejich ukončení. 

Stavy a přechody mezi jednotlivými stavy jsou závazně stanoveny v přílohách č. 3, 4 a musí 

být respektovány při nastavení v IS. Při přechodu na nový stav musí odpovědný subjekt zadat: 
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î aktuální/nový stav, 

î datum změny z předchozího stavu na aktuální. 

Při přechodu na nový stav je nezbytné zachovat informace zadávané při přechodu na stavy 

předchozí. Zachování  výše uvedených informací v IS je nezbytné pro zajištění informací o 

době trvání přechodu mezi jednotlivými stavy. 

2. Požadavky na monitorování projektu (IP, GIP, GP, GG) 

Ke každému z definovaných stavů pro centrální monitorování se váže povinnost ŘO OP 

předat, případně pořídit do MSC2007 jednotně definované datové položky související s 

vybranými procesy realizace projektů/programu. 

Vzhledem k tomu, že datová struktura pro centrální monitorování GG se v některých 

ohledech liší od IP, jsou případná specifika uvedena14. 

Závazné stavy projektu (IP, GIP, GP, GG) jsou sledovány ve vazbě na následující základní 

fáze projektového cyklu: 

                                                
14 Monitorování GG bude upřesněno v návaznosti na nastavení finančních toků pro GG ze strany PCO. 
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Typ projektu IP, GIP, GP GG 

Fáze projektu Stav projektu 

1. Registrace žádosti o podporu P1 (Projektová žádost zaregistrována) P1 (Žádost o GG/AS zaregistrována) 

2. Hodnocení a výběr projektu N0 (Projektová žádost vrácena k dopracování) 

P2 (Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí)  

N1 (Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí) 

P3 (Projekt doporučen/schválen)  

N2 (Projekt nedoporučen/neschválen)  

N3 (Projekt doporučen/schválen jako náhradní projekt) 

N4 (Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí/podpis Smlouvy) 

N5 (Projektová žádost stažena žadatelem) 

P2 (GG/AS doporučeno k financování)  

N1 (GG/AS vráceno k dopracování)  

N2 (GG/AS nedoporučeno k financování) 

N3 (GG/AS neschváleno k financování) 

3. Realizace projektu P4 (Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou)  

P41 (Velký projekt schválen EK) 

P45 (Projekt v realizaci) 

N41 (Velký projekt neschválen EK) 

N6 (Projekt pozastaven) 

N7 (Projekt nedokončen/stažen) 

N8 (Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS) 

P3 (GG/AS schváleno k financování), příp.  

N4 (GG/AS pozastaveno) 
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4. Ukončení projektu N7 (Projekt nedokončen/stažen) 

N8 (Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS) 

P5 (Realizace projektu ukončena)  

P6 (Financování projektu ukončeno)  

P7 (Výdaje projektu certifikovány) 

P8 (projekt finálně uzavřen) 

N5 (GG/AS nedokončeno) 

P4 (Realizace GG/AS ukončena)  

P5 (Financování GG/AS ukončeno)  

P6 (Výdaje GG/AS certifikovány) 

P7 (GG/AS finálně uzavřeno) 
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2.1. Registrace projektové žádosti  

Registrace projektové žádosti je proces získání údajů od žadatele při předložení projektové 

žádosti do IS ŘO. Data o žadateli po doplnění relevantních údajů ze strany ŘO jsou předána 

do MSC2007. 

SLEDOVANÉ STAVY 

Typ projektu Číslo stavu Název stavu 

IP, GIP, GP P1 Projektová žádost zaregistrována 

GG P1 Žádost o GG/AS zaregistrována 

Většina údajů k projektové žádosti je pořizována žadatelem přímo do formuláře žádosti, jejíž 

základní datový rozsah musí plnit požadavky centrálního monitoringu. Předložená žádost je 

přenesena do IS ŘO odpovědným pracovníkem ZS/ŘO, který potvrdí její registraci do IS ŘO 

- (přechod do stavu P1). 

SOUVISEJÍCÍ DATA 

V souvislosti s přechodem projektu IP, GIP, GP, GG do stavu P1 je nezbytné pro potřeby 

centrálního monitorování předat do MSC2007 datové položky, které jsou v DCM zařazeny v 

modulech Věcný monitoring a Finanční monitoring projektu/GG v následujících 

podskupinách:  

Registrace projektové žádosti - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Základní informace o 
projektu 

Název a číslo programu Název programu je ve shodě s číselníkem předávaným 
z MSC2007. Číslo programu musí být ve formátu 
podle přílohy č.5 

 Název a číslo GG Název GG a identifikační číslo GG, v rámci kterého se 
projekt realizuje  

 Název a číslo prioritní osy Název a číslo prioritní osy, v rámci které se projekt 
realizuje  

 Název a číslo oblasti 
podpory 

Název a číslo oblasti podpory, v rámci které se projekt 
realizuje 
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Registrace projektové žádosti - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

 Název a číslo podoblasti 
podpory 

Název a číslo podoblasti podpory, v rámci které se 
projekt realizuje 

 Výzva Bližší identifikace výzvy, včetně číslování výzvy 
v rámci programu, do které byl projekt předložen 
(tj.:Pořadové číslo výzvy/Číslo výzvy/Typ projektů 
/Druh výzvy /Datum zahájení příjmu projektových 
žádostí  -  Datum ukončení výzvy) 

 Název a číslo projektu Název projektu v češtině (povinný) a 
angličtině(nepovinný), který bude realizován 
žadatelem. Číslo projektu musí být ve formátu podle 
přílohy č.5 

Pozn.: Pro projekty ČR-Polsko v polštině (nepovinné) 

 Popis projektu Stručný popis obsahu projektu realizovaného 
žadatelem, jeho cílů, aktivit, předpokladů a rizik, 
případně vazeb na jiné projekty 

Informace o žadateli Právní forma organizace Výběr z číselníku Právní forma organizace, vedeného 
Českým statistickým úřadem. 

 Název žadatele Jméno žadatele, který podal žádost o projekt. Jde o 
obchodní jméno u právnických osob nebo o název 
organizace u fyzických osob podnikajících. Tj.: název 
žadatele zapsaný v přesném tvaru uvedeném 
v příslušném registru při jeho registraci/vzniku. 

 IČ, DIČ,Rodné číslo Žadatel uvede IČ (identifikační číslo) ve formátu 
12345678 nebo DIČ (daňové identifikační číslo) ve 
formátu CZ12345678. 

Nebo rodné číslo jedná-li se o osobu nepodnikající ve 
formátu YY/MM/DD/XXXX 

 Stát Uvádějí žadatelé z jiného státu než je Česká republika  

 Adresa sídla žadatele Jedná se o adresu sídla žadatele osoby podnikající/ 
nepodnikající a o adresu trvalého bydliště osoby 
nepodnikající s identifikací: Ulice, č. popisné, č. 
orientační, PSČ, Obec,Okres, Kraj 

 Adresa pro doručování Adresa, na kterou žadatel bude přijímat poštovní 
zásilky. S identifikací: Ulice, č. popisné, č. orientační, 
PSČ, Obec, Okres, Kraj 

 Statutární zástupce Osoba oprávněná jednat jménem žadatele. 
S identifikací: jméno, příjmení, tituly, pozice ve 
společnosti (funkce osoby) - nepovinné, telefony 
(minimálně jedno z polí Telefon I a Telefon II je 
povinné), fax, e-mail 
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Registrace projektové žádosti - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

 Kontaktní osoba Osoba jmenovaná žadatelem pro vedení projektu. 
S identifikací: jméno, příjmení, tituly, pozice ve 
společnosti (funkce osoby) - nepovinné, telefony 
(minimálně jedno z polí Telefon I a Telefon II je 
povinné), fax, e-mail 

 Je žadatel MSP? Informace, zda žadatel spadá do kategorie „malé a 
střední podniky“ (ano/ne). Tato kategorie zahrnuje i 
drobné podnikatele (tzv. drobné podniky nebo někdy 
mikropodniky, tj. méně než 10 osob a roční obrat a 
bilanční úhrn menší než 2 mil. EUR). Nesleduje se u 
GG  

 Je žadatel plátce DPH? Informace, zda je žadatel plátcem DPH (ano/ne). 

 Podpora de minimis15 Informace, zda žadatel je/byl v posledních 3 letech 
příjemcem podpory de minimis (ano/ne). Nesleduje se 
u GG 

 Částka v Kč Informace o výši příjemci poskytnuté podpory malého 
rozsahu „de minimis“ (Nařízení komise 1998/2006) 
v Kč (zaokrouhlená na dvě desetinná místa). Nesleduje 
se u GG 

 Ostatní veřejná podpora Informace zda byla poskytnuta veřejná podpora - 
vyjma podpora de minimis (ano/ne). (Např.16: dotace, 
daňové úlevy - slevy na dani, kapitálová účast, 
zvýhodněná půjčka, odklad daně, dotovaný úrok, 
záruky za úvěr, odpuštění penále,...) Nesleduje se u GG 

 Částka v Kč Informace o vyplacené výši veřejné podpory vyjma 
podpory de minimis v Kč. Nesleduje se u GG 

Informace o projektu Datum podání žádosti Datum, ke kterému žadatel podal žádost příslušnému 
subjektu přijímajícímu žádosti v rámci OP. Předává se 
z IS ŘO. Může vzniknout v IS ŘO 

 Předpokládané datum 
zahájení realizace projektu 

Datum předpokládaného zahájení fyzické realizace 
projektu, tj. první činnost na projektu (popsána ve 
výkladu k datové položce Skutečné datum zahájení 
realizace projektu). Vyplňuje žadatel 

 Předpokládané datum Datum předpokládaného ukončení fyzické realizace 
projektu (popsána ve výkladu k datové položce 

                                                
15 Podpora de minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ 

poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR, 
v oblasti silniční dopravy maximálně 100 000 EUR. Za tříleté období se považují fiskální roky používané 
k daňovým účelům. Právní úprava podpory de minimis – Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o podpoře de 
minimis. Dle zákona č. 215/2004 Sb. (o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory ...) se podpory 
malého rozsahu evidují v „centrálním registru“, koordinačním orgánem je MZe a ÚOHS.  

16 Vyhláška č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře 
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Registrace projektové žádosti - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

ukončení realizace projektu Skutečné datum ukončení realizace projektu). Vyplňuje 
žadatel. 

 Místo realizace projektu Žadatel předá výběrem z číselníku ZUJ; údaj, kde je 
projekt fyzicky realizován na úrovni obce. Pokud 
věcné plnění projektu přesahuje více než jednu obec, 
jsou tyto obce vyjmenovány17 

 Dopad projektu 
NUTS/ZUJ 

Název a kód ZUJ až NUTS3, dle dopadu realizace 
projektu vyplývající z obsahu projektu (vyplňuje se jen 
příslušná územní jednotka, na kterou má realizace 
projektu dopad). V případě dopadu projektu na území 
celé ČR žadatel vyplní názvy a kódy všech krajů 
(NUTS3). Pokud má projekt dopad na více územních 
jednotek, musí být všechny tyto jednotky stejné úrovně 
(např. pouze ZUJ)18. 

 Realizovaná investice v 
NUTS 3 

Název a kód  NUTS3 (kód), ve kterém (kterých) 
probíhá realizace projektu 

 Podíl realizované investice 
% 

Podíl čerpání podpory podle NUTS3 - podíl plánované 
částky způsobilých výdajů projektu (v %) vztahující se 
k NUTS3, v němž je projekt realizován. V případě 
uvedení jednoho NUTS3 je podíl realizované investice 
% roven 100 %. Pokud věcné plnění projektu zahrnuje 
více než jeden NUTS3, je ke každému NUTS3, v němž 
je projekt realizován, uveden příslušný procentní podíl 
plánované částky podpory 

 Projekt vychází z IPRM Projekt vychází z Integrovaného plánu rozvoje města. 
Ano/Ne. Nesleduje se u GG 

 Název IPRM Název Integrovaného plánu rozvoje měst, z kterého 
projekt vychází. Nesleduje se u GG 

 Opatření/aktivita IPRM Identifikace opatření/aktivity IPRM, v rámci 
kterého/které je projekt realizován. Nesleduje se u GG 

Etapizace19 Název etapy Krátký název etapy. Nesleduje se u GG 

                                                
17 Jedná se o místo realizace v ČR, kde je projekt přímo realizován (místo realizace stavby, školení, tvorba studie 

financované v projektem atd.). V případě aktivit jako např. školení v zahraničí by mělo být uvedeno místo, z 
kterého jsou účastníci školení vysláni – tedy např. obec, kde je sídlo RR, pro jejíž pracovníky je školení 
pořádáno. . 

18 Dopadem projektu rozumíme jeho územní působnost, tj. záměrné působení projektu na určité cílové území 
V případě dopadu projektu na území celé ČR žadatel vyplní názvy a kódy všech krajů (NUTS III). Pokud má 
projekt dopad na více územních jednotek, musí být všechny tyto jednotky stejné úrovně (např. pouze ZUJ), tj. 
má-li projekt dopad např. na jednu obec, vybere žadatel z číselníku kód a název této obce, má-li dopad na celý 
kraj, vybere žadatel z číselníku příslušný kód a název kraje.  

19 Každý projekt IP, GIP,GG má alespoň jednu etapu, tzn. že projekty/GG, které nejsou členěny na etapy, jsou 
pro účely monitorování považovány za projekty jednoetapové. 
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Registrace projektové žádosti - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

 Popis etapy Stručný popis obsahu prací v rámci etapy. Nesleduje se 
u GG 

 Pořadí etapy Pořadí etapy v rámci realizace projektu. Nesleduje se u  
GG 

 Datum zahájení etapy Předpokládané datum zahájení fyzické realizace etapy. 
Nesleduje se u GG 

 Datum ukončení etapy Předpokládané datum ukončení fyzické realizace etapy. 
Nesleduje se u GG 

Rozpočet projektu Typ účetní jednotky20 Výběr z číselníku typ účetní jednotky, kterou je žadatel 
(tzn. kterou prováděcí vyhláškou a jakými standardy se 
řídí jeho účetnictví). Z údaje bude zřejmé, jaké účetní 
postupy používá. 

 Účtová osnova21 Výběr účtové osnovy odpovídající českým účetním 
standardům dle číselníku „Směrné účtové osnovy“. 
Z údaje bude zřejmé, na jakých účtech vede uznatelné 
výdaje. V Pokynech pro žadatele je nutné uvést 
poznámku, že žadatel vede zvláštní analytiku daného 
syntetického účtu. 

Rozpočet projektu-
nákladová část (viz 
příloha č.8 B) 

Celkem investiční výdaje Celkové investiční výdaje za všechny etapy projektu 

 Celkem neinvestiční 
výdaje 

Celkové neinvestiční výdaje za všechny etapy projektu 

 Celkem způsobilé výdaje Součet celkových investičních a neinvestičních  
způsobilých výdajů za všechny etapy 

 Celkem nezpůsobilé 
výdaje 

Ostatní výdaje projektu, které nepatří mezi výdaje 
způsobilé 

 Celkem výdaje projektu Součet způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu 

Rozpočet projektu-
zdrojová část (viz 
příloha č. 8 B) 

Příspěvek Společenství Částka uhrazená žadateli z evropských fondů na krytí 
způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu 
připadající na způsobilé výdaje 

 Finanční prostředky ze SR Částka uhrazená žadateli ze státního rozpočtu na krytí 
způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu 
připadající na způsobilé výdaje. Zde se uvede také 

                                                
20 V žádosti má být jednoznačně identifikováno, o jakou účetní jednotku se jedná (tzn. kterou prováděcí 

vyhláškou a jakými standardy se řídí její účetnictví). Z tohoto údaje bude zřejmé, jaké účetní postupy používá. 
21 Z tohoto údaje bude zřejmé, na jakých účtech vede „způsobilé výdaje“. Pro způsobilé výdaje vede zvláštní 

analytiku daného syntetického účtu. Zatím povinně pro OPTP a IOP. Směrné účtové osnovy jsou obsahem 
distribuovaných číselníků. 
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Registrace projektové žádosti - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

částka vlastních zdrojů způsobilých výdajů žadatele 
(příjemce), pokud je příjemcem organizace spravující 
prostředky státního rozpočtu  

 Finanční prostředky ze 
státních fondů 

Částka uhrazená žadateli ze státních fondů na krytí 
způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu 
připadající na způsobilé výdaje. Zde se uvede také 
částka vlastních zdrojů způsobilých výdajů žadatele 
(příjemce), pokud je příjemcem organizace spravující 
prostředky státního fondu  

 Finanční prostředky 
z rozpočtu regionální rady 

Částka uhrazená žadateli z rozpočtu regionální rady na 
krytí způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu 
připadající na způsobilé výdaje. Zde se uvede také 
částka vlastních zdrojů způsobilých výdajů žadatele 
(příjemce), pokud je příjemcem regionální rada  

 Prostředky z rozpočtu 
krajů/kraje 

Částka uhrazená žadateli z rozpočtu krajů/kraje na krytí 
způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu 
připadající na způsobilé výdaje. Zde se uvede také 
částka vlastních zdrojů způsobilých výdajů žadatele 
(příjemce), pokud je příjemcem kraj  

 Finanční prostředky 
z rozpočtu obcí/obce 

Částka uhrazená žadateli z rozpočtu obcí/obce na krytí 
způsobilých výdajů očištěná o příjmy projektu 
připadající na způsobilé výdaje. Zde se uvede také 
částka vlastních zdrojů způsobilých výdajů žadatele 
(příjemce), pokud je příjemcem obec  

 Jiné národní veřejné 
finanční prostředky 

Částka poskytnutá specifickými státními subjekty -
jedná se např. vysoké školy, výzkumné ústavy. Zde se 
uvede také částka vlastních zdrojů způsobilých výdajů 
žadatele (příjemce), pokud je příjemcem výše uvedený 
specifický subjekt  

 Národní veřejné finanční 
prostředky celkem 

Součet fin. prostředků ze SR, ze státních fondů, 
z rozpočtu RR, rozpočtu krajů,rozpočtu obcí, jiných 
národních veřejných fin. prostředků 

 Veřejné finanční 
prostředky celkem 

Součet Národní veřejné finanční prostředky celkem a 
Příspěvek Společenství 

 Soukromé financování Částka soukromých zdrojů připadajících na způsobilé 
výdaje. Zde se uvede také částka vlastních zdrojů  
způsobilých výdajů žadatele (příjemce), pokud je 
příjemcem subjekt soukromého sektoru  

 Zdroje připadající na 
nezpůsobilé výdaje 

Částka poskytnutá žadatelem a příjmy připadající na 
nezpůsobilé výdaje 

 Příjmy projektu připadající 
na způsobilé výdaje 

Částka příjmů projektu připadající na způsobilé výdaje 
(na základě poměru výše způsobilých výdajů 
k nezpůsobilým). Pole se týká pouze projektů ve 
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Registrace projektové žádosti - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

smyslu článku 55 Obecného nařízení 

 Příjmy projektu připadající 
na nezpůsobilé výdaje 

Částka příjmů projektu připadající na nezpůsobilé 
výdaje (na základě poměru výše způsobilých výdajů 
k nezpůsobilým). Pole se týká pouze projektů ve 
smyslu článku 55 Obecného nařízení 

 Celkem zdroje projektu Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé a způsobilé 
výdaje, viz příloha 7C 

Vliv projektu na rovné 
příležitosti 

Cíleně zaměřen na rovné 
příležitosti 

Nabývá hodnot Ano/Ne.  Ano - v případě, že jde o 
projekt, jehož hlavním cílem je odstranění překážek 
pro účast znevýhodněných skupin na trhu práce, 
v hospodářském, sociálním nebo rodinném životě. 
Nesleduje se u GG 

 Pozitivní k rovným 
příležitostem 

Nabývá hodnot Ano/Ne. Ano - v případě, že jde o 
projekt, kdy rovné příležitosti nejsou sice hlavní náplní 
projektu, projektové aktivity však přispívají 
k odstraňování diskriminace (dopravní obslužnost 
umožní přístup handicapovaným apod.). Dále lze 
projekt označit za pozitivní k rovným příležitostem 
v případě, kdy doprovodné aktivity umožňují 
participaci znevýhodněných skupin. Nesleduje se u GG 

 Neutrální k rovným 
příležitostem 

Nabývá hodnot Ano/Ne. Ano - v případě, že jde o 
projekt, u něhož nelze vysledovat přímý ani nepřímý 
vliv na znevýhodněné skupiny. Nesleduje se u GG 

 Popis a zdůvodnění vlivu 
na rovné příležitosti 

Text popisující vliv projektu na rovné příležitosti. 
Popis musí být vyplněn v případě, že projekt je Cíleně 
zaměřen na rovné příležitosti nebo Pozitivní k rovným 
příležitostem 

Environmentální 
indikátory 

Číslo a název 
environmentálního 
indikátoru 

Identifikace environmentálního indikátoru,  na který 
má realizace projektu vliv; výběr čísla a názvu environ. 
indikátoru dle číselníku Environmentálních kritérií a 
indikátorů. Environ. indikátory rozumíme položky 
číselníku s kódem 01 – 21. Nesleduje se u OPLZZ, 
OPVK, OPPA a OPTP a GG IOP a ČR-PL 

 Měrná jednotka  Měrná jednotka je přiřazena k danému environ. 
indikátoru v číselníku Environmentálních kritérií a 
indikátorů. Nesleduje se u OPLZZ, OPVK, OPPA a 
OPTP a GG IOP a ČR-PL 

 Má vliv Nabývá hodnot Ano/Ne výběrem příslušného kritéria. 
Ano – projekt má vliv na příslušný indikátor. Ne – 
projekt nemá uvedený vliv. Nesleduje se u OPLZZ, 
OPVK, OPPA a OPTP a GG IOP a ČR-PL 

 Výchozí hodnota Hodnota indikátoru naměřená ke dni před začátkem 
realizace projektu/programu, nejpozději však v den 
registrace projektové žádosti. Hodnota se během 
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Registrace projektové žádosti - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

realizace projektu/programu nemění. Možnost editace 
výchozí hodnoty před podpisem smlouvy. Výchozí 
hodnota indikátoru je zohledněna v rámci dosažené 
hodnoty. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je 
různá od nuly, je nutné uvádět všechny hodnoty 
(výchozí, cílová a dosažené) společně. Nesleduje se u 
OPLZZ, OPVK, OPPA a OPTP a GG IOP a ČR-PL 

 Datum výchozí hodnoty Datum naměřené hodnoty  indikátoru ke dni před 
začátkem realizace projektu/programu, nejpozději však 
v den registrace projektové žádosti. Hodnota se během 
realizace projektu/programu nemění. Nesleduje se u 
OPLZZ, OPVK, OPPA a OPTP a GG IOP a ČR-PL 

 Cílová hodnota  Hodnota (plán) indikátoru ke dni, ke které se žadatel 
zaváže, že ji projektem zrealizuje k uvedenému dni. 
Datum cílové hodnoty je většinou předpokládané 
datum realizace projektu/programu. Cílová hodnota 
může být dosažena až po ukončení realizace 
projektu/programu, tzn. datum cílové hodnoty se 
nemusí rovnat datu předpokládaného ukončení 
realizace projektu/programu. Cílová hodnota může být 
naplňována i v době udržitelnosti (stav P8). V rámci 
cílové hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí 
hodnota indikátoru. Nesleduje se u OPLZZ, OPVK, 
OPPA a OPTP a GG IOP a ČR-PL 

 Datum cílové hodnoty Pole Datum cílové hodnoty projektů je vyplňováno ze 
strany žadatele v projektové žádosti. V systému nesmí 
být nastavena žádná automatika naplňování tohoto 
pole. Pole Cílová hodnota a Datum jsou editovatelné ze 
strany ŘO/ZS při podpisu smlouvy a následně na 
základě předložení žádosti o změnu ze strany příjemce. 
Nesleduje se u OPLZZ, OPVK, OPPA a OPTP a GG 
IOP a ČR-PL 

 Doplňující text Připojení doplňujícího textu (max.30 slov) 
k vybranému indikátoru, pokud má na něj projekt vliv. 
Nesleduje se u OPLZZ, OPVK, OPPA a OPTP a GG 
IOP a ČR-PL 

 Číslo a název 
environmentálního kritéria 

Identifikace environm. kritéria, na které má realizace 
projektu vliv; výběr čísla a názvu z číselníků 
Environmentálních kritérií a indikátorů. Nepovinné. 
Nesleduje se u OPLZZ, OPVK, OPPA a OPTP a GG 
IOP a ČR-PL 

 Má vliv Výběr Ano/Ne výběrem příslušného kritéria. Ano – 
projekt má vliv na příslušné kritérium. Ne – projekt 
nemá uvedený vliv (povinné pro položky číselníku env. 
indikátorů 01 – 21). Nepovinné. Nesleduje se u 
OPLZZ, OPVK, OPPA a OPTP a GG IOP a ČR-PL 
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Registrace projektové žádosti - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Indikátory Kód, název, jednotka Kód, název a jednotka příslušného indikátoru 
vztahujícího se k projektu. Výběr z číselníku 

 Výchozí hodnota a datum Hodnota naměřená ke dni před začátkem realizace 
projektu. Hodnota se během realizace projektu nemění. 
Pozn.: Podrobnější popis uveden v kapitole 
IV.Indikátory 

 Cílová hodnota a datum  Hodnota ke dni, ke kterému se žadatel zaváže, že ji 
realizací projektu dosáhne (technicky povinné). Pozn.: 
Podrobnější popis uveden v kapitole IV.Indikátory 

Výběrové řízení Bude uskutečněno VŘ? Informace, zda bude uskutečněno výběrové řízení. 
Nesleduje se u GG 

 Bylo zahájeno VŘ? Informace, zda bylo zahájeno výběrové řízení. 
Nesleduje se u GG 

V případě GG je nezbytné pro potřeby centrálního monitorování předat do MSC2007 údaje o 

plánovaných kolech výzev: 

Výzva Číslo a název výzvy  

 

Číslo a název výzvy v rámci GG 

 Datum zahájení výzvy  Datum zahájení výzvy v rámci GG 

 Datum ukončení výzvy Datum ukončení výzvy v rámci GG . V 
případě průběžné výzvy se zadá datum 
ukončení platnosti OP (je-li ukončení 
výzvy vázáno na datum ukončení 
platnosti OP)  

 

2.2. Hodnocení a výběr projektu 

SLEDOVANÉ STAVY 

Kontrola formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti, odborné hodnocení a výběr projektu IP, 

GIP, GP jsou spojeny s přechody do stavů: 
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Typ projektu Číslo stavu Název stavu 

IP, GIP, GP P2 Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí 

nebo N0 Projektová žádost vrácena k dopracování 

 N1 Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí  

 P3 Projekt doporučen/schválen  

nebo N2 Projekt nedoporučen/neschválen 

 N3 Projekt doporučen/schválen jako náhradní projekt 

 N4 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí/podpis Smlouvy 

 N5  Projektová žádost stažena žadatelem 

Hodnocení a výběr projektu GG je spojeno s přechody do stavů: 

Typ projektu Číslo stavu Název stavu 

GG P2 GG/AS doporučeno k financování  

nebo N1 GG/AS vráceno k dopracování 

 N2 GG/AS nedoporučeno k financování 

 N3 GG/AS neschváleno k financování 

SOUVISEJÍCÍ DATA 

V souvislosti s přechodem projektu IP, GIP, GP do výše uvedených stavů je nezbytné pro 

potřeby centrálního monitorování předat do MSC2007 datové položky, které jsou v DCM 

zařazeny v modulu „Věcný monitoring projektu“ v následující podskupině: 

Hodnocení a výběr projektu - typ projektu:  IP, GIP, GP 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Hodnocení a výběr projektu Datum neschválení k financování Datum rozhodnutí o nepodepsání 
Rozhodnutí/Smlouvy k financování 
(Pozn.: Datum dřívější nebo shodné 
s datumem uvedení do stavu N4. 
Povinné před přechodem do 
uvedeného stavu) 

V souvislosti s přechodem projektu GG do výše uvedených stavů je nezbytné pro potřeby 

centrálního monitorování předat do MSC2007 datové položky, které jsou v DCM zařazeny v 

modulu „Věcný monitoring GG“ v následující podskupině: 
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Hodnocení a výběr projektu - typ projektu:  GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Hodnocení a výběr 
projektu 

Datum neschválení GG 
k financování 

Datum přijetí rozhodnutí o neschválení projektu 
k financování (Pozn.: Datum dřívější nebo 
shodné s datumem uvedení do stavu N3. 
Povinné před přechodem do uvedeného stavu) 

Údaje o hodnocení a výběru projektu pořizují ZS či ŘO z relevantních protokolů o výsledcích 

hodnocení a výběru projektu do IS ŘO. Tato informace slouží zejména pro identifikaci 

projektů s nízkou administrativní, technickou a finanční připraveností předkládaných do 

jednotlivých OP. 

2.3. Realizace projektu 

Na centrální úrovni jsou sledovány datové položky k následujícím procesům, které mohou 

ovlivnit plnění termínů realizace projektu IP, GIP, GP.: 

î schválení projektu,  

î sledování realizace projektu, 

î administrace plateb.  

U projektů GG jsou sledovány datové položky k následujícím procesům: 

î schválení GG,  

î sledování realizace GG,  

î administrace plateb. 

2.3.1. Schválení projektu 

Projekt IP, GIP, GP, GG je schválen vydáním Rozhodnutí/uzavřením Smlouvy (nebo jiného 

dokumentu, který také zakládá dohodu o financování mezi ZS/ŘO a žadatelem). Následně 

dochází k zahájení realizace projektů/GG. 
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SLEDOVANÉ STAVY 

Uzavření smluvního ujednání u IP, GIP, GP a GG je spojeno s přechodem do stavu: 

Typ projektu Číslo stavu Název stavu 

IP, GIP, GP P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou 

 P45 Projekt v realizaci 

nebo N6 Projekt pozastaven 

 N7 Projekt nedokončen/stažen 

 N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS 

GG P3 GG/AS schváleno k financování 

nebo N4 GG/AS pozastaveno 

SOUVISEJÍCÍ DATA 

V souvislosti s přechodem projektu do výše uvedených stavů je nezbytné pro potřeby 

centrálního monitorování předat do MSC2007 datové položky, které jsou v DCM zařazeny 

v modulech Věcný monitoring projektu/GG. 

Schválení projektu - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Informace o 
projektu 

Stav projektu a Stav k datu Vyplnění stavu, ve kterém se projekt nachází 
k definovanému datu 

 Anglický název projektu Název projektu, který bude realizován žadatelem, 
v angličtině (povinný údaj od schválení projektu). 
Pozn.: Pro projekty přeshraniční spolupráce ČR – 
Polsko v polštině. 

 Skutečné datum zahájení realizace 
projektu 

Skutečné datum zahájení dodávek, služeb a 
fyzických prací (u stavebních prací doloženo 
prvním záznamem ve stavebním deníku) nebo první 
právně závazný akt smluvního vztahu (datum 
vystavení objednávky, uzavření smlouvy, 
uskutečnění zdanitelného plnění) – podle toho, 
který z aktů nastal dříve. Tj. první činnosti 
vztahující se k projektu (po datu přijetí žádosti po 
kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí) 

 Datum doplnění náležitostí 
potřebných k uzavření 
smlouvy/rozhodnutí 

Datum stanovené pro doplnění zbývajících 
náležitostí smlouvy/rozhodnutí ze strany žadatele. 
Nesleduje se u GG 
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Schválení projektu - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Výkonné orgány Zprostředkující subjekt 
(identifikace) 

Zprostředkující subjekt vztahující se k projektu 
s detailem názvu a adresy,  nebo subjekt, který 
vykonává činnost zprostředkujícího subjektu 

 Finanční útvar (identifikace) Finanční útvar vztahující se k financování projektu 
z veřejných zdrojů s detailem názvu a adresy 
subjektu 

Dodavatelé Název Název dodavatele/ dodavatelů vybraných ve 
výběrovém/výběrových řízeních22 v rámci realizace 
projektu, zapsaný v přesném tvaru uvedeném 
v příslušném registru při jeho registraci/vzniku 
(např. uvedený v obchodním rejstříku nebo 
matrice). Nesleduje se u GG 

 Hospodářsko-právní forma Právní forma organizace (číselník Českého 
statistického úřadu, např. Fyzická osoba podnikající 
....). Nepovinné. Nesleduje se u GG 

 Identifikační číslo dodavatele DIČ (daňové identifikační číslo) dodavatele/ 
dodavatelů  vybraných ve VŘ pro realizaci projektu 
(ve formátu „CZ1234567890“), nebo VAT 
zahraničního dodavatele. Pokud není, pak IČ 
(identifikační číslo organizace), nebo rodné číslo. 
Tj. identifikační číslo, pod kterým je evidován u 
správních orgánů státu. Jedno povinné. Nesleduje 
se u GG 

Výběrová řízení Struktura dle kapitoly 2.3.2 Nesleduje se u GG. 

Etapizace Datum zahájení etapy Datum skutečného zahájení realizace etapy (u 
jednoetapových projektů shodné s datem zahájení 
realizace projektu). Nesleduje u GG 

 Datum ukončení etapy Datum skutečného ukončení realizace etapy (u 
jednoetapových projektů shodné s datem ukončení 
realizace projektu). Nesleduje u GG 

 Přehled výdajů v rámci etapy Struktura dat v příloze č. 7, tabulka C. Nesleduje se 
u GG 

 Stav etapy Skutečný stav realizace etapy. Výběr z číselníku. 
Nesleduje se u GG 

 Historie Historie etapy: Naposledy změněno, Změnil. 
Tabulka historie s položkami: název položky, 
výchozí hodnota, datum změny a změnil. Nesleduje 

                                                
22 Provádí se i dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících 

pod aplikaci zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 (vydány 
NOK, schváleny Vládou ČR 12.ledna 2009, platnost od 1.února 2009), tj. ŘO stanoví finanční limity zakázek. 
Nevyplňují se údaje o dodavatelích u zakázek malého rozsahu 1. kategorie (přímý nákup).  
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Schválení projektu - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

se u GG 

Indikátory Ve struktuře uvedené v kapitole 
IV. 

Výklad dle kapitoly IV. 

Environmentální 
indikátory 

Dosažená hodnota Hodnota průběžného naplnění indikátoru a datum, 
kdy byla hodnota indikátoru dosažena. Dosažená 
hodnota je povinná od stavu P45 po schválení 
MZ/HoP. V případě, že je u projektu podávána 
pouze závěrečná zpráva, je dosažená hodnota 
naplňována od stavu P5 a dále pak s ohledem na 
metodické nastavení a definici indikátoru. 
Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku 
realizace projektu/programu nebo přírůstkový údaj 
dle povahy indikátoru a jeho definice. V rámci 
dosažené hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí 
hodnota indikátoru. Při interpretaci dat, jejichž 
výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět 
všechny hodnoty společně (výchozí, cílová a 
dosažená). Nesleduje se u OPLZZ, OPVK, OPPA a 
OPTP a GG IOP a ČR-PL 

 Datum dosažené hodnoty  Pole datum dosažené hodnoty je naplňováno 
skutečným datem, kdy byla hodnota dosažena, 
nejpozději však datem z MZ/HoP „Datum 
sledované období do“. Do IS ŘO jsou vkládána data 
ze schválených monitorovacích zpráv. Nesleduje se 
u OPLZZ, OPVK, OPPA a OPTP a GG IOP a ČR-
PL 

Kategorizace 
pomoci23-prioritní 
témata 

Kód a Název  Identifikace prioritního tématu; výběr z číselníku 
prioritních témat (vyplňuje ŘO/ZS) 

 Částka v Kč  Částka v Kč z příspěvku Společenství připadající na 
prioritní téma. Zaokrouhlení na celá čísla (vyplňuje 
ŘO/ZS) 

 % z celku Představuje procentní podíl vybraného prioritního 
tématu na projektu jako celku 

Kategorizace 
pomoci – typ území 

Kód a Název  Identifikace převažujícího typu území vztahujícího 
se k projektu. Výběr z číselníku. 

 Částka v Kč Částka v Kč z příspěvku Společenství připadající na 
vybraný typ území. Zaokrouhleně na celá čísla 

 % z celku Představuje procentní podíl vybraného typu území 
v rámci projektu (vždy 100%) 

                                                
23 Dle nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, příloha 2  
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Schválení projektu - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Kategorizace 
pomoci - 
hospodářská činnost 

Kód a Název  Identifikace převažující hospodářské činnosti 
vztahující se k projektu. Výběr z číselníku 

 Částka v Kč Částka v Kč z příspěvku Společenství připadající na 
vybranou hospodářskou činnost. Zaokrouhleně na 
celá čísla 

 % z celku Představuje procentní podíl vybrané hospodářské 
činnosti v rámci projektu (vždy 100 %) 

Kategorizace 
pomoci - forma 
financování 

Kód a Název  Identifikace převažující formy financování 
vztahující se k projektu. Výběr z číselníku 

 Částka v Kč Částka v Kč z příspěvku Společenství připadající na 
vybranou formu financování. Zaokrouhlení na celá 
čísla 

 % z celku Představuje procentní podíl vybrané formy 
financování v rámci projektu (vždy 100 %) 

Kategorizace 
pomoci - zeměpisná 
poloha 

Kód NUTS3 a Název NUTS3 Kód a Název NUTS3 zeměpisné polohy (odvozen 
z datové položky „Realizovaná investice v NUTS3)  

 Částka v Kč Částka v Kč z příspěvku Společenství připadající na 
vybranou zeměpisnou polohu. Zaokrouhlení na celá 
čísla 

 % z celku Představuje procentní podíl vybraného NUTS2 na 
všech NUTS2 přiřazených k projektu. . (Procentní 
podíl jednotlivých NUTS2 je odvozen z Podílu 
realizované investice % v tabulce Realizovaná 
investice v NUTS3) 

Publicita Viditelné umístění trvalé 
informační desky 

Ano/Ne. Nesleduje se u GG 

 Instalace informačního billboardu 
na místě realizace projektu 

Ano/Ne. Nesleduje se u GG 

 Informace účastníkům projektu o 
spolufinancování projektu z fondů 
EU na všech dokumentech 

Ano/Ne 

 Vyvěšení vlajky na místě 
realizace projektu v průběhu 
týdne, na který připadá 9. květen 
daného roku 

Ano/Ne. Platí pouze pro ŘO. Nesleduje se u GG 

 Jiné vhodné formy zajištění 
publicity projektu 

Ano/Ne.  

Veškeré dokumenty obsahují: logo EU (= vlajka), 
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Schválení projektu - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

slovy „Evropská unie“, slovy „Evropský fond pro 
regionální rozvoj“ (příp. další fond, ze kterého je 
daný OP financován), prohlášení dle výběru ŘO 
(EK doporučeno „Investice do vaší budoucnosti“). 
Publicita se objevuje i na pořádaných akcích 
(konference, semináře, ..) 

 Souhlas se zveřejněním v 
seznamu příjemců 

Ano/Ne 

 Konkrétní opatření k zajištění 
publicity  

Popis (pro jednotlivé formy publicity) 

Dokumenty Dokumenty Popis uložení souvisejících dokumentů: Název 
dokumentu, možnost uložení. (Nepovinné pokud 
nejsou) 

Smlouvy/dodatky Číslo 
smlouvy/dodatku/rozhodnutí 

Číslo smlouvy/dodatku ke smlouvě/rozhodnutí o 
financování projektu 

 Pořadové číslo 
smlouvy/dodatku/rozhodnutí 

Pořadí smlouvy/dodatku ke smlouvě/rozhodnutí o 
financování projektu   

 Typ Rozlišení, zda se jedná o dodatek nebo smlouvu 

 Název Název smlouvy/dodatku/rozhodnutí ke smlouvě o 
financování projektu 

 Datum podpisu 
smlouvy/dodatku/rozhodnutí o 
financování 

Datum podpisu smlouvy/dodatku/rozhodnutí o 
financování oběma stranami. (Datum posledního 
podpisu, tj. obvykle ministra). 

 Datum platnosti  Systémové datum aktualizace dat. Datum platnosti 
záznamu.  

Rozpočet projektu Aktualizace finančního plánu 
projektu 

Aktualizace údajů finančního plánu do úrovně etap 
na základě uzavřené smlouvy/dodatku/rozhodnutí 
ke smlouvě 

Kontrola a audit Datum kontroly na místě Jedná se o datum ověření, které bylo provedeno 
podle článku 13, odst. 2, písm. b) nařízení 
1828/2006. (Zaznamenává se každá provedená 
kontrola) 

 Datum provedení auditu Datum provedení auditů podle článku 16, odst. 1, 
nařízení 1828/2006. (Zaznamenává se každý 
provedený audit) 

 Subjekt provádějící audit Subjekt provádějící audit nebo ověřování dle 
nařízení 1828/2006 
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2.3.2. Výběrové řízení 

Pokud je v rámci projektu IP, GIP a GP realizováno jedno či více VŘ, je jejich průběh 

sledován na centrální úrovni. Realizace výběrového řízení je sledována prostřednictvím 

projektové žádosti o podporu24, smluvního ujednání, prostřednictvím monitorovacích hlášení 

nebo zpráv, nebo účastí ZS ŘO na VŘ. 

Data k projektům typu IP, GIP a GP musí být předávána do MSC2007 v rozsahu datových 

položek, které jsou v DCM zařazeny v datové oblasti „Projekt (IP, GIP, GP)“ v následující 

podskupině: 

Realizace projektu (výběrové řízení) - typ projektu:  IP, GIP, GP  

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Údaje z projektové  
žádosti 

Bude uskutečněno VŘ? Informace, zda bude uskutečněno výběrové 
řízení 

 Bylo zahájeno VŘ? Informace, zda bylo zahájeno VŘ 

Informace o 
výběrovém řízení 

Stav VŘ Plánované, zahájené, ukončené nebo 
zrušené, nenaplněno25. Výběr z číselníku 
MSC2007 

 Pořadové číslo VŘ26 Pořadové číslo výběrového řízení 
(automaticky generované) 

 Název VŘ Pojmenování výběrového řízení 

 Druh VŘ podle předmětu: Výběr z číselníku. Při zahájení výběrového 
řízení. Povinné pouze ve stavu VŘ 
zahájeno, ukončeno 

 Postup při VŘ Výběr z číselníku. Při zahájení výběrového 
řízení. Povinné pouze ve stavu VŘ 
zahájeno, ukončeno 

                                                
24 Vzhledem k tomu, že některé OP umožňují v případě IP realizovat výběrové řízení ještě před podáním žádosti 

o podporu, tzn. před zahájením realizace projektu, mohou být u těchto IP informace o výběrovém řízení 
přebírány již z projektové žádosti. 

25 Výklad pojmů stavů VŘ pro potřeby monitorování: ukončené = uzavřením smlouvy s dodavatelem; zrušené = 
zrušení zadavatelem nejpozději do uzavření smlouvy, nenaplněno = stav, kdy smlouva může být ukončena 
výpovědí, odstoupením od smlouvy, dohodou nebo soud prohlásí smlouvu za neplatnou, nebo zákaz plnění 
smlouvy ÚOHS. 

26 Jako specifikum OP LZZ bude další evidenční číslo ISVZ. 
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Realizace projektu (výběrové řízení) - typ projektu:  IP, GIP, GP  

Okruhy dat Datové položky Výklad 

 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ Určí se podle zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, popřípadě podle zákona č. 
139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a 
koncesním řízení, ve znění pozdějších 
předpisů (pokud se postupuje podle těchto 
zákonů). 

Předpokládané/skutečné podle stavu VŘ. 
(Předpokládané datum pro VŘ ve stavu 
plánované; Skutečné datum pro VŘ ve 
stavu zahájené, ukončené, zrušené nebo 
nenaplněno 

Uskutečněné 
výběrové řízení 

Předpokládané/skutečné datum ukončení 
VŘ 

Předpokládané/skutečné podle stavu VŘ 
(Předpokládané datum pro VŘ ve stavu 
plánované, zahájené; Skutečné datum pro 
VŘ ve stavu ukončené, zrušené nebo 
nenaplněno 

 Předpokládaná/skutečná hodnota celkem 
v Kč bez DPH 

Celková smluvní částka. 
Předpokládaná/skutečná podle stavu VŘ. 
Povinné pouze ve stavu VŘ zahájeno, 
ukončeno. (Předpokládaná hodnota pro VŘ 
ve stavu plánované, zahájené, zrušené; 
Skutečná hodnota pro VŘ ve stavu 
ukončené nebo nenaplněno) Pozn.: pro OP 
ČR-Polsko údaje v řídící měně programu, tj. 
Datová položka: Předpokládaná/skutečná 
hodnota celkem v EUR bez DPH. 

2.3.3. Monitorovací hlášení/zprávy 

Hlavním cílem monitorovacích hlášení a zpráv je zpřesnit na centrální úrovni a na úrovni ŘO 

informace o postupu realizace projektů v rámci OP a vytvořit nástroj pro včasnou identifikaci 

a efektivní řízení rizik spojených s plněním pravidla n+3/n+2.  

Z hlediska transparentnosti systému rozdělování evropských fondů a efektivního řízení jsou 

monitorovací hlášení a zprávy považovány za důležitý nástroj řízení pro jednotlivé operační 

programy, který přináší aktuální informace o realizaci projektu a s jehož pomocí lze 

identifikovat problémové projekty a vytvářet včasná opatření k nápravě. 

Realizace projektu je sledována prostřednictvím monitorovacích hlášení a zpráv, tj. Hlášení 

o pokroku a Monitorovací zprávy, zpracovávaných příjemcem podpory (jejich název je 

doporučený): 
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1. Hlášení o pokroku (HoP) 

Slouží k průběžnému hlášení o postupu realizace projektu. Údaje získává ZS/ŘO od příjemce 

podpory v průběhu realizace projektu ve struktuře definovaných dat. 

Při změně stavu žádosti na „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou“, kdy je 

Rozhodnutí/Smlouva podepsána (žádost se po přechodu do dalšího centrálně závazného stavu 

stává projektem v realizaci) se na daném projektu zahájí automatické generování záhlaví 

pořadí všech budoucích HoP. 

HoP je podáváno se stavem nejpozději k poslednímu dni 6 měsíce, který následuje po měsíci, 

kdy byla podepsáno Rozhodnutí/Smlouva (rozhodující je datum podpisu rozhodnutí a ne 

datum změny stavu projektu). Následující HoP jsou podávány k datu posledního dne každých 

6 následujících měsíců (dále jen „sledované období“). Poslední HoP je to, jehož datum pro 

podání je před datem ukončení projektu.  

Poznámka: Pokud v prvních 6 měsících od podepsání  Smlouvy/Rozhodnutí bude podána MZ 

(splňující požadovanou strukturu dat), pak je možno touto MZ nahradit HoP, i pro  výše 

uvedené následné počítání sledovaného období pro další HoP. 

HoP předkládá příjemce ZS/ŘO do 20. pracovního dne od ukončeného sledovanéhp období, 

ke kterému měl hlášení předložit. ZS/ŘO zajišťuje předání zaslaných údajů do IS ŘO. Údaje 

mají indikativní charakter (ZS/ŘO kontroluje úplnost údajů, správnost údajů podrobně 

neověřuje). 

V HoP jsou uvedeny následující údaje: 

î informace o výběrových řízeních. (tj. datum zahájení a ukončení, předmět, smluvní 

částka celkem – výklad viz struktura v kap. III., podkap. 2.3.2) 

î plnění finančního plánu ve vztahu k plánovaným termínům podání ŽOP nebo kalendář 

plateb (slovní vyjádření) 

î informace o plnění indikátorů (struktura dle kap. IV., realizace projektu) 

V případě finančních údajů a indikátorů v HoP/MZ se jedná o kumulativní údaje od začátku 

realizace projektu. 
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V případě finančních údajů v HoP/MZ se jedná o kumulativní údaje od začátku realizace 

projektu. V případě indikátorů se jedná o kumulativní údaje od začátku realizace projektu 

nebo přírůstkové údaje dle povahy indikátoru a jeho definice.27  

V případě překrytí termínů předkládání +/- jeden kalendářní měsíc s monitorovací zprávou 

(viz dále bod 2) příjemce předkládá jen monitorovací zprávu k ukončení etapy/projektu nebo 

podání ŽOP. 

2. Monitorovací zpráva (MZ) 

Obsahuje údaje stanovené ZS/ŘO, minimálně však v rozsahu stanoveném pro HoP. 

MZ jsou podávány v případě ukončení etapy projektu, podání ŽoP nebo ukončení projektu, do 

20 pracovních dnů. V případě, že jsou ŽOP předkládány v krátkých intervalech po sobě, pak 

příjemce předkládá monitorovací zprávu minimálně 1 x za 6 měsíců do 20 pracovních dnů po 

tomto období. (Po vyplacení poslední části dotace podává příjemce MZ po dobu určenou OP 

ve lhůtách stanovených ŘO, minimálně 1 x za rok). 

ZS/ŘO ověří úplnost a správnost MZ zaslané příjemcem a v případě potřeby vyzve příjemce 

k doplnění údajů. ZS/ŘO nejpozději do 40 pracovních dnů od obdržení MZ zajistí předání 

schválených údajů do IS ŘO (lhůta je spojena s ověřením správnosti ŽOP).  

MZ za Globální grant je předávána jednou za 6 měsíců, nebo se souhrnnou žádostí o platbu. 

Pokud se tyto termíny shodují, podává se MZ spolu s ŽoP. V případě, že bude zpracovávána 

výroční zpráva , která bude obsahovat požadované údaje, pak nebude MZ na úrovni GG 

požadována. 

Pro operační programy Cíle 3 platí vzhledem k jejich specifickým podmínkám výjimka 

v termínech předkládání monitorovacích hlášení: jednotliví projektoví partneři předkládají 

monitorovací hlášení do 30 dní od konce monitorovaného období v rámci projektu a vedoucí 

partner předkládá monitorovací hlášení za celý projekt nejpozději do 120 dní od konce 

monitorovaného období v rámci projektu. 

                                                
27 Pozn.: 1. indikátory vztažené ke konkrétnímu období, např.: „Počet proškolených osob v novém systému 

výuky za rok“; 2. podílové indikátory, např.: „Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí 

(%)“; 3. statistické indikátory. 
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Hlášení o pokroku se přenáší do MSC2007 jen ve formě uvedených strukturovaných dat přes 

technické rozhraní mezi IS ŘO a MSC2007. Údaje předávané žadatelem v monitorovací 

zprávě se do MSC2007 přenáší prostřednictvím aktualizace datových položek uvedených 

v technickém rozhraní mezi IS ŘO a MSC2007. 

Příjemce je povinen předkládat monitorovací hlášení/zprávy (viz kap.II., podkap. 3.3). 

Do podmínek pro příjemce pomoci je nezbytné uvést, že příjemce je povinen na žádost 

ZS/ŘO poskytnout dodatečné požadované informace o průběhu realizace projektu 

a po ukončení realizace projektu. 

SOUVISEJÍCÍ DATA 

Monitorovací zpráva/Hlášení o pokroku - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Informace o hlášení Pořadí Pořadové číslo hlášení. Nesleduje se u GG 

 Datum sledovaného období od Datum sledovaného období od. Nesleduje se u GG 

 Datum sledovaného období do Datum sledovaného období do. Nesleduje se u GG 

 Datum aktuálnosti dat MZ/HoP Poslední aktualizace, datum rovno datu „Sledované 
období do“. Nesleduje se u GG 

 Změnil Jméno toho,  kdo záznam provedl. Nesleduje se u 
GG 

 Datum změny Datum provedení záznamu. Nesleduje se u GG 

Informace o 
výběrových řízeních 

 Aktualizace údajů dle struktury uvedené v kapitole 
2.3.2 Výběrová řízení 

Informace o 
indikátorech 

Dosažená hodnota Hodnota průběžného naplnění indikátoru . 
Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku 
realizace programu nebo přírůstkový údaj dle 
povahy indikátoru a jeho definice28. V rámci 
dosažené hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí 
hodnota indikátoru. Při interpretaci dat, jejichž 
výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět 
všechny hodnoty společně (výchozí, cílová a 
dosažená). Nesleduje se u GG 

                                                
28 Například: 1. indikátory vztažené ke konkrétnímu období, např. „Počet proškolených osob v novém systému 

výuky za rok“; 2. podílové indikátory, např. „Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí 
(%)“; 3. statistické indikátory. 
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Monitorovací zpráva/Hlášení o pokroku - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

 Datum dosažené hodnoty  Pole datum dosažené hodnoty je naplňováno 
skutečným datem, kdy byla hodnota dosažena, 
nejpozději však datem z MZ/HoP „Datum 
sledované období do“. 

2.3.4. Výdaje a příjmy příjemce 

Na centrální úrovni jsou sledovány informace o výdajích a příjmech příjemce, které 

vynaložil/získal (uskutečněné výdaje/příjmy) v souvislosti s realizací projektu a které 

předpokládá vynaložit/získat (plán uskutečněných výdajů/příjmů) v následujícím 

monitorovacím období. Sledované stavy žádostí o platbu a související data (viz. podkap. 

2.3.5). 

SLEDOVANÁ STRUKTURA 

Uskutečněné výdaje a příjmy IP, GIP, GP, GG jsou sledovány ve struktuře dle formuláře F1 

(Žádost o platbu/Vyúčtování žádostí o ex-ante platbu na projekt a žádost o ex-ante platbu).: 

Výdaje a příjmy příjemce 

Typ položky Druh výdajů / příjmů Kód Informační systém 

Investiční výdaj RV1 IS ŘO à MSC2007 

Neinvestiční výdaj RV2 IS ŘO à MSC2007 

Nezpůsobilý výdaj RV3 IS ŘO à MSC2007 

Příjem projektu připadající na způsobilé výdaje RP1 IS ŘO à MSC2007 

U
sk

ut
eč

ně
no

 

Příjem projektu připadající na nezpůsobilé 
výdaje 

RP2 IS ŘO à MSC2007 

Investiční výdaj PV1 IS ŘO à MSC2007 

Neinvestiční výdaj PV2 IS ŘO à MSC2007 

Nezpůsobilý výdaj PV3 IS ŘO à MSC2007 

Příjem projektu připadající na způsobilé výdaje PP1 IS ŘO à MSC2007 

Pl
án

 

Příjem projektu připadající na nezpůsobilé PP2 IS ŘO à MSC2007 
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Výdaje a příjmy příjemce 

Typ položky Druh výdajů / příjmů Kód Informační systém 

 výdaje 

Poznámka č.1:  

ŘO MŠMT a MPSV používá formulář F5 (Souhrnná žádost o proplacení výdajů v rámci globálního grantu a 

vyúčtování poskytnutého předfinancování). 

Poznámka č. 2: 

Jestliže v průběhu realizace projektu a v období následujícím, tzn. v referenčním období a nejdéle tři roky po 

ukončení operačního programu vznikají příjmy, je příjemce povinen postupovat v souladu s čl. 55 Nařízení rady 

č. 1083/2006 „Projekty vytvářející příjmy“, Nařízení rady č. 1341/2008  (kterým se mění nařízení (ES) č. 

1083/2006) a „Pracovního dokumentu č. 4“. 

U projektů jejichž příjmy lze odhadnout předem (čl. 55, odst. 2), je uveden postup výpočtu pomocí finanční 

mezery, která zohledňuje čisté příjmy a vyjadřuje část investičních nákladů, jež nemůže být financována 

samotným projektem a musí být financována formou grantů.  

U projektů, kde příjmy nelze odhadnout předem, se odečtou příjmy vytvořené do 5 let od ukončení operace od 

výdajů vykázaných Komisi.  

Odpočet provede certifikační orgán nejpozději při částečném nebo konečném uzavření operačního programu. 

Žádost o platbu konečného zůstatku se opraví odpovídajícím způsobem (čl. 55, odst. 3). 

Poznámka č. 3: 

Z nařízení 1828/2006, příloha III, vyplývá pro ZS/ŘO povinnost sledování jednotlivých druhů výdajů: výdaje na 

nákup pozemků, výdaje za bydlení a výdaje za nepřímé náklady/režijní náklady účtované paušální sazbou. 

Poznámka č. 4:  

„Investiční výdaj“ a „Neinvestiční výdaj“ jsou způsobilé výdaje.   

Poznámka č. 5:  

Podle toho, zda byly vyžádané a přijaté prostředky použity na výdaje investiční či neinvestiční je nezbytné 

rozdělit i příjmy z EK na investiční či neinvestiční (komentář pro ŘO předkládání Odhadu příjmů a výdajů 

Národního fondu Ministerstva financí). 

SOUVISEJÍCÍ DATA 

Pro účely řízení je nezbytné zaznamenávat v IS uskutečněné příjmy a výdaje včetně jejich 

plánování příjemcem. V souvislosti s tím jsou do MSC2007 za IP, GIP, GP a GG předávána 
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data ve výše uvedené struktuře, které jsou v DCM zařazeny v datové oblasti „Finanční 

monitoring projektů (IP, GIP, GP)“, „Finanční monitoring GG (GG)“. 

PROCESNÍ SPECIFIKACE PRO ZADÁVÁNÍ DAT DO IS 

Za účelem zajištění aktuálnosti dat v informačních systémech je nezbytné data do IS zadat 

nejpozději do 5 pracovních dnů od schválení projektové žádosti a do 40 pracovních dnů od 

předložení ŽOP (nebo jiné události). 

Popis procesu  

(CO a JAK) 

Subjekt (KDO) Vazba na událost (KDY) 

Zadání údajů o výdajích a příjmech do IS ŘO + 
přenos do MSC2007 

ZS/ŘO Po schválení projektové žádosti a 
dále po každém předložení žádosti 
o platbu příjemcem 

2.3.5. Administrace plateb (AP) 

Administrace platby projektu IP, GIP, GP, GG je spojena s přechodem do stavu: 

Administrace plateb 

Typ 
klasif. 
platby 

Stav platby  Identifikátor 
platby podle 
MSC2007 

Číslo 

id.pl. 

Stav 

admin. 
platby 

Informační systém 

ŽOP zaregistrována na ZS/ŘO Zaregistrovaná   91  P1 IS ŘO à MSC2007* 

ŽOP schválena (Prohlášení o 
schválení a příkaz k proplacení 
způsobilých výdajů projektu) 

Schválená   0  P2 IS ŘO à MSC2007 

ŽOP neschválena Neschválená   93  N1 IS ŘO à MSC2007 

ŽOP vrácena k dopracování Vrácená k 
dopracování 

  92  N0 IS ŘO 

ŽOP proplacena Proplacená    5  P4 IS ŘO à MSC2007 

Žá
do

st
 o

 p
ře

df
in

an
co

vá
ní

/s
ta

nd
ar

dn
í p

la
tb

a 
(s

ku
te
čn

os
t) 

Proplacené předfinancování 
navráceno 

Navrácená    8  V1 IS ŘO à MSC2007 
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Administrace plateb 

Typ 
klasif. 
platby 

Stav platby  Identifikátor 
platby podle 
MSC2007 

Číslo 

id.pl. 

Stav 

admin. 
platby 

Informační systém 

Žádost o refundaci schválena 
(Prohlášení o schválení a příkaz k 
proplacení způsobilých výdajů 
projektu) 

Schválená    0 P5,P6 IS ŘO à MSC2007 

Žádost o refundaci autorizována ŘO Autorizovaná   1  P7 MSC2007 à IS 
VIOLA 

Žádost o refundaci zahrnuta do SŽ Zahrnutá do SŽ  12  P8 MSC2007 à IS 
VIOLA 

Žádost o refundaci zaúčtována Zaúčtovaná  4  P9 IS VIOLA à 
MSC2007 

Žádost o refundaci zamítnuta Zamítnutá  2  N3 IS VIOLA à 
MSC2007 

Žádost o refundaci vyřazena ze SŽ Vyřazená ze SŽ  3  N4 IS VIOLA à 
MSC2007 

Žádost o refundaci certifikována Certifikovaná  6  P10 IS VIOLA à 
MSC2007 

Žádost o refundaci proplacena Proplacená  5  P11 IS VIOLA à 
MSC2007 

Žádost o refundaci proplacena a 
certifikována 

Certifikovaná a 
proplacená 

 7  P12 IS VIOLA à 
MSC2007 

 Ž
ád

os
t o

 re
fu

nd
ac

i p
ře

df
in

an
co

vá
ní

, (
sk

ut
eč

no
st

) 

Proplacená refundace navrácena Navrácená  8  V2 IS VIOLA à 
MSC2007 

*Předává se pouze informace na záložku Platby MSC2007 dle  přílohy č. 7, tabulky D. 

Poznámka č. 1: Výjimkou je OP Přeshraniční spolupráce – Polsko, u něhož probíhá 

financování tzv. standardními platbami z účtu PCO na účet příjemce. V rámci tohoto 

operačního programu nejsou vytvářeny souhrnné žádosti (SŽ) o refundaci a platby neprochází 

stavy Zahrnutá do SŽ a Vyřazená ze SŽ. (Pro tento OP byl vytvořen mezistav P1a, který se 

týká pouze mikroprojektů pod grantovými schématy). 

Poznámka č. 2: V tabulce nejsou uvedeny mezistavy N31 (ŽOP schválena-předána 

k přepracování z ÚIS) a N32 (ŽOP schválena-předána k přepracování z ÚIS a PCO). 

V příloze č. 3 MM2007 jsou uvedeny definice k jednotlivým stavům.  
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SOUVISEJÍCÍ DATA 

Pro účely řízení je nezbytné zachovávat v IS předchozí hodnoty o požadovaných částkách na 

krytí způsobilých výdajů a provedených platbách. V souvislosti s přechodem IP, GIP, GP, GG 

do výše uvedených stavů musí být do MSC2007 předány skupiny dat, které jsou v DCM 

zařazeny v datové oblasti „Finanční monitoring projektů (IP, GIP, GP)“, „Finanční 

monitoring GG (GG)“ v následujících podskupinách: 

Administrace plateb - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Zdroj financování 

Plán CZK  

Plán datum  

Úprava plánu CZK 

Úprava plánu datum 

Informace o plánovaných platbách zadává ZS/ŘO po 
zaregistrování projektové žádosti 

Úpravu plánu ZS/ŘO na základě informací od 
příjemce a po schválení úpravy kdykoli v průběhu 
realizace projektu  

 

Platební kalendář 

Žádost zaregistrována na 
ZS CZK 

Žádost zaregistrována na 
ZS datum 

 

Žádost zaregistrována na ZS – CZK/datum - zadává 
ZS/ŘO po podání žádosti o platbu příjemcem.  

Zdroj financování 

Typ platby 

Měna 

Částka 

● Následující informace zadává ZS/ŘO po obdržení 
žádosti o platbu: 

Zdroj financování – viz interface IS ŘOxMCS2007. 
Typ platby – Předfinancování, Refundace, Standardní 
platba. Měna – CZK/EUR. Částka – částka žádosti / 
platby.  
 

Směnný kurz 
 

Směnný kurz – orientační směnný kurz v době zadání 
žádosti. 

Platby (detail a 
klasifikace) 

Datum žádosti / platby 

Datum schválení / 
zaúčtování  

 

Datum žádosti – datum podání žádosti na ZS/ŘO 
příjemcem.  
Datum schválení – datum schválení žádosti ZS/ŘO. 
Datum platby – datum odeslání platby 
předfinancování / spolufinancování příjemci.  
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Administrace plateb - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Číslo etapy 

 

Umístění  

 

Kód účelového znaku 

 

Číslo etapy – pořadí etapy, ke které se žádost / platba 
vztahuje. Nesleduje se u GG. 

Umístění – fyzické umístění dokladů vztahujících se 
k dané platbě (nepovinný údaj). Nesleduje se u GG 

Kód účelového znaku – podle číselníku účelových 
znaků (nepovinný údaj) 

Registr. číslo žádosti / 
Referenční číslo platby 

Odpovědnostní třídění 

Druhové třídění 

Odvětvové třídění 
 

Registrační číslo žádosti / Referenční číslo platby – 
unikátní označení žádosti / platby  

Odpovědnostní třídění – kapitola SR podle platné 
rozpočtové skladby (nepovinný údaj). Druhové třídění 
– položka podle platné rozpočtové skladby 
(nepovinný údaj). Odvětvové třídění – § podle platné 
rozpočtové skladby (nepovinný údaj). 

 

Žadatel – subjekt 

Žadatel – číslo účtu 

Správce kapitoly – 
subjekt 

Správce kapitoly – číslo 
účtu 

Investice/Neinvestice 

Křížové financování 

 
Forma podpory 

Žadatel-subjekt,  
Žadatel - číslo účtu - údaje o příjemci, kterému bude 
vyplaceno předfinancování / spolufinancování 
 
 
 
 
 
Investice / Neinvestice – označení, zda se jedná o 
investiční či neinvestiční položku.  
Křížové financování – částka spadající do režimu 
křížového financování.  
Forma podpory – dle Nařízení 1083/2006. Nesleduje 
se u GG 
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Administrace plateb - typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Platby (detail a 
klasifikace) 

Vazba na F1 

 

Vazba na F2 

Vazba na F5 

 

 

 

 

 

Částka předfinancování 

 

Datum předfinancování 

Ověřil předfinancování 

 

Vazba na SŽ 

 

Vazba na F1 – formulář Žádosti, ke kterému se platba 
vztahuje 

Vazba na F2 – formulář Prohlášení, ke kterému se 
platba vztahuje 

Vazba na F5 pro GG MPSV a MŠMT 

● Následující informace zadává ZS/ŘO po realizaci 
předfinancování: Datum žádosti – datum vystavení 
žádosti o refundaci ZS/ŘO. Správce kapitoly - 
subjekt, číslo účtu – údaje o subjektu, který 
předfinancoval příjemce a jemuž budou prostředky 
refundovány.  

Částka předfinancování – částka, která byla vyplacena 
příjemci v rámci předfinancování (pro ex-post 
nebudou národní zdroje) 

Datum předfinancování – datum odeslání platby 
předfinancování příjemci 

Ověřil předfinancování – odpovědný pracovník 
ZS/ŘO, který ověřil realizaci předfinancování 

Vazba na SŽ – informace o vazbě dílčí žádosti o 
refundaci k souhrnné žádosti o refundaci zasílané 
PCO k proplacení 

● Následující informace zadává PCO po doručení 
žádosti o refundaci do IS VIOLA: 

Datum zaúčtování – datum zaúčtování žádosti o 
refundaci v IS VIOLA. Datum platby – datum 
odeslání refundace předfinancujícímu subjektu. 
Směnný kurz – směnný kurz platný v den zaúčtování 
žádosti o refundaci v IS VIOLA. Referenční číslo 
platby – unikátní označení refundace. 

Informace o certifikaci  

 

Datum zařazení do 
certifikace 

Datum certifikace 

Stav polož. certifikace 

 

Vstupní částka 

Částka certifikace 

Informace zadává PCO při procesu certifikace žádosti 
(přenáší se z IS VIOLA do MSC2007 a do IS ŘO) 

Datum zařazení do certifikace – zařazení žádosti do 
certifikačního procesu.  

Datum certifikace – certifikování žádosti (odeslání 
žádosti o platbu EK).  

Stav polož. certifikace – umožňuje zařazování a 
vyřazování plateb z Výkazu výdajů (Vloženo / 
Rozpracováno / Uzavřeno / Odloženo / Vyřazeno).  

Vstupní částka – částka v měně žádosti.  

Částka certifikace – částka v měně certifikace (EUR) 

Řešení v MSC2007 je obsahem přílohy č. 1 a č. 7 (tabulka C a D). 
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PROCESNÍ SPECIFIKACE PRO ZADÁVÁNÍ DAT DO IS 

Za účelem zajištění aktuálnosti dat v informačních systémech je nezbytné data do IS zadat 

nejpozději do 5 pracovních dnů od dané události. 

Kód procesu Popis procesu  

(CO a JAK) 

Subjekt 
(KDO) 

Vazba na stav 
(KDY) 

Administrace žádosti o platbu příjemce  Stav platby 

AP.1 Načtení žádosti o platbu do IS ŘO a její 
registrace 

ZS/ŘO P1 

AP.2 Zadání informací o výsledku kontroly věcné 
správnosti žádosti o platbu a kontroly 
oprávněnosti fakturace prováděné ZS/ŘO do IS 
ŘO 

ZS/ŘO P2 / N1 

AP.3 Zadání informace o výsledku schválení žádosti o 
platbu ŘO do IS ŘO 

ŘO P3 / N2 

AP.4 Zadání informace o uskutečněné platbě příjemci 
do resortního účetního IS + přenos do MSC2007  

FÚ+ŘO P4 

Administrace žádosti o refundaci předfinancování Stav AP 

AP.5 Schválení a vystavení žádosti o refundaci ZS + 
přenos do MSC2007 

ZS+ŘO P5 

AP.6 Schválení / zamítnutí žádosti o refundaci ŘO + 
přenos údajů o schválení ŘO do MSC2007 

ŘO+OSMS P6 / N3 

AP.7 Autorizace / zamítnutí žádosti o refundaci 
v MSC2007 + přenos do IS VIOLA 

ŘO+OSMS P7 / N3 

AP.8 Zahrnutí žádosti o refundaci do souhrnné žádosti 
+ přenos údajů o vazbě na SŽ do IS VIOLA 

ŘO+OSMS P8 

AP.9 Zaúčtování / zamítnutí / vyřazení žádosti o 
refundaci ze SŽ v IS VIOLA + přenos do 
MSC2007 

PCO+OSMS P9 / N3 / N4 

AP.10 Certifikace žádosti o refundaci + přenos údajů o 
certifikaci do MSC2007 

PCO+OSMS P10 

AP.11 Proplacení žádosti o refundaci + přenos údajů o 
proplacení do MSC2007 

PCO+OSMS P11 
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Kód procesu Popis procesu  

(CO a JAK) 

Subjekt 
(KDO) 

Vazba na stav 
(KDY) 

Administrace žádosti o platbu příjemce  Stav platby 

AP.12 Certifikace a proplacení žádosti o refundaci + 
přenos údajů o certifikaci do MSC2007 (celý 
proces administrace žádosti je ukončen buď 
certifikací nebo proplacením žádosti o refundaci 
– záleží na tom, který dílčí proces proběhne dříve 
a tento stav stvrzuje ukončení celého procesu 
administrace žádosti)  

PCO P12 

 

2.4. Ukončení projektu 

SLEDOVANÉ STAVY 

Ukončení projektu IP, GIP, GP a GG je spojeno s přechodem do stavu: 

Typ projektu Číslo stavu Název stavu 

P5 Realizace projektu ukončena 

P6 Financování projektu ukončeno 

P7 Výdaje projektu certifikovány 

P8 Projekt finálně uzavřen 

IP, GIP, GP 

N7 Projekt nedokončen/stažen 

 N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS 

N5 GG/AS nedokončeno 

P4 Realizace GG/AS ukončena 

P5 Financování GG/AS ukončeno 

P6 Výdaje GG/AS certifikovány 

GG 

P7 GG/AS finálně uzavřeno 
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SOUVISEJÍCÍ DATA 

V souvislosti s přechodem IP, GIP, GP, GG do výše uvedených stavů musí být do MSC2007 

předány skupiny dat, které jsou v DCM zařazeny v modulech Věcný monitoring projektu/GG: 

Typ projektu:  IP, GIP, GP, GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Skutečné datum ukončení realizace 
projektu 

Datum úhrady poslední dlužné částky 
dodavatelům (v případě stavby datum 
nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí), nebo ukončení aktivit na 
projektu financovaných z OP. 
Rozhodné je datum, které nastane 
později 

Informace o projektu 

Termín finančního uzavření Datum proplacení poslední žádosti o 
platbu z veřejných zdrojů na účet 
příjemce a správce GG 

Údaje k datovým položkám pořizují ZS/ŘO ze závěrečné monitorovací zprávy projektu, 

případně ze zpráv z provedených kontrol ex-post a auditů. 

2.5. Procesní specifikace pro zadávání dat do IS 

Za účelem zajištění aktuálnosti dat v informačních systémech je nezbytné data do IS zadat 

nejpozději do 5 pracovních dnů od dané události. 

V následující tabulce jsou popsány procesy pro zadávání dat do MSC2007, které musí být 

uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech (označeno kódem A): 

Pro projekty IP, GIP, GP 

Kód 
procesu 

Popis procesu  

(CO a JAK) 

Subjekt 
(KDO) 

Vazba na stav  

(KDY) 

Registrace žádostí o podporu Stav projektu (IP, 
GIP, GP) 

A.1 Načtení projektových žádostí do IS ŘO a jejich registrace ZS/ŘO  P1 

 

Hodnocení a výběru projektů Stav projektu (IP, 
GIP, GP) 
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Kód 
procesu 

Popis procesu  

(CO a JAK) 

Subjekt 
(KDO) 

Vazba na stav  

(KDY) 

A.2 Zadání informace o výsledku kontroly splnění podmínek 
přijatelnosti do IS ŘO 

ZS/ŘO P2/N1 

A.3a Zadání informace do IS ŘO o doporučení/ nedoporučení 
projektu k financování (na základě procedury schválené 
MV), příp. zařazení projektu mezi náhradní projekty  

ZS/ŘO P3/N2,N3 

A.3b Neschválení projektu k financování ZS/ŘO N4 

Zahájení realizace projektu Stav projektu (IP, 
GIP, GP) 

A.4 Zadání informace o vydání/nevydání 
Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného 
dokumentu do IS ŘO 

ZS/ŘO P4,P3,N5,N4 

 Výběrové řízení  

 A.4.1 Přenos informací o průběhu výběrových řízení z 
monitorovacích hlášení nebo monitorovacích 
zpráv do IS ŘO 

ZS/ŘO P4 

 Etapy projektu  

 A.4.2 Přenos informací z monitorovacích hlášení do IS 
ŘO 

ZS/ŘO P4 

 A.4.3 Přenos informací z monitorovací zpráv/  
(etapové, závěrečné) do IS ŘO 

ZS/ŘO P4 

A.5 Zadání informace o případném pozastavení projektu do IS 
ŘO 

ZS/ŘO N6  

Ukončení projektu Stav projektu (IP, 
GIP, GP) 

A.6 Zadání informace o ukončení realizace projektu 
do IS ŘO (skutečné datum ukončení) 

ZS/ŘO P5  

A.7 Zadání informace o ukončení financování 
projektu do IS ŘO 

ZS/ŘO P6 

A.8 Zadání informace o certifikaci výdajů projektu 
(přenášeno z  IS VIOLA do MSC2007)  

PCO P7  

A.9 Zadání informace o finálním uzavření projektu 
do IS ŘO 

ZS/ŘO P8  

A.10 Zadání informace o případném nedokončení 
projektu do IS ŘO 

ZS/ŘO N6  

Pro projekty GG 
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V následující tabulce jsou popsány procesy pro zadávání dat do MSC2007, které musí být 

uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech (označeno kódem B): 

Kód 
procesu 

Popis procesu (CO + JAK) Subjekt 
(KDO) 

Vazba na 
stav 

Registrace žádostí Stav GG 

B.1 Zadání informací ze žádosti o GG do IS ŘO a její registrace ZS/ŘO P1 

Hodnocení a výběr GG Stav GG  

B.2 Zadání informací o výsledcích hodnocení a výběru GG (na základě 
procedury schválené MV) do IS ŘO 

ZS/ŘO P2/N1 

Zahájení realizace GG Stav 
projektu 
GG 

B.3 Zadání informace o vydání/nevydání Rozhodnutí/Smlouvy o 
poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu do IS ŘO 

ZS/ŘO P3/N3  

Časové etapy GG  

 B.3.1 Přenos informací o realizovaných výdajích z 
monitorovacích hlášení do IS ŘO 

ZS/ŘO P3 

 B.3.2 Přenos informací z monitorovací zprávy (etapové, 
závěrečné) do IS ŘO 

ZS/ŘO P3 

B.4 Zadání informace o případném pozastavení GG do IS ŘO ZS/ŘO N4 

Ukončení realizace GG Stav GG 

B.5 Zadání informace o ukončení realizace GG do IS ŘO ZS/ŘO P4 

B.6 Zadání informace o ukončení financování GG do IS ŘO ZS/ŘO P5 

B.7 Zadání informace o certifikaci výdajů GG (přenášeno z  IS VIOLA 
do MSC2007) 

PCO P6 

B.8 Zadání informace o finálním uzavření GG do IS ŘO ZS/ŘO P7 

B.9 Zadání informace o případném nedokončení GG do IS ŘO ZS/ŘO N5 

2.6. Požadavky na monitorování projektů technické pomoci 

(TP) 

Pro účely monitorování projektů TP jsou na centrální úrovni sledovány kroky projektového 

cyklu prostřednictvím standardních projektových stavů IP. Současně jsou projekty TP 
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sledovány podle svého tématického zaměření. Mezi hlavní tématické oblasti monitorování TP 

patří podpora řízení a implementace, monitorování, kontrola, evaluace a publicita.  

SPECIFIKA SLEDOVANÝCH STAVŮ 

Projekty TP jsou povinně sledovány v MSC2007 od okamžiku, kdy byly doporučeny 

k financování, tj. kdy prošly stavem P3 „Projekt doporučen/schválen“. 

Uzavření smluvního vztahu (stav projektu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou 

Smlouvou) se váže na schválení projektu dle nastavených interních postupů. 

Další fáze životního cyklu projektu TP již procházejí standardními stavy IP.  

Jsou posuzovány technické možnosti specifického nastavení stavů pro projekty TP. 

SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ DATA  

Struktura dat pro monitorování projektů TP na centrální úrovni bude vycházet ze struktury 

definované pro IP, GIP, GP ale v omezeném rozsahu. Na projekt TP se nevztahuje povinnost 

předkládat pravidelná monitorovací hlášení včetně zpráv o udržitelnosti. Jsou pouze 

sledovány údaje o VŘ na dodavatele. 

Specifické požadavky pro projekty TP: 

î označení projektů naplňujících komunikační plán 

î určení tématické oblasti projektu 

2.7. Požadavky na monitorování IPRM 

SPECIFIKA  SLEDOVANÝCH STAVŮ 

IPRM je povinně sledován v MSC2007 od okamžiku jeho schválení, tj. od okamžiku, kdy 

prošel stavem P1 „IPRM v realizaci“. Další fáze životního cyklu IPRM procházejí stavy P2 

„IPRM finálně dokončen“, případně negativními stavy N1 „IPRM pozastaven“ a N2 „IPRM 

zrušen“. 



Metodika monitorování programů SF a FS 2007-2013 III. POŽADAVKY 
verze 2.5   NA MONITOROVÁNÍ 

 - 83 - 

SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ DATA  

Statická souhrnná data o IPRM, tj. identifikační, popisné údaje, plán věcného plnění 

(indikátory) a finančního plnění, jsou zadávána na úrovni MSC2007 ŘO OP po schválení 

IPRM. Informace o projektech realizovaných v rámci IPRM jsou získávány ze standardních 

dat projektů obsažených v MSC2007. Na IPRM se vztahuje povinnost předkládat pravidelné 

monitorovací zprávy. Textová část monitorovací zprávy za IPRM bude doplňována o 

strukturovaná data předaná formou periodických automatických výstupů z MSC2007. 

POŽADAVKY NA MONITOROVÁNÍ IPRM  

Statická souhrnná data o IPRM  jsou zadávána  ze strany ŘO OP v podmodulu IPRM, který je 

podmnožinou modulu Řízení. Založení nového IPRM je možné pouze na základě výběru 

záznamu z číselníku IPRM v modulu „Věcný monitoring.“ Data jsou zadávána jednorázově 

po schválení IPRM a následně jsou upravována, pokud dojde k změně IPRM. 

SOUVISEJÍCÍ DATA 

Data IPRM zadává ŘO do podmodulu IPRM. Jednotlivé záložky podmodulu IPRM slouží k 

sledování datových položek uvedených v následujících tabulkách.  

Typ projektu:  IPRM 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Identifikace IPRM Číslo IPRM Výběr z číselníku  

 Název IPRM Výběr z číselníku  

 Stav IPRM Údaj z číselníku. Stav IPRM je k danému IPRM 
přiřazován při založení nového IPRM v číselníku 
IPRM. Je možné volit ze dvou pozitivních stavů: IPRM 
v realizaci, IPRM finálně dokončen, a dvou 
negativních stavů: IPRM pozastaven, IPRM zrušen 

 Platnost IPRM Údaj o platnosti IPRM z číselníku, nabývá hodnot 
ano/ne 

 Datum schválení IPRM 
zastupitelstvem města 

Datum schválení 

 Datum schválení IPRM 
ŘO 

Datum schválení 

Hlavní Operační Název OP Výběr z číselníku 
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Typ projektu:  IPRM 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

program 

 Číslo OP Výběr z číselníku 

 Číslo a název oblasti 
podpory 

Výběr oblasti podpory hlavního OP  z číselníku 

Informace o 
předkladateli  

Úplný úřední název 
předkladatele 

Platný název předkladatele, bez vazeb na Registr 
subjektů MSC2007 

 Úřední adresa 
předkladatele 

Platná adresa v členění: ulice, číslo popisné, obec, PSČ 

 IČ předkladatele Číselný kód přidělený předkladateli jako IČ 

 Počet obyvatel Počet obyvatel předkladatele 

 Adresa www stránek 
předkladatele 

Odkaz na internetové stránky předkladatele 

 Statutární zástupce 
předkladatele 

Údaje o statutárním zástupci  v členění: jméno, 
příjmení, titul (před, za), funkce 

 Manažer IPRM Údaje o manažeru IPRM  v členění: jméno, příjmení, 
titul, funkce, adresa (ulice, číslo popisné, obec, PSČ), 
telefon, e-mail 

Věcný popis IPRM Globální/Hlavní cíl IPRM Název/popis globálního/hlavního cíle IPRM  

 Stručný popis IPRM Stručný popis obsahu realizovaného IPRM, jeho cílů, 
aktivit, předpokladů a rizik 

 Výběr z prioritních oblastí 
IPRM 

Výběr – 8 checkboxů: ekonomický rozvoj, sociální 
agregace, životní prostředí, přitažlivá místa, dostupnost 
a mobilita, správa věcí veřejných, zonální IPRM, 
tématický IPRM 

 Specifické cíle   Název a popis specifických cílů IPRM 

 Plánovaná opatření/aktivity Výběr z číselníku Opatření/aktivit IPRM s identifikací 
číslo opatření/aktivity, název opatření/aktivity, 
platnost, související OP, související prioritní osy 

 Seznam monitorovacích 
indikátorů 

Výběr z číselníku platných indikátorů MSC2007 
v členění: název indikátoru (z NČI), kód indikátoru (z 
NČI), měrná jednotka (z NČI), výchozí hodnota, cílová 
hodnota. Členění na projekty spadající pod hlavní 
oblast podpory hlavního OP, ostatní oblasti podpory 
hlavního OP, ostatní OP 

Předpokládaný celkový 
finanční objem IPRM 

Celkové výdaje Předpokládané celkové výdaje IPRM (součet 
způsobilých a nezpůsobilých výdajů) 
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Typ projektu:  IPRM 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

 Celkové způsobilé výdaje Součet celkových investičních a celkových 
neinvestičních způsobilých výdajů 

Zdroje financování 
IPRM 

Zdroje financování IPRM Rozpad celkových výdajů dle jednotlivých zdrojů 
financování (Příspěvek společenství, Národní veřejné 
prostředky, Soukromé financování, Zdroje IPRM 
celkem) 

Finanční plán Finanční plán Přehled plánovaných způsobilých výdajů dle 
jednotlivých let a opatření/aktivit a celkových 
nezpůsobilých výdajů dle opatření/aktivit. Členění na 
projekty spadající pod hlavní oblast podpory hlavního 
OP, ostatní oblasti podpory hlavního OP, ostatní OP 

 Samostatné členění dle 
závazných aktivit IPRM 

Rozčlenění projektů IPRM podle aktivit (výběr 
z číselníku Aktivity IPRM) 

2.8. Požadavky na monitorování velkých projektů  

V souladu s čl. 39 – 41 Obecného nařízení mohou být z ERDF a FS financovány výdaje na 

realizaci tzv. velkých projektů. Jedná se o IP, jejichž náklady přesahují 25 mil. EUR v oblasti 

životního prostředí a 50 mil. EUR v jiných oblastech. Velké projekty vykazují určitá specifika 

s ohledem na procesy, které se váží k některým centrálně závazným stavům i na požadavky 

na rozsah sledovaných dat. Velké projekty jsou sledovány na úrovni individuálních projektů, 

navíc jsou přidána specifická pole pro velké projekty. 

SPECIFIKA SLEDOVANÝCH STAVŮ 

Registrace žádosti o podporu 

î P1 (Projektová žádost zaregistrována)29  

Hodnocení a výběr projektu 

                                                
29 Pozn.: Ve stavu P1 ŘO předá prostřednictvím informačního systému do MSC2007 projektovou žádost pro 

velký projekt a předá písemně dopisem na OSMS žádost o vygenerování CCI kódu pro uvedený seznam velkých 

projektů – viz Metodický pokyn pro práci s velkými projekty v MSC2007. 
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î P2 (Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí), příp. 

N1 (Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí)  

î P3 (Projekt doporučen/schválen), příp. N2 (Projekt nedoporučen/neschválen) nebo N3 

(Projekt doporučen/schválen jako náhradní projekt).  

Realizace projektu  

Vzhledem k tomu, že projektová žádost pro velký projekt je předkládána EK k posouzení a 

rozhodnutí o finančním příspěvku z fondu EU, jsou relevantní stavy projektu (příloha č. 3):  

î Stav P4 (Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou) - u velkých 

projektů odpovídá stavu, kdy je   projekt schválen na národní úrovni.30;  

î Stav P41 (Velký projekt schválen EK) – u velkých projektů odpovídá stavu, kdy je po 

vydání Rozhodnutí EK vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro velký projekt. 

î Stav N41 (Velký projekt neschválen EK). 

î Stav P45 (Projekt v realizaci), příp. N6 (Projekt pozastaven), nebo N7 (Projekt 

nedokončen/stažen). 

î Stav P5 (Realizace projektu ukončena), příp. N7 (Projekt nedokončen/stažen) a N8 

(Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS). 

Pozn.: ostatní stavy uvedeny v příloze č. 3 

SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ DATA 

Při dodržení standardních požadavků na data při monitorování životního cyklu velkých 

projektů musí MSC2007 v souvislosti s přechodem velkého projektu do stavu P2 (Projektová 

žádost splnila podmínky přijatelnosti) obsahovat data dle příloh XX-XXI resp. XXII 

Implementačního nařízení, která budou předána do SFC2007. 

U velkých projektů je požadavek EK na zpracování tzv. Průběžných monitorovacích zpráv 

k jednotlivým projektům jako podklad pro jednání příslušného monitorovacího výboru. 

                                                
30 V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a jeho prováděcí vyhláškou č. 560/2006 
Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 
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SOUVISEJÍCÍ DATA 

Velké projekty jsou přebírány z IS ŘO do Věcného a Finančního monitoringu projektů. 

Z uvedených modulů se data načítají do modulu Data pro SFC2007. Datové položky 

předávané do MSC2007 jsou totožné jako u individuálních projektů, navíc se vyžaduje 

sledování datových položek uvedených v následujících tabulkách. Velké projekty jsou 

dvojího typu – Investice do výroby a Investice do infrastruktury. Ve vybraných  datových 

polích se uvedené typy liší. První tabulka obsahuje datové položky společné pro oba existující 

typy velkých projektů, následující tabulky pak datové položky specifické jen pro Investice do 

výroby nebo pro  Investice do infrastruktury. 

Typ projektu:  Velký projekt – společné položky 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Základní informace o 
projektu 

Typ Typ velkého projektu – Investice do výroby nebo 
Investice do infrastruktury. 

Obecné CCI Velkého projektu Přenos z Věcného monitoringu projektů 

 CCI Programu Přenos z Věcného monitoringu programů 

 NACE Kód  NACE – výběr z číselníku,  který je k dispozici 
v MSC2007 a bude distribuován do IS ŘO. 

 Poznámky Text – řetězec znaků maximálně 255 

Výkonné orgány Druh výkonného orgánu Přenos z Věcného monitoringu programů 

 Název výkonného orgánu Přenos z Věcného monitoringu programů 

 Adresa Přenos z Věcného monitoringu programů 

 Kontaktní osoba Jméno kontaktní osoby 

 Telefon , Fax, E-mail Telefon, fax, e-mail  kontaktní osoby 

Kategorizace pomoci Kód, název, hodnota  a % 
podíl prioritního tématu 

Výběr z číselníku:Kód a název; doplnění: hodnota a % 
podíl 

 Kód, název, hodnota a % 
podíl formy financování 

Výběr z číselníku:Kód a název; doplnění: hodnota a % 
podíl  

 Kód, název, hodnota a % 
podíl typu území 

Výběr z číselníku:Kód a název; doplnění: hodnota a % 
podíl  

 Kód, název, hodnota a % 
podíl typu hospodářské 
činnosti 

Výběr z číselníku:Kód a název; doplnění: hodnota a % 
podíl  



Metodika monitorování programů SF a FS 2007-2013 III. POŽADAVKY 
verze 2.5   NA MONITOROVÁNÍ 

 - 88 - 

Typ projektu:  Velký projekt – společné položky 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

 Kód, název, hodnota a % 
podíl typu zeměpisné 
polohy 

Výběr z číselníku:Kód a název; doplnění: hodnota a % 
podíl  

Harmonogram projektu Název etapy Krátký název etapy 

 Zahájení Předpokládané datum zahájení fyzické realizace etapy 

 Ukončení Předpokládané datum ukončení fyzické realizace etapy 

Finanční analýza Referenční období Počet let životnosti  investice, referenční časový 
horizont podle jednotlivých odvětví  je doporučený EK 
na základě mezinárodně uznávané praxe  

 Finanční diskontní sazba  
v % 

Výše diskontní sazby je dle metodického pokynu 
Evropské komise stanovena na 5 % 

 Celkové investiční náklady  Celkové investiční náklady za  velký projekt uváděné 
v EUR. Plátci DPH uvádějí náklady bez DPH, neplátci 
včetně DPH 

 Čistá současná hodnota  
NPV (bez příspěvku 
Společenství) 

Vyčíslení rozdílu mezi současnou hodnotou 
očekávaných příjmů  (cash flow)  a náklady na 
investici, v EUR. Nezapočten příspěvek Společenství 

 Čistá současná hodnota 
NPV  (s příspěvku 
Společenství) 

Vyčíslení rozdílu mezi současnou hodnotou 
očekávaných příjmů  (cash flow)  a náklady na 
investici, v EUR. Započten příspěvek Společenství 

 Finanční míra návratnosti 
(bez příspěvku 
Společenství) 

Úroková míra, při které se čistá současná hodnota bude 
rovnat nule. Nezapočítává se příspěvek Společenství. 
Uvádí se v % 

 Finanční míra návratnosti 
(s příspěvkem 
Společenství) 

Úroková míra, při které se čistá současná hodnota bude 
rovnat nule. Započítává se příspěvek Společenství. 
Uvádí se v % 

Ekonomické náklady  
a přínosy 

Název Výčet  dílčích ekonomických nákladů /ekonomických 
přínosů 

 Hodnota Jednotková hodnota 

 Jednotka Základní kvantifikační standard dané veličiny 

 Celková hodnota Vyčíslení celkové hodnoty daného ekonomického 
nákladu a ekonomického přínosu, v EUR, 
diskontováno 

 Procentní část Uvedeno procento celkových přínosů 

Dopad na zaměstnanost Počet pracovních míst 
vytvořených během fáze 

Počet pracovních míst přepočtených na plný pracovní 
úvazek během prováděcí fáze 
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Typ projektu:  Velký projekt – společné položky 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

provádění 

 Počet pracovních míst 
vytvořených během 
provozní  fáze  

Počet pracovních míst přepočtených na plný pracovní 
úvazek během provozní  fáze 

 Průměrná délka pracovních 
míst vytvořených během 
fáze provádění 

Průměrná doba trvání  těchto pracovních míst 
vytvořených během fáze provádění  v měsících 

 Průměrná délka pracovních 
míst vytvořených během 
provozní fáze 

Průměrná doba trvání  těchto  pracovních míst 
vytvořených během provozní fáze v měsících 

Analýza rizik Kritické proměnné Odhad rozložení pravděpodobnosti indexů finanční a 
ekonomické výkonnosti  velkého projektu, max. 2000 
znaků 

Životní prostředí Hodnocení dopadu na 
životní prostředí 

Žadatel uvede, zda bylo pro daný projekt  provedeno 
posouzení vlivů na životní prostředí (ano/ne) 

 Negativní dopad na oblasti 
zařazené do soustavy 
NATURA 2000 

Žadatel uvede, zda  daný projekt bude mít významné 
nepříznivé účinky na oblasti zařazené do soustavy 
NATURA 2000 nebo na oblasti, jejichž zařazení se 
plánuje  (ano/ne) 

 Procento z nákladů na 
vyrovnání negativních 
dopadů na životní prostředí 

Odhadnutý podíl nákladů na opatření přijatá za účelem 
snížení a /nebo napravení nepříznivých vlivů na životní 
prostředí, uvádí se v % 

 Rozvojová třída z hlediska 
hodnocení dopadu na 
životní prostředí 

Výběr z číselníku EIA Class of Development (I./II./N) 

Politiky Společenství Jiné zdroje Společenství 
(EIB/EIF) 

Byla s ohledem na tento projekt podána žádost o 
podporu  z jiných zdrojů Společenství  (EIB/EIF) – 
ano/ne  

 Právní postup pro dosažení 
souladu s právními 
předpisy Společenství 

Podléhá projekt právnímu řízení ohledně souladu 
s právními předpisy Společenství? (Ano/ne) 

 Zapojení společné pomoci 
při podpoře projektů 
v evropských regionech 
(JASPERS) 

Přispěla technická pomoc v rámci nástroje JASPERS   
k jakékoliv části přípravy tohoto projektu? (Ano/ne) 

Finanční plán Částka rozhodnutí Částka, na kterou se vztahuje míra spolufinancování 
dané prioritní osy, při dodržení nejvyššího možného 
příspěvku z veřejných zdrojů podle pravidel státní 
podpory, v EUR  

 Příspěvek Společenství Částka uhrazená žadateli z evropských fondů, součin 
částky rozhodnutí a míry spolufinancování prioritní 
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Typ projektu:  Velký projekt – společné položky 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

osy, v EUR 

 Národní veřejné zdroje Suma finančních prostředků ze SR, ze státních fondů, 
z rozpočtu RR, rozpočtu krajů,rozpočtu obcí, jiných 
národních veřejných finančních  prostředků, v EUR 

 Soukromé financování Suma finančních prostředků z  vlastních zdrojů 
žadatele, v EUR 

 Financování EIB/EIF Suma  finančních prostředků poskytnutých ve formě 
úvěrů EIB/EIF, v EUR 

 Míra spolufinancování 
prioritní osy 

Podíl národních veřejných zdrojů a  Příspěvku 
společenství, v % 

 Celkové investice Součet finančních prostředků  za Příspěvek 
Společenství, Národní veřejné zdroje, Soukromé 
financování a Jiné financování, v EUR 

 Roční detaily Rozepsané částky pro jednotlivé roky, roční finanční 
plán Příspěvku společenství 

Hlavní parametry 
 a ukazatele 

Sociální diskontní sazba 
 v % 

Výše diskontní sazby je dle metodického pokynu 
Evropské komise stanovena na 5,5  % 

 Ekonomická míra 
návratnosti 

Úroková míra, při které se ekonomická čistá současná 
hodnota bude rovnat nule. Uvádí se  v % 

 Ekonomická čistá současná 
hodnota 

Vyčíslení rozdílu mezi současnou hodnotou 
očekávaných přínosů  a náklady na investici, v EUR 

 Poměr  nákladů  
k přínosům 

Podíl nákladů na investici k  přínosům, v % 

 

Typ projektu:  Velký projekt – specifické položky Investic do výroby 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Obecné Dotčený výrobek Výběr z číselníku, který je k dispozici v MSC2007  
a bude distribuován do IS ŘO 

 Charakter investice Výběr z číselníku, který je k dispozici v MSC2007  
a bude distribuován do IS ŘO 

Údaje o podniku Malé a střední podniky Informace, zda žadatel spadá do kategorie Malé a 
střední podniky  (ano/ne)  

 Obrat Žadatel uvede roční obrat  v mil EUR 

 Struktura skupiny (držba Výběr Ano/Ne. Pokud je 25% a více kapitálu nebo 
hlasovacích práv podniku vlastněno jednou společností 
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Typ projektu:  Velký projekt – specifické položky Investic do výroby 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

akcií) nebo skupinou společností, které nepatři do definice 
malých a středních podniků – Ano; v opačném případě 
- Ne 

 Celkový počet 
zaměstnanců 

Žadatel uvede celkový počet zaměstnaných osob  

Finanční analýza Předpokládaná míra 
využití kapacity 

Podíl využívané kapacity k celkové kapacitě, v % 

 Odhadovaná míra využití 
kapacity, jež se 
předpokládá při nulovém 
zisku 

Míra využití kapacity při nulové rentabilitě, podíl bodu 
zvratu a celkové kapacity, v %  

 Předpokládaný nárůst 
ročního obratu v důsledku 
investice 

Odhadované  navýšení obratu za 1 rok, v EUR  

 Obrat na jednoho 
zaměstnance 

Podíl obratu a počtu zaměstnanců, v EUR  

 Procento změny obratu na 
jednoho zaměstnance 

Vyčíslení počtu procent, o které se změní obrat na 
jednoho zaměstnance. Uvádí se v %, pouze v případě 
rozšíření činnosti  

Dopad na zaměstnanost Počet pracovních míst, 
která se zachovala 

Odhad počtu pracovních míst přepočtených na plný 
pracovní úvazek, která by zanikla, kdyby se investice 
neuskutečnila 

 Počet pracovních míst  
nepřímo vytvořených 
během fáze provádění 

Počet nepřímo vytvořených  pracovních míst během 
prováděcí fáze přepočtených na plný pracovní úvazek  

 Počet pracovních míst 
nepřímo vytvořených 
během provozní  fáze  

Počet nepřímo vytvořených pracovních míst během 
provozní  fáze přepočtených na plný pracovní úvazek  

 Průměrná délka pracovních 
míst nepřímo vytvořených 
během fáze provádění 

Průměrná doba trvání  těchto pracovních míst nepřímo 
vytvořených během fáze provádění  v měsících  

 Průměrná délka pracovních 
míst nepřímo vytvořených 
během provozní fáze 

Průměrná doba trvání  těchto  pracovních míst  
nepřímo vytvořených během provozní fáze v měsících 

 

 Dopad na zaměstnanost 
uvnitř regionu 

Dopad  velkého projektu na zaměstnanost v regionu 
(příznivý/neutrální/nepříznivý dopad)  

Politiky Společenství Předchozí vývoj vrácení 
podpor 

Podléhal či podléhá v současnosti příjemce podpory 
řízení k navrácení podpory  Společenství  po přesunu  
výrobní činnosti v rámci členského státu  nebo do 
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Typ projektu:  Velký projekt – specifické položky Investic do výroby 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

jiného členského státu?  (Ano/ne) 

 

Typ projektu:  Velký projekt – specifické položky Investic do infrastruktury 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Finanční analýza Typ finanční diskontní 
sazby 

reálná (analýza ve stálých cenách) nebo nominální 
(analýza v běžných cenách)  

 Zbytková hodnota 
(nediskontovaná) 

Teoretická hodnota majetku pořízeného v rámci 
projektu, která zbývá na konci období analýzy, v EUR, 
nediskontovaná   

 Zbytková hodnota 
(diskontovaná) 

Teoretická hodnota majetku pořízeného v rámci 
projektu, která zbývá na konci období analýzy, v EUR, 
diskontovaná   

 Výnosy Příjmy z velkého projektu, v EUR, diskontované.  
Plátci DPH uvádějí náklady bez DPH, neplátci včetně 
DPH 

 Provozní náklady  Náklady na provoz investice včetně nákladů na běžnou 
a mimořádnou údržbu, v  EUR,  diskontované. Plátci 
DPH uvádějí náklady bez DPH, neplátci včetně DPH 

 Čistý výnos  Součet výnosů a zbytkové hodnoty  s odečtením 
provozních nákladů   v EUR,  diskontováno 

 Způsobilé náklady  Investiční náklady s odečtením čistého výnosu, v EUR, 
diskontováno  

 Nedostatek financování Podíl způsobilých nákladů a celkových investičních 
nákladů diskontovaných, v %.  

Finanční plán Uznatelné náklady Rozdíl celkových nákladů na projekt a nezpůsobilých 
nákladů, v EUR 

 Míra nedostatku  
financování 

Podíl způsobilých nákladů a celkových investičních 
nákladů diskontovaných, v %  

2.9. Požadavky na monitorování projektů cíle Evropské 

územní spolupráce 

Monitorování projektů realizovaných v rámci programů přeshraniční, nadnárodní a 

meziregionální spolupráce, které jsou pokračováním Iniciativ ES Interreg IIIA, Interreg IIIB a 
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Interreg IIIC má vzhledem ke společně realizovaným projektům s účastí jednoho či více 

zahraničních partnerů svá specifika.  

Požadavky na datový rozsah pro finanční a věcné monitorování společných projektů a 

programů na centrální úrovni vychází z dostupnosti monitorovacích údajů v příslušných 

modulech IS ŘO v rámci ms2007.  

Monitorovací data k projektům OP přeshraniční spolupráce ČR - Polsko, jehož ŘO, PCO a  

AO mají sídlo v ČR, jsou v IS ŘO dostupná za celý projekt, tj. i část realizovanou 

zahraničním partnerem. Tato data jsou předávána do MSC2007 ve standardním požadovaném 

rozsahu DCM přes datové rozhraní. 

Ostatní programy: 

î OP Meziregionální spolupráce 

î OP Nadnárodní spolupráce, 

î OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko,  

î OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko,  

î OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko,  

î OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko, 

î ESPON 2013, 

mají sídla ŘO, PCO a AO v jiných členských státech EU. Monitorovací data k projektům jsou 

dostupná v IS ŘO pouze za část realizovanou českým partnerem. Data za OP Přeshraniční 

spolupráce jsou dodávána agregovaně za jednotlivé prioritní osy k 5. dni každého 

následujícího kalendářního měsíce ve formátu MS EXCEL v požadované struktuře. Data za 

OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce a ESPON 2013 budou zadávána 

přímo do IS MONIT7+. Data za jednotlivé prioritní osy budou předávána agregovaně jednou 

za tři měsíce ve formátu MS EXCEL v požadované struktuře NOK (odbor řízení NSRR). 

Za každou prioritní osu jsou dodávány následující kumulované monitorovací údaje: 

Projekty v procesu hodnocení 

- Počet projektů 
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Počet žádostí o IP, GG, které byly zaregistrovány do IS, ale nebylo u nich vydáno 

Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace nebo jiný dokument, tj.: 

• IP, které prošly stavem „Projektová žádost zaregistrována“ a nenastal u nich ještě 

stav „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou“ 

a 

• GG, které prošly stavem „Žádost o GG/AS zaregistrována“ a nenastal u nich ještě 

stav „GG/AS schváleno k financování“. 

- Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k projektům v procesu 

hodnocení (vazba na stavy viz výše). 

- Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), který se 

váže k projektům v procesu hodnocení (vazba na stavy viz výše). 

Zamítnuté projekty  

- Počet projektů 

Počet žádostí za IP, které byly zaregistrovány do IS a v průběhu procesu hodnocení byly 

vyřazeny, a ještě u nich nenastal stav „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou 

Smlouvou“, tj.: 

• IP, které prošly stavem „Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti“  

nebo nebyly doporučeny k financování na základě ohodnocení, tj.: 

• IP, které prošly stavem „Projekt nedoporučen/neschválen“ 

nebo prošly úspěšně procesem hodnocení, ale byly zařazeny mezi náhradní projekty, tj.: 

• IP, které prošly stavem „Projekt doporučen/schválen jako náhradní projekt“ 

či nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného 

dokumentu, tj.: 
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• IP, které prošly stavem „Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí/podpis 

Smlouvy“.  

a 

Počet žádostí o GG, které byly zaregistrovány do IS, ale byly vráceny k dopracování, a ještě u 

nich nenastal stav „GG/AS schváleno k financování“, tj.: 

• GG, které prošly stavem „GG/AS vráceno k dopracování“ 

nebo nebyly doporučeny k financování, tj.: 

• GG, které prošly stavem „GG/AS nedoporučeno k financování“  

příp. nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného 

dokumentu, tj.:  

• GG, které prošly stavem „GG/AS neschváleno k financování“ 

- Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k zamítnutým 

projektům (vazba na stavy viz výše). 

- Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), který se 

váže k zamítnutým projektům (vazba na stavy viz výše). 

Projekty doporučené k financování 

- Počet projektů 

Počet IP a GG, které byly, na základě postupů schválených MV, doporučeny k financování, 

tj.:  

• IP, které prošly stavem „Projekt doporučen/schválen“ 

 a  

• GG, které prošly stavem „GG/AS doporučeno k financování“. 
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- Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU  

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k projektům 

doporučeným k financování (vazba na stavy viz výše). 

- Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), který se 

váže k projektům doporučeným k financování (vazba na stavy viz výše). 

Neschválené projekty 

- Počet projektů 

Počet žádostí o podporu za IP, které byly zaregistrovány do IS a v průběhu procesu hodnocení 

byly vyřazeny a ještě u nich nenastal stav „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou 

Smlouvou“, tj.: 

• IP, které prošly stavem „Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti“  

nebo nebyly doporučeny k financování na základě ohodnocení, tj.: 

• IP, které prošly stavem „Projekt nedoporučen/neschválen 

nebo prošly úspěšně procesem hodnocení, ale byly zařazeny mezi náhradní projekty, tj.: 

• IP, které prošly stavem „Projekt doporučen/schválen jako náhradní projekt“  

či nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného 

dokumentu, tj.: 

• IP, které prošly stavem „Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí/podpis 

Smlouvy“. 

a 

Počet žádostí o GG, které byly zaregistrovány do IS, ale byly vráceny k dopracování, a ještě u 

nich nenastal stav „GG/AS schváleno k financování“, tj.: 

•  GG, které prošly stavem „GG/AS vráceno k dopracování“ 

nebo nebyly doporučeny k financování, tj.: 
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• GG, které prošly stavem „GG/AS nedoporučeno k financování“ 

příp. nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného 

dokumentu, tj.: 

• GG, které prošly stavem „GG/AS neschváleno k financování“ 

- Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k neschváleným 

projektům (vazba na stavy viz výše) 

- Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), který se 

váže k neschváleným projektům (vazba na stavy viz výše). 

Schválené projekty 

- Počet projektů 

Počet IP a AS, u nichž bylo vydáno Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace nebo jiný 

dokument, tj.: 

• IP, které prošly stavem „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou“  

a  

• AS, které prošly stavem „GG/AS schváleno k financování“. 

a 

Počet GIP, GP, u nichž bylo vydáno Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace nebo jiný 

dokument, tj.: 

• GIP, GP, které prošly stavem „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou 

Smlouvou“. 

- Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže ke schváleným 

projektům (vazba na stavy viz výše). 
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- Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), který se 

váže ke schváleným projektům (vazba na stavy viz výše). 

- Objem uskutečněných způsobilých výdajů dle jednotlivých zdrojů financování 

Finančně ukončené projekty  

- Počet projektů  

Počet IP a GIP, GP u nichž byla poslední žádost o platbu autorizována ŘO a příslušná částka 

proplacena příjemci, tj.: 

• IP, které prošly stavem „Financování projektu ukončeno“. 

a 

• GIP, GP, které prošly stavem „Financování GS/AS ukončeno“. 

Proplacené způsobilé výdaje příjemcům 

- Objem proplacených způsobilých výdajů z EU  

Objem proplacených způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k projektům, u nichž 

byly proplaceny uskutečněné výdaje příjemci. 

- Objem proplacených způsobilých výdajů z národních zdrojů financování 

Objem proplacených způsobilých výdajů z národních zdrojů financování (v EUR), u nichž 

byly proplaceny uskutečněné výdaje příjemci. 

Certifikované projekty  

- Počet projektů  

Počet IP a GIP, GP, u nichž byly veškeré způsobilé výdaje certifikovány PCO a předloženy 

EK31 , tj.: 

                                                
31 Tj., které byly zaúčtovány ze strany PCO. 
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•  IP, které prošly stavem „Projekt certifikován“, příp. stavem „Projekt finálně 

uzavřen“. 

a 

• GIP, GP, které prošly stavem „Projekt certifikován“, příp. stavem „Projekt finálně 

uzavřen“. 

- Objem certifikovaných způsobilých výdajů z EU  

Objem certifikovaných způsobilých výdajů z EU (v EUR), který se váže k projektům, u nichž 

byly veškeré výdaje certifikovány PCO (vazba na stavy viz výše). 

Projekty, u nichž byly vypořádány veškeré závazky  

- Počet projektů  

Počet IP a GIP, GP, u nichž byly vypořádány veškeré závazky (spojené s udržitelností 

výstupů projektu) vyplývající z Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace či jiného 

dokumentu, tj.: 

• IP, které prošly stavem „Projekt finálně uzavřen“ 

a 

• GIP, GP,  které prošly stavem „Projekt finálně uzavřen“. 

Za jednotlivé programy cíle Evropské územní spolupráce budou rovněž dodávány výchozí, 

plánované a dosažené hodnoty věcných indikátorů na úrovni OP a prioritních os. 

3. Požadavky na monitorování programů 

Pro účely centrálního monitorování programu jsou sledována data vztahující se k procesu: 

î přípravy programu (plánování programového období), 

î realizace a uzavírání programu (věcný a finanční monitoring programu). 



Metodika monitorování programů SF a FS 2007-2013 III. POŽADAVKY 
verze 2.5   NA MONITOROVÁNÍ 

 - 100 - 

3.1. Plánování programů (plánování programového období) 

SLEDOVANÉ STAVY 

Na úrovni programu jsou sledovány stavy a data k procesu přípravy programů. 

Proces přípravy programů je spojen s následujícími změnami stavu programu: P1 (OP v 

přípravě) a P2 (OP předložen EK). 

SOUVISEJÍCÍ DATA 

V souvislosti se stavem programu P1 (OP v přípravě) je možné zahájit plánování základního 

rámce programu. Data jsou pořizována přímo do MSC2007 z úrovně NOK. 

Jedná se o data, která tvoří základní programový rámec pro zahájení plánování OP. Při stavu 

P1 je nutné ze strany NOK vyplnit následující datové položky: 

Plánování programového období 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Základní informace 
o cílech 

Cíl, název cíle, název cíle 
v angličtině 

Číslo cíle, název cíle je ve shodě s číselníkem 
předávaným z MSC 2007 

Operační program Číslo OP, název OP, název 
OP v angličtině 

Číslo a název OP je ve shodě s číselníkem předávaným 
z MSC 2007 

 Fond Typ fondu je ve shodě s číselníkem předávaným z MSC 
2007 

 Platnost od – do Datum zahájení a ukončení OP 

 Vícecílovost Zaškrtnutí v checkboxu, zda je program vícecílový nebo 
ne 

   

Před uvedením do stavu P2 (OP předložen EK) je nutné vyplnit ze strany ŘO OP následující 

datové položky: 

Plánování programového období 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Indikátory na 
program, prioritní 
osy, oblasti 
podpory, podoblasti 

Struktura v kapitole IV. Výklad dle kapitoly IV. 
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Plánování programového období 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

podpory 

Prioritní osy Číslo prioritní osy, název 
prioritní osy, název prioritní 
osy v angličtině 

Číslo prioritní osy ŘO vyplní ve formátu uvedeném 
v příloze MM č.5. Název prioritní osy zadá v souladu 
s připravovaným operačním programem 

 Fond ŘO uvede z jakého fondu je financována prioritní osa 
z výběrového checkboxu (výběr z údajů uvedených u 
operačního programu) 

 Financování v rámci cíle Název cíle, z něhož je prioritní osa financovaná  

 Veřejné výdaje, technická 
pomoc, národní výkonnostní 
rezerva, národní rezerva pro 
nepředvídatelné události, 
transnational bonus  

Zaškrtnutí v checboxu v případě nastalého stavu. 
Jestliže je prioritní osa financována jen z veřejných 
zdrojů je nutné zatrhnout Veřejné výdaje. V případě 
financování prioritní osy podle čl. 53 obecného nařízení 
je nutné zatrhnout Mezinárodní příspěvek 

Oblast podpory Číslo oblasti, název oblasti 
podpory, název oblasti 
podpory anglicky 

Číslo oblasti podpory ŘO vyplní ve formátu uvedeném 
v příloze MM č. 5 Název oblasti podpory zadá v souladu 
s připravovaným operačním programem 

 Fond Zobrazení údaje o typu fondu relevantního pro prioritní 
osu příslušné oblasti podpory  

 Financování v rámci cíle Zobrazení údaje o cíli relevantního pro prioritní osu 
příslušné oblasti podpory  

 Veřejné výdaje, technická 
pomoc, národní výkonnostní 
rezerva, národní rezerva pro 
nepředvídatelné události, 
mezinárodní spolupráce  

Zobrazení údajů relevantních pro prioritní osu příslušné 
oblasti podpory  

Podoblast podpory Číslo podoblasti, název 
podoblasti podpory, název 
podoblasti podpory anglicky 

Číslo a název podoblasti podpory se zadá v souladu s 
připravovaným operačním programem  

 Fond Zobrazení údaje o typu fondu relevantního pro prioritní 
osu příslušné podoblasti podpory  

 Financování v rámci cíle Zobrazení údaje o cíli relevantního pro prioritní osu 
příslušné podoblasti podpory  

 Veřejné výdaje, technická 
pomoc, národní výkonnostní 
rezerva, národní rezerva pro 
nepředvídatelné události 

Zobrazení údajů relevantních pro prioritní osu příslušné 
podoblasti podpory   

Finanční plán Plánovaná alokace  Plánovaná alokace na OP 

 Rok, Fond, Cíl Alokovaná částka na OP po letech podle jednotlivých 
fondů a cílů OP. Jestliže OP je vícefondový je nutno 
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Plánování programového období 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

alokovat částky ke každému z fondů zvlášť. Jestliže je 
OP vícecílový ŘO rozdělí alokaci do příslušných cílů 

 Celkem Automatický součet zadaných finančních alokací OP 

Finanční plán 
prioritní osy 

Příspěvek Společenství 
celkem 

Celková alokovaná částka z prostředků EU na prioritní 
osu 

 Finanční prostředky ze 
státního rozpočtu 

Celková alokovaná částka z prostředků SR na prioritní 
osu 

 Finanční prostředky ze 
státních fondů 

Celková alokovaná částka z prostředků státních fondů 
na prioritní osu 

 Finanční prostředky 
z rozpočtu regionální rady 

Celková alokovaná částka z prostředků regionální rady 
na prioritní osu 

 Finanční prostředky 
z rozpočtu kraje 

Celková alokovaná částka z prostředků rozpočtů krajů 
na prioritní osu 

 Finanční prostředky 
z rozpočtu obce 

Celková alokovaná částka z prostředků rozpočtů obcí na 
prioritní osu 

 Jiné národní veřejné finanční 
prostředky 

Celková alokovaná částka z jiných národních 
veřejných prostředků na prioritní osu.  

Částka poskytnutá specifickými státními subjekty -jedná 
se např. vysoké školy, výzkumné ústavy. Zde se uvede 
také částka vlastních zdrojů žadatele (příjemce), pokud 
je příjemcem výše uvedený specifický subjekt 

 Národní veřejné prostředky 
celkem 

Automatický výpočet 

 Veřejné prostředky celkem Automatický výpočet 

 Soukromé financování Celková částka soukromého financování na prioritní osu 

 Celkem Automatický výpočet 

 Financování EIB Celková alokovaná částka z prostředků EIB na prioritní 
osu 

 Jiné financování Celková alokovaná částka z jiných zdrojů financování 
na prioritní osu 

 Celkem za OP za daný rok Roční alokace na OP, v jehož rámci se realizuje daná 
prioritní osa 

 Celkem za OP pro roky 2007-
2013 

Součet ročních alokací na OP, v jehož rámci se realizuje 
daná prioritní osa 
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3.2. Realizace programů 

SLEDOVANÉ STAVY 

Na úrovni programu jsou sledovány stavy a data k procesu: 

î věcná a finanční realizace programů 

î uzavírání realizace programů 

Proces realizace a uzavírání programů je spojen s následujícími změnami stavu programu:  

P3 (OP schválen EK), P4 (Financování OP zahájeno), P5 (OP uzavřen), případně N1 

(Program neschválen EK).  

Do stavu P3 (OP schválen EK) se operační program dostane dnem obdržení informace z EK 

přes vazbu na SFC2007. 

P3 (OP schválen EK) v modulu Plánování programového období do měsíce od schválení OP  

ŘO vyplní následující údaje: 

Plánování programového období 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Indikátory pro Operační program, 
prioritní osy, oblasti podpory, 
podoblasti podpory 

Struktura dle kapitoly IV. Výklad dle kapitoly IV. 

Prioritní osy  % pro výkaznictví vícecílovosti Procentní podíl financování 
prioritní osy v rámci cíle (v případě 
vícecílovosti) 

 Hlavní / vedlejší Zaškrtnutí v checboxu, zda je cíl 
hlavní nebo vedlejší (v případě 
vícecílovosti) 

Finanční plán oblasti podpory Oblast podpory Číslo oblasti podpory 

 Rok Alokovaná částka na oblast 
podpory po letech 

 Příspěvek Společenství celkem Celková alokovaná částka 
z prostředků EU na oblast podpory 

 Finanční prostředky ze státního 
rozpočtu 

Celková alokovaná částka 
z prostředků SR na oblast podpory 
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Plánování programového období 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

 Finanční prostředky ze státních 
fondů 

Celková alokovaná částka 
z prostředků státních fondů na 
oblast podpory 

 Finanční prostředky z rozpočtu 
regionální rady 

Celková alokovaná částka 
z prostředků regionální rady na 
oblast podpory 

 Finanční prostředky z rozpočtu 
kraje 

Celková alokovaná částka 
z prostředků rozpočtů krajů na 
oblast podpory 

 Finanční prostředky z rozpočtu 
obce 

Celková alokovaná částka 
z prostředků rozpočtů obcí na 
oblast podpory 

 Jiné národní veřejné finanční 
prostředky 

Celková alokovaná částka z jiných 
národních veřejných prostředků na 
oblast podpory 

 Národní veřejné prostředky celkem Automatický výpočet 

 Veřejné prostředky celkem Automatický výpočet 

 Soukromé financování Celková částka soukromého 
financování na oblast podpory 

 Celkem Celková alokace na oblast podpory   

 Financování EIB Celková alokovaná částka 
z prostředků EIB na oblast podpory 

 Jiné financování Celková alokovaná částka z jiných 
zdrojů financování na oblast 
podpory 

3.3. Věcný monitoring programu 

Stav P2 (OP předložen EK) 

Věcný monitoring programu 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Základní informace o programu Zahájení a ukončení programu Datum zahájení a ukončení 
realizace OP 

 Výdaje uznatelné od - do Datum zahájení a ukončení 
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Věcný monitoring programu 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

uznatelnosti výdajů 

 Řídící orgán Řídící orgán OP, pole se 
automaticky dotahuje z pole 
výkonných orgánů 

 NUTS 2, kraje, okresy Kód z číselníku, popis a zkratka 
oblasti, na niž se daný program 
vztahuje 

Prioritní osy Číslo a popis prioritní osy Výběr z číselníku předávaného 
z MSC 2007 

Kategorizace pomoci – prioritní 
témata 

Číslo oblasti a podoblasti podpory Výběr z číselníku 

 Kód  Kód prioritního tématu, výběr 
z číselníku 

 Prioritní téma Zobrazeno přiřazené prioritní téma 

 Hodnota prioritního tématu (EUR) Odhadovaná částka odpovídající 
jednotlivým prioritním tématům 
(součet jednotlivých položek musí 
odpovídat celkové alokaci za OP 
z příspěvku Společenství) 

 Odhad výdajů (%) Vypočtená procentní částka 
odpovídající jednotlivým prioritním 
tématům 

Kategorizace pomoci – formy 
financování 

Číslo oblasti a podoblasti podpory Výběr z číselníku 

 Kód  Kód formy financování, výběr 
z číselníku 

 Forma financování Zobrazena přiřazená forma 
financování 

 Hodnota formy financování (EUR) Odhadovaná částka odpovídající 
jednotlivým formám financování. 
(součet jednotlivých položek musí 
odpovídat celkové alokaci za OP 
z příspěvku Společenství) 

 Odhad výdajů (%) Vypočtená procentní částka 
odpovídající jednotlivým formám 
financování 

Kategorizace pomoci – typ území Číslo oblasti podpory Výběr z číselníku 

 Kód  Kód typu území, výběr z číselníku 
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Věcný monitoring programu 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

 Typ území Zobrazen přiřazený typ území 

 Hodnota typu území (EUR) Odhadovaná částka odpovídající 
jednotlivým typům území. (součet 
jednotlivých položek musí 
odpovídat celkové alokaci za OP 
z příspěvku Společenství) 

 Odhad výdajů (%) Vypočtená procentní částka 
odpovídající jednotlivým typům 
území 

Výkonné orgány Druh VO Výběr ze seznamu (AO, PCO, 
ŘO…) 

 Výkonný orgán Název výkonného orgánu 

 Adresa Adresa sídla výkonného orgánu 

 Kontaktní osoba Jméno, telefon, fax a e-mail na 
kontaktní osobu 

P3 (OP schválen EK) ŘO OP následující údaje doplní nejpozději do jednoho měsíce ode dne 

schválení OP EK. 

Věcný monitoring programu 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Základní informace o programu Schváleno dne Datum schválení programu 

 Výroční a závěrečná zpráva k Období, ke kterému se výroční a 
závěrečná zpráva vztahuje 

 Poslední nároky žadatele Poslední možné datum vznesení 
nároků v rámci OP 

 Kapitola státního rozpočtu Číslo a název kapitoly státního 
rozpočtu, ze které budou plynout 
případné příspěvky státu na daný 
OP 

 Měna programu Měna, ve které je program 
denominován 

 Stav ISPROFIN  Textová informace o stavu 
ISPROFIN 

Jednání monitorovacího výboru Termín konání MV v jednání, 
konečný termín konání 
monitorovacího výboru OP, per-

Data termínů jednání 
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Věcný monitoring programu 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

rollam 

Zprávy Zpráva vyžadována ke dni Datum, kdy má být zpráva 
předložena EK 

 Zpráva předložena MV OP ke dni Datum, kdy byla zpráva předložena 
MV OP 

 Zpráva předložena EK ke dni Datum, kdy byla zpráva předložena 
EK 

 Typ zprávy Výroční, závěrečná, strategická  

 Datum schválení zprávy Datum schválení zprávy EK 

Environmentální indikátory 

 

Struktura dle kapitoly III Výklad dle kapitoly III. Nesleduje 
se u OPLZZ, OPVK, OPPA a 
OPTP 

Indikátory v rámci prioritní osy Struktura dle kapitoly IV. Výklad dle kapitoly IV. 

Oblasti podpory Číslo, název a popis oblasti 
podpory 

Výběr z číselníku, identifikace 
oblasti podpory 

 Fond K jakému fondu se vztahuje oblast 
podpory 

 Prioritní osa Na jakou prioritní osu je oblast 
podpory navázána 

Indikátory v rámci oblasti podpory Struktura dle kapitoly IV. Výklad dle kapitoly IV. 

Podoblast podpory Číslo a popis podoblasti podpory Výběr z číselníku, identifikace 
podoblasti podpory 

 Alokace Přidělené prostředky pro danou 
podoblast podpory 

Indikátory v rámci podoblasti 
podpory 

Struktura dle kapitoly IV. Výklad dle kapitoly IV. 

Rozhodnutí Číslo rozhodnutí EK Číslo přiřazené EK k dokumentu o 
rozhodnutí 

 Typ Výběr ze seznamu 

 Důvod Popis zdůvodnění rozhodnutí 

 Zpráva předložena EK dne Datum, kdy byl dokument zaslán 
EK ke schválení nebo kdy byl 
vysloven požadavek převod do/z 
jiné položky 
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Věcný monitoring programu 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

 Datum rozhodnutí EK Datum, kdy bylo zveřejněno 
rozhodnutí EK 

 Přijato od EK dne Datum, kdy ministerstvo obdrželo 
dokument o rozhodnutí 

 

Věcný monitoring programů – výzvy 

ŘO OP i ZS následující údaje doplní nejpozději do 3 pracovních dnů před zahájením výzvy 

(podávání projektových žádostí). 

Věcný monitoring programu 

Okruhy dat Datové položky Výklad  

Výzvy Pořadové číslo Pořadové číslo se plní automaticky (řada 1,2,3,.. 
pro každý program). Toto číslo vyjadřuje 
posloupnost všech dosud vyhlášených výzev. 
Vytváří se pouze v MSC2007 

 Číslo výzvy (ŘO) Číslo výzvy v rámci OP 

 Název a číslo oblasti podpory Číslo a název oblasti nebo několika oblastí 
podpory  

 Název a číslo podoblasti podpory Číslo a název podoblasti nebo několika 
podoblastí podpory 

 Datum vyhlášení výzvy Datum, kdy je výzva zveřejněna/vyhlášena 

 Vyhlašovatel Výběr ŘO nebo ZS. Pokud je vyhlašovatelem 
ZS, uvede se název ZS (ve tvaru: ZS-
Karlovarský kraj, ZS-MPSV(O22)). Výběr z 
číselníku 

 Podávání projektových žádostí - Datum 
zahájení příjmu projektových žádostí 

Datum, od kdy jsou projektové žádosti v rámci 
této výzvy přijímány. 

 Podávání projektových žádostí - Datum 
ukončení výzvy 

Datum, do kdy jsou projektové žádosti v rámci 
této výzvy přijímány. 

 Druh výzvy Kolová (časově omezená, žádosti přijaté 
v jednom kole výzvy se hodnotí najednou) nebo 
průběžná výzva (časově neomezená, je stanoven 
první den, od kterého se přijímají žádosti a 
příjem žádostí pak nadále trvá po celé 
programovací období nebo do vyhlášení konce 
příjmu žádostí. Žádosti se přijímají a hodnotí 
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Věcný monitoring programu 

Okruhy dat Datové položky Výklad  

průběžně.) 

 Typ projektů Individuální projekt (IP) nebo globální grant 
(GG)nebo grantový individuální projekt (GIP) 
nebo grantový projekt (GP) 

 Velké projekty Informace, zda se počítá s velkými projekty 
v rámci výzvy. Výběr ano/ne. 

 Typ žadatele Oprávnění žadatelé dle aktuálního 
Implementačního/Prováděcího dokumentu. Údaj 
z číselníku IS ŘO 

 Křížové financování Informace, zda se počítá s křížovým 
financováním. Výběr ano/ne. 

 Synergické projekty Informace, zda se počítá se synergickými 
projekty navazujícími na jiné projekty operačních 
programů ČR.Výběr ano/ne.  

 Identifikace čísla synergické výzvy Informace o výzvách, v rámci kterých mohou 
vzniknout potenciální synergické projekty. 
Identifikace čísla výzvy dle uvedené struktury: 
číslo OP (XX)/oblast podpory daného 
OP(YY)/číslo výzvy (.....) 

 Alokace celkem Informace, jaká je alokace na jednu výzvu. 
Veřejné finanční prostředky celkem , tj. EU 
(příspěvek Společenství) i ČR. (fin. prostředky ze 
státního rozpočtu, státních fin. aktiv, státních 
fondů a územních rozpočtů).  

Veřejné fin. prostředky ČR: Jedná se o 
prostředky poskytované (hrazené) 
veřejnoprávními subjekty přímo (dodavatelsko 
odběratelský vztah), jakož i o prostředky 
procházející rozpočty jiných subjektů (do 
okamžiku jejich poskytnutí soukromému 
subjektu vůči konkrétnímu plnění). 

 Alokace prostředků EU Informace, jaká je alokace na jednu výzvu. 
Finanční prostředky  EU (příspěvek 
Společenství). 

 Měna alokace na výzvu Alokace v CZK/EUR. Výběr. 

 Platnost Platnost výzvy v daném okamžiku. Výběr 
ano/ne. 

 Stav výzvy Rozpracovaná (R),  Finalizovaná (F), 
Pozastavená (P), Načítání projektů ukončeno (U) 

 Datum změny stavu výzvy Datum změny stavu výzvy 
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SOUVISEJÍCÍ DATA 

Převážná většina dat pro monitorování realizace programů jsou data o projektech, která jsou 

sbírána z úrovně žadatele/příjemce, případně ZS. Vybraná data (viz kap. III., podkap. 2) jsou 

předávána do MSC2007 a doplňována některými daty zadávanými na úrovni IS ŘO, 

MSC2007 či daty přenášenými z externích IS. Datové položky jsou v DCM zařazeny v datové 

oblasti Věcný monitoring programů. 

Finanční údaje (finanční údaje za program, které nelze získat agregací z projektové úrovně)  

jsou popsány v tabulce v kapitole 3.4 

V agregované podobě jsou data využívána pro souhrnné výstupy, resp. zprávy a sestavy, které 

podávají informaci o věcné a finanční realizaci programů až do jeho ukončení (viz kap. V., 

podkap. 1), Monitorovací zprávy za program a sestavy dle přílohy Implementačního nařízení.  

PROCESNÍ SPECIFIKACE PRO ZADÁVÁNÍ DAT DO IS 

V následující tabulce jsou popsány procesy pro zadávání dat do MSC2007, které musí být 

uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech (označeno kódem D): 

Kód 
procesu 

Popis procesu (CO a JAK) Subjekt 
(KDO) 

Termín pořízení do IS Vazba na 
stav 

Monitorování programu v přípravě 

D.1 Zadání identifikačních údajů o 
strukturálních operacích a OP do 
MSC2007 

NOK Po schválení OP vládou ČR P1 

D.2 Zadání identifikačních údajů o 
prioritních osách do MSC2007 

ŘO Po zadání názvu OP ze strany 
NOK do MSC2007  

P1 

D.3 Zadání věcných indikátorů k NSRR, 
OP a prioritním osám včetně 
výchozích a plánovaných hodnot do 
MSC2007 

NOK/ŘO Bezprostředně po převzetí 
schváleného seznamu 
indikátorů od NOK 

P1 

D.4 Pořízení finančních údajů (Finanční 
plán) k plánování strukturální 
operace do MSC2007 

ŘO Po schválení OP vládou ČR P1 

D.5 Zadání informace o předložení 
programu EK do MSC2007 

NOK Do 3 dnů od zaslání 
programového dokumentu 
EK 

P2 

D.6 Zadání informace o neschválení 
programového dokumentu EK do 

ŘO Do 3 dnů od obdržení 
informace EK o neschválení 

N1 
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Kód 
procesu 

Popis procesu (CO a JAK) Subjekt 
(KDO) 

Termín pořízení do IS Vazba na 
stav 

Monitorování programu v přípravě 

MSC2007 programového dokumentu 

V následující tabulce jsou popsány procesy pro zadávání dat do IS ŘO a MSC2007, které 

musí být uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených termínech (označeno 

kódem E): 

Kód 
procesu 

Popis procesu (CO a JAK) Subjekt 
(KDO) 

Termín pořízení do IS 
(KDY) 

Vazba na 
stav 

Monitorování programu v realizaci 

E.1 Zadání informace o schválení 
programového dokumentu EK do 
MSC2007 

ŘO Do 3 dnů od obdržení 
informace EK o schválení 
programového dokumentu 

P3 

E.2 Zadání identifikačních údajů o 
schváleném OP do MSC2007 

ŘO Bezprostředně po obdržení 
informace EK o schválení 
programového dokumentu 

P3 

E.3 Pořízení finančních údajů pro ex-ante 
ověření adicionality programů Cíle 
Konvergence 

PCO Bezprostředně po schválení 
NSRR vládou ČR 

P3 

E.4 Zadání informací o orientačním 
rozdělení příspěvku společenství 
podle kategorizací pomoci 

ŘO Před předložením 
programového dokumentu do 
EK 

P1/P2 

E.5 Zadání informací o zprávách pro MV 
a EK 

NOK/ŘO/
AO 

Do 3 dnů po nastalé 
skutečnosti 

P3 

E.6 Zadávání průběžných hodnot věcných 
indikátorů k NSRR, OP a prioritním 
osám, které nelze agregovat z úrovně 
projektu 

NOK/ŘO Průběžně (k 30.6, 31.12 
příslušného roku) 

P3 

E.7 Zadání informací o výzvách 
vyhlášených v rámci OP 

ŘO Do 3 dnů od vyhlášení výzvy 
v rámci OP 

P3 

E.8 Zadání informace o schválení řídícího 
a kontrolního systému OP  

ŘO Do 3 dnů od obdržení 
informace od EK 

P4 

Monitorování ukončení realizace programu 

E.9 Zadání informace o částečném 
uzavření programu do MSC2007 

ŘO Do 3 dnů od odeslání 
relevantních dokumentů EK 

P5 

E.10 Zadání informace o uzavření 
programu do MSC2007 

ŘO Do 3 dnů od odeslání 
relevantních dokumentů EK 

P6 
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Kód 
procesu 

Popis procesu (CO a JAK) Subjekt 
(KDO) 

Termín pořízení do IS 
(KDY) 

Vazba na 
stav 

Monitorování programu v realizaci 

E.11 Zadávání dosažených hodnot věcných 
indikátorů k NSRR, OP a prioritním 
osám, které nelze agregovat z úrovně 
projektu 

NOK/ŘO Bezprostředně po odeslání 
relevantních dokumentů EK 

P6 

E.12 Zadání informace o případném 
pozastavení realizace programu do 
MSC2007 

ŘO Do 3 dnů po podání vzájemné 
informace 

N2 

E.13 Zadání informace o případném 
zrušení realizace programu do 
MSC2007 

ŘO Do 3 dnů po podání vzájemné 
informace 

N3 

3.4. Finanční monitoring programů 

Finanční monitoring programů poskytuje uživateli potřebné informace o programu 

z finančního hlediska, které byly zadány v IS MSC2007 či načteny z IS VIOLA. Pro účely 

centrálního monitorování programu jsou sledována data vztahující se k procesu finanční 

realizace a uzavírání programu. 

SLEDOVANÁ DATA 

Pro účely finančního monitoringu programů je potřeba sledovat následující datové oblasti: 

Platební a účetní bilance -  v rámci této oblasti se sledují zůstatky na bankovním účtu 

PCO (analyticky rozdělený účet po OP) příspěvku společenství za OP, pohledávky/závazky 

PCO k EK a také přehled uskutečněných plateb z/do EK na základě bankovních výpisů. 

Kurzy – sleduje se směnný kurz, jehož aktuální hodnotu stanovuje ECB dle nařízení Rady 

(ES) č. 1083/2006, čl. 81 (odst. 3). Využívá se pro přepočet a zobrazení finančních částek 

v EURO nebo Kč. Směnné kurzy jsou v MSC2007 nahrávány do číselníku ”Kurzy měn 

CZK/EUR”.  

Souhrnný platební kalendář - slouží k zobrazení odeslaných souhrnných žádostí 

z MSC2007 o refundaci prostředků z účtu PCO na účet kapitoly SR, z které byly 

předfinancovány platby příjemci, a přijatých zaúčtovaných souhrnných skutečností z IS Viola. 
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Souhrnné žádosti o refundace jsou zpravidla 1x měsíčně ŘO vystavovány v MSC2007 v 

modulu Autorizace plateb.  

Přehled zdrojů financování – slouží k zobrazení podrobných informací o plánovaných 

(alokace OP) a skutečných prostředcích pro jednotlivé operační programy. Plánované hodnoty 

se načítají v MSC2007 z modulu Plánování programového období/Finanční plán, za jejich 

zadání a výši odpovídají jednotlivé ŘO. Ostatní hodnoty na tomto přehledu jsou agregované a 

jsou pořízeny v MSC2007 z projektové/GG úrovně. Aktuálnost hodnot přehledu financování 

je dána intervalem přenosu dat z jednotlivých IS ŘO do MSC2007. ŘO se při zadávání dat 

řídí závaznou strukturou zdrojů financování platnou pro období 2007-2013. Na záložce 

Přehled zdrojů financování na úrovni programu je k dispozici zástupci ŘO s rolí „Gestor 

vratek“ náhled na upravené finanční hodnoty o vratky (odlišeno barevně v MSC2007). 

Navrácené prostředky zpětně navyšují objem nevyčerpané alokace OP. Z této záložky je 

umožněn také přístup k výstupním sestavám zahrnujícím vratky, jež jsou zobrazeny pouze pro 

uživatele s rolí „Gestor vratek“ v rámci jejich programu.  Přehled zdrojů financování viz 

příloha č. 7 (tabulka C) k Metodice monitorování. 

Poznámka:  

Bližší specifikace systému vratek v MSC2007 je popsána v manuálu OSMS MMR „Systém vratek“. 

PROCESNÍ SPECIFIKACE 

V následující tabulce jsou shrnuty procesy získávání dat do MSC2007 pro potřeby finančního 

monitoringu, které musí být uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených 

termínech. 

Název oblasti Popis procesu (CO a JAK) Subjekt 
(KDO) 

Termín pořízení do IS (KDY) Vazba 
na stav 

Zůstatky na 
bankovním účtu  

Zjištění aktuální výše 
disponibilních prostředků z 
bankovního účtu PCO za daný 
OP na proplacení souhrnných 
žádostí (dílčích žádostí u OP PS 
ČR-Polsko) 

PCO Následující den po obdržení 
informace PCO o změně/ 
aktuální výši zůstatku 

P4 

Pohledávky/Závazky 
k EK 

Zjištění aktuální výše pohledávek 
či závazků PCO vůči EK na 
základě certifikace výdajů za 
jednotlivé OP 

PCO Následující den po obdržení 
informace PCO o aktuální výši 
pohledávek/závazků k EK. 

P4 
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Název oblasti Popis procesu (CO a JAK) Subjekt 
(KDO) 

Termín pořízení do IS (KDY) Vazba 
na stav 

Platby z/do EK  Zjištění aktuální výše 
uskutečněných plateb za 
jednotlivé OP mezi PCO a EK 

PCO Následující den po obdržení 
informace PCO o aktuální výši 
plateb z/do EK 

P4 

Kurzy  Zadání hodnoty směnného kurzu 
ECB platného jeden měsíc 

PCO První kalendářní den v měsíci - 

Souhrnný platební 
kalendář 

Zaúčtování a proplacení 
souhrnných žádostí za jednotlivé 
OP 

PCO Do 5 pracovních dnů od 
zaevidování formuláře souhrnné 
žádosti v papírové podobě 
v knize došlé pošty PCO 

P4 

Přehled financování Přehled plánovaných (alokace 
OP) a skutečných prostředků 
financování jednotlivých OP 

ŘO/ZS Na počátku a průběžně P1/P4 

4. Požadavky na monitorování průřezových procesů 

4.1. Monitorování kontrol/auditů 

Kontrolou se rozumí ve smyslu zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, a zákona č. 

320/2001 Sb.,o finanční kontrole, kontrolní činnost zaměřená na hospodaření s finančními 

prostředky a hmotnými prostředky České republiky a finančními prostředky z rozpočtu EU na 

všech úrovní realizace těchto prostředků. Jsou to např. kontroly prováděné EK, ŘO, ZS, PCO, 

územními finančními orgány. 

Audit je nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování jednotlivých operací  

a řídících a kontrolních systémů v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských 

společenství s přihlédnutím k mezinárodnímu rámci profesní praxe interního auditu  

a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, (v oblasti implementační 

struktury především § 13 a). Jsou to audity prováděné zejména EK, AO a PAS. 

Kontrola i audit respektují nejen požadavky dané legislativou ES a ČR, ale i požadavky dané 

dalšími dokumenty k implementaci v programovém období 2007 – 13. 

V souladu s čl. 62 a 71 Obecného nařízení a čl. 18, 40 odst. 2 i) a 2 j) a příslušnými přílohami 

Prováděcího nařízení zpracovává AO pro EK požadované výstupy za programy 
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spolufinancované z rozpočtu EU. Tyto výstupy slouží ke sledování plnění plánů auditů 

prostřednictvím realizovaných auditů ve veřejné správě. 

Pro účely centrálního monitorování kontrol/auditů jsou sledována data vztahující se k: 

î ročnímu plánu kontrol/auditů, 

î střednědobému plánu kontrol/auditů, 

î výsledkům kontrol (primární systém), 

î výsledkům auditů operací (sekundární a centrální systém dohledu - auditní), 

î výsledkům auditů systému (sekundární a centrální systém dohledu - auditní). 

PROCESNÍ SPECIFIKACE PRO ZADÁVÁNÍ DAT DO IS 

V následující tabulce jsou popsány procesy pro zadávání dat do IS AO, IS ŘO nebo 

MSC2007, které musí být uskutečněny příslušnými subjekty v závazně stanovených 

termínech (označeno kódem F): 

Kód  Popis procesu (CO a JAK) Subjekt (KDO) Termín pořízení do IS 

Monitorování plánů auditů 

F.1 Zadání/aktualizace informací k plánu 
prioritních os, klíčových prvků a 
horizontálních otázek auditů do 
MSC2007/IS ŘO  

AO  Minimálně 1x ročně 

F.2 Zadání/aktualizace informací k ročním 
plánům auditů do IS AO  

AO/PAS Průběžně 

F.3 Generování ročních plánů auditů za ČR 
z IS AO 

AO Každoročně  

F.4 Předání ročních plánů auditů za ČR EK 

 

AO Po upřesnění EK 

Monitorování auditů vzorku operací a systému (sekundární a centrální systém) 

F.5 Zadání informací k provedeným auditům 
operací /systému do IS AO 

AO/PAS Průběžně, avšak nejpozději do 10 
pracovních dnů od podepsání 
auditní zprávy odpovědnou osobou 
auditovaného subjektu 

F.6 Předání zprávy z auditu operací /systému 
ŘO a AO, náhled PCO  

AO/PAS Ihned po zadání informací do IS AO 



Metodika monitorování programů SF a FS 2007-2013 III. POŽADAVKY 
verze 2.5   NA MONITOROVÁNÍ 

 - 116 - 

Kód  Popis procesu (CO a JAK) Subjekt (KDO) Termín pořízení do IS 

F.7 Generování Plnění plánů auditů za ČR 
z IS AO, náhled PCO 

AO Na vyžádání PCO 

F.8 Generování Plnění ročních plánů auditů za 
ČR z IS AO 

AO Dle požadavku EK 

F.9 Předání Plnění ročních plánů auditů za ČR 
EK   

AO Dle požadavku EK 

Monitorování kontrol (primární systém) 

F.10 Zadání/aktualizace informací k plánu 
kontrol do IS ŘO/MSC2007 

ZS/ŘO, PCO Minimálně 1x ročně 

F.11 Zadání informací k provedené kontrole do 
IS ŘO/MSC2007 

ZS/ŘO, PCO Do 10 dnů od vypořádání 
připomínek protokolu 

F.12 Generování Přehledu čtvrtletních kontrol 
ve veřejné správě za ČR z MSC2007 

ZS/ŘO Do 10 dnů po ukončení čtvrtletí a 
není prozatím zpracováno do 
MSC2007 (není předán požadavek 
na rozsah dat) 

F.13 Předání Čtvrtletního přehledu kontrol ve 
veřejné správě za ČR AO a případně PCO 

ZS/ŘO Ihned po vygenerování v MSC2007 

4.2. Monitorování nesrovnalostí 

V souladu s čl. 70 Obecného nařízení, čl. 27-36 Implementačního nařízení nesou ŘO 

odpovědnost za evidenci, hlášení a šetření podezření na nesrovnalost a potvrzených 

nesrovnalostí a monitorování jejich dalšího šetření. ŘO monitorují nesrovnalosti 

prostřednictvím MSC2007. Pravidelná hlášení jsou podávána AO, PCO a pracovníkovi sítě 

AFCOS (tzv. kontaktní bod). Pracovník AFCOS je odpovědný za řádné hlášení nesrovnalostí 

vůči EK (tzv. vnější úroveň hlášení nesrovnalostí). Pro tyto účely postupují odpovědné orgány 

dle MFTK a Metodického pokynu pro nesrovnalosti. Tato problematika je řešena na úrovni 

NOK v rámci PS pro kontrolu, audit a nesrovnalosti, ve které jsou zastoupeni zástupci řídících 

orgánů, NOK, PCO a odbor kontrol MF. 

Datové položky jsou v DCM zařazeny v modulu Nesrovnalosti. 
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4.3. Monitorování pro účely evaluace programů 

V průběhu realizace programů je prováděna řada hodnocení, jejichž úkolem je analýza 

účinnosti realizačních procesů, zkoumání přínosů z realizace programu a jejich souladu 

se stanovenými cíli a vhodnosti jejich nastavení a vydávání doporučení ke zvýšení 

efektivnosti OP. 

Evaluace využívají kromě dalších nástrojů i výstupy monitorování. 

V průběhu implementačního období jsou zabezpečovány ŘO OP a NOK následující typy 

hodnocení: 

î Průřezové (na úrovni OP a NOK) 

ñ na základě okamžité potřeby (ad hoc) 32 v návaznosti na zjištění monitorování 

(odchylky od cílů, požadavky revizí ap.),  

ñ pro zlepšení procesu implementace, průběžné (on-going), 

î Souhrnné (na úrovni NOK) 

ñ pro účely vypracování strategických zpráv (viz kap. V., podkap. 7). 

Po ukončení implementačního období zabezpečuje EK: 

î hodnocení ex post.  

Vlastní evaluační postupy a procesy jsou předmětem samostatných metodických dokumentů a 

příruček. 

Pro účely MM2007 jsou ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083 ze dne 11. 7. 2006 jsou jako 

průřezová hodnocení označována hodnocení operativní povahy a jako hodnocení souhrnná 

hodnocení strategické povahy.  

                                                
32 Střednědobé hodnocení, tzv. mid-term evaluace, byla na základě zkušeností z minulých 

obdobích nahrazena hodnoceními průběžnými (on-going) a ad-hoc, která budou flexibilněji 
reagovat na potřebu členského státu. 
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5. Kontrola a testování dat 

5.1. Výchozí předpoklady 

Zajištění kvality a aktuálnosti dat předávaných do MSC2007 je podmíněno splněním 

následujících výchozích předpokladů: 

1. Terminologické a obsahové sjednocení datových polí IS ŘO resp. IS P s datovými poli 

centrální úrovně monitorování v MSC2007 tedy s MM2007. 

2. Promítnutí centrálně závazných procesů pro zabezpečení aktuálnosti monitorovacích 

dat do prováděcí dokumentace OP.  

Kontrola splnění výchozích předpokladů 

OSMS provádí kontrolu ad 1. výchozích předpokladů porovnáním obou IS s MM2007 ve 

spolupráci s ŘO a předává požadavky na ŘO k provedení opravy jejich IS.  

NOK kontroluje ad 2. Promítnutí centrálně závazných procesů pro zabezpečení aktuálnosti 

monitorovacích dat do prováděcí dokumentace OP a ověří po uplynutí závazně stanovených 

termínů pro splnění výchozího předpokladu, zda odpovědné subjekty potřebné kroky 

ve stanoveném termínu a požadovaném rozsahu provedly.   

5.2. Kontrola a vyhodnocování 

Poté, co budou požadavky MM2007 promítnuty do prováděcí dokumentace OP a do IS, bude 

jejich plnění podléhat řídícímu a kontrolnímu systému OP. NOK a OSMS však budou 

obsahovou stránku dat, vztahujících se k DCM, pravidelně ověřovat v rámci průběžného 

vyhodnocování plnění termínů a naplněnosti IS. 

5.2.1. Kontrola shody dat v IS 

OSMS provádí kontrolu obsahové shody mezi daty v IS, na základě sad testovacích sestav: 

î agregovaná data v sestavě MSC209 a MSC210 pro finanční monitoring 

î vybraná data (datové položky) u náhodně vybraných projektů pro věcný monitoring 
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Poznámka: 

ŘO budou mít zapracovány ve svých IS sestavy (sady testovaných dat) shodné se sestavami OSMS/NOK.  

Data budou automaticky generována do výstupní sestavy v IS ŘO ihned po přenosu do IS MSC2007 (důvodem 
je zabezpečit neměnnost dat v IS ŘO). 

Generování kontrolní sestavy na MMR proběhne po přenosu z IS ŘO, aby byla zajištěna shoda dat. 

Data v sestavách ŘO budou porovnána se sestavami OSMS/NOK. 

a v předem stanovených termínech: 

î testování dat bude probíhat čtvrtletně  

î datum a čas spuštění generování je nastaveno na 3. den v měsíci následujícím po konci 

kalendářního čtvrtletí, případně na první středu v tomto měsíci, pokud bude 3. den 

v měsíci připadat na sobotu, neděli, pondělí nebo úterý. 

Poznámka: 

Data z IS ŘO budou odeslána e-mailem po automatickém generování určeným pracovníkům OSMS a NOK, 
kteří provedou jejich porovnání s daty v sestavách OSMS/NOK.  

Budou určeny kontaktní osoby na ŘO, OSMS, NOK. 

Případné jednotlivé nesrovnalosti budou řešeny operativně na pracovní úrovni, závažné nesrovnalosti budou 
projednány na následném jednání PS JMS. 

 

5.2.2. Kontrola procesů implementace OP 

NOK porovnává stanovené termíny v metodikách OP se skutečnými údaji poskytovanými do 

centrální úrovně. Při ověřování vychází z následujících podkladů: 

î specifických termínů pro plnění jednotlivých kroků projektového cyklu příslušného 

OP (vyhlášení programu/kola výzvy, předkládání žádostí o podporu, atd.), 

î termínů k pořizování dat do IS ŘO (definované v MM2007 a promítnuté do prováděcí 

dokumentace OP),  

î údajů poskytovaných na centrální úrovni k vybraným procesům pro zadávání dat do IS 

ŘO (datum pořízení, jméno pracovníka zodpovědného za pořízení dat).  

Porovnáním výše uvedených dat NOK vyhodnocuje míru zpoždění při zadávání dat do IS 

v rámci příslušného OP. 
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5.2.3. Řešení zjištěných nedostatků 

V případě, že NOK a OSMS identifikují při kontrolách a ověřování nedostatky, které mají 

negativní dopad na kvalitu a aktuálnost dat, písemně osloví zodpovědný subjekt a navrhnou 

řešení včetně termínu pro odstranění tohoto nedostatku. NOK a OSMS provádějí do 10 dnů 

od uplynutí stanoveného termínu kontrolu odstranění zjištěných nedostatků. 
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IV. 

Indikátory 
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IV. INDIKÁTORY 

1. Obecné informace 

Indikátorová soustava OP a NSRR je tvořena pro účely efektivního řízení rozdělování 

finančních prostředků strukturálních fondů. Hlavními uživateli jsou, jak manažeři projektů, 

tak pracovníci monitoringu a evaluace. Cílem monitorování a hodnocení rozvojových 

programů podporovaných ze zdrojů EU je měření/hodnocení úspěšnosti poskytované podpory 

a hodnocení dopadů na cíle stanovené pro řešení specifických strukturálních problémů. Pro 

tento účel využíváme tzv. intervenční logiky, která dokumentuje příčinné vazby mezi vstupy 

– výstupy – výsledky a dopady programu. Důležitým předpokladem pro posouzení účinnosti 

podpory je použití systému indikátorů, který umožňuje změřit její výkon.  

Pojem „indikátor“ má stejný význam jako jeho český ekvivalent „ukazatel“ případně méně 

používaný výraz „parametr“. Pro sjednocení terminologie je zavedeno jednotné označení 

monitorovací indikátor (MI). 

Indikátor = nástroj pro měření cíle, mobilizovaných prostředků, dosažených efektů, míry 

kvality nebo kontextových proměnných. Tvoří jej šestimístný kód, přesná definice, hodnota, 

měrná jednotka a zdroj. 

Základní typy indikátorů: 

ñ kontextu – charakterizují sociální a ekonomické prostředí 

ñ dopadu – slouží k měření pokroku dlouhodobého charakteru 

ñ výsledku – poskytují informace o fyzických efektech akce (např. snížení jízdní 

doby, snížení dopravních nehod, snížení emisí skleníkových plynů atd.) 

ñ výstupu – typ indikátorů ukazující konkrétní výstupy jednotlivých projektů 

(např. délka nových žel. tratí, počet podpořených projektů) 

Další typy indikátorů:  

ñ CORE indikátor = tématicky vyjadřují hlavní priority Společenství, jsou 

součástí EDRF programů a ŘO se k nim vyjadřuje prostřednictvím výročních 



Metodika monitorování programů SF a FS 2007 – 2013 IV. INDIKÁTORY 
verze 2.5  

 - 124 - 

zpráv. Nejedná se o indikátory přímo naplňované žadatelem a pro potřeby 

věcného monitoringu naplňování cílů NSRR a sledování dopadu intervence 

v jednotlivých regionech jsou pouze informativní (např. počet podpořených 

projektů). 

ñ Indikátor Lisabon = označeny vybrané indikátory, které slouží 

k monitorování naplňování cílů Lisabonské strategie 

V tomto kontextu je podstatné zajištění provázanosti a hierarchického propojení cílů v linii, 

tzn. z úrovně NSRR na úroveň OP a projektů tak, jak je zobrazuje následující schéma: 

 

NOK definuje soustavu indikátorů pro měření úspěšnosti realizace globálního a čtyř 

strategických cílů NSRR. 

Soustava indikátorů je dále promítnuta do úrovně jednotlivých operačních programů, resp. 

prioritních os operačních programů, a to v podobě výsledkových a výstupových indikátorů 

(příp. dopadových).  

Důležitou součástí soustavy indikátorů NSRR a zejména OP tvoří indikátory „core“, které 

vyjadřují priority Společenství a dále indikátory, které navazují na priority Společenství a 

specifikují priority ČR. Do tohoto stupně patří také indikátory, které charakterizují 

Lisabonskou strategii členských států Unie. 

Programování 

Monitorování realizace 

NSRR 
Globální cíl 

Strategické cíle 
OP 

Globální cíl 
Specifické cíle 

Projekt 
Globální cíl 

Specifické cíle 

OP – Prioritní osy 
Globální cíl 

Specifické cíle 
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2. Plnění věcných indikátorů 

ŘO OP dodávají/aktualizují informace o věcném plnění indikátorů do MSC2007 

v pravidelných intervalech. Periodicita sledování jednotlivých monitorovacích indikátorů je 

dána požadavky na obsah, strukturu a předkládací termíny výročních zpráv o provádění 

programu a dále potřebami průběžné evaluace dosahovaných výsledků a následně potřebami 

řízení realizace programových cílů. 

Informační toky musí být proto řídícími složkami organizovány tak, aby příslušné informace 

byly k dispozici v potřebném rozsahu a k určitému datu. Zadání dosažených hodnot 

indikátorů do IS ŘO bude u indikátorů, které se agregují z projektové úrovně (tj. hodnoty jsou 

vykazované příjemcem), zajištěno ŘO v daných termínech po odevzdání příslušné zprávy 

(monitorovací zpráva/hlášení a závěrečná zpráva) příjemcem (viz. kapitola 2.3.3). Informace 

o věcném plnění projektů jsou přenášeny v rámci interface denně. Technické řešení agregace 

umožňuje získávat aktualizovaná data dosažených hodnot agregovaných indikátorů v rámci 

každodenního přenosu. Do měsíce po konci každého čtvrtletí zodpovědní pracovníci ŘO 

deklarují správnost dat přenesených  do MSC za příslušné čtvrtletí. 

ŘO zajistí v systému MSC aktualizaci hodnot indikátorů (např. podíly), při jejichž výpočtu 

vychází z hodnot indikátorů agregovaných z projektové úrovně, vždy ke konci měsíce srpna a 

února za první resp. druhé pololetí příslušného roku. 

Hodnoty indikátorů zjišťované z jiných zdrojů (externích – ČSÚ, Eurostat, resortní statistiky 

aj.) budou ŘO aktualizovány u dostupných dat v MSC nejpozději v okamžiku, kdy budou k 

dispozici u gestorů externích indikátorů (tj. hodnoty ke konci každého kalendářního roku). 

S ohledem na závazný termín strategických zpráv pro EK musí být ŘO zajištěny hodnoty 

veškerých indikátorů OP do konce září 2009 a 2012 (hodnoty se budou vztahovat k datu 30. 

9. daného roku, včetně dostupných dat z externích zdrojů). 

ŘO zodpovídá za správnost agregovaných údajů indikátorů na úrovni podoblastí podpory, 

oblastí podpory, prioritních os/programu přenesených do MSC2007. 
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3. Tvorba indikátorové soustavy a aktualizace NČI 

Indikátorová soustava je ucelený a koherentní systém indikátorů na úrovni operačního 

programu, která zahrnuje indikátory z nejnižší projektové úrovně až na úroveň programu. 

Indikátorové soustavy operačních programů jsou navázány na indikátorovou soustavu NSRR. 

Požadavek na definování indikátorových soustav je dán: 

• nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/19997 (dále jen „Nařízení Rady (ES) č. 

1083/2006“);  

• nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 

týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a 

Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj; 

 
Pro programové období 2007-13 jsou vytvořeny tři klíčové dokumenty pro tvorbu a 

aktualizaci indikátorových soustav: 

1) „Zásady tvorby indikátorů pro monitoring a evaluaci“ (dále jen „Zásady“), které 

poskytují zpracovatelům OP a NSRR návod pro výběr a nastavení indikátorů. 

2) „Národní číselník indikátorů“ (dále jen „NČI“), který obsahuje po technické a 

metodické stránce upravené indikátory s jasnou definicí, měrnou jednotkou, 

zdrojem a kódováním.  

3) „Metodika posuzování indikátorů pro zařazení do Národního číselníku indikátorů“ 

(dále jen „Metodika NČI“); nastavuje závazné postupy pro zařazování indikátorů 

do NČI a definuje požadavky na náležitosti a používání těchto indikátorů. 

Metodika je závazná pro všechny subjekty podílející se na implementaci 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR pro programové období 2007-

2013. 
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Pro zajištění funkčnosti celé indikátorové soustavy je nutné dodržovat základní pravidla 

konstrukce indikátorů a dbát o aktuálnost NČI a indikátorových soustav jednotlivých OP. Na 

základě těchto potřeb byla vydána výše zmíněná Metodika NČI.  

Subjekty zapojené do procesu monitorování indikátory nevytváří odděleně, ale vybírají je  z 

„Národního číselníku indikátorů“ (NČI), který obsahuje již po technické a metodické stránce 

upravené indikátory, s jasnou definicí, měřením, a kódováním.  

V případě, že v průběhu procesu přípravy a implementace programu ŘO nenalezne 

v „Národním číselníku indikátorů“ vhodný indikátor, který by vystihoval jejich stanovené 

cíle, předloží vlastní návrh na rozšíření tohoto číselníku. Tento návrh zašle koordinátorovi na 

národní úrovni (NOK). V návrhu bude uveden název, definice a způsob měření. Národní 

koordinátor indikátor zformuje, prověří, zda již podobný není v číselníku zařazen, přiřadí kód 

a nový indikátor vloží do číselníku. Pouze takto zformovaný, upravený a prověřený indikátor 

může být následně použit v Operačním programu a zapracován do systému MSC07. 

Indikátory, které nebudou zařazeny do NČI nemohou být v rámci indikátorové soustavy 

používány.  

3.1. Národní číselník indikátorů (NČI) 

Národní číselník indikátorů (dále jen „NČI“) byl vytvořen jako dynamický a otevřený nástroj, 

který je schopen reagovat na potřeby jednotlivých programových dokumentů. Je tedy možné 

doplňovat soubor indikátorů v číselníku i v průběhu období 2007-2013, a to ve vazbě na 

měnící se potřeby tvůrců programů i měnící se kontext realizace politiky soudržnosti. NČI 

obsahuje seznam všech centrálních indikátorů. Za aktuální stav číselníku a úplnost položek 

číselníku je v součinnosti s ŘO odpovědný správce číselníku (tuto roli plní NOK). Správce 

číselníku rovněž zajišťuje správu NČI v MSC2007. 

Pro NČI platí: 

• Indikátory obsažené v NČI jsou závazné pro všechny operační programy. Řídící orgány 

používají centrální indikátory v souladu s NČI; 

• Hodnoty indikátorů obsažené v NČI jsou předávány a uchovávány v MSC2007; 

• ŘO indikátory z číselníku vybírají a v případě potřeby navrhují jeho rozšíření či úpravu; 
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• Návrhy na rozšíření či úpravu NČI schvaluje správce číselníku, který následně odpovídá 

za jeho aktualizaci; 

• Rozšiřování/ aktualizace NČI se řídí závaznými postupy definovanými Metodikou NČI ; 

• Úprava NČI na žádost ŘO OP probíhá na základě předložení požadavku ve formě 

vyplněného check listu správci číselníku, který je povinen do deseti pracovních dní 

požadavek ŘO vypořádat (zapracovat do NČI, odmítnout s náležitým vysvětlením, 

vyžádat si dodatečné podklady);  

• V případě úprav závažnějšího charakteru (zejména úprava vymezení indikátoru a 

úpravy, které vyžadují zásahy do nastavení MSC2007) se postupuje v souladu s postupy 

definované výše zmíněnou Metodikou NČI. Zda se jedná o úpravu závažného 

charakteru rozhoduje správce číselníku; 

• V případě aktualizace správce číselníku zajišťuje zapracování v MSC v nejbližší možné 

instalaci IS, v souladu s provozní smlouvou k IS; 

• Správce číselníku odpovídá za koherenci číselníku a za tímto účelem koordinuje ŘO 

OP; 

• Správce číselníku neprodleně informuje ŘO OP o aktualizacích. Způsob předání:  

1) Uveřejnění elektronické verze aktualizovaného NČI na internetových stránkách33;  

2) Předání informace ze strany správce NČI na nejbližším jednání PS JMS. 

3.2. Mapa indikátorové soustavy OP 

Za aktuálnost NČI odpovídá NOK. ŘO pak odpovídají za aktuálnost svých indikátorových 

soustav, udržováním aktuálního stavu tzv. map indikátorových soustav OP. Mapa 

indikátorové soustavy OP je souhrnem všech indikátorů OP na všech jeho úrovních. Mapa 

indikátorové soustavy OP tak obsahuje všechny centrální a doplňkové indikátory daného OP. 

ŘO odpovídá za aktuálnost mapy indikátorové soustavy příslušného OP. 

Požadavky na mapu indikátorové soustavy OP: 

• mapa musí obsahovat všechny centrální a doplňkové indikátory OP; 

                                                
33 http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Monitorovani-NSRR-2/Monitorovani-

vecneho-pokroku 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Monitorovani-NSRR-2/Monitorovani
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• popis indikátoru, resp. obsah mapy musí odpovídat skutečnému stavu používání 

indikátorů v rámci implementace (např. soulad s požadavky na žadatele); 

• popis indikátoru v mapě musí být shodný (nestačí pouhý soulad) s jeho popisem v NČI 

(zejména se týká názvu, měrné jednotky a definice indikátoru). V případě nesouladu je 

ŘO povinen aktualizovat mapu indikátorové soustavy nebo upozornit na nesoulad 

správce NČI; 

• mapa indikátorové soustavy má závazný formát a jednotlivá pole mapy musí být 

vyplněna v souladu s požadavky na konstrukci indikátoru dle Metodiky NČI; 

• mapa musí respektovat a zachovávat předepsaný formát (*.xls), který je přílohou 

Metodiky NČI. 

 
Při tvorbě a aktualizaci indikátorových soustav operačních programů a NČI platí následující 

procesy a lhůty: 

Subjekt Činnost Výstup Lhůta 

ŘO OP Identifikace potřeby 
zavést nový indikátor 

Ověření existence indikátoru 
v NČI 

Na základě potřeb, 
doporučení evaluací, 
externí požadavek 

ŘO OP Vymezení indikátoru 
 

Nově navržený indikátor, 
který splňuje základní 
kvalitativní náležitosti 

S ohledem na potřeby OP 

ŘO OP 
Předložení indikátoru 
k posouzení 
 

Vyplněný Check list pro 
zařazení indikátoru do NČI 

S dostatečným předstihem 
pro vyhodnocení a 
zapracování do IS před 
použitím indikátoru 
v rámci implementace OP 

Správce NČI Posouzení indikátoru 
správcem NČI 

Vyhodnocený Check list pro 
zařazení indikátoru do NČI 

Do 10 pracovních dnů po 
předložení návrhu 
indikátoru 
 

ŘO OP 
Vyjádření 
k vyhodnocenému 
check listu 

Vyjádření ŘO Do 5 pracovních dnů 

Správce NČI Zařazení indikátoru do 
NČI Aktualizovaný NČI Do 5 pracovních dnů po 

vyjádření ŘO 

ŘO OP 
Odsouhlasení nového 
indikátoru na úrovni 
OP (úprava PD) 

Schválený PD s novým 
indikátorem 

V nejbližším možném 
termínu v souladu 
s interními postupy 

Správce NČI ve 
spolupráci se správcem 
MSC2007 

Zapracování do 
MSC2007 
 

Funkční nastavení IS V nejbližší možné instalaci 

ŘO OP ve spolupráci se 
správcem IS  

Zapracování do IS ŘO 
a IS Ž/P 
(platí pro doplňkové 
indikátory) 

Funkční nastavení IS V nejbližší možné instalaci 

ŘO OP   Zajištění sledování 
naplňování indikátoru 

Úprava Příručky pro 
žadatele/příjemce, 

Viz text 
Aktualizace mapy 
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metodické pokyny 
Aktualizace mapy 
indikátorové soustavy 

indikátorové soustavy do 5 
pracovních dnů od vydání 
aktualizace NČI 

Správce NČI 
Schválení 
doplňkových 
indikátorů 

Funkční nastavení IS – 
zaškrtnutí pole „Schváleno 
NOK“ 

Do 5 pracovních dnů od 
obdržení aktualizované 
mapy indikátorové 
soustavy 

 

Předložení Indikátorové soustavy a proces zapracování změn Programového dokumentu 

Subjekt Věc Termín Poznámky 

ŘO Zaslání kompletní indikátorové 
soustavy 

3 týdny před 
plánovaným 
odesláním 
programu ke 
schválení EK 

Doporučujeme vyžádat si aktuální 
verzi NČI a průběžně spolupracovat 
s NOK při tvorbě indikátorové 
soustavy. 

 

NOK 

Kontrola předložené 
indikátorové soustavy, doplnění 
kódů a zapracování změn do 
číselníku 

do 5 pracovních 
dnů po obdržení 
dokumentu 

 

ŘO 
Zapracuje domluvené změny 
před odesláním programu ke 
schválení 

Do 5 pracovních 
dní tzn. před 
odesláním 
programu EK 

 

SOUVISEJÍCÍ DATA 

Projektová žádost - typ projektu: IP, GIP, GP, GG  

Modul Věcný monitoring projektu/GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Kód, název, jednotka Výběr z číselníku příslušný 
indikátor vztahující se k projektu 

Indikátory 

Výchozí hodnota a datum Hodnota naměřená ke dni před 
začátkem realizace projektu, 
nejpozději však v den registrace 
projektové žádosti. Hodnota se 
během realizace projektu 
nemění. Možnost editace výchozí 
hodnoty před podpisem smlouvy. 
Výchozí hodnota indikátoru je 
zohledněna v rámci dosažené 
hodnoty. Při interpretaci dat, jejichž 
výchozí hodnota je různá od nuly, 
je nutné uvádět všechny hodnoty 
(výchozí, cílová a dosažené) 
společně. U statistických indikátorů 
může dojít ke změně výchozí 
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hodnoty v případě, že se změní 
metodika jejich výpočtu a zpětně 
jsou dopočítávány časové řady.  
Datum výchozí hodnoty se 
automaticky naplňuje datem 
registrace projektové žádosti. U 
statistických indikátorů nesmí být 
nastaveno automatické plnění pole 
Datum výchozí hodnoty. Pole musí 
odpovídat skutečnosti a do systému 
být vkládáno ručně ze strany 
žadatele/ŘO/ZS 

 

Cílová hodnota a datum Hodnota (plán) ke dni, ke které se 
žadatel zaváže, že ji projektem 
zrealizuje k uvedenému dni. Datum 
cílové hodnoty je většinou 
předpokládané datum realizace 
projektu. Cílová hodnota může být 
dosažena až po ukončení realizace 
projektu, tzn. datum cílové hodnoty 
se nemusí rovnat datu ukončení 
projektu. Cílová hodnota může být 
naplňována i v době udržitelnosti 
(stav P8). U kontextových 
indikátorů z úrovně oblasti a 
podoblasti podpory nemusí být 
cílová hodnota stanovena. V rámci 
cílové hodnoty indikátoru je 
zohledněna výchozí hodnota 
indikátoru.  
Pole Datum cílové hodnoty je 
vyplňováno ze strany žadatele 
v projektové žádosti a v systému 
nesmí být nastavena žádná 
automatika naplňování tohoto pole. 
Pole Cílová hodnota a Datum jsou 
editovatelné ze strany ŘO/ZS při 
podpisu smlouvy a následně na 
základě předložení žádosti o změnu 
ze strany příjemce. 

 

Pro realizaci projektu (v modulu Věcný monitoring projektu/GG) 

Realizace projektu - typ projektu: IP, GIP, GP, GG  

Modul Věcný monitoring projektu/GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Kód, název, jednotka, typ  Kód, název indikátoru, měrná 
jednotka a typ vztahující se k 
projektu 

Indikátory pro oblast podpory a 
podoblast podpory 

Cílová hodnota a datum  Hodnota (plán) indikátoru ke dni, 
ke které se žadatel zaváže, že ji 
projektem zrealizuje k uvedenému 
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Realizace projektu - typ projektu: IP, GIP, GP, GG  

Modul Věcný monitoring projektu/GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

dni. Datum cílové hodnoty je 
většinou předpokládané datum 
realizace projektu. Cílová hodnota 
může být dosažena až po ukončení 
realizace projektu, tzn. datum 
cílové hodnoty se nemusí rovnat 
datu předpokládaného ukončení 
realizace projektu. V rámci cílové 
hodnoty indikátoru je zohledněna 
výchozí hodnota indikátoru.  Pole 
Datum cílové hodnoty projektů je 
naplňováno ze strany žadatele 
v projektové žádosti/ze strany ŘO 
při nastavování cílových hodnot 
programu a v systému nesmí být 
stanovena žádná automatika 
naplňování tohoto pole. Pole cílová 
hodnota a Datum jsou editovatelné 
ze strany ŘO/ZS při podpisu 
smlouvy a následně na základě 
předložení žádosti o změnu ze 
strany příjemce. 

 

Dosažená hodnota a datum Hodnota průběžného naplnění 
indikátoru a datum, kdy byla 
hodnota indikátoru dosažena. 
Dosažená hodnota je povinná od 
stavu P45 po schválení MZ/HoP. 
V případě, že je u projektu 
podávána pouze závěrečná zpráva, 
je dosažená hodnota naplňována od 
stavu P5 a dále pak s ohledem na 
metodické nastavení a definici 
indikátoru. Dosažená hodnota je 
kumulativní údaj od začátku 
realizace projektu nebo přírůstkový 
údaj dle povahy indikátoru a jeho 
definice34.  
V rámci dosažené hodnoty 
indikátoru je zohledněna výchozí 
hodnota indikátoru. Při interpretaci 
dat, jejichž výchozí hodnota je 
různá od nuly, je nutné uvádět 
všechny hodnoty společně 
(výchozí, cílová a dosažená). 

Pole datum dosažené hodnoty je 
naplňováno skutečným datem, kdy 
byla hodnota dosažena, nejpozději 

                                                
34 Například: 1. indikátory vztažené ke konkrétnímu období, např. „Počet proškolených osob v novém systému 

výuky za rok“; 2. podílové indikátory, např. „Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí 
(%)“; 3. statistické indikátory. 
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Realizace projektu - typ projektu: IP, GIP, GP, GG  

Modul Věcný monitoring projektu/GG 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

 však datem z MZ/HoP „Datum 
sledované období do“. Do IS ŘO 
jsou vkládána data ze schválených 
monitorovacích zpráv. U 
statistických indikátorů nesmí být 
nastaveno automatické plnění pole 
Datum dosažené hodnoty, pole 
musí odpovídat skutečnosti a do 
systému být vkládáno ručně ze 
strany příjemce/ŘO/ZS. 

Pro plánování programu (v modulu Plánování programového období) 

Plánování programového období 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Kód, název, měrná jednotka, typ 
indikátoru 

Výběr indikátoru z číselníku 
platných indikátorů v MSC2007 
vztahujícího se k programu 

Indikátory pro program, prioritní 
osy, oblast podpory, podoblast 
podpory 

Výchozí hodnota a datum  Hodnota naměřená ke dni před 
začátkem realizace programu. 
Hodnota se během realizace 
programu nemění. Výchozí 
hodnota je zohledněna v rámci 
dosažené hodnoty. Při interpretaci 
dat, jejichž výchozí hodnota je 
různá od nuly, je nutné uvádět 
všechny hodnoty (výchozí, cílová a 
dosažené) společně. U statistických 
indikátorů může dojít ke změně 
výchozí hodnoty v případě, že se 
změní metodika jejich výpočtu a 
zpětně jsou dopočítávány časové 
řady. 
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Cílová hodnota a datum  Hodnota (plán) indikátoru k 
předpokládanému datumu ukončení 
realizace programu. Cílová hodnota 
může být dosažena až po ukončení 
realizace programu. U 
kontextových indikátorů a 
indikátorů z úrovně oblasti a 
podoblasti podpory nemusí být 
cílová hodnota stanovena. V rámci 
cílové hodnoty indikátoru je 
zohledněna výchozí hodnota 
indikátoru. 
Datum cílové hodnoty je 
vyplňováno ze strany ŘO při 
nastavování cílových hodnot 
programu a v systému nesmí být 
nastavena automatika naplňování 
tohoto pole. 

 

Pro žádost Identifikace zadání indikátoru do 
IS P, zaškrtává se na nejnižší 
úrovní (oblasti a podoblasti 
podpory) 

Pro realizaci programu (v modulu Věcný monitoring programu) 

Realizace programu  

Modul Věcný monitoring programu 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Kód, název, měrná jednotka, typ 
indikátoru 

Výběr indikátoru z číselníku 
platných indikátorů v MSC 2007 
vztahujícího se k programu 

Indikátory pro program, prioritní 
osy, oblasti podpory, podoblasti 
podpory 

Výchozí hodnota a datum Hodnota naměřená ke dni před 
začátkem realizace programu. 
Hodnota se během realizace 
programu nemění. Výchozí hodnota 
je zohledněna v rámci dosažené 
hodnoty. Při interpretaci dat, jejichž 
výchozí hodnota je různá od nuly, 
je nutné uvádět všechny hodnoty 
(výchozí, cílová a dosažené) 
společně. U statistických indikátorů 
může dojít ke změně výchozí 
hodnoty v případě, že se změní 
metodika jejich výpočtu a zpětně 
jsou dopočítávány časové řady. 
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Realizace programu  

Modul Věcný monitoring programu 

Okruhy dat Datové položky Výklad 

Cílová hodnota a datum  Hodnota (plán) indikátoru k 
předpokládanému datumu ukončení 
realizace. Cílová hodnota může být 
dosažena až po ukončení realizace 
programu, tzn. datum cílové 
hodnoty se nemusí rovnat datu 
předpokládaného ukončení 
realizace programu.U kontextových 
indikátorů a indikátorů z úrovně 
oblasti a podoblasti podpory 
nemusí být cílová hodnota 
stanovena. V rámci cílové hodnoty 
indikátoru je zohledněna výchozí 
hodnota indikátoru. Datum cílové 
hodnoty je vyplňováno ze strany 
ŘO při nastavování cílových 
hodnot programu a v systému 
nesmí být nastavena automatika 
naplňování tohoto pole. 

Závazek příjemců a datum Předpokládaná hodnota plnění 
indikátoru na základě schválených 
projektů tzn. jedná se o sumu 
cílových hodnot ze schválených 
projektů - automatické naplňování 
pole Závazek příjemců v rámci 
technického řešení agregace 
indikátorů. Stejně tak pole Datum 
závazku příjemců 

Dosažená hodnota a datum  Hodnota průběžného naplnění 
indikátoru a datum, kdy byla 
hodnota indikátoru dosažena, 
Dosažená hodnota je kumulativní 
údaj od začátku realizace programu 
nebo přírůstkový údaj dle povahy 
indikátoru a jeho definice35. 
V rámci dosažené hodnoty 
indikátoru je zohledněna výchozí 
hodnota indikátoru. Při interpretaci 
dat, jejichž výchozí hodnota je 
různá od nuly, je nutné uvádět 
všechny hodnoty společně 
(výchozí, cílová a dosažená). 

 

Pro žádost Identifikace zadání indikátoru do IS 
P, zaškrtává se na nejnižší úrovní 
(oblasti a podoblasti podpory) 

                                                
35 Například: 1. indikátory vztažené ke konkrétnímu období, např. „Počet proškolených osob v novém systému 

výuky za rok“; 2. podílové indikátory, např. „Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí 
(%)“; 3. statistické indikátory. 





Metodika monitorování programů SF a FS 2007-2013 V. SYSTÉM ZPRÁV 
verze 2.5  

 - 137 - 

 

V. 

Systém zpráv 
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Rev. 
č. Předmět revize Strana Platné od Podpis správce kopie 

1 Úprava definic pojmů v měsíční monitorovací 
zprávě 

94-99 17. 9. 2007  

2 Úprava obsahu zprávy o realizaci programu pro 
MV 

101-102 17. 9. 2007  

3 Úprava některých termínů pro zpracování 
výroční zprávy 

105 17. 9. 2007  

4 Úprava definic údajů v PMT 107-112 17. 9. 2007  

5 Dílčí úpravy terminologie 93-114 14. 1. 2008  

6 Úprava kapitoly  2.o HSÚS  110 15. 8. 2008  

7 Odstranění kapitoly 6. o PMT 117 15. 8 .2008  

8 Úprava kapitoly o měsíčních monitorovacích 
zprávách 

114-116 20. 2. 2009  

9 Úprava Měsíční monitorovací zprávy – údaje o 
stavu čerpání (sestava MSC209, 210) 

136-144 29.9.2009  

10 Úprava kapitoly o Zprávě o real. prog. pro MV 144-147 12.11.2009  
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V. SYSTÉM ZPRÁV 

Monitorovací zprávy představují hlavní výstupy monitorování. Umožňují vyhodnocovat 

aktuální situaci při implementaci strukturální pomoci z EU a včasnou identifikací rizik přispět 

k maximální absorpci alokovaných prostředků. Systém monitorovacích zpráv je vybudován 

hierarchicky od úrovně příjemce (zprávy o realizaci projektů – viz kap. III., podkap. 2.3.3), 

přes výkonnou úroveň (zprávy o stavu provádění jednotlivých OP) až po úroveň centrální 

(zprávy podávají agregované informace o realizaci celé strukturální pomoci v ČR). Většina 

zpráv zpracovávaných na úrovni NOK využívá údaje poskytované z nižších úrovní. 

Na úrovni OP jsou připravovány následující zprávy a sestavy: 

ñ zprávy o provádění OP pro MV; 

ñ výroční zprávy a závěrečná zpráva o provádění OP; 

ñ tabulky pro databázi SFC2007; 

ñ ad-hoc sestavy/zprávy o realizaci podpory ze SF a FS a národních zdrojů dle 

specifických potřeb vedení ministerstva, příp. NOK. 

Na úrovni NOK jsou připravovány zprávy/sestavy analogické zprávám/sestavám 

připravovaným na úrovni OP36: 

ñ měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání SF/FS a národních zdrojů,  

ñ informace o stavu plnění úkolů v oblasti HSS, 

ñ zprávy o realizaci NSRR pro ŘKV, 

ñ výroční zprávy a závěrečná zpráva o realizaci NSRR, 

ñ ad-hoc sestavy/zprávy o realizaci podpory ze SF a FS a národních zdrojů dle 

specifických potřeb vlády, vedení MMR, případně dalších relevantních 

subjektů.  

ñ a zprávy další: 
                                                
36 Pro tyto sestavy/zprávy představují vstupy informace ze zpráv/sestav OP. 



Metodika monitorování programů SF a FS 2007-2013 V. SYSTÉM ZPRÁV 
verze 2.5  

 - 140 - 

ñ strategické zprávy dle odst. 2, čl. 29 Obecného nařízení. 

1. Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/FS 

a národních zdrojů 

1.1. Obsah zprávy 

Prostřednictvím Měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání SF/FS a národních zdrojů 

provádí NOK průběžné monitorování strukturální pomoci ČR pro účely jejího efektivního 

řízení. Měsíční monitorovací zprávu připravuje NOK po ukončení každého kalendářního 

měsíce na základě měsíčních sestav za jednotlivé OP (generovaných NOK z MSC2007) a 

komentářů ŘO OP o stavu realizace jednotlivých OP. Za programy Cíle 3 budou informace 

pro zpracování zprávy předávány čtvrtletně. 

Měsíční sestavy obsahují informace o předpokládaných a vyhlášených výzvách v rámci OP, 

vybrané agregované údaje o projektech37, údaje o prostředcích krytých 

Rozhodnutím/Smlouvou (viz níže) a údaje o stavu čerpání finančních prostředků za operační 

program, prioritní osy, oblasti podpory, podoblasti podpory. 

 

Definice používaných pojmů: 

Údaje o projektech (sestava MSC209 - aktuální stav k datu generování) 

− Projektová žádost zaregistrována / Žádost o GG zaregistrována 

Žádosti o podporu za IP, GIP, GP a GG, které byly zaregistrovány/přeneseny do IS, tj.: 

• IP, GIP, GP které jsou ve stavu „Projektová žádost zaregistrována“ (P1) 

a 

• GG, které jsou ve stavu „Žádost o GG/AS zaregistrována“ 

                                                
37 U všech položek bude sledován počet projektů, rozpočet projektu, celkové výdaje projektu i odpovídající 

finanční nárok, tj. objem nárokovaných způsobilých výdajů (výdajů SF/FS, výdajů národního 
spolufinancování). Údaje v sestavě zobrazují aktuální stav k danému datumu.  
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− Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí 

Žádosti o podporu za IP, GIP, GP které byly vyřazeny z procesu z důvodu nesplnění 

formálních náležitostí nebo kritérií přijatelnosti, tj.: 

• IP, GIP, GP, které jsou ve stavu „Projektová žádost nesplnila podmínky 

přijatelnosti a formálních náležitostí“ (N1).  

a 

Žádosti o GG, které byly ohodnoceny a na základě procedury schválené MV vráceny 

k dopracování, tj.: 

• GG, které jsou ve stavu „GG/AS vráceno k dopracování“. 

− Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí 

Žádosti o podporu za IP, GIP, GP, které splnily formální náležitosti a kritéria přijatelnosti, tj.: 

• IP, GIP, GP, které jsou ve stavu „Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti 

a formálních náležitostí“ (P2). 

− Projekt nedoporučen / neschválen / GG nedoporučen 

Žádosti o podporu za IP, GIP, GP, které byly zaregistrovány do IS, a u nichž ještě nenastal 

stav „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou“ (projekty, které byly vyřazeny 

v průběhu procesu hodnocení a nebylo u nich vydáno Rozhodnutí, příp. uzavřena Smlouva o 

poskytnutí dotace či jiný dokument), tj.: 

IP, GIP, GP které nebyly doporučeny k financování na základě ohodnocení, tj.: 

• IP, GIP, GP, které jsou ve stavu „Projekt nedoporučen/neschválen“ (N2) 

a 

Žádosti o GG, které byly zaregistrovány do IS, a u nichž ještě nenastal stav „GG/AS 

schváleno k financování“ (GG, které byly vyřazeny v průběhu procesu hodnocení a nebylo u 

nich vydáno Rozhodnutí, příp. uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace či jiný dokument), tj., 

GG, které nebyly doporučeny k financování, tj.: 

− GG, které jsou ve stavu „GG/AS nedoporučeno k financování“ 
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− Projekt /GG nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy 

Žádosti o podporu za IP, GIP, GP, které nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/uzavření 

Smlouvy o poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.: 

• IP, GIP, GP, které jsou ve stavu „Projekt nesplnil podmínky pro vydání 

Rozhodnutí/podpis Smlouvy“ (N4). 

a 

Žádosti o GG, které nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí/uzavření Smlouvy o 

poskytnutí dotace nebo jiného dokumentu, tj.: 

• GG, které jsou ve stavu „GG/AS neschváleno k financování“. 

− Projektová žádost stažena žadatelem před schválením k financování 

IP, GIP , GP, které byly staženy žadatelem před schválením k financování, tj.: 

• IP, GIP, GP, u kterých nenastal stav „Projekt s vydaným 

Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou“ a které prošly stavem „Projektová žádost 

zaregistrována“, nebo „Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a 

formálních náležitostí“, nebo „Projekt doporučen/schválen“ , nebo „Projektová 

žádost vrácena k dopracování, nebo „Projekt doporučen/schválen jako náhradní 

projekt“ a v současnosti jsou ve stavu „Projektová žádost stažena žadatelem“ (N5).  

− Projekt /GG doporučen / schválen 

IP, GIP, GP a GG, které byly, na základě postupů schválených MV, doporučeny 

k financování, tj.: 

• IP, GIP, GP které jsou ve stavu „Projekt doporučen/schválen“ (P3)  

a 

• GG, které jsou ve stavu „GG/AS doporučeno k financování“. 

− Projekt doporučen / schválen jako náhradní projekt 

IP, GIP a GP, které byly, na základě příslušných postupů schválených MV, zařazeny mezi 

náhradní projekty, tj.: 
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• IP, GIP, GP které jsou ve stavu „Projekt doporučen/schválen jako náhradní 

projekt“ (N3) 

− Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou 

IP, GIP a GG, u nichž bylo vydáno Rozhodnutí/podepsána Smlouva o poskytnutí dotace, tj.: 

• IP, GIP, GP, které jsou ve stavu „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou 

Smlouvou“ (P4), „Velký projekt schválen EK (P41)“ a „Projekt v realizaci“ (P45) 

a  

• GG, které jsou ve stavu „GG/AS schváleno k financování“ (P3). 

−  Projekt /GG nedokončen/stažen 

IP, GIP, GP a GG, které byly v průběhu realizace nestandardně ukončeny, příjemce odstoupil 

od Rozhodnutí/Smlouvy tj.: 

• IP, GIP, GP, které jsou ve stavu „Projekt nedokončen/stažen“ (N7) a „Velký 

projekt neschválen EK“ (N41). 

a 

• GG, které jsou ve stavu „GG/AS nedokončeno/staženo“. 

− Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS 

IP, GIP, GP, které byly v průběhu realizace nestandardně ukončeny, ŘO/ZS 

vypověděl/odstoupil od Rozhodnutí/Smlouvy tj.: 

• IP, GIP, GP, které jsou ve stavu „Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS“ (N8). 

− Realizace projektu / GG ukončena 

IP, GIP, GP a GG, u nichž byly všechny aktivity ukončeny a příjemce předložil ZS/ŘO 

Závěrečnou zprávu, tj.: 

• IP, GIP, GP, které jsou ve stavu „Realizace projektu ukončena (P5)“. 

a 

• GG, které jsou ve stavu „Realizace GG/AS ukončena“. 
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− Financování projektu /GG ukončeno 

IP, GIP, GP a GG u nichž byla poslední žádost o platbu autorizována ŘO a příslušná částka 

proplacena příjemci, tj.: 

• IP, GIP, GP, které jsou ve stavu „Financování projektu ukončeno“ (P6) 

a 

• GG, které jsou ve stavu „Financování GG/AS ukončeno“. 

− Výdaje projektu / GG certifikovány 

IP, GIP, GP a GG, u nichž byly veškeré způsobilé výdaje certifikovány PCO a předloženy 

EK38, tj.: 

• u IP, GIP, GP, které jsou ve stavu „Výdaje projektu certifikovány“ (P7). 

a 

• u GG, které jsou ve stavu Výdaje GG certifikovány“. 

− Projekt / GG finálně uzavřen 

IP, GIP, GP a GG u nichž bylo ukončeno financování projektu a všechny výdaje 

certifikovány, tj.: 

• IP, GIP, GP, které jsou ve stavu „Projekt finálně uzavřen“ (P8) 

a 

• GG, které jsou ve stavu „GG/AS finálně uzavřeno“. 

− Projekt / GG pozastaven 

IP, GIP, GP a GG jejichž financování bylo dočasně pozastaveno, tj.: 

• IP, GIP, GP, které jsou ve stavu „Projekt pozastaven“ (N6) 

a 

• GG, které jsou ve stavu „GG/AS pozastaveno“. 

                                                
38 Tj., které byly zaúčtovány ze strany PCO. 
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Údaje o stavu čerpání finančních prostředků - na základě prokázaných výdajů projektů 

(kumulativní sestava MSC210 od počátku programového období – v Kč i EUR)39 

− Celková alokace podpory za celé programové období 2007–2013 

Finanční zdroje, alokované na období 2007–2013 ze sloupce “Celkem za programové období” 

na záložce “Finanční plán” v modulu Plánování programového období. 

• výpočet: Výdaje zaúčtované v IS Viola v CZK plus (zatím „nezaúčtované“ 

prostředky v EUR násobeno aktuální měsíční kurz) 

− Alokace podpory za období 2007–x 

Finanční zdroje, alokované na jednotlivé roky v období 2007–x (výběr roků). Částka 

odpovídající sloupcům roků 2007–x na záložce „Finanční plán“ v modulu „Plánování 

programového období“ 

• výpočet: Výdaje zaúčtované v IS Viola v CZK plus (zatím „nezaúčtované“ 

prostředky v EUR násobeno aktuální měsíční kurz) 

• Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů ze SF/FS a národních zdrojů, uvedený ve vydaném 

Rozhodnutí/Smlouvě o poskytnutí dotace (případně Dodatku) nebo jiném dokumentu k IP, 

GIP, GP, GG, tj.: 

• u IP, GIP, GP, které prošly stavem „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou 

Smlouvou“ a jsou v pozitivních stavech P4, P41, P45, P5, P6, P7 a P8 a v 

negativních stavech N41, N6, N7 a N8  

a 

• u GG, které prošly stavem „GG/AS schváleno k financování“ a jsou v pozitivních 

stavech P4, P5, P6, P7 a v negativních stavech N4 a N5. 

− Nedokončené projekty 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů ze SF/FS a národních zdrojů, uvedený ve vydaném 

Rozhodnutí/Smlouvě o poskytnutí dotace (případně Dodatku) nebo jiném dokumentu k IP, 

GIP, GP, GG, tj.: 

                                                
39 Údaje sestavy jsou „kumulativní“ od začátku programového období. 
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• u IP, GIP, GP, které prošly stavem „Projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou 

Smlouvou“ a jsou v negativních stavech N41, N6, N7 a N8 

a 

• u GG, které prošly stavem „GG/AS schváleno k financování“ a jsou v negativních 

stavech N4 a N5. 

− Schválené žádosti o platbu od příjemců 

Objem nárokovaných způsobilých výdajů uvedený v  žádostech o platbu schválených ZS, 

případně ŘO za IP, GIP, GP, GG, tj.: 

• ex-ante (EU): žádost-předfinancování (schváleno) + vyplněné datum žádosti 

• ex-ante (NZ): žádost-předfinancování (schváleno) nebo žádost-standard 

(schváleno) + vyplněné datum žádosti 

• ex-post (EU): žádost-předfinancování (schváleno) + vyplněné datum žádosti 

• ex-post (NZ): žádost-standard (schváleno) + vyplněné datum žádosti 

− Proplacené prostředky příjemcům 

Schválená částka způsobilých výdajů za IP, GIP, GP, GG, kterou FÚ OP proplatil na účet 

příjemce, tj.: 

• ex-ante (EU): skutečnost-předfinancování (proplaceno) + vyplněné datum 

zaúčtování platby 

• ex-ante (NZ): skutečnost-předfinancování (proplaceno) nebo skutečnost-standard 

(proplaceno) + vyplněné datum zaúčtování platby 

• ex-post (EU): skutečnost-předfinancování (proplaceno) + vyplněné datum 

zaúčtování platby 

• ex-post (NZ): skutečnost-standard (proplaceno) + vyplněné datum zaúčtování 

platby 

− Žádosti o platbu zahrnuté do souhrnné žádosti (a související platby z nár. zdrojů) 

Objem způsobilých výdajů za IP, GIP, GP, GG uvedených v souhrnném výkazu výdajů 

autorizovaném ŘO, tj.: 
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• ex-ante (EU): žádost-refundace předfinancování (zahrnutá do SŽ) + vyplněné 

datum Autorizace Souhrnné žádosti (SŽ) 

• ex-ante (NZ): žádost-refundace předfinancování (schváleno) nebo žádost-standard 

(schváleno) + vazba přes F1 na Příspěvek Společenství s datumem Autorizace SŽ 

(zahrnutý do SŽ). 

• ex-post (EU): žádost-refundace předfinancování (zahrnutá do SŽ) + vyplněné 

datum Autorizace Souhrnné žádosti (SŽ) 

• ex-post (NZ): žádost-standard (schváleno) + vazba přes F1 na Příspěvek 

Společenství s datumem Autorizace SŽ (zahrnutý do SŽ) 

− Refundované prostředky (a související platby z nár. zdrojů) 

Objem způsobilých výdajů za IP, GIP, GP, GG uvedených v souhrnném výkazu výdajů 

autorizovaném ŘO a zaúčtované v IS Viola, tj.: 

• ex-ante (EU): skutečnost-refundace předfinancování (zaúčtováno) + vyplněné 

datum zaúčtování žádosti 

• ex-ante (NZ): skutečnost-refundace předfinancování (proplaceno) nebo skutečnost-

standard (proplaceno) + vazba přes F1 na Příspěvek Společenství s Datumem 

zaúčtování žádosti 

• ex-post (EU): skutečnost-refundace předfinancování (zaúčtováno) + vyplněné 

datum zaúčtování žádosti 

• ex-post (NZ): skutečnost-standard (proplaceno) + vazba přes F1 na Příspěvek 

Společenství s Datumem zaúčtování žádosti 

− Prostředky předložené k certifikaci (a související platby z nár. zdrojů) 

Objem způsobilých výdajů za IP, GIP, GP, GG uvedených v souhrnném výkazu výdajů 

autorizovaném ŘO a zaúčtované v IS Viola a zařazené do certifikace, tj.: 

•  u IP, GIP, GP, které prošly stavem „Zaúčtováno v IS Viola“ 

• ex-ante (EU): skutečnost-refundace předfinancování (zaúčtováno nebo proplaceno) 

+ vyplněné datum zařazení do certifikace 
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• ex-ante (NZ): skutečnost-refundace předfinancování (proplaceno) nebo skutečnost-

standard (proplaceno) + vazba přes F1 na Příspěvek Společenství s vyplněnými 

datumy zařazení do certifikace (NZ i EU) 

• ex-post (EU): skutečnost-refundace předfinancování (zaúčtováno nebo proplaceno) 

+ vyplněné datum zařazení do certifikace 

• ex-post (NZ): skutečnost-standard (proplaceno) + vazba přes F1 na Příspěvek 

Společenství  s vyplněnými datumy zařazení do certifikace (NZ i EU) 

− Certifikované výdaje předložené EK (a související platby z nár. zdrojů) 

Výdaje za IP, GIP, GP a GG, které byly certifikovány PCO a předloženy EK, tj.: 

• ex-ante (EU): skutečnost-refundace předfinancování (certifikováno) + vyplněné 

datum certifikace 

• ex-ante (NZ): skutečnost-refundace předfinancování (proplaceno) nebo skutečnost-

standard (proplaceno) + vazba přes F1 na Příspěvek Společenství s vyplněným 

datumem certifikace 

• ex-post (EU): skutečnost-refundace předfinancování (certifikováno) + vyplněné 

datum certifikace 

• ex-post (NZ): skutečnost-standard (proplaceno) + vazba přes F1 na Příspěvek 

Společenství s vyplněným datum certifikace 

 

Údaje o realizovaných a plánovaných výzvách a výběrových řízeních 

ñ Plánované a realizované výzvy 

ñ Plánovaná a realizovaná výběrová řízení  

1.2. Závazné procesy 

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódem H), které musí zohlednit 

jednotlivé subjekty zodpovědné za zpracování Měsíční monitorovací zprávy o průběhu 

čerpání SF: 
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Kód procesu Popis procesu (CO a JAK) Subjekt 
(KDO) 

Termín (KDY) 

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF 

H.1 Kontrola dat sledovaných 
prostřednictvím měsíční sestavy 
v MSC2007 a odeslání případných 
komentářů 

ŘO OP K poslednímu dni v měsíci, za nějž je 
sestava vytvářena 

H.2 Vygenerování měsíční sestavy 
z MSC2007 

NOK  3. den v měsíci, který následuje po 
měsíci, za nějž je sestava vytvářena 
(automaticky generováno a ukládáno 
systémem v měsíčních intervalech) 

2. Zprávy o realizaci programu pro MV 

2.1. Obsah zpráv 

Řídící orgány OP připravují pravidelně pro každé jednání MV Zprávu o realizaci operačního 

programu (Progress Report).  

Zpráva o realizaci operačního programu hodnotí pokrok v dosahování cílů programu jako 

celku i cílů stanovených pro každou prioritní osu, poskytuje informace o věcném a finančním 

plnění programu, o případném odklonu od původně stanovených cílů, podává informace 

o administrativním zajištění programu a o problémech s realizací programu a přijatých 

opatřeních a o dalších skutečnostech souvisejících se realizací programu.  

Zprávu o realizaci operačního programu připravuje řídící orgán v následující struktuře: 

1. Pokrok v realizaci programu  

1.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci OP  

1.1.1 Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru (TABULKA A)  

1.1.2 Pokrok od minulého monitorovacího výboru (TABULKA B) 

1.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP (TABULKA C) 

1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru  

1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího 

orgánu 

1.5 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV  
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1.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 (TABULKA D) 

1.7 Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně 

komentovaných predikcí vývoje čerpání OP  

1.8 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev  

1.9 Přehled schválených projektů  

1.10 Celkový pokrok v realizaci velkých projektů (TABULKA E) 

2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory 

2.1 Stručná informace o zaměření oblasti podpory 

2.1.1 Uvedení specifického cíle prioritní osy/oblasti podpory 

2.1.2 Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci oblasti 

podpory, včetně technické pomoci 

2.1.3 Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci 

prioritní osy/oblasti podpory 

2.2 Pokrok v realizaci oblasti podpory (TABULKA F)  

2.3 Pokrok v naplňování indikátorů (TABULKA G) 

2.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky 

oblastí podpory 

2.5 Příklady úspěšných/charakteristických projektů 

3. Administrativní zajištění programu 

3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol 

3.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity  

3.3 Provedené evaluace a studie 

3.4 Ostatní aktivity monitorovacího výboru a řídícího orgánu 

3.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP (řídící orgán a 

zprostředkující subjekty) 
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4. Hlavní závěry a úkoly 

5. Seznam použitých zkratek 

6. Seznam příloh  

Řídící orgán postupuje při tvorbě Zprávy dle pokynu40 vydaném Národním orgánem pro 

koordinaci, který upravuje pravidla pro tvorbu a obsah zprávy (včetně struktury tabulek A-F)  

2.2. Závazné procesy 

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódem J), které musí zohlednit 

jednotlivé subjekty zodpovědné za zpracování Zprávy o realizaci NSRR pro ŘKV. 

Kód procesu Popis procesu (CO a JAK) Subjekt 
(KDO) 

Termín (KDY) 

Zpráva o realizaci OP 

J.1 Generování dat z MSC pro zprávu OP nejdříve 7 týdnů před konáním MV 

J.2 Zpracování zprávy o realizaci OP dle 
Pokynu NOK  

OP nejpozději 1 týden před rozesláním 
členům MV 

J.3 Zaslání zprávy k připomínkám NOK  OP 1 týden před rozesláním členům MV 

J.4 Zapracování připomínek, zaslání OP   NOK 3 dni před rozesláním členům MV 

J.5 Zapracování připomínek, rozeslání 
členům MV 

OP v termínu dle Jednacího řádu MV 

J.6 Projednání a schválení zprávy MV OP zasedání MV 

3. Výroční a závěrečná zpráva o provádění programu 

3.1. Obsah zpráv 

Výroční zprávy a závěrečná zpráva o provádění programu představuje jeden ze základních 

nástrojů sledování průběhu programu mezi EK a ŘO OP. Výroční zprávu o realizaci 

                                                
40 Pokyn pro tvorbu a obsah Zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor. 
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programu připravuje ŘO OP a předkládá ji po schválení Monitorovacím výborem k posouzení 

EK. Kopie schválené zprávy je současně zasílána NOK, PCO a AO.  

Výroční zpráva o provádění OP obsahuje zejména následující informace (viz článek 67, 

odst.2 Nařízení EK 1083/2006)41: 

a) pokrok, kterého bylo dosaženo při provádění OP a prioritních os ve vztahu k jejich 

konkrétním a ověřitelným cílům, které jsou, dají-li se kvantifikovat, kvantitativně 

vyjádřeny pomocí indikátorů uvedených v čl. 37 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení na 

úrovni prioritní osy; 

b) finanční provádění OP, podrobně uvádějící u každé prioritní osy; 

i. výdaje vynaložené příjemci, které jsou zahrnuty do žádostí o platbu zaslaných 

řídícímu orgánu, a odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů, 

ii. celkové platby přijaté od EK a kvantitativní vyjádření finančních indikátorů podle 

čl. 66 odst. 2 a Obecného nařízení,  

iii. výdaje vynaložené subjektem odpovědným za provádění plateb příjemcům, 

finanční provádění v oblastech čerpajících přechodnou podporu se případně uvádí 

v rámci každého operačního programu odděleně; 

c) pouze pro informaci orientační rozpis přídělů fondů podle kategorií v souladu s 

prováděcími pravidly přijatými EK postupem podle čl. 103 odst. 3 Obecného nařízení; 

d) opatření, které řídící orgán nebo monitorovací výbor přijaly pro zajištění kvality a 

účinnosti provádění, zejména 

i. monitorovací a hodnotící opatření, včetně opatření pro shromažďování údajů, 

ii. přehled všech závažných obtíží, které se při provádění operačního programu 

vyskytly, a veškerá přijatá opatření, případně včetně reakce na připomínky 

vznesené podle čl. 68 odst. 2 Obecného nařízení, 

iii. využití technické pomoci; 

e) opatření přijatá za účelem poskytování informací o OP a zajištění jeho propagace; 
                                                
41 Podrobný popis struktury zpráv a požadovaných informací je uveden v příloze XVIII. Implementačního 

nařízení. ŘO při přípravě VZ postupuje podle „Pokynu pro přípravu VZ“ zpracovaném NOK 
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f) informace o závažných obtížích týkajících se souladu s právními předpisy Společenství, 

které se vyskytly při provádění OP, a o opatřeních přijatých k jejich řešení; 

g) případně pokrok a financování velkých projektů; 

h) využití pomoci uvolněné po zrušení podle čl. 98 odst. 2 Obecného nařízení k dispozici ŘO 

nebo jinému orgánu veřejné moci během období provádění OP; 

i) případy, kdy byla zjištěna podstatná změna podle článku 57 Obecného nařízení. 

Rozsah informací předaných EK je úměrný celkovému množství výdajů daného programu. 

Tyto informace mohou být ve vhodných případech poskytovány v souhrnné formě. 

Informace podle písmen d), g), h) a i) se neuvádějí, pokud zde od předchozí zprávy nedošlo k 

žádné významné změně. 

ŘO uvědomí EK ve Výroční zprávě o provádění o každé změně podle odstavce 142 článku 57 

Obecného nařízení. 

3.2. Závazné procesy 

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódy K, L), které musí zohlednit 

jednotlivé subjekty zodpovědné za zpracování Výroční a závěrečné zprávy o provádění OP: 

Kód 
procesu 

Popis procesu (CO a JAK) Subjekt 
(KDO) 

Termín (KDY) 

Výroční zpráva o provádění OP 

K.1 Zadání žádosti o externí vstupy/podklady 
(externí zpracovatelé, příp. další 
subjekty) 

 

ŘO OP leden 2008 - 2016 

K.2 Předání externích vstupů/podkladů  od 
externích zpracovatelů a dalších subjektů 

oslovené 
subjekty 

březen 2008-2016 

                                                
42 Členský stát nebo řídící orgán zajistí, že příspěvek z fondů bude pro danou operaci zachován, pouze pokud do 

pěti let od ukončení operace nebo tří let od ukončení operace v členských státech, které zvolily možnost 
zkrácení této lhůty pro zachování investice nebo pracovních míst vytvořených malými a středními podniky, 
neprojde tato operace podstatnou změnou: 
a) ovlivňující její povahu nebo prováděcí podmínky nebo poskytující podniku či veřejnému subjektu 
nepatřičnou výhodu a 
b) způsobenou buď změnou formy vlastnictví položky infrastruktury, nebo zastavením výrobní činnosti. 
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Kód 
procesu 

Popis procesu (CO a JAK) Subjekt 
(KDO) 

Termín (KDY) 

K.4 Předání přeložené zprávy ŘO OP překladatel 3 týdny před zasedáním MV 

K.5 Rozeslání zprávy členům MV   ŘO OP 10 pracovních dní před zasedáním MV 

K.6 Projednání a schválení zprávy na jednání 
MV OP 

MV OP do 15.6.2008 - 2016 

K.7 Odeslání EK a kopie NOK, PCO a AO ŘO OP do 30.6. 2008 - 2016 

K.8 Zaslání informace ŘO o přípustnosti 
zprávy 

EK do 10 pracovních dní ode dne jejího 
doručení 

K.9 Zaslání informace ŘO o stanovisku 
k obsahu přípustné výroční zprávy o 
provádění 

EK do 2 měsíců ode dne doručení (pokud 
se EK ve stanovené lhůtě nevyjádří, 
považuje se zpráva za přijatou) 

Závěrečná zpráva o provedení OP 

L.1 Zadání žádosti o externí vstupy/podklady 
(externí zpracovatelé, příp. další 
subjekty) 

 

ŘO OP říjen 2016 

L.2 Předání externích vstupů/podkladů  od 
externích zpracovatelů a dalších subjektů 
NOK 

oslovené 
subjekty 

Do 31.12.2016 

L.3 Zpracování zprávy a její zaslání 
k překladu 

ŘO OP 6 týdnů před jarním zasedáním MV 

L.4 Předání přeložené zprávy ŘO OP překladatel 3 týdny před jarním zasedáním MV 

L.5 Rozeslání zprávy členům MV   ŘO OP 10 pracovních dní před jarním 
zasedáním MV 

L.6 Projednání a schválení zprávy na jednání 
MV OP 

MV OP do 28. 2. 2017 

L.7 Odeslání EK a kopie NOK, PCO a AO ŘO OP do 31. 3. 2017 

L.8 Zaslání informace ŘO o přípustnosti 
zprávy 

EK do 10 pracovních dní ode dne jejího 
doručení 

L.9 Zaslání informace ŘO o stanovisku 
k obsahu přípustné výroční zprávy o 
provádění 

EK do 2 měsíců ode dne doručení (pokud 
se EK ve stanovené lhůtě nevyjádří, 
považuje se zpráva za přijatou) 
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4. Informace předávané do databáze EK 

Pro účely monitorování programů včetně finančních transakcí členských států (dle čl. 66 a 76 

Obecného nařízení) provozuje EK vlastní informační systém “System for Fund Management 

in the European Community 2007 – 2013“ (pro období 2007 – 2013 označovaný jako 

„SFC2007“). Rozsah přenášených dat pro programové období 2007 - 2013 je specifikován 

v rámci Implementačního nařízení EK a jeho příloh, které obsahují jak textové části, tak 

v řadě případů i tabulky. 

Data pro tabulky vyžadované SFC2007 poskytují ŘO OP případně pověřené auditní subjekty. 

Data jsou do SFC2007 předávána elektronickou cestou, a to jednotně (jednou vazbou 

společnou pro všechny programy za celou ČR) z MSC2007. Pro přenosy dat zpracoval OSMS 

Metodický pokyn předávání údajů do databáze EK SFC200743. 

Data jsou před odesláním do SFC2007 autorizována NOK, PCO či AO v MSC2007. 

Závazné procesy vztahující se k zasílání obsahu dat do databáze SFC2007 budou uvedeny 

v metodickém pokynu NOK (viz výše). 

Kromě uvedených dat předávaných EK si může EK vyžádat pro účely kontrol dokumentace a 

kontrol na místě další údaje o operacích podle přílohy III Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 

další údaje.  

5. Strategické zprávy 

5.1. Obsah zpráv 

Podle čl. 29, odst. 2, Obecného nařízení předloží NOK do konce roku 2009 a roku 2012 

stručnou zprávu obsahující informace o příspěvku z programů spolufinancovaných z fondů:  

a) k provádění cílů politiky soudržnosti stanovených ve Smlouvě; 

b) k naplňování úkolů fondů stanovených v tomto nařízení; 

                                                
43 Metodický pokyn byl předložen ŘO OP na PSJMS dne 23. 10. 2008 v aktuálním znění k 15. 10. 2008. 
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c) k provádění priorit podrobně popsaných ve strategických obecných zásadách 

Společenství pro soudržnost podle článku 25 Obecného nařízení a blíže určených v 

prioritách stanovených národním strategickým referenčním rámcem podle článku 27 a 

tohoto nařízení.  

d) k dosahování cíle podpory konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst a k 

práci na naplňování cílů integrovaných hlavních směrů pro růst a zaměstnanost (2005–

2008) podle čl. 9 odst. 3 Obecného nařízení. 

NOK vymezí obsah těchto zpráv s cílem určit:  

a) socioekonomickou situaci a směry vývoje; 

b) dosažené výsledky, výzvy a výhledy do budoucna, pokud jde o provádění dohodnuté 

strategie,  

c) příklady osvědčených postupů. 

5.2. Závazné procesy 

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódem N), které musí zohlednit 

jednotlivé subjekty zodpovědné za zpracování Strategické zprávy (dle čl. 29, odst.2 Obecného 

nařízení): 

Kód procesu Popis procesu (CO a JAK) Subjekt 
(KDO) 

Termín (KDY) 

Strategické zprávy (dle odst.2, čl. 29 Nařízení EK 1083/2006) 

N.1 Oslovení ŘO OP, příp. dalších 
subjektů s žádostí o informace 

NOK Do 30. 6. 2009 a 2012 

N.2 Předání vyžadovaných informací 
NOK 

RO, další 
subjekty 

Do 20. 8. 2009 a 2012 

N.3 Zpracování zprávy a   zaslání 
k případnému překladu do angličtiny 

NOK Do 20. 10. 2009 a 2012 

N.4 Předání případného překladu zprávy 
NOK 

překladatel Do 20. 11. 2009 a 2012 

N.5 Zaslání zprávy EK NOK Do 31. 12. 2009 a 2012 
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6. Ad-hoc sestavy/zprávy 

NOK připravuje rovněž ad-hoc sestavy/zprávy o realizaci podpory ze SF a FS dle 

specifických potřeb vlády, vedení MMR, případně dalších relevantních subjektů. ŘO OP 

spolupracují v případě potřeby na zpracování ad-hoc sestav a zpráv.  

NOK zpracovává ad-hoc zprávy na základě okamžité potřeby výše uvedených subjektů, 

přičemž požadavky na termín dodání, zaměření, strukturu i na rozsah zpráv se mohou značně 

lišit. Závazné procesy pro zpracování tohoto typu zpráv/sestav nejsou proto v rámci MM2007 

definovány. 
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VI. 

Monitorovací výbory 
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Rev. 
č. Předmět revize Strana Platné od Podpis správce kopie 

1 Úprava některých definic úkolů MV 117-119 17. 9. 2007  

2 Úprava textu a koordinace termínů MV 156-158 21. 9.2009  

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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VI. MONITOROVACÍ VÝBORY 

V souladu s článkem 63 Obecného nařízení jsou členskými státy po dohodě s ŘO a partnery 

zřizovány MV, a to nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy je členskému státu oznámeno 

rozhodnutí o schválení OP. Postavení a úloha MV jsou definovány ve statutu.  MV vypracuje 

svůj jednací řád a přijme jej po dohodě s ŘO. 

MV zasedá minimálně dvakrát do roka. Složení MV odpovídá principu partnerství. Ve 

vertikálním směru se jedná o zastoupení jednotlivých úrovní státní správy a samosprávy 

(regiony, vláda, a s poradním hlasem EK). Horizontálně odpovídá složení MV hlavním 

dotčeným složkám společnosti.  

V souladu s článkem 66 Obecného nařízení MV společně s ŘO zajišťují účinnost a kvalitu 

provádění programu. MV plní zejména tyto úkoly: 

î sleduje realizaci programu na základě finančních a věcných indikátorů; 

î na základě dokumentů předložených ŘO pravidelně přezkoumává pokrok 

v dosahování stanovených cílů programu, cílů stanovených pro každou prioritní osu a 

výsledky prováděných hodnocení; 

î posuzuje pokrok v realizaci velkých projektů; 

î schvaluje kritéria pro výběr financovaných projektů a veškeré jejich revize (do šesti 

měsíců od schválení programu); 

î posuzuje a schvaluje návrhy na změnu obsahu Rozhodnutí EK o příspěvku z fondů; 

î přezkoumává a schvaluje výroční a závěrečnou zprávu o provádění programu před 

jejich odesláním EK; 

î je informován o výroční kontrolní zprávě ve vztahu k příslušnému programu a o 

veškerých souvisejících připomínkách EK; 

î přezkoumává výsledky hodnocení programu prováděného dle čl.48, odst. 3 Obecného 

nařízení; 



Metodika monitorování programů SF a FS 2007-2013 VI. MONITOROVACÍ VÝBORY 
verze 2.5  

 - 162 - 

î navrhuje ŘO úpravy nebo přezkoumání programu, které umožní dosažení cílů nebo 

přispějí ke zlepšení řízení programu;  

î dle potřeby ustavuje pracovní skupiny k řešení specifických problémů, jejichž vedoucí 

a členy jmenuje a odvolává předseda MV. 

Monitorovací výbor je ustaven i pro NSRR. Úkoly ŘKV a MV OP jsou v rámci svých úrovní 

obdobné. ŘKV:  

î monitoruje realizaci intervence z úrovně NOK,  

î sleduje pokrok v dosahování cílů NSRR a eventuálně navrhuje pro NSRR úpravy nebo 

přezkoumání pomoci.  

Sekretariát MV 

Funkci sekretariátu MV vykonává útvar ŘO, který v této roli plní následující úkoly:  

î organizačně zajišťuje jednání MV   

ñ navrhuje a finalizuje program jednání na základě připomínek, distribuuje 

pozvánky; 

ñ koordinuje přípravu a distribuci podkladů pro jednání MV; 

ñ distribuje  podklady pro jednání MV členům MV, NOK a EK; 

ñ zasílá NOK aktualizovaný seznam členů MV. 

î zabezpečuje činnost MV po organizační, technické a administrativní stránce 

î shromažďuje materiály a informace potřebné pro činnost MV 

î zodpovídá za zpracování, připomínkování a rozeslání zápisu z jednání MV a jeho 

archivaci; 

î zajišťuje pravidelné informování MV o postupu realizace rozhodnutí z předchozích 

jednání;  

î po schválení ze strany MV předkládá EK výroční zprávy a závěrečnou zprávu o 

realizaci pomoci, zajišťuje její projednání s EK a reaguje na připomínky EK; 
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î zajišťuje zveřejnění výstupů, které MV určí k předání veřejnosti (přehledy čerpání, 

tiskové zprávy, prezentace apod.); 

î zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností MV. 

Řádné jednání MV 

Důležitým úkolem NOK je koordinace řádných jednání MV OP. Pro tyto účely je určen 

následující postup při stanovení termínu řádných jednání MV: 

î ŘO OP si v MSC 2007 vybere v souhrnné tabulce Indikativní plán termínů konání MV 

volný termín a konzultuje tento termín řádného jednání MV s NOK 

î NOK zadá tento termín do MSC 2007 jako „ termín konání MV v jednání“, 

î ŘO OP  zašle písemné (elektronické) potvrzení tohoto termínu NOK v co nejkratším 

termínu (1-2 dny), 

î NOK zadá potvrzený termín do MSC2007 jako  „konečný termín konání MV“, 

î NOK vygeneruje k danému datu Konečný plán jednání MV v daném pololetí, 

î NOK zašle Konečný plán jednání MV Evropské komisi, 

î pokud ŘO OP musí termín ze závažných důvodů změnit po vygenerování Konečného 

plánu jednání MV, nejdříve si vybere volný termín (v MSC2007) a písemně 

(elektronicky) oznámí změnu termínu NOK, který termín schválí. ŘO OP tento termín 

písemně (elektronicky) potvrdí  a spolu s důvodem změny zašle NOK,  

î NOK provede změnu termínu MV v MSC2007, informaci o změně termínu a důvod 

změny zašle Evropské komisi 

Elektronická forma hlasování – per rollam 

ñ ŘO OP oznámí písemně (elektronicky) termín hlasování per rollam NOK 5 dní před 

oznámením o hlasování per rollam členům MV, 

ñ NOK zadá tento termín do MSC 2007. 
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Tato data jsou v DCM zařazena v datové oblasti Monitorovací výbory v podskupině Základní 

informace (informace o termínech konání MV). 

Závazné termíny pro zadávaní těchto informací do MSC2007 jsou uvedeny v tabulce procesní 

specifikace níže. 

Následující tabulka obsahuje závazné procesy (označeno kódem O), které musí zohlednit 

jednotlivé subjekty zapojené do procesu koordinace činnosti Monitorovacích výborů: 

 

Termín (KDY) Kód 
procesu 

Popis procesu (CO a JAK) Subjekt 
(KDO) 

1.pololetí roku 2.pololetí roku 

Koordinace řádných jednání MV OP 

O.10 Konzultace termínu MV s NOK ŘO prosinec-1/2ledna  červenec-srpen 

O.11 Termín konání MV v jednání NOK prosinec-1/2ledna červenec-srpen 

O.12 Konečný termín MV NOK 15. ledna 31. srpna 

O.13 Vygenerování Konečného plánu 
jednání MV 

NOK konec ledna 2. týden září 

O.14 Zaslání Konečného plánu jednání 
MV Evropské komisi 

NOK Konec ledna 2. týden září 

O.15 Změny termínu jednání MV po 
vygenerování Konečného plánu 
konání MV 

NOK V naléhavých 
případech 

V naléhavých případech 

Hlasování per rollam 

O.16 Oznámení  termínu hlasování per 
rollam 

ŘO 5 dní před 
oznámením o 
hlasování per rollam 
členům MV 

5 dní před oznámením o 
hlasování per rollam 
členům MV  

O.17 Zadání termínu hlasování per 
rollam  

NOK Ihned po oznámení 
termínu RO 

Ihned po oznámení 
termínu RO 
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VII. 

Informační systém 
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VII. INFORMAČNÍ SYSTÉM 

1. Informační systém pro monitorování programů v 

období 2007-2013 

Informační systém pro monitorování programů v období 2007–2013 (dále jen ms2007) slouží 

pro účely řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů financovaných ze 

strukturálních fondů v programovém období 2007-2013 na všech úrovních administrace. 

Systém je koncipován jako celek vzájemně komunikujících informačních systémů, skládající 

se ze tří vrstev: 

• centrální a řídící - souhrnný monitoring za všechny OP ČR, využití k řízení, 

koordinaci, monitorování programů, přenosům dat do ostatních IS (EK a ČR), pro 

subjekty centrálního monitoringu 

• výkonná (operačního programu / zprostředkujícího subjektu44) - monitoring za 

jednotlivé OP, slouží administraci projektů daného řídícího orgánu OP 

• příjemce/žadatele o podporu (webová žádost) - monitoring na úrovni příjemce, 

slouží k oboustranné komunikaci mezi řídícím orgánem a příjemcem, zejména 

k předávání informací ze strany příjemce (webová žádost). 

                                                
44 Činnosti v metodice monitorování definované pro zprostředkující subjekt (ZS) vykonává ZS, pokud byl 

řídícím orgánem zřízen. Pokud ZS neexistuje vykonává tyto činnosti řídící orgán (obdobně platí i pro 
informační systém ZS). 
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Strukturu informačního systému ms2007 znázorňuje následující schéma: 

 

2. Zajištění informačního systému MSC2007 

Úloha centrální a řídící vrstvy Informačního systému pro monitorování programů v období 

2007–2013 zajišťována IS MSC2007. Datové potřeby pro centrální úroveň vycházejí 

především z požadavků legislativy ES a ČR a následně z požadavků NOK a MF, které jsou 

odpovědné za celkové monitorování pomoci EU a správu prostředků poskytnutých ČR ze SF. 

Na základě těchto požadavků jsou definována data pro centrální monitorování (DCM), která 

jsou společná a závazná pro všechny OP. Každý ŘO OP musí zajistit v rámci všech úrovní 

implementace OP sběr dat definovaných v DCM a přenos požadovaných dat do MSC2007 ve 

stanovených termínech. 

Uživatelé IS MSC2007 (NOK, ŘO OP, útvary MF a další definovaní uživatelé) přistupují do 

systému prostřednictvím sítě Internet. 

Vývoj, provozování, údržba IS MSC2007 a podpora jeho uživatelů je zabezpečována 

prostřednictvím MMR – OSMS. Konkrétní vývoj IS MSC2007 OSMS realizuje na základě 

předaných metodických dokumentů a požadavků uživatelů, požadavků EK a za úzké 

koordinace s metodickými útvary MMR a MF. 
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Je nezbytné průběžně zohledňovat vazby mezi IS MSC2007 na ostatní externí IS a na systémy 

EK tak, aby byla udržována plná funkčnost datových přenosů mezi systémy a udržováno 

komunikační rozhraní. 

Kromě vlastního provozování systému musí být zajištěna všem uživatelům odpovídající 

provozní podpora – hotline. Podpora je zabezpečována centrálně ze strany MMR – OSMS. 

3. Návaznost MSC2007 na ostatní IS 

IS MSC2007 plní komunikační a přenosovou roli. Data jsou přenášena z jednotlivých řídících 

orgánů OP, jsou přenášena do komunikujících externích IS. Z některých IS naopak určité 

informace přebírá.  

MSC2007 komunikuje s následujícími externími systémy: 

 

MMR 

 

MSC2007 

 

IS ŘO 

 

IS P 

IRIS/CRR 

SFC2007 
Brusel 

Účetní IS 

Platby -   

zdroje EU 

MF       

CEDR/MF 

VIOLA/MF 

ISPROFIN/MF

IS AO/MF 
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3.1. Datové přenosy mezi MSC2007 a externími systémy 

Všechny přenosy jsou primárně řešeny technologií XML. Pro konkrétní přenosy jsou 

aplikována specifická pravidla dle povahy a možností jednotlivých externích IS (dokumentace 

jednotlivých datových rozhraní). 

3.1.1. IS SFC2007 

Přenos mezi MSC2007 a IS SFC2007 je budován na základě požadavků ze strany EK. Vlastní 

přenosy probíhají automaticky s využitím technologie XML a Web Services vytvořené 

Evropskou komisí. Rozsah přenášených dat v období 2007-2013 je definován v Obecném a 

Prováděcím nařízení a jeho přílohách. 

Data jsou do IS SFC2007 přenášena jednotně (jednou vazbou společnou pro všechny OP za 

celou ČR) z modulu MSC2007. Pro oblast informační podpory přenosu dat je připraven 

modul „Data pro SFC2007“ na úrovni MSC2007 tak, aby vyhovoval novým požadavkům ze 

strany EK co do rozsahu a obsahu dat a nastaveným metodickým postupům, které jsou 

zpracovány v dokumentu „Metodický pokyn předávání údajů do databáze Evropské komise 

SFC2007 („System for Fund Management in the European Community 2007-2013“). 

Data pro přenosy poskytují jednotlivé ŘO OP. Přenosy do IS SFC2007 metodicky garantuje 

OSMS MMR ve spolupráci s NOK, PCO a AO a technicky OSMS MMR. 

3.1.2. IS ŘO 

Na výkonné úrovni využívají jednotlivé ŘO a jejich ZS pro vlastní administraci projektů a 

programů „rezortní“ informační systémy operačních programů (IS ŘO).  

Kompatibilitu jednotlivých IS zaručuje jednotně stanovený závazný datový rozsah; řídící 

orgány nastavují IS podle vlastních postupů s možností promítnutí specifik daného programu. 

Řídící orgány OP tak odpovídají za nastavení IS ŘO z hlediska zajištění centrálních 

požadavků na monitorování a administraci projektů, za správnost a závaznost dat 

v MSC2007.  

IS ŘO jsou současně napojeny na MSC2007, z něj získávají odpovídající data nezbytná pro 

konkrétní administraci projektů daného OP. Data z MSC2007 se týkají příslušného 

operačního programu (přiřazení prioritních os, oblastí podpory, indikátorů, alokací, číselníků, 
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apod.). IS ŘO předávají do MSC2007 informace o konkrétní realizaci projektů ve svém OP. 

Rozsah předávaných dat je definován rozhraním systému, který vychází z DCM. Všechny 

uvedené přenosy probíhají automaticky. Charakteristika vlastního propojení IS je předmětem 

dokumentace datových rozhraní IS MSC2007 a jednotlivých IS ŘO. 

V souladu s požadavkem Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných 

ze SF/CF/EFF na programové období 2007 – 2013 (kapitoly 3.3.2 a 3.3.3) jsou ŘO povinny 

zajistit komunikaci IS ŘO s příslušným účetním IS, ze kterého jsou do IS ŘO předávány 

elektronickou cestou výdaje na předfinancování prostředků, které mají být kryty prostředky 

z rozpočtu EU, a výdaje prostředků národního financování příjemcům. Z IS ŘO jsou data dále 

předávána do MSC2007 a IS VIOLA. 

3.1.3. IS VIOLA 

Organizace i procesy související s přenosy dat MSC2007 a IS VIOLA jsou definovány 

v Metodice finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, 

Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu vydané v kompetenci MF ČR. V období 

2007-2013 jsou realizovány finanční toky v režimu předfinancování příjemce a následné 

refundace prostředků předfinancujícímu subjektu z účtu PCO prostřednictvím souhrnné 

žádosti. Výjimkou je OP Přeshraniční spolupráce, u něhož jsou prostředky propláceny přímo 

z účtu PCO příjemci. Do IS Viola se předávají autorizovaná data o projektech a 

dílčích/souhrnných žádostech a zpět do MSC2007 dochází k přenosu dat o dílčích a 

souhrnných skutečnostech.  Výjimku tvoří OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko u něhož 

se předávají pouze dílčí žádosti a skutečnosti. 

Dále z IS Viola do MSC2007 dochází k přenosu vratek, což jsou platby (záporné skutečnosti) 

vztahující se k danému projektu, nenavázané na předchozí žádosti.  

Vratkami se míní: vratky od FÚ, penále, ostatní vratky (podrobnější popis je uveden 

v manuálu OSMS MMR „Systém vratek“). 

Údaje o vratkách jsou citlivá data a vztahuje se na ně povinnost mlčenlivosti. V současné 

době se nepřenášejí data o vratkách do externích IS (např. IS ŘO). 

Přenosy do IS VIOLA metodicky garantuje PCO a technicky OSMS MMR ve spolupráci 

s PCO. Data jsou do a z IS VIOLA přenášena jednotným způsobem (jednou vazbou 

společnou pro všechny OP) z MSC2007. 
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3.1.4. IS CEDR 

Přenos mezi MSC2007 a IS CEDR je prováděn na nové kvalitativní úrovni, je zabezpečen 

přenos číselníků z IS CEDR a data musí mít zkontrolovánu validitu na UIR-ADR a ARES 

(systémy MF a MPSV). Rozsah přenášených dat bude předmětem dokumentace datového 

rozhraní IS MSC2007 a IS CEDR (rozsah povinných údajů a přenosy na CEDRIII z IS 

MSC2007 jsou podle vyhlášky 286/2007Sb. a 52/2008Sb.). Poskytovatelé dat, kteří jsou 

podle zmíněné vyhlášky resorty, se podle platného znění mohou rozhodnout jaký IS pro 

přenos dat do IS CEDR využijí (povinnost se nevztahuje na ROPy).  

Přenosy do IS CEDR metodicky garantuje MF ČR odbor 38 a technicky OSMS MMR. Data 

budou do IS CEDR přenášena jednotně (jednotným rozhraním společným pro všechny 

vyžádané OP) z MSC2007. 

3.1.5. ISPROFIN 

Přenosy mezi MSC2007 a ISPROFIN probíhají na komponentách vybudovaných 

v programovacím období 2004-2006 s tím, že je zapracována pouze část, která odpovídá 

platné vyhlášce MF č.560/2006 .  

ŘO OP mohou pro předávání dat do IS ISPROFIN využít MSC2007 nebo mohou data 

předávat jiným způsobem. Požadavky vyhlášky MF č. 560/2006 jsou aplikovány na všechny 

OP, které předávají data do IS ISPROFIN, shodným způsobem, rozsah přenášených dat 

definuje dokumentace popisu rozhraní (věcná správnost dat musí být zajištěna na úrovni IS 

ŘO). (povinnost se nevztahuje na ROPy). 

Data budou z rozhodnutí MF do ISPROFIN předávána jednotným interface do resortních 

ISPROFIN (v případě MMR do IS DIS v individuálním rozsahu) z IS MSC2007 za OP, kde 

řídící orgány o takovou službu požádají. Přenosy do ISPROFIN metodicky garantuje MF ČR 

odbor 11 a technicky OSMS MMR. 

3.1.6. IS IRIS 

Cílem přenosů je zajistit přenos dat mezi IS MSC2007 a IS IRIS za účelem poskytnutí 

informací o realizovaných programech a projektech pro širokou veřejnost. Data budou dále 

využita pro tvorbu mapových presentací. 
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Přenosy do IS IRIS metodicky garantuje CRR ČR a technicky OSMS MMR. Data budou do 

IS IRIS přenášena jednotným způsobem (jednou vazbou společnou pro všechny OP) 

z MSC2007 a v předem definovaném rozsahu dat dle požadavků CRR z rozsahu existujících 

dat v MSC2007. Obsahem dávek budou data operačních programů odsouhlasených 

individuálně jejich Řídícími orgány.  

3.1.7.  IS AO 

Realizace přenosu dat mezi MSC2007 a IS AO je předmětem meziresortního jednání. Přenosy 

dat mezi MSC2007 a IS AO (informační systém auditního orgánu MF) budou probíhat za 

účelem poskytnutí informací, které jsou nezbytné pro plánování a provádění auditů auditním 

orgánem a pověřenými auditními subjekty a rovněž pro činnosti spojené s vydáváním 

stanovisek a prohlášení o uzavření. Současně budou předávány údaje o provedených auditech 

a vydávání prohlášení o uzavření do MSC2007. Data by měla být přenášena jednotným 

způsobem v předem definovaném rozsahu dle požadavků AO a EK, z rozsahu dat existujících 

v MSC2007.  

3.2. Datové přenosy mezi MSC2007 a IS ŘO 

Datové přenosy mezi MSC2007 a IS ŘO probíhají: 

- formou inkrementálních přenosů (maximální omezení velikosti dávky 

a umožnění co nejčastějších přenosů – probíhají pouze přenosy změn oproti 

minulé dávce přenosu), 

- v denních intervalech. 

Tímto je plněn požadavek na zajištění nejvyšší frekvence předávání dat od řídících orgánů a 

na splnění požadavku aktuálnosti dat. 

Přenosy z jednotlivých IS ŘO budou doplněny o přenosy kontrolních součtů (např. celkový 

počet projektů a celková suma jejich alokace), které samy zkontrolují, zda sumy vybraných 

klíčových datových údajů jsou po uskutečnění přenosu mezi oběma dotčenými částmi 

systému shodné. Pokud nebudou kontroly pozitivní, bude systémem vydáno automatizované 

upozornění odpovědnému subjektu. Implementací uvedeného technického opatření dojde 
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k maximálnímu zpřehlednění obsahové integrity mezi jednotlivými ms2007 (IS MSC2007 a 

IS ŘO). 

Nezbytným opatřením pro optimalizaci datových přenosů je odpovídající metodické a 

technické vymezení procesů souvisejících s přenosy: 

î Přenosy budou přenášet data o projektech v rozsahu DCM a stavy projektů, GG dle 

vymezených centrálních stavů (SCM) 

î Budou dodrženy stanovené lhůty a odpovědnosti definované pro jednotlivé datové 

oblasti (jak pro pořízení dat, tak jejich kontrola, validace, apod.) 

Ze strany OSMS MMR budou všechny přenosy mezi MSC2007 a IS ŘO centrálně 

gestorovány a koordinovány. OSMS bude definovat komunikační pravidla pro koordinaci 

všech přenosů (včetně úprav dokumentace datového rozhraní). 

 

4. Požadavky na úpravu dat v MSC2007 

Všechny požadavky na provedení úpravy dat (např. konverze, vymazání) zasílají ŘO 

s podrobným zdůvodněním elektronicky k zaregistrování do evidenční databáze, kde je 

požadavek zpřístupněn OSMS, a současně informují NOK. 

OSMS posuzuje technické dopady požadované změny v monitorovacích systémech, s cílem 

zachování konzistence dat mezi systémy a soulad požadavku s platnou verzí Metodiky 

monitorování a rozhoduje o povolení či nepovolení požadované změny. OSMS stanoví pro 

požadavky na úpravu dat postupy a pokyny. ŘO se těmito pokyny řídí.  

Zodpovědnost za zachování auditní stopy plně přebírá ŘO. 

4.1. Požadavky na vymazání projektu nebo údajů o projektu 

NOK eviduje a v rámci své koordinační role také analyzuje transparentnost a rizikovost 

požadavku výmazu projektu nebo VŘ. V případě, že NOK dojde k závěru, že požadavek na 

výmaz je v rozporu s právními předpisy ČR a EU, nebo programovou dokumentací, informuje 

o této skutečnosti OSMS, PCO, AO a příslušný ŘO. 
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4.2. Zadávání požadavků na  úpravy (konverzi) dat v 

MSC2007 ze strany ŘO 

ŘO zasílají požadavek na úpravu (konverzi) dat v MSC2007 na určenou e-mailovou adresu 

dodavatele IS45. Následně je požadavek zaregistrován v evidenční databázi a zpřístupněn 

OSMS ke schválení nebo neschválení.  

Každý požadavek musí obsahovat přesnou specifikaci předmětu požadavku a být řádně 

zdůvodněn. 

Po schválení ze strany OSMS je požadavku přiděleno evidenční číslo a požadavek je možné 

realizovat (evidenční číslo je sděleno pracovníkovi ŘO, který požadavek zadával). 

Požadavek na úpravu (konverzi) je nutno zadat nejprve v nadřazeném IS, požadavek na 

úpravu (konverzi) v rámci finančního monitoringu je nutno zadat na změnovém formuláři 

schváleném PS JMS. V případě neúplnosti nebo chybného zadání dat do změnového 

formuláře informují pracovníci OSMS o této skutečnosti zadavatele požadavku a vyzvou jej 

k nápravě. Po provedení nápravy ze strany ŘO provede OSMS kontrolu a požadavek schválí 

nebo neschválí. Pokud ŘO nedoplní nebo neopraví změnový formulář do 1 měsíce, pak bude 

požadavek označen OSMS jako „neschválen“ .   

Proces realizace požadavku mohou ŘO sledovat prostřednictvím evidenční databáze 

požadavků46. 

Kontrolu zapracování v MSC2007 provádí ŘO na základě obdrženého evidenčního listu (v 

MSC2007/Nápověda je obsažen změnový list úprav provedených v dané instalaci). 

 
 

 

 
                                                
45  V současnosti je e-mailová adresa: servdesk@sntcz.cz 
46 Evidenční databáze Solve Direct. Přihlašovací jména  pro jednotlivé útvary jsou následující: ROPSZ, ROPSV, 
ROPMS, ROPSM, ROPJZ, ROPJV, ROPSC, OPZP, Rybarstvi, OPVPK, OPVAVPI, OPLZZ, OPPI, OPCR-P, 
OPTP, IOP, Doprava, OPPraha-k, OPPraha-a, MFCR, NOK. 
Heslo si spravuje každý útvar samostatně. V případě problémů se obrací na hot-line MSC2007: tel.:296538388; 
724187707 (po-pá od 8-16h) 
 

mailto:servdesk@sntcz.cz
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Přílohy 
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Rev. 
č. Předmět revize PŘÍLOHA Platné od Podpis správce kopie 

1 
Zpřesnění technické a metodické závaznosti 
datových polí a odpovědných subjektů, přidání 
rozhraní na interface MSC2007 – IS ŘO 

Příloha 1 17. 9. 2007  

2 Přidání nových stavů pro centrální monitorování 
IP a programů 

Příloha 3 17. 9. 2007  

3 Úprava přechodů a vazeb mezi stavy po přidání 
nových stavů pro centrální monitorování 

Příloha 4 17. 9. 2007  

4 Přidání vysvětlivek ke zdrojům financování Příloha 7c 17. 9. 2007  

5 

Přidání sloupce sledování historie, 
přidání/odebrání položek v modulech věcný a 
finanční monitoring, změna názvů vybraných 
položek 

Příloha 1 14. 1. 2008  

6 Přidání stavu N5, redukce stavů OP, upřesnění 
vybraných názvů a definic stavů 

Příloha 3 14. 1. 2008  

7 Promítnutí přidání stavu N5 a redukce stavů OP 
do přechodů a vazeb mezi stavy 

Příloha 4 14. 1. 2008  

8 Odstranění příloh  Příloha 
7 B,  8 A  

15. 8. 2008  

9 Doplnění poznámky o vratkách Příloha 7C 28.11.2008  

10 Doplnění poznámky o vratkách Příloha 7D 28.11.2008  

11 Doplnění a aktualizace modulu Data pro SFC Příloha 1 20.1.2009  

12 Odstranění bloku Konečná žádost Příloha 1 20.1.2009  

13 Přepracování modulu IPRM Příloha 1 2. 2. 2009  

14 Aktualizace modulu Věcný monitoring 
programů  

Příloha 1 14 .2. 2009  

15 Aktualizace modulu Věcný monitoring GG Příloha 1 14. 2. 2009  

16 Aktualizace modulu Věcný monitoring projektů Příloha 1 14. 2. 2009  

17 Doplnění a aktualizace modulu Nesrovnalosti Příloha 1 20. 2. 2009  

18 Aktualizace modulu Plánování programového 
období 

Příloha 1 20. 2. 2009  

19 Úprava názvu a komentáře Příloha 7A 20. 2. 2009  

20 Sloučení stavů N1, N2 a P2, P3 administrace 
plateb příjemci 

Příloha 3 23. 2. 2009  

21 Doplnění nových stavů N8, P41, N41 Příloha 3,4 28.7.2009  
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Rev. 
č. Předmět revize PŘÍLOHA Platné od Podpis správce kopie 

22. Aktualizace modulu Finanční monitoring Příloha 1 9.9.2009  

23. Odstraněna příloha 7A Příloha 7A 23. 11. 09  

24. Upraven modul VM programů, záložka Výzvy Příloha 1 16. 12. 09  

25. Upraven modul VM GG, záložka Výzvy 
projektů 

Příloha 1 16. 12. 09  

26. Upraven modul Nesrovnalosti Příloha 1 16. 12. 09  

27. Nové názvy a definice stavů N2, N3, N4, P3, P4 Příloha 3 24. 2. 2010  

28.  Nové stavy N31, N32 Příloha 3 25. 2. 2010  

29. Nové schéma (algoritmus) a tabulka pro ŽOP Příloha 4 26. 2. 2010  

30. Aktualizace číselníků Příloha 2 1. 3. 2010  

31. Aktualizace Typu účetní jednotky Příloha 6 1. 3. 2010  
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Seznam příloh 

Číslo 
přílohy 

Název přílohy 

1 Data pro centrální monitorování (DCM) 

2 Číselníky pro centrální monitorování (ČCM) 

3 Stavy pro centrální monitorování (SCM) 

4 Přechody a vazby mezi SCM  

5 Registrační číslo programu a projektu 

6 Typ účetní jednotky 

7 tabulka C: "Přehled zdrojů financování" v aplikaci MSC2007 (projekty, GG i programy) 

tabulka D: Platební kalendář v aplikaci MSC2007 (projekty i GG) 

8 tabulka B: Přehled rozpočtu projektu v žádosti o projekt 

 

Pozn.: Po odstranění neaktuálních příloh bylo zachováno původní označení pořadí u ostatních.  
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Tato metodika je založena na výstupech projektu „Zpracování Metodiky monitoringu 

programů SF a FS v ČR 2007-2013“ spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro 

regionální rozvoj v rámci opatření 5.2. SROP Technická pomoc RPS. 


