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ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU 

(PROGRESS REPORT) 

Dle závazné Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a fondu soudržnosti 
pro programové období 2007–2013 (dále jen Metodiky monitorování) jsou řídící orgány povinny 
připravovat pravidelně pro každé jednání monitorovacího výboru Zprávu o realizaci programu 
(Progress Report). 
Obsah zprávy je v obecné podobě upraven v Metodice monitorování. Předkládaný pokyn reaguje 
na zkušenosti z uskutečněných monitorovacích výborů operačních programů, zohledňuje požadavky 
Evropské komise na obsah a formu zpráv vycházející z předchozího programovacího období a zahrnuje 
doporučení Národního orgánu pro koordinaci k tvorbě těchto zpráv.  
Předkládaný pokyn se vztahuje na všechny operační programy v programovém období 2007–2013. Řídící 
orgán OP Česko – Polsko bude usilovat o maximální zohlednění tohoto pokynu při tvorbě Zprávy 
o realizaci. 
 
 

ÚČEL ZPRÁVY 

Zpráva o realizaci operačního programu hodnotí pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů 
stanovených pro každou prioritní osu, poskytuje informace o věcném a finančním plnění programu, 
o případném odklonu od původně stanovených cílů, podává informace o administrativním zajištění 
programu a o problémech s realizací programu a přijatých opatřeních a o dalších skutečnostech 
souvisejících se realizací programu.  
Zpráva je předkládána členům monitorovacího výboru na každém jednání monitorovacího výboru 
(dále jen MV) jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV, která vyplývá z čl. 65 z Nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006: 

Monitorovací výbor  
… 
b) na základě dokumentů předložených řídícím orgánem pravidelně hodnotí pokrok v dosahování 
konkrétních cílů operačního programu; 
c) přezkoumává výsledky provádění, zejména dosahování cílů stanovených pro každou prioritní 
osu, a hodnocení podle čl. 48 odst. 3 

 

STRUKTURA ZPRÁVY 

Zprávu o realizaci operačního programu připravuje řídící orgán v následující struktuře: 

1. Pokrok v realizaci programu  
1.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci OP  

1.1.1 kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru (TABULKA A);  
1.1.2 pokrok od minulého monitorovacího výboru (TABULKA B); 
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1.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP (TABULKA C) ; 
1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru;  

V této kapitole řídící orgán uvede např. souhrnnou informaci o počtu nově vypsaných výzev 
za OP, celkový pokrok ve schvalování projektových žádostí; změny a dodatky důležitých 
dokumentů OP; do této kapitoly řídící orgán naopak nezahrne informace o aktivitách 
souvisejících s administrativním zajištěním programu (tyto informace jsou součástí kapitoly 3 
zprávy). 

1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu; 
Řídící orgán uvede maximálně konkrétně hlavní problémy, které se objevily na úrovni 
operačního programu během sledovaného období. Ke každému identifikovanému problému 
uvede opatření, která přijal k jeho řešení, případně navrhuje přijmout. Navrhovaná opatření je 
vhodné doplnit i tabulkou s časovým harmonogramem činností. Tato kapitola nepopisuje 
specifické problémy na úrovni prioritních os či oblastí podpory (tomu je věnována kapitola 2.4 
zprávy). 

1.5 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV;  
V této kapitole řídící orgán uvede opatření přijatá k závěrům, které uvedl v kapitole 4 zprávy 
předkládané pro předchozí monitorovací výbor; 

1.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+2/n+3 (TABULKA D); 
Řídící orgán doplní tabulku kvalitativním komentářem o naplňování pravidla n+2/n+3. 
V komentáři řídící orgán uvede, kolik prostředků se připravuje (na základě už uskutečněných 
plateb) k nejbližší/m certifikaci/ím, kdy k ní/nim má dojít a komentář dle toho, zda částka 
napovídá, že pravidlo bude snadno splněno nebo naopak. 

1.7 Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně 
komentovaných predikcí vývoje čerpání OP;  
V této kapitole by měly být obsaženy výsledky analýzy predikcí plateb (včetně vyhodnocení 
(ne)naplnění predikcí prezentovaných na předchozím monitorovacím výboru).Kapitola se 
nevěnuje opět komentování pravidla n+2/n+3 (tomu je věnována kapitola 1.6 zprávy). Dále by 
měly být jasně popsány výsledky analýzy rizik implementace (finanční i věcná rizika; např. 
veřejná podpora, výběrová řízení u příjemců, nesprávně stanovené hodnoty monitorovacích 
indikátorů u projektů , nedostatečná kontrola příjemce apod.) 

1.8 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev;  
1.9 Přehled schválených projektů;  

Řídící orgán uvede konkrétní odkaz na přehled schválených projektů (seznam příjemců) 
dostupný na internetových stránkách řídícího orgánu/OP. 

1.10 Celkový pokrok v realizaci velkých projektů (TABULKA E). 
Řídící orgán uvede tento bod, je-li pro OP relevantní. Tabulku doplní stručným komentářem 
vývoje v realizaci velkých projektů. 

2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory 
Kapitola 2 bude strukturována dle jednotlivých prioritních os, tzn. ke každé prioritní ose bude 
uvedena informace v bodu 2.1 až 2.5 (případně další doplňující informace k vývoji v prioritní ose, 
které uzná ŘO za účelné ve zprávě uvést). Bod 2.3 bude dále členěn dle oblastí podpory dané 
prioritní osy, tzn. že pro každou oblast podpory (včetně technické pomoci) bude popsán pokrok 
v realizaci.  
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2.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy 
- Uvedení specifického cíle prioritní osy; 
- Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci prioritní osy (včetně 
technické pomoci); 
- Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy; 

2.2 Pokrok v realizaci oblastí podpory (TABULKA F);  
Řídící orgán pro každou oblast podpory dané prioritní osy doplní tabulku komentářem. 

2.3 Pokrok v naplňování indikátorů (TABULKA G); 
Řídící orgán uvede porovnání cílových hodnot s aktuální naplněností indikátorů na úrovni 

prioritní osy. V komentáři řídící orgán uvede důvody v případě zaostávání za optimálním 
naplňováním cílových hodnot indikátorů vč. přijatých opatření řídícího orgánu; 

2.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní 
osy/oblasti podpory; 

Řídící orgán popíše problémy v realizaci prioritní osy (např. nezájem žadatelů o určitou 
oblast podpory, notifikační řízení, velké množství vyřazených projektů a důvody, problémy při 
realizaci projektů jako je např. nedodržování harmonogramu projektů, indikátorů, změny 
projektu apod.) a přijatá opatření k odstranění těchto problémů.Řídící orgán se věnuje 
primárně problémům na úrovni prioritní osy. V případě, že zaznamenal specifické problémy 
na úrovni některé z oblastí podpory, uvede je rovněž.  

2.5 Příklady úspěšných/charakteristických projektů. 
 

Poznámka. Uvedené číslování podkapitol v kapitole 2 pouze schematicky vyjadřuje  uspořádání 
a obsah této kapitoly. Řídící orgán zvolí konkrétní číslování v rámci kapitoly 2 v souladu se systémem 
číslování, které v dokumentu používá.    

3. Administrativní zajištění programu 
3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol; 

Řídící orgán uvede konkrétní informace o výsledcích kontrol a auditů prováděných různými 
subjekty - ministerstvo, Účetní dvůr, Evropská komise, Ministerstvo financí, aj.) a následná 
přijatá opatření ke zjištěním z kontrol. 

3.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity;  
Řídící orgán uvede konkrétní číselné údaje (např. kolik bylo uskutečněno seminářů, s jakými 
finančními prostředky, pro jaké cílové skupiny ,apod.). 

3.3 Provedené evaluace a studie; 
Řídící orgán uvede, jaké byly uskutečněné evaluační aktivity, stručné shrnutí závěrů, opatření 
přijatá na základě evaluačních zpráv. 

3.4 Ostatní aktivity monitorovacího výboru a řídícího orgánu; 
3.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP; (TABULKA H; 

TABULKA I). 
Řídící orgán uvede počty pracovníků hlavních organizačních celků řídícího orgánu 
a zprostředkujícího/ch subjektu/ů. Řídící orgán uvede jasné zdůvodnění případného zvýšení 
nebo snížení stavu personálních kapacit v porovnání s údaji prezentovanými na  předchozím 
monitorovacím výboru. 
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4. Hlavní závěry a úkoly 

5. Seznam použitých zkratek 

6. Seznam příloh  
 
 
Výše uvedená doporučená struktura představuje minimální požadavek na rozsah informací zahrnutých 
ve zprávě o realizaci OP. S ohledem na specifika každého operačního programu je na zvážení řídícího 
orgánu, zda nedoplní zprávu o další dodatečné informace/kapitoly. 
 

FORMA ZPRÁVY 

Doporučená délka zprávy je přibližně 30 - 40 stran, v případě potřeby řídící orgán doplní zprávu 
přílohami. Rovněž rozsáhlé tabulky a grafická znázornění je doporučeno uvést v příloze dokumentu. 

 

ZDROJ DAT PRO ZPRÁVU 

Zdroj dat pro tvorbu zprávy je centrální monitorovací systém MSC2007, v opodstatněných případech 
informační systém řídícího orgánu (např. Monit 7+). Pro naplňování dat do tabulek uvedených ve zprávě 
lze využít předdefinovaných sestav v MSC2007 (blíže viz. kapitola Tabulkové části zprávy). 
 
Data použitá ve Zprávě o realizaci OP nebudou starší než 2 měsíce před konáním monitorovacího výboru, 
na kterém bude Zpráva předložena. 
 
Národní orgán pro koordinaci upozorňuje, že kombinování různých zdrojů dat (a doby jejich sběru) 
pro tvorbu zprávy vede k nesouladům dat v tabulkách a komentářích, což je předmětem oprávněné kritiky 
ze strany členů monitorovacího výboru, včetně zástupců Evropské komise. Dosavadní praxe ukázala, 
že nejčastějším zdrojem nepřesností v datech použitých ve zprávách je především používání dat z jiných 
zdrojů (např. ŘO OP, účetní systém, různé ad hoc vytvářené přehledy apod.), než jsou jednotlivé úrovně 
oficiálního informačního systému pro monitorování strukturálních fondů v ČR. 
 
Pod každou tabulkou, grafem či diagramem uvedeným ve zprávě řídící orgán uvede: 

• zdroj dat, 
• datum, ke kterému jsou data platná, 
• použitý měnový kurz, 
• další vysvětlující poznámky k datům, jsou-li potřebné pro jednoznačný výklad prezentovaných 

dat. 
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TERMÍNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY 

Zprávu o realizaci OP vypracuje a zašle řídící orgán členům monitorovacího výboru v dostatečném 
časovém předstihu před konáním řádného zasedání monitorovacího výboru v souladu s termíny 
uvedenými v Jednacím řádu monitorovacího výboru. 
 
Na základě zkušeností z minulých monitorovacích výborů OP doporučuje Národní orgán pro koordinaci 
řídícím orgánům vypracovat zprávu v delší lhůtě před konáním monitorovacího výboru a tuto Zprávu 
zaslat k připomínkám Národnímu orgánu pro koordinaci v předstihu před rozesláním ostatním členům 
monitorovacího výboru. Toto opatření umožní řídícím orgánům zapracovat případné připomínky do 
finální verze Zprávy rozesílané jako podklad členům monitorovacího výboru a omezí tak množství 
připomínek projednávaných na monitorovacím výboru a jejich případné zpětné zapracování do 
dokumentů. 

JAZYK ZPRÁVY 

 
Zprávu o realizaci OP vypracuje řídící orgán v českém jazyce. Na základě dosavadní praxe řídící orgány 
obvykle poskytují zástupcům Evropské komise Zprávu o realizaci v anglickém překladu. 
Pro účely vypracování překladu zprávy do anglického jazyka lze využít prostředky OP Technická pomoc, 
a to v rámci samostatné zakázky "Centrální zajištění překladatelských služeb pro řídící orgány OP 
a NOK" projektu NOK Organizační zajištění koordinace NSRR a OPTP, a to až do vyčerpání prostředků 
alokovaných na tuto zakázku. 
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TABULKOVÉ ČÁSTI ZPRÁVY 

 
Následující kapitola představuje základní strukturu tabulek použitých ve Zprávě o realizaci OP. Součástí kapitoly je také doporučení zdrojových dat pro tabulky 
a způsob plnění jednotlivých polí v tabulce. 
 
1.1.1 kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru (TABULKA A) 
 
Jedná se o souhrnnou tabulku o pokroku v realizaci OP s aktuálními údaji k datu konání monitorovacího výboru. Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku 
programového období do dne generování dat pro aktuální zprávu o realizaci..Pro tuto tabulku lze jako zdroj dat použít předdefinované sestavy v MSC2007 pod 
číslem  MSC209 A a B „Údaje  o  individuálních projektech (IP a GIP)“ a „Údaje o globálních grantech (GG) a číslem MSC210 A a B “Údaje o stavu čerpání 
finančních prostředků (IP a GIP)“ a „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků (GG)“ (modul „Výběr a zobrazení dat“, záložka „Tvorba sestav“ skupina „Sestavy 
pro ŘO NOK“). 

TABULKA A  – Pokrok čerpání k datu konání současného monitorovacího výboru - dd.mm.rrrr (EU a národní zdroje) 

Celková alokace 
podpory 2007 - 

2013 
Podané žádosti 

Projekty /GG 
s vydaným 

Rozhodnutím/ 
podepsanou Smlouvou 

Schválené žádosti 
o platbu 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Prostředky předložené 
k certifikaci  

Certifikované výdaje 
předložené EK 

mil. 
CZK 

mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

Operační program 

a   b b/a   C c/a  d d/a   e e/a   f f/a  g  g/a  

Operační program                                         

Prioritní osa 1                                         

Oblast podpory 1.1                                         

Oblast podpory 1.2                                         

Prioritní osa 2                                         

Oblast podpory 2.1                                         

Oblast podpory 2.2                                         

Zdroj: MSC2007 - k datu dd.mmr.rrrr 
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Poznámka:  
 - Směnný kurz:  xxx CZK/EUR (měsíční kurz je přebrán z MSC 2007)  
 - Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů 

 
Terminologie datových položek: 
 
Celková alokace podpory 2007-2013 
Finanční zdroje SF/FS EU a národní prostředky alokované pro operační program na celé programové období 2007–2013. Výpočet Celkové alokace podpory 2007–2013 v CZK: 
Certifikované výdaje předložené EK v CZK + (necertifikovaná část alokace v EUR x aktuální měsíční kurz). 
 
Podané žádosti 
Všechny projektové žádosti o podporu (IP, GIP a GG) předložené žadateli v rámci výzev, a to od data zahájení realizace programu do data generování příslušných dat z MSC2007. 
Započítávají se jednotlivé individuální projekty, jednotlivé grantové individuální projekty a globální granty. 
Počet - počet IP a GIP, které prošly stavem P1, a jsou v pozitivních stavech P1 a výše (P2, P3, P4, P45, P41, P5, P6, P7, P8) a v negativních stavech N1, N2, N3, N4, N41, N7 a N8 
a počet GG, které prošly stavem P1 a jsou v pozitivních stavech P1 a výše (P2, P3, P4, P5, P6 a P7) a v negativních stavech N1, N2, N3, N4, a N5. 
Finanční nárok - součet hodnot z modulu Finanční monitoring projektů – Přehled zdrojů financování – sloupec Projektová žádost. 
 
Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou 
Projektové žádosti (IP, GIP a GG) u nichž již byla uzavřena Smlouva či bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Počet - počet IP a GIP, které prošly stavem P4, a jsou v pozitivních stavech P4 a výše (P4, P45, P41, P5, P6, P7, P8) a v negativních stavech N41, N7 a N8 a počet GG, které prošly 
stavem P3 a jsou v pozitivních stavech P3 a výše (P3, P4, P5, P6 a P7) a v negativních stavech N4, a N5. 
Finanční nárok - součet hodnot z modulu Finanční monitoring projektů – Přehled zdrojů financování – sloupec Rozhodnutí/Smlouva nebo Změna Rozhodnutí/Dodatek. 
 
Proplacené prostředky příjemcům 
Objem finančních prostředků (veřejné způsobilé výdaje) proplacených na účet příjemcům dotace IP a GIP a GG na základě žádostí o platbu, tj.: 

• ex-ante (EU): skutečnost-předfinancování (schváleno)  
• ex-ante (NZ): skutečnost-předfinancování (schváleno) nebo žádost-standard (schváleno)  
• ex-post (EU): skutečnost-předfinancování (schváleno)  
• ex-post (NZ): skutečnost-standard (schváleno)  
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Prostředky předložené k certifikaci 
Objem veřejných způsobilých výdajů za IP, GIP a GG, které jsou uvedeny v souhrnném výkazu výdajů autorizovaném ŘO a zaúčtované v IS Viola. 

• ex-ante (EU): skutečnost-refundace předfinancování (zaúčtováno nebo proplaceno) + vyplněné datum zařazení do certifikace 
• ex-ante (NZ): skutečnost-refundace předfinancování (proplaceno) nebo skutečnost-standard (proplaceno) + vazba přes F1 na Příspěvek Společenství s vyplněnými daty 

zařazení do certifikace (NZ i EU) 
• ex-post (EU): skutečnost-refundace předfinancování (zaúčtováno nebo proplaceno) + vyplněné datum zařazení do certifikace 
• ex-post (NZ): skutečnost-standard (proplaceno) + vazba přes F1 na Příspěvek Společenství s vyplněnými daty zařazení do certifikace (NZ i EU) 

 
Certifikované výdaje předložené EK 
Výdaje certifikované PCO, zaslané do Evropské komise v žádosti o proplacení finančních prostředků. Certifikací uskutečněných výdajů se rozumí potvrzení správnosti údajů 
předložených řídicími orgány platebnímu orgánu a potvrzení efektivnosti systémů řízení a kontroly na úrovni řídících orgánů a zprostředkujících subjektů (popř. konečných 
příjemců). 

• ex-ante (EU): skutečnost-refundace předfinancování (certifikováno) + vyplněné datum certifikace 
• ex-ante (NZ): skutečnost-refundace předfinancování (proplaceno) nebo skutečnost-standard (proplaceno) + vazba přes F1 na Příspěvek Společenství s vyplněným datem 

certifikace 
• ex-post (EU): skutečnost-refundace předfinancování (certifikováno) + vyplněné datum certifikace 
• ex-post (NZ): skutečnost-standard (proplaceno) + vazba přes F1 na Příspěvek Společenství s vyplněným datem certifikace 
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1.1.2 pokrok od minulé zprávy o realizaci OP (TABULKA B) 
 
Jedná se o tabulku s údaji o pokroku v realizaci OP od konání posledního monitorovacího výboru. Tabulka obsahuje údaje ode dne generování dat pro poslední 
zprávu o realizaci do dne generování dat pro aktuální zprávu o realizaci. Pro tuto tabulku lze jako zdroj dat použít předdefinované sestavy v MSC2007 pod číslem 
MSC209 A a B „Údaje o individuálních projektech (IP a GIP)“ a „Údaje o globálních grantech (GG) a číslem MSC210 A a B „Údaje o stavu čerpání finančních 
prostředků (IP a GIP)“ a „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků (GG)“ (modul „Výběr a zobrazení dat“, záložka „Tvorba sestav“ skupina „Sestavy pro ŘO 
NOK“). 

TABULKA B - Pokrok čerpání od data konání předešlého MV k datu konání současného MV – pokrok čerpání za období: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr (EU a 
národní zdroje) 

Celková alokace 
podpory 2007 - 

2013 
Podané žádosti 

Projekty /GG 
s vydaným 

Rozhodnutím/ 
podepsanou Smlouvou 

Schválené žádosti 
o platbu 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Prostředky předložené 
k certifikaci  

Certifikované výdaje 
předložené EK 

mil. 
CZK 

mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

Operační program 

a   b b/a   c c/a  d d/a   e e/a   f f/a  g  g/a  

Operační program                                         

Prioritní osa 1                                         

Oblast podpory 1.1                                         

Oblast podpory 1.2                                         

Prioritní osa 2                                         

Oblast podpory 2.1                                         

Oblast podpory 2.2                                         

Zdroj: MSC2007 - k datu dd.mm.rrrr 

Poznámka:  
 - Směnný kurz:  xxx CZK/EUR (měsíční kurz je přebrán z MSC 2007)  
 - Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů 

 
Terminologie datových položek: 
viz. komentář k TABULCE A, kapitola 1.1.1 tohoto pokynu. 
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1.1.3 Indikátory na úrovni OP (TABULKA C) 
 
Tabulka C obsahuje porovnání cílových hodnot a aktuální naplněnost indikátorů na úrovni OP. Zdrojem 
dat pro tabulku je předdefinovaná sestava MSC106 A „Hodnoty indikátorů na programech“. NOK 
doporučuje jako přílohu Zprávy o realizaci operačního programu přiložit kompletně vygenerovanou 
výstupní sestavu MSC106 A „Hodnoty indikátorů na programech“ za všechny úrovně OP. Součástí 
základního textu zprávy pak uvádět pouze tabulky indikátorů za úroveň operační program a prioritní osy 
případně pouze komentáře. Ve zprávě o realizaci operačního programu by měly být uváděny pouze 
indikátory se zdrojem „Gestor OP“, nemusí se uvádět indikátory s externím zdrojem (ČSÚ, jiné 
statistiky). 
Tabulku řídící orgán doplní kvalitativním komentářem vývoje. 
 

TABULKA C - Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu 

Číslo 
programu 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová  
hodnota 

Závazek 
ze schválených 

projektů 

Dosažená 
hodnota 

01 370601 
Délka nových 

železničních tratí 
- TEN-T 

km 
 

0 
400 300 293 

01 070100 

Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst - 
celkem 

PM 

 

100 2000 1500 0 

Zdroj: IS ŘO  - k datu dd.mm.rrrr 

 
Terminologie datových položek: 
 
Výchozí hodnota 
Výchozí hodnota indikátoru = Hodnota indikátoru naměřená ke dni před začátkem realizace programu. Hodnota se 
během realizace programu nemění. Výchozí hodnota indikátoru je zohledněna v rámci dosažené hodnoty.  
 
Cílová hodnota 
Cílová hodnota = plánovaná hodnota na konci programového období. V rámci cílové hodnoty je zohledněna výchozí 
hodnota indikátoru. Na úrovni programu vychází cílová hodnota z programového dokumentu. Kontextové 
indikátory nemusí mít cílovou hodnotu definovanou. 
 
Závazek ze schválených projektů 
Závazek ze schválených projektů je součtem cílových hodnot indikátorů z jednotlivých projektů. Závazek je uváděn 
pouze u agregovaných indikátorů a je počítán od stavu P4 „Projekt s vydaným rozhodnutím/ podepsanou 
smlouvou.“ 
 
Dosažená hodnota 
Dosažená hodnota je hodnota průběžného naplnění indikátoru. Dosažená hodnota je povinná od stavu P45 po 
schválení MZ/HoP. V případě, že je u projektu podávána pouze závěrečná zpráva, je dosažená hodnota naplňována 
od stavu P5 a dále pak s ohledem na metodické nastavení a definici indikátoru. Dosažená hodnota je kumulativní 
údaj od začátku realizace programu nebo přírůstkový údaj dle povahy indikátoru a jeho definice. Například: 1. 
indikátory vztažené ke konkrétnímu období, např. „Počet proškolených osob v novém systému výuky za rok“; 2. 
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podílové indikátory, např. „Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí (%)“; 3. Statistické 
indikátory. V rámci dosažené hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru. Při interpretaci dat, 
jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny hodnoty společně (výchozí, cílová a dosažená). U 
indikátorů „Počet podpořených projektů…“ je dosažená hodnota monitorována od stavu P5.  
 
NOK doporučuje nezaměňovat uvádění hodnoty „0“ a proškrtnutí (N/A). Hodnota „0“ uvádí, že nedošlo k naplnění 
indikátoru. Proškrtnutí (N/A) znamená, že hodnota není dostupná. 
 
NOK požaduje používat kódování, názvosloví a měrnou jednotku indikátorů v souladu s informačním systémem 
MSC2007, aktuálním NČI1 a tzv. agregační mapou OP.  
 
 
1.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 (TABULKA D)  
 
V tabulce musí být POUZE skutečná data, tj. tabulka NEOBSAHUJE PREDIKCE.  
Tabulku doplní řídící orgán kvalitativním komentářem k naplňování pravidla n+3/n+2. 

 

TABULKA D – Plnění pravidla N+3/N+2 (podíl EU v EUR) 

N+3 / N+2 
limity 

- souhrnné* 

Zálohy z 
EK 

- roční 

Průběžné 
platby z EK 

- roční 

Žádosti 
o průběžné 

platby na EK, 
ale 

neproplacené 
- roční 

Celkové 
platby z EK 
/ žádosti o 
platby z ČR 

- roční 

Celkové 
platby / 
žádosti o 

platby 
- souhrnné 

Rozdíl 
mezi limity 
a platbami 
- souhrnné 

Finanční 
plán - rok 

Celková 
alokace EU 
prostředků 
2007 - 2013 

- roční 
a b c d e=b+c+d f g=f-a 

2007 31 601 702   4 698 720     4 698 720 4 698 720   

2008 32 233 735   7 048 080     7 048 080 11 746 800   

2009 32 878 410   9 397 440 1 000 000   10 397 440 22 144 240   

2010 33 535 979 31 601 702   10 000 000   10 000 000 32 144 240 542 538 

2011 34 206 698 63 835 437   35 000 000   35 000 000 67 144 240 3 308 803 

2012 34 890 832 96 713 847     50 000 000 50 000 000 117 144 240 20 430 393 

2013 35 588 649 164 456 524   50 000 000   50 000 000 167 144 240 2 687 716 

2014   199 347 356   50 000 000   50 000 000 217 144 240 17 796 884 

2015   234 936 005   17 791 765   17 791 765 234 936 005 0 

Celkem 234 936 005 234 936 005 21 144 240 163 791 765 50 000 000 184 936 005 234 936 005 0 

Zdroj: IS ŘO - k datu dd.mm.rrrr 

* Poznámka ke sloupci "a":  
 - N+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2007-2010, N+2 pravidlo pro roky 2011-2013.  
 - Pravidla N+3 / N+2 se setkávají v roce 2013! 

 

                                                   
1 dostupné na: http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Monitorovani-NSRR-2/Monitorovani-vecneho-
pokroku/Aktualizace-Narodniho-ciselniku-indikatoru-(1) 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Monitorovani-NSRR-2/Monitorovani-vecneho
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1.9 Celkový pokrok v realizaci velkých projektů (TABULKA E)  
 

TABULKA E – Pokrok v realizaci velkých projektů 
Projekt Rozhodnutí               Výběrová řízení     Pokrok 

OP 
/ 

PO 

Název 
projektu 

Schváleno 
na úrovni 

ŘO 

Schváleno 
na úrovni 

EK 

Předpoklá
dané 

datum 
ukončení 
projetu 

Celkové 
výdaje 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Degressiv
ity rate 
(only 
ENV) 

Příspěvek 
Společens

tví 
(FS/ERDF) 

Příspěvek 
Společenství 

(FS/ERDF) 

Výběrová 
řízení 

Smlouva 
VŘ 

podepsána 

Objem 
výběrového 

řízení 

Směnný 
kurz 

Objem 
výběrového 

řízení 

Proplacené 
prostředky na 
účet příjemců 

Komen
tář ke 
stavu 

realizac
e 

projekt
u 

    datum datum datum EUR EUR   % EUR   datum CZK   EUR 
předchozí 

MV 
aktuál
ní MV 

  

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

OP                                   

                    
VŘ 

celkem 
            

                    VŘ 1             

                    VŘ 2             

                    VŘ 3             

                                  

  

Zdroj: IS ŘO - k datu dd.mm.rrrr 

Poznámka:  
sloupec (13) - směnný kurz v měsíci, kdy je smlouva podepsána  
sloupec (15) a (16) - aktuální směnný kurz 
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2.2 Pokrok v realizaci oblasti podpory (TABULKA F) 
 
Tabulka o pokroku v realizaci oblasti podpory obsahuje porovnání pokroku z předchozího MV a pokroku k datu konání současného MV (možno použít i srovnávací 
grafy) včetně komentáře (řídící orgán takto popíše každou oblast podpory vč. technické pomoci). Pro tuto tabulku lze jako zdroj dat použít předdefinované sestavy 
v MSC2007 pod číslem MSC209 A a B „Údaje o individuálních projektech (IP a GIP)“ a „Údaje o globálních grantech (GG) a číslem MSC210 A a B „Údaje o 
stavu čerpání finančních prostředků (IP a GIP)“ a „Údaje o stavu čerpání finančních prostředků (GG)“ (modul „Výběr a zobrazení dat“, záložka „Tvorba sestav“ 
skupina „Sestavy pro ŘO NOK“). 
TABULKA F – Pokrok na úrovni oblasti podpory 

Celková alokace 
podpory 2007 - 

2013 
Podané žádosti 

Projekty /GG 
s vydaným 

Rozhodnutím/ 
podepsanou Smlouvou 

Schválené žádosti o 
platbu 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Prostředky předložené 
k certifikaci  

Certifikované výdaje 
předložené EK 

mil. 
CZK 

mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

mil. 
CZK 

% 
mil. 
EUR 

Oblast podpory 

a   b b/a   c c/a  d d/a   e e/a   f f/a  g  g/a  

Aktuální MV                                         

Předchozí MV                                         

Zdroj: MSC2007, k datu dd.mm.rrrr 

 

Terminologie datových položek: 
viz. komentář k TABULCE A, kapitola 1.1.1 tohoto pokynu. 
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2.3 Pokrok v naplňování indikátorů (TABULKA G) 
Porovnání cílových hodnot a aktuální naplněnost na úrovni prioritních os/oblastí podpory (Řídící orgán 
uvede důvody v případě zaostávání za optimálním naplňováním cílových hodnot indikátorů vč. přijatých 
opatření řídícího orgánu).  
Zdrojem dat pro tabulku je předdefinovaná sestava MSC106 A „Hodnoty indikátorů na programech“ 
NOK doporučuje jako přílohu Zprávy o realizaci operačního programu přiložit kompletně vygenerovanou 
výstupní sestavu MSC106 A „Hodnoty indikátorů na programech“ za všechny úrovně OP. Součástí 
základního textu zprávy pak uvádět pouze tabulky indikátorů za úroveň prioritní osy, případně pouze 
komentáře. Ve zprávě o realizaci operačního programu by měly být uváděny pouze indikátory se zdrojem 
„Gestor OP“, nemusí se uvádět indikátory s externím zdrojem (ČSÚ, jiné statistiky). 
 

TABULKA G - Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory 
Číslo 

prioritní 
osy nebo 

oblasti 
podpory 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

 

Výchozí 
hodnota 

Cílová  
hodnota 

Závazek 
ze schválených 

projektů 

Dosažená 
hodnota 

1 610241 

Počet nově 
pořízených 

ekologických 
vozidel ve veřejné 

dopravě 

ks 

 

0 300 150 15, 

1.1 221100 
Plocha 

rekultivovaných 
starých skládek 

m2 
10000 

100 000 400 000 180 

Zdroj: ŘO  - k datu dd.mm.rrrr 

 

Terminologie datových položek: 
viz. komentář k TABULCE C,  kapitola 1.1.3 tohoto pokynu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

3.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP  
 

Tabulka H znázorňuje organizační strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci operačního 
programu. Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování zprávy o realizaci a znamená počet pracovních 
úvazků podílejících se na implementaci OP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen 
do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní 
náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků 
z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně,  bude hodnocen částkou 0,25 FTE. 

 
 
 
  TABULKA H  - Stav administrativní kapacity implementační struktury OP 

   Zdroj: ŘO  - k datu dd.mm.rrrr 
 
 
 
 
 
 
 

 

Útvar Odbor Oddělení 

Počet 

zaměstnanců 

(FTE) 

Celkem za 

útvar (FTE) 

  

  

  
 

  

  

  

  

Řídicí orgán 

 

  

 

  
Finanční útvar  

  
 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

Zprostředkující subjekt 

 

  

 

  
PAS  

  
 

Celkem   
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Tabulka I slouží ke srovnání současného stavu administrativní kapacity operačního programu se stavem 
uvedeným v předchozí Zprávě o realizaci. Zároveň obsahuje plánovaný stav počtu zaměstnanců do roku 
2013.  
Řídící orgán uvede zdůvodnění navýšení/snížení stavu přepočtených pracovních úvazků oproti předchozí 
zprávě o realizaci. 

 
 
TABULKA I  - Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: ŘO  - k datu dd.mm.rrrr 

 
 
 

 

Počet přepočtených pracovních úvazků v rámci implementační struktury OP  

(plánované stavy počtu zaměstnanců do r. 2013) 

 

Počet pracovních 

úvazků uvedený 

v předchozí 

Zprávě o realizaci 

ze dne 

dd.mm.rrrr 

Počet pracovních 

úvazků  - 

současný stav  

(údaj se musí 

shodovat 

s tabulkou H) 

Plánovaný 

počet r. 2011 

Plánovaný 

počet r. 2012 

Plánovaný 

počet r. 2013 

Řídicí orgán      

Zprostředkující 

subjekt 
     

Finanční útvar      

PAS      

Celkem      


