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2. [bookmark: _Toc459024654]Úvodní informace 


	Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele studie proveditelnosti
	

	Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty
	

	Datum vypracování
	



3. [bookmark: _Toc459024655]Základní informace o žadateli

	Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele
	

	Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce
	

	Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt
	

	Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)
	

	Název projektu
	



4. [bookmark: _Toc459024656]Charakteristika projektu a jeho soulad s programem
· Místo realizace projektu – popis celoplošné dostupnosti pořízeného informačního systému.
· Popis cílových skupin projektu.
· Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 a podporovaných aktivit.
· Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce.
5. [bookmark: _Toc459024657]Podrobný popis projektu
· Výchozí stav – popis výchozí situace 
· Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky).
· SLEPT analýza faktorů okolního prostředí.
· SWOT analýza na základě výsledků analýzy vnitřního prostředí a SLEPT analýzy.
· Vazba SWOT analýzy na cíle projektu.
· Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány a projektové okruhy
· Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován.
· Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému.
· Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému a její vazba na provedenou analýzu vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu a na cíle projektu (kap. 4).
· Podrobný popis investiční varianty projektu:
· přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu, např. zpracování studií, příloh, projektové dokumentace,
· popis realizace hlavních aktivit projektu,
· popis realizace vedlejších aktivit projektu popis ukončení realizace projektu,
· konečný stav po realizaci projektu.
· Časový harmonogram realizace podle etap:
· časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost, 
· hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu.
· Identifikace dopadů projektu:
· výčet a popis dopadů realizace a provozu projektu 
· Návaznost projektu na další aktivity žadatele.
6. [bookmark: _Toc459024658]Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu
· Odůvodnění potřebnosti projektu.
7. [bookmark: _Toc459024659]Management projektu a řízení lidských zdrojů
· Činnosti a osoby (kvalifikace, praxe) – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v přípravné, realizační a provozní fázi.
8. [bookmark: _Toc459024660]Řešení projektu 
Shrnutí veškerých podstatných procesních, aplikačních, technických a technologických aspektů projektu přes všechny čtyři vrstvy architektonické vize eGovernmentu, jako jsou procesní změny, změny aplikačních služeb, zvolená technologie, technické parametry případných jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika pro realizaci a podmínky následného provozu a údržby:

· Enterprise architektura projektu – prokázání dodržení metodik, standardů a vzorů Národního architektonického plánu veřejné správy ČR.
· Přehled prvků navrhovaného řešení a jejich pozice v kontextu enterprise a aplikační architektury úřadu a navazujících subjektů veřejné správy.
· Způsob využití sdílených prvků architektur úřadu a eGovernmentu. 
· Přehled nahrazovaných procesů a technologických prvků a začlenění navrhovaného řešení do stávajícího prostředí úřadu a eGovernmentu.
· Podrobnější architektura řešení projektu, jeho funkční a ne-funkční specifikace.
· Stanovení úrovně dodávky služeb realizovaných projektem s dodržením minimálních požadovaných standardů.
· Popis následné technické a technologické podpory realizovaného řešení a způsobu jejího zajištění.
· Podrobný popis nových funkcionalit v případě, že se liší od funkcionalit uvedených v popisu indikátoru „Nová funkcionalita informačního systému“.

V případě, že žadatel žádá o stanovisko Útvaru hlavního architekta eGovernmentu podle Usnesení vlády ČR č. 889 ze dne 2. 11. 2015, tuto kapitolu studie proveditelnosti nevyplňuje. Tato kapitola je nahrazena samostatnou přílohou „Formulář žádosti o stanovisko OHA typu A“, který je dostupný na adrese:
http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx

9. [bookmark: _Toc459024661]Dlouhodobý  majetek 
· Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu:
· majetek movitý, 
· majetek nemovitý, 
· majetek nehmotný, 
· Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu:
· dlouhodobý investiční majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek,
· reinvestice, 
· životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty,
· převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, předpokládané termíny změn vlastnictví,
· pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn.
· Oběžný majetek v realizační a provozní fázi projektu:
· oběžný majetek vstupující do projektu,
· oběžný majetek vytvářený nebo pořizovaný v realizační fázi projektu. 
10. [bookmark: _Toc459024662]Výstupy projektu
· Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
· definovaný výstup projektu, 
· průkazné doložení a termín splnění cílů projektu.
· Monitorovací indikátory:
· stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů, 
· způsob plnění indikátorů a jejich a vykazování.
· Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity.
· Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad.
11. [bookmark: _Toc459024663]Připravenost projektu k realizaci
· Technická připravenost:
· majetkoprávní vztahy,
· připravenost projektové dokumentace,
· připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením. 
· Organizační připravenost:
· popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola v jednotlivých fázích realizace projektu (přípravná, realizační, provozní),
· využití nakupovaných služeb,
· provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.
· Plán zdrojů financování:
[image: \\nt1\O\Loga 2014_2020\IROP\Logolinky\RGB\JPG\IROP_CZ_RO_B_C RGB_malý.jpg]

· způsob financování realizační a provozní fáze projektu. 
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· 
12. [bookmark: _Toc459024664]Finanční analýza
· Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu – u každé položky rozpočtu projektu musí být uvedeno, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší aktivity projektu podle kap. 2.2 Specifických pravidel a zároveň musí být uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací řízení. 
· Povinnost uvést jednotlivé položky do samostatného řádku rozpočtu je stanovena od 100 000 Kč bez DPH (pokud této částky dosáhnou v součtu věcně obdobná plnění). Ostatní položky je možné zahrnout do souhrnného řádku zbytkové položky. Souhrnná výše této položky může být v celkovém součtu vyšší než 100 000 Kč bez DPH.
Vzor položkového rozpočtu projektu:


· Případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu.
· Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech:
· provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění inflace,
· zdroje financování provozních výdajů. 
· Vyhodnocení plánu cash-flow.

· 
13. [bookmark: _Toc458748010][bookmark: _Toc458748011][bookmark: _Toc458748012][bookmark: _Toc458748013][bookmark: _Toc459024665]Analýza a řízení rizik
Uvedené druhy rizika jsou příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu a může doplnit další.

	Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat
	Závažnost rizika 
(1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)
	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika
	Předcházení/
eliminace rizika

	Technická rizika

	Nedostatky v projektové dokumentaci
	
	
	

	Dodatečné změny požadavků investora
	
	
	

	Nedostatečná koordinace programátorských prací
	
	
	

	Výběr nekvalitního dodavatele
	
	
	

	Nedodržené termínu realizace
	
	
	

	Živelné pohromy
	
	
	

	Zvýšení cen vstupů
	
	
	

	Nekvalitní projektový tým
	
	
	

	Finanční rizika

	Neobdržení dotace
	
	
	

	Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu
	
	
	

	Právní rizika

	Nedodržení pokynů pro zadávání VZ
	
	
	

	Nedodržení podmínek IROP
	
	
	

	Nedodržení právních norem ČR, EU
	
	
	

	Nevyřešené vlastnické vztahy
	
	
	

	Provozní rizika

	Neplnění dodavatelských smluv
	
	
	

	Nedodržení indikátorů
	
	
	

	Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu
	
	
	



14. [bookmark: _Toc459024666]Vliv projektu na horizontální kritéria
Projekt nesmí mít negativní vliv na následující horizontální principy:
· podpora rovných příležitostí a nediskriminace,
· podpora rovnosti mezi muži a ženami,
· udržitelný rozvoj.
Žadatel stručně popíše vliv projektu na výše uvedené horizontální principy v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (udržitelný rozvoj/životní prostředí neutrální; rovnost příležitostí a nediskriminace neutrální; rovnost mezi muži a ženami neutrální).
15. [bookmark: _Toc459024667]Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
· Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:
· provozní,
· finanční,
· administrativní.
16. [bookmark: _Toc459024668]Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu
Ceny do rozpočtu projektu (mimo stavební práce) se dokládají následujícími způsoby:
a) V případě, že zadávací/výběrové řízení nebylo zahájeno (dále také „nezahájená zakázka“), žadatel předkládá stanovení cen do rozpočtu projektu nebo stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky. 
V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno a nebylo ukončeno (dále také „zahájená zakázka“), žadatel předkládá stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky.
V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva na plnění zakázky (dále také „ukončená zakázka“), žadatel předkládá stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky a uzavřenou smlouvu na plnění zakázky. 
b) V případě přímých nákupů od 100 000 Kč bez DPH žadatel překládá stanovení cen do rozpočtu projektu. Stanovení ceny přímých nákupů do 100 000 Kč bez DPH žadatel nepředkládá.

1) Stanovení cen do rozpočtu projektu
· Žadatel stanoví ceny do rozpočtu projektu za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů hlavních aktivit projektu u nezahájených zakázek a souhrnně jej popíše v této části studie proveditelnosti.
· Stanovení cen do rozpočtu projektu ve vztahu k plánovaným hlavním aktivitám projektu musí být rozděleno do samostatných celků tak, aby tyto celky odpovídaly předmětům plnění všech zakázek (resp. jejich částí, pokud příjemce plánuje zakázku rozdělit na části, které žadatel plánuje realizovat v průběhu projektu. 
· Stáří zdrojových dat pro doložení ceny je stanoveno na 6 měsíců před datem podání žádosti o podporu. U ceníků dostupných na internetu se má za to, že jde o podklady aktuální. V případě využití dat starších 6 měsíců je žadatel povinen doložit zdůvodnění, ze kterého bude vyplývat, že:
· uváděná cenová úroveň je stále aktuální,
· nebo bude uveden mechanismus, jakým byla ze starších dat dovozena deklarovaná cenová úroveň - princip stanovení ceny je v gesci žadatele, je vhodné odvodit cenu od situace na trhu a rozložení hodnot získaných nabídek, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, přičemž pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, je vhodné dále komentovat, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.). Žadatel může v rámci mechanismu stanovení ceny zohlednit vývoj cenové hladiny daného předmětu plnění, např. změny směnného kurzu cizích měn, inflace atd.
· Předpokládané ceny spadající do hlavních aktivit projektu (mimo stavební práce) může žadatel stanovit:
· na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, kdy
· průzkum trhu musí být proveden oslovením minimálně 3 dodavatelů nebo výrobců, kteří se poptávaným plněním skutečně zabývají či ho standardně nabízí, nebo průzkumem ceníků volně dostupných na internetu, popř. doložením expertního posudku,
· na základě údajů a informací o zakázkách se stejným či obdobným předmětem plnění – může se jednat o zakázky žadatele, popř. jiné osoby, za předpokladu, že 
· žadatel uvede identifikaci zakázky, datum uzavření smlouvy, předmětu plnění včetně smluvní ceny, identifikaci dodavatele,
· na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem,
· žadatel popíše mechanismus stanovení ceny - princip stanovení ceny je v gesci žadatele, je vhodné odvodit cenu od situace na trhu, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, přičemž pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, je vhodné dále komentovat, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.).
· Žadatel jako přílohu žádosti o podporu nedokládá podklady, ze kterých vycházel při stanovení cen do rozpočtu projektu (např. písemná či elektronická komunikace s oslovenými dodavateli, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky apod.), musí je však mít k dispozici a na případnou výzvu tyto podklady doložit. 
· V případě, že žadatel do rozpočtu projektu zahrne jinou částku, než částku, která vyplynula z jednoho z výše uvedených postupů (např. započtení inflace/vývoje trhu/změny kurzu USD/EUR pro zakázky realizované za několik let nad cenu zjištěnou z aktuálního ceníku), uvedený postup úpravy ceny vhodně zdůvodní v popisu mechanismu stanovení ceny.
· Stanovení ceny pro každý výdaj nad 100 000 Kč bez DPH je nutné uvést v přehledné tabulce, vzor tabulky je uveden níže. Tabulku žadatel zpracovává pro každý výdaj položkového rozpočtu zvlášť. 

Vzorová tabulka stanovení cen do rozpočtu projektu


1) název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, …
2) průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným plněním, jiný způsob

Popis mechanismu stanovení ceny do rozpočtu projektu: 



2) Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky
· Pokud žadatel nevyužije pro konkrétní položku výše uvedený postup bodu 1. pro stanovení cen do rozpočtu projektu, popřípadě jedná-li se o zahájenou zakázku, předloží namísto něj níže uvedenou tabulku zachycující způsob a výsledek stanovení předpokládané hodnoty příslušné zakázky. Způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky musí odpovídat předpisům (ZVZ, MPZ dle druhu zakázky) a obsahovat konkrétní údaje, ze kterých zadavatel vycházel při stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Například pokud předpokládaná hodnota byla stanovena dle zkušeností s obdobnými zakázkami, uvede se název a identifikace zadavatelů těchto zakázek. Pokud se jedná o průzkum trhu, uvede se identifikace dodavatelů a jejich odhad předpokládané ceny plnění. 
· Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k veřejným zakázkám dle kapitoly 5 Obecných pravidel.

Vzorová tabulka stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky


Popis mechanismu stanovení ceny do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky:



Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky
· Jedná-li se o ukončenou zakázku, vyplní žadatel vzorovou tabulku stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky a doloží uzavřenou smlouvu v souladu se Specifickými pravidly. Smlouvu nahraje na záložku Veřejné zakázky k odpovídající zakázce.
· Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k zakázkám dle kapitoly 5 Obecných pravidel . 
· Pokud žadatel vybral dodavatele na základě ekonomické výhodnosti nabídky, popíše způsob hodnocení nabídek tak, aby bylo zřejmé, na základě jakých kritérií došlo k výběru dodavatele.
· Pokud byla do ukončené zakázky podána pouze 1 nabídka, je žadatel zároveň povinen předložit stanovení předpokládané hodnoty zakázky (dle bodu 2) za účelem doložení stanovení ceny do rozpočtu projektu.
Vzorová tabulka stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky


17. [bookmark: _Toc458748018][bookmark: _Toc458748020][bookmark: _Toc458748021][bookmark: _Toc458748022][bookmark: _Toc458748023][bookmark: _Toc458748024][bookmark: _Toc458748025][bookmark: _Toc458748026][bookmark: _Toc458748027][bookmark: _Toc458748028][bookmark: _Toc458748029][bookmark: _Toc458748030][bookmark: _Toc458748031][bookmark: _Toc458748032][bookmark: _Toc458748033][bookmark: _Toc458748034][bookmark: _Toc458748035][bookmark: _Toc458748036][bookmark: _Toc458748037][bookmark: _Toc458748038][bookmark: _Toc458748039][bookmark: _Toc458748040][bookmark: _Toc458748041][bookmark: _Toc458748042][bookmark: _Toc458748043][bookmark: _Toc458748044][bookmark: _Toc436649778][bookmark: _Toc459024670]Externí efekty Socioekonomické analýzy
· V modulu CBA MS 2014+ je pro SC 3.2 uvedeno celkem 5 socioekonomických dopadů. ŘO IROP stanovil, že pro projekty v této výzvě je možné z této nabídky zvolit pouze jeden socio-ekonomický dopad, a to „4401 Úspora času.“
· V případě, že hodnota ukazatele ENPV vypočítaná v modulu CBA MS2014+ dosahuje záporných hodnot, je nutné[footnoteRef:1] uvést do kapitoly č. 18 Studie proveditelnosti další pozitivní/negativní efekty, které chybějí v modulu CBA, které projekt díky své specifické povaze vytváří a s jejichž zahrnutím projekt dosáhne kladných hodnot ENPV.  [1:  Pro splnění specifického kritéria přijatelnosti „V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě“. Podrobnější popis uveden v textu Specifických pravidel, kap. 4.1 část Hodnocení ukazatelů eCBA.] 
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1.1.2 příklad - pořízení dlouhodobého hmotného majetkuosobní automobil ks 1 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč vedlejší 003


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
vzor - ceny

		Stanovení cen do rozpočtu - nezahájené zadávací/výběrové řízení

		číslo podkladu		podklad ze dne		Zdroj informací 1)		Cena bez DPH		Použitá cena 
do rozpočtu		kód položky rozpočtu		princip stanovení ceny2)		VŘ č.		Plánované zahájení VŘ

		1		11/25/16

		2

		3

		1) název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, …

		2) průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným předmětem plnění, jiný způsob

		Popis mechanismu stanovení ceny:

		číslo podkladu		podklad ze dne		Zdroj informací		Předpokládaná hodnota VŘ/ZŘ bez DPH		Použitá cena 
do rozpočtu		kód položky rozpočtu		princip stanovení ceny		VŘ č.		Plánované zahájení VŘ

		1

		2

		3





vzor - rozpočet

		kód položky MS2014+		položka rozpočtu MS2014+		položka rozpočtu		jednotka		počet jednotek		Cena 
za jednotku		Celková cena za položku 
(způsobilé výdaje)		hlavní/vedlejší aktivita projektu		výběrové řízení č.

		1.1.2		příklad - pořízení dlouhodobého hmotného majetku		osobní automobil		ks		1		1,200,000.00 Kč		1,200,000.00 Kč		vedlejší		003
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Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
plán

		číslo podkladu		podklad ze dne		Zdroj informací 1)		Cena bez DPH		Použitá cena 
do rozpočtu		kód položky rozpočtu		princip stanovení ceny2)		VŘ č.		Plánované zahájení VŘ

		1

		2

		3

		1) název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, …

		2) průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným předmětem plnění, jiný způsob

		Popis mechanismu stanovení ceny:





zahájená

		číslo podkladu		podklad ze dne		Zdroj informací 		Cena bez DPH		Použitá cena 
do rozpočtu		kód položky rozpočtu		princip stanovení ceny		VŘ č.		Plánované zahájení VŘ

		1

		2

		3

		Popis mechanismu stanovení předpokládané hodnoty zakázky:





ukončená

		číslo nabídky		uchazeč		Cena bez DPH		vybraný uchazeč		Použitá cena 
do rozpočtu		kód položky rozpočtu		princip stanovení ceny (nejnižší nabídková cena/ekonomická výhodnost)		VŘ č.

		1

		2

		3





vzor - rozpočet

		kód položky MS2014+		položka rozpočtu MS2014+		položka rozpočtu		jednotka		počet jednotek		Cena 
za jednotku		Celková cena za položku 
(způsobilé výdaje)		hlavní/vedlejší aktivita projektu		výběrové řízení č.

		1.1.2		pořízení dlouhodobého hmotného majetku		osobní automobil		ks		1		1,200,000.00 Kč		1,200,000.00 Kč		vedlejší		003
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Microsoft_Excel_Worksheet3.xlsx
plán

		číslo podkladu		podklad ze dne		Zdroj informací 1)		Cena bez DPH		Použitá cena 
do rozpočtu		kód položky rozpočtu		princip stanovení ceny2)		VŘ č.		Plánované zahájení VŘ

		1

		2

		3

		1) název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, …

		2) průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným předmětem plnění, jiný způsob

		Popis mechanismu stanovení ceny:





zahájená

		číslo podkladu		podklad ze dne		Zdroj informací 		Cena bez DPH		Použitá cena 
do rozpočtu		kód položky rozpočtu		princip stanovení ceny		VŘ č.		Plánované zahájení VŘ

		1

		2

		3

		Popis mechanismu stanovení předpokládané hodnoty zakázky:





ukončená

		číslo nabídky		uchazeč		Cena bez DPH		vybraný uchazeč		Použitá cena 
do rozpočtu		kód položky rozpočtu		princip stanovení ceny (nejnižší nabídková cena/ekonomická výhodnost)		VŘ č.

		1

		2

		3





vzor - rozpočet

		kód položky MS2014+		položka rozpočtu MS2014+		položka rozpočtu		jednotka		počet jednotek		Cena 
za jednotku		Celková cena za položku 
(způsobilé výdaje)		hlavní/vedlejší aktivita projektu		výběrové řízení č.

		1.1.2		pořízení dlouhodobého hmotného majetku		osobní automobil		ks		1		1,200,000.00 Kč		1,200,000.00 Kč		vedlejší		003
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Microsoft_Excel_Worksheet4.xlsx
vzor - ceny

		Stanovení cen do rozpočtu - nezahájené zadávací/výběrové řízení

		číslo podkladu		podklad ze dne		Zdroj informací 1)		Cena bez DPH		Použitá cena 
do rozpočtu		kód položky rozpočtu		princip stanovení ceny2)		VŘ č.		Plánované zahájení VŘ

		1		11/25/16

		2

		3

		1) název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, …

		2) průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným předmětem plnění, jiný způsob

		Popis mechanismu stanovení ceny:













vzor - rozpočet

		kód položky MS2014+		položka rozpočtu MS2014+		položka rozpočtu		jednotka		počet jednotek		Cena 
za jednotku		Celková cena za položku 
(způsobilé výdaje)		hlavní/vedlejší aktivita projektu		výběrové řízení č.

		1.1.2		pořízení dlouhodobého hmotného majetku		osobní automobil		ks		1		1,200,000.00 Kč		1,200,000.00 Kč		vedlejší		003





ukončená

		číslo nabídky		uchazeč		Cena bez DPH		vybraný uchazeč		Použitá cena 
do rozpočtu		kód položky rozpočtu		princip stanovení ceny (nejnižší nabídková cena/ekonomická výhodnost)		VŘ č.

		1

		2

		3
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