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1 Uvod a vychodiska

1.1 Uvod

Predkladany dokument predstavuje hlavni vystup evaluace zpracované pro Ridici orgdn Operaéniho
programu Technickd pomoc (dale také OPTP) s ndazvem ,Analyza vysledk( projektd OPTP, zejména
s ohledem na dosazeni vybranych cild stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP“. Zavérecna
zprava navazuje na Vstupni zprdvu, kterd byla schvalena zadavatelem a v niz byl popsan metodicky
pfistup a operacionalizace jednotlivych evaluacnich ukold.

S ohledem na zadani bylo hlavnim cilem evaluace zmapovat a vyhodnotit vysledky projektd OPTP
jednak na urovni projektl samotnych a jednak z pohledu jejich pfinosu k plnéni cili jednotlivych
prioritnich os a celého OPTP, dale zmapovat a popsat pfinosy a moznosti dalSiho vyuZiti vystupl
projektu v ramci OPTP 2014 — 2020 a predbéiné ohodnotit Uspésnost OPTP. Formulovana
doporuceni se pak tykaji predevsim realizace OPTP 2014 — 2020.

Zavérecna zprdva je strukturovana do péti dil¢ich kapitol. Po uvodnich informacich obsahuje
vychodiska evaluace, nasleduje vlastni hodnoceni, odpovédi na evaluacni otazky, celkové zavéry a
doporuceni na drovni jednotlivych evaluacnich témat zahrnujici syntézu a zobecnéni zavérd z drovné
jednotlivych evaluacnich ukol(. Zpravu uzavira prehled pouzité literatury.

1.2 Vychodiska

Operacni program Technickd pomoc 2007-2013 (ddle OPTP) je vicecilovy operacéni program, jehoz
strategii vystihuje v hrubych obrysech nasledujici schéma (viz obrazek 1), jednotlivé intervence jsou
podrobné analyzovany ddéle.

Pfedmétem evaluace je posouzeni OPTP 2007-2013 (podrobnéji je zaméreni evaluace popsano dale)
k referenénimu datu, tj. k 17. srpnu 2015, ke kterému byly zpracovateli dany k dispozici sestavy z MS.
Stav realizace jednotlivych intervenci i celého OP byl ve sledovanych charakteristikdch vztazen
k cildm, at jiz finanénim nebo vécnym, definovanym vté nejaktudlnéjsi verzi programového
dokumentu, schvdlené vkvétnu 2015. Obdobné na urovni projektd byly dosazené hodnoty
porovndvany s cili formulovanymi v sestavé MS k datu ze 17. srpna 2015. Zajimavy je vSak na obou
urovnich i pohled na to, jak se nastaveni opera¢niho programu ménilo v minulosti ¢i porovnani
financ¢nich pland a reality v pfipadé projekta.
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Obrazek 1 Strategie OPTP 2007-2013

GLOBALNI CiL, STRATEGICKE CILE A PRIORITNI OSY OPTP

GLOBALNi CiL OPTP

POSILIT A ZLEPSIT JEDNOTNE CENTRALNI RIZENi A KOORDINACI
PROGRAMU SPOLUFINANCOVANYCH Z FONDU EU NA UROVNI CR A
TiM PRISPET K ZAJISTENI NAPLNENi STANOVENYCH CiLU NSRR CR
V 0BDOBIi 2007-2013. ZVYSIT CELKOVOU UROVEN RiZENI A
MONITOROVANI PRI RESPEKTOVANI ZASAD RADNEHO FINANCNIHO
RIZENI DLE CLANKU 14 OBECNEHO NARIZENI, POSILENI
ADMINISTRATIVNI A ABSORPCNI KAPACITY A PUBLICITY.

STRATEGICKE CILE A
PRIORITNI OSY

{k

J L

4L

4L

4L

STRATEGICKY CiL 1

Zajistit Fidici, metodickou
a koordina¢ni roli nejvyssi
horizontalni urovné Fizeni
—NOK, PCO a AO pri
realizaci NSRR, v souladu
s politikou soudrZnosti a
zasadami Fadného
finané¢niho Fizeni. VEas
zajistit pfipravu nového
programového obdobi
2014-2020.

STRATEGICKY CiL 2

Zabezpecit fungujici
jednotny centralni
monitorovaci informaéni
systém umoziiujici Fizeni,
monitorovani a hodnoceni
programi a projekti i
pFijimani napravnych
opati‘eni, ktery bude
pouZivan Fidicimi organy
v§ech OP, PCO, AO a
zajisti elektronickou

STRATEGICKY CiL 3

STRATEGICKY CiL 4

Zajistit administrativni
kapacitu, nezbytnou pro
dosazeni cilii NSRR
prostiednictvim podpory
koordinac¢nich orginu
(NOK, PCO a AO) a
zvySovat absorpéni
kapacitu pro vyuZiti
strukturalnich fondd i
pro programové obdobi
2014 - 2020.

Dosahnout zvySovani
povédomi vefejnosti o
existenci a vyuZiti
strukturalnich fondd
EU, o implementaci
Kohezni politiky a cili
NSRR v podminkach
CR a o napliiovani cilii
NSRR. Nastavit
platformu spoluprace
mezi subjekty

Zavérecna zprava

vyménu dat a dokumenti
mezi jednotlivymi
urovnémi implementace
véetné programového
obdobi 2014 - 2020.

V implementaéni
struktuie (NOK, RO,
Z8) se zaméfenim na
informovanost cilové
skupiny pFijemct

pomoci SF i
programového obdobi
2014 - 2020.
PRIORITNI OSA PRIORITNI OSA PRIORITNI OSA PRIORITNI OSA
laals 2Aa28B 3Aa3B 4Aa 4B
PODPORA RiZENi A MONITOROVANI ADMINISTRATIVNI A PUBLICITA
KOORDINACE ABSORPCNI KAPACITA

Zdroj: prevzato z programového dokumentu OPTP 2007-2013, verze kvéten 2015, str. 22.

1.2.1 Vyvoj alokace OPTP 2007-2013

V pribéhu realizace tohoto operacniho programu doslo kvyraznym zménam celkové alokace
programu a také k Upravam alokace jednotlivych prioritnich os. Jedinou vyjimkou byla prioritni osa 2,
jejiz alokace zUstala po celou dobu realizace programu na stejné vysi.

Prvni revize alokace probéhla v roce 2011 a jejim pfedmétem byl pfevod prostifedkd OPTP do jinych
operacnich programl. Regiondlnim operaénim programim byly prevedeny prostifedky zejména
zPO 4, Integrovanému OP prostfedky a OP Podnikdni a inovace zejména z PO 3. OP Praha —
konkurenceschopnost ziskal mensi objemy prostiedki ze viech os, u kterych doslo ke zméné.
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Zavérecna zprava

Druha revize provedend v roce 2013 opét vyrazné snizila alokaci PO 4 a méné razantné také alokaci
PO 1. Alokace byla naopak navysena u prioritni osy 3. Navyseni souviselo s Upravou specifického cile

prioritni osy, rozsitenim podporovanych aktivit, cilovych skupin a pfidanim indikatord.

Revize, v poradi jiz treti, vroce 2014 reagovala na pomaly vyvoj Cerpani alokace jednotlivych
prioritnich os OPTP a vedla ke sniZeni alokaci prioritnich os 3 a 4. Revize finan¢niho planu OPTP
vychdzela také z ndvrhu na automatické zruseni zavazku jako disledek nenaplnéni pravidla n+3.

Ctvrtd a zavérecna zména alokace OPTP realizovana v roce 2015 opét souvisela s automatickym
zruSenim zavazku pfi nedodrieni pravidla n+2 ke konci roku 2014. SniZeni alokace se tykalo
prioritnich os 1 a 3.

Tabulka 1 Zmény celkové alokace OPTP a prioritnich os v priibéhu programového obdobi

A"Z'C‘Zf,fef,’,m oD OPTP 2007 | PP OPTPrevize | PDOPTPrevize | PDOPTPrevize | PD OPTP revize
EUR) ! duben 2011 zari 2013 kvéten 2014 kvéten 2015

PO 1 30464 478,00| 2714827800 2256611000 22566110,00| 18 224 895,00

PO 2 5830192500| 5830192500| 5830192500| 5830192500 58301 925,00

PO 3 121950808,00| 92038037,00| 105784540,00| 85439500,00| 78 374 469,00

PO 4 80792407,00| 5177566000 2029444300| 16570268,00 16570 268,00

(cgli:n) 291509 618,00| 229263900,00| 206947018,00| 182877803,00| 171471557,00

Zdroj: vlastni zpracovani na zékladé revidovanych znéni OPTP.

Tabulka 2 Zmény celkové alokace OPTP a prioritnich os v priibéhu programového obdobi v %

Alokace PD OPTP PD OPTP revize PD OPTP revize PD OPTP revize
OPTP PD OPTP revize duben zari 2013 kvéten 2014 kvéten 2015
(celkem, 2007 20v11 = Zménak | Zménak | Zménak | Zménak | Zménak | Zménak
%) zména k OPTP revizi OPTP revizi OPTP revizi
OPTP 2007 2007 2011 2007 2013 2007 2014
PO 1 100,00% -10,89% -25,93% -16,88% -25,93% 0,00% -40,18% -19,24%
PO 2 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PO3 100,00% -24,53% -13,26% 14,94% -29,94% -19,23% -35,73% -8,27%
PO 4 100,00% -35,92% -74,88% -60,80% -79,49% -18,35% -79,49% 0,00%
OPTP
felTeaii] 100,00% -21,53% -29,01% -9,73% -37,27% -11,63% -41,18% -6,24%

Zdroj: vlastni zpracovani na zékladé revidovanych znéni OPTP.

Alokace OPTP byla v priibéhu programového obdobi ¢tyifmi revizemi celkové snizena o 41,18 %.
Snizeni se dotklo vSech prioritnich os s vyjimkou prioritni osy 2, jejiz alokace v ndvaznosti na své
Cerpani, zGstala po celou dobu realizace programu beze zmén. Nejvétsi zménou naopak prosla
alokace prioritni osy 4, kterad byla celkové sniZzena o takfka 80 %. Prioritni osy 1 a 3 zaznamenaly
snizeni alokace 0 40,18 %, resp. 35,73 %.



Analyza vysledkd projekt OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilGi stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP
Zavérena zprava

Graf 1 Prlibéh zmén celkové alokace OPTP v priibéhu programového obdobi v EUR

350 000 000,00
300 000 000,00 291509618,00
W PD OPTP 2007
250000 000,00 - 229263900,00 .
B PD OPTPrevize
206947 018,00 duben 2011
200 000 000,00 + 182877 803,00
171471 557,00 W PD OPTP revize
zafi 2013
150 000 000,00 -
B PD OPTP revize
kvéten 2014
100 000 000,00 -
® PD OPTPrevize
kvéten 2015
50000 000,00 -
0,00 -
OPTP (celkem)

Zdroj: vlastni zpracovani na zkladé revidovanych znéni OPTP.

Graf 2 Priibéh zmén celkové alokace prioritnich os OPTP v priibéhu programového obdobi

140 000 000,00
120 000 000,00
W PD OPTP 2007
100 000 000,00
B PD OPTPrevize
duben 2011
80 000 000,00
= PD QPTPrevize
zafi 2013
60 000 000,00
B PD OPTPrevize
kvéten 2014
40000 000,00
H PD OPTPrevize
kvéten 2015
20000 000,00
0,00
PO1 PO 2 PO 3 PO4

Zdroj: vlastni zpracovani na zdkladé revidovanych znéni OPTP.
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Zavérecna zprava
1.2.2 Financni zmény na urovni projektu

S ohledem na skutecnost, Ze analyzovana data byla aktudlni k 17. 8. 2015 a nebyly tedy hloubéji
analyzovany plvodni cilové hodnoty vyse zpUsobilych vydaji dle Rozhodnuti o pfidéleni dotace (dale
také Rozhodnuti), byla samostatné analyzovana dynamika vyvoje financnich cilG projektl v rdmci
1. vyzvy OPTP. K tomuto Ucelu byly vyuZity sestavy dat z MS generované od roku 2009 na zacatku
kazdého kalendarniho mésice programového obdobi.

Za Ucelem analyzy bylo programové obdobi rozdéleno do 7 stejné dlouhych casovych usekl
zahrnujici obdobi 12 mésici predchazejicich terminu vygenerovani srpnové sestavy MS (srpnové
sestavy byly zvoleny s ohledem na datum posledni aktualizace zohlednéné v rdmci vSech analyz, tj.
17. 8. 2015). Vyjimkou je pouze prvni sledovany Usek, ktery zahrnuje obdobi od zahajeni programu,
pricemz vime, Ze vterminu prvni generované sestavy MS (leden 2009) nebyly evidovany Zadné
zpUsobilé vydaje podloZzené Rozhodnutim o pridéleni dotace.

Vramci analyzy byly nasledné zkoumany objemy zplsobilych vydaji projektd dle Rozhodnuti
vydanych (respektive zaevidovanych do MS) v ramci uvedenych sedmi ¢asovych usekl a jejich zmény
v Case. V analyze byly zohlednény vsechny projekty s vydanym Rozhodnutim.

Nasledujici tabulka zpfehledriuje oznacovani zkoumanych skupin projektl a soucasné uvadi pocty
vSech projektd 1. vyzvy, kterym bylo v daném c¢asovém uUseku vydano Rozhodnuti o poskytnuti
podpory.

Tabulka 3 Specifikace zkoumanych ¢asovych useki realizace OPTP a pocet registrovanych projektd za dané
obdobi

Obdobi Zjednodusené oznaceni Pocet registrovanych projekta

Zacatek programu az 9/2009 Projekty 8/2009 42 (+1)*
8/2009 az 9/2010 Projekty 8/2010 19

8/2010 a2z 9/2011 Projekty 8/2011 40 (+3)*
8/2011 a7 9/2012 Projekty 8/2012 15
8/2012 az9/2013 Projekty 8/2013 13

8/2013 az9/2014 Projekty 8/2014 15 (+2)*

8/2015 az 9/2016 Projekty 8/2015 17 (+1)*

1. vyzva celkem - 161 (+7)*

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestav dat z MS
Poznamka: * hodnoty uvedené v zavorce predstavuji projekty, kterym sice bylo vydano Rozhodnuti, ale Zadatel
odstoupil od realizace.

Z vysledk( analyzy je patrné, viz ndasledujici tabulky a graf, Ze vySe zpusobilych vydaji zkoumanych
skupin projektd se v ¢ase ménila. Objem zpUsobilych vydaji jednotlivych skupin projektd v pribéhu
realizace klesal, ackoli celkovy objem zpuUsobilych vydaja krytych Rozhodnutim v ramci projektd
1.vyzvy OPTP stoupal, spolu s narlstajicim poctem vydanych Rozhodnuti o pfidéleni dotace.
Dlavodem poklesu celkovych zplsobilych vydaji nékterych projektl v ¢ase mize byt nadhodnoceny
plGvodni rozpocet projektu, Uspory vzniklé pfi vybéru dodavatele, stejné jako nedocerpani vydajl
z divodu zmén v aktivitach projektu.

Tento pokles predstavoval celkem 27 % plvodni vySe zpUsobilych vydajl, pficemzZz jednotlivé
sledované skupiny projektd neklesaly rovnomérné. Nejvétsi rozdily mezi pocatecni a posledni
zaznamenanou hodnotu celkovych zpUsobilych vydaji je u starSich skupin projektd. Lze
predpokladat, Ze tento trend souvisi se skutecnosti, Zze v zavérecnych fazich programového obdobi
jsou realizovany spiSe kratsi projekty, u kterych nedochazi k tak velkym rozdilim mezi planem a
realitou a navic Cerpani financniho planu v této fazi programového obdobi je intenzivnéjsi s ohledem
na bliZici se konec finan¢niho obdobi.
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Tabulka 4 Celkové zdroje pfipadajici na zplisobilé vydaje dle Rozhodnuti u sledovanych skupin projekta

8/2009 8/2010 8/2011 8/2012 8/2013 8/2014 8/2015
Projekty 8/2009 1933 806 000,00 1571657 750,00 1319744 560,00 1271744560,00] 1271744560,00] 1257 764246,00| 1255396 587,00
Projekty 8/2010 0,00| 1372742500,00( 1371363401,00 1345363401,00| 1244537872,25| 1201556583,05| 1148028 467,85
Projekty 8/2011 0,00 0,00| 1334146635,00[ 123399713500 875431284,80| 812172729,80| 780059 586,80
Projekty 8/2012 0,00 0,00 0,00 295111544,00] 250751327,00] 231299969,00] 200310 438,00
Projekty 8/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 863429308,00( 755647771,00] 475416 947,00
Projekty 8/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747611114,00] 807 478 206,00
Projekty 8/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 306483 701,00
1. vyzva celkem 1933 806 000,00| 2944 400 250,00| 4025 254 596,00| 4146216 640,00 4505894 352,05| 5006052 412,85| 4973 173 933,65

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestav dat z MS

Jedinou vyjimkou, kdy dle udaji v MS doslo k navySeni zplsobilych vydajl, je skupina projektd
8/2014, kde diky navyseni celkovych zpUsobilych vydaji projektu CZ.1.08/2.1.00/13.00163, doséhla
celd skupina kladné zmény oproti po¢atecnimu stavu.

Na tomto misté je tfeba pfipomenout, Ze vySe aktualizovaného rozpoctu projektu tvoficiho prilohu
Rozhodnuti nemusi vidy odpovidat skutecné vycerpanym prostfedkiim za jednotlivé projekty, ale
pouze pribéiné reflektuje vyvoj oéekavanych vydajl projektu.

Tabulka 5 Porovnani pocatecni a vysledné vyse celkovych zpisobilych vydajti u jednotlivych skupin projektt

Pocatecni stav Stav k 8/2015 Zména v K¢ Zménav %

Projekty 8/2009 1933806 000,00 | 1255396 587,00 -678 409 413 -35,08
Projekty 8/2010 1372 742500,00 | 1148028 467,85 -224 714 032 -16,37
Projekty 8/2011 1334 146 635,00 780 059 586,80 -554 087 048 -41,53
Projekty 8/2012 295 111 544,00 200310 438,00 -94 801 106 -32,12
Projekty 8/2013 863 429 308,00 475 416 947,00 -388 012 361 -44,94
Projekty 8/2014 747 611 114,00 807 478 206,00 59 867 092 8,01

Projekty 8/2015 306 483 701,00 300 449 701,00 -6 034 000 -1,97
1. vyzva celkem 6 853 330802,00| 4967 139 933,65 -1 886 190 868 -27,52

Zdroj: vlastni zpracovani na zikladé sestav dat z MS

Graf 3 Vyvoj vysSe celkovych zplsobilych vydajia dle Rozhodnuti u sledovanych skupin projektt

—
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Stav k datu vygenerovani sestavy

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestav dat z MS
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Z grafu je rovnéz patrna kolisava dynamika narlstu celkového objemu zpUsobilych vydajl projektd 1.
vyzvy v pribéhu programového obdobi OPTP, ktera se po pocatecnim rychlém nastupu od roku 2011
zpomalila, s mirnym navySenim v roce 2014.
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2 Vlastni hodnoceni podle evaluacnich témat

Postup pro realizaci zakdzky vychazel z evaluacnich otdzek, formulovanych zadavatelem. Bylo
pozadovdno, aby se analyza vyjadfila k nasledujicim otdzkam:

1.
2.

10.

Jakého bylo v roce 2014 dosazeno pokroku ve vztahu k napliiovani cili OPTP?

Jaké je hodnoceni vysledk( projektl OPTP ukoncéenych v roce 20147 Jak prispély tyto projekty
k napInéni cild OPTP?

Jaké je hodnoceni konkrétnich dosazenych vysledkd a) jednotlivé u kazdého z ukonéenych
projektld b) souhrnné u vSech ukoncenych projektl v ramci jednotlivych prioritnich os? Jaké
jsou pfinosy jednotlivych ukoncenych projektl v kazdé z jednotlivych prioritnich os/oblasti
podpory ve vztahu k naplriovani cild dané PO/OP a celého OPTP?

Jaké je hodnoceni prabéznych vysledk( jednotlivych aktualné realizovanych projektl v rdmci
jednotlivych prioritnich os? Jsou nékteré z téchto projektl rizikové? Jestlize ano, které a jaka
jsou doporuceni pro eliminaci danych rizik?

Které projekty vramci kazdé prioritni osy lze vyhodnotit jako nejpfinosnéjsi vzhledem
k naplriovani cild OPTP a proc?

Budou dle aktudlniho vyhledu do konce realizace OPTP naplnény vSechny jednotlivé cile
tohoto OP? JestliZe ne, jaké jsou mozZnosti zvratit tento negativni vyhled?

Jaké jsou mozinosti vyuZiti konkrétnich vystupl jednotlivych projektl OPTP v ramci OPTP
2014 -2020?

Byly néjaké projekty realizované v rdmci OPTP natolik Uspésné, Ze je lze vyuZit jako vzorové
pro obdobi 2014 -2020? Jestlize ano, které a proc?

Co jsou faktory pozitivné a negativné ovliviujici kvalitu realizace a vystupt jednotlivych
projekt(? Lisi se tyto faktory néjak v ramci jednotlivych prioritnich os/oblasti podpory?
RGzné: dle nazoru rtesitele. Po domluvé se zadavatelem byla tato otazka formulovéna
nasledovné: Jakd doporuceni pro nastaveni monitorovacich indikator(i plynou ze srovnani
monitorovacich indikator OPTP 2007-2013 a OPTP 2014-20207?

Pro potieby evaluace byly tyto evaluacni otazky dle svého zaméreni sdruzeny do trojice evaluacnich
ukoll, pro néz byl nastaven podrobny evaluacni design. Evaluacni otdzky definované v zadavaci
dokumentaci se s ohledem na konkrétni diskutovana témata na fidicim organu v nékterych pripadech
mirné prekryvaji, jindy na sebe navazuji nebo se zabyvaji konkrétnéjsSim aspektem jiné evaluaéni
otazky, proto zpracovatel sohledem na zajisténi raciondiniho a efektivniho pristupu (rovnéz
s ohledem na velmi tésny harmonogram) pfistoupil ke sdruzeni evaluacnich otazek do logickych celk
— evaluacnich ukold.

Schéma 1 Zakladni popis pristupu k evaluaci

Evaluacni tkol Evaluacni otazka

Evaluacni ukol A 1. Jakého bylo v roce 2014 dosazZeno pokroku ve vztahu k napliovani cild
Analyza naplfiovani | OPTP?
cild OPTP (analyza | 6. Budou dle aktualniho vyhledu do konce realizace OPTP naplnény viechny

na drovni jednotlivé cile tohoto OP? JestliZze ne, jaké jsou moZnosti zvratit tento
operacniho negativni vyhled?
programu)
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Evaluacni ukol B
Analyza nastaveni
indikator( —
srovnani
monitorovacich
indikator( OPTP
2007-2013 a OPTP
2014-2020

10. Jaka doporuceni pro nastaveni monitorovacich indikator( plynou ze
srovnani monitorovacich indikatort OPTP 2007-2013 a OPTP 2014-2020?

Evaluacni ukol C
Analyza projekta
OPTP (zejména
jejich vysledka,
rizikovosti,
vyuzitelnosti pro
2014-2020, kvality
realizace)

2. Jaké je hodnoceni vysledkl projektd OPTP ukoncenych v roce 2014? Jak
prispély tyto projekty k napInéni cild OPTP?

3. Jaké je hodnoceni konkrétnich dosazenych vysledkl a) jednotlivé u kazdého
z ukoncéenych projektl b) souhrnné u vSech ukoncenych projektd v ramci
jednotlivych prioritnich os? Jaké jsou pfinosy jednotlivych ukonéenych
projektd v kazdé z jednotlivych prioritnich os/oblasti podpory ve vztahu

k naplfiovani cili dané PO/OP a celého OPTP?

4. Jaké je hodnoceni pribéznych vysledkd jednotlivych aktualné realizovanych
projektl v rdmci jednotlivych prioritnich os? Jsou nékteré z téchto projektd
rizikové? Jestlize ano, které a jaka jsou doporuceni pro eliminaci danych rizik?

5. Které projekty v rdmci kazdé prioritni osy Ize vyhodnotit jako nejpfinosnéjsi
vzhledem k naplfiovani cild OPTP a proc?

7. Jaké jsou moznosti vyuZiti konkrétnich vystupl jednotlivych projektd OPTP
v ramci OPTP 2014 -2020?

8. Byly néjaké projekty realizované v ramci OPTP natolik Uspésné, ze je lze
vyuzit jako vzorové pro obdobi 2014 -20207? Jestlize ano, které a proc?

9. Co jsou faktory pozitivné a negativné ovliviiujici kvalitu realizace a vystupl
jednotlivych projekt(? Lisi se tyto faktory néjak v ramci jednotlivych
prioritnich os/oblasti podpory?
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2.1 Evaluacni ukol A. Analyza napliiovani cili OPTP (analyza na
urovni operacniho programu)

2.1.1 Metodicky pristup

2.1.1.1 Kontext evaluacniho ukolu

Cile jsou v kontextu operacnich programi obvykle chapany ve dvojim svétle, tj. z hlediska financnich
a z hlediska vécnych cild. Financni cile umoznuji sledovat finan¢ni pokrok, tedy cerpani financnich
alokaci, sledovani vécného pokroku se opira o naplnovani indikatord. Oba aspekty byly sledovany dle
hierarchie cili nastavené v operacnim programu. S ohledem na evaluacni otazky byly analyzovany
dvé casové roviny, jednak samostatné rok 2014 a jednak celé obdobi realizace OPTP az do 17. srpna
2015, tedy k terminu, k némuz byla generovana data z monitorovaciho systému.

2.1.1.2 Evaluacni otazky

EO 1 Jakého bylo v roce 2014 dosazZeno pokroku ve vztahu k napliiovani cild OPTP?
EO 6 Budou dle aktudlniho vyhledu do konce realizace OPTP naplnény vSechny jednotlivé cile tohoto
OP? Jestlize ne, jaké jsou moZnosti zvratit tento negativni vyhled?

2.1.1.3 Hypotézy

e Podle Vyro¢ni zpravy OPTP zroku 2014 se pro rok 2015 pocita s prezavazkovanim, ale i
s nedocerpanim celkové alokace. Lze proto predpokladat, ze vSechny dilci cile OPTP nebudou
naplnény.

e Zavedeni opatfeni na podporu cerpani vroce 2014 pfispélo kvyraznéjSimu pokroku
dosazenému v roce 2014.

2.1.1.4 Postup pro splnéni evaluaéniho ukolu a zodpovézeni evaluacnich otazek

Vzhledem ke dvéma casovym rovinam pozadovanym evaluacnimi otazkami je metodika rozepsana
pro hodnoceni finanéniho a vécného pokroku za vSechny projekty (A) a pro projekty ukoncené v roce
2014 (B). Tato cast je doplnéna diskusi moznosti ovlivnit cerpani OPTP (C).

A. Hodnoceni finan¢niho a vécného pokroku

Financni a vécny pokrok byly hodnoceny ve dvou urovnich, a to z hlediska plnéni specifickych cild
OPTP 2007 — 2013, dale pak na urovni jednotlivych prioritnich os a oblasti podpory. Hodnoceni
finanéniho pokroku sleduje pInéni financnich cill ve smyslu cerpani alokovanych finanénich
prostredk (i), hodnoceni vécného pokroku je zaloZzeno na posouzeni pInéni vécnych indikatoru (ii).
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Zavérecna zprava
i) Financ¢ni pokrok

Analyza finanéniho pokroku byla zaloZena na vyhodnoceni dosavadniho stavu ¢erpani s ohledem na
financni cile stanovené alokaci financnich prostfedk(l ve vybranych jednotlivych stavech projektd. Pro
hodnoceni byly zvoleny stavy:

e P45 Projekt v realizaci (véetné navazujicich pozitivnich stavi),
e P6 Financovani projektu ukonceno,

e P7 Vydaje projektu certifikovany,

e P8 Projekt findlné uzavren.

Vstupni zprava zahrnovala pro hodnoceni také stav P3 Projekt doporucéen/schvalen. Zadny z projekta
OPTP se vsak vtomto stavu jiz nenachdzi. V této analyze jsou uvedeny pouze stavy relevantni pro
hodnoceni.

Na zdkladé vyhodnoceni aktudlniho stavu cerpani byla provedena klasifikace dle rizikovosti pro
Cerpani stavajici alokace.

Pro pFepocet alokace OPTP byl pouzit kurz 27,053 KE/EUR odpovidajici mésici ziskani dat
z monitorovaciho systému IS MONIT7+ (17. 8. 2015).

Pro vyssi prehlednost a ndzornost jsou dosazené Urovné cCerpdani financni alokace dané oblasti
podpory/prioritni osy barevné rozlideny. Cervené jsou oznaéeny oblasti podpory/prioritni osy
s kritickou mirou plnéni nedosahujici 70,00 % financni alokace. Oranzovd barva naleZi oblastem
podpory/prioritnim osam s podpriimérnou mirou plnéni v rozmezi od 70,00 % do 89,99 % financni
alokace. Oblasti podpory/prioritni osy dosahujici optimalni hodnoty ¢erpani financ¢ni alokace nad
90,00 % jsou oznaceny zelenou barvou.

Schéma 2: Barevna Skala hodnoceni financniho pokroku

méné nez 69,99 % 70,00 % - 89,99 % nad 90,00 %

ii) Vécny pokrok

Vécny pokrok byl hodnocen na zakladé plnéni cilovych hodnot indikatord a mira rizika je nasledné
posuzovana v kontextu financniho plnéni. Aby byla zajiSténa srovnatelnost udaji finanéniho i
vécného plnéni, byly pro posouzeni vécného pokroku zvoleny dva ze stavi sledovanych i pfi
hodnoceni finanéniho pokroku, a to:

e P45 Projekt vrealizaci (v€etné stavl navazujicich); hodnoceny byly dosazené hodnoty
indikatorq,
e P6 Financovani projektu ukonéeno (v€etné stavli navazujicich); hodnoceny byly dosazené

hodnoty indikatora.

Vstupni zprava zahrnovala pro hodnoceni také stav P3 Projekt doporuéen/schvalen. Zadny z projektd
OPTP se vsak vtomto stavu jiz nenachazi. V této analyze byl stav P3 nahrazen stavem P45 Projekt
v realizaci, ktery je pro hodnoceni relevantni.
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Analyza vysledkl projektd OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilli stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

Pro posouzeni miry rizikovosti byl porovnavan financni pokrok dané intervence (vyjadren
v procentech na zakladé plnéni finan¢niho planu) s vécnym pokrokem (vyjadieno v procentech na
zakladé plnéni jednotlivych indikator(), pficemz byly stanoveny optimalni, rizikové a kritické hodnoty
(viz nasledujici schéma).

Schéma 3: Hodnoceni vécného pokroku ve vztahu k finan¢nimu pokroku

méné nez 0,7 x 0,9 x 2 X vice nez 3 x
OPT RIP KIP

Poznamka:

X = cilovd hodnota indikatoru

KIN — kriticka hodnota nedosazeni cilové hodnoty indikatoru
RIN — riziko nedosazeni cilové hodnoty indikatoru

O —optimum

RIP —riziko pfekroceni cilové hodnoty indikatoru

KIP — kriticka hodnota pfekroceni cilové hodnoty indikatoru

Zdroj: Upraveno na zakladé vstupnich zprav projektd, kde byla SPFG aplikovéna tato metoda: SPF Group, v.o.s.
(2012): Hodnoceni efektivity intervenci / Analyza pokroku Regionélniho operaéniho programu NUTS 2
Severovychod, SPF Group, v.0.s. (2009): Finalni evaluacni zpravy Evaluace pokroku v realizaci ROP SV (2012).

B. Hodnoceni financniho a vécného pokroku dosazeného za rok 2014

Analyza finanéniho pokroku dosazeného za rok 2014 byla zaloZena na vyhodnoceni rozdilu dosazené
vyse prostiedkl ve vybranych fazich administrace projektl a jejich Zadosti za obdobi do konce roku
2013 a za obdobi do konce roku 2014. Pro hodnoceni byly zvoleny stavy:

e Prostfedky kryté Rozhodnutim/Smlouvou (dodatkem),
e Proplacené prostiedky prijemcim (véetné zaloh),
e Prostredky zarazené k certifikaci (véetné vratek).

Porovnavany byly rozdily absolutnich dosazenych hodnot. Rozdily byly nasledné vyjadreny jako
pomér mezi hodnotou dosazenou do konce roku 2014, tj. za obdobi realizace programu, a hodnotou
dosazenou do konce roku 2013, tj. za pfedchozi obdobi realizace programu.

Dosazeny pokrok za rok 2014 nebylo mozné vyjadrit jako pomér na alokaci, kterd se zejména
u nékterych prioritnich os a oblasti podpory v roce 2014 vyrazné ménila (viz kapitola 1.2 Vychodiska
hodnoceni).

Analyza vécného pokroku dosazeného za rok 2014 vychazela ze srovnani rozdilu dosazené hodnoty
indikator( za obdobi do konce roku 2013 a za obdobi do konce roku 2014. Zjisténé hodnoty rozdilu
byly srovnany a vyjadieny jako procentni pomér k cilové hodnoté indikator(i a také k hodnoté
dosaZzené do konce roku 2013, tj. za predchozi obdobi realizace programu. Byl tak zjiStén nejen
pokrok vyjadieny v poméru absolutnich hodnot indikatord, cilové a dosazené za rok 2014, ale také
vystizena dynamika, které bylo v roce 2014 dosazeno.

Pro posouzeni vécného pokroku za rok 2014 byly posuzovany hodnoty indikatord dosazené do konce
roku 2013 a do konce roku 2014 u vsech projektl se stavy P45 Projekt v realizaci, P6 Financovani
projektu ukonéeno, P7 Vydaje projektu certifikovany a P8 Projekt findlné uzavien.

Pfedmétem uvedenych posouzeni byly indikdtory wvystupu a vysledku navazané na uroven
prioritnich os.
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Zavérecna zprava
C. Diskuse moznosti ovlivnit cerpani OPTP

Po analyze finan¢niho a vécného pokroku provedené jak kumulativné za celé programové obdobi
(resp. do stanoveného terminu 2015), tak za rok 2014, ze které vyplyne aktudlni stav, byly
analyzovany moznosti, které mohou zvratit negativni vyhled nedocerpani opera¢niho programu.
V této souvislosti byla rovnéz zohlednéna opatieni, kterd jiz byla implementovana nebo jsou
planovana s cilem zajistit naplnéni stanovenych cill. Tyto moZnosti byly diskutovany na fokusni
skupiné sloZené ze zastupcl zpracovatele a zadavatele.

Metody:

e Deskresearch

e Kvantitativni analyza
e Kvalitativni analyza

e Komparativni analyza

e Fokusni skupina

2.1.2 Vlastni hodnoceni

Analyza bude provedena na dvou zakladnich drovnich:
e Uroven jednotlivych prioritnich os a oblasti podpory,
e Uroven globalniho cile a specifickych cild.

Vidy je zohlednéna situace celého obdobi implementace OPTP a samostatné roku 2014, jak bylo
pozadovano zadavatelem.

2.1.2.1Urover jednotlivych prioritnich os a oblasti podpory

Ridicim orgdnem OPTP byly k 17. 8. 2015 vyhlaseny 2 vyzvy pro predkladéani projektovych zadosti
o poskytnuti dotace v ramci Operacniho programu Technické pomoc 2007-2013.

Pfedmétem provadéné evaluace jsou po dohodé se zadavatelem pouze projekty predlozené do 1.
vyzvy, kterd pokryva celé programové obdobi, vSechny prioritni osy a oblasti podpory a vSechny
prijemce. Prvni vyzva zahrnuje také celou alokaci programu, kromé prostfedkd urcenych pro oblast
podpory 3.2 ve 2. vyzvé. Druha vyzva byla vyhlasena jako reakce na nedostatek prostfedkd pro
tvorbu kvalitnich integrovanych strategii pro ITI a IPRU a komunitné vedenych strategii mistniho
rozvoje/strategii komunitné vedeného mistniho rozvoje pro Uzemi MAS nezbytnych pro ptipravu a
implementaci programi v obdobi 2014-2020. Na tuto vyzvu byla zpracovana samostatna evaluace
v Cervnu 2015 (Procesni a vysledkova evaluace Vyzvy ¢. 2 OPTP).

Celkova alokace financ¢nich prostredkd 1. vyzvy predstavuje ¢astku ve vysi 4 488,3 mil. K¢.

Operacni program Technicka pomoc je vicecilovy operaéni program. Zaméfuje se na podporu aktivit
cile Konvergence a cile Regionalni konkurenceschopnost a zaméstnanost. Aktivity v prioritni
ose ,a“a ,b” jsou neoddélitelné z hlediska geografické pfrislusnosti (tj. z hlediska cili uvedenych
v &l. 3 obecného nafizeni) a maji dopad na Uzemi celé CR, proto je popis pro obé prioritni osy
identicky. VSechny hodnoty uvedené nize se vztahuji k obéma ciliim prislusné prioritni osy a oblasti
podpory OPTP.
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Zavérecna zprava
a. Prioritni osa 1 a, b: Podpora fizeni a koordinace

Popis stavu
Strategicky cil 1 ve vazbé na prioritni osu 1 a, b Podpora fizeni a koordinace:

e Zajistit Fidici, metodickou a koordinacéni roli nejvyssi horizontalni drovné fizeni — NOK,
PCO a AO pfi realizaci NSRR, v souladu s politikou soudrznosti a zasadami fadného finan¢niho
fizeni. V¢as zajistit pfipravu nového programového obdobi 2014-2020.

Specifické cile prioritni osy 1a, 1b ve vazbé na strategicky cil 1:

e  Zajistit jednotnou realizaci NSRR ve vSech orgdnech implementace v navaznosti na vymezeni
jejich plsobnosti pomoci nastroju fizeni a zajistit hladky a efektivni pribéh cerpani pomoci
v obdobi 2007-2013. Vytvofit jednotny rdamec implementacniho prostredi pro fidici organy
OP pro fizeni, realizaci, kontrolu, monitorovani, evaluaci a audit operacnich programu.

e Zajistit postupy a procesy spojené s financovanim a kontrolou operacnich programu a auditni
¢innosti.
e Zajistit jednotné fizeni a koordinaci instituci zapojenych do oblasti hospodarské, socialni a

Uzemni soudrinosti v Ceské republice.

e Zajistit pripravu strategickych dokumentl pro obdobi 2014-2020. Na zakladé hodnoceni
dosazeni cild programového obdobi 2004-2006 a 2007-2013 a socioekonomického vyvoje
v Ceské republice a €lenskych statech EU vytvofit pozici Ceské republiky pro rozhodnuti o
Uloze, prednostnich cilech strukturdlnich fondd, jejich sdruZovani a koordinaci fondl
navzajem a jinymi dostupnymi finanénimi nastroji.

Pokrok v realizaci cild prioritni osy je monitorovan pomoci 8 indikator( (7 indikator( vystupu a
1 indikator vysledku).

Celkova alokace prioritni osy 1 dosahuje vyse 479,34 mil. Kc.

Realizace specifickych cil( prioritni osy je rozvijena ve ¢tyfech oblastech podpory:
Oblast podpory 1.1 Rizeni implementace NSRR

Zaméreni oblasti podpory 1.1:

e (Cilem oblasti je zajisténi metodické a koordinacni ulohy NOK ve smyslu schvaleného NSRR
v Casti realizace, kterd zahrnuje oblasti naplfiovani ¢l. 9 a ¢l. 27, odst. 5(b) obecného nafizeni
vcetné financniho fizeni ve smyslu ¢lanku 14 obecného nafizeni.

Podporované aktivity oblasti podpory 1.1:
¢ implementace NSRR véetné zpracovani metodik a nastrojl pro realizaci,

e prfiprava, realizace a monitoring opatfeni k ndpravé ke zjisténim auditu pfipravenosti na
cerpani finanénich prostredkd z fondl EU,

e tvorba navrh( pro feSeni problematiky tykajici se implementace fondu EU,

e pfiprava a podpora pro vypracovani metodik a metodickych pfirucek,

e zabezpecovani technické organizace pracovnich skupin, jednéni s EK, RO,

e nastroje fizeni koordinace -pracovni skupiny NOK, podklady pro koordinacni vybory,

e hodnoceni naplfiovani priorit rozpracovanych v SOZS a specifikovanych v NSRR a v politikach
Spolecdenstvi (Zivotni prostfedi, konkurence a verejné zakazky), véetné hodnoceni Sirsich
pfinost, ucinnosti a efektivnosti vyuzivani fondd EU véetné ,help-desk” podle
¢l. 9/5 obecného nafizeni,
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e analyza rizik a zhodnoceni nastaveni analyzy rizik v implementaénich strukturach

jednotlivych OP,

e hodnoceni a podpora nastaveni implementacnich a koordinacnich mechanism( intervenci
OP 2007-2013,

e zpracovani a aktualizace metodickych materiall nezbytnych pro c¢innost NOK a dalSich
subjektl implementacniho systému,

e studie a odbornd konzultaéni cinnost véetné seminarfll a workshopl zaméfené na
problematické oblasti, které se projevi v procesu monitorovani realizace fondl EU,

e analyzy fungovani a navrhy na Upravu systému monitorovani na drovni NOK,
e tvorba monitorovacich vystup( a zprav,

e podpora rozvoje finan¢nich ndstrojd a jejich dostupnosti.

Pokrok v realizaci cil(i oblasti podpory 1.1 je monitorovan pomoci 7 indikatord vystupu.

Celkova alokace oblasti podpory 1.1 dosahuje 197,20 mil. K¢.

7 vs

Oblast podpory 1.2 Financni Fizeni, kontrola a audit
Zameéreni oblasti podpory 1.2:

e Cilem oblasti je zajistit metodické postupy, doporuceni pro zajisténi financovani a kontrolu
projektd a implementacnich struktur a provedeni auditu cerpani finan¢nich prostredk
fondl EU.

Podporované aktivity oblasti podpory 1.2:
e podpora ¢innosti Platebniho a certifika¢niho organu,
e podpora ¢innosti Auditniho organu (dle usneseni vlady ¢. 671/2012),
e priprava a nasledna podpora pfi tvorbé metodik a nastroja pro rozvoj financniho fizeni,
e analyza systému financnich tokd v ramci implementace fondd EU,
e kontrolni a auditni ¢innosti,
e kontrolni a auditni ¢innost pro potieby nastavovani operacnich programd v programovém
obdobi 2014 - 2020.
Pokrok v realizaci cild oblasti podpory 1.2 je monitorovan pomoci 7 indikator( (6 indikator( vystupu a
1 indikatoru vysledku).
Celkova alokace oblasti podpory 1.2 ¢ini 215,25 mil. K¢.

Oblast podpory 1.3 Rizeni a koordinace HSS
Zaméreni oblasti podpory 1.3:

e Cilem oblasti je realizovat na principu partnerstvi kohezni politiku prostfednictvim nastroja
pro pfipravu, zpracovani a udrzbu spolec¢né analytické zakladny podavajici jednotné
informace o Ceské republice a které budou vyuzivany pro pfipravu strategickych dokumentd
Ceské republiky v oblasti kohezni politiky, regionalni politiky a v izemnim planovani.
Prostfednictvim téchto dokumentl v odpovédnosti Ministerstva pro mistni rozvoj dochazi
k Fizeni a koordinaci HSS v CR.
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Podporované aktivity oblasti podpory 1.3:

analyza dopad( intervenci programového obdobi 2004-2006 a jejich promitnuti
v obdobi 2007-2013,

analyza dopad( intervenci programového obdobi 2007-2013 do kohezni politiky,
revize a aktualizace strategické dokumentace, vyhodnocovani dopadud kohezni politiky,
zajisténi komplementarity cilG NSRR s NRP a provazanost intervenci,

koordinace vsech instituci zapojenych do kohezni politiky,

podpora pravniho prostredi pro implementaci kohezni politiky,

hodnoceni dopadl kohezni politiky se zamérenim na naplfiovani cild Lisabonské strategie na
drovni EU, NRP, RPS a NSRR na urovni CR a na systém fizeni kohezni politiky v programovych
obdobich 2004-2006 a 2007-2013,

zasedani RKV a jeho pracovnich organti (Koordinaéni vybory a pracovni skupiny), €¢innost
sekretariatu RKV,

zpracovani analyz, studii, expertiz a zprav pro jednani RKV a jeho pracovnich organd,

analyzy, studie, metodiky pro zpracovéni strategickych dokument( Ceské republiky v oblasti
kohezni politiky, regionalni politiky a v Uzemnim pldnovani, jejichz prostfednictvim dochazi k
Fizeni a koordinaci HSS v CR.

Pokrok v realizaci cil(i oblasti podpory 1.3 je monitorovan pomoci 4 indikator( vystupu.

Celkova alokace oblasti podpory 1.3 dosahuje 23,30 mil. K¢.

Oblast podpory 1.4 Pfiprava nového programového obdobi 2014+

Zameéreni oblasti podpory 1.4:

Cilem oblasti je na zakladé hodnoceni programového obdobi 2007-2013 prispét k u¢innému
vyuziti alokovanych prostfedk(l a dosaZeni strategickych cild. Soucasné vytvofit stabilni
znalostni a informacni zakladnu v oblasti kohezni politiky jako predpoklad pro jeji koordinaci
a realizaci v Ceské republice na Urovni statu.

Podporované aktivity oblasti podpory 1.4:

promitnuti zkuSenosti z programového obdobi 2007-2013 do pfipravy nového programového
obdobi 2014-2020;

progndzy dalsiho hospodarského a socidlniho rozvoje;

zpracovani strategické dokumentace;

vyhodnoceni 4. kohezni zpravy a pFispévek k jejimu hodnoceni z Grovné CR;
vytvofeni pracovni skupiny pro kohezni politiku jako pracovniho organu RKV;

expertizy, studie a konzultace k socioekonomickému rozvoji CR a zemi EU a EU jako celku,
dokumentd CR, ¢lenskych statl EU a EU v oblasti kohezni politiky;

rozpracovani kohezni politiky CR a jeji aktualizace;
odborné konference (véetné mezinarodnich), workshopy, seminare, pracovni jednani;

zajisténi vstupd pro makroekonomicky model HERMIN.

Pokrok v realizaci cil(i oblasti podpory 1.4 je monitorovan pomoci 6 indikatord vystupu.

Celkova alokace oblasti podpory 1.4 ¢ini 43,59 mil. Kc.
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Vyhodnoceni analyzy za prioritni osu 1

Tabulka 6 Pfedpokladany vécny a financni pokrok na urovni prioritni osy 1

Zavérecna zprava

. e Mérna Cilova Dosazena
PO Kéd |Nazev indikatoru jednotka | hodnota hodnota VP (%) FP (%) | VP /FP
Indikator vystupu

0 || PR S CIHEIE ), || oo 92 370 402,17%| 70,45%| KIP
poradnich a fidicich)

1 |agos0o|PoCet vyvorenych studifa zprav (ve. Pocet 250 436 174,40%| 70,45%| RIP
evaluacdnich)

1 |ago70o|PoCet vytvorenych metodickych a Pocet 36|  287,04| 797,61%| 70,45%| KIP
technicko-informacnich material
Nakup materidlu, zbozi a sluzeb Korun

1 480720 |potrebnych k zajiSténi implementace Sl 150 000 000|36 939 759 24,63%| 70,45%
programu
Pocet uskutecnénych sSkoleni, seminar,

1 |481100 |workshopt, konferenci a ostatni Pocet 130 1002| 770,77%| 70,45%| KIP
podobné aktivity

1 |482400 |Pocet nové porizenych ICT vybaveni Pocet 300 947 315,67%| 70,45%| KIP
Pocet porizeného technického vybaveni .

1 (482420 kromé ICT Pocet 50 2024| 4048,00%| 70,45%| KIP

Indikator vysledku
1 |482500 [Poet uskuteénénych kontrol Potet 2100 1704]  81,14%| 70,45%| oPT

v s 7

Poznamka: Hodnoceno uskute¢néné Cerpani a dosazené hodnoty indikator( projektl ve stavech P45, P6 a P8.

Tabulka 7 DosaZeny vécny a finanéni pokrok na urovni prioritni osy 1

Mérna Cilova DosaZzena
PO Kéd |Nazev indikatoru VP (% FP (%) | VP /FP
jednotka | hodnota hodnota (%) (%) /
Indikator vystupu
Pocet zasedani vybort (monitorovacich, .
1 |480300 AR, Potet 92 183 198,91%| 68,91%| RIP
poradnich a fidicich)
6 |repee| RIS G N SReITE Ao ([ Potet 250 222|  88,80%| 68,91%| OPT
evaluacnich)
1 || PRI SR E R Potet 36 122| 338,89%| 68,91%| KIP
technicko-informaénich materidll
Nakup materialu, zboZi a sluzeb Korun
1 |480720 |potrebnych k zajisténi implementace Eeskych 150 000 000| 1366 253 0,91%| 68,91%
programu i
Pocet uskutecnénych skoleni, seminar,
1 481100 |workshopt, konferenci a ostatni Pocet 130 549| 422,31%| 68,91%
podobné aktivity
1 |482400 [Pocet nové pofizenych ICT vybaveni Pocet 300 464 154,67%| 68,91%
Pocet potizeného technického vybaveni .
1 482420 kroma ICT Pocet 50 12 24,00%| 68,91%
Indikator vysledku
1 [482500[Potet uskute¢nénych kontrol Polet 2100 0 0,00%| 68,91%

Pozndamka: Hodnoceno uskutecnéné Cerpani a dosazené hodnoty indikatord projektd ve stavech P6, P7 a P8.
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Tabulka 8 Pfedpokladany vécny a financni pokrok na trovni oblasti podpory 1.1,1.2,1.3a 1.4

Mérna Dosazena Finan¢ni

oP Kéd |Nazev indikatoru jednotka hodnota pokrok (%)

Indikator vystupu

1.1 [480300 |Pocet zaseddni vybord (monitorovacich, poradnich a Fidicich) Pocet 157 93,40%
1.1 |480500 [Pocet vytvorenych studii a zprav (v¢. evaluacnich) Pocet 168 93,40%
1.1 |480700 |Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materialt Pocet 32 93,40%
11 lago720 Nakup materidlu, zbozi a sluzeb potfebnych k zajisténi implementace VKOI’l,Jn 3078 035 93,40%
programu Ceskych
11 las1100 Pocet lljskutecnefnycf.\ s.kolenl, seminaru, workshopu, konferenci a Potet 399 93,40%
ostatni podobné aktivity
1.1 |482400 [Pocet nové potizenych ICT vybaveni Pocet 464 93,40%
1.1 |482420 [Pocet porizeného technického vybaveni kromé ICT Pocet 12 93,40%
Mérna Dosazena Financni

oP Kéd [Nazev indikatoru jednotka hodnota pokrok (%)

Indikator vystupu

1.2 |480500 [Pocet vytvorenych studii a zprdv (v¢. evaluacnich) Pocet 235 52,90%
1.2 [480700 |Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacénich materiall Pocet 1 52,90%
12 |ago720 Nakup materidlu, zbozi a sluzeb potfebnych k zajisténi implementace vKorle 33861725 52.90%
programu Ceskych
12 |ag1100 Pocet ljlskutecnelnycl'.\ s.kolem, semindrud, workshopU, konferenci a Potet 280 52,90%
ostatni podobné aktivity
1.2 |482400 [Pocet nové potizenych ICT vybaveni Pocet 461 52,90%
1.2 |482420 [Pocet porizeného technického vybaveni kromé ICT Pocet 522 52,90%
Indikator vysledku
1.2 |482500]Potet uskutegnénych kontrol Potet 1704 | 52,90%
Mérna Dosazena Financni

oP Kéd |Nazev indikatoru jednotka hodnota pokrok (%)

Indikator vystupu

1.3 |480300 |Pocet zasedani vybort (monitorovacich, poradnich a ridicich) Pocet 30 38,83%

1.3 |480500 [Pocet vytvorenych studii a zprav (v€. evaluacnich) Pocet 9 38,83%

1.3 |480700 |Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materiall Pocet 5 38,83%

13 |as1100 Pocet l:IS kutecneinyd.\ s.kolenl, seminaru, workshopt, konferenci a Potet 5 38,83%
ostatni podobné aktivity

Mérna Dosazena Financni

oP Kéd |Nazev indikatoru jednotka hodnota pokrok (%)

Indikator vystupu

1.4 480300 |Pocet zasedani vybord (monitorovacich, poradnich a fidicich) Pocet 183 70,15%
1.4 480500 |Pocet vytvorenych studii a zprav (v¢. evaluacnich) Pocet 24 70,15%
1.4 480700 |Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materialt Pocet 95 70,15%

Pocet uskutecnénych Skoleni, seminarl, workshopt, konferenci a

1.4 481100 ) J L. Pocet 318 70,15%
ostatni podobné aktivity

1.4 |482400 [Pocet nové potizenych ICT vybaveni Pocet 22 70,15%

1.4 |482420 [Pocet porizeného technického vybaveni kromé ICT Pocet 1490 70,15%

Pozndamka: Hodnoceno uskutecnéné Cerpani a dosazené hodnoty indikatord projektd ve stavech P45, P6 a P8.
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Tabulka 9 DosaZeny vécny a financni pokrok na urovni oblasti podpory 1.1,1.2,1.3a1.4

Mérna Dosazena Finan¢ni

oP Kéd |Nazev indikatoru jednotka hodnota pokrok (%)

Indikator vystupu

1.1 [480300 |Pocet zaseddni vybord (monitorovacich, poradnich a Fidicich) Pocet 58 93,40%
1.1 |480500 [Pocet vytvorenych studii a zprav (v¢. evaluacnich) Pocet 168 93,40%
1.1 |480700 |Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materialt Pocet 32 93,40%

Nakup materidlu, zbozZi a sluzeb potfebnych k zajisténi implementace | Korun

1.1 |480720 1366 253 93,40%

programu Ceskych
11 las1100 Pocet lljskutecnefnycf.\ s.kolenl, seminaru, workshopu, konferenci a Potet 290 93,40%
ostatni podobné aktivity
1.1 |482400 [Pocet nové potizenych ICT vybaveni Pocet 464 93,40%
1.1 |482420 [Pocet porizeného technického vybaveni kromé ICT Pocet 12 93,40%
Mérna Dosazena Financni

oP Kéd [Nazev indikatoru jednotka hodnota pokrok (%)

Indikator vystupu

1.2 |480500 [Pocet vytvorenych studii a zprdv (v¢. evaluacnich) Pocet 39 49,48%
1.2 [480700 |Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacénich materiall Pocet 0 49,48%
12 |ago720 Nakup materidlu, zbozi a sluzeb potfebnych k zajisténi implementace vKorle 0 49,48%
programu Ceskych
12 |ag1100 Pocet ljlskutecnelnycl'.\ s.kolem, semindrud, workshopU, konferenci a Potet 32 49,48%
ostatni podobné aktivity
1.2 |482400 [Pocet nové potizenych ICT vybaveni Pocet 0 49,48%
1.2 |482420 [Pocet porizeného technického vybaveni kromé ICT Pocet 0 49,48%
Indikator vysledku
1.2 |482500 | Pocet uskute¢nénych kontrol Pocet 0 49,48%
Mérna DosaZend Financni

oP Kéd |Nazev indikatoru jednotka hodnota pokrok (%)

Indikator vystupu

1.3 |480300 |Pocet zasedani vybort (monitorovacich, poradnich a ridicich) Pocet 27 38,83%

1.3 |480500 [Pocet vytvorenych studii a zprav (v€. evaluacnich) Pocet 9 38,83%

1.3 |480700 |Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materiall Pocet 5 38,83%

13 |as1100 Pocet l:IS kutecneinyd.\ s.kolenl, seminaru, workshopt, konferenci a Potet 5 38,83%
ostatni podobné aktivity

Mérna Dosazena Financni

oP Kéd |Nazev indikatoru jednotka hodnota pokrok (%)

Indikator vystupu

1.4 480300 |Pocet zasedani vybord (monitorovacich, poradnich a fidicich) Pocet 98 70,15%
1.4 480500 |Pocet vytvorenych studii a zprav (v¢. evaluacnich) Pocet 6 70,15%
1.4 480700 |Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materialt Pocet 85 70,15%

Pocet uskutecnénych Skoleni, seminarl, workshopt, konferenci a

1.4 481100 ) J L. Pocet 222 70,15%
ostatni podobné aktivity

1.4 |482400 [Pocet nové potizenych ICT vybaveni Pocet 0 70,15%

1.4 |482420|Pocet porizeného technického vybaveni kromé ICT Pocet 0 70,15%

Pozndamka: Hodnoceno uskutecnéné Cerpani a dosazené hodnoty indikatord projektd ve stavech P6, P7 a P8.
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Tabulka 10 Dosazeny vécny pokrok na trovni prioritni osy 1 za rok 2014

VP zarok
P T DosaZzena | Dosaiena Rozdil- |VPzarok| 2014 k
) ; o, Mérna Cilova . . )
PO Kéd [Nazev indikatoru . hodnota do|hodnota do| dosazeno |2014 kcili| obdobi
jednotka| hodnota
12/2013 12/2014 |zarok 2014 (%) 2007-
2013 (%)
Indikator vystupu
I e o e T L Potet 92 260 345 85| 92,39%| 32,69%
(monitorovacich, poradnich a fidicich)
1 |agos0p |POocet vyvorenych studiia zprdv (ve. | oy 250 305 419 114| 4560%| 37,38%
evaluacnich)
1 |ago700|POCet vytvoFenych metodickych a Pocet 36 128 138 10| 27,78%| 7,81%
technicko-informacnich materidl
Ndkup materialu, zbozi a sluzeb Korun
1 480720 |potiebnych k zajisténi implementace eskvch 150 000 000|14 648 804|129 661991|15013 187 10,01%| 102,49%
programu v
Pocet uskute¢nénych skoleni,
1 (481100 |seminatu, workshopt, konferenci a Pocet 130 550 861 311| 239,23%| 56,55%
ostatni podobné aktivity
1 [482400|Pocet nové porizenych ICT vybaveni Pocet 300 420 776 356| 118,67%| 84,76%
1 |ag2az0|Pocet Pofizeného technického Potet 50 476 1376 900{1800,00%| 189,08%
vybaveni kromé ICT
Indikator vysledku
1 |482500|P0(":et uskute¢nénych kontrol Pocet 2100 664 1464 800 38,10%| 120,48%

Poznamka: Hodnoceny dosazené hodnoty indikatorl projekt( ve stavech P45, P6 a P8.

Graf 4 Dosazeny financni pokrok na trovni prioritni osy 1 za rok 2014
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Hlavni zjisténi
Hodnoceni financniho a vécného pokroku prioritni osy 1

Prioritni osa 1 dosahuje k 17. 8. 2015 70,45 %, resp. 68,91 % predpokladaného, resp. dosazeného
Cerpani vzhledem k alokaci na celé programové obdobi 2007 — 2013. Minimalni rozdil mezi
hodnotami je dan nizkym poctem projekt(l této prioritni osy, které jsou stéle v realizaci.

V prioritni ose 1 dochazi k vyraznému nepomeéru v ¢erpani na urovni jednotlivych oblasti podpory.
Oblast podpory 1.1 dosahuje optimalni Urovné finanéniho pokroku 93,40 % alokace. Financni pokrok
ostatnich oblasti je pod stanovenou hranici optimalniho cerpani (90,00 %) i pod pridmérem cerpani
programu (86,22 %). Nejblize se této hranici, s hodnotou cerpani dosahuijici 70,15 %, pfibliZzuje oblast
podpory 1.4, kterd tésné presahla hranici podprimérné miry Cerpani. Oblast podpory 1.2, jejiz
financni plnéni dosahuje 52,90 % a oblast podpory 1.3 s dosazenym cerpanim pouze 38,83 % se
nachdzeji v pasmu kritického naplfiovani finanéni alokace na celé programové obdobi. Na nepomér
v &erpani na Urovni jednotlivych oblasti podpory, ktery dlouhodobé pretrvaval, reagoval Ridici organ
v roce 2014 zménou alokace jednotlivych oblasti podpory. Navysil alokaci oblasti podpory 1.1 a snizil
alokaci oblasti 1.4.

Pfes zminéné nizké napliovani finanéni alokace ukazuje srovnani vécného a finan¢niho pokroku na
urovni prioritni osy, Zze vétsina cil prioritni osy dosahuje vyrazné vyssiho plnéni. Indikator 48 24 20
Pocet porfizeného technického vybaveni kromé ICT prekracuje cilovou hodnotu vice nez Ctyticetkrat.
Indikatory 48 07 00 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materidl a 48 11 00
Pocet uskutecnénych skoleni, semindrii, workshopu, konferenci a ostatni podobné aktivity prekracuji
cilovou hodnotu takrka osmkrat. Pfekroceni u vSech indikator(d souvisi s nastavenim pfilis nizké cilové
hodnoty. Pouze dva indikatory z celkovych osmi cilové hodnoty nepfekracuji. | pfes nedosazZeni cilové
hodnoty fadi analyza naplnéni indikadtoru 48 25 00 Pocet uskutecnénych kontrol do optimalniho
pasma. Indikdtor 48 07 20 Ndkup materidlu, zboZi a sluZeb potfebnych k zajisténi implementace
programu kriticky nedosahuje cilové hodnoty. Zménit tento stav o nékolik procent, ne vsak nad
kritickou hranici 50,00% muzZe posledni Zadost projektu CZ.1.08/1.2.00/12.00154. Charakter a obsah
plnéni tohoto indikatoru mohl vést k nastaveni relativné vysoké cilové hodnoty. Jeji naplnéni pfi
planovani a realizaci projekt(i poté mohlo narazet na principy 3E.

Na slabém finanénim pokroku oblasti podpory 1.2 a 1.3, které dosahly pouze 52,90 %, resp. 38,83 %
alokace na celé programové prispél maly pocet projektd, ktery byl v téchto oblastech schvalen.
Jednalo se pouze o 6 projektl, z nichZ jeden (v oblasti podpory 1.2) nebyl dokoncen. V oblasti 1.3 se
jednalo dokonce pouze o tfi projekty, z nichZ jeden opét nebyl dokoncen.

Hodnoceni financniho a vécného pokroku dosazeného za rok 2014

Financni pokrok, ktery byl v roce 2014 zaznamenan v prioritni ose 1, byl vyrazny zejména u oblasti
podpory 1.4. V této oblasti podpory doslo ve srovnani s dalSimi oblastmi podpory prioritni osy 1
k nejnizSimu poklesu prostredkl krytych rozhodnutim, o 8,33 % oproti obdobi do konce roku 2013.
Podil prostfedk(i proplacenych ptijemclim se zvysil o 90,86 %, podil prostfedkl zafazenych
k certifikaci vzrostl o 78,83 %. V roce 2014 tak u oblasti podpory 1.4 doslo k vyraznému pokroku
v napliovani finanéni alokace. U oblasti podpory 1.1 a 1.2 doslo k poklesu prostredkl krytych
rozhodnutim o 9,87%, resp. 27,74 % oproti obdobi do konce roku 2013. Podil prostredki
proplacenych ptijemclim se zvysil 0 24,96 %, resp. o0 32,18 %, ve stejném poméru se u obou oblasti
zvysil i podil prostiedkll zarazenych k certifikaci. Oblast podpory 1.3 zaznamenala nejvyssi pokles
prostiedk( krytych rozhodnutim, o 34,83 % a podil prostfedk(i proplacenych pfijemcl a zatazenych
k certifikaci vzrostl pouze o 5,35 %. Uvedené hodnoty svéd¢i o nizkém poctu nové schvalenych
projektd a pribézné administraci projektli schvalenych v predchozich letech.

V roce 2014 doslo u prioritni osy 1 k vyraznému posunu u indikatorl 48 24 20 Pocet porizeného
technického vybaveni kromé ICT, 48 11 00 Pocet uskutecnénych semindri, skoleni, workshopu,
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konferenci a ostatni podobné aktivity a 48 24 00 Pocet nové porizenych ICT vybaveni. Vyraznou
dynamiku naplfiovani vzhledem k hodnotam dosazenym do zacatku roku 2014 zaznamenaly navic
také indikatory 48 07 20 Ndkup materidlu, zboZi a sluZeb potfebnych k zajisténi implementace
programu a 48 25 00 Pocet uskutecnénych kontrol.

b. Prioritni osa 2 a, b: Monitorovani

Popis stavu
Strategicky cil 2 ve vazbé na prioritni osu 2 a, b Monitorovani:

e Zabezpecit fungujici jednotny centrdlni monitorovaci informacni systém umoZiujici Fizeni,
monitorovani a hodnoceni program( a projekt( i pfijimani napravnych opatfeni, ktery bude
pouzivan fidicimi organy vsech OP, PCO, AO a zajisti elektronickou vyménu dat a dokument
mezi jednotlivymi drovnémi implementace.

Specificky cil prioritni osy 2a, 2b ve vazbé na strategicky cil 2:

e Zajistit v ramci monitorovaciho systému relevantni, srovnatelnd, vécné sprdvnd a aktudlni
data tak, aby byla zajisténa podpora pro efektivni fizeni, koordinaci, monitorovani a
hodnoceni NSRR.

Pokrok v realizaci cil( prioritni osy 2 je monitorovan pomoci 7 indikator( (6 indikatord vystupu a
1 indikatoru vysledku).

Realizace specifickych cil( prioritni osy je rozvijena v jedné oblasti podpory:
Oblast podpory 2.1 Monitorovaci systém

Zaméreni oblasti podpory 2.1:

e Cilem podpory je zajisténi plné funkéniho, provozuschopného a efektivniho monitorovaciho
systému pro celé programové obdobi 2007-2013 a pfiprava a pofizeni monitorovaciho
systému strukturalnich fondl na programové obdobi 2014-2020. Stanoveni povinného
rozsahu dat a zdvaznych postupll je zdkladnim nastrojem zajistujicim jednotny charakter
monitorovaciho systému.

Podporované aktivity oblasti podpory 2.1:
e provoz, sprava a dalsi rozvoj monitorovaciho systému,

e budovani komunikacniho rozhrani s databdazi EK — SFC2007 (zajistovani elektronické vymény
dat mezi EK a CR podle technické dokumentace ze strany EK),

e pofizovani HW a SW komponent pro provoz monitorovaciho systému,

e vlastni realizace OPTP (pofizeni, instalace, provoz a propojeni pocitacovych systémi pro
fizeni, monitorovani, kontrolu a hodnoceni operaci OPTP),

e pofizovani moderniho technického vybaveni pro ucely efektivni implementace,
e rozvoj Ucetniho systému Viola, pfipadné dalSich IS,

e vyhodnocovani efektivnosti realizace pomoci — optimalizaéni ndastroje (SPSS, statistické
predikce, business inteligence),

e optimalizace a dal$i funkcionality monitorovaciho systému véetné napojeni na IS MF
(napf. Viola),

e portizovani HW a SW komponent pro provoz MS (zélozni pracovisté, atd.),

e vyvoj a sprava datového uloZisté (DW),
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aplikace dopadl Metodiky monitorovani do vSech c¢asti monitorovaciho systému — jednotny
rozvoj monitorovaciho systému,
aktualizace monitorovaciho systému v souvislosti se zménami implementacniho systému,

poradenské sluzby pro pfipravu, vybér, doddvku a testovani monitorovaciho systému pro
programové obdobi 2014-2020;

pofizeni HW a SW vybaveni pro provoz nového monitorovaciho systému pro programové
obdobi 2014-2020;

pofizeni nového monitorovaciho systému pro programové obdobi 2014-2020;

provoz, rozvoj a sluzby servisni podpory Aplikace MS2014+ pro monitorovani dotaci z fondu

EU pro programové obdobi 2014-2020.

Celkova alokace oblasti podpory 2.1, resp. celé prioritni oblasti 2 ¢ini 1 537,15 mil. K¢.

Vyhodnoceni analyzy za prioritni osu 2

Tabulka 11 Pfedpokladany vécny a finanéni pokrok na trovni prioritni osy 2

, ., . Mérna Cilova DosaZena
PO Koéd |Nazev indikatoru jednotka | hodnota hodnota VP (%) FP (%) | VP /FP
Indikator vystupu
5 gy P e i e e Potet 63 132| 209,75%| 95,76%| RIP
technicko-informacnich materiall
Pocet uskutecnénych skoleni, seminar,
2 |481100|workshopt, konferenci a ostatni Pocet 185 315 170,27%| 95,76%| OPT
podobné aktivity
2 |482100|Zvyseni kapacity HW GB 97 100 262 022 269,85%| 95,76%| RIP
5 e R R e Pocet 15126 15126| 100,00%| 95,76%| OPT
programovani hodin
2 |482400|Pocet nové potizenych ICT vybaveni Pocet 40 199| 498,50%| 95,76%| KIP
2 |482430 |Potizeni softwaru Pocet 173 148 85,55%| 95,76%| RIN
Indikator vysledku
2 |481900 |Potet progkolenych osob - celkem :Ze; 2 500 4438| 177,52%| 95,76%| OPT

v s v 7

Poznamka: Hodnoceno uskute¢néné Cerpani a dosazené hodnoty indikator( projektl ve stavech P45, P6 a P8.

Tabulka 12 Dosazeny vécny a finanéni pokrok na trovni prioritni osy 2

. PSR Mérna Cilova Dosazena
PO Kéd [Nazev indikatoru jednotka | hodnota hodnota VP (%) FP (%) | VP /FP
Indikator vystupu
2 |ago700|POCet Vytvorenych metodickych a Pocet 63 103| 163,71%| 93,19%| OPT
technicko-informacnich materialU
Pocet uskuteénénych Skoleni, seminara,
2 |481100|workshopt, konferenci a ostatni Pocet 185 188| 101,62%| 93,19%| OPT
podobné aktivity
2 |482100 |Zvyseni kapacity HW GB 97 100 123422 127,11%| 93,19%| OPT
2 |ag2300|POcet nasmlouvanych hodin na Pocet 15126| 15126 100,00%| 93,19%| OPT
programovani hodin
2 |482400|Pocet nové potizenych ICT vybaveni Pocet 40 131| 328,50%| 93,19%| KIP
2 |482430 |Porizeni softwaru Pocet 173 128 73,99%| 93,19%| RIN
Indikator vysledku
2 |481900 |Pocet proskolenych osob - celkem F:::ZT; 2 500 2783 111,32%| 93,19%| OPT

Poznamka: Hodnoceno uskutecnéné Cerpani a dosazené hodnoty indikatord projektd ve stavech P6, P7 a P8.
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Tabulka 13 Dosazeny vécny pokrok na trovni prioritni osy 2 za rok 2014

DosaZena | Dosazena | Rozdil- e V:;:;T(k
, L e Mérna Cilova hodnota | hodnota | dosazeno aro )
PO Kéd [Nazev indikatoru . 2014 k | obdobi
jednotka| hodnota do do za rok cili (%) o
12/2013 | 12/2014 | 2014 | "'
2013 (%)
Indikator vystupu
PR 0700 A i el < Pocet 63 103 131 28| 44,44%| 27,15%
technicko-informacnich materidlt
Pocet uskute¢nénych Skoleni,
2 (481100 |seminéfd, workshopl, konferenci a Pocet 185 289 320 31| 16,76%| 10,73%
ostatni podobné aktivity
2 [482100|Zvyseni kapacity HW GB 97 100 192 200| 262022 69 822 7191%| 36,33%
7 e | P RO e e (i Pocet 15126| 15126 15126 o| 0,00% 0,00%
programovani hodin
2 |482400|Pocet nové porizenych ICT vybaveni Pocet 40 133 199 66( 165,00%| 49,48%
2 |482430|Potizeni softwaru Pocet 173 103 140 37| 21,39%| 35,92%
Indikator vysledku
2 [481900 [Pocet proskolenych osob - celkem ZZ:;: 2 500 3643 4106 463 18,52%| 12,71%

Poznamka: Hodnoceny dosazené hodnoty indikatorl projekt( ve stavech P45, P6 a P8.

Graf 5 Dosazeny financni pokrok na trovni prioritni osy 2 za rok 2014
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Hodnoceni financniho a vécného pokroku

Hlavni zjisténi

Na drovni prioritni osy 2, ktera je tvofena pouze jednou oblasti podpory 2.1, dosahuje k 17. 8. 2015
95,76 %, resp. 93,19 % predpokladané, resp. dosaziené cCerpdni vzhledem kalokaci na celé
programové obdobi 2007 — 2013. Minimalini rozdil mezi hodnotami indikuje nizky pocet projekt(

Vv

prioritni osy 2, které jsou stdle v realizaci. Prioritni osa 2 dosahuje nejvyssi pfedpokladané a dosazené
urovné cerpani financni alokace v rdmci programu. U této prioritni osy také jako u jediné nedoslo
k zménam, resp. snizeni alokace jako u ostatnich prioritnich os a jeji celkova alokace dosahuje
nejvyssi hodnoty i absolutné.
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Srovnani vécného pokroku ve vztahu k financnimu ukazuje optimalni pomér nebo vyssi plnéni
vétsiny cilh prioritni osy. U indikator( 48 24 00 Pocet nové porfizenych ICT vybaveni, 48 21 00 Zvyseni
kapacity HW a 48 07 00 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materidli dochazi
k vyraznému prekroceni cilové hodnoty. Pfekroceni souvisi s nastavenim pfilis nizké cilové hodnoty a
u indikator(l voblasti ICT také stechnickym pokrokem vtéto oblasti. Pouze u indikatoru
48 24 30 Porizeni software hrozi nedosaZeni cilové hodnoty. Hodnota indikdtoru dosazena k 17. 8.
2015 tésné nedosahuje hranice optimalniho poméru naplnéni pfi srovnani finanéniho a vécného
pokroku.

Hodnoceni financniho a vécného pokroku dosaZzeného za rok 2014

V roce 2014 zaznamenala prioritni osa 2 vyrazny finan¢ni pokrok. Doslo k narlstu prostfedkl krytych
rozhodnutim o 32,08% oproti obdobi do konce roku 2013. Tento narlst souvisi s navySenim poctu
projektd svydanym Rozhodnutim. Vyznamné, 069,10 %, se také zvysil podil prostiedki
proplacenych pFijemcdim. O rychlém prib&hu administrace ptedlozenych Zadosti ze strany RO svéd&i
podobné vysoky podil prostfedkd zafazenych k certifikaci, které i pfes pozastaveni plateb ze strany EK
zaznamenaly narlst 0 68,63 %.

U vétsiny cil( prioritni osy 2 doslo v roce 2014 k vyraznému posunu jak z hlediska naplriovani cilové
hodnoty indikator(, tak z hlediska dynamiky naplfiovani vzhledem k hodnotdm dosazenym do
zacCatku roku 2014. Vyjimkou je indikator 48 23 00 Pocet nasmlouvanych hodin na programovani,
k jehoz naplnéni doslo jiz vroce 2013. Relativné stagnovaly také indikatory 48 11 00 Pocet
uskutecnénych seminaru, skoleni, workshopt, konferenci a ostatni podobné aktivity a 48 19 00 Pocet
proskolenych osob — celkem, k jejichz naplnéni vysoko nad cilovou hodnotu indikatoru doslo jiz také
do roku 2013.

c. Prioritni osa 3 a, b: Administrativni a absorp¢ni kapacita

Popis stavu
Strategicky cil 3 ve vazbé na prioritni osu 3 a, b Administrativni a absorp¢ni kapacita:

e  Zajistit administrativni kapacitu, nezbytnou pro dosaZzeni cili NSRR prostfednictvim podpory
koordinacnich organti (NOK, PCO a AO) a zvySovat absorpéni kapacitu pro vyuZiti
strukturalnich fondd.

Specifické cile prioritni osy 3a, 3b ve vazbé na strategicky cil 3:

e Zabezpecit administrativni kapacitu pro zajiSténi koordinace a realizace cili NSRR v obdobi
2007-2013. Zajistit kvalitni administrativni kapacity organ( podilejicich se na systému fizeni,
kontroly, financovani a auditu v rdmci NSRR a na pfipravé programového obdobi 2014-2020,
a zajistit vzdélavani zaméstnancl implementacni struktury v pfipadé vsSeobecnych
horizontalnich témat, jejichzZ znalost je nutnosti napfic celou implementacni strukturou SF.

e Cilem je zajistit hladky a efektivni pribéh cerpani pomoci z fondll EU prostfednictvim
podpory tvorby projektll a kapacit na jejich pfipravu, realizaci a administraci na strané
Zadatel(, prijemcq, zprostfedkujicich subjektl a dalSich implementacnich struktur. DalSim
cilem je podpora absorpcni kapacity ve vztahu k programovému obdobi 2014-2020, ktera se
vaze na aktivity realizované v ostatnich oblastech podpory OPTP zejména v oblasti podpory
1.4 Pfiprava nového programového obdobi 2014 - 2020, a zajisténi pripravenosti absorpcni
kapacity v ndvaznosti na aktivity programového obdobi 2014-2020.

Pokrok v realizaci cild prioritni osy 3 je monitorovan pomoci 7 indikatord (4 indikator( vystupu a 3
indikatora vysledku).

Celkova alokace prioritni osy 3 ¢ini vySe 2 045,92 mil. K¢.
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Realizace specifickych cilli prioritni osy je rozvijena ve dvou oblastech podpory:

Oblast podpory 3.1 Podpora administrativnich struktur véetné profesniho vzdélavani

Zaméreni oblasti podpory 3.1:

Cilem oblasti podpory je zajistit vysoce kvalifikované pracovniky ve vyse uvedenych funkcich
v administrativnich Utvarech odpovédnych za tyto funkce.

Podporované aktivity oblasti podpory 3.1:

koordinace na urovni NSRR a koordinace provadéni operacnich programu,

koordinace pfipravy programového obdobi 2014-2020 vcetné pfipravy novych operacnich
programd,

financniho fizeni NSRR,

monitoringu a hodnoceni NSRR a nasledného hodnoceni kohezni politiky,
certifikace vydaju,

kontrol a auditli v odpovédnosti Auditniho organu,

fizeni technické pomoci OP TP.

Pokrok v realizaci cill oblasti podpory 3.1 je monitorovan pomoci 4 indikator( (2 indikator( vystupu a
2 indikatort vysledku).

Celkova alokace oblasti podpory 3.1 ¢ini 1 683,20 mil. K¢.

Oblast podpory 3.2 Podpora absorpcni kapacity

Zaméreni oblasti podpory 3.2:

Aktivity budou zaméreny na rozvoj absorpcni kapacity, prifezové odborné informacni a
konzulta¢ni sluzby, odborné specifické tréninky, vytipovani a prosazovani nejlepsich feseni,
vytvareni siti a dalSi. Spole¢nym zamérem téchto aktivit je vytvofit lepsi mistni podminky pro
vyuziti strukturalnich fondd.

Podporované aktivity oblasti podpory 3.2:

Koordinace a metodické fizeni rozvoje absorpcni kapacity. V této oblasti budou financovany
pouze horizontalni aktivity. Ostatni aktivity budou hrazeny z prioritnich os technické pomoci
operacnich programd.

Zpracovani studii pro zvyseni absorpcni kapacity specifickych skupin pfijemcl a Uzemi (malé
podniky, ohroZené regiony, neziskovy sektor apod.).

Podpora projektll absorpcni kapacity v ramci OPTP (formou poradenstvi a informovani
prijemcl o programu).

Podpora zajisténi implementace integrovanych strategii v praxi a jejich udrZeni pro
programové obdobi 2014-2020.

Pokrok v realizaci cill oblasti podpory 3.2 je monitorovan pomoci 4 indikator( (3 indikator( vystupu a
1 indikatoru vysledku).

Celkova alokace oblasti podpory 3.2 dosahuje 362,72 mil. K¢.
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Vyhodnoceni analyzy za prioritni osu 3
Tabulka 14 Pfedpokladany vécny a financni pokrok na Grovni prioritni osy 3
Mérna Cilova Dosazena
PO Kéd |Nazev indikatoru VP (% FP (%) |VP/FP
jednotka | hodnota hodnota %) (%) /
Indikator vystupu
Poc fenych ickych
3 |ago700|POCet Vtvorenych metodickych a Pocet 50 1 2,00%| 86,18%
technicko-informacnich materiall
Pocet uskutecnénych skoleni, seminar,
3 |481100|workshopt, konferenci a ostatni Pocet 1155 1694 146,67%| 86,18%| OPT
podobné aktivity
Poc kutecnénych ki Itaci
3 |ag1960|" OCet uskutecnenych konzultaci a Pocet 500 358  71,60% 86,18%-
navstév u pFijemcd
Pocet zaméstnanych pracovniki Pocet
3 (483100(, . 350 383 109,41%| 86,18%| OPT
implementacni struktury osob
Indikator vysledku
3 |481900 |Potet progkolenych osob - celkem F;‘:Zebt 15392 12825| 83,32%| 86,18%| OPT
3 (481950 E:Iiztr:ms'(o'e”yc" 0809 (e F:):ZT; 500 6195| 1239,00%| 86,18%| KIP
3 |as3101 Focettrvalevza’mestnanych pracovnikd Pocet 170 208| 122,35%| 86,18%| OPT
implementacni struktury osob

Poznamka: Hodnoceno uskute¢néné Cerpani a dosazené hodnoty indikatord projektd ve stavech P45, P6 a P8.

Tabulka 15 Dosazeny vécny a financni pokrok na drovni prioritni osy 3

Mérna Cilova DosaZena
PO Koéd |Nazev indikatoru VP (% FP (%) |VP/FP
jednotka | hodnota hodnota ) (%) /
Indikator vystupu
5 oy P iR IE E N e Potet 50 1 2,00%| 85,99%
technicko-informacnich materiall
Pocet uskuteénénych Skoleni, seminara,
3 |481100|workshopt, konferenci a ostatni Pocet 1155 283 24,50%| 85,99%
podobné aktivity
3 |ag1960|POCet Uskutecnénych konzultacia Pocet 500 358  71,60%| 85,99%
navstev u prijemcu
Pocet zaméstnanych pracovniki Pocet
3 (483100(. ., 350 202 57,79%| 85,99%
implementacni struktury osob
Indikator vysledku
Pol
3 [481900 [Potet proskolenych osob - celkem Ozzebt 15 392 881 5,72%| 85,99%
3 las1950 Pocet proskolenych osob (pfijemca) - Pocet 500 6195| 1239,00%| 85,99%
celkem osob
3 |as3101 Pocet trvalevza’mestnanych pracovnikd Pocet 170 97 57,06%| 85,99%
implementacni struktury osob

Pozndmka: Hodnoceno uskutecnéné Cerpani a dosazené hodnoty indikatord projektd ve stavech P6, P7 a P8.
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Tabulka 16 Pfedpokladany vécny a financni pokrok na urovni oblasti podpory 3.1 a 3.2

oe Kéd |Nazev indikstor Mérna Dosazena Financni
zevindl “ jednotka hodnota pokrok (%)
Indikator vystupu
31 las1100 Pocet Lljskuteéné,ny’/cl? §.kolen|’, seminaru, workshop(, konferenci a Potet 1694 94,76%
ostatni podobné aktivity
3.1 (483100 |Pocet zaméstnanych pracovnikd implementaéni struktury Poczt 382,92 94,76%
050
Indikator vysledku
. . ; Pocet
3.1 |481900|Pocet proskolenych osob - celkem b 12 825 94,76%
050
. = . A5 F - Pocet
3.1 (483101 |Pocet trvale zaméstnanych pracovnikd implementacni struktury b 208 94,76%
050
op Kéd |Nazev indikat Mérna Dosazena Finanéni
° azev Indikatoru jednotka hodnota pokrok (%)
Indikator vystupu
3.2 480700 [Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informaénich materialt Pocet 1 26,22%
32 |481100 Pocet tjlskutecne:nycl'.\ s'kolenl, semindrud, workshopU, konferenci a Potet 0 26,22%
ostatni podobné aktivity
3.2 [481960 |Pocet uskute¢nénych konzultaci a navstév u prijemcd Pocet 358 26,22%
Indikator vysledku
Pol
3.2 [481950|Pocet proskolenych osob (prijemca) - celkem 0:27; 6195 26,22%

Pozndamka: Hodnoceno uskutecnéné Cerpani a dosazené hodnoty indikatord projektid ve stavech P45, P6 a P8.

Tabulka 17 Dosazeny vécny a financni pokrok na trovni oblasti podpory 3.1 a 3.2

op Kéd |Nazev indikitoru Mérna Dosazena Financni
? jednotka hodnota pokrok (%)
Indikator vystupu
31 las1100 Pocet Lljskuteéné,n\’/cl? §.kolen|’, seminaru, workshopt, konferenci a Potet 283 94,54%
ostatni podobné aktivity
3.1 |483100 |Pocet zaméstnanych pracovnikd implementacni struktury Poczt 202,28 94,54%
050
Indikator vysledku
. - 5 Pocet
3.1 (481900 |Pocet proskolenych osob - celkem b 881 94,54%
050
. M , . . Pocet
3.1 (483101 |Pocet trvale zaméstnanych pracovnikd implementacni struktury b 97 94,54%
050
opP Kéd |N3 indikat Mérna Dosazena Financni
° azevindfi@toru jednotka hodnota pokrok (%)
Indikator vystupu
3.2 480700 [Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informaénich materialt Pocet 1 26,22%
32 |481100 Pocet tjlskutecnelnycf.\ s'kolem, semindrud, workshopU, konferenci a Potet 0 26,22%
ostatni podobné aktivity
3.2 [481960 |Pocet uskute¢nénych konzultaci a navstév u prijemcd Pocet 358 26,22%
Indikator vysledku
a Pocet
3.2 (481950 |Pocet proskolenych osob (prijemct) - celkem oZZTo 6 195 26,22%

Poznamka: Hodnoceno uskutecnéné Cerpani a dosazené hodnoty indikatord projektd ve stavech P6, P7 a P8.
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Tabulka 18 Dosazeny vécny pokrok na trovni prioritni osy 3 za rok 2014

VP zarok

Dosazena | Dosazena | Rozdil-
VP zarok| 2014 k

Mérna Cilova hodnota | hodnota | dosazeno

PO LGl bR LS jednotka| hodnota do do zarok 2?1(:/;( Ozl:;:;;bl
12/2013 | 12/2014 | 2014 | "' -
2013 (%)
Indikator vystupu
3 |ago700 Pocet vytvorenych metodickych a Potet 50 0 0 0 0,00% 0,00%

technicko-informac¢nich materialt
Pocet uskutecnénych skoleni,

3 [481100(seminéfd, workshopl, konferenci a Pocet 1155 1083 1526 443| 38,35%| 40,90%
ostatni podobné aktivity

Pocet uskute¢nénych konzultaci a

3 |a81960| | . L ? Polet 500 53 307 254| 50,80%| 479,25%
navstév u prijemct
Pocet zaméstnanych pracovnikl Pocet
3 (483100(, . 350 352 382 30 8,52% 8,47%
implementacni struktury o0sob
Indikator vysledku
ol
3 |481900|Potet progkolenych osob - celkem OZZ‘: 15392| 7188 10902 3714| 24,13%| 51,67%
3 |ag1950 Pocet proskolenych osob (pfijemct) - Pocet 500 6195 6195 0 0,00% 0,00%
celkem osob
3 |ag3101 F’ocettrvalevza’mestnanych pracovnik(i | Pocet 170 188 18 30| 17,65%| 1596%
implementacni struktury osob

Poznamka: Hodnoceny dosazené hodnoty indikatorG projektd ve stavech P45, P6 a P8.

Graf 6 Dosazeny financni pokrok na trovni prioritni osy 3 za rok 2014
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Hodnoceni financniho a vécného pokroku

Prioritni osa 3 dosahuje k 17. 8. 2015 86,18 %, resp. 85,99 % predpokladaného, resp. dosazeného
Cerpani vzhledem k alokaci na celé programové obdobi 2007 — 2013. Z nepatrného rozdilu je zfejmy
nizky pocet projektl této prioritni osy, které jsou stale v realizaci.

Predmétem hodnoceni v této prioritni ose jsou pouze projekty, hodnoty indikatord a cerpani
dosazené v 1. vyzvé, tj. bez projektl 2. vyzvy v oblasti podpory 3.2.

V prioritni ose 3 je nutné upozornit na vyrazny nepomér v ¢erpani na urovni jednotlivych oblasti
podpory. Oblast podpory 3.1 dosahuje optimalni Urovné finan¢niho pokroku 94,76 % alokace.
Naproti tomu oblast podpory 3.2 dosahuje kritické urovné finan¢niho pokroku pouze 26,22 % alokace
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na celé programové obdobi. Vysledny relativné pfriznivy vysledek vycerpani alokace je dusledkem
vyrazné vyssi alokace oblasti podpory 3.1 k alokaci oblasti podpory 3.2.

P¥i srovnani vécného a finanéniho pokroku na drovni prioritni osy dosahuje vétsina cill prioritni osy
optimalniho nebo vyssiho plnéni. Pouze indikator 48 07 00 Poclet vytvorenych metodickych a
technicko-informacnich materidli kriticky nedosahuje cilové hodnoty. Dosazeni, resp. prekroceni
cilové hodnoty indikatoru by mélo byt zajisténo dokonéenim projektu CZ.1.08/3.2.00/15.00365
k 30.11.2015. Naopak u indikatoru 48 19 50 Pocet proskolenych prijemct celkem dochazi
ke kritickému prekroceni cilové hodnoty. Prekroceni souvisi s nastavenim pfilis nizké cilové hodnoty
a vyssi poptavkou po Skoleni ze strany cilové skupiny, pfijemcl. K jeho prekroceni pfispiva také
vysoutézeni vyrazné nizsi ceny zajistovanych Skoleni nez bylo oéekavano a aktivni pfistup zadatele pfi
organizaci vzdélavacich akci.

Financni pokrok oblasti podpory 3.2 dosahl pouze 26,22 % alokace na celé programové obdobi.
K nenaplnéni alokace prispél nizky pocet projektd, ktery byl v této oblasti schvalen. Jednalo se pouze
o 5 projektl, z nichz jeden navic nebyl dokoncen. Tfi z nich jsou jiZz realizovany a jediny projekt
v realizaci nema na planované zadosti alokovany prostredky, které by dosavadni nepfiznivy vyvoj
zvratily. Ani realizace zbyvajicich tfi jiz ukoncenych projekt nenaplnila planované hodnoty cerpani a
indikator(. To se projevilo zejména u indikator(, které byly navazany pouze na tyto projekty.
Nenaplnéni se tykd napf. indikatoru 48 19 60 Pocet uskutecnénych konzultaci a ndvstév u prijemca,
ktery byl vazan pouze na projekt CZ.1.08/3.2.00/09.00069, Prevence rizik. Zdrzenim zadavaciho fizeni
nebyl projekt realizovan v plvodné planovaném rozsahu a nedoslo tak ani k naplnéni uvedeného
indikatoru.

Ridici organ reagoval na nepfiznivy stav napliiovani alokace oblasti podpory 3.2 jejim snizenim.
Hodnoceni finanéniho a vécného pokroku dosaZeného za rok 2014

Finanéni pokrok, ktery v roce 2014 zaznamenala prioritni osa 3, byl vyrazny zejména u casti alokace
tykajici se oblasti podpory 3.2. Vtéto oblasti doSlo k nardstu prostfedkl krytych rozhodnutim
0 101,81% oproti obdobi do konce roku 2013. Tento narust souvisi s navySenim poctu projekt
s vydanym Rozhodnutim a nizkou srovnavaci zadkladnou dosaZzenou do roku 2013. Podil prostiedkd
proplacenych ptijemclim se zvysSil dokonce o 282,67 %, ve stejném poméru se zvysil i podil
prostifedkd zarazenych k certifikaci. U oblasti podpory 3.1 doslo k poklesu prostiedk krytych
rozhodnutim o 2,74% oproti obdobi do konce roku 2013. Podil prostifedkd proplacenych ptijemcim
se zvysil o 24,00 %, v podobném poméru, o 24,16 % se zvysil i podil prostfedk( zafazenych
k certifikaci. Vyvoj u oblasti podpory 3.1 tak svédci o nizkém poctu novych Zadosti a konstantnim
pribéhu administrace Zadosti realizovanych projektd odpovidajici jejich poctu a fazi programového
obdobi.

K vyraznému posunu doslo u prioritni osy 3 vroce 2014 zejména u indikator(i 48 11 00 Pocet
uskutecnénych semindri, skoleni, workshopl, konferenci a ostatni podobné aktivity, 48 19 00 Pocet
proskolenych osob celkem a 48 19 60 Pocet uskutecnénych konzultaci a ndvstév u prijemci. Indikatory
48 19 00 a 48 19 60 navic zaznamenaly vroce 2014 vyraznou dynamiku napliovani vzhledem
k hodnotdm dosazenym do zacdtku roku 2014. Naopak Zadny pokrok nenastal u indikatord u
48 07 00 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materidlii a 48 19 50 Pocet
proskolenych osob (prijemci) — celkem. Zatimco ale k naplnéni indikatoru 48 19 50 doslo jiz pred
rokem 2014, indikator 48 07 00 vykazoval v prioritni ose stdle nulovou hodnotu. Indikatory 48 31 00
Pocet zaméstnanych pracovnik( implementacni struktury a 48 31 01 Pocet trvale zaméstnanych
pracovniki implementacni struktury vykazuji i diky svému permanentnimu charakteru stabilni
hodnoty po celou dobu realizace programu a ani za rok 2014 tak u nich nemohlo dojit k vyraznéjSimu
pokroku.
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d. Prioritni osa 4 a, b: Publicita

Popis stavu
Strategicky cil 4 ve vazbé na prioritni osu 4 a, b Publicita:

e Dosahnout zvySovani povédomi verejnosti o existenci a vyuZziti strukturalnich fondd EU, o
implementaci Kohezni politiky a cild NSRR v podminkach Ceské republiky a o naplfiovani cill
NSRR. Nastavit platformu spoluprdce mezi subjekty v implementaéni struktufe (NOK, RO, ZS)
se zamérfenim na informovanost cilové skupiny pfijemcl pomoci SF.

Specifické cile prioritni osy 4a, 4b ve vazbé na strategicky cil 4:

e Vytvofeni a realizace jednotného systému informovani vefejnosti o fondech EU,
o implementaci Kohezni politiky v CR, o realizaci NSRR a operacnich program. Specificky cil
prioritni osy publicita je provdzan s globdlnim cilem KoP OPTP pro uroven fizeni NSRR na
|éta 2007-2013. Specifickym cilem je zajistit, aby pomoc poskytovand zfondl EU,
soustfedéna v operacnich programech vychdazejicich z NSRR pro obdobi 2007-2013, byla
transparentni pro dané cilové skupiny. S ohledem na pfipravu programového obdobi 2014 -
2020 je nutné zajistit i jeho publicitu, ktera je provazadna s rocnimi KoP OPTP.

e \/yvoj, sprava, rozvoj a technické zajisténi informacnich nastroji na podporu komunikace a
implementace NSRR, zajisténi metodické, expertni, technické a konzultaéni podpory realizace
komunikacnich nastroju, které budou slouZit ke koordinaci a fizeni komunikacnich strategii
operacnich programi a zajisténi informacni a metodické podpory subjektl zapojenych do
implementace program.

Pokrok v realizaci cil( prioritni osy 4 je monitorovan pomoci 4 indikator( (2 indikatord vystupu a
2 indikatorl vysledku).

Celkova alokace prioritni osy 4 dosahuje vyse 425,86 mil. Kc.

Specifické cile prioritni osy jsou realizovany ve dvou oblastech podpory:
Oblast podpory 4.1 Aktivity pro informovadni a publicitu
Zaméreni oblasti podpory 4.1:

e Realizace KoP OPTP na urovni NSRR bude usilovat o vytvareni pfiznivého informacniho
prostiedi pro realizaci jednotlivych operacnich programl, doplfiovat a podporovat
informaéni a komunikaéni aktivity OP a pfispivat k podpofe zvy$ovani absorpéni kapacity CR.

Podporované aktivity oblasti podpory 4.1:
e informacni a propagacni aktivity,

e aktivity zamérené na hromadné sdélovaci prostfedky prezentujici zejména Uspésné
realizované projekty (konkrétni vysledky programl fondd EU) — kontaktni bod pro média
v oblasti fondU, ptiprava briefingl a tiskovych zprav, medializace tématu fondd EU a
jednotlivych programil v CR, piiprava a realizace ucelenych komunikaénich kampani, aktivity
v oblasti PR,

e aktivity spojené s vytvorenim jednotné platformy pro komunikaci s vefejnosti (napf. vydavani
periodik, neperiodik, tvorba audiovizudlnich produktll, sprdva a rozvoj oficialniho
internetového portélu k fondim EU,

e partnerstvi a network v oblasti komunikace — akce zamérené na vyménu zkusenosti, dobré
praxe a Sifeni informaci o programech z fondu EU,
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pfiprava a realizace komunikac¢ni kampané MMR a prlibézné PR aktivity,
podpora spoleénych komunikanich aktivit RO,
multimedialni pofady, spoty, videokonference,

Vyvoj, sprava jednotné internetové prezentace www.strukturalni-fondy.cz,

poradani seminarll, konferenci,

spoluprace s Eurocentry (informaéni mista zfizena Ufadem vlady CR s cilem informovani
verejnosti o EU),

vydavani pfirucek pro prijemce dle jednotlivych typl pfijemcd,
podpora realizace KoP OPTP zamérena na podporu prijemcq,
workshopy slouzici k vyméné zkuSenosti mezi pfijemci,

spoluprace s obcemi a kraji na jejich komunikaénich aktivitach.

Pokrok v realizaci cil( oblasti podpory 4.1 je monitorovan pomoci 4 indikatort (2 indikatord vystupu a
2 indikatort vysledku).

Celkova alokace oblasti podpory 4.1 ¢ini 403,87 mil. K¢.

Oblast podpory 4.2 Sprdva ndstroji komunikace a Fizeni KoP OPTP

Zaméreni oblasti podpory 4.2:

V této oblasti budou podporovany nastroje pro fizeni a koordinaci komunikacnich aktivit
Komunikaéniho planu NSRR a komunikacnich plant operacnich program.

Podporované aktivity oblasti podpory 4.2:

monitorovani a hodnoceni realizace KoP OPTP na urovni NSRR i OP v souladu s poZadavky
implementacniho nafizeni (zadavani prGzkum(, tvorba analyz a studii o povédomi a
informovanosti o problematice fondd v CR),

koordinace a fizeni komunikaéni strategie operacnich programu (tvorba, aktualizace a revize
komunikacniho planu na drovni NSRR a OP v prlbéhu programového obdobi, metodicka
podpora pro oblast komunikace a informovanosti, podpora realizace KoP OP),

podporu realizace a koordinace Komunikac¢niho planu/Komunikaénich pland, monitorovani a
hodnoceni (databaze, videokonference — online komunikacni ndstroje apod.),

informacni a metodicka podpora subjektl zapojenych do implementace programu pro
dosaZeni radné publicity projektd ze strany prijemcq,

pofizeni modernich prezentacnich sluzeb (pro publicitu),

zabezpeceni metodické, expertni a konzulta¢ni podpory realizace komunikacnich pland na
urovni NSRR i OP.

Pokrok v realizaci cill oblasti podpory 4.2 je monitorovan pomoci 3 indikatorl (1 indikatoru vystupu a
2 indikator( vysledku).

Celkova alokace oblasti podpory 4.2 ¢ini 21,99 mil. Kc.
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Vyhodnoceni analyzy za prioritni osu 4
Tabulka 19 Pfredpokladany vécny a financni pokrok na trovni prioritni osy 4
Mérna Cilova DosaZena
PO Kéd [Nazev indikatoru VP (% FP (%) | VP /FP
jednotka | hodnota hodnota %) %) /
Indikator vystupu
Poc fenych ickych
4 |ago700|POCet tvorenych metodickych a Pocet 25 21| 84,00%| 69,72%| OPT
technicko-informacnich materiall
4 |agogoo|POCet usporadanych informacnich a Pocet 15 29| 193,33%| 69,72%| RIP
propagacnich aktivit
Indikator vysledku
4 1481000 [Pocet navstév internetovych stanek Pocet 920 000| 1598916 173,80%| 69,72%| RIP
4 |481300 |Pocet stazeni elektronickych dokument Pocet 231 000| 3757 539| 1626,64%| 69,72%| KIP

Pozndmka: Hodnoceno uskutecnéné Cerpdani a dosazené hodnoty indikatord projektd ve stavech P45, P6 a PS.

Tabulka 20 Dosazeny vécny a financni pokrok na urovni prioritni osy 4

Mérna Cilova Dosazena
PO Kéd ([Nazev indikatoru VP (% FP (%) [ VP /FP
jednotka | hodnota hodnota %) (%) /
Indikator vystupu
4 |ago700|POCet Vtvorenych metodickych a Potet 25 11| 44,00%| 69,72%
technicko-informacnich materialt
4 |agogoo|POCet usporadanychinformacnich a Pocet 15 29| 193,33%| 69,72%| RIP
propagacnich aktivit
Indikator vysledku
4 1481000 [Pocet navstév internetovych stanek Pocet 920 000| 1598916 173,80%| 69,72%| RIP
4 |481300 |Pocet stazeni elektronickych dokument Pocet 231 000| 3757 539| 1626,64%| 69,72%| KIP

Poznamka: Hodnoceno uskuteénéné Cerpani a dosazené hodnoty indikator( projektl ve stavech P6, P7 a P8.

Tabulka 21 Pfedpokladany vécny a financni pokrok na trovni oblasti podpory 4.1 a 4.2

; L, Mérna Dosazena Finan¢ni
oP Kéd |Nazev indikatoru jednotka hodnota pokrok (%)
Indikator vystupu
4.1 |480700 |Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materiald Pocet 18 72,91%
4.1 |480900 [Pocet usporadanych informacnich a propagacnich aktivit Pocet 29 72,91%
Indikator vysledku
4.1 (481000 |Pocet navstév internetovych stanek Pocet 1598 916 72,91%
4.1 |481300 [Pocet stazeni elektronickych dokumentu Pocet 3757539 72,91%
; L, Mérna Dosazena Finan¢ni
oP Kéd |Nazev indikatoru jednotka hodnota pokrok (%)
Indikator vystupu
4.2 |480700|Poéet vytvorenych metodickych a technicko-informaénich materiald Pocet 3 11,18%
Indikator vysledku
4.2 (481000 |Pocet navstév internetovych stanek Pocet 0 11,18%
4.2 |481300 [Pocet staZeni elektronickych dokumentt Pocet 0 11,18%

Poznamka: Hodnoceno uskute¢néné Cerpani a dosazené hodnoty indikator( projektll ve stavech P45, P6 a P8.
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Tabulka 22 Dosazeny vécny a financni pokrok na trovni oblasti podpory 4.1 a 4.2

; L, Mérna Dosazena Finan¢ni
oP Kéd |Nazev indikatoru jednotka hodnota pokrok (%)
Indikator vystupu
4.1 |480700 |Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materiald Pocet 8 72,86%
4.1 1480900 |Pocet usporadanych informacnich a propagacnich aktivit Pocet 29 72,86%
Indikator vysledku
4.1 (481000 |Pocet navstév internetovych stanek Pocet 1598 916 72,86%
4.1 |481300 [Pocet stazeni elektronickych dokumentt Pocet 3757 539 72,86%
op Kéd |Nazev indikitoru Mérna Dosazena Financni
jednotka hodnota  [pokrok (%)
Indikator vystupu
4.2 |480700|PoEet vytvorenych metodickych a technicko-informaénich material Pocet 3
Indikator vysledku
4.2 (481000 |Pocet navstév internetovych stanek Pocet 0
4.2 |481300 [Pocet stazeni elektronickych dokumentt Pocet 0

Pozndmka: Hodnoceno uskutecnéné Cerpani a dosazené hodnoty indikatord projektl ve stavech P6, P7 a P8.

Tabulka 23 Dosazeny vécny pokrok na trovni prioritni osy 4 za rok 2014

DosaZena | Dosazena | Rozdil- e V:;:;zk
3 L, Mérna Cilova | hodnota | hodnota | dosazeno aro ,
PO Kéd |Nazev indikatoru . 2014 k | obdobi
jednotka| hodnota do do zarok cili (%) 2007
12/2013 | 12/2014 | 2014 iz
2013 (%)
Indikator vystupu
4 |ago700|POCet vYtvoFenych metodickycha Pocet 25 12 21 9| 36,00%| 75,00%
technicko-informacnich materialt
4 |agogoo|Pocet usporadanychinformacnicha | p o 15 20 29 9| 60,00%| 45,00%
propagacnich aktivit
Indikator vysledku
4 |481000]Pocet navitév internetovych stéanek Potet | 920000| 315419 952933| 637514 69,30%|202,12%
4 |481300 Zziitn:::gn'e'ektron'CkVCh Potet | 231000| 775032|2330439|1 555407 673,34%| 200,69%

Poznamka: Hodnoceny dosazené hodnoty indikatorl projektd ve stavech P45, P6 a P8.

Graf 7 Dosazeny financni pokrok na trovni prioritni osy 4 za rok 2014
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Hlavni zjisténi

Hodnoceni financniho a vécného pokroku

Predpokladané a dosazené Cerpani prioritni osy 4 dosahuje k 17. 8. 2015 vzhledem k alokaci na celé
programové obdobi 2007 — 2013 hodnoty 69,72 %. Hrani¢né tak patfi do kritického pasma cerpani
finanéni alokace. Stejna vyse obou hodnot indikuje praktické dokonceni vétsiny projektd.

Podobné jako u prioritni osy 3 i v prioritni ose 4 existuje vyrazny nepomér v ¢erpani na urovni
jednotlivych oblasti podpory. Oblast podpory 4.1 dosahuje hodnotou 72,91 % nad kritickou uUroven
finanéniho pokroku naplfiovani alokace. Hluboko pod touto hranici je s Urovni finanéniho pokroku
pouze 11,18 % alokace na celé programové obdobi oblast podpory 4.2. Vysledny relativné pfiznivy
vysledek vycerpani alokace je opét dlsledkem vyrazné vyssi alokace oblasti podpory 4.1 k alokaci
oblasti podpory 4.2.

Pfes nizkou hodnotu finan¢niho pokroku vychazi srovnani vécného a finanéniho pokroku na drovni
prioritni osy pfiznivé a vétsina cilG prioritni osy dosahuje optimalniho nebo vyssiho plnéni. Pouze
indikator 48 07 00 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materidli nedosahuje
cilové hodnoty. DosaZeni, resp. prekroceni cilové hodnoty indikatoru by mélo byt zajiSténo
dokoncenim projektu CZ.1.08/4.1.00/11.00132 k 30. 9. 2015 (analyza vychazi z Gdaji ke dni 17. 8.
2015). U dalsich indikatord dochazi k vyraznému prekroceni cilovych hodnot, u indikator( 48 09 00
Pocet usporddanych informacnich a propagacnich aktivit a 48 10 00 Pocet ndvstév internetovych
strdnek priblizné ke dvojnasobnému, u indikatoru 48 13 00 Pocet staZeni elektronickych dokumentd
dokonce kvice neZsestnactindsobnému prekroéeni. U indikdtorll 48 10 00 Pocet ndvstév
internetovych strdnek a 48 13 00 Pocet staZeni elektronickych dokumentl je dosazena hodnota
vztazena k pfislusné aktivité na strance www.strukturalni-fondy.cz. Pocet téchto aktivit jde velmi
$patné odhadnout a cilova hodnota tak byla stanovena nizko. Vyrazné prekroceni téchto indikator(
nesvédc¢i pouze o vysoké poptivce prijemcl po takto koncipovaném zdroji informaci a oblibé
uvedenych internetovych stranek. MiZe ukazovat také na casté zmény informaci o mozZnostech
Cerpani, zmény podminek a metodiky. V takovém pfipadé jsou pfijemci de facto nuceni stranky
navstivit, nacerpat nové informace a pripadné stahnout aktualizovanou dokumentaci, coz ve
vysledku vede k vysokym hodnotdm naplriovani indikatord.

Finanéni pokrok oblasti podpory 4.2 dosahl pouze kritické hodnoty 11,18 % alokace na celé
programové obdobi. V celé oblasti podpory byly schvdleny pouze 2 projekty, z nichZ jeden nebyl
dokoncen. Realizace jediného, jiz ukonceného, projektu nenaplnila pldnované hodnoty cerpani,
stanovenou cilovou hodnotu indikatoru projektu vsak naplnila.

Hodnoceni financniho a vécného pokroku dosazeného za rok 2014

Prioritni osa 4 nezaznamenala v roce 2014 vyznamny finan¢ni pokrok. Naopak zde doslo k vyraznému
snizeni prostfedkd krytych Rozhodnutim/Smlouvou, o 42,64 % oproti obdobi do konce roku 2013.
Tento pokles ukazuje na chybéjici nové schvdlené projekty, kterym by bylo vydano Rozhodnuti. Podil
prosttedk( proplacenych pfijemciim se zvysil 0 12,43 %, coZ neni vzhledem k celkovému naplfiovani
alokace uspokojiva hodnota, dostatecna k zajisténi vyrazného posunu v Cerpani financ¢ni alokace této
oblasti podpory. Narast prostfedk(l zafazenych k certifikaci kopiruje pokrok u proplacenych
prostfedkl. Financni alokace prioritni osy 4 tak nebude naplnéna.

U vétsiny cild prioritni osy 4 doslo v roce 2014 k vyraznému pokroku jak z hlediska naplfiovani cilové
hodnoty indikatord, tak zejména z hlediska dynamiky naplfiovani vzhledem k hodnotam dosazenym
do zacatku roku 2014. Nejvyraznéjsi pokrok zaznamenaly indikdtory 48 10 00 Pocet ndvstév
internetovych stranek a 48 13 00 Pocet staZeni elektronickych dokumenti. U nich doslo k vice nez
dvojndsobnému zvySeni indikdtoru vzhledem khodnotdm dosazenym do zacatku roku 2014.
Vyznamné je to zejména u indikatoru 48 10 00 Pocet ndvstév internetovych strdanek, ktery tak dosahl
cilové hodnoty. Vyrazny pokrok vzhledem k naplnéni cilové hodnoty dosahl za rok 2014 také
indikator 48 07 00 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materidld.
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2.1.2.2 Uroveii globalniho cile a specifickych cild

Popis stavu
Globalni cil OPTP:

e Posilit a zlepsit jednotné centralni fizeni a koordinaci programu spolufinancovanych z fondd
EU na urovni CR a tim pfispét k zajisté&ni naplnéni stanovenych cild NSRR CR v obdobi 2007-
2013. Zvysit celkovou Uroven ftizeni a monitorovani pfi respektovani zdsad tadného
financniho fizeni dle ¢lanku 14 obecného naftizeni, posileni administrativni a absorpéni
kapacity a publicity.

Strategické cile OPTP:

e strategicky cil 1: zajistit fidici, metodickou a koordinacni roli nejvyssi horizontdlni Urovné
fizeni (NOK, Platebni a certifika¢ni orgdn — PCO a Auditni organ — AQ) pfi realizaci NSRR v
souladu s HSUS a zdsadami fadného finanéniho Fizeni. Vé&as zajistit pFipravu nového
programového obdobi 2014-2020;

o strategicky cil 2: zabezpecdit fungujici jednotny centrdlni monitorovaci informacni systém
umoziujici fizeni, monitorovani a hodnoceni program( a projekt( (i pfijimani napravnych
opatieni), ktery bude pouzivan fidicimi organy (RO) viech OP, PCO, AO a zajisti tak
elektronickou vyménu dat a dokumentd mezi jednotlivymi Urovnémi implementace;

e strategicky cil 3: zajistit administrativni kapacitu nezbytnou pro dosaZzeni cili NSRR
prostfednictvim podpory koordinacnich organti (NOK, PCO a AO) a zvysovat absorpcni
kapacitu pro vyuZiti strukturalnich fonda (SF);

e strategicky cil 4: dosdhnout zvySovani povédomi verejnosti o existenci a vyuZiti SF EU, o
implementaci Kohezni politiky a cild NSRR v podminkidch CR a o naplfiovani cili NSRR.
Nastavit platformu spoluprace mezi subjekty v implementaéni struktufe: NOK, RO,
zprostfedkujici subjekty (ZS) se zamérenim na informovanost cilové skupiny pfijemct
pomoci SF.

Hlavni zjisténi

V nasledujicich grafech je pfehledné zobrazen finanéni pokrok na drovni prioritnich os, resp. oblasti
podpory OPTP. Sloupce grafll ukazuji pfedpokladany a dosazeny financni pokrok. Predpokladany
pokrok zobrazuje sloupec Finanéniho planu Zadosti, tj. prostfedkd, které v idedlnim pripadé mohou
byt do konce realizace programu proplaceny prijemclim. Dosazeny pokrok je reprezentovan sloupci
Proplacenych 74dosti, Zadosti zahrnutych do Souhrnné 7adosti a Certifikovanych prostfedka.

Pojmenovani sloupcl prebird pro lep$i moZnost srovnani svystupy prezentovanymi RO OPTP
v Zavérecnych a Vyrolnich zpravach jejich ndzvy finanéniho pokroku plnéni alokace programu. Tato
metodika kopiruje stavy projektd, ale zejména u Financ¢niho planu Zadosti dokaze lépe postihnout
také prostfedky v planovanych Zadostech o platbu. Do grafl je zafazen také sloupec zobrazujici
prostfedky zahrnuté do Souhrnné Zadosti, ktery poskytuje aktualni predstavu o pokracujici
administraci Zadosti v mezidobi pred jejich zafazenim do jednoho ze Ctyr termin( certifikace v roce.
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Graf 8 Dosazeny financni pokrok na urovni prioritnich os a programu
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Zdroj: Data z monitorovaciho systému IS MONIT7+ k datu 17. 8. 2015, vlastni zpracovani

evvs

Program jako celek dosahuje nizsi nez optimalni miry (zvyraznéné zelenym polem) predpokladaného
tempa finanéniho cerpani v jednotlivych stavech. Nad dosaZenou Urovni programu se pohybuji
prioritni osy 2 a 3. V pfipadé prioritni osy 2 mulZe dojit k vyCerpani celé alokace a hrozi i jeji
prezavazkovani. Stale se u ni naopak projevuje nizsi objem certifikovanych prostfedkd zplsobeny
pozastavenim plateb ze strany EK v roce 2014. Mirné pod hranici stanoveného optimalniho ¢erpani
(zvyraznéné oranzovym polem) se pohybuje prioritni osa 3, u které je redlny predpoklad dosazeni
této hranice do konce realizace programu. Prioritni osy 1 a 4 se naopak nachazi na hranici kritického
a podprimérného Cerpéani. Z dosavadniho pribéhu cCerpani a objemu prostfedkd vazanych ve
Finanénim planu lze odekavat prekrocdeni kritické hranice a posun do podprimérného pasma, jejich
alokace vsak zUstane relativné vyrazné nedocerpana.

Minimalni rozdily mezi hodnotami Proplacenych 7adosti, Zadostmi zahrnutymi do SZ a
Certifikovanymi prostredky ukazuji na relativné maly pocet Zadosti a jejich nizsi objem v roce 2015 a
rychlou administraci téchto Zadosti ze strany RO OPTP. Prekvapivé vysoké hodnoty Finanéniho planu
Zadosti mohou souviset se snahou pfijemcl pfesouvat financni prostfedky z koncici etapy do etapy
nasledujici. Tyto prostfedky tak stale zGstdvaji ve finanénim planu projektl. RO tuto praxi
vyhodnocoval jako riziko realizace programu.
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Graf 9 Dosazeny financni pokrok na urovni oblasti podpory a programu
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Uroveri oblasti podpory ukazuje Siroky rozptyl v dosazeném finan¢énim pokroku. Optimalni Grovné
(zvyraznéné zelenym polem) Cerpdni dosahuji pouze oblasti podpory 1.1, 2.1 a 3.1. Pro naplnovani
finanéni alokace programu je vyznamné, Ze tyto oblasti zaroven predstavuji priblizné 76 % alokace
celého programu. Oblasti podpory 2.1 a 3.1 dokonce mohou prekrocit svoji alokaci a oblast podpory
1.1 se ji velmi tésné priblizit. Nizsi nez optimalni Urovné (zvyraznéné oranZovym polem) cerpani
dosahuje oblast podpory 4.1. Oblast podpory 1.4 se pohybuje na hranici podprimérného pasma. Pfi
priznivém vyvoiji realizace zbyvajicich projektl Ize z vySe finanéniho planu Zadosti predpokladat, Ze do
konce realizace programu obé tyto oblasti podpory vyraznéji prekroéi podprimérnou hranici
vyCerpani své alokace. Bez Sance dosdhnout alespon hranice podpriméru jsou naopak oblasti
podpory 1.2, 1.3, 3.2 a 4.2. Cerpéni alokace téchto oblasti podpory je na kritické Grovni. Extrémné
nizkych hodnot dosahly zejména oblasti podpory 3.2 a 4.2. Jejich alokace vSak predstavuje pouze
pfiblizné 6 % celkové alokace programu a proto vysi Cerpdni programu pfilis neovlivnily.

Strategicky cil 1 OPTP, odpovidajici prioritni ose 1, vykazuje na Urovni dosazenych i predpokladanych
hodnot vétsiny indikator( vyrazné vyssiho poméru finanéniho a vécného pokroku. Na Urovni
dosaZzeného pokroku vykazuje vétsina indikatoru kritické hodnoty, a tedy riziko jak nesplnéni cild, tak
jejich vyrazné prekroCeni. Na Urovni predpokladaného pokroku prevazuji indikatory s kriticky
prekro¢enymi hodnotami.

Predpokladany vyvoj ukazuje i pres vyrazné podprimérné financni ¢erpani na uskutecnéni vétsiny
aktivit v planovaném, resp. SirSim rozsahu a tedy uspésné naplnéni strategického cile 1 zajistit fidici,
metodickou a koordinacni roli nejvyssi horizontdlni urovné fizeni (NOK, Platebni a certifikacni
organ — PCO a Auditni orgdn — AO) pfi realizaci NSRR v souladu s HSUS a zdsadami fadného
finan¢niho fizeni a v€as zajistit pripravu nového programového obdobi 2014-2020, ktery tak

pozitivné napomtze naplnéni globalniho cile OPTP.

Strategicky cil 2 OPTP, odpovidajici prioritni ose 2, vykazuje na Urovni dosazenych i pfedpokladanych
hodnot optimalniho nebo vyssiho tempa vécného pokroku pfi porovnani s finanénim a to u vsech
indikator(. Prioritni osa 2 dosahla také nejvyssiho financniho Cerpani a jako u jediné z OPTP je u ni
riziko prezavazkovani jeji alokace.
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S ohledem na dosaZeny a predpokladany vyvoj uskutecriovani vétsiny aktivit prioritni osy 2 v SirSim
rozsahu lze predpokladat Uspésné naplnéni strategického cile 2 zabezpecit fungujici jednotny
centralni monitorovaci informaéni systém umoznuijici fizeni, monitorovani a hodnoceni programi a
projektd (i pfijimani napravnych opatteni), ktery bude pouzivan Fidicimi organy (RO) viech OP,
PCO, AO a zajisti tak elektronickou vyménu dat a dokumentli mezi jednotlivymi Grovnémi
implementace, ktery tak pozitivnhé napomtuze naplnéni globalniho cile OPTP.

Strategicky cil 3 OPTP, odpovidajici prioritni ose 3, vykazuje na Urovni dosazenych i predpokladanych
hodnot indikatord nejvétsi rozdily ve financnim a vécném pokroku ze vSech strategickych cilG.
Dochazi zde také k nejvétsim rozdilim mezi jiz dosazenymi cili a cili predpokladanymi. Z celkovych 7
indikator( dosahuji 3 pouze kriticky nizké Urovné naplnéni, kterd by se podle predpokladd u dvou
méla zménit na optimalni a vyssi naplnéni. Indikator 48 07 00 Pocet vytvorenych metodickych a
technicko-informacnich materidli zUstane v prioritni ose 3 kriticky nenaplnén.

| pfes zatim nenaplnénou hodnotu vétsiny indikatord a nevyrovnané financéni ¢erpani alokace oblasti
podpory prioritni osy 3 Ize s vysokou mirou pravdépodobnosti ocekavat, Ze ukonceni realizace stale
probihajicich projektl potvrdi realizaci aktivit sméfujicich k tspéSnému naplnéni strategického cile 3
zajistit administrativni kapacitu nezbytnou pro dosaZeni cili NSRR prostiednictvim podpory
koordinacnich organti (NOK, PCO a AO) a zvySovat absorpcni kapacitu pro vyuZiti strukturalnich
fondu (SF), ktery tak pozitivné napomuZe naplnéni globalniho cile OPTP.

Strategicky cil 4 OPTP, odpovidajici prioritni ose 4, vykazuje na Urovni dosazenych i predpokladdanych
hodnot indikator(i kritického prekroceni vétSiny indikator(i. Pouze indikator 48 07 00 Pocet
vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materidli zatim nedosahl optimalni miry
naplnéni. Této miry vsak podle predpokladli pred ukoncenim realizace programu dosahne.

Také prioritni osa 4 zaznamenala vysoce nevyrovnané finanéni ¢erpdni alokace svych oblasti podpory
a jako celek zlistala pod priimérem programu. | pfesto doslo k naplnéni, resp. vyraznému prekroceni
cilG vétsiny planovanych aktivit a Ize konstatovat, Ze uspésné naplnila strategicky cil 4 dosahnout
zvySovani povédomi verejnosti o existenci a vyuziti SF EU, o implementaci Kohezni politiky a cila
NSRR v podminkach CR a o napliiovani cili NSRR. Nastavit platformu spoluprace mezi subjekty v
implementaéni struktufe: NOK, RO, zprostiedkujici subjekty (ZS) se zaméfenim na informovanost
cilové skupiny pfFijemch pomoci SF, ktery tak pozitivné napomtuzZe naplnéni globalniho cile OPTP.

Globalni cil OPTP dosahuje z hlediska finan¢niho a vécného pokroku a prostfednictvim naplfiovani
strategickych cilG relativné dobré Grovné naplfiovani.

V pribéhu zadvérecné faze realizace programu by podle srovnani dosazeného a predpokladaného
financniho a vécného pokroku mélo dojit k urcitému zrychleni vécného pokroku oproti pokroku
financnimu. Tento predpoklad je zplsoben predpokladanym zvysenim poctu indikator( s rizikovymi
hodnotami plnéni. Jedna se o zvySeni poctu indikator( s rizikovym az kritickym prevysenim cilové
hodnoty z9 na 13. Zaroven by mélo také dojit ke zvyseni poctu indikatord s optimalnim vyvojem
pokroku z 6 na 9. Z celkového poctu 26 indikatord prioritnich os se tak snizi pocet indikator(, které
nedosahly optimalniho ¢erpani z 11 na 4.
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Na zakladé uskutecnéné analyzy financniho a vécného pokroku na drovni prioritnich os a oblasti
podpory byla vyhodnocena predpokladand a dosazena uroven pokroku v napliovani indikator( na
Urovni strategickych cild/prioritnich os.

V pfipadé prioritni osy 1 se jednalo o 8 indikatord, v prioritnich osach 2 a 3 vidy o 7 indikator( a
v prioritni ose 4 o 4 indikatory.

Tabulka 24 Pfedpokladany vécny pokrok na trovni prioritnich os

P

rloritni osa absolutni hodnoty
PO1 1 0 1 1 5
PO 2 0 1 3 2 1
PO 3 1 1 4 0 1
PO4 0 0 1 2 1
OPTP 2 2 9 5 8

Poznamka: Hodnoceny dosazené hodnoty indikator( projektd ve stavech P45, P6 a P8. Cisla predstavuji pocet
indikatorud v kazdé prioritni ose rozdélenych do Urovni podle srovnani vécného a finan¢niho pokroku.

Tabulka 25 Dosazeny vécny pokrok na urovni prioritnich os

e A W o

rioritni osa
absolutni hodnoty
1

PO1
PO 2
PO 3
PO 4
OPTP 9 2

RO lWw
O|kRr|—L|O
N|IO|IO|N

a|jojlo|w
Uk k|L|N

4

Poznamka: Hodnoceny dosazené hodnoty indikatord projekttl ve stavech P6, P7 a P8. Cisla predstavuji pocet
indikatorud v kazdé prioritni ose rozdélenych do Urovni podle srovnani vécného a finan¢niho pokroku.

46



Analyza vysledkl projektd OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilli stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 26 Pfedpokladany vécny a financni pokrok na urovni programu

Zavérecna zprava

Mérna Cilova Dosazena
P Kéd |Nazev indikatoru VP (% FP (%) | VP /FP
e jednotka | hodnota hodnota %) (%) /
Indikator vystupu
Pocet zaseddni vybort (monitorovacich, .
OPTP (480300 , o, Pocet 92 370 402,17%| 86,22%| KIP
poradnich a Fidicich)
oPTP |480500 |POC6t VYtvoFenych studiia zprav (ve. Potet 250 a36| 174,40%| 86,22%| RIP
evaluacnich)
opTP |a80700 |POCet VYtvorenych metodickych a Potet 174|  287,14| 165,02%| 86,22%| OPT
technicko-informacnich material(
Nakup materidlu, zboZi a sluzeb Korun
OPTP |480720 |potiebnych k zajisténi implementace Eeskvch 150 000 00036 939 759 24,63%| 86,22%
programu Y
Pocet usporadanych informacnich a N
OPTP {480900 ., an Pocet 15 29 193,33%| 86,22%| RIP
propagacnich aktivit
Pocet uskuteénénych Skoleni, seminara,
OPTP |481100 |workshop, konferenci a ostatni Pocet 1470 3011 204,83%| 86,22%| RIP
podobné aktivity
0PTP |481960 |POCCt uskutecnénych konzultacia Pocet 500 358  71,60%| 86,22%| RIN
navsitév u prijemcd
OPTP |482100 |Zvyseni kapacity HW GB 97 100 262 022 269,85%| 86,22%| KIP
opTP |482300 |POCet nasmlouvanych hodin na Pocet 15 125,60 15125,60| 100,00%| 86,22%| OPT
programovani hodin
OPTP |482400 [Pocet nové pofizenych ICT vybaveni Pocet 340 1146,4| 337,18%| 86,22%| KIP
OPTP |482420 |POCet POFizeného technického vybaveni | o 50 2024| 4048,00%| 86,22%| KIP
kromé ICT
OPTP |482430 |Pofizeni softwaru Pocet 173 148 85,55%| 86,22%| OPT
opTP |483100 |POCCt Z2MeEstnanych pracovnikd Pocet 350 1443,34| 412,38%| 86,22%| KIP
implementacni struktury 0sob
Indikator vysledku
OPTP |481000 |Pocet navstév internetovych stanek Pocet 920 000| 1598916 173,80%| 86,22%| RIP
OPTP (481300 |Pocet stazeni elektronickych dokumentd Pocet 231 000| 3757539| 1626,64%| 86,22%| KIP
. M , Pocet
OPTP |481900 |Pocet proskolenych osob - celkem b 17 892 17263 96,48%| 86,22%| OPT
050
Pot $kolenych 0) - Pocet
0PTP (481950 |POCet Proskolenych osob (pFijemct) oce 500 6195| 1239,00%| 86,22%| KIP
celkem osob
OPTP |482500 |Pocet uskutecnénych kontrol Pocet 2 100 1704 81,14%| 86,22%| OPT
opTe lag3101 Focettrvalevza’mestnanych pracovnikd Pocet 170 586,84 34520%| 8622%| KIP
implementacni struktury osob

Poznamka: Hodnoceno uskute¢néné Cerpani a dosazené hodnoty indikator( projektl ve stavech P45, P6 a P8.
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Tabulka 27 Dosazeny vécny a financni pokrok na Urovni programu

Zavérecnd zprava

Mérna Cilova Dosazena
P Kéd |Nazev indikatoru VP (% FP (%) | VP /FP
e jednotka | hodnota hodnota ) (%) /
Indikator vystupu
Pocet zaseddni vybort (monitorovacich, .
OPTP (480300 , o, Pocet 92 183 198,91%| 85,06%| RIP
poradnich a Fidicich)
oPTP |480500 |POC6t VYtvoFenych studiia zprav (ve. Pocet 250 222|  88,80%| 85,06%| OPT
evaluacnich)
opTP |a80700 |POCet VYtvorenych metodickych a Potet 174|  237,14| 136,29%| 85,06%| OPT
technicko-informacnich material(
Nakup materidlu, zboZi a sluzeb Korun
OPTP |480720 |potiebnych k zajisténi implementace Eeskvch 150 000 000| 1366253 0,91%| 85,06%
programu Y
Pocet usporadanych informacnich a N
OPTP {480900 ., an Pocet 15 29 193,33%| 85,06%| RIP
propagacnich aktivit
Pocet uskuteénénych Skoleni, seminara,
OPTP |481100 |workshop, konferenci a ostatni Pocet 1470 1020 69,39%| 85,06%
podobné aktivity
0PTP |481960 |POCCt uskutecnénych konzultacia Pocet 500 358|  71,60%| 85,06%
navsitév u prijemcd
OPTP |482100 |Zvyseni kapacity HW GB 97 100 123 422 127,11%| 85,06%| OPT
opTP |482300 |POCet nasmlouvanych hodin na Pocet | 15175,60| 15125,60| 100,00%| 85,06%| OPT
programovani hodin
OPTP |482400 [Pocet nové pofizenych ICT vybaveni Pocet 340 595,4] 175,12%| 85,06%
opTP |lag2420 Pocetvporlzeneho technického vybaveni Potet 50 12 24.00%| 85,06%
kromé ICT
OPTP |482430 |Pofizeni softwaru Pocet 173 128 73,99%| 85,06%
opTP |483100 |POCCt Z2MeEstnanych pracovnikd Pocet 350|  202,28| 57,79%| 85,06%
implementacni struktury 0sob
Indikator vysledku
OPTP |481000 |Pocet navstév internetovych stanek Pocet 920 000| 1598916 173,80%| 85,06%| RIP
OPTP (481300 |Pocet stazeni elektronickych dokumentd Pocet 231 000| 3757539| 1626,64%| 85,06%| KIP
Y Y , Pocet
OPTP |481900 |Pocet proskolenych osob - celkem b 17 892 3664 20,48%| 85,06%
050
Pot $kolenych Fij 0) - Po¢
0PTP (481950 |POCet Proskolenych osob (pFijemct) ocet 500 6195| 1239,00%| 85,06%| KIP
celkem o0sob
OPTP |482500 |Pocet uskutecnénych kontrol Pocet 2 100 0 0,00%| 85,06%
opTe lag3101 Focettrvalevza’mestnanych pracovnikd Pocet 170 97 57,06%| 85,06%
implementacni struktury osob

Poznamka: Hodnoceno uskute¢néné Cerpani a dosazené hodnoty indikatord projektl ve stavech P6, P7 a P8.
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Tabulka 28 Dosazeny vécny pokrok na trovni programu za rok 2014

VP zarok
P o Dosazena | DosaZiena Rozdil- |VPzarok| 2014 k
2 e R Mérna Cilova . - X
Pg Kéd [Nazev indikatoru . hodnota do|hodnota do| dosazeno |2014 kcili| obdobi
jednotka| hodnota
12/2013 12/2014 |zarok 2014 (%) 2007-
2013 (%)
Indikator vystupu
opTP |480300 |POCCt Zaseddnivyborl Potet 92 260 345 85| 92,39%| 32,69%
(monitorovacich, poradnich a fidicich)
Poé feny i ] ¢. .
OPTP |480500|POCCt VYtvorenych studiia zprdv (ve. | p oo 250 305 419 114| 45,60%| 37,38%
evaluacnich)
opTP |480700 |OC€t VYtvorenych metodickych a Potet 174 243 290 47| 27,01%| 19,33%
technicko-informaénich materiall
Ndkup materialu, zboZi a sluzeb Korun
OPTP [480720 |potiebnych k zajisténi implementace eskvch 150 000 000|114 648 804(29 661 99115013 187 10,01%| 102,49%
programu v
Pocet uspofadanych informacnich a Y
OPTP 1480900 Pocet 15 20 29 9 60,00%| 45,00%

propagacnich aktivit
Pocet uskute¢nénych skoleni,
OPTP [481100 |seminatd, workshopU, konferenci a Pocet 1470 1922 2707 785| 53,40%| 40,84%
ostatni podobné aktivity
Pocet uskute¢nénych konzultaci a

OPTP |481960|' O¢F UsKUteCneny Pocet 500 53 307 254| 50,80%| 479,25%
navstev u prijemcu

OPTP |482100 [Zvyeni kapacity HW GB 97100] 192200 262022] 69822 71,91%| 36,33%

0pTP |482300 |POC€t nasmlouvanych hodin na Pocet 15126 15126 15126 o| 0,00% 0,00%
programovani hodin

OPTP [482400 |Pocet nové pofizenych ICT vybaveni Pocet 340 553 975 422 124,12%| 76,26%

OPTP |482420 |POCet POFizeného technickéno Potet 50 476 1376 900|1800,00%| 189,08%
vybaveni kromé ICT

OPTP |482430|PoFizeni softwaru Pocet 173 103 140 37| 21,39%| 35,92%

0pTP |483100 |POCCt 22méstnanych pracovnikd Pocet 350 352 382 30|  852%| 847%
implementacni struktury osob

Indikator vysledku

OPTP [481000 [Potet navitdv internetovych stanek Pocet 920000] 315419] 952933] 637514] 69,30%] 202,12%

opTP |481300 |POCCt stazeni elektronickych Potet 231000 775032| 2330439 1555407| 673,34%| 200,69%
dokument(

OPTP (481900 |Potet progkolenych osob - celkem P°°Tot 17892 10831 15008 4177| 2335%| 3857%

0SOo

opTP |481950 |POCet Proskolenych osob (pFijemct) - | Pocet 500 6195 6195 o] o0,00% 0,00%
celkem osob

OPTP |482500 |Pocet uskutecnénych kontrol Pocet 2100 664 1464 800 38,10%| 120,48%

opTP |as3101 'Pocet trvalevzalmestnanych pracovnikd | Pocet 170 188 18 30| 17,65%| 15,96%
implementacni struktury osob

Poznamka: Hodnoceny dosazené hodnoty indikator( projektl ve stavech P45, P6 a P8.
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Graf 10 Dosazeny financni pokrok na urovni jednotlivych prioritnich os a programu za rok 2014
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Dosazeny pokrok v roce 2014

Ridici organ reagoval v roce 2014 na neuspokojivou situaci ¢erpani alokace a plnéni cil@ programu
vypracovanim Krizového planu. Mezi stanovené ukoly, jejichz splnéni mélo zajistit zlepsSeni
neuspokojivého stavu, patfilo zejména:

uz$i komunikace s p¥ijemci ohledné p¥ipad( Fedenych UOHS,
podrobna vnitfni analyza stavu implementace OP TP, véetné screeningu rizikovych projektd,

pFiprava novych aktivit/projektd — realizace aktivit nad ramec plvodné planovanych vcetné
zvazeni revize OP,

informovani prijemcd o mimoradném terminu pro predkladani Zadosti o platbu ze strany
prijemcli véetné zkraceni Ih{t pti jejich zpracovani,

v pfipadé, kdy to bude relevantni, aplikace ¢l. 95, pfipadné ¢l. 96 Obecného nafizeni na
zadkladé podminek stanovenych MMR-NOK,

zajistit pripravu podkladl pro provedeni mimoradné certifikace v terminech stanovenych
PCO.

Ridici orgén konkrétné aplikoval nasledujici opatfeni:

aktualizace vyzvy s upravenim alokace jednotlivych prioritnich os a oblasti podpory a
rozsiteni jejich aktivit,

priprava novych projektd a zkraceni Ihit pfi jejich administraci,

provedeni mimoradné certifikace,

prodluZzovani terminu pfijmu projektovych zadosti,

snizovani celkového rozpoctu projektli o prostredky, které nebyly prevedeny z predchozich
etap, toto opatfeni umoznuje lepsi fizeni financniho planu projektd a vyuZiti uvolnénych
prostiedkl pro nové schvalované projekty.
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Vécny pokrok dosaZeny pfi napliovani indikatoru dopadu
Na urovni programu je sledovan také jeden indikator dopadu, konkrétné:

e Mira zkraceni administrativniho procesu pfi administraci projektt vyjadfujici procentni
miru zkraceni délky procesu administrace oproti obdobi 2004-2006, tj. od pfijeti zadosti o
finanéni podporu do vydani rozhodnuti o poskytnuti dotace a od pfijeti zddosti o platbu do
proplaceni dotace.

Nastaveni indikatoru vychazi z analyzy zlepSeni systému fizeni a predpokladem jeho dosazZeni je
posileni a zkvalitnéni administrativni kapacity. Naplnéni indikatoru tak souvisi s naplnénim cild
programu.

V napliiovani indikatoru byly stanoveny pribézné cile:

e do dvou let mélo dojit ke snizeni 0 10 %,
e do konce programového obdobi 2007-2013 o 20 %.

Tabulka 29 Dosazeny pokrok na trovni programu za indikator dopadu

Mérna | Cilova o
Pg Kéd |Nazev indikatoru i rlov Dosazend hodnota
jednotka| hodnota

Indikator dopadu 2008 | 2009 ( 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Mira zkraceni administrativniho
OPTP | 482700 . . R . % 80 36,11 | 42,36 | 35,22 | 32,17 | 29,52 | 22,94 | 19,34 | 20,91
procesu pfi administraci projektu

DosaZzend hodnota indikatoru dopadu je primérem doby administrace projektl vsech operacnich
programl obdobi 2007 — 2013. Jeho hodnota kolisa, ale dosahuje cilové hodnoty. S koncem
programového obdobi 2007 - 2013 lze predpokladat zrychleni administrace vétsSiny stale
realizovanych projektl tak, aby byly dodrZzeny terminy stanovené pro ukonceni financovani projektt
a zarazeni prostredkl do certifikace. Indikator dopadu by tak mél naplnit svoji cilovou hodnotu.

2.1.2.3Ovéreni hypotéz

Hypotéza:

Podle Vyrocni zpravy OPTP zroku 2014 se pro rok 2015 pocita s prezdvazkovanim, ale i
s nedocerpanim celkové alokace. Lze proto predpokladat, ze vSechny dil¢i cile OPTP nebudou
napinény.

Zaver:

Program jako celek dosahuje i pfes nevyrovnané vysledky v jednotlivych prioritnich osach ve srovnani
finanéniho a vécného pokroku relativné dobré drovné naplnéni své celkové alokace. Zaroven
napliuje vsSechny své strategické cile. Vyrazna vétsSina indikatord programu vyrazné prekroci
stanovené cile, byly vsak identifikovany i indikatory, které naplnény nebudou (napf. indikator 48 07

20 Nakup materidlu, zboZi a sluzeb potiebnych k zajisténi implementace programu). Podrobnéji viz
odpovéd na EO 6.

Hypotéza:

Zavedeni opatieni na podporu cerpani v roce 2014 prispélo k vyraznéjSimu pokroku dosazenému
v roce 2014.
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Zavér:
Pozitivni vliv aplikace uvedenych opatfeni se na urovni programu v roce 2014 projevil vyraznym
pokrokem u 9 indikator(l z celkovych 19. Tyto indikatory zaznamenaly za rok 2014 nardst plnéni
vzhledem k cilové hodnoté o vice nez 50 %. 3 z nich dokonce o vice nez 100 %. Naopak pouze u 2
indikator( nedoslo k Zadnému posunu, tyto indikatory jiz vSak dosahly své cilové hodnoty do roku
2014. Vyrazny posun byl zaznamenan také u dynamiky plnéni jednotlivych indikator(, tj. pokrok za

rok 2014 vzhledem k hodnotam dosazenym do zacatku roku 2014. V tomto kritériu dosahlo pokroku
o vice neZ 50 % 6 indikatord.

Vyznamny pokrok zaznamenal program v roce 2014 i z hlediska naplfiovani finan¢ni alokace. Doslo
k mirnému nardstu objemu prostfedk( krytych Rozhodnutim. Na tomto narlstu se podilely pouze
nové zadosti z prioritni osy 2 a ¢astecné také prioritni osy 3. U prioritnich os 1 a 4 byl naopak
zaznamenan vyrazny Ubytek objemu téchto prostiedkl zplsobeny nedostatkem novych Zadosti a
pokracujici administraci Zadosti jiz schvalenych projektl. K vyraznému posunu za cely program, o vice
nez 40 %, i ve vSech prioritnich osach, naopak doslo u prostfedkl proplacenych pfijemciim. Tento
narlst byl obdobny také u prostfedkl zatazenych k certifikaci, coZ svéd¢i o zrychleni administrace
Zadosti a provedeni mimoradné certifikace se zarazenim prakticky vSech proplacenych prostredkd.

52



Analyza vysledkl projektd OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilli stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

2.2 Evaluacni ukol B. Analyza nastaveni indikatorl — srovnani
monitorovacich indikatord OPTP 2007-2013 a OPTP 2014-
2020

2.2.1 Metodicky pristup

2.2.1.1 Kontext evaluacniho ukolu

V souladu s aplikovanym Theory-Based pristupem byla pfi posuzovani monitorovacich indikatord
zohlednéna celd intervenéni logika, nebot indikatorova soustava je nedilnou soudasti nastaveni
strategie a intervencni logiky programu. Spravné nastaveni indikatorové soustavy je jednim
z predpokladl pro Fizeni operacniho programu a hodnoceni Uspésnosti podpofenych intervenci. A
souc¢asné vyznamnym kritériem nastaveni indikatorové soustavy je jeji napojeni na jasné
artikulovanou programovou teorii.

Logicka struktura a spravné nastavené indikatory zajisti méfitelnost vystupl souvisejicich vysledk
v pfimé vazbé na cile programu. Za timto Ucelem byl v programovém obdobi 2014-2020 aplikovan
novy pristup zaloZeny na nastaveni tzv. teorie zmény. Tato teorie zmény byla zpracovdna pro
doporucovanou uroven specifickych cild v OPTP 2014-2020, rekonstrukce teorie zmény pro OPTP
2007-2013 a porovnani indikatorovych soustav obou operacnich programd touto optikou je
podstatou evaluaéniho designu tohoto evalua¢niho ukolu.

2.2.1.2 Evaluacni otazky

EO 10 Jaka doporuceni pro nastaveni monitorovacich indikatord plynou ze srovnani monitorovacich
indikatorti OPTP 2007-2013 a OPTP 2014-2020?"

2.2.1.3 Hypotézy

e Systém monitorovacich indikatord programového obdobi 2014-2020 je rozsahlejsi nez
v programovém obdobi 2007-2013, prestoZe zaméreni intervenci se tolik nezménilo. Pro
intervence OPTP je obtizné stanovit indikatory, které budou mit dostatec¢né vypovidaci
hodnotu a zéaroven jejich méfeni nebude pfili§ narocné (uZitek z méreni prevysi jeho
pracnost). Nékteré z navrzenych indikatord tato kritéria nesplruji.

2.2.1.4Postup pro splnéni evaluacniho tkolu a zodpovézeni evaluacnich otazek

Nastaveni monitorovacich indikatort 2007-2013 ve srovnani s monitorovacimi indikatory 2014-2020
bylo posuzovdno sohledem na komplexni vztah, ktery existuje mezi indikdtory a nastavenim
intervencni logiky. Intervencni logika pro programové obdobi 2014-2020 jiz byla zpracovana, naopak
v programovém obdobi 2007 — 2013 se v celé §ifi tohoto kontextu obvykle indikdtory nenastavovaly
nebo jej zohlednovaly spiSe implicitné. Z tohoto dlivodu byla nejprve rekonstruovana intervencni
logika tak, aby bylo moZné posoudit vazby srovnatelnych intervenci obou programovych obdobi.
Zpracovatel aplikuje nasledujici postupové kroky:

1 v s . v , , . Yo . o v
Tato evaluacni otdzka byla doplnéna po Uvodnim jedndni zadavatele a zpracovatele a nahrazuje plvodné
v zadavaci dokumentaci uvedenou evaluaéni otazku ,,R0zné”.
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1) Rekonstrukce intervencni logiky vybranych intervenci programového obdobi 2007-2013
Prvni postupovy krok této ¢asti evaluace zahrnoval zpracovani intervenéni logiky jednotlivych oblasti
podpory OPTP 2007-2013 tak, aby bylo moziné posoudit zejména vazby intervenci ve vztahu
k indikatordm. V souladu s Metodickym pokynem NOK ,Zasady tvorby a pouZivani indikator(
v programovém obdobi 2014-2020" byly popsany ndsledujici kategorie:

e Situacni analyza

e Pficiny problému

e Vybér pficiny pro feSeni

e Specificky cil (zména)

e Aktivity

e Kontextové indikatory

e Indikatory vysledku

e Indikatory vystupu

e Predpoklady

e Externi faktory

Ackoli byly vsouladu s Metodickym pokynem NOK ,Zasady tvorby a pouZivani indikatord
v programovém obdobi 2014-2020“ popsany vsechny doporucované kategorie (vycCet viz vyse),
akcentovany byly logické vazby: problémy — pticiny problému — vybér priciny problému — specificky
cil (zména), které chceme a miZeme dosahnout, aktivity, kontextové indikatory, indikatory vysledku
a indikatory vystupu.

Zpracované intervenéni logiky programu / teorie zmény za jednotlivé oblasti podpory jsou uvedeny
v pfiloze 1. Je treba uvést, Ze zpracovatel neusiloval v prvnim planu o z dnesniho pohledu dokonalé
vystizeni logiky teorie zmény, naopak snazil se postihnout stav znalosti doby, ve které byl OPTP 2007-
2013 pfipravovan, tj. pracoval s informacemi dostupnymi v programovém dokumentu. Komplikujicim
prvkem pro tuto analyzu byla skutec¢nost, Ze monitorovaci indikatory nebyly nastaveny na drovni
oblasti podpory, ale pouze prioritni osy. Na to ostatné narazela i ¢ast A predkladané evaluace, nebot
to znemoznilo sledovat vécny pokrok na tomto hierarchickém stupni intervenci, prestoZe to bylo
pozadovano zadavatelem.

Kromé toho je nutno podotknout, Ze intervencni logika v pripadé specifického zaméreni OPTP je
obtizné uchopitelnd a to ztoho dlivodu, Ze predmétem podpory z OPTP je zajisténi funkcnosti
implementacni struktury, pficemz ve vétsiné pripadd se jedna o cCinnosti, jejichZ povinnost vyplyva
z nafizeni ke strukturalnim fonddm.

2) Srovnani vazeb podstatnych pro nastaveni indikatorti mezi nastavenim intervenci OPTP
2007-2013 a 2014-2020

Intervencni logika jednotlivych intervenci 2014 — 2020 byla porovnana s intervencni logikou OPTP
2007-2013 zpracovanou v ramci predchozi faze. Daraz byl kladen mj. na: pocet, zaméreni a charakter
indikator( (vystupu, vysledku), a to v obou sadach indikatord.

Metody
e Desk research
e Kvalitativni analyza
e Komparativni analyza

e Intervencnilogika / teorie zmény
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2.2.2 Vlastni hodnoceni

Hodnoceni daného evalua¢niho tématu je strukturovano do nésledujicich ¢asti:
e Indikdtory OPTP 2007-2013

o Souhrnny pohled na indikatory OPTP 2007-2013,

o Analyza indikdtorové soustavy na Udrovni jednotlivych oblasti podpory OPTP 2007-
2013,

o Analyza zmén vécnych cild OPTP,
e Indikatorova soustava na Urovni jednotlivych oblasti podpory OPTP 2014-2020,

e Srovnani vazeb podstatnych pro nastaveni indikatorl mezi nastavenim intervenci OPTP 2007-
2013 a 2014-2020,

e Hlavni zjiSténi.

2.2.2.1Indikatory OPTP 2007-2013

Souhrnny pohled na indikdtorovou soustavu OPTP 2007-2013 predchazi konkrétnéji zamérené
analyze indikdtorové soustavy na urovni jednotlivych oblasti podpory.

1) Souhrnny pohled na indikatory OPTP 2007-2013

Sada indikatord OPTP 2007-2013 je tvofena jednim indikdtorem na Urovni dopadu, Sesti indikatory na
urovni vysledku a 14 indikatory na drovni vystupu. Indikatory jsou pomérné obecné formulované a
jsou vyuzivdny mnohdy v nékolika nebo i ve vSech oblastech podpory. Byly nastaveny pro Uroven
prioritni osy, nikoli pro oblast podpory, nevazi se tedy na specificky cil.

Zajimavy pohled nabizi srovnani sestavy indikatorl napldnované v programovém dokumentu a
indikator( redlné aplikovanych pfi monitoringu jednotlivych realizovanych projektl (viz tabulka nize).
Tato komparativni analyza ukazala predevsim ndsledujici skute¢nosti:

e Bylo identifikovano 13 indikator(, které byly planovany pro vyuZiti v nékteré intervenci, ale
nakonec aplikovany nebyly. Je to zplsobeno predevsim tim, Ze indikatory se vazi k drovni
prioritni osy, nikoli oblasti opatieni, nebyly tedy vazany na konkrétni planované aktivity.

e Indikator 48.07.00 byl vyuZit a aplikovan ve vSech oblastech podpory. Vzhledem k rozsahu
jeho aplikace se nabizi Uvaha, zda by jej nebylo vhodné konkretizovat pro jednotlivé
relevantni situace resp. oblasti podpory tak, aby jejich monitorovani mélo vétsi vypovidaci
hodnotu. Oviem odhadnout u nékolikaletych projektl charakter a pocet vsech vystupu je
velmi naroc¢né. Ukazalo se, Ze v oblasti podpory 4.2 byl aplikovan jediny zindikatord
stanovenych pro celou prioritni osu (48.07.00). Ostatni indikatory byly vyuzity pouze oblasti
podpory 4.1.

e Situace z perspektivy, kterd je predmétem provadéné analyzy, se odliSuje u jednotlivych
intervenci:

o Prioritni osa 1 nabizi nejvétsi pocet oblasti podpory s indikatory (na Urovni vystupu)
od velmi specifickych (napr. 48.25.00 Pocet uskutecnénych kontrol) po velmi obecné
ve smyslu jejich vyuZitelnosti ve vSech oblastech podpory (napf. 48.11.00 Pocet
uskuteénénych skoleni, seminarl, workshopl konferenci a ostatni podobné aktivity).
Na druhou stranu pro prioritni osu nebyl definovan zadny indikator vysledku. Tento
hendikep je ¢aste¢né nahrazen indikdtorem dopadem, zejména z pohledu dnesni
metodiky na Urovné indikator(.

o Vramci prioritni osy 2 s jedinou oblasti podpory 2.1 byla neptekvapivé zaznamendana
shoda mezi planovanym a realnym vyuZzitim indikatora.

55



Analyza vysledkd projekt OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilGi stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecnd zprava

o Prioritni osa 3 je ponékud rozporuplnd a navriené indikdtory redlné vyuziva
z poloviny v jedné, zpoloviny v druhé oblasti podpory. Jediné dva indikatory
planované i vyuzivané v obou oblastech podpory jsou 48.11.00 Pocet uskutec¢nénych
Skoleni, seminarl, workshopu konferenci a ostatni podobné aktivity a 48.19.00 Pocet
proskolenych osob — celkem. K této intervenci se také vaze jediny pfipad indikatoru,
ktery byl vyuZit, pfestoZe nebyl planovdn v operaénim programu. Jednalo se o
specifickou situaci Vyzvy 2 — strategie komunitné vedeného mistniho rozvoje
(48.05.00 Pocet vytvorenych studii a zprav (v¢. evaluacnich)).

o Prioritni osu 4 charakterizuje obdobné rozdéleni indikator( mezi obé oblasti podpory.

Tabulka 30 Planované a redlné vyuziti monitorovacich indikatort napf¥ic jednotlivymi oblastmi podpory OPTP
2007-2013

Oblast podpory 11|12 |13 |14 |21 |31 |32 |41 | 4.2

Indikator vystupu

48.07.00 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-
informacnich materialt

48.03.00 Pocet zasedani vybord (monitorovacich,
poradnich a fidich)

48.05.00 Pocet vytvorenych studii a zprav (vc.

\
. X X | X | X ()
evaluacnich)

48.11.00 Pocet uskutecnénych Skoleni, seminara,
workshopU konferenci a ostatni podobné aktivity

48.24.00 Pocet pofizenych ICT vybaveni

48.24.20 Pocet pofizeného technického vybaveni
kromé ICT

48.25.00 Pocet uskutecnénych kontrol

X [X| X |[X| X
X [X| X |[X| X
X [X| X | X| X
X [X| X |[X| X

48.07.20 Nakup materialu, zbozi a sluzeb potrebnych
k zajisténi implementace programu

48.23.00 Pocet nasmlouvanych hodin na
programovani

48.21.00 Zvyseni kapacity HW X

48.24.30 Porizeni softwaru X

48.31.00 Pocet zaméstnanych pracovnikd
implementacni struktury

48.19.60 Pocet uskutecnénych konzultaci a navstév u
prijemca

48.09.00 Pocet usporadanych informacnich a
propagacnich aktivit

Indikator vysledku/dopadu

48.27.00 Mira zkraceni administrativniho procesu pfi
administraci projektd

48.19.00 Pocet proskolenych osob — celkem X X X

48.19.50 Pocet proskolenych osob (pfijemct) —
celkem

48.31.01 Pocet trvale zaméstnanych pracovnikd
implementacni struktury

48.10.00 Pocet navstév internetovych stranek X X

48.13.00 Pocet stazeni elektronickych dokumentd X X

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy MS ze 17. 8. 2015 (zahrnuty projekty obou vyzev ve stavech P45 a
vyssich) a OPTP.
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Legenda:

X Monitorovaci indikator byl uveden v OPTP pro danou prioritni osu, ale nebyl pouZit ani v jednom
projektu dané oblasti podpory

X Monitorovaci indikator byl uveden v OPTP pro danou prioritni osu a soucasné byl pouZzit alespon

v jednom projektu dané oblasti podpory

: ) Monitorovaci indikator nebyl uveden v OPTP pro danou prioritni osu, ale byl pouzit alespon v jednom
projektu dané oblasti podpory

Pomérné castou situaci, kdy monitorovaci indikator byl uveden v OPTP pro danou prioritni osu, ale
nebyl pouZit ani v jednom projektu dané oblasti podpory, Ize velmi snadno vysvétlit zakladni logikou
soustavy indikatord, kdy byly stanoveny na Uroven prioritni osy, nikoli oblasti podpory. Nastaveni Sirsi
Skaly indikator( vystupu na drovni prioritni osy pro vSechny oblasti podpory dané prioritni osy
dohromady muZe také odraZet skutecnost, Ze podporované aktivity v ramci jednotlivych oblasti
podpory jsou nastaveny pomérné obecné. Pfi tvorbé OPTP patrné nebylo zcela ziejmé, které typy
aktivit budou vramci jednotlivych oblasti podpory skute¢né realizovany, a timto zplsobem se
zamezilo riziku, Ze nékteré typy predkladanych projektl nebudou moci vybrat indikator z nabizené
Skaly. Z pohledu praktické vyuZitelnosti této soustavy pro sledovani OP se vSak toto nastaveni nezda
byt nejvhodnéjsim zplisobem monitorovani.

2) Analyza indikatorové soustavy na Urovni jednotlivych oblasti podpory OPTP 2007-2013

Analyza posuzuje indikatory pro jednotlivé oblasti podpory tak, aby bylo mozné vztahnout je
konkrétnéji k aktivitdm, které jsou rozepsdany na této urovni intervenci. Analyza se opird
o programovy dokument OPTP 2007-2013 a zpracované teorie zmény — viz pfiloha 1.

Oblast podpory 1.1: Rizeni implementace NSRR

1) Indikatory vystupu pokryvaji dostate¢né realizované aktivity.

2) Pro danou oblast podpory chybi indikator vysledku. Logikou dnesni metodiky indikator( to
neni zavainy problém, protoZe nova metodika ustanovuje pouze dvoustupriovy systém
indikatorq, tzn. indikatory vysledkd a dopad( jsou v soucasné dobé sloucené. V tomto ohledu
tedy miZeme pro méfeni naplnéni cili této oblasti podpory vyuZit definovany indikator
dopadu Mira zkraceni administrativniho procesu pfi administraci projektd. Tento indikator
vhodné odrazi cile OPTP 2007-2013 a zaroven popis indikatoru jednoznacné definuje zplsob
jeho méreni. Pracnost méreni je pfitom odpovidajici jeho vypovidaci hodnoté. Vzhledem
k charakteru cil a podporovanych aktivit v rdmci OPTP by bylo velmi obtizné hledat dalsi
indikator vysledku, ktery by byl optimalni pro dané intervence a zaroven vykazoval atributy
SMART.

Oblast podpory 1.2. Financni fizeni, kontrola a audit

1) Indikatory vystupu pokryvaji dostate¢né realizované aktivity.

2) Vyse diskutovany indikator dopadu neodrazi zcela cil dané oblasti podpory. Vhodné by bylo
zaradit indikator vysledku, ktery by postihl smysl provadéni finan¢niho fizeni, kontroly a
auditu. Vzhledem k fazi, ve které se program nachazi, je toto doporuceni smérovano az pro
nové programové obdobi.

Oblast podpory 1.3. Rizeni a koordinace HSS

1) Vramci této oblasti podpory mély byt realizovany mimo jiné i revize a aktualizace
strategickych dokumentt v¢. podplrnych analyz, éemuz v tomto pripadé neodpovida pouzita
definice indikatoru 48.07.00 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich
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material(. Ve vysledku byly ale strategické dokumenty podporovany v rdmci OP 3.2., takze
tato chyba se u OP 1.3 neprojevila.

Oblast podpory 1.4. Pfiprava nového programového obdobi 2014+

1) Indikatory vystupu vhodné odrazi podporované aktivity.

2) Indikator vysledku resp. dopadu naopak viibec neodrazi cile dané oblasti podpory, jelikoz je
smérovan pouze na fungovani implementacni struktury v obdobi 2007-2013, zatimco dana
oblast podpory je sméfovana k nastaveni implementacniho systému obdobi nasledujiciho.
Naplnéni cil( této oblasti podpory tak de facto neni vibec monitorovano.

Oblast podpory 2.1 Monitorovaci systém

1) Indikatory vystupu vhodné odrdzi podporované aktivity.

2) Indikatory vysledkd neodraZi cile dané oblasti podpory, jimz bylo zajisténi funkcnosti
monitorovaciho systému. Jedna se spiSe o indikator vysledku, ktery poskytuje urcity obrazek o
poctu uZivatelll MSSF na strané implementacni struktury. UZivatelé na strané prijemcl se
v tomto Cisle pravdépodobné neprojevi.

Oblast podpory 3.1: Podpora administrativnich struktur véetné profesniho vzdélavani

1) Indikatory vystupu vhodné odrdzi podporované aktivity. V pfipadé indikatoru 48.07.00 Pocet
vytvofenych metodickych a technicko-informacnich materidlll se projevila snaha definici
indikatoru v jednotlivych intervencich (napf. ve srovnani s PO1) konkretizovat, nastavena
hranice vSak neni vidy zcela ostrd. Navic z analyzované sestavy MS k 17. srpnu 2015 se
ukdzalo, Ze oblast podpory 3.1 byla jedinou intervenci OPTP, kde zadny projekt nepfispél
k naplnéni tohoto indikatoru.

2) Indikator vysledky (i indikator dopadu) odrazi cile dané oblasti podpory.

Oblast podpory 3.2: Podpora absorpcni kapacity

1) Indikatory vystupu vhodné odrazi podporované aktivity. Oblast podpory ma néktera
specifika. Pfimo kjedné zplanovanych aktivit se vazie indikator 48.11.00 Pocet
uskuteénénych konzultaci a navstév prijemci. Soucasné se u této oblasti podpory objevuje
jediny indikator, ktery nebyl v programovém dokumentu napldnovan, prestoze pak byl realné
vyuzit. Je to pfipad indikatoru 48.05.00 Pocet vytvorenych studii a zprav (v¢. evaluacnich)
v pfipadé Vyzvy 2.

2) Indikatory vystupu byly nékterymi projekty vyuZity, prestoZe z obecné popsanych aktivit neni
na né zifejma pfima vazba.

Oblast podpory 4.1: Aktivity pro informovani a publicitu

1) Pro uroven vystupu byl urcen jiz v nékolika jinych pfipadech se hodici indikator 48.07.00,
ktery se k této oblasti podpory vazZe spiSe okrajové, oba indikatory vystupu vsak lze v principu
povazovat za vhodné.

2) Oba indikatory vysledku maji vazbu na tuto intervenci, nicméné se jedna spiSe o indikatory na
urovni vystupu. Tyto indikatory nepostihuji cile dané oblasti podpory resp. problémy, na
které dand oblast podpory reaguje (nepfehlednost informaci, nekoordinovanost
komunikacnich aktivit, Spatné povédomi verejnosti o prikladech dobré praxe). Je ovsem
diskutabilni, zda by zavedeni a méreni jiného indikdtoru vysledku nebylo pfili§ narocné a
uzitek z méreni by pfevysil jeho pracnost.

Oblast podpory 4.2: Sprava nastrojt komunikace fizeni KoP OP TP

1) Opakujici se indikator 48.07.00 ma z hlediska této prioritni osy vétsi vahu pro tuto oblast
podpory, presto byl aplikovan v obou oblastech podpory.
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charakter oblasti podpory 4.2 se zdaji byt vice relevantni zde nezZ v oblasti podpory 4.1. Ve
skutecnosti vSak byly tyto indikdtory aplikovany v pripadé oblasti podpory 4.1 a nikoli zde.

2.2.2.2Indikatory OPTP 2014-2020

OPTP 2014-2020 bude vyuzivat celkem 35 indikator( vystupu a vysledku (bez indikatoru dopadu,
v souladu s metodikou NOK ,Z3asady tvorby a pouzivani indikator( v programovém obdobi 2014-
2020“), intervencni logika jednotlivych intervenci navrhuje navic kontextové indikatory, které se ale
nevyuzivaji pro sledovani vécného plnéni programu. Vyraznou zménou oproti OPTP 2007-2013 je
pfimé navazadni na specifické cile. Kazdé opatfeni, které podrobnéji popisuje implementaci
specifického cile, tak bude sledovano na zakladé vlastnich ukazatel(l. To je tfeba povaZzovat za velmi
pozitivni zménu.

Obdobné jako v OPTP 2007-2013 jsou mnohé indikatory vyuZivany ve vice opatrenich, coZ je dano
predevsim specifickym charakterem operacéniho programu, podrobnéji viz nasledujici tabulka.

Tabulka 31 Planované vyuZiti monitorovacich indikatort napfi¢ jednotlivymi oblastmi podpory OPTP 2014-
2020

Specificky cil 1.1 1.2 13 1.4 2.1

Indikator vysledku

82410 Mira spokojenosti relevantnich aktért s podminkami pro praci
na fizeni DoP/OP (H)

82510 Mira stabilizace zaméstnancl implementadni struktury (H) X

82110 Mira spokojenosti zaméstnancl implementacni struktury
s personalni politikou a systémem vzdélavani (H)

82520 Pocet trvale zaméstnanych pracovnikd implementaéni struktury
(H, P)

81610 Predstih schvaleni DoP/OP 2021+ nebo obdobného dokumentu
pred zacatkem obdobi (H)

81510 Schvélené metodické prosttedi dfive neZ pfijeti prvniho OP (H) X

80110 Mira znalosti podporenych projektl u cilovych skupin (H, P) X

80120 Mira informovanosti o fondech u cilovych skupin (H, P)

80130 Mira povédomi Siroké verejnosti o fondech EU (H, P) X

80220 Mira uspésnosti projektovych Zadosti v ramci integrovanych
nastrojl (H, P)

80710 Ukonceny operacni program (H) X

80920 Podil vy$e auditovanych prostfedk(l na celkové alokaci CR (H, P) X

83420 Mira spokojenosti zaméstnancl implementacni struktury a
prijemcl a Zadateld s informacénim systémem (H)

83410 Elektronizace procest (H)

83430 Uplnost a spravnost dat v systému (H) X

83420 Mira spokojenosti zaméstnancl implementacni struktury a
prijemcu a Zadatell s informacénim systémem (H)

83410 Elektronizace procesu (H) X

83430 Uplnost a spravnost dat v systému (H)
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Indikator vystupu

80200 Pocet vytvorenych informacénich material( (H, P) X X X X

82300 Pocet nové potizeného vybaveni (H, P) X X X X

82200 Nakup materidlu, zbozi a sluzeb potfebnych k zajisténi
implementace programu (H, P)

80500 Pocet napsanych a zvefejnénych analytickych dokument (v¢.
evaluacnich) (H, P)

82000 Pocet uskutecnénych skoleni, seminart, workshopl, konferenci
(H, P)

60000 Celkovy pocet ucastnikd (H, P)

80600 Pocet jednani organ, pracovnich ¢i poradnich skupin (H, P)

82500 Pocet pracovnich mist financovanych z programu (H, P)

82100 Pocet Ucastnikl vzdélavani (H, P)

80800 Pocet uskutecnénych certifikaci (H, P)

X | X [ X | X | X |X

81601 Predstih ¢asu zahajeni priprav 2021+ (H, P)

80001 Pocet usporadanych informacnich a propagacnich aktivit (H, P) X

80103 Pocet vytvorenych komunikacnich nastroja (H, P) X

81101 Pocet tuzemskych a zahranicnich pracovnich cest (H, P)

80902 Pocet uskutecnénych kontrol a auditl provadénych AO (H, P)

80905 Pocet finalnich zprav o auditu (H, P)

83300 Pocet pouzitych elektronickych podpist uzivateld
monitorovaciho systému (H, P)

83100 Pocet vytvorenych interface (rozhrani) (H, P) X

83200 Pocet uzivatell informacniho systému (H, P) X

83000 Dostupnost monitorovaciho systému pro obdobi 2007-2013
(H, P)

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé OPTP 2014-2020.
2) Analyza zmén vécnych cilGi OPTP

Néktera zjiSténi provedené analyzy pfiméla evaluatora k podrobnéjsimu pohledu na vyvoj projektu.
Za timto uUcelem byly analyzovany i zmény vécnych cild OPTP, resp. evidované cilové hodnoty
monitorovacich indikatord v ramci vyse uvedenych sedmi ¢asovych UsekU (viz kapitola 1.2.2 Finan¢ni
zmény na Urovni projektd). Vychozi cilové hodnoty indikator( byly nasledné porovnany s cilovymi
hodnotami indikatord dle sestavy MS ze srpna 2015. V analyze byly zohlednény vsechny projekty, u
kterych byla zahajena realizace, a to vietné projektd CZ.1.08/2.1.00/09.00054 a
CZ.1.08/2.1.00/10.00075, kde bylo zahdajeno plnéni indikatorl a nasledné byl projekt stazen.

Cilové hodnoty jednotlivych monitorovacich indikator( se v pribéhu realizace projektli ménily, a to
obéma sméry. Na rozdil od financ¢nich cilG projektl zde neni patrny jednoznacny trend zmén.
Nasledujici tabulka porovnava pocatecni cilové hodnoty jednotlivych indikatord s cilovymi hodnotami
aktualnimi v srpnu 2015, pficemzZ pro ucely vyhodnoceni byly tolerovany odchylky od pocatecnich
hodnot 10 % obéma sméry. Odchylky od plvodniho planu projektu jsou rovnéz prehledné uvedeny
v grafu.
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Lze tedy konstatovat, Ze mezi indikatory, jejichz cilové hodnoty bylo nutné v pribéhu realizace
vyznamné navysovat, patfily zejména indikatory:

480300 ,,Pocet zasedani vybort (monitorovacich/poradnich/fidicich)“

480500 ,,Pocet vytvorenych studii a zprav (v¢. evaluacnich)”

481100 ,,Pocet uskutecnénych skoleni, seminarl, workshopt, konferenci, a pod.“
481300 ,,Pocet stazeni elektronickych dokumentd“

483101 ,,Pocet trvale zaméstnanych pracovnikd implementacni struktury”

Naopak mezi indikatory, jejichZ cilové hodnoty bylo nutné v pribéhu realizace vyznamné snizovat,
patfily nasledujici:

480900 ,,Pocet usporadanych informacnich a propagacnich aktivit”
481000 ,,Pocet navstév internetovych stanek”

482430 ,Porizeni softwaru”

483100 ,,Pocet zaméstnanych pracovnik( implementacni struktury”

Na druhé strané lze poukazat na nékteré indikatory, kde nebyla potfeba dodatec¢ného upresniovani
cilovych hodnot, a v pribéhu realizace bylo postupovano podle plvodniho planu projektu. K témto
indikatorim patfily:

480720 ,,Nakup materialu, zboZi a sluzeb-implementace OP“
482300 ,,Pocet nasmlouvanych hodin na programovani”
482500 ,,Pocet uskutecnénych kontrol”
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Tabulka 32 Cilové hodnoty monitorovacich indikatort dle Rozhodnuti u sledovanych skupin projektt
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Kéd Nazev indikatoru Jednotka Cilové hodnoty projekti v prvnim roce realizace Pocatecni Cilové Zména %
stavy hodnoty
Projekty Projekty |Projekty Projekty |Projekty Projekty Projekty indikatora indikatora k
8/2009 8/2010 (8/2011 8/2012 (8/2013 8/2014 8/2015 celkem 8/2015

480300|Pocet zasedani vybord (monit/poradnich/fidicich) |Pocet 18,00 44 40,00 50,00 6,00 52,00 210,00 417,00
480500|Pocet vytvofenych studii a zprav (v¢. evaluacnich)  |Pocet 63,00 93,00 35,00 87,00 17,00 1,00 296,00 461,00
480700|Pocet vytvof. metodickych a techn.-infor.materidlG |Pocet 57,00 24,00 80,00 71,00 60,00 16,00 133,00 441,00 435,00 98,64
480720|Néakup materidlu, zboZi a sluZzeb-implementace OP  |K¢ 63245 800,00| 1366 252,22|9 055 880,00( 73 667 932,22| 73 667 932,22
480900 Pocet usporadanych informacnich a propag. aktivit |Pocet 10,00 11,00 13,00 3,00 8,00 45,00 37,00
481000|Pocet navstév internetovych stanek Pocet 4 500 000,00 920 000,00 400 000,00f 5820000,00f 1986 000,00
481100|Pocet uskut.Skoleni,seminard,workshopu,konf.,apod|Pocet 275,00 90,00 611,00 354,00 80,00 1 050,00 95,00 2 555,00 3 391,00
481300(|Pocet stazeni elektronickych dokumentd Pocet 2 500 000,00 231 000,00 2 731 000,00/ 3 800 000,00
481900 Pocet proskolenych osob - celkem Pocet osob 2320,00| 1790,00 4 232,00 300,00 1 334,00 7 380,00 25,00 17 381,00 18 805,00 108,19
481950|Pocet proskolenych osob (pfijemct) - celkem Pocet osob 0,00 0,00 6 100,00|pridany indikator

Pocet proskolenych osob - monitorovaci systém Pocet osob 2 000,00 2 000,00 0,00|odebrany indikator
481960|Pocet uskute¢nénych konzult. a navitév u pfijemcd |Pocet 0,00 0,00 358,00 |pridany indikator
482100|Zvyseni kapacity HW GB 22 000,00| 75 100,00 90 000,00 60 000,00 247 100,00 261 200,00 105,71
482300|Pocet nasmlouvanych hodin na programovani Pocet 19 200,00 19 200,00 19 200,00 100,00
482400|Pocet nové pofizenych ICT vybaveni Pocet 20,00 10,00 183,00 442,00 444,00 22,00 1121,00 1 099,00 98,04
482420|Pocet pofizeného technického vybaveni kromé ICT |Pocet 774,00 81,00 1490,00 2 345,00 2 276,00 97,06
482430|Pofizeni softwaru Pocet 9,00 166,00 1,00 5,00 3,00 184,00 147,00
482500|Poet uskuteénénych kontrol Polet 2 000,00 2 000,00 2 000,00
483100|Pocet zaméstnanych pracovnikli implement.struktur{Pocet osob 496,41 259,00 109,23 4,69 227,00 588,65 268,37 1953,35 1538,84
483101 |Pocet trvale zamést. prac. implement. struktury Pocet osob 76,00 16,00 4,00 6,00 90,00 174,00 141,00 507,00 599,00

Legenda:

SniZzeni o vice nez 10%

Zvyseni o vice nez 10%

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestav dat z MS
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Graf 11 Zména cilovych hodnot jednotlivych indikatort oproti plvodnimu planu projektu

120,00

100,00 -

80,00 ~

60,00 ~

40,00 ~

20,00 ~

0,00 —

S R s ar U i:' S RS
SN N oS
o NGNS N AR S N S U NN N

QO QO QO
o] W g W
-40,00

% zména cilové hodnoty

-60,00

-80,00

Kod indikatoru

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestav dat z MS

V souladu s poznatky ziskanymi od respondentll fizenych rozhovord, lze konstatovat, Ze meazi
indikatory OPTP se vyskytuje celd fada indikatorl, u kterych je velmi obtizné stanovit cilovou
hodnotu. Jedna se zejména o indikatory, u kterych hraje zvySenou roli lidsky faktor, aktualni
poptavka, pfipadné zmény agendy v souvislosti se zménami v nastaveni pravidel programu.

Popsana dynamika zmén vécnych cild OPTP rovnéz potvrzuje, Ze program vykazuje vysokou flexibilitu
pfi Upravach stanovenych cilovych hodnot. Soucasné je tfeba poukdazat na skutecnost, Ze skutecné
plnéni monitorovacich indikator( se i po Upravach cilovych hodnot odchyluje od cilovych hodnot
jednotlivych indikatord, a to opét obéma sméry. U projekt(, které byly k 17. 8. 2015 v ukonceném
stavu, byly indikatory pInény priimérné na 96 %.

2.2.2.3Srovnani vazeb podstatnych pro nastaveni indikatorli mezi nastavenim intervenci
OPTP 2007-2013 a 2014-2020

Ackoli rozdily v zaméfeni mezi OPTP 2007-2013 a 2014-2020 nejsou ptilis velké, doslo k uréitym
zménam struktury a nékteré aktivity jsou preskupeny do jinych intervenci, pfipadné byly i vypustény.
Z tohoto dlivodu byla komparace vazeb podstatnych pro nastaveni ukazatel(l zaloZzena na posuzovani
v ramci oblasti, do kterych lIze zahrnout zobecnéna témata obou operacnich programu. Prevodnik
mezi tématy a jednotlivymi operacnimi programy je postaven takto:

Tabulka 33 Pfevodnik mezi tématy OPTP 2007-2013 a 2014-2020

OPTP 2007-2013 OPTP 2014-2020
Oblast naplnéni cili DoP a koordinace Fizeni OP1.1, 1.3, SC1.1
Oblast financniho fizeni a auditu OP1.2 SC1.4
Oblast administrativni kapacity OoP3.1 SC1.3,1.1al1l4
Oblast publicity OP4.1a4.2 SC1.2
Oblast absorp¢ni kapacity OP 3.2 SC1.2
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Oblast monitorovaciho systému oP2.1

SC2.1

Pfiprava na nové programové obdobi OP1.4

OP1.1,13

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé OPTP 2007-2013 a OPTP 2014-2020.

Vzhledem k tomu, Ze popis jednotlivych oblasti podpory, podporované aktivity a typy vydajd nejsou
v OPTP 2007-2013 popsany jednotné, upravil evaluator ziskané informace tak, aby nejlépe

vystihovaly zaméreni danych oblasti podpory.
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Tabulka 34 Oblast naplnéni cilii DoP a fizeni koordinace

Zavérecna zprava

OPTP 2007-2013

OPTP 2014-2020

- zpracovani metodik, metodickych pfiruc¢ek a nastroji pro realizaci NSRR;

- zajisténi auditu pripravenosti na ¢erpani financnich prostredk( z fond( EU;

- zabezpedovani technické organizace pracovnich skupin, jednani s EK, RO;

- zabezpeceni Cinnosti pracovni skupiny NOK, podklady pro koordinacni vybory;

- hodnoceni napliiovani priorit specifikovanych v NSRR a v politikdch Spolecenstvi
(zivotni prostiedi, konkurence a verfejné zakazky);

- analyza rizik a zhodnoceni nastaveni analyzy rizik v implementacnich strukturach
jednotlivych OP;

- hodnoceni a podpora nastaveni implementacnich a koordina¢nich mechanismi
intervenci OP 2007-2013;

- studie a odborna konzultacni ¢innost véetné seminard a workshopl zamérené na
problematické oblasti, které se projevi v procesu monitorovani realizace fondd
EU;

- Zajisténi nezbytného materiadlu, vybaveni a administrativni a technické podpory
¢innosti horizontalnich instituci (MMR, MF-PCO, RO OPTP);

- Zajisténi principu partnerstvi na ndrodni a evropské uUrovni a prenos zkusenosti a
sdileni informaci s EK a ostatnimi ¢lenskymi staty;

- Zajisténi podpory naplnéni predbéinych podminek a koordinace
finan¢nich nastroju;

- Podpora plnéni Doporuceni Rady (verejné zakazky, protikorub¢ni opatreni);

- Aktivity na snizovani administrativni zatéze

- Zajisténi evaluacni ¢innosti a zvySovani jeji kvality

realizace

£ - analyzy fungovani a navrhy na Gpravu systému monitorovani na urovni NOK;
£ - tvorba monitorovacich vystupl a zprav;
< - podpora rozvoje finan¢nich nastrojt a jejich dostupnosti.
- analyza dopadU intervenci programového obdobi 2004-2006 a jejich promitnuti
v obdobi 2007-2013;
- revize a aktualizace strategické dokumentace;
- koordinace vsech instituci zapojenych do kohezni politiky;
- podpora pravniho prostiedi pro implementaci kohezni politiky;
- zasedani RKV a jeho pracovnich organt (Koordinaéni vybory a pracovni skupiny),
¢innost sekretariatu RKV;
- zpracovani analyz, studii, expertiz a zprdv pro jednani RKV a jeho pracovnich
organQ;
- analyzy, studie, metodiky pro zpracovani strategickych dokument( Ceské
republiky v oblasti kohezni politiky, regiondlni politiky a v dzemnim planovani,
jejich? prostfednictvim dochazi k fizeni a koordinaci HSS v CR.
Pouze indikator dopadu celého programu: 82410 Mira spokojenosti relevantnich aktérl s podminkami pro préci na fizeni DoP/OP
g' 5| 48.27.00 Mira zkraceni administrativniho procesu pfi administraci projekt 82510 Mira stabilizace zaméstnancli implementacni struktury
£ Z| (Vyjadiuje procentni miru zkraceni délky procesu administrace oproti obdobi 2004- | 82110 Mira spokojenosti zaméstnancti implementaéni struktury s personalni politikou a
X . C e (. , , .
:E g 2006, tj. od pfijeti zadosti o finanéni podporu do vydani rozhodnuti o poskytnuti dotace | systémem vzdélavani

a od prijeti Zadosti o platbu do proplaceni dotace.)

82520 Pocet trvale zaméstnanych pracovnikd implementaéni struktury
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Analyza vysledkd projektti OPTP, zejména s ohledem na dosaZeni vybranych cil(i stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

Indikatory vystupu

48.07.00 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materialt

48.03.00 Pocet zasedani vybor( (monitorovacich, poradnich a fidich)

48.05.00 Pocet vytvorenych studii a zprav (v¢. evaluacnich)”

48.11.00 Pocet uskutecnénych skoleni, seminafl, workshopl konferenci a ostatni
podobné aktivity

48.24.00 Pocet potizenych ICT vybaveni

48.24.20 Pocet porizeného technického vybaveni kromé ICT

48.25.00 Pocet uskutecnénych kontrol

48.07.20 Nakup materialu, zboZi a sluZzeb potrebnych k zajisténi implementace
programu

80200 Pocet vytvorenych informacnich materialQ

82300 Pocet nové porizeného vybaveni

82200 Nakup materialu, zboZi a sluzeb potrebnych k zajisténi implementace programu
80500 Pocet napsanych a zvefejnénych analytickych a strategickych dokumentl (vE.
evaluacnich)

82000 Pocet uskutecnénych skoleni, seminarli, workshopt a konferenci

60000 Celkovy pocet ucastnik

80600 Pocet jednani organd, pracovnich ¢i poradnich skupin

82500 Pocet pracovnich mist financovanych z programu

82100 Pocet ucastnikll vzdélavani

80800 Pocet uskutecnénych certifikaci

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé OPTP 2007-2013 a OPTP 2014-2020.
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Analyza vysledkd projektti OPTP, zejména s ohledem na dosaZeni vybranych cil(i stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 35 Oblast financ¢niho Fizeni a auditu

Zavérecna zprava

OPTP 2007-2013

OPTP 2014-2020

- Podpora ¢innosti PCO

- Podpora ¢innosti AO

- Ptiprava a nasledna podpora pfi tvorbé metodik a néstroji pro rozvoj finan¢éniho
fizeni

- Zajisténi nezbytného materidlu, vybaveni a administrativni a technické podpory
¢innosti AO;
- Zvyseni kvality fizeni implementace ESIF prostiednictvim expertni podpory

F - Analyza systému financnich tokd v rdmci implementace fond( EU
é - Kontrolni a auditni ¢innost
< - Kontrolni a auditni ¢innost pro potfeby nastavovani operacnich programu
v programovém obdobi 2014-2020

Pouze indikator dopadu celého programu: 82410 Mira spokojenosti relevantnich aktérd s podminkami pro préci na fizeni DoP/OP
g 5| 48.27.00 Mira zkréceni administrativniho procesu pfi administraci projektd 82110 Mira spokojenosti zaméstnancli implementacni struktury s personalni politikou a
£ Z| (Vyjadiuje procentni miru zkraceni délky procesu administrace oproti obdobi 2004- | systémem vzdélavani
% % 2006, tj. od prijeti zadosti o finanéni podporu do vydani rozhodnuti o poskytnuti dotace | 82520 Pocet trvale zaméstnanych pracovnikt implementaéni struktury
£73 a od prijeti Zadosti o platbu do proplaceni dotace.) 80920 Podil vy$e auditovanych prostfedk na celkové alokaci CR

48.07.00 Pocet vytvofenych metodickych a technicko-informacnich materialt 82300 Pocet nové porizeného vybaveni

48.03.00 Pocet zasedani vyborl (monitorovacich, poradnich a fidich) 82200 Nakup materialu, zboZi a sluzeb potrebnych k zajisténi implementace programu
5 48.05.00 Pocet vytvorenych studii a zprav (v¢. evaluaénich)” 82000 Pocet uskutecnénych skoleni, seminarl, workshoptl a konferenci
o 48.11.00 Pocet uskutecnénych skoleni, seminarfl, workshopll konferenci a ostatni | 81101 Pocet tuzemskych a zahrani¢nich pracovnich cest
‘6'>=_ podobné aktivity 60000 Celkovy pocet ucastnik(
; 48.24.00 Pocet potizenych ICT vybaveni 80600 Pocet jednani organd, pracovnich ¢i poradnich skupin
§ 48.24.20 Pocet pofizeného technického vybaveni kromé ICT 82500 Pocet pracovnich mist financovanych z programu
;‘;_“ 48.25.00 Pocet uskutecnénych kontrol 82100 Pocet ucastnikl vzdélavani
'_2 48.07.20 Nakup materidlu, zboZi a sluZzeb potfebnych k zajisténi implementace | 80902 Pocet uskuteénénych kontrol a auditd provadénych AO

programu

80905 Pocet finalnich zprav o auditu
80500 Pocet napsanych a zverejnénych analytickych a strategickych dokumentl (vc.
evaluacnich)

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé OPTP 2007-2013 a OPTP 2014-2020.
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Analyza vysledkd projektti OPTP, zejména s ohledem na dosaZeni vybranych cil(i stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

Tabulka 36 Oblast administrativni kapacity

OPTP 2007-2013 OPTP 2014-2020

Zajisténi adekvatnich platd zaméstnancl implementacni struktury; SC 1.1 (vybrané aktivity)

Pribézné vzdélavani; 1. Zajisténi administrativni kapacity pro horizontalni instituce (zejména MMR

Vypracovani pracovnich postupt a metodik; a MF-PCO) a RO OPTP z hlediska mezd a nezbytného materidlu, vybaveni a

Administrativni naklady; administrativni a technické podpory jejich ¢innosti;

Odmény expertim; 2. Systém vzdélavani pro zaméstnance subjekt zapojenych do implementace

Zajisténi vlastni realizace OPTP. ESIF a pro zaméstnance subjektl ukoncujicich programové obdobi 2007-2013,
horizontélnich subjektl a Partner( DoP (Clenové platforem a monitorovacich
vybor();

6. Aktivity na snizovani administrativni zatéze

SC1.3

1. Provozni ndklady souvisejici s fizenim, provadénim a aktualizovanim
integrované strategie (ITl);

2. Podpora dil¢ich strategickych dokument a analyzy pro ITl;

3. Metodicka podpora a sdileni pfiklad( dobré praxe mezi jednotlivymi nositeli
integrovanych nastroji (sdilend webova platforma, pracovni skupiny,
seminare)

4. Zajisténi chodu regionalni stalé konference;

5. Zajisténi ¢innosti na ukoncovani regionalnich operacnich programd od 1. 1.
2016.

Aktivity

SC1.4

1. Zajisténi administrativni kapacity pro AO z hlediska mezd a nezbytného
materialu, vybaveni a administrativni a technické podpory ¢innosti;

2. Specificky systém vzdélavani pro zaméstnance AO;

3. Zvyseni kvality fizeni implementace ESIF prostfednictvim expertni podpory
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Analyza vysledkd projektti OPTP, zejména s ohledem na dosaZeni vybranych cil(i stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

Indikatory vysledku

48.31.00 Pocet zaméstnanych pracovnikd implementacni struktury SC 1.1 (vybrané indikatory)
48.19.00 Pocet proskolenych osob — celkem 82410 Mira spokojenosti relevantnich aktért s podminkami pro praci na fizeni
48.19.50 Pocet proskolenych osob (pfijemct) — celkem DoP/OP (H)

82510 Mira stabilizace zaméstnancli implementacni struktury (H)

82110 Mira spokojenosti zaméstnanct implementacni struktury s personalni
politikou a systémem vzdélavani (H)

82520 Pocet trvale zaméstnanych pracovnikd implementaéni struktury (H, P)

SC 1.3 (vybrané indikatory)

80220 Mira uspésnosti projektovych Zadosti v ramci integrovanych nastrojl
(H,P)

80710 Ukonceny operacni program (H)

SC1.4

82410 Mira spokojenosti relevantnich aktérd s podminkami pro praci na fizeni
DoP/OP (H)

82110 Mira spokojenosti zaméstnanct implementacni struktury s personalni
politikou a systémem vzdélavani (H)

82520 Pocet trvale zaméstnanych pracovnikl implementacni struktury (H, P)
80920 Podil vy$e auditovanych prostfedk( na celkové alokaci CR (H, P)
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Analyza vysledkd projektti OPTP, zejména s ohledem na dosaZeni vybranych cil(i stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

48.31.00 Pocet zaméstnanych pracovnikd implementacni struktury SC 1.1 (vybrané indikatory)

48.11.00 Pocet uskuteénénych skoleni, seminarl, workshopt, konferenci a ostatni podobné aktivity | 80200 Pocet vytvorenych informacnich material( (H, P)

48.19.60 Pocet uskute¢nénych konzultaci a ndvstév u prijemcl 82300 Pocet nové porizeného vybaveni (H, P)

48.07.00 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materiald 82200 Nakup materidlu, zboZi a sluzeb potfebnych k zajisténi implementace

programu (H, P)

80500 Pocet napsanych a zverejnénych analytickych dokumentld (v¢.
evaluacnich) (H, P)

82000 Pocet uskutecnénych skoleni, seminafrl, workshop(, konferenci (H, P)
60000 Celkovy pocet ucastnikl (H, P)

80600 Pocet jednani organa, pracovnich ¢i poradnich skupin (H, P)

82500 Pocet pracovnich mist financovanych z programu (H, P)

82100 Pocet ucastnikt vzdélavani (H, P)

80800 Pocet uskutecnénych certifikaci (H, P)

SC1.3

80500 Pocdet napsanych a zvefejnénych analytickych dokumentl (v¢.
evaluacnich) (H, P)

80200 Pocet vytvorenych informacnich material( (H, P)

82000 Pocet uskutecnénych skoleni, seminarl, workshop(, konferenci (H, P)
60000 Celkovy pocet ucastnikl (H, P)

82500 Pocet pracovnich mist financovanych z programu (H, P)

82300 Pocet nové porizeného vybaveni (H, P)

82200 Nakup materialu, zboZi a sluZzeb potfebnych k zajisténi implementace
programu (H, P)

Indikatory vystupu

SC1.4

82300Pocet nové porizeného vybaveni (H, P)

82200 Nakup materidlu, zbozi a sluzeb potfebnych k zajisténi implementace
programu (H, P)

82000 Pocet uskutecnénych skoleni, seminafl, workshopl a konferenci (H, P)
81101 Pocet tuzemskych a zahranicnich pracovnich cest (H, P)

60000 Celkovy pocet ucastnikl (H, P)

82500 Pocet pracovnich mist financovanych z programu (H, P)

82100 Pocet ucastnikt vzdélavani (H, P)

80902 Pocet uskute¢nénych kontrol a auditd provadénych AO (H, P)

80905 Pocet finalnich zprav o auditu (H, P)

80500 Pocet napsanych a zverejnénych analytickych a strategickych
dokumentu (v¢. evaluacnich) (H, P)

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé OPTP 2007-2013 a OPTP 2014-2020.
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Analyza vysledkd projektti OPTP, zejména s ohledem na dosaZeni vybranych cil(i stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

Tabulka 37 Oblast publicity

OPTP 2007-2013 OPTP 2014-2020

- informacni a propagacni aktivity; 1. Pfiprava a provadeéni Spolecné komunikacni strategie;

- aktivity zamérené na hromadné sdélovaci prostfedky prezentujici zejména Uspésné realizované | 2. Vyhodnocovani plnéni komunikacni strategie z centralni Grovné;

projekty (konkrétni vysledky program( fondd EU) — kontaktni bod pro média v oblasti fondd, | 3. Zajisténi prifezovych komunikacnich aktivit program v souladu s
priprava briefingl a tiskovych zprav, medializace tématu fondd EU a jednotlivych program( v CR, | komunikaéni strategii DoP;

pfiprava a realizace ucelenych komunikacnich kampani, aktivity v oblasti PR; 4. Zajisténi, provoz a rozvoj jednotné informacni sité o ESIF (Eurocentra,
- aktivity spojené s vytvorenim jednotné platformy pro komunikaci s verejnosti (napf. vydavani | Eurofon);

periodik, neperiodik, tvorba audiovizualnich produktd, sprava a rozvoj oficidlniho internetového | 5. Zajisténi, provoz a rozvoj zasttesujiciho webového portalu;

portalu k fondlm EU; 6. Odborné informovani novinara a zastupct médii o oblasti ESIF;
- partnerstvi a network v oblasti komunikace — akce zamérené na vyménu zkusenosti, dobré | 7. Pravidelna komunikace pfiklad( dobré praxe;
praxe a Sifeni informaci o programech z fondd EU; 8. Informacni podpora potencialnim Zadateltm;
- pfiprava a realizace komunikac¢ni kampané MMR a prabézné PR aktivity; 9. Zajisténi v¢asné pripravy nového programového obdobi 2021+

- podpora spole¢nych komunikaénich aktivit RO;

- multimedialni porady, spoty, videokonference;

- Vyvoj, sprava jednotné internetové prezentace www.strukturalni-fondy.cz;

- poradani seminaru, konferenci;

-spoluprace s Eurocentry (informacni mista zfizena Ufadem vlady CR s cilem informovani
verejnosti o EU);

- vydavani prirucek pro prijemce dle jednotlivych typl pfijemc(;

- podpora realizace KoP OPTP zaméfena na podporu pfijemcy;

- workshopy slouzici k vyméné zkusenosti mezi prijemci;

- spoluprace s obcemi a kraji na jejich komunikaénich aktivitach.

- monitorovani a hodnoceni realizace KoP OPTP na urovni NSRR i OP v souladu s poZadavky
implementaéniho nafizeni (zadavani prizkuml, tvorba analyz a studii o povédomi a
informovanosti o problematice fondd v CR);

- koordinace a fizeni komunikaéni strategie operacnich programi (tvorba, aktualizace a revize
komunika¢niho planu na uUrovni NSRR a OP v priubéhu programovaciho obdobi, metodicka
podpora pro oblast komunikace a informovanosti, podpora realizace KoP OP);

- podpora realizace a koordinace Komunikaéniho pldnu((i), monitorovéni a hodnoceni (databaze,
videokonference - online komunikacni nastroje apod.);

- informaéni a metodicka podpora subjektl zapojenych do implementace programu pro dosazeni
radné publicity projektl ze strany pfijemcd;

- pofizeni modernich prezentacnich sluzeb (pro publicitu);

- zabezpeceni metodické, expertni a konzultaéni podpory realizace komunikaénich pland na
urovni NSRR i OP.

Aktivity
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Analyza vysledkd projektti OPTP, zejména s ohledem na dosaZeni vybranych cil(i stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

48.10.00 Pocet navstév internetovych stranek
48.13.00 Pocet stazeni elektronickych dokumentd

Indikatory
vysledku

80110 Mira znalosti podporenych projektd u cilovych skupin (H, P)
80120 Mira informovanosti o fondech u cilovych skupin (H, P)
80130 Mira povédomi Siroké verejnosti o fondech EU (H, P)

48.09.00 Pocet usporadanych informacnich a propagacnich aktivit
48.07.00 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich material

Indikatory vystupu

80200 Pocet vytvorenych informacnich material( (H, P)

80500 Pocet napsanych a zverejnénych analytickych dokumentl (v¢.
evaluacnich) (H, P)

80001 Pocet usporadanych informacnich a propagacnich aktivit (H, P)

80103 Pocet vytvorenych komunikaénich nastrojd (H, P)

82000 Pocet uskutecnénych skoleni, seminarl, workshop(, konferenci (H, P)
60000 Celkovy pocet ucastnikl (H, P)

82300 Pocet nové porizeného vybaveni (H, P)

82200 Nakup materidlu, zboZi a sluzeb potfebnych k zajisténi implementace
programu (H, P)

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé OPTP 2007-2013 a OPTP 2014-2020.
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Analyza vysledkd projektti OPTP, zejména s ohledem na dosaZeni vybranych cil(i stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 38 Oblast absorp¢ni kapacity

Zavérecna zprava

OPTP 2007-2013

OPTP 2014-2020

- Koordinace a metodické fizeni rozvoje absorpcni kapacity. V této oblasti budou
financovany pouze horizontdlni aktivity. Ostatni aktivity budou hrazeny z
prioritnich os technické pomoci operacénich programa;

- Zpracovani studii pro zvyseni absorpcni kapacity specifickych skupin prijemct a

- Zajisténi, provoz a rozvoj jednotné informacni sité o ESIF (Eurocentra, Eurofon)
- Zajisténi, provoz a rozvoj zastresujiciho webového portalu

- Odborné informovani novinara a zastupcd médii o oblasti ESIF

- Pravidelna komunikace prikladd dobré praxe

F uzemi (malé podniky, ohrozené regiony, neziskovy sektor apod.); - Informacni podpora potencialnim Zadatellim
é - Podpora projektd absorpéni kapacity v ramci OPTP (formou poradenstvi a
< informovani ptijemci o programu);

- Podpora zajisténi implementace integrovanych strategii v praxi a jejich udrzeni

pro programové obdobi 2014-2020

- 48.19.50 Pocet proskolenych osob (pfijemct) celkem 80110 Mira znalosti podporenych projektl u cilovych skupin (H, P)
52 80120 Mira informovanosti o fondech u cilovych skupin (H, P)
ﬁ E 80130 Mira povédomi Siroké verejnosti o fondech EU (H, P)
2%

48.11.00 Pocet uskutecnénych skoleni, seminaf, workshopd konferenci a ostatni | 80200 Pocet vytvorenych informacénich materiald (H, P)
Z 5 podobné aktivity 80500 Pocet napsanych a zvefejnénych analytickych dokumentd (v€. evaluaénich) (H, P)
32 2 | 48.19.60 Pocet uskute¢nénych konzultaci a navitév u prijemcl 80001 Pocet usporadanych informacnich a propagacnich aktivit (H, P)
% g 48.07.00 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materialt 82000 Pocet uskutecnénych skoleni, seminarl, workshop(, konferenci (H, P)
(=

60000 Celkovy pocet ucastnikl (H, P)

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé OPTP 2007-2013 a OPTP 2014-2020.
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Analyza vysledkd projektti OPTP, zejména s ohledem na dosaZeni vybranych cil(i stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 39 Oblast monitorovaciho systému

Zavérecna zprava

OPTP 2007-2013

Aktivity

OPTP 2014-2020

Provoz a sprava MS 2007-2015

Optimalizace monitorovaciho systému 2007-2013

Aplikace dopadl Metodiky monitorovani ve vSech ¢astech monitorovaciho
systému - jednotny rozvoj monitorovaciho systému 2007 2015

Optimalizace funkcionalit monitorovaciho systému — dalsi etapy rozvoje 2007-
2010

Pfiprava a pofizeni monitorovaciho systému pro programové obdobi 2014-
2020

Zajisténi provozu, spravy a potfebného rozvoje vSech ¢asti MS pro programové obdobi
2007-2013;

Pofizovani HW a SW komponent (SSW licence) a souvisejicich sluzeb a podpor pro
provoz monitorovaciho systému pro obdobi 2014-2020 jako celku;

Provoz, sprava a rozvoj aplikace monitorovaciho systému pro obdobi 2014-2020 jako
celku véetné Uprav dle pozadavkd jednotlivych RO OP, MMR-NOK a EK;

Provoz, sprdva, rozvoj a obnova HW a SSW prostiedi vSech lokalit zalozniho
pracovisté;

Zajisténi ostatnich IT sluZeb v souvislosti s provozem a rozvojem monitorovaciho
systému pro obdobi 2014-2020;

Rozvoj monitorovaciho systému - vyhodnocovani efektivnosti realizace pomoci -
optimaliza¢ni nastroje;

Rozvoj, provoz a sprava DWH a manazerského informacniho systému (déle jen ,,MIS“);
Pofizovani moderniho technického a aplikac¢niho vybaveni

Nastaveni, provoz a rozvoj technického rozhrani s databazi EK - SFC2014+ a se vSemi
externimi systémy;

Rozvoj, provoz a sprava podplrnych IS uzivanych v prostiedi implementacni struktury
jako néstroje implementace (VIOLA, ISAO);

Provoz a sprava IS ESF vc. vyvoje specifik;

Zajisténi systémua monitorovani VZ spolufinancovanych z ESIF.

Odborné poradenstvi (technické, pravni, metodické, znalecké posudky, certifikace
apod.) v souvislosti s provozem a rozvojem monitorovaciho systému pro obdobi 2014—
2020; Zakladni a pribéinad Skoleni k monitorovacimu systému pro celou
implementacni strukturu;

Odborné vzdéldvani pracovniki pfijemce souvisejici s budovanim, provozem a
rozvojem monitorovaciho systému pro obdobi 2014-2020;

Zajisténi odbornych seminafl a konzultaci v souvislosti s provozem a rozvojem
monitorovaciho systému pro obdobi 2014-2020.

Pfiprava a zabezpeceni MS pro programové obdobi 2021+ a pfipadné Upravy a zmény
funkcionalit monitorovaciho systému pro obdobi 2014-2020;

Pfiprava a zabezpeceni ostatnich IS pro programové obdobi 2021+.
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Analyza vysledkd projektti OPTP, zejména s ohledem na dosaZeni vybranych cil(i stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

48.19.00 Pocet proskolenych osob

Indikatory vysledku

83420 Mira spokojenosti zaméstnancl implementaéni struktury a pfijemcd a Zadatel( s
informacnim systémem

83410 Elektronizace procest

83430 Uplnost a spravnost dat v systému

48.07.00 Pocet vytvofenych metodickych a technicko-informacnich materialt

podobné aktivity

48.23.00 Pocet nasmlouvanych hodin na programovani
48.24.00 Pocet potizenych ICT vybaveni

48.21.00 Zvyseni kapacity HW

48.24.30 Potizeni SW

Indikatory vystupu

48.11.00 Pocet uskutecnénych skoleni, seminar, workshopl konferenci a ostatni

83300 Pocet pouzitych elektronickych podpist uzivateld monitorovaciho systému
83100 Pocet vytvorenych interface (rozhrani)

6000 Celkovy pocet Gcastnikd

80200 Pocet uskutecnénych skoleni, seminarl, workshopl a konferenci

82300 Pocet nové pofizeného vybaveni

82200 Nakup materialu, zboZi a sluzeb potrebnych k zajisténi implementace programu
80200 Pocet vytvorenych informacnich materialQ

83200 Pocet uzivatell informacniho systému

83000 Dostupnost monitorovaciho systému pro obdobi 2007-2013

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé OPTP 2007-2013 a OPTP 2014-2020.
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Tabulka 40 Oblast pfipravy nového programového obdobi

Zavérecna zprava

OPTP 2007-2013

OPTP 2014-2020

- promitnuti zkusenosti z programového obdobi 2007-2013 do pfipravy nového
programovaciho obdobi 2014-2020;

- progndzy dalsiho hospodarského a socidlniho rozvoje;

- zpracovani strategické dokumentace;

vyhodnoceni 4. kohezni zpravy;

vytvoreni pracovni skupiny pro kohezni politiku jako pracovniho organu RKV;

expertizy, studie a konzultace k socioekonomickému rozvoji CR a zemi EU;

- rozpracovani kohezni politiky CR a jeji aktualizace;

- odborné konference (vCetné mezinarodnich), workshopy, seminare, pracovni

Aktivity

- Zajisténi v€asné pripravy nového programovaciho obdobi

e koordinace pfipravy nového obdobi 2021+ ve spolupraci s ostatnimi
relevantnimi subjekty (partnery);

e priprava metodik, evaluaci, studii, analyz a dalSich relevantnich dokumentq,
véetné zajisténi konferenci, workshopl, seminarl a pracovnich jednani k
pripravé nového obdobi 2021+;

e  podpora pfipravy vybranych stézejnich prirezovych strategii na narodni Grovni;

e ovéfeni vhodného nastaveni jednotlivych subjektld implementacni struktury
podle platnych natizeni a dalsich pravidel.

podobné aktivity

jednani;

- zajisténi vstupu pro makroekonomicky model HERMIN.

Chybi 81610 Predstih schvéleni DoP/OP 2021+ nebo obdobného dokumentu pred zacatkem
g - obdobi
5 % 81510 Schvalené metodické prostiedi diive ne? pfijeti prvniho OP
£%

48.07.00 Pocet vytvofenych metodickych a technicko-informacnich materialt 80500 Pocet napsanych a zvefejnénych analytickych a strategickych dokumentd (ve.
z 5 48.03.00 Pocet zasedani vybor( (PS pro kohezni politiku) evaluacnich)
:g 2 | 48.05.00 Pocet vytvorenych studif a zprav (vé. evaluaénich)” 80200 Pocet uskutecnénych skoleni, seminarl, workshopl a konferenci
% g 48.11.00 Pocet uskutecnénych Skoleni, seminaf, workshopl konferenci a ostatni | 60000 Celkovy pocet ucastnik(
[=

80600 Pocet jednani organd, pracovnich ¢i poradnich skupin
81601 Predstih Casu zahajeni pfiprav 2021+

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé OPTP 2007-2013 a OPTP 2014-2020.
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Obecné Ize konstatovat, Ze se pocet pouZivanych indikator( zvysil a indikatorova soustava jiz neni tak
Usporna a jednoducha. Indikatory vystupt byly doplnény o nékteré specifické indikatory odpovidajici
typdm podporovanych aktivit. Sledovani téchto indikator( by pro RO OPTP nemélo predstavovat
zasadni zatéz. Vyraznym zplsobem byly rozsiteny indikatory vysledk(. Toto rozsifeni reaguje mimo
jiné i na to, Zze OPTP 2007-2013 naopak u nékterych prioritnich os neobsahoval indikator vysledku
vlbec a indikatory vysledku definované pro jiné prioritni osy ne vidy odrazely cile danych intervenci.
Nové pouzivané indikatory vysledku vesmés vhodné pokryvaiji cile oblasti podpory, na jednu stranu je
tak mozZné hodnotit rozsifeni indikatorové soustavy kladné. Na druhou stranu nékolik novych
indikator( bude patrné znamenat pomérné znacnou pracnost méreni a hrozi, Ze jejich sledovani
bude neimérné RO zatéovat. Toto je zplisobeno predevéim specifickym charakterem a komplexnim
zamérenim podporovanych aktivit v ramci OPTP, pro néz se vhodné indikatory hledaji velmi obtizné.

Oblast naplnéni cili DoP a koordinace fizeni

Specificky cil 1 OPTP 2014-2020 Vytvofit podminky pro naplnéni cilG DoP a koordinace fizeni se
promita do oblasti podpory 1.1. Rizeni implementace NSRR a 1.3. Rizeni a koordinace HSS OPTP
2007-2013. Vyjimkou je oblast administrativni kapacity (platd zaméstnancli horizontalnich
implementacnich instituci), kterd byla vramci OPTP 2007-2013 zafazena v samostatné oblasti
podpory 3.1.

Z porovnani indikatort danych oblasti podpory vyplyva, Ze indikatorova soustava byla obohacena
o indikatory vysledkl, tykajici se pravé zminénych administrativnich kapacit (indikator 82410,
824510, 82110), jelikoz vhodny indikator v OPTP 2007-2013 chybél. Posouzeni téchto indikatora viz
oblast administrativni kapacity niZze. Na druhou stranu OPTP 2014-2020 neobsahuje vhodny indikator
mérici dalsi aspekty specifického cile. Vytvorfeni podminek pro naplnéni cili DoP, jak vyplyva ze
samotnych podporovanych aktivit, se netykd pouze administrativnich kapacit, ale i tvorby
metodického a legislativniho prostfedi, zajisténi evaluaéni cinnosti, aktivit na snizovani
administrativni zatéze atd. V tomto ohledu v OPTP 2014-2020 chybi indikator, ktery by méfil ptinosy
v téchto oblastech. Nicméné je tfeba pfipustit, Ze vzhledem ke specifickému zaméreni aktivit OPTP je
nalezeni vhodného kvantitativniho indikatoru obtizné a pfipadné navrzené indikatory by se potykaly
s problémem ucelnosti sledovani (jejich vypovidaci hodnota by nebyla optimalni vzhledem
k ndrocnosti jejich sledovani a vycislovani cilovych hodnot). Vhodny se nejevi ani indikator dopadu
48.27.00 Mira zkraceni administrativniho procesu pfi administraci projektd vyuzity v OPTP 2007-
2013, ktery byl poplatny tehdejsimu cili a cilim nového OPTP neodpovida. Ackoliv jeho sledovani by
mohlo prinést pomérné zajimavé srovnani programového obdobi 2007-2013 a 2014-2020.

Pro specificky cil 1 se nabizi spiSe sledovani kvalitativnich stranek implementacni struktury ESIF.
Vtomto ohledu tedy nedoporudujeme zarazovat dalsi indikator vysledku, jehoZz sledovani by
nadmérné RO OPTP zatéZovalo. Naopak doporucujeme do zadani budoucich evaluaénich studii
zaradit podrobné vyhodnoceni kvalitativnich parametr( pro oblast napliovani cild DoP a koordinace
fizeni a rovnéz zjisténi hodnoty indikatoru 48.27.00 Mira zkraceni administrativniho procesu pfi
administraci projektd tak, aby byla zachovana kontinuita.

Indikatory vystupl byly pro specificky cil 1 OPTP 2014-2020 mirné obohaceny. Indikatory odpovidaji
podporovanym aktivitam a jejich sledovéani by nemélo RO ani pfijemce nadmérné zaté7ovat.

Oblast finanéniho fizeni a auditu

V oblasti finan¢niho fizeni a auditu nastal vyznamny posun. Zatimco v OPTP 2007-2013 nebyl
stanoven vhodny indikator vysledku pro danou oblast podpory a indikdtor dopadu 48.27.00 Mira
zkraceni administrativniho procesu pfi administraci projektli odpovidal zaméreni oblasti podpory jen
Castecné, v OPTP 2014-2020 byl doplnén indikator 80920 Podil vyse auditovanych prostiedk( na
celkové alokaci CR, ktery vhodné odrazi zaméreni daného specifického cile.

Indikatory vystupl byly pro specificky cil 1 OPTP 2014-2020 mirné obohaceny. Indikatory odpovidaji
podporovanym aktivitdm a ani jejich sledovani se nejevi nadmérné ndrocné. Diskutabilni je pouze
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indikator 81101 Pocet tuzemskych a zahranic¢nich pracovnich cest, kdy sledovani téchto aktivit mize
vyvaret zbytecné administrativni naroky. | nékteti respondenti hloubkovych rozhovor(i poukazovali

na obtizné nastavovani cilovych hodnot u tohoto typu indikator(. Otazkou rovnéz je, proc¢ dany
indikator neni sledovan u SC 1.

Oblast administrativni kapacity

Oblast administrativni kapacity bylo nutné pro srovnani vazeb z OPTP 2007-2013 poskladat nékolika
intervenci OPTP 2014-2020, konkrétné se jednalo o specifické cile 1.3 Podpofit kapacity pro
implementaci ESIF na nizsi nez narodni Urovni (ITl), 1.1 Vytvofit podminky pro naplnéni cil(l DoP a
koordinace fizeni a 1.4 Vytvofit podminky pro ucinnou kontrolu a audit ESIF. Ukazatele, které se vazi
k analyzované oblasti, v zdsadé odpovidaji zvolenym aktivitdm, vycniva pouze jejich rozsah, ktery
s ohledem na charakter nékterych indikatord (v nékterych pripadech bude nutné provadét studie),
bude predstavovat i zaté7 pro RO — tyka se to predeviim ukazatel(l vysledku u intervenci 1.1 a 1.4.
Urcité vahani vyvolavaji ukazatele 80220 Mira Uspésnosti projektovych zadosti v ramci integrovanych
nastrojd (H, P) a 80710 Ukoné&eny operaéni program (H). Uspédnost projektovych zadosti v ramci
integrovanych nastrojd totiz bude mozné ovlivnit pouze dil¢im zplsobem a ukonéeni operaéniho
programu by mélo byt samoziejmosti, nikoli ukazatelem Uspésné implementace OP.

Oblast publicity

Specificky cil 2 OPTP 2014-2020 Zajistit informovanost o ESIF u cilovych skupin se tematicky pfilis
nelisi o oblasti podpory 4.1 Aktivity pro informovani a publicitu OPTP 2007-2013. Pfesto z hlediska
indikator(l je zména velmi vyrazna. Byl navySen nejen jejich pocet, ale soucasné byly uréeny
indikatory zcela nové, coz znemoziiuje srovnani dané intervence v obou programovych obdobich.
Navic by se pro indikatory vysledku OPTP 2007-2013 jisté naslo vyuziti i v OPTP 20014-2020 vzhledem
k aktivitam této intervence.

Naopak planovany trojlistek ukazatel — 80110 Mira znalosti podpofenych projektd u cilovych skupin,
80120 Mira informovanosti o fondech u cilovych skupin, 80130 Mira povédomi Siroké verejnosti o
fondech EU — by patrné mohl byt mirné zredukovan, nebot frekvence sledovani je nastavena jako
roni a bude to znamenat kazdorocné realizovat tfi Setfeni. Kdiskuzi je i zafazeni posledniho
indikatoru (80130), nebot Gvodni informace k dané intervenci (str. 49) uvadi, 7e vefejnost v CR ma
velmi vysokou miru povédomi o fondech EU mezi ¢lenskymi staty, s ohledem na cil intervence by bylo
mo?nda vhodné&jsi zaméfit Setteni, pokud jej bude RO jiZ stejné realizovat spie na charakter povédomi
tak, aby se zvysila informovanost o pozitivnich vysledcich ESIF, kam sméruje cil intervence. Ex-ante
evaluace’ doporuéila doplnit mezi indikdtory ukazatel zaméfeny na méfeni spokojenosti
zainteresované verejnosti s prehlednosti a informacni dostatecnosti hlavniho nastroje poskytovani
informaci prostfednictvim webovych strdnek strukturalni-fondy.cz. Stimto doporucenim Ize
souhlasit, nebot tento zdroj je pro obecnou informovanost o fondech klicovy a zaméfil by se na
kvalitativni hodnoceni.

Obdobné se nabizi i zafazeni nékterych indikator( vystupu OPTP 2014-2020 — napfiklad zaméreni na
materialni ukazatele (ukazatel 82200), prestoze z hlediska aktivit se patrné nebude jednat o pfilis
vyznamny prvek. Indikatory vystupu jsou predevsim velmi pocetné, nicméné zda se, Ze odpovidaji
charakteru intervenci.

Oblast absorpéni kapacity

Oblast byla vramci OPTP 2014-2020 redukovana pouze na formu poradenstvi a informovani
prijemcU. Toto téma je analyzovano vyse v oblasti publicity.

? Ex-ante hodnoceni OPTP pro programové obdobi 2014-2020
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Oblast monitorovaciho systému

V OPTP 2007-2013 byl pro danou oblast podpory stanoven indikator 48.19.00, ktery neodpovidal
zaméfeni dané oblasti podpory. V OPTP 2014-2020 byly doplnény 3 indikatory vysledku, které
vhodnym zplisobem odrazi podporované aktivity.

Indikdtoru 83410 Elektronizace procesd ma dle NCI nésledujici definici: podil elektronizovanych
procesll v ramci standardnich postupl implementace ESIF. Elektronizovanym procesem se rozumi
komplexni prevedeni/Gprava daného procesu do elektronické podoby ve smyslu eGovernment. Jedna
se o vyuziti prostfedk( ICT a jejich vhodného propojeni pro zefektivnéni/zrychleni implementace,
administrace a monitorovani ESIF, pfevedeni z "papirové" do elektronické podoby (jde napf. o vyuziti
elektronickych formuldra, vzdalenych pristupl, dokumentl v elektronické podobé, elektronické
komunikace, bezpecné archivace dat monitorovacim systému apod.). Procesem je myslen standardni
proces zaneseny v ramci oficidlni projektové/programové dokumentace. Z uvedené definice a dalSich
udajd v NCI viak neni ziejmé, do jaké miry sledovani této statistiky mlZe zatizit RO OPTP. Pokud
praktické poufiti indikatoru ukaze, e jeho sledovani nadmérné zaté7uje RO OPTP, doporudujeme
dany indikator ze soustavy vypustit.

Indikator 83430 Uplnost a spravnost dat v systému neni v poskytnutém NCI2014+ prozatim zahrnuty.
Nelze tudiz vyhodnotit metodiku sbéru prislusnych dat a jeji ndrocnost.

Indikatorovy systém na urovni vystupl byl rovnéz rozsifen. Vhodné se jevi pfedevsim rozsifeni o
indikator 80200 Pocet uZivatell informacniho systému. Z hloubkovych rozhovor( vyplynulo jesté
doporuceni zahrnout indikator pocty uzivatel( vyuzZivajicich licence pro nakup licenci SW.

Definice indikatoru 83430 Uplnost a spravnost dat v systému je nasledujici: Pouziti unikatnich el.
podpist Zadatell/ptfijemch/pracovnikd implementaéni struktury pfi realizaci vSech aktivit procesu
implementace v prifezu vSech programu/projekti spadajicich pod DoP. Z definice indikatoru lze
vyvodit, Ze dany indikator bude vypovidat o poctu operaci, které prijemci a zaméstnanci
implementacnich struktur v MS2014+ provedou, a tudiz bude vypovidat o intenzité vyuziti
monitorovaciho systému. Za predpokladu, Ze dany indikator bude mozné z MS2014+ snadno ziskat,
hodnotime pouziti daného indikatoru jako pfinosné a odpovidajici zméreni specifického cile.

Oblast pripravy nového programového obdobi

V OPTP 2007-2013 chybél vhodny indikator vysledku pro danou oblast podpory. V OPTP 2014-2020
byly proto indikdtory doplnény. Oba nové doplnéné indikatory vysledku odpovidaji zaméreni
specifického cile a vzhledem k jejich definici budou de facto vycisleny pouze jednorazoveé, takzie
nepredstavuji pro RO pfilisnou administrativni zaté?.

Indikatory vystupu odpovidaji podporovanym aktivitdm. Diskutabilni je pouze nové zafazeni indikator
81601 Predstih ¢asu zahajeni pfiprav 2021+, ktery bude obtizné vycislitelny na projektové Urovni a o
Uspésnosti pripravy nového obdobi rovnéz nic nevypovidda. Zvolené indikatory vysledkd dostatecné
pokryvaji danou oblast, proto doporucujeme dany indikator vypustit. K tomuto zavéru dosla i ex-ante
evaluace OPTP.

Hlavni zjisténi

Pro tento typ operacniho programu, resp. pro tento charakter intervenci je velmi obtizné stanovit
vypovidajici indikatory. Tento zavér potvrdili i nékteti respondenti pfi hloubkovych rozhovorech.

U evaluaci zamérenych na OPTP 2007-2013 byla u indikatorové soustavy akcentovdana jeji Uspornost,
jednoduchost, dobrd provazba na podporované aktivity, to vSe s ohledem na specificky charakter
operacniho programu. Indikdtorovd soustava pro OPTP 2014-2020 je bezesporu rozsahlejsi,
komplexnéjsi a vice odpovida aktivitam / projektim, které budou pravdépodobné v programovém
obdobi 2014-2020 podporeny. Pfestoze v souladu s hypotézou této evaluacni otazky lze konstatovat,
e nékteré indikatory budou prestavovat z4té7 pro RO, celkovy pohled neukdzal, 7e by se jednalo o
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2007-2013, nékteré indikatory by mohly byt redukovany (viz podrobna analyza vyse), v souhrnu vsak
tato sada indikatord umozni RO Iépe sledovat i Fidit tento operaéni program.

Realizované hloubkové rozhovory poukazaly na nedostate¢nou podrobnost definice nékterych
indikator(. V programovém obdobi 2007-2013 nebylo napf. vidy jasné, které jednani jesté ma byt
zapocitano. Prijemci se také casto shodovali, Ze nebyla vZdy zcela jasna metodika stanovani jejich
cilovych hodnot, coZ potvrzuje i mnozstvi indikator(, u nichZz bylo nutné vyrazné zvysSovat nebo
snizovat cilové hodnoty (viz vyse).

2.2.2.40véreni hypotéz

Hypotéza:

Systém monitorovacich indikatorli programového obdobi 2014-2020 je rozsahlejSi nez
v programovém obdobi 2007-2013, pirestoZe zaméreni intervenci se tolik nezménilo. Pro intervence
OPTP je obtizné stanovit indikatory, které budou mit dostatecné vypovidaci hodnotu a zaroven
jejich méreni nebude pfFilis ndarocné (uzitek z méreni prevysi jeho pracnost). Nékteré z navrzenych
indikatora tato kritéria nespliuji.

Zavér:

Hypotéza byla provedenou analyzou potvrzena. Pro tento typ operacniho programu, resp. pro tento
charakter intervenci je velmi obtiZzné stanovit vypovidajici indikatory, coz potvrdili mj. i néktefi
respondenti pfi hloubkovych rozhovorech. Byly identifikovany indikatory, u kterych lze predpokladat
vysokou administrativni ndro¢nost a které soucasné maiji relativné nizkou vypovidaci hodnotu (napf.

indikator 81101 Pocet tuzemskych a zahranic¢nich pracovnich cest (jakoZto indikatory vystupu byly
pro specificky cil 1.4 OPTP 2014-2020).
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2.3 Evaluacni utkol C. Analyza projektii OPTP (zejména jejich
vysledkt, rizikovosti, vyuzZitelnosti pro 2014-2020, kvality
realizace)

2.3.1 Metodicky pristup

2.3.1.1 Kontext evaluacniho ukolu

PFi plnéni tohoto evaluacniho ukolu byly s ohledem na jednotlivé evaluacni otdzky analyzovany tfi
Casové roviny, jednak aktualné realizované projekty, projekty ukoncené v roce 2014, a dale celé
obdobi realizace OPTP az do 17. srpna 2015, tedy k terminu, k némuz jsou k dispozici data. Vysledky
analyzy byly dale vztaZzeny k programovému obdobi 2014-2020.

Cilem tohoto evaluac¢niho Ukolu je hodnoceni projektdi OPTP, a to z hlediska vysledkd, pfinosu
k napliiovani cild OPTP, jejich vyuZitelnosti v programovém obdobi 2014-2020 a z hlediska moznych
rizik. Analyza je zaloZena na analyze kvantitativnich i kvalitativnich dat.

Tato posuzovand témata jsou pomérné Siroka a ze zaddni nebyla zfejma jednoznacna definice. Pro
potreby této evaluacni studie proto byla tato témata chapdna nasledovné:

e Kvalita realizace projektt

Kvalita realizace projekt( byla nastavena jako posouzeni projektl prostfednictvim multikriteridini
analyzy zaloZené na dilcich hodnoticich kritériich, které dle zkuSenosti zpracovatele vystihuji kvalitu
projektu, a které v jednom pripadé soucasné zohlednuji dil¢i evaluacni otazku (vyuZitelnost vystupt
po roce 2014). Konkrétné byla zahrnuta kritéria:

e stav projektu,
e plnéniindikator(,
e absolutni odchylka od plnéni harmonogramu,
e Cerpani zpUsobilych vydajd,
e vznik nezplsobilych vydaj,
e vznik zmén,
e vyuzitelnost vystupu po roce 2014.
Definice téchto kritérii je popsana dale.
e Rizikovost projektu

Potencialné rizikové faktory byly vymezeny na zdkladé zkuSenosti zpracovatele po konzultaci se
zadavatelem. Cilem této analyzy bylo ovéfit, které sledované charakteristiky ovliviuji zasadné kvalitu
realizace projektu. Do analyzy byla zahrnuta tato dil¢i hodnotici kritéria:

e velikost projektu,

o délka projektu,

e 7adatel/pFijemce,

e objem vybérovych fizeni,

e sloZitost vybérovych fizeni,
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e stav vybérovych fizeni.

Definice téchto kritérii je popsana dale.

e PFinosy projektt k naplfiovani cilt

Ptinosy projektd k naplriovani cil(l jsou chdpany jako prispévek jednotlivych projektli k naplfiovani
financénich a vécnych cild pfislusné Urovné intervence.

e Vysledky projektt

Posouzeni vysledkl projektd bylo nastaveno jako komplexni hodnoceni projektl zalozené na
pfinosech a kvalité realizace projektl. Toto souhrnné hodnoceni bylo provedeno pro skupiny
projektd dle jejich vécného zaméreni na zakladé prevaZujici aktivity projektll posuzované podle
slovniho popisu a podle sledovanych monitorovacich indikatoru.

2.3.1.2 Evaluacni otazky

EO 2 Jaké je hodnoceni vysledk( projektll OPTP ukoncenych v roce 2014? Jak prispély tyto projekty
k naplnéni cild OPTP?

EO 3 Jaké je hodnoceni konkrétnich dosaZzenych vysledkd a) jednotlivé u kazdého z ukoncenych
projektd b) souhrnné u vSech ukoncéenych projektd v ramci jednotlivych prioritnich os? Jaké jsou
ptinosy jednotlivych ukonéenych projekt v kazdé z jednotlivych prioritnich os/oblasti podpory ve
vztahu k naplriovani cili dané PO/OP a celého OPTP?

EO 4 Jaké je hodnoceni pribéznych vysledkl jednotlivych aktudlné realizovanych projektd v ramci
jednotlivych prioritnich os? Jsou nékteré z téchto projektl rizikové? Jestlize ano, které a jaka jsou
doporuceni pro eliminaci danych rizik?

EO 5 Které projekty vramci kazidé prioritni osy lze vyhodnotit jako nejpfinosnéjsi vzhledem
k naplriovani cild OPTP a proc?

EO 7 Jaké jsou moznosti vyuZiti konkrétnich vystupu jednotlivych projektd OPTP v ramci OPTP 2014 -
2020?

EO 8 Byly néjaké projekty realizované v rdmci OPTP natolik Uspé3né, Ze je Ize vyuZit jako vzorové pro
obdobi 2014 -20207 Jestlize ano, které a proc?

EO 9 Co jsou faktory pozitivné a negativné ovliviujici kvalitu realizace a vystupl jednotlivych
projekt(? Lisi se tyto faktory néjak v ramci jednotlivych prioritnich os/oblasti podpory?

2.3.1.3 Hypotézy

o Cerpéni prostiedki z fondl EU se v zavére¢né fazi programového obdobi zrychluje v ddisledku
zvysSené aktivity prijemct i realizovanych opatreni ze strany fidicich organd. V tomto kontextu
Ize predpokladat, Zze projekty ukoncené vroce 2014 vyznamné pfispély k napliiovani cill
OPTP.

e |ze predpokladat, Ze mezi faktory ovliviujicimi kvalitu realizace a vystupl jednotlivych
projektd patfi nadprimérnd velikost projektu, nadprimeérna délka projektu, vyssi pocet
vybérovych fizeni a jejich vysoka predpokladana hodnota.
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Rizikové faktory (zejména nadpriimérna velikost projektu, nadprimeérna délka projektu, vyssi
pocet vybérovych fizeni a jejich vysoka predpokladana hodnota) s sebou nesou i zvySenou
rizikovost a hrozi u nich nenaplnéni cild.

Zmény projektl, a to zejména zmény rozpoctu a harmonogramu projektu, jsou privodnim
znakem problematickych projekt(, a maji negativni vliv na financni, ptipadné i vécné, pInéni
projektu.

Nejpfinosnéjsi projekty z hlediska naplfiovani cil(l programu se vyznacuji optimalni korelaci
mezi dosazenymi vystupy, vynaloZzenymi prostfedky a souvisejici administrativni zatézi. Lze
tedy ocekavat, Ze nejpfinosnéjsi projekty se budou rekrutovat zejména z mnoziny stfedné
dlouhych a stfedné financné narocnych projektd, u kterych na rozdil od velkych projekt
nedochazi kvelké kumulaci rizikovych faktor(. Jejich konkrétni pfinos pro programové
obdobi 2014-2020 pak zavisi na jejich tematickém zaméreni.

Projekty svysokou vyuZitelnosti vystupl se rekrutuji zejména z projektl zamérenych na
vzdélavaci aktivity, pfenos know-how, evaluacni vystupy, pfipadné nakup vybaveni.

2.3.1.4 Postup pro splnéni evalua¢niho ukolu a zodpovézeni evaluacnich otazek

Analyza projektl OPTP (na Zadost zadavatele 1. vyzva) bude realizovana ve ¢tyrech fazich:

hodnoceni kvality projektd metodou vicekritéridlniho rozhodovani - klasifikace projektd
metodou vicekritéridlniho rozhodovani a kvantifikace kvality projektu,

analyza faktor( ovliviiujicich kvalitu projektu - analyza jednotlivych charakteristik projekt
z hlediska vlivu na kvalitu projektu,

posouzeni pfinosu a vysledkd projekta,

hloubkové rozhovory - realizace hloubkovych rozhovor(i s vybranymi ptijemci, jejichz cilem
bude ziskani dodatecnych informaci pro presnéjsi interpretaci vysledk( statistické analyzy.

Na tomto misté je vhodné uvést, Ze tyto postupové kroky jsou zarazeny v evaluacnim ukolu C
zejména proto, Ze se vSechny vazi k Urovni projekta. Jejich zabér je vsak v nékterych ptipadech Sirsi a
byly zdmérné nastaveny tak, napt. ovéfily jinou metodou jiz ziskané informace. Nejvice se to tyka
hloubkovych rozhovord, které byly zaméreny pomérné Siroce a ovérovaly zavéry ziskané v jinych
Castech evaluace.

Metody:

Desk research,
Multikriterialni analyza,
Statistickd analyza,

Hloubkové rozhovory (polostrukturované rozhovory).
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i) Hodnoceni kvality projektd metodou vicekritérialniho rozhodovani (multikriterialni analyza)

Vicekriteridlni rozhodovani je modelovani rozhodovacich situaci, ve kterych mame definovanu
mnozinu variant (v tomto pripadé projekt() a soubor kritérii, podle nichz budeme varianty (projekty)
hodnotit. Vicekriteridlni rozhodovaci metody se snazi objektivizovat podminky pro rozhodovani k
tomu, aby postihly dil¢i aspekty reSeného problému a soucasné i jeho komplexnost. Snazi se o
potlaceni intuitivniho rozhodovani, které je pro reseni vétsiny slozZitéjsSich problém{ nedostatecné.
Uzite¢nost metody vicekriteridlniho rozhodovani je predevsim v tom, Ze umoznuje rozhodovateli |épe
se orientovat ve velké mnoziné alternativ.

Hodnoceni kvality projektl bylo realizovano témito 4 postupovymi kroky:
sestaveni vychozi kriteridlni matice Y,

Uprava vSech minimalizacnich kritérii na maximalizacni,

vytvoreni normalizované kriteridlni matice,

stanoveni vektoru vah a vypocet uZitku jednotlivych projekta,
sumarizace projektl dle jednotlivych kategorii a statistické ovéreni.

ukwnN e

1. Vychozi kriterialni matice Y

Matice je sestavena z jednotlivych projektd, tj. viech projektd registrovanych v ramci 1. vyzvy OPTP,
které jsou definovany na zakladé dil¢ich hodnoticich kritérii. Dle vlivu na vysledné hodnoceni projektu
rozliSujeme dva typy hodnoticich kritérii:

e Maximalizaéni kritéria — ¢im vyssi hodnotu toto kritérium nabyva, tim bude vyslednd kvalita

VVVVV

VVVVVV

Tabulka 41 Prehled dil¢ich hodnoticich kritérii kvality projektu

Oznaceni Nazev hodnoticiho kritéria Typ kritéria
A Stav projektu maximalizac¢ni
B PInéni indikator( maximalizacni
C Absolutni odchylka od plnéni harmonogramu minimaliza¢ni
D Cerpani zpUsobilych vydaja maximalizaéni
E Vznik nezpUsobilych vydajl minimaliza¢ni
F Vznik zmén minimaliza¢ni
G VyuZitelnost vystupl po roce 2014 maximalizaéni

Zdroj: vlastni zpracovani na zékladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

Pro ucely této analyzy jsou hodnoticimi kritérii:
A. Stav projektu

V tomto kritériu mohly projekty nabyvat hodnot od 0 do 5 dle niZze uvedené bodové stupnice. Jedna
se o maximaliza¢ni kritérium, jelikoZ plati, Ze Zadouci jsou co nejvyssi hodnoty tohoto kritéria, a
naopak.

Projekt finalné uzavien
Vydaje projektu certifikovany
Financovani projektu ukonéeno

N W b U

Realizace projektu ukoncena

84




Analyza vysledkl projektd OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilli stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

1 Projekt v realizaci
0 Negativni stav projektu

B. PInéni indikdtort

Hodnota tohoto kritéria byla vypoctena jako podil dosazené hodnoty indikatoru z cilové hodnoty
indikatoru. U projektl s vice sledovanymi indikatory byla hodnota primérovana. Opét se jednalo o

vvvvv

Ze prilisné preplnéni indikatoru mize poukazovat na nekvalitni planovani v pfipravné fazi projektu.
C. Absolutni odchylka od pInéni harmonogramu

V pfipadé tohoto kritéria bylo sledovdno plnéni harmonogramu projektu vyjadrené jako podil
skutecné délky projektu ve dnech z pldnované délky projektu ve dnech. Pro ucely klasifikace byla
nasledné stanovena absolutni odchylka od planovaného harmonogramu projektu, tj. optimum bylo
rovno planu a odchylky obéma sméry byly posuzovany stejné (vysledky nabyvaly pouze kladné
hodnoty). Jednalo se o minimalizacni kritérium, jelikoZ plati, Ze ¢im vétsi odchylka od optima — planu,
tim horsi hodnoceni projektu.

D. Cerpdni zptsobilych vydajii

Cerpéni zptsobilych vydajd za jednotlivé projekty bylo stanoveno jako podil skuteéné proplacenych
zdroji z celkovych zpUsobilych vydaji projektu dle aktudlniho rozpoctu projektu. Jedna se o
maximalizacni kritérium.

E. Vznik nezpusobilych vydaji

Toto kritérium je stanoveno jako podil vydajl, které byly v rdmci administrativni kontroly Zadosti o
platbu oznaceny jako nezplsobilé vydaje projektu z celkovych vydajli prokazovanych v rdmci Zadosti
o platbu. Jednad se o minimalizac¢ni kritérium, protoZe vznik nezpusobilych vydaji na projektu je
z hlediska hodnoceni projektu nezadouci.

F. Vznik zmén

V tomto kritériu byly zvlast posuzovany zmény majici vliv na fidici dokumentaci a ostatni zmény
projektu. Prvnim jmenovanym byla pfifazena vaha 5, ostatni méli vahu 1. Vysledna hodnota kritéria
za dany projekt byla sou¢tem vSech zmén projektu vyndsobenych odpovidajici vahou. Jedna se o
minimalizacni kritérium, protoZe zmény projektu jsou z hlediska hodnoceni projektu negativnim
jevem.

G. VyuZitelnost vystup( po roce 2014

Toto kritérium bylo opét klasifikovdano na zakladé bodové $kaly 0 aZ 5. Jednotlivé bodové hodnoty
odpovidaly mife vyuzitelnosti vystupl po roce 2014 dle povahy vytvarenych vystupl. Jedna se o
maximalizacni kritérium, jelikoZ plati, Ze Zadouci jsou co nejvyssi hodnoty tohoto kritéria, a naopak.

5 pfiprava obdobi 2014 — 2020

4 technické vybaveni, pracovni zazemi, SW licence, databdaze, systém VIOLA
3 zvySovani kvalifikace pracovnik, fidici nastroje, sdileni dobré praxe, budovani absorpéni
kapacity, komunikacni aktivity
P audity, evaluace, kontroly, koordinace, konzultace, prevence
IS 2007+v¢. Skoleni a podpory, platy zaméstnancd, licence pro 2007+, pieklady, energie a
1 média, spotfebni zboZi, administrace
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0 nerealizovany projekt

Na zakladé hodnoceni projektd byla sestavena vychozi kriteridlni matice Y, pro navazujici
multikriteridini analyzu. JelikoZ v rdmci 1. vyzvy OPTP bylo registrovano 192 projektd, které byly pro
ucely analyzy posuzovany na zakladé 7 kritérii, ma vychozi kriteridlni matice Y celkem 1 344 poli (192
radkl/projektd a 7 sloupct/kritérii). Vychozi kriteridlni matice viz ptiloha 2.

2. Uprava viech minimalizaénich kritérii na maximalizaéni

Pro pfevod minimalizacnich kritérii na maximalizacni upravime sloupce s hodnotami minimalizacnich
kritérii tak, Ze od nejvysSich hodnot v téchto sloupcich odecteme ostatni hodnoty ze stejného
sloupce. Po této Upravé hodnoty daného kritéria vyjadruji ,,Usporu” v daném projektu oproti nejhorsi
varianté. Po této Upravé plati, Ze ¢im vysSich hodnot kritérium nabyva, tim lépe bude projekt
hodnocen a proto je kritérium svou podstatou maximalizacni.

3. Vytvoreni normalizované kriteridalni matice

V nasledném postupovém kroku vytvofime pomoci transformacniho vzorce pro r; normalizovanou
kriteridIni matici, jejiz prvky vyjadfuji hodnoty ,uzitku” daného projektu podle urcitého kritéria.

Yij—Dj  14-0

H;-D; 540

Transformacni vzorec je vyjadren jakorij

.= —L:_D: = 12-0 .
W H;-D; 54-0

Y ... hodnota kritéria (sloupce) j v fadku (projektu) i
H ... horni, tj. nejvyssi, hodnota ve sloupci j

evvs

Hodnota r; vyjadfuje jaké procento rozdilu mezi nejlepSim (H;) a nejhorSim (D;) projektem tvofi rozdil
mezi konkrétni hodnotou projektu (Y;) a nejhorSim projektem (D)).

4. Stanoveni vektoru vah a vypocet uZitku jednotlivych projektii

Hodnotu celkového ,uZitku“, tj. kvality jednotlivych projektl jsme vypocetli vynasobenim hodnot r;
vektorem vah v;, ktery urcuje dileZitost jednotlivych kritérii A az G z hlediska hodnoceni kvality
projektu.

Tabulka 42 Vahy dilcich hodnoticich kritérii

Oznaceni Nazev hodnoticiho kritéria Vaha
A Stav projektu 0,05
B PInéni indikatort 0,35
C Absolutni odchylka od plnéni harmonogramu 0,10
D Cerpani zpUsobilych vydajd 0,25
E Vznik nezpUsobilych vydaja 0,10
F Vznik zmén 0,10
G VyuZitelnost vystupl po roce 2014 0,05

Zdroj: vlastni zpracovani

UZitek varianty a; je roven y(q;) = Zile V.1
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Pro ucely této analyzy jsme stanovili vektor vah v = (A = 0,05, B= 0,35, C=0,10; D= 0,25, E=0,10; F =
0,10; G = 0,05). Soucet vah vSech kritérii je roven 1. UzZitek jednotlivych projektll mlze nabyvat
hodnot od 0 do 1, kde O odpovida kvalitativné nejhorsimu projektu a 1 kvalitativné nejlepSimu
projektu.

Vystupem této casti analyzy je kvantifikace kvality jednotlivych projektl za zakladé vyse uvedenych
dil¢ich hodnoticich kritérii, kdy kvalita kazdého projektu je vyjadrena pouze jedinou cCiselnou
hodnotu.

ii) Analyza faktord ovliviiujicich kvalitu projektu

V druhé fazi analyzy byly statisticky analyzovany vlivy vybranych projektovych charakteristik/faktort
na vyslednou Kvalitu projektu, tak jak byla kvantifikovdna metodou vicekriterialniho rozhodovani.

Analyza byla realizovana témito 3 postupovymi kroky:

e Stanoveni potencidlnich rizikovych proménnych,

e Sumarizace projektd do posuzovanych kategorii,

e Statistické ovéreni.

1. Stanoveni potencialnich rizikovych proménnych
V ramci druhé faze analyzy byly nejprve definovany tzv. potencialni rizikové proménné, tj. zakladni
charakteristiky projektu. Cilem této Casti analyzy bylo ovéfit vliv téchto proménnych na Kvalitu
projektu.

Tabulka 43 Prehled dil¢ich hodnoticich kritérii kvality projektu

Oznaceni | Nazev proménné jednotka
A Velikost projektu Ke
B Délka projektu den
C Zadatel/piijemce popisna kategorie
D Objem vybérovych fizeni K¢
E SloZitost vybérovych fizeni Ciselna kategorie
F Stav vybérovych fizeni Ciselna kategorie

Zdroj: vlastni zpracovani na zékladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

Podrobny popis stanoveni hodnoty jednotlivych proménnych viz nizZe.
A. Velikost projektu

Velikost projektu je stanovena jako ¢astka celkovych zpUsobilych vydaji projektu v K¢ dle hodnoty
uvedené v projektové Zadosti.

B. Délka projektu

Délka projektu je uvedena ve dnech dle termin( zahajeni a ukonceni realizace projektu uvedenych
v projektové Zadosti.

C. Zadatel/prijemce

Tato charakteristika je kategorialni, pficemZ nabyva hodnoty dle ndzvu Zadatele nebo pfijemce
projektu.

D. Objem vybérovych rizeni projektu
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Jedna se o celkovou predpokladanou, nebo v pfipadé jiz zrealizovanych vybérovych fizeni skutecnou
hodnotu vsech vybérovych fizeni projektu v K¢.

E. SloZitost vybérovych rizeni projektu

Pro ucely hodnoceni projektl dle této charakteristiky byly jednotlivym typlim vybérovych fizeni
pfifazeny vahy dle slozZitosti, viz nize uvedeny kli¢. Vyslednd hodnoty byla stanovena jako soucet
soucinl jednotlivych vybérovych fizeni a prislusnych vah. Projekty, které neobsahovaly vybérové
fizeni, nabyvaly, v této charakteristice, hodnotu nula.

5 Nadlimitni fizeni dle Zakona
Podlimitni fizeni dle Zakona
Zjednodusené podlimitni fizeni dle Zakona
Vertejna zakdzka malého rozsahu dle pravidel operacniho programu
Jednaci fizeni bez uverejnéni dle Zakona
Projekt nema vybérové fizeni

O R, N WD

F. Stav vybérovych fizeni projektu

Pro ucely hodnoceni projektl dle této charakteristiky byly jednotlivym stavim vybérovych fizeni
pfitazeny vahy dle pokroku, viz nize uvedeny kli¢. Vysledna hodnota byla stanovena jako soucet
soucinl jednotlivych vybérovych fizeni a pfislusnych vah. Projekty, které neobsahovaly vybérové
fizeni, nabyvaly, v této charakteristice, hodnotu nula.

Vybérové fizeni zruseno
Vybérové fizeni nenaplnéno
Vybérové fizeni planovano
Vybérové fizeni zahajeno
Vybérové fizeni ukonceno
Projekt nema vybérové fizeni

O R, N WU

Byla vytvofena matice pro 192 projekt( registrovanych v 1. vyzvé OPTP a 6 rizik/charakteristik
projektu, kterd obsahovala 1 152 poli (192 fadkd/projektd a 6 sloupct/proménnych). Matice rizik
projektu viz pfiloha 3.
2. Sumarizace projektl do posuzovanych kategorii a statistické ovéreni
S ohledem na zadani jednotlivych evaluacnich otazek byly vysledky klasifikace jednotlivych projektl
(ddle Kvalita projektu) sumarizovany na zakladé téchto parametru:
o dle struktury OPTP,
o jednotlivé prioritni osy,
o jednotlivé oblasti podpory,
e dle stavu projektu,
o projekty aktudlné realizované,
o projekty ukoncené,
= 7 toho projekty ukoncené v roce 2014.

Vedle individuadlniho hodnoceni jednotlivych projektl byly samostatné vyhodnoceny také vysSe
uvedené mnoziny projekt(.

3. Statistické ovéreni
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Ukolem statistické analyzy bylo statisticky zpracovat data o 192 projektech a posoudit zejména, které
sledované charakteristiky ovliviuji zasadné vyslednou kvalitu projektu. Projekty byly statisticky
testovany A) na zakladé potencidlné rizikovych proménnych a B) na zdkladé sumarizace projektu.

Byly vyuzity tyto statistické metody:
A. Korelacni analyza

Zavislosti mezi Kvalitou projektl a sledovanymi faktory (velikost projektu, délka projektu, objem
vybérovych fizeni, sloZitost vybérovych fizeni a stav vybérovych fizeni) byly posouzeny pomoci
korelacnich koeficientd.

Zpusob interpretace vyslednych korelacnich koeficientl je nasledujici. Korelaéni koeficient r nabyva
vidy hodnot v rozmezi -1 az 1. Pokud vyjde r blizko -1, znamend to nepfimou linedrni zavislost, tj. ¢im
je vétsi dana proménna, tim je nizsi Kvalita projektu. Pokud vychazi r blizko +1, znamena to pfimou
linearni zavislost, tj. ¢im je vétsi dana proménna, tim je vétsi Kvalita projektu. Pokud vyjde r blizko 0,
znamena to, Ze Kvalita projektu neni danou proménnou ovlivnéna.

Podle hodnoty korelaéniho koeficientu je mozno rozlisit: slabou (|r|<0,3), stfedni (0,3<|r|<0,8) a
silnou (|r|>0,8) linearni zavislost (korelaci).

Je-li hodnota signifikance p mensi nez 0,05, Ize povaZovat zavislost za statisticky prikaznou.
B. Krabicové grafy — Box plots

Pro ovéreni zavislosti kvality projektu na organizaci Zadatele/ptijemce vyuZity krabicové grafy. Jedna
se o zpUsob grafické vizualizace numerickych dat pomoci jejich kvartild. Krabicové grafy umoznuji
posouzeni vzajemné podobnosti rliznych soubor( dat bez zkreslujiciho vlivu extrémnich hodnot.

ZpUsob interpretace téchto grafl je pomérné jednoduchy. Dolni a horni konce car, tzv. ,vousy”
znazornuji minimum a maximum souboru dat. Dolni okraj tzv. ,krabice” oddéluje 25 % nejhorsich
projektl dle kvality (dolni kvartil). Horni okraj krabice oddéluje 25 % nejlepsich projektl dle kvality
(horni kvartil). Cara uvniti krabice znazorfiuje median, tedy oddéluje polovinu horsich a polovinu
lepsich projektl. Krizek uprostfed (pfipadné vné) krabice znazorriuje prdmér. Body mimo ,vousy”
krabice jsou extrémné vysoké Ci nizké hodnoty u dat, které vybocuji ze souboru.

Za extrémné odlehlou hodnotu se povaZzuje hodnota, kterd je ve vzdalenosti delsi nez 1,5 nasobek
délky boxu. Vyhodou znazornéni Box plotem je znazornéni celého souboru dat v jednom grafu a tedy
moZnost posouzeni rozptylu dat.

C. Analyza rozptylu (ANOVA)

Pro Ucely této analyzy byly projekty sefazeny od nejhorSiho po nejlepsi dle proménné Kvalita
projektu a rozdéleny nasledné do 4 stejné velkych skupin.

Tabulka 44 Prehled dil¢ich hodnoticich kritérii kvality projektu

Nazev skupiny Kvalita projektu Pocet projekt( Komentar
Skupina 1 0,14-0,54 48 nejhorsi skupina
Skupina 2 0,54-0,78 48

Skupina 3 0,78-0,82 48

Skupina 4 0,82-0,91 48 nejlepsi skupina

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Tyto skupiny byly nasledné statisticky porovnany metodou Analyzy rozptylu (ANOVA). Jedna se o
statistické posouzeni vyznamnosti rozdili mezi porovnavanymi Skupinami 1, 2, 3 a 4 vzhledem k vyse

uvedenych charakteristikam projektu (velikost projektu, délka projektu, objem vybérovych fizeni,
sloZitost vybérovych fizeni a stav vybérovych fizeni).

Tato metoda testuje nulovou hypotézu, Ze mezi skupinami neni rozdil oproti alternativni hypotéze, ze
se skupiny vyznamné lisi. Je-li hodnota signifikance p mensi nez 0,05, hovofime o statisticky
vyznamné rozdilnosti mezi skupinami.

D. Chi kvadrdt test nezavislosti v kontingencni tabulce
Rozdily v ¢etnosti jednotlivych Zadatell/pfijemcl ve skupinach 1 az 4 byly ovéfovany metodou Chi

kvadrat nezavislosti v kontingencni tabulce.

Tato metoda testuje nulovou hypotézu, Ze mezi fadky kontingencni tabulky (Skupina 1,2,3 a 4 dle
kvality) a sloupci (skupiny projektl dle Zadatele, dle struktury OPTP a dle stavu projektu) neni
vyznamna zavislost oproti alternativni hypotéze, Ze rfadky a sloupce jsou zavislé. Je-li hodnota
signifikance p mensi nez 0,05, hovofime o statisticky vyznamné zavislosti.

iii) Posouzeni pfinosu a vysledkt projektt

S ohledem na znéni evaluacnich otazek byly vysledky a pfinosy projektl chapany zejména ve vztahu
k cilm OPTP, tj. ve vztahu k cildm vécnym a financénim. Soucasné ale nelze vysledky a pfinosy omezit
na prostou analyzu vztahu k cili OP. Z tohoto divodu byla pfi posouzeni vysledk( a pfinosd projektt
zohlednéna i kvalita projekt( zaloZzena na multikriteridlni analyze (metodika viz vySe) a doplnkové
byla pozornost vénovana i kvalitativnim informacim.

Jak bylo uvedeno vyse, pfinosy a vysledk( projektl byly chapany nasledovné:
e PFinosy projektl k napliiovani cilt

Prinosy projektl k napliovani cili jsou chapany jako prispévek jednotlivych projektl k napliovani
financ¢nich a vécnych cild prislusné Urovné intervence.

e Vysledky projektt

Posouzeni vysledkd projektd bylo nastaveno jako komplexni hodnoceni projektl zalozené na
pfinosech a kvalité realizace projektl. Toto souhrnné hodnoceni bylo provedeno pro skupiny
projektd dle jejich vécného zaméreni na zdkladé prevazujici aktivity projektd posuzované podle
slovniho popisu a podle sledovanych monitorovacich indikatord.

Posouzeni pfinosh a vysledk( projekt(i probihalo ve dvou fazich:
1) Posouzeni pfinosti projekti, tj. z hlediska naplnéni cili
V prvni fazi bylo hodnoceni pfinost projektud z hlediska napInéni cilG OPTP realizovano:

a) na zakladé vécného pokroku kvantifikovaného na zékladé monitorovacich indikator(
programu,

b) na zakladé financniho pokroku vyjadieného objemem vycerpanych prostiedki
programu.

Ptinosy projektd byly hodnoceny samostatné pro tyto skupiny projekt(:

e projekty ukoncené v roce 2014,
e projekty v realizaci

o ukoncené projekty celkem.
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Pro kvantifikaci vécného a financ¢niho pokroku projekt byla pouzita data z MS aktualni ke dni 17. 8.
2015.

2) Posouzeni vysledkii projektii / souhrnné posouzeni projekti

Ve druhé fazi byly vysledky prvni faze (pfinost projektd) konfrontovany se zjisténimi multikriteridlni
analyzy zamérené na kvalitu realizace projektd. Projekty jednotlivych prioritnich os byly rozdéleny do
nékolika kategorii dle vécného zaméreni projektu. Vécné zaméreni projektu bylo stanoveno na
zakladé prevazujici aktivity projektu, posuzované dle slovniho popisu projektu (strucny popis
projektu) a dle sledovanych monitorovacich indikatorl. Doplrikové aktivity projektu nebyly pfi
rozdéleni do skupin zohlednény.

iv) Hloubkové rozhovory

Pro posileni kvalitativni linie informaci zpracovavanych dosud prevdiné kvantitativhimi metodami
byly realizovany fizené rozhovory s hlavnimi pfijemci OPTP, respektive dil¢imi pracovisti v rdmci
organizace Zadatel(. Rozhovory byly polostrukturované.

Vybér respondentll odrazel zjisténi predchozich fazi hodnoceni vysledkl tak, aby byla kvantitativni
data vhodné doplnéna daty kvalitativnimi a soucasné aby byli pokryti hlavni pfijemci.

Vystupy polostrukturovanych rozhovorl mély pomérné siroké vyuziti — byly vyuZity pro hodnoceni
pfinosd a vysledkd projektl, ale byly zohlednény i vjinych ¢astech analyzy (napf. pfi analyze
indikator( - evaluacni tkol B).

Hloubkové rozhovory byly realizovany se zastupci téchto instituci:
e Ministerstvo pro mistni rozvoj — oddéleni evaluaci, odbor Dohody o partnerstvi, evaluaci a
strategii,
e Ministerstvo pro mistni rozvoj — oddéleni publicity,
e Ministerstvo pro mistni rozvoj — oddéleni administrativni kapacity,
e Ministerstvo pro mistni rozvoj — odbor spravy monitorovaciho systému,
e Ministerstvo financi — Platebni a certifikacni organ,
e Ministerstvo financi — Auditni organ,
e Centrum pro regionalni rozvoj Ceské republiky — oddéleni technické asistence.

Tematické okruhy fizenych rozhovor( viz priloha 4.

Respondenti byli v predstihu sezndmeni s tematickymi okruhy fizenych rozhovorl a z vlastniho
fizeného rozhovoru byl pofizen pisemny zdznam, ktery byl nasledné zapracovan do vysledk( analyzy.
S ohledem na zachovani anonymity respondentl neni tento zaznam soucasti predkladané studie.

2.3.2 Vlastni hodnoceni

2.3.2.1Hodnoceni kvality projekti metodou vicekritérialniho rozhodovani

Vyse popsanym postupem byla kvantifikovana Kvalita projektu, vyjadfena jako celkovy uZitek, ktery
mUiZe nabyvat hodnot od 0 do 1, pficemZ hodnotu 0 maji kvalitativné nejhorsi projekty a hodnotu 1
kvalitativné nejlepsi projekty.

Redlné dosahovaly projekty registrované v rdmci 1. vyzvy OPTP hodnot Kvality projektu od 0,14 do
0,91. Podrobnéji viz nasledujici tabulky.

91



Analyza vysledkd projekt OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilGi stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 45 Kvalita projektti dle sumarizace vysledku

Zavérecna zprava

Pocet Z toho | Ztohov | Z toho | Z toho | Kvalita - | Kvalita - | Max. Min.
regist. v negat. | realizaci | ukon¢. v | ostatni primér | median | hodnot | hodnot
proj. stavu roce ukonc. a a
2014
1. vyzva 192 31 43 19 929 0,66 0,78 0,91 0,14
8.1 33 3 13 5 12 0,65 0,72 0,89 0,15
8.2 82 23 19 6 34 0,61 0,77 0,90 0,19
8.3 67 4 9 3 51 0,73 0,79 0,91 0,19
8.4 10 1 2 5 2 0,66 0,78 0,84 0,20
8.1.1 14 1 5 3 5 0,61 0,71 0,83 0,15
8.1.2 6 1 3 0 2 0,66 0,70 0,87 0,20
8.1.3 3 1 1 0 1 0,53 0,61 0,83 0,15
8.14 10 0 4 2 4 0,74 0,80 0,89 0,43
8.2.1 82 23 19 6 34 0,61 0,77 0,90 0,19
8.3.1 62 4 8 2 48 0,73 0,79 0,91 0,20
8.3.2 5 1 1 1 2 0,58 0,75 0,85 0,19
8.4.1 8 0 2 4 2 0,71 0,79 0,84 0,33
8.4.2 2 1 0 1 0 0,46 0,46 0,71 0,20
Projekty
v negativnim 31 31 0 0 0 0,21 0,20 0,57 0,15
stavu
Projekty v 43 0 43 0 0 058 | 062 | 084 | 032
realizaci
Projekty
ukoncené 19 0 0 19 0 0,81 0,81 0,86 0,71
v roce 2014
Ukoncené
projekty 118 0 0 19 99 0,81 0,81 0,91 0,48
celkem

Zdroj: vlastni zpracovani na zékladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

Z tabulky je patrné, zZe nejlepsi stfedni hodnoty Kvality projektu dosahovala prioritni osa 3, naopak
na urovni oblasti podpory dosahovala nejlepsich vysledkl oblast 1.4, a dale 3.1 a 4.1. Obecné lze
nicméné konstatovat, Ze rozdily mezi jednotlivymi prioritnimi osami jsou, co do hodnoceni Kvality
(uzitku) projektu, velmi malé. Rozdily mezi vysledky za jednotlivé oblasti podpory jsou sice
vyraznéjsi, nicméné mohou byt zkresleny nizkym poctem projektli v nékterych oblastech.

Nasledujici tabulka uvadi projekty 1. vyzvy OPTP s nejlepSim hodnocenim Kvality projektu za
jednotlivé oblasti podpory. Z vysledkll je patrné, Ze vysoké hodnoceni ziskavaly zejména projekty,
kterym se podafilo naplnit planované vécné a financni cile. Soucasné lze konstatovat, Ze nejlepsi
projekty v ramci jednotlivych prioritnich os a oblasti podpory dosahovaly v nékterych pfipadech velmi
rozdilnych hodnoceni. Nizkou vyslednou hodnotu Kvality projektu mda zejména nejlepsi projekt
prioritni oblasti 8.4.2, coZ ale mUzZe byt zplsobeno nizkym poctem projektl v dané oblasti.
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Tabulka 46 Nejlépe hodnocené projekty dle struktury OPTP

Zavérecnd zprava

PO opP s‘r’zjlzet:tu Sff;:::ticm cislo Nazev projektu Pfijemce | Pfinosy
8.1 8.1.1 |0,83 CZ.1.08/1.2.00/10.00100 | Sluzebni cesty AO | MF Hlavnim pfinosem tohoto projektu bylo dodrzeni harmonogramu a
2010-2015 vysoka mira naplnéni monitorovacich indikator( (96,97 %). Rozpocet
projektu byl vyéerpdan z 89,53 % pfi kraceni poZzadovanych vydajli 0 0,10
%. VyuZitelnost vystupl po roce 2014 byla vyhodnocena jako prdmérna
(3). Na projektu probéhlo 5 nepodstatnych zmén.

8.1.2 | 0,87 CZ.1.08/1.2.00/08.00016 | Audit shody pro | MF Hlavnim pFinosem tohoto projektu bylo 100% naplnéni indikator( a
implementacni harmonogramu projektu a rovnéz témér 100% (99,99 %) vycerpani
struktury CR zapojené rozpoCtu projektu, bez kraceni Zadosti o platbu. Projekt obsahoval
do Cerpani fin. prostf. z pouze nepodstatné zmény (5 zmén). Hodnoceni vyuZitelnosti pro
ERDF, ESF a FS 2014+ bylo nizsi (2).

8.1.3 | 0,83 CZ.1.08/1.3.00/09.00051 | Podpora fizeni a | MMR Hlavnim pfinosem tohoto projektu bylo 100% naplnéni indikator(i a
koordinace politiky harmonogramu projektu. Rozpocet byl vyCerpan na necelych 89 % pfi
hospodarské a socialni kraceni zadosti o platbu o 5,7 % pripadajicich na nezpulsobilé vydaje.
soudrznosti Projekt obsahoval pouze nepodstatné zmény (5 zmén). VyuZitelnost

vystupl po roce 2014 byla vyhodnocena jako mirné nadprlimérna (3).

8.14 | 0,89 CZ.1.08/1.4.00/12.00141 | Pfiprava MMR Hlavnim pfinosem tohoto projektu byla absence zmén, dodrZeni
programového obdobi harmonogramu a vysoka mira naplnéni indikator(d (98,78 %) i vyCerpani
2014+ pracovni vyjezd prostfedkd rozpodtu (95,83 %) pfi soucasné absenci kraceni
zastupce MMR do pozadovanych zpUsobilych vydajd. Soucasné jsou vystupy projektu plné
Bruselu vyuZitelné pro programové obdobi 2014+,

8.2 8.2.1 | 0,90 CZ.1.08/2.1.00/13.00160 | Doddvka HW a SW | MMR Tento projekt se dle hodnoceni kvality jevi jako zcela idedlni. Hlavnim
infrastruktury pro ptinosem bylo 100% naplnéni monitorovacich indikatort a vycerpani
testovaci a pilotni rozpoctu, dodrZeni harmonogramu a absence zmén a kraceni Zadosti o
prostiedi MS2014+ platbu. VyuZitelnost vystupl po roce 2014 byla vyhodnocena jako
vysoka (5). Skuteénost, Ze projekt nedosahl maximalniho hodnoceni je
zpUsobena tim, Ze v jinych projektech doslo k naplnéni monitorovacich
indikatord nad planovanou hodnotu.
0,90 CZ.1.08/2.1.00/08.00032 | Reseni  bezpeénostni | CRR Hlavnim pfinosem tohoto projektu bylo 100% naplnéni monitorovacich
infrastruktury indikatorl, dodrZeni harmonogramu a absence zmén. Soucasné byl

pocitacové sité CRR -
Fire Wall

rozpocet projektu vycerpdn na 99,12 % bez kraceni poZadovanych
vydajl. VyuZitelnost vystupl po roce 2014 byla vyhodnocena jako vyssi

(4).
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8.3 8.3.1 | 091 Cz.1.08/3.1.00/10.00112 | Rdmcovy projekt na | MF Hlavnim pfinosem tohoto projektu bylo naplnéni indikatoru nad
seminare, Skoleni, pldanovanou hodnotu (102,64 %), dodrZeni harmonogramu a absence
sluzebni cesty a zmén. Soucasné byla konstatovana vysoka vyuZitelnost vystup( po roce
konference pro obdobi 2014. Rozpocet byl vyCerpan z 96,12 %, pricemz predlozené Zadosti o
X/2010 - VI/2015 platbu byly pokraceny o 3,88 % pripadajici na nezpUsobilé vydaje.

8.3.2 | 0,85 Cz.1.08/3.2.00/09.00052 | Budovani absorpéni | MMR Hlavnim pfinosem tohoto projektu bylo naplnéni indikatoru nad
kapacity planovanou hodnotu (101,56 %), dodrzeni harmonogramu a absence
nezpUsobilych vydaji (krdceni ZoP). Rozpodet byl vyéerpdn z 87,36 %.
Na projektu byly pouze 3 nepodstatné zmény. Vyuzitelnost vystupl po
roce 2014 byla hodnocena jako prdmeérna (3).
8.4 8.41 | 0,84 CZ.1.08/4.1.00/14.00315 | Informacni kampané o | MMR Hlavnim prinosem tohoto projektu bylo 100% naplnéni monitorovacich
fondech EU indikatord, dodrZzeni harmonogramu a absence nezpUsobilych vydajl
(kraceni ZoP). Rozpodet projektu byl vycerpan z 97,94 %. VyuZitelnost
vystupl po roce 2014 byla vyhodnocena jako primérnd (3). Na
projektu viak probéhla 1 podstatna a 3 nepodstatné zmény.
8.4.2 | 0,71 CZ.1.08/4.2.00/10.00111 | Evaluace informacnich | MMR Tento projekt neni celkové nadprimérny, nicméné jednda se o

a komunikacnich
opatreni NSRR CR

projektu bylo 100% naplnéni monitorovacich indikator a dodrzeni
harmonogramu. Rozpocet projektu byl vyCerpan pouze z 48,29 % pfi
kraceni pozadovanych vydaji o 0,40 %. VyuZitelnost vystupl po roce
2014 byla vyhodnocena jako nizsi (2). Na projektu probéhla 1 podstatna
a 5 nepodstatnych zmén.

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Normalizovana kriteridlni matice s hodnotami uZitku jednotlivych projektd sefazenymi dle vysledné
hodnoty Kvality projektu je uvedena v pfiloze ¢. 2. Ztéto tabulky je patrné, Ze mezi projekty
dosahujicimi nejepsiho hodnoceni jsou nejhojnéji zastoupeny projekty prioritni osy 2. Soucasné je
vsak velké mnoistvi projekt( této prioritni osy ve stavu P45 Projekt v realizaci, s nizkym stupném
pokroku. Z hlediska vécného zaméreni projektl neni patrna Zadna zavislost vysledné kvality
projektu na jeho obsahové naplini.

Na tomto misté je vSak vhodné podotknout, Ze vysledné hodnoceni Kvality projektl vzeslé z
multikriteridlni analyzy odrazi informace o projektech OPTP z MS aktualni ke dni 17. 8. 2015. Tato
data jsou tedy do jisté miry statickd, jelikoz neumoznuji vysledovani historie zmén zdkladnich
parametr( projektl, tj. zejména vySe planovanych zplsobilych vydaji projektu a cilovych hodnot
monitorovacich indikatord. Jak je patrné z pouZité metodiky vicekriteridlniho rozhodovani, jsou to
pravé tyto parametry, jimzZ je pfifazena nejvyssi vaha ve vypoctu vysledné hodnoty Kvality projketu.
Toto omezeni vychazejici ze zakladniho nastaveni MS pro programové obdobi 2007 az 2013 tedy do
znacné miry komplikuje hlubsi analyzu jednotlivych projekta.

Vypocet kvality projektu déle zohledniuje vznik nezpUsobilych vydajd, jakoZto kritérium sniZujici
vyslednou kvalitu projektu. Pfi hodnoceni tohoto parametru byly nicméné zohlednény pouze
nezpUlsobilé vydaje vzniklé kracenim dil¢ich Zadosti o platbu, coZ nutné nemusi zahrnovat vsechny
nezpUsobilé vydaje vzniklé v souvislosti s realizaci daného projektu. Celkovou vysi nezplsobilych
vydajd daného projektu by mél obsahovat aktualizovany rozpocet projektu. PFfi kfizovém srovani
obou sledovanych parametr(i bylo nicméné konstatovano, Zze nezpUsobilé vydaje evidované v ramci
aktualizovanych rozpoctl jednotlivych projektli sinformacemi o kraceni Zadosti o platbu casto
nekoresponduji, a proto existuje obava, Ze nedochazi k disledné evidenci vzniku nezpusobilych
vydaju u jednotlivych projekti. NedUsledna evidence nezplsoblych vydaji vzniklych v souvislosti
s realizaci jednotlivych projektdl tedy rovnéz komplikuje spravné zhodnoceni kvality (uZitku)
realizovanych projekta.

2.3.2.2 Analyza faktori ovliviiujicich kvalitu projektu

Pro stanoveni rizika nenaplnéni cili projektu u projektd v realizaci je dileZité stanoveni rovnéz
nejhorsich dosaZzenych vysledk( Kvality projektu. Zatimco vysoké hodnoty hodnoceni uzitku dosahuji
takové projekty v realizaci, které se jiz blizi k cilovému stavu, nizkd hodnota hodnoceni uZitku
vypovida zejména o nizkém stadiu naplnéni cilt projektu.

Jak bylo uvedeno v metodické casti, projekty byly pro ucely analyzy rozdéleny do 4 skupin dle
vysledk( multikriteridlni analyzy. Lze konstatovat, Ze projekty nachdzejici se v kvalitativné nejhorsi
skupiné projektd nenaplnily (k 17. 8. 2015) definované cile. V pfipadé ukoncenych projekt(,
respektive projektll v negativnich stavech je tento stav konecny. U projektl v realizaci dosazené
hodnoceni Kvality projektu (uZitku) z velké ¢asti kopiruje pokrok v napliovani planu projektu. Ackoli
v pfipadé projektd v realizaci mlze byt vysledny stav zlepsen oproti aktualné dosazené hodnote,
s ohledem na bliZici se datum ukonceni financovani programu lze tyto projekty hodnotit jako vysoce
rizikové.

Z projektl, u nichz nebyla k 17. 8. 2015 ukoncena realizace, byl v nejlepsi skupiné projektl (Skupiné
4) zastoupen pouze jediny projekt, 5 projektd ve Skupiné 3, 20 projektl ve skupiné 2 a v nejhorsi
skupiné projektd — Skupiné 1, bylo zastoupeno 17 projekt(, viz nasledujici tabulka.

Jedna se ¢astecné o mensi (do 10 mil. K¢&) projekty bez vybérovych fizeni, respektive s jiz ukonéenym
vybérem dodavateld. U téchto projektl lze predpokladat, Ze v pfipadé dodrieni nastaveného
harmonogramu praci nebude naplnéni vécnych a financ¢nich cild projektu ohrozeno. Navic vyznam
téchto projektd pro plnéni cill programu neni klicovy.
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U projektd, kde dosud nevycerpané prostredky predstavuji desitky mil. K¢, je potencialni negativni
dopad pro plnéni cil programu radové vyssi. ZvySené riziko je zejména u projektll, kde dosud neni
ukonéen vybér dodavatell. To se tykd predevsim projektd CZ.1.08/4.1.00/15.00366,
CZ.1.08/3.1.00/12.00153 a CZ.1.08/2.1.00/13.00167 (podrobné&ji viz tabulku), kde se vyskytuje
kombinace dvou rizikovych faktord, tj. 1) velky objemem nedocerpanych prostfedkd a 2) neukonéeny
vybér dodavatel(.

Nejvétsi objem prostfedkd (151 600 000 K¢) je vazan na projekt CZ.1.08/2.1.00/14.00360 ,,Provozni
podpora a rozvoj Aplikace MS2014+ programového obdobi 2014-2020 pro rok 2015“. Jak vyplyva
z fizenych rozhovor(, Uspésné dokonceni tohoto projektu je navic ohroZzeno nalezem auditu projektu,
ktery konstatuje pochybeni pti vybéru dodavatele.
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Tabulka 47 Nejhtife hodnocené projekty v realizaci

Analyza vysledkd projektti OPTP, zejména s ohledem na dosaZeni vybranych cil(i stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecnd zprava

PO opP z::jl:etlftu Sf:;:::ticm cislo Nazev projektu Pfijemce | Pfinosy

8.1 8.1.1 0,34 CZ.1.08/1.1.00/14.00361 | Zajisténi tuzemskych a MMR Projekt k17. 8. 2015 vycerpal jen velmi malé procento
zahranicnich sluzebnich cest alokovanych prostredk( (4%) a naplnil indikatory pouze z cca
pracovnikl podilejicich se na 9 %. Celkové vydaje projektu jsou nicméné pouze 2 800 000
vykonavani ¢innosti NOK II. K& a projekt neobsahuje 74dné VR.

0,44 CZ.1.08/1.1.00/14.00364 | Provozni vydaje na ¢innost MMR Viechna VR projektu (7 VR) byla ukonéena a projekt vyéerpal
pracovnikl hrazenych z OPTP 32 % rozpoctu. Indikatory jsou naplnény z 27 %. Celkové
na MMR v obdobi 2014-2015 vydaje projektu 6 355 880 K¢.

0,32 CZ.1.08/1.1.00/15.00370 | Centralni zajisténi MMR Projekt dosud nezahdjil cerpani rozpoctu a plnéni indikatora.
prekladatelskych sluzeb pro Jediné vybérové fizeni projektu je ve stavu ukonceno.
fidici orgdny OP a NOK Celkové vydaje projektu 2 700 000 K¢.

0,33 CZ.1.08/1.1.00/15.00372 | Zajisténi Fidici ¢innosti RO OPTP MMR Projekt dosud nezahdjil cerpani rozpoctu a plnéni indikatord.
Il Projekt nicméné neobsahuje VR a celkové vydaje projektu

¢inni pouze 1 500 000 K¢.
8.14 0,43 CZ.1.08/1.4.00/14.00362 | Realizace programového MMR Rozpocet je vyCerpan z 16 %, indikatory naplnény na 20 %.

obdobi 2014-2020 pracovni Projekt neobsahuje 7adné VR. Celkové vydaje projektu 4
vyjezd zastupcli MMR do 400 000 K¢.
Bruselu 2014

8.2 8.2.1 0,46 CZ.1.08/2.1.00/13.00156 | Komplexni sluzby pro provoz CRR Rozpocet projektu je vyCerpdn ze 71 %, plnéni indikatord
systémové infrastruktury IS CRR dosud nebylo zahajeno. Dvé VR projektu jsou ukonéena.
CR-1IL. Celkové vydaje projektu 22 020 000 K&.

0,33 CZ.1.08/2.1.00/13.00167 | Zajisténi sluzby Bezpec¢nostniho MMR Rozpocet projektu je vycerpan z 4%, plnéni indikator( 0 %.
dohledu pro MS2014+ Jediné VR projektu (nadlimitni) bylo zruseno a znovu

zahajeno. Celkové vydaje projektu jsou 18 274 620 K¢.

0,53 CZ.1.08/2.1.00/14.00317 | Rozsifeni Bl licenci pro MMR Rozpocet vycerpan z78%, plnéni indikatord nezahdjeno.
Manazersky informacni systém Jediné VR projektu ukonéeno. Celkové vydaje 12 150 000 K.

0,35 CZ.1.08/2.1.00/14.00360 | Provozni podpora a rozvoj MMR Cerpani rozpoctu ani plnéni indikatord dosud nebylo
Aplikace MS2014+ program. zahdjeno. Jediné vybérové fizeni projektu je ukonceno.
obdobi 2014-2020 pro rok 2015 Celkové vydaje projektu jsou 151 600 000 K¢.

0,35 CZ.1.08/2.1.00/15.00368 | Vyvoj, udrzba a systémova MF Cerpani rozpoctu ani pInéni indikidtord dosud nebylo

podpora provozu informacniho
systému Viola v obdobi
Cervenec - listopad 2015

zahajeno. Jedno vybérové fizeni ukonceno, dédle planovano
jedno jednaci fizeni bez uverejnéni. Celkové vydaje projektu
jsou 3 100 000 K¢.

97
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8.3 8.3.1 0,54 CZ.1.08/3.1.00/12.00153 | Vzdélavaci akce, konference MF Cerpani rozpoctu je 29 %, plnéni indikdtord 63 %. Jedno
pracovnikl centralizovaného vybérové tizeni bylo zruseno a druhé je ve stavu planovano
AO 2013-06/2015 (VZMR). Celkové vydaje projektu jsou 38 032 000 K¢.
0,46 CZ.1.08/3.1.00/14.00354 | Mzdovy projekt ZS OPTP v CRR CRR Indikdtor je napInén ze 101 %. Cerpani rozpoctu zatim nebylo
CR 2015 zahajeno, vSechny dosud narokované vydaje byly posouzeny
jako nezpisobilé. Projekt neobsahuje VR a celkové vydaje
jsou 12 250 000 K¢.
0,34 CZ.1.08/3.1.00/15.00367 | Ramcovy projekt na seminare, MF Cerpani rozpoctu ani pInéni indikdtord dosud nebylo
Skoleni, sluzebni cesty a zahajeno. Projekt neobsahuje VR a celkové vydaje jsou 1
konference pro obdobi VII/2015 250 000K¢,
- XI/2015
0,52 CZ.1.08/3.1.00/15.00371 | Zabezpeceni a stabilizace MF Indikatory jsou naplnény ze 79 %, Cerpani rozpoctu nebylo
administrativni kapacity CKB dosud zahéjeno. Projekt neobsahuje VR a celkové vydaje jsou
AFCOS pro 2. pololeti roku 2015 3 900 000 K¢.
8.3.2 0,35 CZ.1.08/3.2.00/15.00365 | MEDUIN - Metodické centrum MMR Cerpani rozpoctu ani pInéni indikdtord dosud nebylo
pro integrované nastroje zahajeno. Projekt neobsahuje VR a celkové vydaje jsou
4 244 600 K¢.

8.4 8.4.1 0,54 CZ.1.08/4.1.00/11.00132 | Publikace o fondech EU MMR Indikatory jsou naplnény z 56 % a rozpocet vylerpan z 42 %.
Z trech vybérovych fizeni projektu jsou dvé ukoncena a jedna
zakazka malého rozsahu planovana. Celkové vydaje projektu
jsou 8 400 000 K¢.

0,33 CZ.1.08/4.1.00/15.00366 | Komunikacni aktivity NSRRIl MMR Cerpani rozpoctu ani plnéni indikatord dosud nebylo
zahajeno. Z péti VR je 1 ukonéeno a 4 planovana (1x VZMR,
1x zjednoduSené podlimitni Fizeni, 1x oteviené podlimitni
fizeni a 1x oteviené nadlimitni Fizeni). Celkové vydaje
projektu jsou 35 000 000 K¢.

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Vzhledem k bliZicimu se konci programu jsou z hlediska naplnéni cili projekt( zvlasté rizikové posuny
v harmonogramu realizace projektovych aktivit (plnéni indikator(l) a finan¢niho planu projektu
(Cerpani rozpoctu). Jak vyplyva ztizenych rozhovord, je rizikovou fazi projektu, z hlediska plnéni
harmonogramu a finan¢niho planu, zejména faze vybéru dodavatell. Proto lze konstatovat, Ze
zvysené riziko nenaplnéni cilt projektu je zejména u projektd, které obsahuji vybérova fizeni ve stavu
planované (k 17. 8. 2015 celkem 18 projektl), pfipadné ve stavu zahajené (k 17. 8. 2015 celkem 3
projekty).

Nasledujici tabulka zptrehledriuje vybérova fizeni OPTP (1. vyzva), kterd byla ke dni 17. 8. 2015 ve
stavu PO Vybérové fizeni pldnovano nebo P1 Vybérové fizeni zahajeno. Na tomto misté je nicméné
tfeba zdlraznit, Ze tyto informace, mohou byt silné zkresleny neaktualnosti dat zanesenych v MS.

Tabulka 48 Projekty obsahujici vybérova fizeni v neukoncenych stavech.

VR dle vyse
predpokladané hodnoty

Pocet vybérovych
fizeni

Registracni Cisla dotcenych

Druh vybérového fizeni . o
projektd

Planovana vybérova fizeni

Nadlimitni Otevfené fizeni (§27) 17 CZ.1.08/2.1.00/09.00053
CZ.1.08/2.1.00/09.00063
CZ.1.08/2.1.00/09.00064
CZ.1.08/2.1.00/09.00067
CZ.1.08/2.1.00/09.00068
CZ.1.08/2.1.00/10.00082
CZ.1.08/2.1.00/10.00084
Cz.1.08/2.1.00/11.00136
CZ.1.08/4.1.00/15.00366

CZ.1.08/4.2.00/08.00031

CZ.1.08/2.1.00/09.00068
Cz.1.08/4.1.00/15.00366
CZ.1.08/4.2.00/08.00031

Podlimitni Otevrené fizeni (§27) 6

Zjednodusené podlimitni
fizeni (§38)

CZ.1.08/2.1.00/08.00002
CZ.1.08/4.1.00/15.00366

Verejna zakazka malého
rozsahu

15

CZ.1.08/1.2.00/12.00154
CZ.1.08/2.1.00/08.00009
CZ.1.08/2.1.00/09.00064
CZ.1.08/2.1.00/09.00067
CZ.1.08/2.1.00/09.00068
CZ.1.08/2.1.00/10.00083
CZ.1.08/3.1.00/12.00153
CZz.1.08/4.1.00/11.00132
CZ.1.08/4.1.00/15.00366

Podlimitni/Nadlimitni

Jednaci Fizeni bez

uverejnéni

CZ.1.08/2.1.00/15.00368
CZ.1.08/2.1.00/09.00053
CZ.1.08/2.1.00/09.00054

Zahajena vybérova fizeni

Nadlimitni

Otevrené fizeni (§27)

Cz.1.08/1.1.00/13.00158
CZz.1.08/2.1.00/13.00167

Podlimitni/Nadlimitni

Jednaci fizeni bez

uverejnéni

CZ.1.08/2.1.00/09.00053

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

Z tabulky je patrné, Ze vybérova fizeni v neukonéeném stavu se vyskytuji zejména u priotitni osy 2, tj.
12 projektl zcelkovych 18 projektd s neukonéenym vybérovym fizenim. To koresponduje se
skutecnosti, Ze v této prioritni ose se k 17. 8. 2015 nachdzelo nejvyssi mnozstvi projektl v realizaci
(19 ze 43).
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Analyza vlivu jednotlivych projektovych charakteristik — faktor( na vyslednou kvalitu projektu byla
ovérovana témito metodami:

Korelacni analyza

Hodnoty korela¢niho koeficientu r a statistické signifikance p pro jednotlivé projektové
charakteristiky uvadi nasledujici tabulka.

Tabulka 49 Vysledky korelacni analyzy zavislosti Kvality projektu na potencialné rizikovych proménnych

Proménna r Zavislost p Prikaznost
Velikost projektu -0,0547 Slaba 0,4509 neprikazné
Délka projektu -0,1609 Slaba 0,0257 prikazné
Objem VR -0,1425 Slaba 0,0486 prikazné
SloZitost VR 0,0206 Slaba 0,7763 neprikazné
Stav VR 0,0367 Slaba 0,6146 neprikazné

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

Zadna ze zavislosti se neukdzala jako vyznamna, protoze viechny korelaéni koeficienty vysly blizko
k nule. Z tabulky je navic patrné, Ze o statisticky prikaznou zavislost se jedna pouze v pfipadé délky
projektu a objemu vybérovych tizeni (p < 0,05). V obou pfipadech se jednd nepfimou zavislost, tj.
plati, Ze ¢im delsi projekt a vétsi objem vybérovych fizeni, tim nizsi pravdépodobnd kvalita projektu.
Tato zavislost je nicméné pouze velmi slaba (r se blizi nule), jak je patrné rovnéz z nasledujicich graft
(chaoticky rozptyl dat).

Graf 12 Zavislost kvality projektu na Délce projektu
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Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Graf 13 Zavislost kvality projektu na Objemu vybérovych fizeni projektu
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Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Zavérecna zprava

Ani pfi samostatném posouzeni projekt( dle stavu realizace, tj. projekty v negativnim stavu, projekty
v realizaci, ukoncéené projekty a projekty ukoncené v roce 2014, nebyly odhaleny zddné vyznamné a
statisticky prikazné zavislosti.

Krabicové grafy — box plots

Touto metodou byla ovéiovana zavislost kvality projektu na Zadateli/pfijemci projektu a soucasné
bylo této metody vyuzito pro porovnani zavislosti kvality projektu na prioritni ose a oblasti podpory.

e Zdvislost kvality projektu na Zadateli

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vysledky

zadatel(/prijemc podilejicich se na realizaci projektt v rdmci 1. vyzvy OPTP.

statistického srovnani kvality projektt jednotlivych

Tabulka 50 Vysledky statistické analyzy zavislosti Kvality projektu na organizaci Zadatele/pfijemce

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

Souhmné vysledky
Popisné statistiky

Zadatel N platnych| Primér | Median | Minimum | Maximum | Sm.odch. | Var koef
Proménna
Kvalita projektu  |MMR a7 0.651 0,762 0,148 0.903 0.228 34.97
Kvalita projektu |MF 38 0,675 0,783 0,200 0,907 0,228 33,82
Kvalita projektu |CRR 39 0,566 0.663 0.200 0.901 0.297 52,50
Kvalita projektu |URR Severozapad 2 0,797 0,797 0,783 0,812 0,021 2,583
Kvalita projektu |MZP 2 0.819 0.819 0.818 0.821 0.002 0,256
Kvalita projektu |URR Stfedni Morava 2 0,798 0,798 0,789 0.807 0.013 1,658
Kvalita projektu |URR Stfedni Cechy 2 0,837 0,837 0,833 0,841 0,006 0,693
Kvalita projektu |URR Moravskoslezsko 2 0,825 0.825 0,817 0,832 0.011 1,264
Kvalita projektu |MPO 2 0,840 0,840 0,830 0,851 0,015 1,786
Kvalita projektu |MD 2 0.768 0,765 0,731 0.804 0,052 6,770
Kvalita projektu  |MPSV 2 0,823 0,823 0,803 0.843 0,028 3,450
Kvalita projektu |M3EMT 4 0,774 0,773 0,724 0.825 0.048 6,252
Kvalita projektu |URR Jihowychod 2 0.815 0,815 0,813 0.817 0,003 0,405
Kvalita projektu |URR Severovychod 2 0,755 0,755 0,754 0,756 0,001 0,123
Kvalita projektu |URR Jihozapad 2 0,786 0,786 0,778 0,794 0,012 1,475
Kyvalita projektu |MHMP 2 0.861 0.861 0,852 0.871 0.013 1,564

Z vysledk( analyzy, respektive z grafického znazornéni vysledkl pomoci krabicovych grafli, se na
prvni pohled jevi, Zze zde mame dvé vzajemné odlisné skupiny Zadatell jejichz projekty dosahuji
uvnitf skupiny velmi podobnych vysledk( ale lisi se mezi témito skupinami. Prvni skupina Zadatell
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jejichz projekty nabyvaji mirné kvalitativné horsich vysledk( oproti druhé skupiné Zadatell je tvofena
témito institucemi: Ministerstvo pro mistni rozvoj, Ministerstvo financi a Centrum pro regionalni
rozvoj. Druhou skupinu, jejichz projekty vychazeji kvalitativné |épe, tvofi vSichni ostatni Zadatelé
podilejici se na realizaci 1. vyzvy OPTP. Nicméné srovname-li pocet projekt( pripadajici na prvné
jemenovanou skupinu Zadatel(l s poCty projektd vsech ostatnich Zadateld, je zjevné, Ze tato odlisnost
je patrné vysledkem nestejnych velikosti srovnavanych vzork.

Graf 14 Zavislost kvality projektu na Zadateli
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Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

e Zaqvislost kvality projektu na Prioritni ose

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vysledky statistického srovnani kvality projektll v ramci
jednotlivych prioritnich os.

Tabulka 51 Vysledky statistické analyzy zavislosti Kvality projektu na Prioritni ose

Souhrnné wysledky

Popisné statistiky
Proménna Prioritni osa | Nplatnych [ Primér | Median | Minimum [ Maximum | Sm.odch. | Var koef
Kvalita projektu 8.1a 33 0,651 0.721 0,148 0,890 0,226 34,67
Kvalita projektu 8.2a 82 0,612 0,772 0,194 0,903 0,276 4519
Kvalita projektu 8.3a 67 0,726 0,787 0,180 0,907 0,172 23,72
Kvalita projektu 8.4a 10 0,659 0,784 0,200 0,842 0,226 3427

Zdroj: vlastni zpracovani na zékladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Graf 15: Zavslost kvality projektu na Prioritni ose
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Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

Z vysledkl analyzy je patrné, Ze vysledna kvalita projektd v jednotlivych prioritnich osach je obdobn3,
coz potvrzuji i podobné priméry a mediany v predchozi tabulce.

e Zavislost kvality projektu na Oblasti podpory

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vysledky statistického srovnani kvality projektd v ramci
jednotlivych oblasti podpory.

Tabulka 52 Vysledky statistické analyzy zavislosti Kvality projektu na Oblasti podpory

Souhrnné wysledky
Popisné statistiky
Oblast podpory M platnych | Primér | Median | Minimum | Maximum | Sm.odch. | Var koef.
Proménna
Kvalita projektu 8.1.1a 14 0,609 0,709 0,155 0,828 0,238 3912
Kvalita projektu 8.12a 6 0,657 0,697 0,200 0,867 0,240 36.46
Kvalita projektu 8.1.3a 3 0,532 0,614 0,148 0,833 0,350 65,76
Kvalita projektu 8.1.4a 10 0,740 0,800 0427 0,890 0,153 20,7
Kuvalita projektu 821a 82 0,612 0,772 0,194 0,903 0,276 4519
Kvalita projektu 8.3.1a 62 0,738 0,791 0,200 0.907 0,157 21,30
Kvalita projektu 832a 5 0,581 0,747 0,190 0,846 0,291 4999
Kvalita projektu 8.4.1a g 0,710 0,789 0,330 0,842 0,179 25,24
Kvalita projektu 8.4 2a 2 0,456 0,456 0,200 0,711 0,361 79.34

Zdroj: vlastni zpracovani na zékladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

Pfi interpretaci vySe uvedenych prlimér(i a medianu je tfeba si uvédomit, Zze nékteré oblasti podpory
zahrnuji pouze malé mnoizstvi projektl, coz mlze vyslednou hodnotu zkreslovat. Jsou to zejména
oblasti podpory 8.1.2a, 8.1.3a, 8.3.2a, 8.4.1a a 8.4.2a (pocet projektl <10). Presto Ize konstatovat, Ze
oblasti podpory nabyvaji obdobnych vysledkd, s minimalnimi rozdily, viz nasledujici graf. Mezi
projekty realizovanymi v ramci odliSnych oblasti podpory nebyla prokazana Zadna kvalitativni
odliSnost.
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Graf 16: Zavislost kvality projektu na Oblasti podpory
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Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

e Zdvislost kvality projektu na Stavu projektu

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vysledky statistického srovnani kvality projektl mezi skupinami
projektd v rGznych stavech realizace.

Tabulka 53 Vysledky statistické analyzy zavislosti Kvality projektu na Stavu projektu

Souhrnné wysledky

Popisné statistiky
Proménna Clenénidle ECQ [ Noplatnych [ Primér | Median | Minimum [ Maximum | Sm.odch. | Var.koef
Kvalita projektu EO3 99 0,806 0,813 0,484 0,907 0,066 8,175
Kvalita projektu EOQ3+E0D2 19 0,807 0,806 0,71 0,858 0,034 4,154
Kvalita projektu EQ4 43 0,585 0,616 0,317 0,841 0,166 28.44
Kvalita projektu M H 0,213 0,200 0,148 0,566 0,072 33.89

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
Legenda: N - projekty v negativnim stavu

EOA4 - projekty v realizaci

EO3+EO2 - projekty ukoncené v roce 2014

EO3 - ostatni realizované projekty

Jak je patrné z nasledujiciho krabicového grafu, jednotlivé stavy projektl se vzajemné signifikantné
lisi, coZz potvrzuje vypovidaci hodnotu zvoleného vypoctu uzitku projektu pro hodnoceni jeho kvality.
Mezi projekty ukonéenymi v roce 2014 a ostatnimi ukoncenymi projekty oproti tomu neni zadny
signifikantni rozdil. U projektl v realizaci je nicméné zachycen stav k17. 8. 2015, lze tedy
predpokladat, Ze hodnota Kvality projektu neni, na rozdil od projektd v negativnim stavu, konecna.

Nizké hodnoceni kvality projektu v realizaci nicméné signalizuje vysokou miru rizika nenaplnéni cild
projektu.
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Graf 5: Zavislost kvality projektu na Stavu projektu
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Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
Legenda: N - projekty v negativnim stavu

EOA4 - projekty v realizaci

EO3+EO2 - projekty ukoncené v roce 2014

EO3 - ostatni realizované projekty

Analyza rozptylu (ANOVA)

Dalsi metodou k ovéfeni zavislosti kvality projektu na vySe uvedenych potencidlné rizikovych
proménnych byla metoda ANOVA. Pro toto posouzeni byly projekty rozdéleny do 4 skupin podle
dosazené hodnoty uzitku, tedy numerického vyjadreni Kvality projektu. Ndasledujici tabulka
rekapituluje vysledky analyzy pro jednotlivé proménné.

Tabulka 54 Vysledky statistické analyzy rozdili mezi porovnavanymi Skupinami 1, 2, 3 a 4 vzhledem k
potencialné rizikovym proménnym

Volna proménna p Priikaznost
Velikost projektu 0,67 neprikazné
Délka projektu 0,06 neprikazné
Objem VR 0,61 neprikazné
Slozitost VR 0,53 neprikazné
Stav VR 0,42 neprikazné

Zdroj: vlastni zpracovani na zékladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

Skupiny 1 az 4 dle Kvality projektu se z hlediska Zadné z uvedenych sledovanych proménnych
statisticky vyznamné nelisily. Nejblize ke stanovené hladiné vyznamnosti (p < 0,05) byla zavislost
Kvality projektu na délce projektu.
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e Zdvislost kvality projektu na Délce projektu

Zavérecna zprava

Tabulka 55 Vysledky statistické analyzy rozdilGi mezi porovnavanymi Skupinami 1, 2, 3 a 4 vzhledem k Délce

projektu

Souhrmné wysledky

ANOVA test p=0,06
Proménna Skupina dle kvality [ M platnych | Primér | Median [ Minimum [ Maximum | Sm.odch. | Varkoef
Délka projektu 1 48 1055750  683,5000 122,0000 3287,000 849.5650  80.47028
Délka projektu 2 48 1152,604  1004,000 199,0000 2891,000 631,8819 5482211
Délka projektu 3 48 9577917 731,0000 90,00000 2830,000 5647646 5896738
Délka projektu 4 48 809,7500  730,5000 122,0000 2014,000 473,3669  58.45840
Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

Z krabicového grafu je patrné, Ze se jedna pouze o velmi slabou zdavislost. Lze nicméné konstatovat,
Ze ¢im kratsi projekt, tim lepsi skupina projektl s vyjimkou nejhorsi skupiny projektl, kde se
nachdzeji projekty vSech délek. Ztoho lze usuzovat, Ze délka projektu nehraje vyznamnou roli
v pfipravné fazi projektu, kdy konéi vétsina nelspésnych projektl (projekty v negativnim stavu), ale

sehrava svou roli ve fazi realizacni.

Graf 17 Zavislost kvality projektu na Délce projektu
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Zdroj: vlastni zpracovani na zékladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

Chi kvadradt test nezdvislosti v kontingencni tabulce

VySe uvedené Skupiny projektli dle dosazeného hodnoceni kvality, byly vyuZity rovnéz

nezavislosti v kontingencni tabulce — Chi kvadrat.

pfi testu

Tabulka 56 Vysledky statistické analyzy rozdili mezi porovnavanymi Skupinami 1, 2, 3 a 4 vzhledem
k organizaci Zadatele a ¢lenéni dle struktury OPTP

Volna proménna o] prikaznost
Zadatel/piijemce 0,12 neprikazné
Prioritni osa 0,07 neprikazné
Oblast podpory 0,101 neprikazné

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Zavérecna zprava

Jak je patrné z tabulky, zZadny z testll nevykazoval hodnotu p nizsi nez 0,05, tj. nedosahl stanovené
hladiny statistické vyznamnosti. Nejvice se ktéto hladiné pfibliZila testovana zavislosti kvality
projektu na Prioritni ose, viz nasledujici tabulku ¢etnosti a graf.

e Zdvislost kvality projektu na Prioritni ose

Tabulka 57 Tabulka ¢etnosti zastoupeni projektd jednotlivych prioritnich os ve Skupinach 1 — 4 dle Kvality
projektu

Skupina | Prioritni | Prioritni | Prioritni | Prieritni | Celkem
dle kvality |osa (8.1a)|osa (8.2a) |osa (6.3a)|osa (8.4a)

Skupina 1 8 28 9 3 48
Skupina 2 10 15 21 2 43
Skupina 3 B 14 24 4 48
Skupina 4 9 25 13 1 43
Celkem 33 82 67 10 192

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

Graf 18 Zastoupeni projektt jednotlivych prioritnich os na Skupinach dle Kvality projektu
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vy

Z grafu je patrné, Ze zastoupeni prioritnich os v jednotlivych kvalitativnich skupinach se prilis nelisi.
Pfesto je patrny jisty trend u prioritnich os 2 (8.2a) a 3 (8.3a). Po ocisténi dat o projekty v negativnim

evvs

Vv

Castéji, nez tomu je u projektl ostatnich prioritnich os.
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2.3.2.3Hodnoceni pfinost a vysledku projektt

Jak bylo uvedeno vyse, pfinosy a vysledk( projektl byly chapany nasledovné:

e PFinosy projektl k napliiovani cilt
Pfinosy projektd k napliiovani cilll jsou chapany jako prispévek jednotlivych projektl k naplriovani
financénich a vécnych cild prislusné Urovné intervence.

e Vysledky projektt

Posouzeni vysledkd projektd bylo nastaveno jako komplexni hodnoceni projektl zalozené na
prinosech a kvalité realizace projektd. Toto souhrnné hodnoceni bylo provedeno pro skupiny
projektt dle jejich vécného zaméreni na zakladé prevazujici aktivity projektl posuzované podle
slovniho popisu a podle sledovanych monitorovacich indikator(.

Posouzeni pfinost a vysledk( projektd probihalo ve dvou fazich:
A) Posouzeni pfinosu projektq, tj. z hlediska naplnéni cilG
V prvni fazi bylo hodnoceni pfinosl projektd z hlediska naplnéni cili OPTP realizovano:

a) na zakladé vécného pokroku kvantifikovaného na zakladé monitorovacich indikator(
programu,

Projekty jsou v nasledujicich tabulkdch pro snazsi orientaci sefazeny sestupné a ty, které naplnily
néktery z indikatord z vice nez poloviny, jsou zvyraznény zelené. Hodnoty ve sloupci, podle kterého
jsou projekty hodnoceny a sefazeny, jsou zvyraznény kurzivou.

b) na zakladé financniho pokroku vyjadireného objemem vycerpanych prostredk( programu.
Tyto projekty jsou v ndsledujicich tabulkdch pro snazsi orientaci serazeny sestupné a zvyraznény
Skalou zelenych barev (tmavsi pro projekty s prispévkem nad 3 %, svétlejsi s prispévkem nad 1 %).
Hodnoty ve sloupci, podle kterého jsou projekty hodnoceny a sefazeny, jsou zvyraznény kurzivou.

Pro kvantifikaci vécného a finan¢éniho pokroku projektd byla pouZita data z MS aktualni ke dni 17. 8.
2015. Pfinosy projektl byly hodnoceny samostatné pro tyto skupiny projekta:

e projekty ukoncené v roce 2014,

e projekty v realizaci

o ukoncené projekty celkem.

B) Posouzeni vysledki projektti / souhrnné posouzeni projekt

Ve druhé fazi byly vysledky prvni faze (pfinosl projektl) konfrontovany se zjisténimi multikriterialni
analyzy zamérené na kvalitu realizace projekt(l. Projekty jednotlivych prioritnich os byly rozdéleny do
nékolika kategorii dle vécného zaméreni projektu. Vécné zaméreni projektu bylo stanoveno na
zakladé prevazujici aktivity projektu, posuzované dle slovniho popisu projektu (strucny popis
projektu) a dle sledovanych monitorovacich indikatord. Doplrikové aktivity projektu nebyly pfi
rozdéleni do skupin zohlednény.

Analyza zohlednuje jednotlivé poZadované stavy, tj. projekty ukonéené v roce 2014, projekty
v realizaci a ukoncené projekty, nicméné je provedena souhrnné pro vsechny tyto projekty, aby bylo
zohlednéno tematické zaméreni projektd.
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A) POSOUZENI PRINOSU PROJEKTU
1) Projekty ukoncené v roce 2014

PInéni financénich cil OPTP

Projekty OPTP ukoncené v roce 2014 mély vyznamny podil na dosaZeni financnich cili. Celkem 19
projektl prispélo 13,02 % na vycerpani alokace uréené pro cely OPTP. Nejvyznamnéji se podilely tyto
projekty na naplnéni alokace oblasti podpory 1.1, a to ze 46,18 %, celkovy prispévek téchto projektd
pro prioritni osu 1 byl vice nez 20 %. Prispévek téchto projektl k financnim cilim ostatnich prioritnich
os presahl 14 % u prioritni osy 2 a 4 a bliZil se k 10 % v pfipadé prioritni osy 3.

Na urovni projektl 6 projekt( presahlo 1% hranici prispévku k celkové alokaci OPTP, pricemz zcela
nejvyssi podil (3,31 %) byl zaznamenan u projektu Financovani osobnich nakladi AO 2014
(CZ.1.08/3.1.00/13.00157). Pro pfislusnou prioritni osu to znamenalo vice nez 7 % alokované ¢astky
vyCerpané na tomto projektu (konkrétné prioritni osa 3). Na Urovni prioritni osy jesté vyssi pfispévek
k pInéni financnich cil( (14,28 %) pfinesl projekt Odborna asistence pti vykonu kontrol projektl
financovanych ze SF a FS dle ¢l. 13 Nafizeni Komise (ES) ¢. 1828/2006 (CZ.1.08/1.1.00/09.00070).
Podrobnéjsi informace jsou zpfehlednény v nasledujicich tabulkach.
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Tabulka 58 Napliiovani financnich cild OPTP projekty ukonéenymi v roce 2014

Analyza vysledkd projektti OPTP, zejména s ohledem na dosaZeni vybranych cil(i stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

, , Planovany podil na | Skutecné Skutecny podil na . . ' _
. s o Planované . . . PInéni finanéniho
Skupina projektu Alokace OPTP zptisobilé wdaje cerpani alokace | proplacené cerpani alokace planu
OPTP prostiredky OPTP
Celkem 4488 271 952,73 649 938 491,00 14,48 584 282 962,04 13,02 89,90
Z toho 8.1a 479 340 167,73 106 137 862,00 22,14 97 519 629,98 20,34 91,88
Ztoho 8.1.1a 197 197 987,72 98417 735,00 49,91 91059 791,83 46,18 92,52
Ztoho 8.1.2a 215253 071,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Z toho 8.1.3a 23298 408,52 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Z toho 8.1.4a 43590 700,02 7720 127,00 17,71 6 459 838,15 14,82 83,68
Z toho 8.2a 1537 153 901,96 264 577 863,00 17,21 226 932 207,89 14,76 85,77
Z toho 8.2.1a 1537 153901,96 264 577 863,00 17,21 226 932 207,89 14,76 85,77
Z toho 8.3a 2 045922 729,92 205 283 560,00 10,03 197 511 772,94 9,65 96,21
Z toho 8.3.1a 1683196 583,29 203 507 560,00 12,09 196 519 636,94 11,68 96,57
Z toho 8.3.2a 362 726 146,63 1776 000,00 0,49 992 136,00 027 55,86
Z toho 8.4a 425 855 153,12 73 939 206,00 17,36 62319351,23 14,63 84,28
Ztoho 8.4.1a 403 868 977,16 68 847 706,00 17,05 59 860 601,23 14,82 86,95
Z toho 8.4.2a 21986 175,96 5091 500,00 23,16 2 458 750,00 11,18 48,29

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Tabulka 59 PInéni financnich cild OPTP projekty ukonc¢enymi v roce 2014

Zavérecna zprava

Zpusobilé vydaje Skuteénd Skutecny Skutecny
PO | OP Reg. ¢islo projektu Nazev projektu Alokace PO projektu dle roplacend podil na | Alokace OPTP podil na
Rozhodnuti e alokaci PO alokaci OPTP
8.3a|8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/13.00157 [Financovani osobnich nakladi AO 2014 2045922 729,92 155291 568,00| 148 607 553,68 7,26% | 4488271952,73 3,31%
8.2a|8.2.1a (CZ.1.08/2.1.00/13.00166 [Provozni podpora a rozvoj Aplikace MS2014+ programového obdobi | 1537 153 901,96 130541227,00| 94041226,02| 6,12% | 4488271952,73 2,10%
Odborna asistence pfi vykonu kontrol projektt financovanych ze SF
8.1a18.1.1a|CZ.1.08/1.1.00/09.00070 479340 167,73 73515742,00( 68439 746,00 14,28% 4488 271952,73 1,52%
/ / aFS dle €. 13 Nafizeni Komise (ES) &. 1828/2006 i ’
Provoz a sprava MS programovaciho obdobi 2007-2013 akce 1.-
8.2a[8.2.1a[CZ.1.08/2.1.00/11.00126 | © 0% & Sprava s programovadi ! 1537153901,96| 5198414400 5196550512 3,38% | 4488271952,73|  1,16%
Centralni rozvoj IS Benefit7
Provoz a sprava MS programovaciho obdobi 2007-2013 akce 1.-
8.2a(8.2.1a(CZ.1.08/2.1.00/11.00122 o . K 1537153 901,96 51598990,00) 51580351,48| 3,36% | 4488271952,73 1,15%
Centralni rozvoj IS Monit7+
Zajisténi administrativnich kapacit ajejich dodatecné motivace
8.3a(8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/09.00065 =2 X . , 2045922 729,92 48215992,00| 47912083,26( 2,34% | 4488271952,73 1,07%
CRR CR pro implementaci SF v obdobi 2010-2015 pro OP TP
8.4a|8.4.1a (CZ.1.08/4.1.00/12.00148 [Komunikaéni aktivity NSRR 425 855 153,12 31469992,00( 26326197,72| 6,18% 4488 271952,73 0,59%
8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/13.00155 |Obnova a posileni systémové infrastruktury CRR CR II. 1537 153901,96 21360000,00| 20708458,79 1,35% | 4488271952,73 0,46%
8.4a|8.4.1a [CZ.1.08/4.1.00/14.00315 |Informacni kampané o fondech EU 425855 153,12 20995457,00] 20562 407,24 4,83% 4488 271 952,73 0,46%
8.1a|8.1.1a|CZ.1.08/1.1.00/11.00119 | Rid ci nastroje NSRR II. 479 340 167,73 17939740,00] 15916625,90( 3,32% 4488 271952,73 0,35%
8.4a|8.4.1a [CZ.1.08/4.1.00/11.00130 |Posileni informovanosti vefejnosti o fondech EU 425 855 153,12 13480211,00] 10789659,27| 2,53% | 4488271952,73 0,24%
Zajisténit kych hrani¢nich sluZebnich cest ika
8.1a(8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/11.00115 |~ '>T€N! tuzemskych a zahranicnich stuzebnich cest pracovnikd 479340 167,73 6962253,00| 6703419,93| 1,40% | 4488271952,73|  0,15%
podilejicich se na vykonavani ¢innosti NOK
Nové technologické a technické feseni komponent datovych
8.2a|8.2.1a(CZ.1.08/2.1.00/13.00169 | . 1537153 901,96 6871512,00 6414712,411 0,42% | 4488271952,73 0,14%
prenosl IS MONIT7+
8.1a|8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/12.00144 |P¥iprava programového obdobi 2014 - 2020 analyzy a poradenstvi 479 340 167,73 4720130,00] 3577745,001 0,75% | 4488271952,73 0,08%
Pfiprava programového obdobi 2014-2020 pracovni vyjezd zastupce
8.1a|8.1.4a [CZ.1.08/1.4.00/12.00149 | Pravaprogramov ' pracovnivyjezd zastup 479340167,73 2999997,00{ 2882093,15| 0,60% |4488271952,73|  0,06%
MMR do Bruselu 2013
8.4a (8.4.2a|CZ.1.08/4.2.00/10.00111 |Evaluace informacnich a komunikaénich opatfeni NSRR CR 425 855 153,12 5091 500,00 2458750,00 0,58% | 4488271952,73 0,05%
Specifické u likaci Monit7+ OPTP bové Zadosti B fit7
8.2a8.2.1a|C2.1.08/2.1.00/11.00125 | >PE €' €X€ Upravy aprkact vioni awebove zadosti Benelit/l 1 537 153901,96 2221990,00| 222195407| 0,14% | 4488271952,73|  0,05%
dle specifikaci RO OPTP, ¢ast II.
8.4a|8.4.1a (CZ.1.08/4.1.00/11.00114 [Eurofon jako komunikacni néstroj pro fondy EU 425855 153,12 2902 046,00 2182337,00f 0,51% 4488 271952,73 0,05%
8.3a|8.3.2a [CZ.1.08/3.2.00/14.00356 |Expertizy pro oblast investi¢ni vystavby vefejnych zakdzek ze SF EU | 2045922 729,92 1776 000,00 992 136,00 0,05% | 4488271952,73 0,02%

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Analyza vysledkl projektd OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilli stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

Plnéni vécnych cild OPTP

Jak je patrné ztabulek nize, celkem 19 projektli ukoncenych v roce 2014 znamenalo z hlediska
vécného pokroku vyznamny pfispévek pro implementaci OPTP. Projevily se na napliovani celkem
deviti indikatord vystupu a jednoho indikdtoru vysledku, v mnoha pfipadech vice neZ z poloviny.
V pfipadé dvou indikatord se na naplnéni podilely dokonce vice nez ze 100 % cilové hodnoty
indikator — konkrétné se jednalo o indikdtor 48 09 00 Pocet usporddanych informacnich a
propagacnich aktivit (126,67 %) a indikator 48 21 00 Zvyseni kapacity HW (104,45 %). Projekty
ukoncené v roce 2014 stacily tedy k tomu, aby byly nékteré indikatory preplnény.

Ve vztahu k vécnym cildm jednotlivych prioritnich os je podil téchto indikatorl na jejich vécném
plnéni jesté vyssi.
U prioritni osy 1 naplnily projekty za rok 2014 ukazatel 48 11 00 Pocet uskutecnénych skoleni,

semindri, workshopt, konferenci a ostatni podobné aktivity z témér 200 %, indikator 48 07 00 Pocet
vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materidli z témér 150 %.

V ptipadé prioritni osy 2 byl naplnén ukazatel 48 21 00 Zvyseni kapacity HW z vice nez 100 %.

V prioritni ose 3 jsou relativni hodnoty naplnéni vécnych cild vysoké v pripadé indikatoru 48 31 00
Pocet zaméstnanych pracovnik( implementacni struktury (63,47 %), projekty ukonéené v roce 2014
prispivaji i kplnéni indikatoru wvysledku 48 31 01 Pocet trvale zaméstnanych pracovniki
implementacni struktury (z 65,88 %).

U prioritni osy 4 prekracuji projekty ukoncené v roce 2014 100% hranici plnéni vécnych cil v pripadé
indikatoru 480900 Pocet uspordadanych informacnich a propagacnich aktivit (126,67 %).

Zajimavosti je ukazatel 48 07 00 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materidld,
ktery se line jako ¢ervena nit vSemi ¢tyfmi prioritnimi osami. Celkové jej naplnily projekty ukoncené
vroce 2014 z témér poloviny (48,58 %), z hlediska cilové hodnoty prioritni osy 1 to bylo dokonce
z vice nez 100 %. Dalo by se pritom predpokladat, Ze metodické materidly budou vznikat spiSe na
zacatku nez na konci programového obdobi.

Nasledujici tabulky demonstruji plnéni vécnych cill ve vétsSim detailu.
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Analyza vysledkl projektd OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilli stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 60 Hodnoceni vysledk( projektt ukonéenych v roce 2014 na urovni OPTP

Zavérecna zprava

Dosazena s
hodnota u Dosazena
. . N, Mérna Cilova . e hodnota
Pg Kéd | Nazev indikatoru . projektd VP (%)
jednotka | hodnota . . (absolutn
ukoncenych 8)
v roce 2014
Indikator vystupu
Pocet zasedani vybord
OPTP | 480300 | (monitorovacich, poradnich a Pocet 92 50 54,35% 370
fidicich)
OPTP | 480500 | POCet Vytvorenych studiia zprav Pocet 250 132 | 52,80% 436
(v€. evaluacnich)
OPTP | 480700 | FOCCt Vytvorenych metodickycha | o o 174 85,00 | 48,85%| 287,14
technicko-informacnich materialt
Pocet fadanych inf ¢nich
OPTP | 480900 | ' O¢C* UsPOradanych INTormacnich | p .oy 15 19 |126,67% 29
a propagacnich aktivit
Pocet uskutecnénych Skoleni,
OPTP | 481100 | seminarud, workshop, konferenci Pocet 1470 254 17,28% 3011
a ostatni podobné aktivity
OPTP | 482100 | Zvyseni kapacity HW GB 97 100 101422 |104,45% | 262022
OPTP | 482400 | POCCt nove porizenych ICT Pocet 340 38 | 11,18%| 1146
vybaveni
OPTP | 482430 | Pofizeni softwaru Pocet 173 125 72,25% 148
OPTP | 483100 | POCet 2améstnanych pracovnikd Pocet 350 222,16 | 63,47% | 1443,34
implementacni struktury osob
Indikator vysledku
Pocet trvale zaméstnanych Potet
OPTP | 483101 | pracovnikli implementacni osob 170 112,00 65,88% 586,84
struktury
Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
Tabulka 61 Hodnoceni vysledkt projekti ukonéenych v roce 2014 na trovni prioritni osy 1
Dosazena
M&rna Cilova hodnota u Dosazena
PO | Kod | Nazev indikatoru . projekta VP (%) | hodnota
jednotka | hodnota . .
ukoncenych (abs.)
v roce 2014
Indikator vystupu
Pocet zasedani vyborl
1 | 480300 | (monitorovacich, poradnich a Pocet 92 50 54,35% 370
ridicich)
1 | agosoo | Pocet vtvorenych studiia zprav Potet 250 132 | 52,80% 436
(v€. evaluacnich)
1 | ago7op | Pocet vtvorenych metodickych a Potet 36 51 |141,67%| 287,14
technicko-informacnich materidlt
Pocet uskutecnénych skoleni,
1 [481100 | seminara, workshopt, konferenci a Pocet 130 254 | 195,38% 1002
ostatni podobné aktivity
Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Tabulka 62 Hodnoceni vysledk( projektt ukonéenych v roce 2014 na urovni prioritni osy 2

Analyza vysledkl projektd OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilli stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

Dosazena
Mé&rns Cilova hodnota u Dosazena
PO | Kod | Nazevindikatoru . projekta VP (%) | hodnota
jednotka | hodnota . .
ukoncenych (abs.)
v roce 2014
Indikator vystupu
2 | ago70 | Pocet vytvorenych metodickych a Pocet 63 29 | 46,03%| 132,14
technicko-informacnich materialt
2 | 482100 | Zvyseni kapacity HW GB 97 100 101422 |104,45% | 262022
2 | 482400 | Pocet nové pofizenych ICT vybaveni Pocet 40 38 95,00% | 199,40
2 |482430 | Potizeni softwaru Pocet 173 125 72,25% 148
Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
Tabulka 63 Hodnoceni vysledkt projektti ukoncenych v roce 2014 na trovni prioritni osy 3
Dosazena
M&rna Cilova hodnota u Dosazena
PO | Kod | Nazevindikatoru . projektad VP (%) | hodnota
jednotka | hodnota . .
ukoncenych (abs.)
v roce 2014
Indikator vystupu
Poc fenych ickych
3 | 80700 | Pocet vytvorenych metodickych a Pocet 50 1| 2,00% 1
technicko-informacnich materialQ
3 | ag310p | Pocet zamestnanych pracovnikd Pocet 350 222,16 | 63,47%| 382,92
implementacni struktury osob
Indikator vysledku
Pocet trvale zaméstnanych Potet
3 | 483101 | pracovnikli implementacni osob 170 112 65,88% 208
struktury
Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
Tabulka 64 Hodnoceni vysledkl projektti ukonéenych v roce 2014 na urovni prioritni osy 4
Dosazena
M&rna Cilova hodnota u Dosazena
PO | Koéd | Nazev indikatoru . projektad VP (%) | hodnota
jednotka | hodnota . .
ukoncenych (abs.)
v roce 2014
Indikator vystupu
4 | ago7op | PoCet vtvorenych metodickych a Potet 25 4 | 16,00% 21
technicko-informacnich materialQ
4 | 480900 | PoCet usporadanychinformacnicha | - ¢ 15 19 |126,67% 29
propagacnich aktivit

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

114




Analyza vysledkl projektd OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilli stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP
Zavérecna zprava
2) Projekty v realizaci

PInéni financnich cild OPTP

K referen¢nimu datu celé analyzy (tj. k 17. 8. 2015) bylo v realizaci celkem 43 projekt( (stav projektu
P45 Projekt v realizaci). Kategorie realizovanych projekt( se tak skute¢né proplacenymi prostfedky
podili 226,37 % na plnéni alokace OPTP. Tento vice nez Ctvrtinovy podil bude jesté vyrazné
prekonan, pokud se podafi vyCerpat vSechny planované prostfedky — planovany podil na alokaci
OPTP totiZ bude dokonce 40 %.

Na udrovni jednotlivych intervenci prioritnich os i oblasti podpory je podil jak skute¢né proplacenych
tak planovanych prostfedkl na prislusné alokaci kvantifikovan v nasledujici tabulce. Je evidentni, Ze
zcela dominantni je tato kategorie projekt(i pro prioritni osu 2 (vice nez 40 % proplacenych a vice nez
60 % planovanych prostfedkd dané intervence). V pripadné prioritnich os 1 a 3 dosahuje tento podil
vice nez 20 %, resp. vice nez 30 % v pripadé planovanych vydajui (u prioritni osy 1 dokonce vice nez 37
%). Naopak pro prioritni osu 4 je tato skupina projektl jiz takika zanedbatelna z hlediska plnéni
financnich cilG.

Na urovni projektl jich 5 presahlo 1% hranici prispévku k celkové alokaci OPTP, pficemz zcela nejvyssi
podil (9,17 %) byl zaznamendn u projektu Zajisténi financniho ohodnoceni administrativni kapacity
NSRR na MMR registracni ¢islo CZ.1.08/3.1.00/09.00071. Pro prioritni osu 3 to znamenalo vice nez 20
% alokované Castky vyCerpané na tomto projektu. Pétinovy dil celé alokace prioritni osy 3 muiZe byt
jesté prekonan, nebot zpUsobilé vydaje projektu jsou jesté vyssi. Velky rozpocet tohoto projektu je
dan jeho komplexnosti — byl naplanovan na obdobi 2010-2015.

V rdmci prioritni osy 1 vybocuji svym vyraznéjsSim podilem dva projekty, a to Externi konzultacni,
metodické, auditni a pravni sluzby pro zajisténi nékterych Cinnosti v gesci AO
(CZ.1.08/1.2.00/11.00131) a Zajisténi cinnosti centralizovaného AO (CZ.1.08/1.2.00/12.00154), které
napliuji alokaci prioritni osy z 6,37, resp. 7,14 %. V prvnim ptipadé se jednd rovnéz o velmi dlouhy
projekt, ktery byl zahajen v roce 2009 a mél byt ukonéen v zati 2015, ve druhém pripadé slo o projekt
kratsi s obdobim realizace 2012-2015.

Prioritni osu 2 budou po finanéni strdnce nejvyraznéji napliovat projekty Pofizeni HW platformy a
Infrastruktury serverovny pro MS2014+ (CZ.1.08/2.1.00/13.00163) z 9,93 % a HW a SW vybaveni pro
zélozni pracovisté Aplikace MS2014+ (CZ.1.08/2.1.00/14.00353) ze 7,06 %. Tyto projekty navzdory
svému velkému pfinosu pro Cerpani alokace PO 2 jsou ve srovnani s ostatnimi zde uvedenymi
projekty pomérné kratké, bézi od roku 2013, resp. 2014.

Realizované dva projekty prioritni osy 4 jsou z hlediska plnéni financ¢nich cild jak OPTP, tak této
intervence zanedbatelné.
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Tabulka 65 Napliiovani financnich cild OPTP projekty v realizaci (k 17. 8. 2015)

Analyza vysledkd projektti OPTP, zejména s ohledem na dosaZeni vybranych cil(i stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

, , Planovany podil na | Skutecné Skutecny podil na . . ' _
. s o Planované . . . PInéni finanéniho
Skupina projektu Alokace OPTP zptisobilé wdaje cerpani alokace | proplacené cerpani alokace planu
OPTP prostiredky OPTP
Celkem 4488 271 952,73 1804 283 453,85 40,20 1183518 744,39 26,37 65,59
Z toho 8.1a 479 340 167,73 179378 112,00 37,42 105 632 937,45 22,04 58,89
Ztoho 8.1.1a 197 197 987,72 26 413 999,00 13,39 12 545 622,04 6,36 47,50
Ztoho 8.1.2a 215253 071,47 122 716 437,00 57,01 75899 013,04 35,26 61,85
Z toho 8.1.3a 23298 408,52 1500 000,00 6,44 617 574,58 2,65 41,17
Z toho 8.1.4a 43590 700,02 28 747 676,00 65,95 16570727,79 38,01 57,64
Z toho 8.2a 1537 153 901,96 941 826 817,00 61,27 620 359 148,03 40,36 65,87
Z toho 8.2.1a 1537 153901,96 941 826 817,00 61,27 620 359 148,03 40,36 65,87
Z toho 8.3a 2 045922 729,92 644 573 569,85 31,51 456 050 865,06 22,29 70,75
Z toho 8.3.1a 1683196 583,29 640516 569,85 38,05 456 050 865,06 27,09 71,20
Z toho 8.3.2a 362 726 146,63 4 057 000,00 1,12 0,00 0,00 0,00
Z toho 8.4a 425 855 153,12 38 504 955,00 9,04 1475 793,85 0,35 3,83
Ztoho 8.4.1a 403 868 977,16 38 504 955,00 9,53 1475 793,85 0,37 3,83
Z toho 8.4.2a 21986 175,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Analyza vysledku projektl OPTP, zejména s ohledem na dosazZeni vybranych cill stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 66 PInéni financnich cilid OPTP projekty v realizaci (k 17. 8. 2015) — 1. ¢ast

Zavérecna zprava

Zpusobilé vydaje Skuteiné Skuteény Skuteény
PO | OP Reg. Cislo projektu Nazev projektu Alokace PO projektu dle B} podil na | Alokace OPTP podil na
. proplacené ) )
Rozhodnuti alokaci PO alokaci OPTP
8.3a/8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/09.00071 | Zajisténi financniho ohodnoceni administrativni kapacity NSRR na MMR | 2 045 922 729,92 533 800 849,85| 411404 495,06 20,11% | 4488271952,73 9,17%
8.2a|8.2.1a(CZ.1.08/2.1.00/13.00163 |Pofizeni HW platformy a Infrastruktury serverovny pro MS2014+ 1537 153 901,96 203 060 189,00| 152591494,65| 9,93% | 4488271952,73 3,40%
8.2a/8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/14.00353 |HW a SW vybaveni pro zélozni pracovisté Aplikace MS2014+ 1537 153 901,96 113 867 700,00| 108491 914,20 7,06% | 4488271952,73 2,42%
Provoz a sprava MS programovaciho obdobi 2007-2013 akce 2.- Pausalni
8.2a|8.2.1a(Cz.1.08/2.1.00/13.00161 . ! 1537153901,96 104 402 201,00{ 55923701,97| 3,64% | 4488271952,73 1,25%
poplatky IS Monit7+ a Benefit7 - ll.
8.2a/8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/10.00081 | Obnova systémové infrastruktury pro provoz MSC2007 v lokalité MMR 1537 153 901,96 57744 509,00] 52172002,79] 3,39% | 4488271952,73 1,16%
Vytvoreni Manazerského informacniho systému (MIS) nad Datovym
8.2a/8.2.1a(Cz.1.08/2.1.00/10.00072 skladem (DWH) 1537153901,96 44979 450,00 41979448,00] 2,73% | 4488271952,73 0,94%
8.2a/8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/11.00123 |Implementace a podpora rozhrani mezi IS Monit7+a UIS RO OP - II. 1537153901,96 48 940906,00] 39070902,34 2,54% 4488 271952,73 0,87%
8.1a[8.1.2a|CZ.1.08/1.2.00/12.00154 | Zajisténi Cinnosti centralizovaného AO 479340 167,73 46953337,00] 34202059,60| 7,14% | 4488271952,73 0,76%
8.2a [8.2.12|CZ.1.08/2.1.00/10.00085 | "2 23ce zdlozniho pracovisté-“varianta do kiize" pro systémovou 1537153901,96|  31593279,00] 30942292,93| 2,01% | 4488271952,73|  0,69%
infrastrukturu IS MSC2007, MONIT7+ a BENEFIT
8.1a [8.1.2|CZ.1.08/1.2.00/11.00131 | e i konzultatni, metodické, auditnia pravnisluzby pro zajistén 479340167,73|  42397566,00| 30543990,00| 6,37% | 4488271952,73|  0,68%
nékterych ¢innostiv gesci AO
8.2a|8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/11.00136 |Licence a podpora pro S| SFv CRR CRII 1537153901,96 30845 675,00 29074 158,19 1,89% 4488 271952,73 0,65%
8.3a[8.3.1a[CZ.1.08/3.1.00/08.00028 |Systém vzdéldvani zaméstnancu realizujicich NSRR v obdobi 2007-2013 2045922 729,92 31426 526,00 27685 352,43 1,35% | 4488271952,73 0,62%
8.2a]8.2.1a(CZ.1.08/2.1.00/11.00135 |ISAO a technické vybaveni pro AO II. 1537 153 901,96 25340809,00] 24507860,90| 1,59% | 4488271952,73 0,55%
8.2a[8.2.1a|C2.1.08/2.1.00/11.00133 f;i ':;e::: komplexnich sluzeb pro systémovou integraci monitorovacho | 4 oo 130 o6l 302680800 2065373020 1,34% | a4ss271952,73|  0.46%
Realizace zalozniho pracovisté - varianta do kfize pro systé movou
8.2a(8.2.1a[CZ.1.08/2.1.00/10.00093 |infrastrukturu IS MSC2007, MONIT7+ a BENEFIT7 - varianta Omezeny 1537 153901,96 20056921,00( 17484504,90( 1,14% | 4488271952,73 0,39%
vykon
8.2a/8.2.1a|Cz.1.08/2.1.00/13.00156 |Komplexni sluzby pro provoz systémové infrastruktury IS CRR CR - Il 1537 153 901,96 20229990,00|] 14343340,00 0,93% | 4488271952,73 0,32%
8.3a[8.3.1a[CZ.1.08/3.1.00/08.00029 | Dalsi vzdélavani zaméstnanct NSRR na MRR 2045922 729,92 17 945501,00f 13055676,57| 0,64% | 4488271952,73 0,29%
8.1a]8.1.2a(CZ.1.08/1.2.00/12.00152 |Sluzebni cesty AO 2013-2015 479340 167,73 33365534,00] 11152963,44] 2,33% | 4488271952,73 0,25%
8.1a|8.1.1a|CZ.1.08/1.1.00/11.00116 |Organizaéni zajisténi koordinace NSRRI 479340 167,73 13999 240,00 10720090,77 2,24% 4488 271952,73 0,24%
8.1a(8.1.4a|CZ.1.08/1.4.00/11.00117 |Pfiprava programového obdobi 2014+ 479340 167,73 14 440 558,00 10456 506,31 2,18% | 4488271952,73 0,23%
8.2a|8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/14.00317 |Rozsiteni Bl licenci pro Manazersky informacni systém 1537153901,96 9857 953,00 7707952,18| 0,50% 4488 271952,73 0,17%
8.2a(8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/12.00146 | V532N nOVYeh prvki eGovernmentu do IS Monit7+a Benefit7 véetné | | oo 135 o6 5468091,00] 4424089,20| 0,29% | 4488271952,73|  0,10%
vazby na Zakladni registry
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Analyza vysledku projektl OPTP, zejména s ohledem na dosazZeni vybranych cill stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 67 PInéni financnich cilid OPTP projekty v realizaci (k 17. 8. 2015) — 2. ¢ast

Zavérecna zprava

Zpusobilé vydaje Skuteiné Skuteény Skuteény
PO | OP Reg. Cislo projektu Nazev projektu Alokace PO projektu dle B} podil na | Alokace OPTP podil na
. proplacené ) .
Rozhodnuti alokaci PO alokaci OPTP

8.2a|8.2.1a(CZ.1.08/2.1.00/11.00124 Skoleni uzivatelt IS Monit7+z RO a ZS pro operacni programy - lll. 1537153 901,96 4433 504,00 4181 219,01 0,27% 4488 271952,73 0,09%

8.1a[8.1.4a|CZ.1.08/1.4.00/14.00363 |Akademie vefejného investovéni - vybaveni skoliciho centra pro EU 479340 167,73 4172077,00f 4172066,50 0,87% | 4488271952,73 0,09%
Vzdélavaci akce, konference pracovniki centralizovaného AO 2013-

8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/12.00153 06/2015 2045922 729,92 17 543 428,00 3905341,00f 0,19% 4488 271952,73 0,09%
P ivydaj ¢i t kG h ych z OPTP na MMR

8.1a[8.1.1a[CZ.1.08/1.1.00/14.00364 | | 'O VYdale na innost pracovnika hrazenych z DETF na MVIRV 479340167,73| 541528900 1711782,24] 036% | 4488271952,73|  0,04%
obdobi 2014-2015

8.4a|8.4.1a(CZ.1.08/4.1.00/11.00132 |Publikace o fondech EU 425 855 153,12 3504 955,00 1475793,85 0,35% | 4488271952,73 0,03%

8.1a|8.1.4a|CZ.1.08/1.4.00/13.00168 |Realizace programového obdobi 2014-2020 seminare a workshopy 479340 167,73 5735041,00 1235040,92| 0,26% | 4488271952,73 0,03%
Realizace programového obdobi 2014-2020 pracovni vyjezd zastupct

8.1a(8.1.4a|CZ.1.08/1.4.00/14.00362 479340 167,73 4400 000,00 707 114,06| 0,15% 4488 271952,73 0,02%
MMR do Bruselu 2014
Organizacni zajisténi zasedani Ridiciho a koordinaéniho vyboru a

8.1a(8.1.3a|CZ.1.08/1.3.00/14.00321 Y, , . 479340 167,73 1500 000,00 617574,58| 0,13% 4488 271952,73 0,01%
koordinacnich vyboru

8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/13.00167 | Zajisténi sluzby Bezpelnostniho dohledu pro MS2014+ 1537153901,96 6108 560,00 239808,69] 0,02% | 4488271952,73 0,01%
Zajisténi tuzemskych a zahranic¢nich sluzebnich cest pracovnik(

8.1a(8.1.1a|CZ.1.08/1.1.00/14.00361 o, e . 479340 167,73 2799 470,00 113 749,03 0,02% 4488271952,73 0,00%
podilejicich se na vykonavani ¢innosti NOK II.

8.1a]8.1.1a|CZ.1.08/1.1.00/15.00370 | Centralni zajisténi prekladatelskych sluZeb pro fidici organy OP a NOK 479 340 167,73 2700 000,00 0,00 0,00% | 4488271952,73 0,00%

8.1a|8.1.1a|CZ.1.08/1.1.00/15.00372 | Zajisténi Fidici ¢innosti RO OPTPII. 479340 167,73 1500 000,00 0,00 0,00% 4488 271952,73 0,00%

8.2a/8.2.1a(CZ.1.08/2.1.00/14.00358 |HW a SW vybaveni pro zéloZni pracovisté Aplikace MS2014+ 1537 153901,96 5522 600,00 0,00 0,00% | 4488271952,73 0,00%
Provozni podpora a rozvoj Aplikace MS2014+ programového obdobi

8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/14.00360 1537153901,96 145 500 000,00 0,00 0,00% 4488 271952,73 0,00%
2014-2020 pro rok 2015
Vyvoj, udrzb té 3 pod inf ¢nih té

8.2a[8.2.1a[C2.1.08/2.1.00/15.00368 | 7 Uerzba a systemova podpora provozu informacning systemu 1537153901,96|  3100000,00 000 000% |4488271952,73|  0,00%
Viola v obdobi cervenec - listopad 2015

8.3a/8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/14.00354 | Mzdovy projekt ZS OPTP v CRR CR 2015 2045922 729,92 9450 265,00 0,00 0,00% 4488 271952,73 0,00%
R4 y projekt inare, Skoleni, sluZebni cesty a konf

8.3a[8.3.1a[CZ.1.08/3.1.00/15.00367 | - o Y Projektna seminare, skoleni, siuzebni cesty a KoNTErence Pro 1 045 922 729,92 1250 000,00 000 000% |4488271952,73|  0,00%
obdobi VI1/2015 - XI/2015
Zab éeni a stabili dministrativni k ity PCO v obdobi kvét

8.3a[8.3.1a[C2.1.08/3.1.00/15.00369 | - ¢ -Pecen! @ stabilizace administrativn kapactty FLEV ObAobIVELEN | 5 045922 729,92| 25200 000,00 000 000% |4488271952,73|  000%
aZ listopad 2015
Zabezpeceni a stabilizace administrativni kapacity CKB AFCOS pro druhé

8.3a/8.3.1a(Cz.1.08/3.1.00/15.00371 , 2045922 729,92 3900 000,00 0,00 0,00% | 4488271952,73 0,00%
pololeti roku 2015

8.3a/8.3.2a(CZ.1.08/3.2.00/15.00365 | MEDUIN - Metodické centrum pro integrované nastroje 2045922 729,92 4057 000,00 0,00 0,00% | 4488271952,73 0,00%

8.4a|8.4.1a|CZ.1.08/4.1.00/15.00366 |Komunikacni aktivity NSRR 11 425 855 153,12 35 000 000,00 0,00 0,00% 4488 271952,73 0,00%

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Analyza vysledkl projektd OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilli stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

PInéni vécnych cild OPTP

Pfinos aktualné realizovanych projektl k vécnym cildm v rdmci jednotlivych prioritnich os je patrny
z nasledujici série tabulek. Celkem 43 projektl je v soucasné dobé ve stavu P45 Projekt v realizaci.
V nize uvedenych tabulkach jsou projekty uvedeny i ve vice fadcich v zavislosti na poctu indikator,
k jejichZ plnéni se zavazaly.

Mnohdy je dosazena hodnota indikatoru jesté nulovd, protoze datum cilové hodnoty indikatory je
pozdéjsi nez datum pofizeni sestavy (17. 8. 2015). V nékterych pripadech byl vsak jiz k referenénimu
datu prinos téchto projektd vyznamny.

V prioritni ose 1 prispivaji nékteré projekty z vice nez 100 % k naplnéni nékterého vécného cile této
prioritni osy. Konkrétné patfi v ramci této intervence k takovym projektim:

e (Z.1.08/1.4.00/14.00363 Akademie vefejného investovani — vybaveni sSkoliciho centra
pro EU,

e (Z.1.08/1.2.00/12.00154 Zajisténi ¢innosti centralizovaného AO,

e (Z.1.08/1.2.00/12.00152 SluZebni cesty AO 2013-2015,

e (Z.1.08/1.1.00/11.00116 Organizacni zajisténi koordinace NSRR II.

Dalsi projekty plni néktery z indikatorU z pfiblizné 80 %, konkrétné:

e (Z.1.08/1.4.00/11.00117 Pfiprava programového obdobi 2014+,
e (Z.1.08/1.2.00/12.00152 Sluzebni cesty AO 2013-2015,
e (Z.1.08/1.2.00/11.00131 Externi konzultacni, metodické, auditni a pravni sluzby pro

zajisténi nékterych cinnosti v gesci AO.

Vyrazné jsou témito projekty naplnény tyto ukazatele:
e 482420 Pocet pofizeného technického vybaveni,
e 480300 Pocet zasedani vyborl (monitorovacich, poradnich a fidicich),
e 482500 Pocet uskutecnénych kontrol,
e 480500 Pocet vytvorenych studii a zprav (v¢. evaluacnich)

Indikator 482420 je i absolutnim rekordmanem, nebot v jednom ptipadé je naplnén z témér 3000 % a
v druhém z vice nez 1000 %.

Prioritni osa 2 zahrnuje nékolik projekt(i, které naplnuji néktery z cilG dané prioritni osy z vice
nez 29 %, a to:

e (Z.1.08/2.1.00/13.00163 Pofizeni HW platformy a Infrastruktury serverovny pro
MS2014+,
e (Z.1.08/2.1.00/11.00124 Skoleni uzivateld IS Monit7+ z RO a ZS pro operaéni

programy —Ill,
e (Z.1.08/2.1.00/14.00353 HW a SW vybaveni pro zélozni pracovisté Aplikace MS2014+.
e (Z.1.08/2.1.00/10.00093 Realizace zalozniho pracovisté — varianta do kfize pro systémovou

infrastrukturu IS MSC2007, MONIT7+ a BENEFIT7 - varianta Omezeny vykon,
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Analyza vysledkl projektd OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilli stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP
Zavérecna zprava
Tyto projekty napliuji vyraznéji nasledujici indikatory:
e 482100 Zvyseni kapacity HW
e 482420 Pocet potizeného technického vybaveni,
e 481900 Pocet proskolenych osob - celkem,

e 481100 — Pocet uskutecnénych skoleni, seminard, workshop, konferenci a ostatni podobné
aktivity.
Vramci prioritni osy 3 maji vyznamnéjsi pfinos k plnéni nékterého indikatoru (vice nez 30 %)
projekty:

e (Z.1.08/3.1.00/08.00028 Systém  vzdélavani zaméstnanch realizujicich  NSRR
v obdobi 2007-2013

e (Z.1.08/3.1.00/08.00029 Dalsi vzdélavani zaméstnancd NSRR na MRR

e (Z.1.08/3.1.00/09.00071 Zajisténi financniho ohodnoceni administrativni kapacity
NSRR na MMR

Konkrétné prispély k pInéni indikator(:
e 481900 - Pocet proskolenych osob — celkem,

e 481100 — Pocet uskuteénénych skoleni, seminafd, workshopt, konferenci a ostatni podobné
aktivity,

e 483101 — Pocet trvale zaméstnanych pracovnik(i implementacni struktury.

V pfipadé prioritni osy 4 pouze projekt CZ.1.08/4.1.00/11.00132 Publikace o fondech EU dosahl jiz
néjakého plnéni a napliuje indikdtor 480700 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-
informacnich materiald ze 40 %.
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Analyza vysledku projektl OPTP, zejména s ohledem na dosazZeni vybranych cill stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 68 Hodnoceni pribéznych vysledkii aktudlné realizovanych projektt na Grovni prioritni osy 1

Zavérecna zprava

o DosaZiena Y .. Naplrovani o Napliovani
Kod Cilovd hodnota hodnota Naplfovéni Cilova hodnota indikatoru Cilovd hodnota indikatoru projektu
PO opP Reg. Cislo projektu e indikatoru za o, indikatoruza| . .., ) indikatoru za .
indikatoru T indikatoru za B _— indikatoru za PO projektu ve T ve vztahu k cili za
projekt vztahu k cili za PO program

8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/14.00363 482420 1490,00 1490,00 100,00% 50 2980,00% 50 2980,00%
8.1a |8.1.2a |CZ.1.08/1.2.00/12.00154 482420 774,00 522,00 67,44% 50 1044,00% 50 1044,00%
8.1a |8.1.2a [CZ.1.08/1.2.00/12.00152 481100 250,00 248,00 99,20% 130 190,77% 1470 16,87%
8.1a |8.1.2a [CZ.1.08/1.2.00/12.00154 482400 412,00 461,00 111,89% 300 153,67% 340 135,59%
8.1a |[8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/11.00116 480300 103,00 99,00 96,12% 92 107,61% 92 107,61%
8.1a |8.1.4a [CZ.1.08/1.4.00/11.00117 480300 75,00 75,00 100,00% 92 81,52% 92 81,52%
8.1a |[8.1.2a |[CZ.1.08/1.2.00/12.00152 482500 2 000,00 1704,00 85,20% 2100 81,14% 2100 81,14%
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/11.00116 481100 110,00 104,00 94,55% 130 80,00% 1470 7,07%
8.1a |8.1.2a [CZ.1.08/1.2.00/11.00131 480500 220,00 196,00 89,09% 250 78,40% 250 78,40%
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/13.00168 481100 110,00 70,00 63,64% 130 53,85% 1470 4,76%
8.1a |8.1.4a [CZ.1.08/1.4.00/14.00362 480700 50,00 10,00 20,00% 36 27,78% 174 5,75%
8.1a [8.1.2a [CZ.1.08/1.2.00/12.00154 480720 63 245 800,00 33861 724,61 53,54% 150 000 000,00 22,57% 150 000 000,00 22,57%
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/11.00117 481100 26,00 26,00 100,00% 130 20,00% 1470 1,77%
8.1a |[8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/14.00362 480300 50,00 10,00 20,00% 92 10,87% 92 10,87%
8.1a [8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/14.00363 482400 22,00 22,00 100,00% 300 7,33% 340 6,47%
8.1a |8.1.4a [CZ.1.08/1.4.00/11.00117 480500 18,00 18,00 100,00% 250 7,20% 250 7,20%
8.1a |8.1.1a [CZ.1.08/1.1.00/14.00361 481100 55,00 5,00 9,09% 130 3,85% 1470 0,34%
8.1a |8.1.3a [CZ.1.08/1.3.00/14.00321 480300 4,00 3,00 75,00% 92,00 3,26% 92 3,26%
8.1a |8.1.2a |CZ.1.08/1.2.00/11.00131 480700 1,00 1,00 100,00% 36 2,78% 174 0,57%
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/14.00364 480720 6 355 880,00 1711782,24 26,93% 150 000 000,00 1,14% 150 000 000,00 1,14%
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/15.00370 480720 2 700 000,00 0,00 0,00% 150 000 000,00 0,00% 150 000 000,00 0,00%
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/15.00372 480300 2,00 0,00 0,00% 92 0,00% 92 0,00%
8.1a [8.1.1a [CZ.1.08/1.1.00/15.00372 480500 1,00 0,00 0,00% 250 0,00% 250 0,00%
8.1a |8.1.4a [CZ.1.08/1.4.00/11.00117 480700 0,00 0,00 0,00% 36 0,00% 174 0,00%

Zdroj: vlastni zpracovani na zdkladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

121




Analyza vysledku projektl OPTP, zejména s ohledem na dosazZeni vybranych cill stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 69 Hodnoceni prabéznych vysledkii aktudlné realizovanych projektt na Grovni prioritni osy 2

Zavérecna zprava

L, Dosazena . L, Naplriovani L, Napliiovani
; Cilova hodnota Napliriovani o N Cilovahodnota |, . )
. ) Kéd L hodnota e Cilova hodnota indikatoru e indikatoru projektu
PO oP Reg. Cislo projektu . indikatoru za . indikatoruza| . . R indikatoru za .
indikatoru . indikatoru za A indikatoru za PO projektu ve ve vztahu k cili za
projekt i projekt - program
projekt vztahu k cili za PO program

8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/13.00163 482400 36,00 36,00 100,00% 40 90,00% 340 10,59%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/11.00124 481100 128,00 126,00 98,44% 185 68,11% 1470 8,57%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/11.00124 481900 1679,00 1655,00 98,57% 2500 66,20% 17 892 9,25%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/13.00163 482100 60 000,00 60 000,00 100,00% 97 100 61,79% 97 100 61,79%
8.2a |8.2.1a [C7.1.08/2.1.00/14.00353 482400 21,00 21,00 100,00% 40 52,50% 340 6,18%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00093 482100 41 600,00 41 600,00 100,00% 97 100 42,84% 97 100 42,84%
8.2a |8.2.1a [CZz.1.08/2.1.00/10.00085 482100 28 500,00 28 500,00 100,00% 97 100 29,35% 97 100 29,35%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/10.00093 482400 7,00 7,00 100,00% 40 17,50% 340 2,06%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/11.00123 480700 9,00 9,00 100,00% 63 14,29% 174 5,17%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/10.00072 482100 8 500,00 8500,00 100,00% 97 100 8,75% 97 100 8,75%
8.2a |8.2.1a [CZ7.1.08/2.1.00/10.00085 482400 3,00 3,00 100,00% 40 7,50% 340 0,88%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00081 480700 4,00 4,00 100,00% 63 6,35% 174 2,30%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/11.00135 480700 4,00 4,00 100,00% 63 6,35% 174 2,30%
8.2a [8.2.1a [C7.1.08/2.1.00/11.00133 480700 7,00 3,00 42,86% 63 4,76% 174 1,72%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/11.00136 480700 5,00 3,00 60,00% 63 4,76% 174 1,72%
8.2a |8.2.1a [Cz.1.08/2.1.00/13.00161 480700 4,00 3,00 75,00% 63 4,76% 174 1,72%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00081 482430 7,00 7,00 100,00% 173 4,05% 173 4,05%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/12.00146 480700 2,00 2,00 100,00% 63 3,17% 174 1,15%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/14.00353 482430 5,00 5,00 100,00% 173 2,89% 173 2,89%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00081 482400 1,00 1,00 100,00% 40 2,50% 340 0,29%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/14.00358 482430 3,00 4,00 133,33% 173 2,31% 173 2,31%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00072 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/10.00072 482430 2,00 2,00 100,00% 173 1,16% 173 1,16%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00093 482430 2,00 2,00 100,00% 173 1,16% 173 1,16%
8.2a |8.2.1a [CZz.1.08/2.1.00/10.00072 481100 1,00 1,00 100,00% 185 0,54% 1470 0,07%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/10.00085 480700 1,00 0,00 0,00% 63 0,00% 174 0,00%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/13.00156 480700 1,00 0,00 0,00% 63 0,00% 174 0,00%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/13.00163 480700 1,00 0,00 0,00% 63 0,00% 174 0,00%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/13.00167 480700 1,00 0,00 0,00% 63 0,00% 174 0,00%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/13.00167 481100 1,00 0,00 0,00% 185 0,00% 1470 0,00%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/14.00317 480700 1,00 0,00 0,00% 63 0,00% 174 0,00%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/14.00360 480700 2,00 0,00 0,00% 63 0,00% 174 0,00%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/15.00368 481100 1,00 0,00 0,00% 185 0,00% 1470 0,00%

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Analyza vysledku projektl OPTP, zejména s ohledem na dosazZeni vybranych cill stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 70 Hodnoceni pribéznych vysledku aktualné realizovanych projektd na trovni prioritni osy 3

Zavérecna zprava

o Dosazena . .. Naplriovani o, Napliiovani
Kéd Cilov hodnota hodnota Naplfovéni Cilova hodnota indikatoru Cilova hodnota indikatoru projektu
PO oP Reg. Cislo projektu o, indikatoru za L indikatoruza| . . R indikatoru za .
indikatoru projekt indikatoru za projekt indikatoru za PO projektu ve — ve vztahu k cili za
projekt vztahu k cili za PO program
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00028 481100 773,00 773,00 100,00% 1155 66,93% 1470 52,59%
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00028 481900 9 940,00 9 940,00 100,00% 15392 64,58% 17 892 55,56%
8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/08.00029 481100 700,00 638,00 91,14% 1155 55,24% 1470 43,40%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00071 483101 75,00 71,00 94,67% 170 41,76% 170 41,76%
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00071 483100 135,00 115,62 85,64% 350 33,03% 350 33,03%
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/15.00369 483101 30,00 26,00 86,67% 170 15,29% 170 15,29%
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/15.00369 483100 48,00 48,00 100,00% 350 13,71% 350 13,71%
8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/08.00029 481900 1 650,00 1554,00 94,18% 15392 10,10% 17 892 8,69%
8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/14.00354 483101 12,00 12,00 100,00% 170 7,06% 170 7,06%
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/14.00354 483100 12,00 12,20 101,67% 350 3,49% 350 3,49%
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/12.00153 481900 720,00 450,00 62,50% 15392 2,92% 17 892 2,52%
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/15.00371 483100 8,37 4,82 57,59% 350 1,38% 350 1,38%
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/15.00371 483101 2,00 2,00 100,00% 170 1,18% 170 1,18%
8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/15.00367 481900 25,00 0,00 0,00% 15392 0,00% 17 892 0,00%
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/15.00367 481100 20,00 0,00 0,00% 1155 0,00% 1470 0,00%
8.3a |8.3.2a [CZ.1.08/3.2.00/15.00365 481100 19,00 0,00 0,00% 1155 0,00% 1470 0,00%
8.3a |8.3.2a [CZ.1.08/3.2.00/15.00365 480700 80,00 0,00 0,00% 50 0,00% 174 0,00%
Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
Tabulka 71 Hodnoceni prabéznych vysledkt aktudlné realizovanych projektd na Grovni prioritni osy 4
ked | Cilovéhodnota Tl?ﬁﬁ:aa Naplfovani | . <1 odnota '\:::::;‘:rr Cilov hodnota indil?éizlrrt:o:z}:ektu
PO oP Reg. Cislo projektu o, indikatoru za c e indikatoruza| , . R indikatoru za .
indikatoru X indikatoru za . indikatoru za PO projektu ve ve vztahu k cili za
projekt projekt projekt vztahu k cili za PO e program
8.4a [8.4.1a (CZ.1.08/4.1.00/11.00132 480700 18,00 10,00 55,56% 25 40,00% 174 5,75%
8.4a |8.4.1a [CZ.1.08/4.1.00/15.00366 480900 8,00 0,00 0,00% 15 0,00% 15 0,00%
8.4a |8.4.1a [CZ.1.08/4.1.00/15.00366 481000 400 000,00 0,00 0,00% 920000 0,00% 920000 0,00%

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Analyza vysledkl projektd OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilli stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

3) Ukoncené projekty
PInéni financnich cil OPTP

K 17. srpnu 2015 bylo ukonéeno celkem 118 projektl a jejich podil na alokaci OPTP je 56,9 %.
Nasledujici série tabulek porovnava jednotlivé projekty z hlediska jejich finanéniho prinosu k alokaci
celého operacniho programu a jednotlivych intervenci. Mezi vyznamnéjsi projekty z hlediska plnéni
finanénich cill byly zafazeny projekty s pfispévkem financnim cillim dané prioritni osy nad 1, resp.
3 %.

V prioritni ose 1 je 8 projektd, které prispivaji vice nez 1 % k naplnéni alokace dané intervence.

3 % alokace prioritni osy 1 prekrocily tyto projekty:

e (Z.1.08/1.1.00/09.00070 Odborna asistence pfi vykonu kontrol projektl financovanych
ze SF a FS dle ¢l. 13 Nafizeni Komise (ES) ¢. 1828/2006,

e (Z.1.08/1.1.00/08.00024 Ridici nastroje NSRR,

e (Z.1.08/1.2.00/08.00016 Audit shody pro implementaéni struktury CR zapojené do
Cerpani fin. prostfedkl z ERDF, ESF a FS,

e (Z.1.08/1.1.00/08.00023 Organizac€ni zajisténi koordinace NSRR a OPTP,

e (Z.1.08/1.1.00/11.00119 Ridici nastroje NSRR II.

Nejvyznamnéjsim projektem z hlediska finanéniho prispévku je projekt Odbornd asistence pfi vykonu
kontrol projektl financovanych ze SF a FS dle ¢l. 13 Nafizeni Komise (ES) ¢&. 1828/2006
(CZ.1.08/1.1.00/09.00070), ktery napomohl vycerpat alokaci z 14,28 % a také se 1,52 % podilel na
¢erpani alokace OPTP.

V prioritni ose 2 se objevuje celkem 19 projekt(, které prekrocily 1% podil alokace této intervence.

3 % alokace prioritni osy 2 prekrocily tyto projekty:

e (Z.1.08/2.1.00/13.00166 Provozni podpora a rozvoj Aplikace MS2014+ programového
obdobi 2014-2020 — 2014,

e (Z.1.08/2.1.00/12.00147 Pofizeni aplikace monitorovaciho systému pro programové
obdobi 2014 - 2020,

e (Z.1.08/2.1.00/11.00121 Provoz a sprava MS programovaciho obdobi 2007-2013

akce 2.- Pausalni poplatky IS Monit7+ a Benefit7,

e (Z.1.08/2.1.00/11.00126 Provoz a sprava MS programovaciho obdobi 2007-2013
akce 1.- Centrdlni rozvoj IS Benefit7,

e (Z.1.08/2.1.00/11.00122 Provoz a sprava MS programovaciho obdobi 2007-2013
akce 1.- Centrdlni rozvoj IS Monit7+,

e (Z.1.08/2.1.00/12.00150 Provoz a sprava MS programovaciho obdobi 2007-2013
akce 2.- Pausalni poplatky IS Monit7+ a Benefit7 - Il.,

e (Z.1.08/2.1.00/08.00010 Provoz a sprdva MS 2007-2009 - akce 1. — Centralni rozvoj
aplikaci Monit7+ a webové Zadosti Benefit7.
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Analyza vysledkl projektd OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilli stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

V prioritni ose 3 bylo podpofeno celkem 15 projektl, které prekrocily 1% podil alokace této
intervence.

3 % alokace prioritni osy 3 prekrocily tyto projekty:

e (Z.1.08/3.1.00/13.00157 Financovani osobnich nakladd AO 2014,

e (Z.1.08/3.1.00/10.00073 Zabezpeceni a stabilizace administrativni kapacity PCO v
obdobi 2010 - 2015,

e (Z.1.08/3.1.00/12.00151 Financovani os. nakladd centralizovaného AO 2013,

e (Z.1.08/3.1.00/08.00027 Zajisténi administrativnich kapacit MMR pro implementaci SF

a FS v obdobi 2007-2013.

V prioritni ose 4 bylo podpofeno 5 projektl s vice nez 1% podilem na dané intervenci. Zcela zasadni
byl projekt Zajisténi obecné informovanosti o fondech EU (CZ.1.08/4.1.00/08.00030), kterému
pfipadlo vice nez 53 % alokace programu, coZz soucasné predstavovalo 5% podil operacniho
programu.

3 % alokace prioritni osy 4 prekrocily tyto projekty:

e (Z.1.08/4.1.00/08.00030 Zajisténi obecné informovanosti o fondech EU,
e (Z.1.08/4.1.00/12.00148 Komunikaéni aktivity NSRR,
e (Z.1.08/4.1.00/14.00315 Informacni kampané o fondech EU.
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Tabulka 72 Napliiovani financnich cild OPTP projekty ukonc¢enymi k 17. 8. 2015

Analyza vysledkd projektti OPTP, zejména s ohledem na dosaZeni vybranych cil(i stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

, , Planovany podil na | Skutecné Skutecny podil na . . ' _
. s o Planované . . . PInéni finanéniho
Skupina projektu Alokace OPTP zptisobilé wdaje cerpani alokace | proplacené cerpani alokace planu
OPTP prostiredky OPTP
Celkem 4488 271 952,73 3 059 964 155,80 68,18 2553 746 341,67 56,90 83,46
Ztoho 8.1a 479 340 167,73 299 422 964,00 62,47 225788066 47,10 75,41
Ztoho 8.1.1a 197 197 987,72 238 328 788,00 120,86 171 646 453,04 87,04 72,02
Ztoho 8.1.2a 215253 071,47 31910919,00 14,82 31706 415,00 14,73 99,36
Z toho 8.1.3a 23298 408,52 9 500 000,00 40,78 8428 450,00 36,18 88,72
Z toho 8.1.4a 43590 700,02 19 683 257,00 45,15 14 006 747,97 32,13 71,16
Z toho 8.2a 1537 153 901,96 987 062 468,00 64,21 833 564 088,17 54,23 84,45
Ztoho 8.2.1a 1537 153901,96 987 062 468,00 64,21 833564 088,17 54,23 84,45
Z toho 8.3a 2 045922 729,92 1453574 036,80 71,05 1198957847 58,60 82,48
Z toho 8.3.1a 1683196 583,29 1376 979 036,80 81,81 1135837102,01 67,48 82,49
Z toho 8.3.2a 362 726 146,63 76 595 000,00 21,12 63 120 745,00 17,40 82,41
Z toho 8.4a 425 855 153,12 319 904 687,00 75,12 295 436 340,48 69,37 92,35
Ztoho 8.4.1a 403 868 977,16 314 813 187,00 77,95 292 977 590,48 72,54 93,06
Z toho 8.4.2a 21986 175,96 5091 500,00 23,16 2 458 750,00 11,18 48,29

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Analyza vysledku projektl OPTP, zejména s ohledem na dosazZeni vybranych cill stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 73 PInéni financnich cild OPTP ukonéenymi projekty — prioritni osa 1

Zavérecna zprava

Zpusobilé vydaje Skuteénd Skuteény Skutecny
PO | OP Reg. Cislo projektu Nazev projektu Alokace PO projektu dle , podil na Alokace OPTP podil na
Rozhodnuti proplacené alokaci PO alokaci OPTP

8.1a|8.1.1a|CZ.1.08/1.1.00/09.00070 (Ol I Sl A A ST ) (el A U ML I el 479340 167,73 73515742,00| 68439746,00( 14,28% 4488 271952,73 1,52%
a FSdle ¢&l. 13 Nafizeni Komise (ES) &. 1828/2006 ’ ! ’ ! ’ !

8.1a|8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/08.00024 |Ridici nastroje NSRR 479340 167,73 57 000 000,00] 37808 121,00 7,89% 4488 271952,73 0,84%
Audit shody pro implementaéni struktury CR zapojené do éerpéni

8.1a|8.1.2a|CZ.1.08/1.2.00/08.00016 | .. . . 479340 167,73 29973 000,00] 29971 340,00 6,25% 4488 271952,73 0,67%
fin. prostredkd z ERDF, ESF a FS

8.1a|8.1.1a|CZ.1.08/1.1.00/08.00023 |Organizacni zajisténi koordinace NSRR a OPTP 479340 167,73 60000 000,00 27301 849,00 5,70% 4488 271952,73 0,61%

8.1a|8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/11.00119 [Ridici nastroje NSRR II. 479340 167,73 17939 740,00| 15916 625,90 3,32% 4488271952,73 0,35%

8.1a[8.1.1a (CZ.1.08/1.1.00/13.00164 |Pofizeni IT vybaveni pro pracovniky hrazené z OPTP 479340 167,73 9959 814,00 9398 966,15 1,96% 4488 271952,73 0,21%
Podpora fizeni a koordinace politiky hospodarské a socialni

8.1a|8.1.3a|CZ.1.08/1.3.00/09.00051 soudrinosti 479340 167,73 9500 000,00 8428 450,00 1,76% 4488 271952,73 0,19%
Zajisténi tuzemskych a zahranicnich sluzebnich cest pracovnik(i

8.1a|8.1.1a|CZ.1.08/1.1.00/11.00115 N ey e . 479340 167,73 6962 253,00 6703 419,93 1,40% 4488 271952,73 0,15%
podilejicich se na vykonavani ¢innosti NOK

8.1a(8.1.1a (CZ.1.08/1.1.00/11.00118 |Zajisténi fidici ¢Cinnosti RO OPTP 479340 167,73 11584 986,00 4711473,06 0,98% 4488 271952,73 0,10%

8.1a|8.1.4a|CZ.1.08/1.4.00/12.00144 |Ptiprava programového obdobi 2014 - 2020 analyzy a poradenstvi 479340 167,73 4720130,00 3577 745,00 0,75% 4488 271952,73 0,08%

8.1a(8.1.4a|CZ.1.08/1.4.00/12.00140 |Pfiprava programového obdobi 2014+ seminafe a workshopy 479 340 167,73 3495901,00f 3110319,00 0,65% 4488271952,73 0,07%

8.1 [8.1.42 |C2.1.08/1.4.00/12.00149 || Prava programového obdobi 2014-2020 pracovnivyjezd zastupce | g 51 147 3 2999997,00| 288209315\ 060% | 4488271952,73|  0,06%
MMR do Bruselu 2013

8.1a[8.1.4a|CZ.1.08/1.4.00/12.00142 |Ptiprava budouciho programového obdobi 2014+ pracovni cesty 479340 167,73 2116229,00] 1960 822,82 0,41% 4488271952,73 0,04%

8.1a|8.1.2a|CZ.1.08/1.2.00/10.00100 |Sluzebni cesty AO 2010-2015 479340 167,73 1937 919,00 1735 075,00 0,36% 4488 271952,73 0,04%

8.1a(8.1.1a|CZ.1.08/1.1.00/13.00165 |Provozni vydaje na ¢innost pracovnikl hrazenych z OPTP na MMR 479 340 167,73 1366 253,00 1366 252,00 0,29% 4488271952,73 0,03%

8.1a [8.1.4a|CZ.1.08/1.4.00/12.00141 ,F:/:,'Cl:{a;'z ::Zf:umoveho obdobi 2014+ pracovnivyjezd zstupce 479340 167,73 1351000,00| 129463900 027% | 448827195273  0,03%

8.1a(8.1.4a|CZ.1.08/1.4.00/09.00050 |Programovani obdobi 2014+ 479340 167,73 5000 000,00 1181 129,00 0,25% 4488271952,73 0,03%

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Analyza vysledku projektl OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cill stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 74 PInéni financnich cild OPTP ukonéenymi projekty — prioritni osa 2, ¢ast 1

Zavérecna zprava

Zpusobilé vydaje Skuteénd Skutecny Skuteény
PO | OP Reg. Cislo projektu Nazev projektu Alokace PO projektu dle , podil na | Alokace OPTP podil na
) proplacené . .
Rozhodnuti alokaci PO alokaci OPTP

Provozni podpora a rozvoj Aplikace MS2014+ programového obdobi

8.2a8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/13.00166 | <" - POCP el PRI ' |1537153901,96| 130541227,00] 9404122602 612% |4488271952,73|  2,10%
2014-2020- 2014
Pofizeniaplikace monitorovaciho systému pro programové obdobi

8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/12.00147 2014 - 2020 1537 153 901,96 59798 059,00| 56 788 058,40 3,69% 4488271 952,73 1,27%
Provoz a sprava MS programovaciho obdobi 2007-2013 akce 2.-

8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/11.00121 Y, X § 1537 153 901,96 56 400 000,00| 53999 877,00 3,51% 4488 271952,73 1,20%
Pausalni poplatky IS Monit7+ a Benefit7
Provoz a sprava MS programovaciho obdobi 2007-2013 akce 1.-

8.2a|8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/11.00126 y Rk : 1537153 901,96 51984 144,00| 51965 505,12 3,38% 4488 271952,73 1,16%
Centralni rozvoj IS Benefit7
P ava MS iho obdobi 2007-2013 akce 1.-

8.2a[8.2.1aC2.1.08/2.1.00/11.00122 | C O & sPrava V> programovacino obdobl axee 1537153901,96|  51598990,00| 51580351,48| 336% |4488271952,73|  1,15%
Centrdlni rozvoj IS Monit7+
P ava MS iho obdobi 2007-2013 akce 2.-

8.2a[8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/12.00150 | .o & sPrava Vi programovacino obdool axee 1537153901,96| 5111992600 51050848,00| 332% |4488271952,73|  1,14%
Pausalni poplatky IS Monit7+ a Benefit7 - Il.
P ava MS 2007-2009 - akce 1. - Centralni j aplikaci

8.2a[8.2.1aCZ.1.08/2.1.00/08.00010 | ' o7 & spravalvis ZU0/- 2 —akee L. - -entraint rozvoy apiikac 1537153901,96|  51958000,00| 50694849,00] 330% |4488271952,73|  1,13%
Monit7+a webové 7adosti Benefit7

8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/10.00077 |Komplexni sluzby pro provoz systémové infrastruktury IS CRR CR-1I. [1537153901,96 44 820000,00| 44 397 906,00 2,89% 4488 271952,73 0,99%
Provoz a sprava MS 2007-2009 - akce 2. - Pausalni poplatky IS Monit7+

8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/08.00013 . . 1537 153 901,96 59 806 000,00| 38549 847,00 2,51% 4488271 952,73 0,86%
a Benefit7v CRR CR
Licence a licencni podpora provozovani systémové infrastruktury a

8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/09.00060 . . p © 1537 153 901,96 37000 000,00| 36927 632,00 2,40% 4488 271952,73 0,82%
obnova SSW pro monitorovaci systémy SF EU v CRR CR
Doddavka HW a SW infrastruktury pro testovaci a pilotni prostredi

8.2a|8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/13.00160 MS2014+ 1537153 901,96 35695 000,00| 35448773,00 2,31% 4488 271952,73 0,79%

8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/11.00128 |Projekéné analyticka gesce OSMS 1537 153 901,96 34939 214,00| 34799 730,00 2,26% 4488 271 952,73 0,78%
P ava MS iho obdobi 2007-2013 akce 2.-

8.2a(8.2.1a|Cz.1.08/2.1.00/10.00078 | 'O VOF @ SPrava V> programovacino obdobi £58/7£L23 akee 1537153901,96|  41160000,00| 32892432,00| 214% |4488271952,73|  0,73%
Pausalni poplatky IS MONIT7+a BENEFIT7 v CRR CR - 1.
P ava MS iho obdobi 2007-2013 akce 1.-

8.2a(8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00079 | " 0% & SPrava lvi> programovacino obaobi & axce 1537153901,96|  29880000,00| 22622873,00| 1,47% |4488271952,73|  0,50%
Centralnirozvoj IS MONIT7+ a webové Zadosti BENEFIT7 - II.

8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/09.00059 |Implementace a podpora rozhrani mezi IS Monit a UIs op 1537 153 901,96 31460 000,00| 21832081,00 1,42% 4488 271 952,73 0,49%

8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/10.00074 |Sluzby projekéné analytické gesce 1537153 901,96 21 600 000,00| 21549 813,00 1,40% 4488 271 952,73 0,48%

8.2a|8.2.1a[CZ.1.08/2.1.00/13.00155 |Obnova a posileni systé mové infrastruktury CRR CRII. 1537 153 901,96 21360 000,00 20708458,79 1,35% 4488 271952,73 0,46%

8.2a|8.2.1a[CZ.1.08/2.1.00/10.00076 |Obnova a posileni systé mové infrastruktury IS CRR CR 1537 153 901,96 20000 000,00| 17 326474,00 1,13% 4488 271 952,73 0,39%
Provoz a sprava MS programového obdobi 2007-2013 akce 3.-

8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/11.00138 e . . 1537 153 901,96 25400 000,00| 16283622,00 1,06% 4488 271952,73 0,36%
Rozsifeni podpory IS Monit7+ a Benefit7

8.2a|8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/08.00014 |Komplexni sluzby pro provoz systemové infrastruktury CRR CR 1537153 901,96 15985 000,00 13793 252,00 0,90% 4488 271 952,73 0,31%

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Analyza vysledku projektl OPTP, zejména s ohledem na dosazZeni vybranych cill stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 75 PInéni financnich cild OPTP ukoncéenymi projekty — prioritni osa 2, ¢ast 2

Zavérecna zprava

Zpusobilé vydaje Skuteénd Skutecny Skutecny
PO | OP Reg. Cislo projektu Nazev projektu Alokace PO projektu dle , podil na | Alokace OPTP podil na
) proplacené . .
Rozhodnuti alokaci PO alokaci OPTP
Vyvoj, tdrzba a systémova podpora IS VIOLA v obdobi ¢ervenec 2012 -
8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/12.00145 Eerven 2015 1537153 901,96 12989 326,00 11304 780,05 0,74% 4488 271952,73 0,25%
Nové technologické a technické feseni komponent datovych pfenost
8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/13.00169 IS MONIT7+ 1537153 901,96 6871512,00] 6414712,41 0,42% 4488 271952,73 0,14%
8.2a|8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/08.00017 |Vyvoj, Udrzba a systémova podpora IS Viola v obdobi 2008 - zati 2010 | 1537 153 901,96 8250000,00f 6055 108,00 0,39% 4488271 952,73 0,13%
8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/10.00087 |Projekéné analytickd gesce 1. 1537153 901,96 41500000,00] 5595 840,00 0,36% 4488271 952,73 0,12%
8.2a|8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/08.00032 |Reeni bezpeénostni infrastruktury poditacové sité CRR - Fire Wall 1537153 901,96 5120000,00] 5075018,00 0,33% 4488 271952,73 0,11%
8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/10.00113 |Vyvoj, tdrzba a systémova podpora v obdobi fijen 2010 - ¢erven 2015 | 1537 153 901,96 5250000,00f] 5064 087,00 0,33% 4488 271 952,73 0,11%
8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/08.00012 |Rozsifeni technologické infrastruktury IS CRR 1537153 901,96 4600 000,00 4265320,00 0,28% 4488 271 952,73 0,10%
8.2a|8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00033 ijgﬁ;';e Gpravy aplikaciMonit7+ OPTP a webové zadosti Benefit7 | | () 13451 ¢ 9180000,00| 3759909,00| 024% |4488271952,73|  0,08%
8.2a|8.2.1a|€Z.1.08/2.1.00/08.00011 |Skoleni RO a ZS pro operacni programy 1537153 901,96 4300000,00f 3539210,00 0,23% 4488 271 952,73 0,08%
8.2a(8.2.12|CZ.1.08/2.1.00/11.00130 | "OI€Ktové pribrava monitorovaciho informatniho systému pro 1537153 901,96 299344800 278849200 0,18% |4488271952,73|  0,06%
programové obdobi 2014 - 2020
Rizeni informaéni bezpeénosti informacnich a komunikacnich
8.2a|8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/09.00057 |technologii Centra pro regionalni rozvoj CR provozovanych v ramci 1537 153 901,96 2400000,00f 2320500,00 0,15% 4488 271952,73 0,05%
jednotného monitorovaciho systému pro operacni programy SF EU
8.2a|8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/08.00015 |Analyza systému Monit7+, Benefit7 1537 153 901,96 2320000,00] 2308 600,00 0,15% 4488271 952,73 0,05%
Specifické Upravy aplikaci Monit7+ OPTP a webové Zadosti Benefit7
8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/11.00125 e x . 1537153 901,96 2221990,00f 2221954,07 0,14% 4488 271 952,73 0,05%
dle specifikaci RO OPTP, ¢ast 1.
8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/11.00129 | Technické vybavenipro AO I. 1537153 901,96 1475000,00] 1459 886,00 0,09% 4488 271 952,73 0,03%
8.2a|8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/10.00080 |Skoleni uZivatel(i IS MONIT7+z RO a ZS pro operaéni programy - |. 1537153 901,96 1380901,00f 1380901,00 0,09% 4488 271 952,73 0,03%
Sluzby technického dozoru a poradenstvi pfi realizaci informacniho
8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/13.00159 , 1537153 901,96 2225731,00f 1360368,83 0,09% 4488 271952,73 0,03%
systému MS2014+
Dodani auditni zpravy zamérené na ovéreni efektivity vynakladanych
8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/09.00055 | prostfedkd CRR CRna rozvoj aplikaci Monit7+a Benefit7 dle 1537153 901,96 600 000,00 583 100,00 0,04% 4488 271952,73 0,01%
pozadavka fidicich organt operacnich programi a poZzadavkl na
8.2a(8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/08.00018 |Nakup notebooku pro PCO 1537153 901,96 400 000,00 388 294,00 0,03% 4488 271 952,73 0,01%
Optimalizace MS v obdobi 2007-2013 - akce €.3: Vypracovani
8.2a|8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/08.00006 |nezavislého znaleckého posudku na pfiméfenost ceny pfizpisobeni | 1537 153 901,96 357 000,00 350455,00 0,02% | 4488271952,73 0,01%
SW produkt Monit 7+ a Benefit7 pro podminky programového
8.2a|8.2.1a|CZ.1.08/2.1.00/12.00143 |Nakup sitové tiskarny/kopirovaciho stroje pro potfeby PCO 1537153 901,96 122 000,00 73944,00] 0,00% | 4488271952,73 0,00%

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Analyza vysledku projektl OPTP, zejména s ohledem na dosazZeni vybranych cill stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 76 Plnéni financnich cild OPTP ukonéenymi projekty — prioritni osa 3, ¢ast 1

Zavérecna zprava

Zpusobilé vydaje Skuteéns Skuteény Skuteény
PO | OP Reg. Cislo projektu Nazev projektu Alokace PO projektu dle . | podilna | Alokace OPTP podil na
Rozhodnuti proplacené alokaci PO alokaci OPTP
8.3a(8.3.1a|€Z.1.08/3.1.00/13.00157 [Financovani osobnich ndklad( AO 2014 2045922729,92| 155291 568,00( 148 607 553,68| 7,26% |4488271952,73 3,31%
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00073 |Zabezpeéeni a stabilizace administrativni kapacity PCO v obdobi 2010 - 2015 2045922 729,92 147 591 474,00( 145078 084,62| 7,09% |4488271952,73 3,23%
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/12.00151 |Financovani os. nakladl centralizovaného AO 2013 2045922 729,92 158 639 056,00| 124 590 705,00 6,09% |4 488 271952,73 2,78%
8.3a|8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00027 |Zajisténi administrativnich kapacit MMR pro implementaci SF a FS v obdobi 2007-2013 | 2 045 922 729,92 146 260 000,00 97608 815,00| 4,77% |4488271952,73 2,17%
Zajisténi administrativnich kapacit a jejich dodate¢né motivace CRR CR pro
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/09.00065 |, . , 2045922 729,92 48215992,00| 47912083,26| 2,34% |4488271952,73 1,07%
implementaci SF v obdobi 2010-2015 pro OP TP
8.3a[8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/08.00022 |Financovani osobnich ndkladii AO a PAS (2008) 2045922 729,92 56 860 000,00| 46738160,00f 2,28% |4488271952,73 1,04%
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00110 |Financovani osobnich nakladt AO (2011-2014) 2045922 729,92 49153 885,00) 45211616,00] 2,21% |4488271952,73 1,01%
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/08.00020 |Zabezpeteni a stabilizace administrativni kapacity PCO v letech 2008 - zafi 2010 2045922 729,92 51977 750,00 42360025,00 2,07% |4488271952,73 0,94%
8.3a(8.3.2a|CZ.1.08/3.2.00/09.00052 |Budovani absorpéni kapacity 2045922 729,92 48 000000,00] 41934919,00| 2,05% |4488271952,73 0,93%
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/14.00355 [Financovani osobnich ndklad( AO 2015 2045922 729,92 44707 000,00] 36732462,76| 1,80% |4488271952,73 0,82%
8.3a|8.3.1a|C2.1.08/3.1.00/10,00088 | "2ncovani osobnich nakladd povéteného auditniho subjektu Ministerstva zivotniho | ) ¢ o) 559 o5|  57583377,00 25849830,00| 1,26% |4488271952,73|  0,58%
prosttedi (2011-06/2015)
8.3a|8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00061 |Financovani osobnich nakladi AO (11/2009-12/2010) 2045922 729,92 25640000,00f 23801542,00] 1,16% |4488271952,73 0,53%
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00089 [Financovani os. nakladi PAS MPO (2011-2015) 2045922 729,92 23659900,00] 23289667,00] 1,14% |4488271952,73 0,52%
8.3a[8.3.1a[CZ.1.08/3.1.00/08.00035 |Financovani osobnich nakladd PAS-MZP (2009-2010) 2045922 729,92 27222000,00] 21535289,00f 1,05% |4488271952,73 0,48%
8.3a(8.3.1a|€Z.1.08/3.1.00/10.00096 |Financovani osobnich ndkladl PAS MPSV (2011-06/2015) 2045922 729,92 25080000,00] 20699 732,000 1,01% |4488271952,73 0,46%
8.3a|8.3.2a|CZ.1.08/3.2.00/09.00069 |Prevence 2045922 729,92 26819000,00] 20193690,00f 0,99% |4488271952,73 0,45%
8.3a8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/09.00039 |Financovani osobnich nakladl PAS - MPO (2009-2010) 2045922 729,92 22 800000,00] 20053104,00 0,98% |4488271952,73 0,45%
8.3a|8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/09.00041 |Financovéni osobnich ndkladl PAS - MPSV (2009-2010) 2045922 729,92 21300000,00| 18784294,00f 0,92% |4488271952,73 0,42%
Zajisténi systému dodatecné motivace administrativnich kapacit MMR pro
8.3a|8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/08.00026 |. . , , . N 2045922 729,92 33640000,00] 18534537,00f 0,91% |4483271952,73 0,41%
implementaci SF a FS v obdobi 2007-2013 na zdkladé UV ¢. 818 ze dne 18. 7. 2007
8.3a8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00106 |Financovéni osobnich ndkladi PAS MD (2011-06/2015) 2045922 729,92 34444752,00| 16867382,00 0,82% |4488271952,73 0,38%
8.3a|8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00098 |Financovéni osobnich ndkladl PAS pro OP VK - MSMT (2011-06/2015) 2045922 729,92 16416 537,00 16112565,00 0,79% |4488271952,73 0,36%
8.3a|8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00092 |Financovéni osobnich ndkladl PAS MIMR a ¢len skupiny auditord OPPS 2011-06/2015 | 2 045 922 729,92 18392 078,80 15280608,00] 0,75% |4488271952,73 0,34%
8.3a8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/09.00048 |Financovéni osobnich ndkladi AO (2009-2010) 2045922 729,92 17160 000,00f 14 650795,00] 0,72% |4488271952,73 0,33%
8.3a|8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/09.00040 |Financovéni osobnich nakladt PAS - MD (2009-2010) 2045922 729,92 18 515910,00f 14622 140,00 0,71% |4488271952,73 0,33%
8.3a|8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/09.00044 |Financovéni osobnich nakladt PAS MMR a ¢len( skupiny auditord OPPS 2009-2010 2045922 729,92 21200000,00] 13741210,00 0,67% |4488271952,73 0,31%
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/11.00137 [Zabezpedeni a stabilizace administrativni kapacity CKB AFCOS pro roky 2011 - 2015 2045922 729,92 16 895946,00( 13332214,81| 0,65% |4488271952,73 0,30%
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00097 [Financovani osobnich nakladd PAS pro OP VaVpl - MSMT (2011-06/2015) 2045922 729,92 12710639,00f 12609 516,00 0,62% |4488271952,73 0,28%
Financovani osobnich nakladil Povéieného subjektu Auditniho orgdnu - MSMT OP
8.3a/8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/09.00042 e . 2045922 729,92 18 046 000,00 8803506,00f 0,43% |4488271952,73 0,20%
Vzdélavani pro konkurenceschopnost (2009 - 2010)
Ramcovy projekt na seminare, skoleni, sluzebni cesty a konference pro obdobi /2012
8.3a/8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/11.00134 VI/2015 2045922 729,92 7624975,000 6603195,88( 0,32% |4488271952,73 0,15%

Zdroj: vlastni zpracovani na zékladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Analyza vysledku projektl OPTP, zejména s ohledem na dosazZeni vybranych cill stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 77 PInéni financnich cild OPTP ukonéenymi projekty — prioritni osa 3, ¢ast 2

Zavérecna zprava

Zpusobilé vydaje Skuteénd Skuteény Skutecény
PO | OP Reg. Cislo projektu Nazev projektu Alokace PO projektu dle roplacend podil na | Alokace OPTP podil na
Rozhodnuti el alokaci PO alokaci OPTP
Fi ani osobnich ndklad(i Povefeného subjektu Auditnih anu - MSMT OP
8.32(8.3.1a|C2.1.08/3.1.00/09.00043 | ' "2ncOvant osobnich naxiadu Fovereneho subjektu Auditnino organu 2045922729,92|  15080000,00| 652590500 0,32% |4488271952,73 0,15%
Vyzkum a vyvoj pro inovace (2009-2010)
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00109 |Financovani osobnich nakladd PAS - Hlavni mésto Praha (2011/6/2015) 2045922 729,92 5803734,00] 5797864,00 0,28% |4488271952,73 0,13%
8.3a|8.3.1a |€Z.1.08/3.1.00/10.00099 |Financovéni osobnich naklad(i PAS ROP Stfedni Cechy 2011 - 06/2015 2045922 729,92 6173632,00] 5691096,00 0,28% |4488271952,73 0,13%
8.3a|8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00086 |Financovéni osobnich ndkladt PAS - RRRSM (2011 - 2015) 2045922 729,92 6173664,00] 5404653,00 0,26% |4488271952,73 0,12%
Zajisténi ¢innosti vyjednavaciho tymu pro jednani's EK o pfipravé programového
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/08.00025 , 2045922 729,92 5680000,00] 5305578,00 0,26% |4488271952,73 0,12%
obdobi 2007-2013
Financovani osobnich ndkladd PAS - Regionalni rada regionu soudrznosti Severozapad
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00103 (2011 - 2015) 2045922 729,92 6173656,00] 5037465,00 0,25% |4488271952,73 0,11%
8.3a|8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00104 |Financovani osobnich naklad PAS RRJV (2011 - 06/2015) 2045922 729,92 6173656,00] 5028811,00f 0,25% |4488271952,73 0,11%
8.3a|8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00107 |Financovéni osobnich ndkladl PAS - RR SM (2011 - 2015) 2045922 729,92 6173664,000 4773886,00 0,23% |4488271952,73 0,11%
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/08.00038 [Financovani osobnich nakladd PAS - RRRSM (2009 - 2010) 2045922 729,92 5940000,00f 4731753,00 0,23% |4488271952,73 0,11%
Financovani osobnich nakladd PAS Regionalnirady regionu soudrznosti Jihovychod
833 8.3.1a CZ.1.08/3.1.00/09.00045 | , %0 P & vree v 2045922729,92|  5940000,00 4610217,00 023% |4488271952,73|  0,10%
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00105 [Financovani osobnich nakladd PAS RRRSJ (2011-06/2015) 2045922 729,92 4587510,00 4468430,00] 0,22% |4488271952,73 0,10%
Ramcovy projekt na seminare, skoleni, sluZzebni cesty a konference pro obdobi 2008-
8.3a(8.3.1a CZ.1.08/3.1.00/08.00019 | 20" g pro) v P 2045922729,92|  7288000,00 4301674,00 021% |4488271952,73|  0,10%
Financovani osobnich ndkladd PAS - Regionalni rada regionu soudrznosti Stfedni
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/08.00036 2045922 729,92 5940000,00f 4262581,00 0,21% |4488271952,73 0,09%
Morava (2009 - 2010)
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/08.00034 [Financovani osobnich nakladi PAS - Regiondlni rada regionu soudrZnosti Severozapad | 2 045 922 729,92 5940000,00 4178144,00 0,20% |4488271952,73 0,09%
Financovani osobnich ndkladd PAS - Regionalni rada regionu soudrznosti Stredni
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/08.00037 Cechy 2045922 729,92 4480000,00f 4144770,00] 020% |4488271952,73 0,09%
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/09.00047 [Financovani osobnich nakladd PAS - Regiondlni rada regionu soudrZnosti Jihozédpad 2045922 729,92 5940000,00 3743697,00 0,18% |4488271952,73 0,08%
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/09.00049 [Financovani osobnich nakladd PAS - hlavni mésto Praha (2009 - 2010) 2045922 729,92 3660000,00] 3621837,00 0,18% |4488271952,73 0,08%
Financovani osobnich ndkladd PAS Regionalnirada regionu soudrznosti Severovychod
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00108 2045922 729,92 6173664,00] 3518636,00 0,17% |4488271952,73 0,08%
(2011 - 06/2015)
Financovani osobnich ndkladd PAS - Regionalni rada regionu soudrznosti
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/09.00046 ) 2045922 729,92 5940000,00f 3444879,00( 0,17% |4488271952,73 0,08%
Severovychod (2009 -2010)
Ramcovy projekt na seminare, skoleni, sluZebni cesty a konference pro obdobi X/2010
8.3|8.3.1a(C2.1.08/3.100/10.00112 | /201‘5’ pro) Y P /20001 ) 0a5022720,92| 262500000 2523103,00 012% |a4s827195273  0,06%
8.3a|8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/09.00062 |Vzdélavaci akce, sluzebni cesty, konference AO 2008-07/2010 2045922 729,92 4000000,00f 1935407,00 0,09% |4488271952,73 0,04%
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00101 |Vzdéldvaci akce, konference pracovnikil AO 08/2010 - 2015 2045922 729,92 3055823,00 1767889,00 0,09% |4488271952,73 0,04%
8.3a(8.3.2a|CZ.1.08/3.2.00/14.00356 |Expertizy pro oblast investi¢ni vystavby vefejnych zakazek ze SF EU 2045922 729,92 1776 000,00 992 136,00 0,05% |4488271952,73 0,02%
Zabezpeceni administrativnich kapacit PCO pro fizeni finanénich prostfedkd SF/FS v
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/08.00021 roce 2007 2045922 729,92 734 000,00 734000,00] 0,04% |4488271952,73 0,02%
8.3a(8.3.1a|CZ.1.08/3.1.00/10.00102 [Vzdéldvani zaméstnancl IS NSRR v oblasti kontroly a auditu fondd EU 2045922 729,92 274 194,00 274 194,00 001% |4488271952,73 0,01%

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Analyza vysledku projektl OPTP, zejména s ohledem na dosazZeni vybranych cill stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Tabulka 78 PInéni financnich cild OPTP ukoncenymi projekty — prioritni osa 4

Zavérecna zprava

Zpusobilé vydaje Skuteéné Skutecny Skutecny
PO | OP Reg. Cislo projektu Nazev projektu Alokace PO projektu dle . podil na Alokace OPTP podil na
Rozhodnuti proplacené alokaci PO alokaci OPTP

8.4a [8.4.1a [CZ.1.08/4.1.00/08.00030 |[Zajisténi obecné informovanosti o fondech EU 425 855 153,12 237 131 900,00 225966 360,00 53,06% 4488 271952,73 5,03%
8.4a [8.4.1a [CZ.1.08/4.1.00/12.00148 [Komunikacni aktivity NSRR 425 855 153,12 31469 992,00 26326 197,72 6,18% 4488 271952,73 0,59%
8.4a [8.4.1a [CZ.1.08/4.1.00/14.00315 [Informacni kampané o fondech EU 425 855 153,12 20995 457,00 20562 407,24 4,83% 4488271952,73 0,46%
8.4a [8.4.1a [CZ.1.08/4.1.00/11.00130 [Posileniinformovanosti vefejnosti o fondech EU 425 855 153,12 13480 211,00 10 789 659,27 2,53% 4488 271952,73 0,24%
8.4a [8.4.1a [CZ.1.08/4.1.00/11.00120 |Vyvoj a sprava portalu Strukturalnifondy 425 855 153,12 8833 581,00 7 150 629,25 1,68% 4488 271952,73 0,16%
8.4a [8.4.1a [CZ.1.08/4.1.00/11.00114 |Eurofon jako komunikaéni ndstroj pro fondy EU 425 855 153,12 2902 046,00 2182 337,00 0,51% 4488 271952,73 0,05%
8.4a [8.4.2a [CZ.1.08/4.2.00/10.00111 |Evaluace informacnich a komunikacnich opatfeni NSRR CR 425 855 153,12 5091 500,00 2458 750,00 0,58% 4488 271952,73 0,05%

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015

132




Analyza vysledkl projektd OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilli stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

Plnéni vécnych cild OPTP

Nasledujici série tabulek sleduje vysledky projekt( dosaZzené jednotlivé za kazdy projekt vici cilim
stanovenym pro prioritni osu, resp. vici OPTP. Jak bylo uvedeno vyse, neni zohlednéna uroven
oblasti podpory, nebot indikatory, véetné jejich cilovych hodnot jsou stanoveny pouze pro uUrover
prioritni osy.

Projekty jsou v nasledujicich tabulkach pro snazsi orientaci sefazeny sestupné a ty, které naplnily
néktery z indikator( z vice neZ poloviny, jsou zvyraznény zelené. Hodnoty ve sloupci, podle kterého
jsou projekty hodnoceny a sefazeny, jsou zvyraznény kurzivou.

Prioritni osa 1

Vice neZ zpoloviny naplnily néktery zindikdtord nasledujici projekty podpofené v ramci
prioritni osy 1:

e (Z.1.08/1.1.00/11.00115 Zajisténi tuzemskych a zahranic¢nich sluzebnich cest
pracovnikd podilejicich se na vykonavani ¢innosti NOK,

e (Z.1.08/1.1.00/13.00164 Pofizeni IT vybaveni pro pracovniky hrazené z OPTP,

e (Z.1.08/1.4.00/12.00149 Ptiprava programového obdobi 2014-2020 pracovni vyjezd
zastupce MMR do Bruselu 2013,

e (Z.1.08/1.4.00/12.00141 Pfiprava programového obdobi 2014+ pracovni vyjezd
zastupce MMR do Bruselu,

e (Z.1.08/1.4.00/12.00142 Pfiprava budouciho programového obdobi 2014+ pracovni
cesty,

e (Z.1.08/1.4.00/12.00140 Priprava programového obdobi 2014+ seminare a workshopy,

e (Z.1.08/1.1.00/08.00024 Ridici nastroje NSRR.

Vyrazné jsou témito projekty naplnény tyto ukazatele:

e 481100 Pocet uskutecnénych skoleni, seminard, workshopl, konferenci a ostatni podobné
aktivity,

e 482400 Pocet pofizenych ICT vybaveni,
e 480700 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materiald,

e 481300 Pocet zasedani vyborli (monitorovacich, poradnich a fidicich).

Prioritni osa 2

Vice neZ z poloviny naplnily néktery zindikatord nasledujici projekty podpofrené v ramci prioritni
osy 1:

e (Z.1.08/2.1.00/11.00129 Technické vybaveni pro AO I.,
e (Z.1.08/2.1.00/13.00155 Obnova a posileni systémové infrastruktury CRR CR II.,
e (Z.1.08/2.1.00/10.00079 Provoz a sprava MS programovaciho obdobi 2007-2013

akce 1.- Centralni rozvoj IS MONIT7+ a webové zadosti BENEFIT7 - II.,
e (Z.1.08/2.1.00/08.00011 Skoleni RO a ZS pro operaéni programy.
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Zévéretna zprava
Vyrazné jsou témito projekty naplnény tyto ukazatele:
e 482400 Pocet pofizenych ICT vybaveni,
e 482100 Zvyseni kapacity HW,
e 482300 Pocet nasmlouvanych hodin na programovani,
e 482400 Pofizeni softwaru,
e 481900 Pocet proskolenych osob — celkem,

e 481100 Pocet uskutecnénych Skoleni, seminard, workshopt, konferenci a ostatni podobné
aktivity.

Prioritni osa 3

Vice neZ zpoloviny naplnily néktery zindikdtord nasledujici projekty podpofené v ramci
prioritni osy 3:

e (Z.1.08/3.2.00/09.00052 Budovani absorpcni kapacity

e (Z.1.08/3.2.00/09.00069 Prevence

e (Z.1.08/3.1.00/13.00157 Financovani osobnich nakladd AO 2014

e (Z.1.08/3.1.00/14.00355 Financovani osobnich nakladd AO 2015

e (Z.1.08/3.1.00/12.00151 Financovani os. nakladl centralizovaného AO 2013

Vyrazné jsou témito projekty naplnény tyto ukazatele:
e 481950 Pocet proskolenych osob (pfijemctl celkem),
e 481960 Pocet uskutecnénych konzultaci a navstév u prijemcd,
e 483101 Pocet trvale zaméstnanych pracovnikll implementacni struktury,

e 483100 Pocet zaméstnanych pracovnikd implementacni struktury.

Prioritni osa 4

Vice nez z poloviny naplnily néktery z indikator(i nasledujici projekty podporené v rdmci prioritni
osy 4:

e (Z.1.08/4.1.00/11.00120 Vyvoj a sprava portélu Strukturalni fondy
e (Z.1.08/4.1.00/12.00148 Komunikacni aktivity NSRR
e (Z.1.08/4.1.00/08.00030 Zajisténi obecné informovanosti o fondech EU

Vyrazné jsou témito projekty naplnény tyto ukazatele:
e 481300 Pocet zasedani vyborl (monitorovacich, poradnich a fidicich),

e 481000 Pocet navstév internetovych stanek,

e 480900 Pocet usporadanych informacnich a propagacnich aktivit.
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Zavérecna zprava

Tabulka 79 Hodnoceni konkrétnich dosazenych vysledkl jednotlivé u kaZzdého z ukoncenych projektti za prioritni osu 1

o DosaZena . . Napliovani L Napliovani
, Cilova hodnota Naplriovani o, o, Cilovahodnota |, . X
.. . Kéd o hodnota o Cilova hodnota indikatoru e indikatoru projektu
PO oP Reg. ¢islo projektu o indikatoru za o indikatoru za o A indikatoru za ol
indikatoru el indikatoru za ——_— indikatoru za PO projektu ve — ve vztahu k cili za
projekt vztahu k cili za PO program

8.1a [8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/11.00115 481100 265,00 245,00 92,45% 130 188,46% 1470 16,67%
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/13.00164 482400 464,00 464,00 100,00% 300 154,67% 340 136,47%
8.1a [8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/12.00149 480700 50,00 48,00 96,00% 36 133,33% 174 27,59%
8.1a [8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/12.00141 480700 37,00 37,00 100,00% 36 102,78% 174 21,26%
8.1a [8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/12.00142 481100 135,00 131,00 97,04% 130 100,77% 1470 8,91%
8.1a [8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/12.00140 481100 83,00 83,00 100,00% 130 63,85% 1470 5,65%
8.1a [8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/08.00024 480700 21,00 21,00 100,00% 36 58,33% 174 12,07%
8.1a [8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/12.00149 480300 50,00 50,00 100,00% 92 54,35% 92 54,35%
8.1a [8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/08.00023 480300 40,00 41,00 102,50% 92 44,57% 92 44,57%
8.1a [8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/12.00141 480300 41,00 40,00 97,56% 92 43,48% 92 43,48%
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/09.00070 480500 105,00 105,00 100,00% 250 42,00% 250 42,00%
8.1a [8.1.3a |CZ.1.08/1.3.00/09.00051 480300 27,00 27,00 100,00% 92 29,35% 92 29,35%
8.1a |8.1.2a |CZ.1.08/1.2.00/10.00100 481100 33,00 32,00 96,97% 130 24,62% 1470 2,18%
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/13.00164 482420 12,00 12,00 100,00% 50 24,00% 50 24,00%
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/08.00023 480700 8,00 8,00 100,00% 36 22,22% 174 4,60%
8.1a |8.1.1a [CZ.1.08/1.1.00/08.00023 481100 28,00 28,00 100,00% 130 21,54% 1470 1,90%
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/11.00118 480300 17,00 17,00 100,00% 92 18,48% 92 18,48%
8.1a |8.1.2a |CZ.1.08/1.2.00/08.00016 480500 39,00 39,00 100,00% 250 15,60% 250 15,60%
8.1a [8.1.3a |CZ.1.08/1.3.00/09.00051 480700 5,00 5,00 100,00% 36 13,89% 174 2,87%
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/08.00024 480500 31,00 31,00 100,00% 250 12,40% 250 12,40%
8.1a [8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/11.00119 480500 22,00 22,00 100,00% 250 8,80% 250 8,80%
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/09.00050 480300 8,00 8,00 100,00% 92 8,70% 92 8,70%
8.1a [8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/11.00119 481100 9,00 9,00 100,00% 130 6,92% 1470 0,61%
8.1a [8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/11.00118 481100 8,00 8,00 100,00% 130 6,15% 1470 0,54%
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/09.00050 481100 8,00 8,00 100,00% 130 6,15% 1470 0,54%
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/11.00119 480700 2,00 2,00 100,00% 36 5,56% 174 1,15%
8.1a [8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/11.00118 480500 10,00 10,00 100,00% 250 4,00% 250 4,00%
8.1a [8.1.3a |CZ.1.08/1.3.00/09.00051 481100 5,00 5,00 100,00% 130 3,85% 1470 0,34%
8.1a |8.1.3a [CZ.1.08/1.3.00/09.00051 480500 9,00 9,00 100,00% 250 3,60% 250 3,60%
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/09.00070 480700 1,00 1,00 100,00% 36 2,78% 174 0,57%
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/12.00144 480500 5,00 5,00 100,00% 250 2,00% 250 2,00%
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/13.00165 480720 1366 252,22 1366 252,63 100,00% 150 000 000 0,91% 150 000 000 0,91%
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/09.00050 480500 1,00 1,00 100,00% 250 0,40% 250 0,40%

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Tabulka 80 Hodnoceni konkrétnich dosaZenych vysledkt jednotlivé u kazdého z ukoncenych projektti za prioritni osu 2 — ¢ast 1

L, Dosazena L, Napliovani ., Napliiovani
, Cilova hodnota Napliiovani o o, Cilovahodnota |, .. . .
. i Kod o, hodnota o, Cilova hodnota indikatoru o indikatoru projektu
PO oP Reg. Cislo projektu e indikatoru za e indikatoru za o, ) indikatoru za .
indikatoru ) indikatoru za ) indikatoru za PO projektu ve ve vztahu k cili za
projekt . projekt - program
projekt vztahu k cili za PO program

8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/11.00129 482400 65,00 63,40 97,54% 40 158,50% 340 18,65%
8.2a [8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/13.00155 482100 100 600,00 101 422,00 100,82% 97100 104,45% 97 100 104,45%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00079 482300 19 200,00 15 125,60 78,78% 15126 100,00% 15126 100,00%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/13.00155 482400 38,00 38,00 100,00% 40 95,00% 340 11,18%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00011 481900 1 720,00 1612,00 93,72% 2500 64,48% 17892 9,01%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00011 481100 119,00 111,00 93,28% 185 60,00% 1470 7,55%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/12.00147 481900 806,00 801,00 99,38% 2500 32,04% 17 892 4,48%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00076 482400 12,00 12,00 100,00% 40 30,00% 340 3,53%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/11.00126 482430 50,00 50,00 100,00% 173 28,90% 173 28,90%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/11.00122 482430 49,00 49,00 100,00% 173 28,32% 173 28,32%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/13.00160 482400 10,00 10,00 100,00% 40 25,00% 340 2,94%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/12.00147 481100 40,00 42,00 105,00% 185 22,70% 1470 2,86%
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/10.00076 482100 22 000,00 22 000,00 100,00% 97 100 22,66% 97100 22,66%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00080 481100 34,00 35,00 102,94% 185 18,92% 1470 2,38%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00018 482400 7,00 7,00 100,00% 40 17,50% 340 2,06%
8.2a [8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/11.00125 482430 26,00 26,00 100,00% 173 15,03% 173 15,03%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00080 481900 360,00 370,00 102,78% 2500 14,80% 17 892 2,07%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00033 480700 9,00 9,00 100,00% 63 14,29% 174 5,17%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/12.00147 480700 9,00 9,00 100,00% 63 14,29% 174 5,17%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00077 480700 8,00 8,00 100,00% 63 12,70% 174 4,60%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/11.00122 480700 8,00 8,00 100,00% 63 12,70% 174 4,60%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/11.00126 480700 8,00 8,00 100,00% 63 12,70% 174 4,60%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/09.00060 480700 7,00 7,00 100,00% 63 11,11% 174 4,02%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/11.00125 480700 7,00 7,00 100,00% 63 11,11% 174 4,02%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/11.00128 480700 6,00 6,00 100,00% 63 9,52% 174 3,45%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/11.00121 480700 4,00 4,00 100,00% 63 6,35% 174 2,30%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/11.00139 480700 4,00 4,00 100,00% 63 6,35% 174 2,30%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/12.00150 480700 3,00 3,00 100,00% 63 4,76% 174 1,72%

Zdroj: vlastni zpracovani na zédkladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Tabulka 81 Hodnoceni konkrétnich dosazenych vysledkl jednotlivé u kazdého z ukoncenych projektd za prioritni osu 2 — ¢ast 2

o Dosazena . . Naplnovani o Naplnovani

, Cilova hodnota Naplriovani o R Cilova hodnota |, . . A
. . Koéd o hodnota o Cilova hodnota indikatoru . indikatoru projektu

PO oP Reg. Cislo projektu o indikatoru za e indikatoru za o . indikatoru za .
indikatoru X indikatoru za . indikatoru za PO projektu ve ve vztahu k cili za

projekt . projekt - program

projekt vztahu k cili za PO program
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/13.00166 480700 3,00 3,00 100,00% 63 4,76% 174 1,72%
8.2a |[8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00006 480700 2,00 2,00 100,00% 63 3,17% 174 1,15%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00017 480700 2,00 2,00 100,00% 63 3,17% 174 1,15%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00074 480700 2,00 2,00 100,00% 63 3,17% 174 1,15%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/11.00138 480700 2,00 2,00 100,00% 63 3,17% 174 1,15%
8.2a |[8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/13.00169 480700 2,00 2,00 100,00% 63 3,17% 174 1,15%
8.2a |[8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/12.00143 482400 1,00 1,00 100,00% 40 2,50% 340 0,29%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00010 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a |[8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00011 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a |[8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00012 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00013 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00014 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00015 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a |[8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00032 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/09.00055 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a |[8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/09.00057 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a |[8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/09.00059 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00076 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a |[8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00078 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00079 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00080 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a |(8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00113 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/12.00145 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/13.00155 480700 1,00 1,00 100,00% 63 1,59% 174 0,57%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00077 482430 2,00 2,00 100,00% 173 1,16% 173 1,16%
8.2a |[8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/12.00147 482430 1,00 1,00 100,00% 173 0,58% 173 0,58%
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00087 480700 1,00 0,14 14,00% 63 0,22% 174 0,08%
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/13.00159 480700 1,00 0,00% 63 0,00% 174 0,00%

Zdroj: vlastni zpracovani na zédkladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Tabulka 82 Hodnoceni konkrétnich dosazenych vysledkl jednotlivé u kazdého z ukoncenych projekt za prioritni osu 3 — ¢ast 1

, Cilova hodnota P Napliiovani L l\.lap'ln?vanl Cilova hodnota | . .N’aplnovarjl
. R Kéd o hodnota o Cilova hodnota indikatoru o, indikatoru projektu
PO opP Reg. Cislo projektu e indikatoru za e indikatoru za e . indikatoru za .
indikatoru . indikatoru za ) indikatoru za PO projektu ve ve vztahu k cili za
projekt . projekt m program
projekt vztahu k cili za PO program
8.3a [8.3.2a [CZ.1.08/3.2.00/09.00052 481950 6 100,00 6 195,00 101,56% 500 1239,00% 500 1239,00%
8.3a [8.3.2a [CZ.1.08/3.2.00/09.00069 481960 358,00 358,00 100,00% 500 71,60% 500 71,60%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/13.00157 483101 100,00 102,00 102,00% 170 60,00% 170 60,00%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/13.00157 483100 203,00 207,86 102,39% 350 59,39% 350 59,39%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/14.00355 483100 200,00 200,06 100,03% 350 57,16% 350 57,16%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/14.00355 483101 97,00 97,00 100,00% 170 57,06% 170 57,06%
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/12.00151 483101 95,00 91,00 95,79% 170 53,53% 170 53,53%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/12.00151 483100 200,00 186,57 93,29% 350 53,31% 350 53,31%
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/08.00026 483100 105,74 105,74 100,00% 350 30,21% 350 30,21%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00022 483100 89,91 89,93 100,02% 350 25,69% 350 25,69%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00027 483100 110,00 68,24 62,04% 350 19,50% 350 19,50%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00110 483101 24,00 24,00 100,00% 170 14,12% 170 14,12%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/11.00134 481100 175,00 159,00 90,86% 1155 13,77% 1470 10,82%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00073 483101 26,00 23,00 88,46% 170 13,53% 170 13,53%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00026 483101 20,00 20,00 100,00% 170 11,76% 170 11,76%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00027 483101 20,00 20,00 100,00% 170 11,76% 170 11,76%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00073 483100 38,00 38,43 101,13% 350 10,98% 350 10,98%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00020 483100 34,00 33,32 98,00% 350 9,52% 350 9,52%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00020 483101 14,00 14,00 100,00% 170 8,24% 170 8,24%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00110 483100 28,32 28,40 100,28% 350 811% 350 8,11%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00061 483100 29,00 27,94 96,34% 350 7,98% 350 7,98%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00048 483100 25,00 24,09 96,36% 350 6,88% 350 6,88%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00088 483101 11,00 11,00 100,00% 170 6,47% 170 6,47%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00019 481100 75,00 73,00 97,33% 1155 6,32% 1470 4,97%
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/09.00065 483101 8,00 10,00 125,00% 170 5,88% 170 5,88%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00089 483101 10,00 10,00 100,00% 170 5,88% 170 5,88%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00088 483100 19,00 18,80 98,95% 350 537% 350 5,37%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00096 483101 10,00 9,00 90,00% 170 5,29% 170 5,29%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00035 483100 15,96 15,77 98,81% 350 4,51% 350 4,51%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00096 483100 15,70 15,70 100,00% 350 4,49% 350 4,49%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00112 481100 49,00 51,00 104,08% 1155 4,42% 1470 3,47%
8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/09.00041 483100 15,00 14,98 99,87% 350 4,28% 350 4,28%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00089 483100 14,80 14,77 99,80% 350 4,22% 350 4,22%
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/09.00065 483100 13,00 14,30 110,00% 350 4,09% 350 4,09%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00039 483100 14,00 13,30 95,00% 350 3,80% 350 3,80%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00106 483101 6,00 6,00 100,00% 170 3,53% 170 3,53%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00098 483100 12,00 11,81 98,42% 350 3,37% 350 3,37%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00092 483100 11,90 11,80 99,16% 350 3,37% 350 3,37%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00106 483100 11,72 11,72 100,00% 350 3,35% 350 3,35%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00044 483100 10,90 10,83 99,36% 350 3,09% 350 3,09%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00040 483100 11,00 10,37 94,27% 350 2,96% 350 2,96%

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Tabulka 83 Hodnoceni konkrétnich dosazenych vysledkl jednotlivé u kazdého z ukoncéenych projektt za prioritni osu 3 — ¢ast 2

. Cilova hodnota DIECIE Naplriovani _— l\.lap.l n?vam Cilova hodnota | . .N’a plnovarfl
v i Koéd o hodnota o Cilova hodnota indikatoru o indikatoru projektu
PO oP Reg. Cislo projektu . indikatoru za . indikatoru za o A indikatoru za .
indikatoru o indikatoru za A indikatoru za PO projektu ve o ve vztahu k cili za
projekt vztahu k cili za PO program
8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00092 483101 5,00 5,00 100,00% 170 2,94% 170 2,94%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/11.00134 481900 485,00 419,00 86,39% 15392 2,72% 17 892 2,34%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00097 483100 10,00 9,48 94,80% 350 2,71% 350 2,71%
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00098 483101 4,00 4,00 100,00% 170 2,35% 170 2,35%
8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00105 483101 4,00 4,00 100,00% 170 2,35% 170 2,35%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00099 483101 4,00 3,84 96,00% 170 2,26% 170 2,26%
8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/09.00042 483100 7,80 7,75 99,36% 350 2,21% 350 2,21%
8.3a [8.3.2a |CZ.1.08/3.2.00/14.00356 480700 1,00 1,00 100,00% 50 2,00% 174 0,57%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00043 483100 6,30 6,21 98,57% 350 1,77% 350 1,77%
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00086 483101 3,00 3,00 100,00% 170 1,76% 170 1,76%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00097 483101 3,00 3,00 100,00% 170 1,76% 170 1,76%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00103 483101 3,00 3,00 100,00% 170 1,76% 170 1,76%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00104 483101 3,00 3,00 100,00% 170 1,76% 170 1,76%
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00107 483101 3,00 3,00 100,00% 170 1,76% 170 1,76%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00108 483101 3,00 3,00 100,00% 170 1,76% 170 1,76%
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/11.00137 483100 4,82 4,46 92,53% 350 1,27% 350 1,27%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00109 483101 2,00 2,00 100,00% 170 1,18% 170 1,18%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/11.00137 483101 2,00 2,00 100,00% 170 1,18% 170 1,18%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00107 483100 4,00 4,03 100,75% 350 1,15% 350 1,15%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00086 483100 4,00 4,00 100,00% 350 1,14% 350 1,14%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00103 483100 4,00 4,00 100,00% 350 1,14% 350 1,14%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00105 483100 4,00 4,00 100,00% 350 1,14% 350 1,14%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00108 483100 4,00 4,00 100,00% 350 1,14% 350 1,14%
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/08.00038 483100 4,00 3,92 98,00% 350 1,12% 350 1,12%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00019 481900 180,00 172,00 95,56% 15392 1,12% 17892 0,96%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00104 483100 4,00 3,87 96,75% 350 1,11% 350 1,11%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00112 481900 166,00 168,00 101,20% 15392 1,09% 17 892 0,94%
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00109 483100 3,82 3,82 100,00% 350 1,09% 350 1,09%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00036 483100 4,00 3,79 94,75% 350 1,08% 350 1,08%
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/09.00046 483100 4,00 3,79 94,75% 350 1,08% 350 1,08%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00045 483100 3,78 3,78 100,00% 350 1,08% 350 1,08%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00034 483100 4,00 3,75 93,75% 350 1,07% 350 1,07%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00047 483100 3,50 3,46 98,86% 350 0,99% 350 0,99%
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/08.00037 483100 3,00 2,85 95,00% 350 0,81% 350 0,81%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00049 483100 2,50 2,50 100,00% 350 0,71% 350 0,71%
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/08.00021 483100 4,00 2,29 57,25% 350 0,65% 350 0,65%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00025 483100 18,00 2,22 12,33% 350 0,63% 350 0,63%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00062 481900 52,00 52,00 100,00% 15392 0,34% 17 892 0,29%
8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00101 481900 37,00 37,00 100,00% 15392 0,24% 17892 0,21%
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00102 481900 33,00 33,00 100,00% 15392 0,21% 17892 0,18%

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Tabulka 84 Hodnoceni konkrétnich dosazenych vysledk jednotlivé u kazdého z ukoncéenych projektti za prioritni osu 4

L, Dosazena L, Naplriovani . Naplrovani
, Cilova hodnota Napliovani o o, Cilovdhodnota |, . | A
. i Kod o, hodnota o, Cilova hodnota indikatoru o indikatoru projektu

PO oP Reg. Cislo projektu o indikatoru za o indikatoru za o, . indikatoru za .

indikatoru X indikatoru za i indikatoru za PO projektu ve ve vztahu kcili za
projekt . projekt - program
projekt vztahu k cili za PO program

8.4a [8.4.1a |CZ.1.08/4.1.00/11.00120 481300 3800 000,00 3757 539,00 98,88% 231000 1626,64% 231 000 1626,64%
8.4a [8.4.1a |CZ.1.08/4.1.00/11.00120 481000 1586 000,00 1598 916,00 100,81% 920 000 173,80% 920 000 173,80%
8.4a [8.4.1a |CZ.1.08/4.1.00/12.00148 480900 13,00 13,00 100,00% 15 86,67% 15 86,67%
8.4a [8.4.1a |CZ.1.08/4.1.00/08.00030 480900 10,00 10,00 100,00% 15 66,67% 15 66,67%
8.4a [8.4.1a |CZ.1.08/4.1.00/08.00030 480700 7,00 7,00 100,00% 25 28,00% 174 4,02%
8.4a [8.4.1a |CZ.1.08/4.1.00/11.00130 480900 3,00 3,00 100,00% 15 20,00% 15 20,00%
8.4a [8.4.1a |CZ.1.08/4.1.00/14.00315 480900 3,00 3,00 100,00% 15 20,00% 15 20,00%
8.4a |8.4.2a |CZ.1.08/4.2.00/10.00111 480700 3,00 3,00 100,00% 25 12,00% 174 1,72%
8.4a 8.4.1a |CZ.1.08/4.1.00/11.00114 480700 1,00 1,00 100,00% 25 4,00% 174 0,57%
8.4a [8.4.1a |CZ.1.08/4.1.00/11.00114 480900 0,00 0,00 0,00% 15 0,00% 15 0,00%

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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B) Posouzeni vysledkd projektti / souhrnné posouzeni projektt

Jak bylo uvedeno vyse, analyza zohlednuje pozadované stavy, tj. projekty ukonéené v roce 2014,
projekty v realizaci a ukoncené projekty. Tyto stavy lze vystopovat v jednotlivych tabulkach, nicméné
je provedena souhrnné pro vSechny tyto projekty, nebot bylo akcentovano srovnani v jednotlivych
kategoriich projekt(.

Prioritni osa 1: Podpora fizeni a koordinace

Celkem 30 projekt(l prioritni osy 1, realizovanych v ramci 1. vyzvy, bylo rozdéleno do 3 skupin dle
vécného zaméreni projektu. Vécné zaméreni projektu bylo stanoveno na zakladé prevazujici aktivity
projektu, posuzované dle slovniho popisu projektu (stru¢ny popis projektu) a dle sledovanych
monitorovacich indikator(. Doplrikové aktivity projektu nebyly pfi rozdéleni do skupin zohlednény.

V ramci prioritni osy 1 byly identifikovany tyto skupiny projekta:
e Projekty zamérené na sluzebni cesty a zasedani vyboru (8 projektu),
e Projekty zamérené na tvorbu pracovniho zazemi a provoz (6 projekti),
e Projekty zamérené na tvorbu metodickych material( (16 projekt).

Tyto skupiny projektl byly dale samostatné posuzovany 1) z hlediska plnéni vécnych cilll prioritni osy
a OPTP, 2) z hlediska pInéni financnich cil(i prioritni osy a OPTP a 3) z hlediska hodnoceni kvality
projektu dle multikriteridini analyzy. Tabulkovy pfehled posuzovanych parametr v ¢lenéni na
jednotlivé skupiny projektt viz dale.

Projekty zamérené na sluzebni cesty a zasedani vybort

V ramci PO1 bylo v 1. vyzvé realizovano 8 projekt (z 30), jejichZ prevaZujici aktivitou je realizace
sluZebnich cest, zasedani vybor( a Skoleni. U téchto projektl byly sledovany nasledujici indikatory:
481100 ,,Pocet uskutecnénych Skoleni, seminard, workshop(, konferenci a ostatni podobné aktivity”,
480300 ,Pocet zasedani vybord (monitorovacich, poradnich a fidicich) a 482500 ,Pocet
uskute¢nénych kontrol”. Celkem tyto projekty prispéli k ¢erpani financni alokace POl 25,56 %.
Primérna kvalita projektu byla pouze 0,68, coZ je zplsobeno predevsim skutecnosti, Ze polovina
projektl neni v ukonceném stavu. Primérnd kvalita ukoncenych projektl byla 0,83, coz je mirné
nadpramérny vysledek.

Nejlepsiho vysledku z hlediska sledovanych ukazateld dosahl projekt CZ.1.08/1.1.00/11.00115, ktery
naplnil cilovou hodnotu indikatoru 481100 na 188 % cilové hodnoty za PO1, a soucasné vycerpal vice
nez 96 % rozpoctu. Na Cerpani alokace PO1 se podilel 1,4 %. Kvalita projektu 0,81 je primérna.

Dalsim velmi dobfe hodnocenym projektem zhlediska plnéni vécnych «cild je projekt
CZ.1.08/1.2.00/12.00152, ktery rovnéz prispél k plnéni indikatoru 481100 vice nez 100 % cilové
hodnoty za PO1. Hodnoceni kvality tohoto projektu je nicméné nizsi (0,65), jelikoZ se jedna o projekt
v realizaci, ktery dosud cerpal jen cca 33 % rozpoctu, ani hodnota plnéni indikatort dosud nedosahla
100 % planované hodnoty za projekt.

Projekty zamérené na tvorbu pracovniho zdzemi a provoz

V ramci této skupiny projektl bylo v PO1 realizovdno 6 projekt(, které souhrnné pfispély k plnéni
finanénich cild prioritni osy vice nez 10 %. Projekty napliiovaly indikatory 480720 ,Nakup materidlu,
zbozi a sluzeb potfebnych k zajisténi implementace programu®, 482400 ,Pocet nové poftizenych ICT
vybaveni“ a 482420 ,Pocet pofizeného technického vybaveni kromé ICT“. Primérna kvalita téchto
projektd byla 0,65, coZ je dano skutecnosti, Ze 4 z 6 projekt( je stale v realizaci. Primérna kvalita
ukoncenych projekt( je 0,81.

Vramci této skupiny projektll pfispiva nejvice kplnéni vécnych cili PO1 projekt

CZ.1.08/1.4.00/14.00363, ktery prispél k plnéni cilovych hodnot indikator( 482420 a 482400 za PO1

témér 1500 % (1493,67 %). Ackoli se jednd o projekt v realizaci, plnéni indikatoru, stejné jako cerpani
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rozpoctovanych prostiedkd bylo jiz naplnéno na 100 %, cemuz odpovida i relativné vysoké hodnoceni
kvality projektu 0,84.

Dals$im vyznamnym projektem, ktery navic vyznamné pfispiva k pInéni financnich cild PO1 je projekt
CZ.1.08/1.2.00/12.00154. Tento realizovany projekt predstavuje 7,14 % alokace PO1, ackoli dosud
vycCerpal pouze necelych 73 % rozpoctu. Projekt prispiva k plnéni cilovych hodnot indikator 480720,
482400, 482420 za PO1, a to vice nez 400 % (406,75 %), ackoli dosud nenaplnil cilové hodnoty dle
Rozhodnuti (77,62 %). Hodnoceni kvality odpovida skutecnosti, Ze projekt dosud neni v ukonéeném
stavu (0,69).

Projekty zamérené na tvorbu metodickych material

Jedna se o nejpocetnéjsi skupinu projektd v ramci PO1 (16 z 30). Tyto projekty souhrnné predstavuji
52,98 % financni alokace PO1. Z hlediska plnéni vécnych cilG projekty napliuji indikatory 480700
,Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich material(“, 481100 ,Pocet uskuteénénych
Skoleni, seminarl, workshopt, konferenci a ostatni podobné aktivity”, 480500 ,Pocet vytvorenych
studii a zprav (v¢. evaluacnich)” a 480300 ,Pocet zasedani vyborld (monitorovacich, poradnich a
fidicich)”. Primérna kvalita projektu je 0,72, pficemz 5 projektl neni ukonceno. Primérna kvalita
ukonéenych projektl je 0,80, tj. jen mirné podprimérna.

Nejpfinosnéjsim projektem z hlediska plnéni vécnych cild PO1, konkrétné indikatory 480300 a
481100, je projekt CZ.1.08/1.1.00/11.00116, ktery ackoli dosud naplnil cilové hodnoty dle Rozhodnuti
jen na 92,5 % (92,45 %), prispél k plnéni vécnych cilG PO1, tj. cilovych hodnot uvedenych indikatord z
188,46 %. Jedna se o projekt v realizaci, ktery dosud vycerpal pouze 76,58 % rozpoctu. Tomu
odpovida i hodnoceni kvality projektu 0,69.

Dalsim projektem, ktery vyznamné pfispiva k plnéni vécnych cil(i PO1, indikatory 480300 a 480700, je
projekt CZ.1.08/1.4.00/12.00149 (93,84 %), ackoli cilové hodnoty indikatord dle Rozhodnuti naplnil
jen 2 98 %. Rozpocet byl vyCerpan z 96 % (96,07 %). Kvalita projektu je nicméné nadprimérna (0,86).
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- P Napliiovéni P P Cerpani P Cerpani Hodnoceni
. . . Sy . . Pfijemce |Sledované indikatory | . =~ N Cerpani N
PO | oP Reg. ¢islo projektu Stav proj aktivity Nazev projektu A indikétord za N N alokace Kvality
; podporv |(kéd) projekt projektu ve | projektu ve projektu alokace PQ . projektu
- e - = - e - T latabi e otti " ittt ets - - - -
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/11.00115 Ukonéen v roce 2014 |SluZebni cesty, zasedani vybort, Skoleni Zajisténi tuzemskych a zahraniénich sluzebnich cest pracovnik( MMR 481100 92,45% 188,46% 16,67% 96,28% 1,40% 0,15% 0,81
podilejicich se na vykonavani &innosti NOK
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/14.00361 V realizaci SluZebni cesty, zasedani vybord, $koleni Zajisténi tuzemskych a zahrani&nich sluzebnich cest pracovnik MMR 481100 9,09% 3,85% 0,34% 4,06% 0,02% 0,00% 0,34
podilejicich se na vykonavani ¢innosti NOK I1.
8.1a |8.1.2a |CZ.1.08/1.2.00/10.00100 Ukonéen SluZebni cesty, zasedani vybord, $koleni Sluzebni cesty AO 2010-2015 MF 481100 96,97% 24,62% 2,18% 89,53% 0,36% 0,04% 0,83
8.1a |8.1.2a |CZ.1.08/1.2.00/12.00152 V realizaci Sluzebni cesty, zasedani vybord, Skoleni Sluzebni cesty AO 2013-2015 MF 481100, 482500 92,20% 135,96% 49,01% 33,43% 2,33% 0,25% 0,65
8.1a |8.1.3a |CZ.1.08/1.3.00/14.00321 V realizaci Sluzebni cesty, zasedani vybord, skoleni Organiza¢ni zajisténi zasedani Ridiciho a koordinagniho vyboru a MMR 480300 75,00% 3,26% 3,26% 41,17% 0,13% 0,01% 0,61
koordinaénich vybor(
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/12.00140 |Ukon&en Sluzebni cesty, zasedani vyborii, €koleni  |PFiprava programového obdobi 2014+ seminafe a workshopy MMR 481100 100,00% 63,85% 5,65% 88,97% 0,65% 0,07% 0,86
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/12.00142 |Ukon&en Sluzebni cesty, zasedani vyborii, €koleni  |Pkiprava budouciho programového obdobi 2014+ pracovni cesty MMR 481100 97,04% 100,77% 8,91% 92,66% 0,41% 0,04% 0,81
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/13.00168 V realizaci Sluzebni cesty, zasedani vybord, Skoleni Realizace programového obdobi 2014-2020 seminafe a workshopy MMR 481100 63,64% 53,85% 4,76% 21,53% 0,26% 0,03% 0,55
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/13.00164 Ukoné&en Tvorba pracovniho zdzemi a provoz Pofizeni IT vybaveni pro pracovniky hrazené z OPTP MMR 482400, 482420 100,00% 89,33% 80,24% 94,37% 1,96% 0,21% 0,79
(vybaveni, material)
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/13.00165 Ukoné&en Tvorba pracovniho zazemi a provoz Provozni vydaje na ¢innost pracovniki hrazenych z OPTP na MMR MMR 480720 100,00% 0,91% 0,91% 100,00% 0,29% 0,03% 0,83
(vybaveni, material)
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/14.00364 V realizaci Tvorba pracovniho zazemi a provoz Provozni vydaje na ¢innost pracovniki hrazenych z OPTP na MMR v MMR 480720 26,93% 1,14% 1,14% 31,61% 0,36% 0,04% 0,44
(vybaveni, material) obdobi 2014-2015
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/15.00370 V realizaci Tvorba pracovniho zazemi a provoz Centralni zajisténi prekladatelskych sluzeb pro fidici organy OP a NOK MMR 480720 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32
(vybaveni, material)
8.1a |8.1.2a |CZ.1.08/1.2.00/12.00154 V realizaci Tvorba pracovniho zazemi a provoz Zajisténi ¢innosti centralizovaného AO MF 480720, 482400, 77,62% 406,75% 400,72% 72,84% 7,14% 0,76% 0,69
(vybaveni, material) 482420
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/14.00363 V realizaci Tvorba pracovniho zdzemi a provoz Akademie vefejného investovani - vybaveni Skoliciho centra pro EU MMR 482420, 482400 100,00% 1493,67% 1493,24% 100,00% 0,87% 0,09% 0,84
(vybaveni, material)
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/08.00023 Ukoné&en Tvorba metodickych materiala Organizacni zajidténi koordinace NSRR a OPTP MMR 480300, 480700, 100,83% 29,44% 17,02% 45,50% 5,70% 0,61% 0,73
481100
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/08.00024 Ukonéen Tvorba metodickych materidld Ridici nastroje NSRR MMR 480500, 480700 100,00% 35,37% 12,23% 66,33% 7,89% 0,84% 0,81
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/09.00070 Ukonéen v roce 2014 |Tvorba metodickych materiall 0Odborna asistence pfi vykonu kontrol projektd financovanych ze SF a FS [MMR 480500, 480700 100,00% 22,39% 21,29% 93,10% 14,28% 1,52% 0,83
dle &l. 13 Nafizeni Komise (ES) &. 1828/2006
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/11.00116 V realizaci Tvorba metodickych materiala Organizacni zajisténi koordinace NSRR I1. MMR 480300, 481100 92,45% 188,46% 16,67% 76,58% 2,24% 0,24% 0,69
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/11.00118 Ukongen Tvorba metodickych materidld Zajisténi fidici ¢innosti RO OPTP MMR 480300, 480500, 100,00% 9,54% 7,67% 40,67% 0,98% 0,10% 0,68
481100
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/11.00119 Ukonégen v roce 2014 |Tvorba metodickych materidli Ridici nastroje NSRR I1. MMR 480300, 480500, 100,00% 7,09% 3,52% 88,72% 3,32% 0,35% 0,80
481100
8.1a |8.1.1a |CZ.1.08/1.1.00/15.00372 V realizaci Tvorba metodickych materidld Zajisténi fidici ¢innosti RO OPTP II. MMR 480300, 480500 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,33
8.1a |8.1.2a |CZ.1.08/1.2.00/08.00016 Ukoné&en Tvorba metodickych materiala Audit shody pro implementaéni struktury CR zapojené do Eerpani fin. MF 480500 100,00% 15,60% 15,60% 99,99% 6,25% 0,67% 0,87
prostiedkd z ERDF, ESF a FS
8.1a |8.1.2a |CZ.1.08/1.2.00/11.00131 V realizaci Tvorba metodickych materiala Externi konzultagni, metodické, auditni a pravni sluzby pro zajisténi MF 480500, 480700 94,55% 40,59% 39,49% 72,04% 6,37% 0,68% 0,70
nékterych innosti v gesci AO
8.1a |8.1.3a |CZ.1.08/1.3.00/09.00051 Ukoné&en Tvorba metodickych materiala Podpora fizeni a koordinace politiky hospodafiskeé a socialni soudrznosti |MMR 480300, 480500, 100,00% 12,67% 9,04% 88,72% 1,76% 0,19% 0,83
480700, 481100
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/09.00050 Ukongen Tvorba metodickych materidld Programovani obdobi 2014+ MMR 480300, 480500, 100,00% 5,08% 3,21% 23,62% 0,25% 0,03% 0,72
481100
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/11.00117 V realizaci Tvorba metodickych materidld Pfiprava programového obdobi 2014+ MMR 480300, 480500, 75,00% 27,18% 22,62% 72,41% 2,18% 0,23% 0,65
480700, 481100
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/12.00141 Ukonéen Tvorba metodickych materidld Pfiprava programového obdobi 2014+ pracovni vyjezd zastupce MMR  |MMR 480300, 480700 98,78% 73,13% 32,37% 95,83% 0,27% 0,03% 0,89
do Bruselu
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/12.00144 Ukonéen v roce 2014 |Tvorba metodickych material Pfiprava programového obdobi 2014 - 2020 analyzy a poradenstvi MMR 480500 100,00% 2,00% 2,00% 75,80% 0,75% 0,08% 0,79
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/12.00149 Ukonéen v roce 2014 |Tvorba metodickych materialil Pfiprava programového obdobi 2014-2020 pracovni vyjezd zdstupce MMR 480300, 480700 98,00% 93,84% 40,97% 96,07% 0,60% 0,06% 0,86
MMR do Bruselu 2013
8.1a |8.1.4a |CZ.1.08/1.4.00/14.00362 V realizaci Tvorba metodickych materiala Realizace programového obdobi 2014-2020 pracovni vyjezd zdstupct MMR 480300, 480700 20,00% 19,32% 8,31% 16,07% 0,15% 0,02% 0,43
MMR do Bruselu 2014

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Zavérecna zprava

Prioritni osa 2: Monitorovani

V rdmci prioritni osy 2 bylo v 1. vyzvé OPTP realizovano 59 projektl. Tyto projekty byly rovnéz
rozdéleny do 3 skupin dle vécného zaméreni projektu. Postup byl stejny jako v pfipadé prioritni osy 1,
tj. pfi sestavovani jednotlivych skupiny bylo zohledriovano vécné zaméreni projektu dle pfevazujici
aktivity projektu, posuzované na zakladé slovniho popisu projektu (strucny popis projektu) a
sledovanych monitorovacich indikator. Doplrikové aktivity projektu nebyly pfi rozdéleni do skupin
zohlednény.

V ramci prioritni osy 2 byly identifikovany tyto skupiny projekt(:
e Projekty zamérené na realizaci analyz (2 projekty),
e Projekty zamérené na pofizeni HW a SW infrastruktury (16 projektu),
e Projekty zamérené na pofizeni, provoz a spravu IS (38 projekt().

Tyto skupiny projektl byly dale samostatné posuzovany 1) z hlediska plnéni vécnych cilll prioritni osy
a OPTP, 2) z hlediska pInéni financnich cil(i prioritni osy a OPTP a 3) z hlediska hodnoceni kvality
projektu dle multikriteridlni analyzy. Tabulkovy prehled posuzovanych parametrd v ¢lenéni na
jednotlivé skupiny projektd viz dale.

Projekty zamérené na realizaci analyz

Z 59 realizovanych projektt PO2 byly 2 projekty zamérené na analyzy. Tyto projekty se podilely na
plnéni indikatoru 480700 , Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich material(”, a to
celkem 3,17 % z cilové hodnoty za PO2. Z finan¢niho hlediska se jednalo o zcela marginalni projekty,
které vycerpaly souhrnné jen 0,19 % alokace PO2. Z hlediska hodnoceni kvality $lo o vysoce kvalitni
projekty, které shodné ziskaly hodnoceni 0,88.

Z obou velmi podobnych projektd vychazi Iépe projekt CZ.1.08/2.1.00/08.00015, jehoZ podil na
plnéni indikdtoru 480700 byl sice shodné s druhym projektem 1,59 %, ale podafilo se mu vycéerpat
témér 100 % rozpoctu, takze i jeho prispévek k plnéni financnich cild PO2 byl vyssi, prestoZze pouhych
0,15 %.

Projekty zamérené na porizeni HW a SW infrastruktury

V ramci PO2 bylo realizovano dale 16 projektl zamérenych na nakup HW a SW vybaveni. Tyto
projekty se podileli na plnéni vécnych cild PO2 pInénim indikatord 482430 ,Pofizeni softwaru”,
482400 ,,Pocet nové pofizenych ICT vybaveni“, 480700 , Pocet vytvofenych metodickych a technicko-
informacnich materidld“ a 482100 ,ZvySeni kapacity HW“. Celkovy podil téchto projektd na Cerpani
finan¢ni alokace PO2 ¢inil 33,34 %. Primérna kvalita byla 0,81, coz je mirné nadprimérny vysledek,
zejména uvazime-li, Ze 7 projektl nebylo dosud ukonceno a lze tedy ocekavat, Ze se jejich celkové
hodnoceni jesté zvysi. Prlimérna kvalita ukonéenych projektd je 0,86.

Z hlediska plnéni vécnych cili projektu je jednoznacné nejpfinosnéjsim projektem projekt
CZ.1.08/2.1.00/11.00129, ktery se podilel na plnéni indikatoru 482400, pticemz tento indikator
naplnil na 158,5 % cile PO2. Projekt byl rovnéZ hodnocen jako vysoce kvalitni (0,87) jelikoZ rovnéz
témér 100 % vycerpal svlj finanéni rozpocet. Z hlediska cerpani finan¢ni alokace PO2 se nicméné
jednalo spiSe o mensi projekt (0,09 %).

Dalsimi vyznamnymi projekty z hlediska plnéni vécnych cili opatfeni, tj. cilovych hodnot vyse
uvedenych indikatorG za PO2, jsou projekty CZz.1.08/2.1.00/13.00155 (67,01 %) a
CZ.1.08/2.1.00/13.00163 (50,60 %). Projekt CZ.1.08/2.1.00/13.00163 soucasné sam o sobé
predstavuje bez mala 10 % financ¢ni alokace PO2. Jednd se pfitom o projekt v realizaci, ktery dosud
vyCerpal pouze cca 75 % svych rozpoctovych prostfedkl. Tomu odpovida také hodnoceni kvality,
které v soucasné dobé dosahuje pouze hodnoty 0,68, cozZ ale nemusi byt konecny stav.
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Projekty zamérené na pofizeni, provoz a spravu IS

Jednd se o nejpocetnéjsi skupinu projektd v ramci PO2 (38 z celkovych 59 projekt(l). Tyto projekty
napliuji vécné cile programu zejména skrze indikator 480700 ,Pocet vytvorenych metodickych a
technicko-informacnich material(“, pripadné rovnéz 482430 ,Pofizeni softwaru®, 482100 ,Zvyseni
kapacity HW*, 481900 ,,Pocet proskolenych osob — celkem” a 481100 ,Podet uskute¢nénych skoleni,
seminarl, workshop(, konferenci a ostatni podobné aktivity”. K ¢erpdani finanéni alokace PO2 tyto
projekty prispély souhrnné 59,39 %. Primérnd kvalita projektu je 0,73, coZz je pomérné nizka
hodnota. Tento vysledek je nicméné ovlivnén 11 dosud neukoncenymi projekty. Priimérna kvalita
ukoncenych projektl je 0,81, coZ odpovida mirné nadprimérné hodnoté.

Za nejlepsi projekt této skupiny lze povaZovat projekt CZ.1.08/2.1.00/10.00079, ktery pfispiva
k pInéni cilovych hodnot indikator( 480700 a 482300 na urovni PO2 zvice nez 50 % (0,79 %).
Hodnoceni kvality projektu je nizsi (0,77), jelikoZz rozpocet projektu byl vyéerpan pouze z cca 76 %
(75,71 %). K pInéni financnich cilll PO2 projekt ptispiva vice nez z 1 % (1,47 %).

Dalsimi vyznamnymi projekty jsou projekty CZ.1.08/2.1.00/11.00122 a CZ.1.08/2.1.00/11.00126,
které prispély k plnéni cilovych hodnot indikator 480700 a 482300 kazdy z vice neZz 20 %, pfi
soucasné vysoké kvalité projektu (0,80/0,81). Kazdy z téchto projektll pfispiva k ¢erpani financni
alokace PO2 vice nez 3 %.
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Tabulka 86 Hodnoceni projektti podle témat - prioritni osa 2

Zavérecnd zprava

Frjem Napliiovani | (;'k P = Cerpéni | Cerpani | Cerpani | Hodnoce
PO | OP Reg. &islo projektu Stav projek Pfevazujici aktivity projek Nazev projektu ce | é indikatory (kod) fikatora | ™ I atord . ,m, rozpoétu | alokace | alokace | niKvality
podpor A projektu ve | indikator . q
- ~ - L1 za projek - L~ . |~ | projeki ~ PO - |progran - | projeki{ -
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00015 |Ukonéen Audity a analyzy Analyza systému Monit7+, Benefit7 MMR 480700 100,00% 1,59% 0,57% 99,51% 0,15% 0,05% 0,88
Dodani auditni zpravy zamérené na ovéfeni efektivity vynakladanych prostredkd
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/09.00055 |Ukonéen Audity a analyzy CRR CR na rozvoj aplikaci Monit7+ a Benefit7 dle pozadavka fidicich organd CRR 480700 100,00% 1,59% 0,57% 97,18% 0,04% 0,01% 0,88
operaénich programi a pozadavkd na rozvoj v souladu s centralnim vyvojem
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00012 |Ukoné&en Infrastruktura- HW a SW Rozsifeni technologické infrastruktury IS CRR CRR 480700 100,00% 1,59% 0,57% 92,72% 0,28% 0,10% 0,88
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00018 |Ukonéen Infrastruktura- HW a SW Nékup notebooki pro PCO MF 482400 100,00% 17,50% 2,06% 97,07% 0,03% 0,01% 0,89
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00076 |Ukon&en Infrastruktura- HW a SW Obnova a posileni systémové infrastruktury IS CRR CR CRR 480700, 482400, 482100 100,00% 18,08% 8,92%| 86,63% 1,13% 0,39% 0,85
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00077 |Ukon&en Infrastruktura- HW a SW Komplexni sluzby pro provoz systémové infrastruktury 1S CRR CR - II. CRR 480700, 482430 100,00% 6,93% 2,88%| 99,06% 2,89% 0,99% 0,84
8.2a (8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00081 |V realizaci Infrastruktura- HW a SW Obnova systémové infrastruktury pro provoz MSC2007 v lokalité MMR MMR 482430, 482400, 480700 100,00% 4,30% 2,21%| 90,35% 3,39% 1,16% 0,80
L Realizace zaloZniho pracovisté-"varianta do kfize" pro systémovou infrastrukturu
L2 bo%AY Z.1.08/2.1. 10.! \% | Infi ki - HW a SW RR 480700, 482100, 4824( 79 12,28 1 7,949 2,01
8.2a |8. a |C 08/. 00/10.00085 realizaci nfrastruktura: as |S MSC2007, MONIT7+ a BENEFIT C 80700, 482100, 482400 66,67% ,28% 0,08%| 97,94% ,01% 0,69% 0,66
L Realizace zéloZniho pracovisté - varianta do kfiZe pro systémovou infrastrukturu
L2 b2 2.1.08/2.1. 10.! \% | Infi ki - HW a SW MMR 482100, 482400, 4824: 1 % 2 ¥ 1 7,17% 1,149 7
8.2a |8. a |C 08/ 00/10.00093 realizaci nfrastruktura: as 1S MSC2007, MONIT7+ 3 BENEFIT? - varianta Omezeny vykon 82100, 482400, 482430 00,00% 0,50% 5,35%| 87,17% ,14% 0,39% 0,78
ifické likaci Monit7+ OPTP é 73 i Benefit7 dl
8.2a [8.2.1a |C2.1.08/2.1.00/11.00125 |Ukongen v roce 2014 |Infrastruktura- HW a SW specifické tpravy aplikaci Monit7+ OPTP 3 webové Zidosti Benefit7 dle MMR 480700, 482430 100,00%|  13,07%|  9,53%| 100,00% | 0,14% | 005% | 083
specifikaci RO OPTP, &ast I1.
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/11.00129 |Ukonéen Infrastruktura- HW a SW Technické vybaveni pro AO |. MF 482400 97,54% 158,50% 18,65% 98,98% 0,09% 0,03% 0,87
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/11.00135 |V realizaci Infrastruktura- HW a SW ISAO a technické vybaveni pro AO II. MF 480700 100,00% 6,35% 2,30% 96,71% 1,59% 0,55% 0,79
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/12.00143 |Ukonéen Infrastruktura- HW a SW Nakup sitové tiskarny/kopirovaciho stroje pro potfeby PCO MF 482400 100,00% 2,50% 0,29% 60,61% 0,00% 0,00% 0,79
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/13.00155 |Ukonéen v roce 2014 |Infrastruktura- HW a SW Obnova a posileni systémové infrastruktury CRR CR 1. CRR 480700, 482100, 482400 100,27% 67,01% 38,73%| 96,95% 1,35% 0,46% 0,86
. i . o L 482400 100,00% 2500% | 2,94% | 99,31% | 2,31% | 0,79% 0,90
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/13.00160 [Ukon&en Infrastruktura- HW a SW Dodévka HW a SW infrastruktury pro testovaci a pilotni prostiedi MS2014+ MMR
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/13.00163 |V realizaci Infrastruktura- HW a SW Pofizeni HW platformy a Infrastruktury serverovny pro MS2014+ MMR 482100, 480700, 482400 66,67% 50,60% 24,13%| 75,15% 9,93% 3,40% 0,68
8.2a (8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/14.00353 |V realizaci Infrastruktura- HW a SW HW a SW vybaveni pro zalozni pracovisté Aplikace MS2014+ MMR 482430, 482400 100,00% 27,70% 4,53%| 95,28% 7,06% 2,42% 0,82
8.2a (8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/14.00358 |V realizaci Infrastruktura- HW a SW HW a SW vybaveni pro zaloZni pracoviité Aplikace MS2014+ MMR 482430 133,33% 2,31% 2,31%| 0,00% 0,00% 0,00% 0,70
Optimalizace MS v obdobi 2007-2013 - akce ¢.3: Vypracovani nezavislého
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00006 |Ukonéen Pofizeni, provoz a sprava IS znaleckého posudku na pfimérenost ceny prizptisobeni SW produktl Monit 7+a |MMR 480700 100,00% 3,17% 1,15% 98,17% 0,02% 0,01% 0,88
Benefit7 pro podminky programového obdobi EU 2007-2013
Pi ava MS 2007-2. - akce 1. - alni j aplikaci Monit7-
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00010 |Ukongen Pofizeni, provoz a spréva IS rovoza spréva MS 2007-2009 - akee 1. - Centralni rozvoj aplikaci Monit7+a 1 cpp 480700 100,00% 159% | 057% | 97,57% | 330% | 113% | 087
webové 7adosti Benefit7
Pi ava MS 2007-2. - akce 2. - Pausdlni latky IS Monit7-
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00013 |Ukongen Pofizeni, provoz a spréva IS rovoza sprava M5 2007-2005= akce 2. - Pausalni poplatky IS Monit7: a CRR 480700 100,00% 159% | 057% | 6446% | 251% | 086% | 077
Benefit7 v CRR CR
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00014 |Ukonéen Pofizeni, provoz a sprava IS Komplexni sluzby pro provoz systemové infrastruktury CRR CR CRR 480700 100,00% 1,59% 0,57% 86,29% 0,90% 0,31% 0,83
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00017 |Ukon&en Pofizeni, provoz a sprava IS Vyvoj, udrzba a systémova podpora IS Viola v obdobi 2008 - zafi 2010 MF 480700 100,00% 3,17% 1,15% 73,40% 0,39% 0,13% 0,81
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00032 |Ukonéen Pofizeni, provoz a sprava IS Reseni bezpecnostni infrastruktury pocitacové sité CRR - Fire Wall CRR 480700 100,00% 1,59% 0,57% 99,12% 0,33% 0,11% 0,90
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/08.00033 |Ukoné&en Pofizeni, provoz a sprava IS Specifické Upravy aplikaci Monit7+ OPTP a webové Zadosti Benefit7 pro OPTP CRR 480700 100,00% 14,29% 5,17% 40,96% 0,24% 0,08% 0,72
Rizeni informaéni bezpe&nosti informaénich a komunikaénich technologii Centra
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/09.00057 |Ukonéen Pofizeni, provoz a sprava IS pro regionalni rozvoj CR provozovanych v ramci jednotného monitorovaciho CRR 480700 100,00% 1,59% 0,57% 96,69% 0,15% 0,05% 0,87
systému pro operacni programy SF EU
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/09.00059 |Ukon&en Pofizeni, provoz a sprava IS Implementace a podpora rozhrani mezi IS Monit a UIS OP CRR 480700 100,00% 1,59% 0,57% 69,40% 1,42% 0,49% 0,79
Li licencni ani systé é infrastrukt W
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/09.00060 |Ukongen Pofizeni, provoz a spréva IS icence a licencni podpora provozovéni systémové infrastruktury a obnova SSW | 480700 100,00% | 11,11% | 4,02% | 99,80% | 240% | 082% | 086
pro monitorovaci systémy SF EU v CRR CR
Vi feni M zerského inf ¢nih é Ml D: y kl 482430, 480700, 4821
8.2a [8.2.1a |C2.1.08/2.1.00/10.00072 |V realizaci Pofizeni, provoz a spréva IS (gtw":;e"' anazerského informatniho systému (MIS) nad Datovym skladem |\ g2 48831%% g2 100,00% 301%| 264%| 9333% | 273% | 094% | 080
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Pryem Napliiovéni [ % " "] e Cerpéni | Cerpani | Cerpani | Hodnoce
PO | oP Reg. Eislo projek Stav projek Prevazujici aktivity projek Nazev projek ce Sledované indikatory (kéd) indikatort ) ) _m, rozpoé alokace | alokace | niKvality
podpor N projektu ve | indikator B a
- - - o ~| zaprojek - e . - | projeki - PO | - |progran - | projeki -
8.2a |8.2.1a (CZ.1.08/2.1.00/10.00074 |Ukoncen Pofizeni, provoz a sprava IS Sluzby projekéné analytické gesce CRR 480700 100,00% 3,17% 1,15% 99,77% 1,40% 0,48% 0,87
. ., . Provoz a sprava MS programovaciho obdobi 2007-2013 akce 2.- Pausélni
8.2a |8.2.1a (CZ.1.08/2.1.00/10.00078 |Ukoncen Pofizeni, provoz a sprava IS CRR 480700 100,00% 1,59% 0,57% 79,91% 2,14% 0,73% 0,82
poplatky IS MONIT7+ a BENEFIT7 v CRR CR - II.
M v . Provoz a sprdva MS programovaciho obdobi 2007-2013 akce 1.- CentréIni rozvoj
8.2a (8.2.1a (CZ.1.08/2.1.00/10.00079 |Uk P f IS CRR 480700, 482300 89,39% 50,79%| 50,29%| 75,71% 1,47% 0,50% 0,77
a a 1AAEY) oncen orizeni, provoz a sprava IS MONIT7+ a webové 3adosti BENEFIT7 - II. o ° ° e °
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00087 |Ukonten Pofizeni, provoz a sprava IS Projekéné analyticka gesce II. CRR 480700 14,00% 0,22% 0,08% | 13,48% 0,36% 0,12% 0,56
8.2a |8.2.1a (CZ.1.08/2.1.00/10.00113 [Ukonéen Pofizeni, provoz a sprava IS Vyvoj, tdrzba a systémova podpora v obdobi fijen 2010 - éerven 2015 MF 480700 100,00% 1,59% 0,57% 96,46% 0,33% 0,11% 0,88
Pi ava MS iho obdobi 2007-2013 akce 2.- Pausalni
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/11.00121 |Ukoncen Pofizeni, provoz a sprava IS r°‘;°:ka Isspl;;va _t7+pr';gran;_i’;'ac' 0 obdop! akee 2= Fawaint MMR 480700 100,00% 635% | 230% | 9574% | 351% | 120% | 085
poplatky onit7+ a Benefi
. ., , Provoz a sprava MS programovaciho obdobi 2007-2013 akce 1.- Centralni rozvoj
8.2a (8.2.1a (CZ.1.08/2.1.00/11.00122 [Ukonéen v roce 2014 |Pofizeni, provoz a sprava IS 1S Monit7+ MMR 480700, 482430 100,00% 20,51% 16,46%| 99,96% 3,36% 1,15% 0,80
8.2a |8.2.1a (CZ.1.08/2.1.00/11.00123 |V realizaci Pofizeni, provoz a sprava IS Implementace a podpora rozhrani mezi IS Monit7+ a UISRO OP - II. MMR 480700 100,00% 14,29% 5,17% 79,83% 2,54% 0,87% 0,74
. ., , Provoz a sprava MS programovaciho obdobi 2007-2013 akce 1.- Centralni rozvoj
8.2a (8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/11.00126 [Ukonéen v roce 2014 |Pofizeni, provoz a sprava IS S Benefit7 MMR 482430, 480700 100,00% 20,80% 16,75%| 99,96% 3,38% 1,16% 0,81
8.2a |8.2.1a (CZ.1.08/2.1.00/11.00128 |Ukoncen Pofizeni, provoz a sprava IS Projekéné analyticka gesce OSMS MMR 480700 100,00% 9,52% 3,45% 99,60% 2,26% 0,78% 0,85
8.2a |8.2.1a (CZ.1.08/2.1.00/11.00133 |V realizaci Pofizeni, provoz a sprava IS Zajisténi komplexnich sluzeb pro systémovou integraci monitorovaciho systému |MMR 480700 42,86% 4,76% 1,72% 64,49% 1,34% 0,46% 0,55
8.2a |8.2.1a (CZ.1.08/2.1.00/11.00136 |V realizaci Pofizeni, provoz a sprava IS Licence a podpora pro SI SFv CRR CR II. CRR 480700 60,00% 4,76% 1,72% 94,26% 1,89% 0,65% 0,64
P ava MS ého obdobi 2007-2013 akce 3.- Rozsifeni pod|
8.2a [8.2.1a |C2.1.08/2.1.00/11.00138 |Ukoncen Pofizeni, provoz a spréva IS \ S'n’z;izsf;agzneﬂt";"gra"'°"e 0 obdob! aKee 3.~ RozIreni pocpory |y 480700 100,00% 317% | 115% | 64,11% | 1,06% | 036% | 077
Projektova pfij it iho inf ¢nih té é
8.2a [8.2.1a |C2.1.08/2.1.00/11.00139 |Ukonéen Pofizeni, provoz a spréva IS DL‘EZM%?Z”‘;':Z; e IEEE (LD SRS D e MMR 480700 100,00% 635% | 230% | 9315% | 018% | 006% | 086
Vyvoj, tdrzb: té a pod| IS VIOLA v obdobi ¢ 2012-¢
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/12.00145 |Ukoncen Pofizeni, provoz a spréva IS 2(‘]"1(5” L0 SRS (el 2l v obdobi cervenec CEVEN Vi 480700 100,00% 159% | 057% | 87,03% | 074% | 025% | 083
Vsazeni novych prvki eGovernmentu do IS Monit7+ a Benefit7 véetné vazby na
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/12.00146 |V realizaci Pofizeni, provoz a spréva IS Zéklza dlli re‘;’sw” 4 ebov Y ' e MMR 480700 100,00% 317% | 115% | 8091% | 029% | 0,10% | 075
8.2a [8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/12.00147 |Ukonéen Pofizeni, provoz a sprava IS PoFizeni aplikace monitorovaciho systému pro programové obdobi 2014-2020 [MMR | o o Tom2o0 ReUTOS: 101,09% 17,40%|  3,27%| 9497% | 3,69% | 127% 0,83
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/12.00150 |Ukonéen Potizeni, provoz a sprava IS poplatky IS Monit7+ a Benefit7 - II MMR 480700 100,00% 4,76% 1,72% 99,86% 3,32% 1,14% 0,85
8.2a (8.2.1a (CZ.1.08/2.1.00/13.00156 |V realizaci Pofizeni, provoz a sprava IS Komplexni sluzby pro provoz systémové infrastruktury IS CRR CR - lI1. CRR 480700 0,00% 0,00% 0,00% 70,90% 0,93% 0,32% 0,46
8.2a [8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/13.00159 |Ukonéen Pofizeni, provoz a spréva IS MS2014+ MMR 480700 0,00% 0,00% 0,00% 61,12% 0,09% 0,03% 0,48
L ., , Provoz a sprava MS programovaciho obdobi 2007-2013 akce 2.- Pausélni
8.2a |8.2.1a (CZ.1.08/2.1.00/13.00161 |V realizaci Pofizeni, provoz a sprava IS . ) MMR 480700 75,00% 4,76% 1,72% 53,57% 3,64% 1,25% 0,62
poplatky IS Monit7+ a Benefit7 - I11.
8.2a [8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/13.00166 [Ukonéen v roce 2014 |Pofizeni, provoz a sprava IS 2014 MMR 480700 100,00% 4,76% 1,72% 72,04% 6,12% 2,10% 0,80
8.2a |8.2.1a (CZ.1.08/2.1.00/13.00167 |V realizaci Pofizeni, provoz a sprava IS Zajisténi sluzby Bezpe¢nostniho dohledu pro MS2014+ MMR 480700, 481100 0,00% 0,00% 0,00%| 3,93% 0,02% 0,01% 0,33
8.2a [8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/13.00169 [Ukonéen v roce 2014 |Pofizeni, provoz a sprava IS MONIT7+ MMR 480700 100,00% 3,17% 1,15%| 93,35% 0,42% 0,14% 0,81
8.2a (8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/14.00317 |V realizaci Pofizeni, provoz a sprava IS Rozsifeni Bl licenci pro ManaZersky informacni systém MMR 480700 0,00% 0,00% 0,00%| 78,19% 0,50% 0,17% 0,53
Pi i pod| j Aplikace MS2014+ ého obdobi 2014-2020
8.2a [8.2.1a |CZ2.1.08/2.1.00/14.00360 |V realizaci Pofizeni, provoz a sprava IS r°v°1";g;5 e USRI CIEEel MMR 480700 0,00% 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 035
pro ro
Vyvoj, tdrzb: té a pod infi ¢nih tému Viol
8.2a [8.2.1a |C2.1.08/2.1.00/15.00368 |V realizaci Pofizeni, provoz a spréva IS E‘;"Jb,“, rebaa Sysl,e:"wad Zglgm TN I BHEER IS SIS Y MF 481100 0,00% 000% | 000% | 000% | 000% | 000% | 035
obdobi éervenec - listopa
8.2a |8.2.1a [CZ.1.08/2.1.00/08.00011 [Ukoncen Skoleni Skoleni RO a ZS pro operaéni programy CRR 480700, 481100, 481900 95,67% 42,02% 5,71%| 82,31% 0,23% 0,08% 0,80
8.2a |8.2.1a |CZ.1.08/2.1.00/10.00080 |Ukoncen Skoleni Skoleni uzivateld IS MONIT7+ z RO a ZS pro operaéni programy - Il. CRR 480700, 481900, 481100 101,91% 11,77% 1,67%| 100,00% | 0,09% 0,03% 0,88
8.2a |8.2.1a (CZ.1.08/2.1.00/11.00124 |V realizaci Skoleni Skoleni uzivatel(i IS Monit7+ z RO a ZS pro operani programy - Il MMR 481100, 481900 98,50% 67,15% 8,91%| 94,31% 0,27% 0,09% 0,79

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Prioritni osa 3: Administrativni a absorpcni kapacita

V radmci prioritni osy 3 bylo v 1. vyzvé OPTP realizovano 63 projektud. Tyto projekty byly rozdéleny dle
prevazujici aktivity do 4 skupin. | zde byla prevaZujici aktivita projektu stanovena na zakladé
stru¢ného popisu projektu a sledovanych monitorovacich indikator(.

V ramci prioritni osy 3 byly identifikovany tyto skupiny projekt(:
e Projekty zamérené na financovani osobnich nakladi (49 projekti),
e Projekty zamérené na realizaci kontrol a expertiz (2 projekty),
o Projekty zamérené na realizaci seminaru, skoleni, sluZzebnich cest a konferenci (8 projekt),
e Projekty zamérené na vzdélavani (4 projekty).

Tyto skupiny projektl byly dale samostatné posuzovany 1) z hlediska plnéni vécnych cild prioritni osy
a OPTP, 2) z hlediska pInéni financnich cil( prioritni osy a OPTP a 3) z hlediska hodnoceni kvality
projektu dle multikriteridlni analyzy. Tabulkovy prehled posuzovanych parametrld v clenéni na
jednotlivé skupiny projektt viz dale.

Projekty zamérené na financovani osobnich ndkladu

Kategorie projektd zamérenych na financovani osobnich naklad(l byla v ramci PO3 nejpodetnéjsi a
obsahovala celkem 49 projekt( (z 63 projektd PO3). Tyto projekty souhrnné prispély k naplnéni
financnich cil PO3 témér 75 %.

K pInéni vécnych cilG prioritni osy pFispivaji tyto projekty prostfednictvim indikatort 483101 ,Pocet
trvale zaméstnanych pracovnikl implementacni struktury“ a 483100 ,Pocet zaméstnanych
pracovnikd implementacni struktury”. K naplnéni cilovych hodnot téchto indikatorli za PO3 pfispély
nejvyznamnéji projekty CZ.1.08/3.1.00/13.00157 (59,69 %), CZ.1.08/3.1.00/13.00355 (57,11 %) a
CZ.1.08/3.1.00/09.00071 (37,40 %). Vyznamny byl ale rovnéz pfinos projektd
CZ.1.08/3.1.00/08.00022 (25,69 %), CZ.1.08/3.1.00/08.00026 (20,99 %), CZ.1.08/3.1.00/08.00027
(15,63 %) nebo CZ.1.08/3.1.00/10.00073 (12,25 %).

Pramérna hodnota kvality za celou skupinu je 0,78, coZ mirné prevysuje prlimér celé PO3 (0,73). To
odpovida skutecnosti, Ze vétsSina projektl v této skupiné je jiz v ukonéeném stavu a pouze 3 projekty
jsou v realizaci.

Za nejlepsi projekt této kategorie projektl lze oznadit projekt CZ.1.08/3.1.00/13.00157, ktery na
jedné strané nejvice pfispiva k plnéni vécnych cild PO3, pficemz cilovou hodnotu indikator( dle
Rozhodnuti dokonce mirné presahl (102,2 %), a soucasné témér plné vycerpal svlj rozpocet (95,7 %).
Tento projekt byl rovnéz z hlediska kvality hodnocen jako nadprimérny (0,82).

RovnéZ projekt CZ.1.08/3.1.00/13.00355, ktery je z hlediska naplfiovani vécnych cild PO3 hned za
vySe uvedenym projektem, lez oznacit jako jeden z nejkvalitnéjSich v dané skupiné. Prestoze projekt
neni v ukonceném stavu, naplnil cilové hodnoty indikator(i na vice nez 100 %, pficemzZ z hlediska
hodnoceni kvality je jiz nyni velmi dobre hodnocen (0,79), cozZ se jesté zlepsi po docerpani rozpoctu
projektu.

Projekty zamérené na realizaci kontrol a expertiz

Vramci PO3 byly realizovany rovnéZ dva projekty, jejichZ hlavni aktivitou byla realizace kontrol a
expertiz. Oba tyto projekty jsou v ukonéeném stavu a naplnily cilové hodnoty indikator(i na 100 %.
Témito indikatory byly 481960 ,Pocet uskutecnénych konzultaci a navstév u prijemcli” a 480700
,Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich material(“. Oba projekty prispély k pInéni
financnich cild PO3 z vice nez 1 %.

Zejména projekt CZ.1.08/3.2.00/09.00069 vyznamné pfispél k plnéni vécnych cild PO3. Tento projekt
pfispél k naplnéni cilové hodnoty indikatoru 481960 za PO3 z 71,6 %. Na celkovém hodnoceni kvality
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projektu se negativné projevilo zejména nedocerpani rozpoctu projektu (75,3 %), presto vysledna
hodnota 0,75 je mirné nad priimérem PO. Obdobné je tomu u druhého zminéného projektu.

Projekty zamérené na realizaci seminard, Skoleni, sluzebnich cest a konferenci

Kategorie projekt(, jejichZ prevazujici aktivitou jsou seminare, skoleni, sluZzebni cesty a konference,
obsahovala v PO3 celkem 8 projekt(, které souhrnné pfispély k naplnéni financ¢nich cil(i PO3 necelym
jednim procentem (0,85 %).

Pouze 3 projekty ptispivaji vyraznéji k plnéni vécnych cili PO3 — projekty CZ.1.08/3.1.00/08.00019,
CZ.1.08/3.1.00/10.00112, CZ.1.08/3.1.00/11.00134, jednalo se o indikatory 481100 ,Pocet
uskutecnénych skoleni, seminari, workshopll, konferenci a ostatni podobné aktivity” a 481900
,Pocet proskolenych osob — celkem”.

Primérna hodnota kvality za celou skupinu neni pfrilis vysoka (0,68), ale snizuji ji dva projekty, které
jesté nejsou ukonceny. Pokud jsou pfi hodnoceni brany v potaz pouze ukoncené projekty, pak
dosahuje tato prdmérna hodnoty kvality 0,8 %.

Nejleps$im projektem ve sledovanych ukazatelich byl projekt CZ.1.08/3.1.00/10.00112, ktery
decentné presahl planované naplfiovani indikatord za projekt (102,62 %) pfi témér vycerpaném
rozpoCtu projektu. Projekt z 2,75 % napliioval indikdtory projektu vécné cile stanované za PO a
soucasné v hodnoceni kvality byl zafazen do nejvyssi kategorie.

Vice nez 8 % kplnéni vécnych cild programu prispél projekt CZ.1.08/3.1.00/11.00134, pficemz
pavodni plan byl jesté vyssi, protoZze naplnil indikatory projektu pouze z 88,6 %. To se ostatné
podepisuje i na niz$i hodnocené kvalité projektu.

Projekty zamérené na vzdélavani

Posledni skupinou projektli identifikovanou v ramci PO3 jsou projekty zamérené na vzdélavani. Tato
skupina obsahuje celkem 4 projekty, z nichz pouze jeden je v ukonéeném stavu, coz se mirné
negativné projevuje na primérném hodnoceni kvality téchto projektd (0,71). Celkovy podil této
skupiny projektl na plnéni financ¢nich cil( PO3 je 4,23 %.

Z hlediska plnéni vécnych cild tyto projekty pfispivaji k napliovani indikatord 481900 ,Pocet
proskolenych osob — celkem", 481100 ,Pocet uskutec¢nénych skoleni, seminard, workshopd,
konferenci a ostatni podobné aktivity” a 481950 ,,Pocet proskolenych osob (prijemct) — celkem”.

Jako nejlepsi se z této skupiny projekt( jevi projekt CZ.1.08/3.1.00/08.00028, ktery svymi indikatory
mnohondsobné (1239 %) prekrocil cilovou hodnotu ukazatele 481950 za PO3. Projekt soucasné
pfispél k pInéni financnich cild PO3 vice neZ 2 %, a to presto, Ze svij rozpocet vycerpal jen z 87,36 %.
Rovnéz hodnoceni kvality projektu bylo nadprimérné (0,85).

RovnéZ projekt CZ.1.08/3.2.00/09.00052, ktery je v neukonfeném stavu, vyznamnym zplsobem
pfispiva jak k pInéni vécnych cil(i PO3, tj. pfispiva témér 66 % k naplfiovani cilovych hodnot indikator(
481900 a 481100. Soucasné tento projekt predstavuje 1,33 % Cerpani alokace PO3, pfestozZe Cerpani
rozpoctu dosahuje dosud jen 88,10 %. Hodnoceni kvality projektu 0,76 je sohledem na
nedokoncenou realizaci projektu vice nez uspokojivé.
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Tabulka 87 Hodnoceni projektt podle témat - prioritni osa 3

Zavérecnd zprava

pPo | or Reg. &islo projektu Stav projektu Prevazuj!cl SRty Nazev projektu Pfijemce podpory Sledované indikatory (kéd) indikatorii za | indikatori projektu |projektu ve vztahu k cili Cerpam'rozpoctu Cerpenlabhace et okace Hodnoce'm Sy
projektu B . projektu PO programu projektu
projekt ve vztahu k cili za PO za program
- - - - BT - - - - - - -

8.3a [8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/08.00020 |Ukon&en Financovani osobnich  |Zabezpeceni a stabilizace administrativni kapacity PCO v letech 2008 - zafi |MF 483100, 483101 99,00% 8,88% 8,88% 81,50% 2,07% 0,94% 0,82
nakladd 2010

8.3a [8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/08.00021 |Ukon&en Financovani osobnich  |Zabezpeceni administrativnich kapacit PCO pro fizeni finanénich MF 483100 57,25% 0,65% 0,65% 100,00% 0,04% 0,02% 0,76
nakladd prostfedkd SF/FS v roce 2007

8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/08.00022 |Ukoncen Financovani osobnich  [Financovani osobnich naklad AO a PAS (2008) MF 483100 100,02% 25,69% 25,69% 82,20% 2,28% 1,04% 0,81
nakladd

8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/08.00025 |Ukoncen Financovani osobnich |Zajisténi ¢innosti vyjednavaciho tymu pro jednéni s EK o pfipravé MMR 483100 12,33% 0,63%: 0,63% 93,41% 0,26% 0,12% 0,63]
nakladd programového obdobi 2007-2013

8.3a [8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/08.00026 |Ukonéen Financovani osobnich |Zajisténi systému dodate¢né motivace administrativnich kapacit MMR pro |MMR 483100, 483101 100,00% 20,99% 20,99% 55,10% 0,91% 0,41% 0,75
nakladd i SF a FS v obdobi 2007-2013 na zékladé UV ¢. 818 ze dne 18.

8.3a [8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/08.00027 |Ukon&en Financovani osobnich  (ZajiSténi administrativnich kapacit MMR pro implementaci SF a FS v obdobi | MMR 483101, 483100 81,02% 15,63% 15,63% 66,74% 4,77% 2,17% 0,74
nakladd 2007-2013

8.3a [8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/08.00034 |Ukon&en Financovani osobnich [Financovani osobnich nakladd PAS - Regi i rada regionu URR ap: 483100 93,75% 1,07% 1,07% 70,34% 0,20% 0,09% 0,78
nakladd Severozapad

8.3a (8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/08.00035 |Ukonéen Financovéni osobnich |Financovani osobnich nékladi PAS-MZP (2009-2010) mZp 483100 98,81% 4,51% 4,51% 79,11% 1,05% 0,48% 0,82
nakladd

8.3a |8.3.1a CZ.1.08/3.1.00/08.00036 |Ukoncen Financovani osobnich  [Financovéni osobnich nékladi PAS - Regionélni rada regionu soudrznosti  [URR Stfedni Morava 483100 94,75% 1,08% 1,08% 71,76% 0,21% 0,09% 0,79
nakladd Stiedni Morava (2009 - 2010)

8.3a [8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/08.00037 |Ukonéen Financovéni osobnich |Financovani osobnich nakladi PAS - RegionaIni rada regionu soudrznosti  [URR Stfedni Cechy 483100 95,00% 0,81% 0,81% 92,52% 0,20% 0,09% 0,84
nakladd stredni Cechy

8.3a [8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/08.00038 |Ukon&en Financovani osobnich  [Financovani osobnich naklad( PAS - RRRSM (2009 - 2010) URR Moravskoslezsko 483100 98,00% 1,12% 1,12% 79,66% 0,23% 0,11% 0,82
nakladd

8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/09.00039  |Ukoncen Financovani osobnich  |Financovéni osobnich nakladd PAS - MPO (2009-2010) MPO 483100 95,00% 3,80% 3,80% 87,95% 0,98% 0,45% 0,83]
nakladd

8.3a (8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/09.00040 |Ukonéen Financovéni osobnich  |Financovani osobnich nakladd PAS - MD (2009-2010) MD 483100 94,27% 2,96% 2,96% 78,97% 0,71% 0,33% 0,80
nakladd

8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00041 |Ukoncen Financovani osobnich  |Financovéni osobnich nakladd PAS - MPSV (2009-2010) MPSV 483100 99,87% 4,28% 4,28% 88,19% 0,92% 0,42% 0,84
nékladd

8.3a [8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/09.00042 |Ukonéen Financovani osobnich  |Financovéni osobnich nakladd Povéfeného subjektu Auditniho orgénu - M3MT 483100 99,36% 2,21% 2,21% 48,78% 0,43% 0,20% 0,74
nakladd MSMT OP Vzd&lavani pro konkurenceschopnost (2009 - 2010)

8.3a [8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/09.00043 |Ukon&en Financovani osobnich  |Financovéni osobnich nékladd Povefeného subjektu Auditniho orgénu - MSMT 483100 98,57% 1,77% 1,77% 43,28% 0,32% 0,15% 0,72
nakladd MSMT OP Vyzkum a vyvoj pro inovace (2009-2010)

8.3a [8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/09.00044 |Ukon&en Financovani osobnich  [Financovani osobnich nakladii PAS MMR a ¢lend skupiny auditor OPPS MMR 483100 99,36% 3,09% 3,09% 64,82% 0,67% 0,31% 0,78
nakladi 2009-2010

8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/09.00045 |Ukoncen Financovéni osobnich  |Financovani osobnich néklad PAS Regiondlni rady regionu soudrznosti URR Jihovychod 483100 100,00%! 1,08% 1,08% 77,61% 0,23% 0,10% 0,82
nékladl Jihovychod (2009 - 2010)

8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00046 |Ukoncen Financovani osobnich  [Financovéni osobnich nékladi PAS - Regionélni rada regionu soudrznosti  [URR Severovychod 483100 94,75% 1,08% 1,08% 57,99% 0,17% 0,08% 0,75]
nakladd Severovychod (2009 -2010)

8.3a [8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/09.00047 |Ukonéen Financovéni osobnich  |Financovani osobnich nakladi PAS - RegionaIni rada regionu soudrznosti  [URR Jihozépad 483100 98,86% 0,99% 0,99% 63,03% 0,18% 0,08% 0,78
nakladd Jihozépad

8.3a [8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/09.00048 |Ukon&en Financovani osobnich  |Financovéni osobnich nékladd AO (2009-2010) MF 483100 96,36% 6,88% 6,88% 85,38% 0,72% 0,33% 0,81
nakladd

8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/09.00049 |Ukonten Financovani osobnich  |Financovéni osobnich nakladd PAS - hlavni mésto Praha (2009 - 2010) MHMP 483100 100,00% 0,71% 0,71% 98,96% 0,18% 0,08% 0,87
nakladd

8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/09.00061 |Ukoncen Financovani osobnich  |Financovani osobnich nékladdi AO (11/2009-12/2010) MF 483100 96,34% 7,98% 7,98% 92,83% 1,16% 0,53% 0,83
nakladd

8.3a [8.3.1a |€2.1.08/3.1.00/09.00065 |Ukoncen v roce 2014 |Financovani osobnich (Zajisténi administrativnich kapacit a jejich dodate¢né motivace CRR CR CRR 483100, 483101 117,50% 5,43% 5,66% 99,37% 2,34% 1,07% 0,83]
nakladd i SF v obdobi 2010-2015 pro OP TP

8.3a [8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00071 |V realizaci Financovani osobnich ngZajisténi finanéniho ohodnoceni administrativni kapacity NSRR na MMR MMR 483100, 483101 90,16% 37,40% 37,40% 77,07% 20,11% 9,17% 0,67

8.3a [8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/10.00073 |Ukon&en Financovani osobnich  (Zabezpeceni a stabilizace administrativni kapacity PCO v obdobi 2010 - MF 483100, 483101 94,80% 12,25% 12,25% 98,30% 7,09% 3,23% 0,79
nakladd 2015

8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00086 |Ukoncen Financovani osobnich  |Financovéni osobnich nakladd PAS - RRRSM (2011 - 2015) URR Moravskoslezsko 483100, 483101 100,00% 1,45% 1,45% 87,54% 0,26% 0,12% 0,83]
nakladd

8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00088 |Ukoncen Financovéni osobnich |Financovani osobnich néklad povéteného auditniho subjektu Ministerstva [MZP 483100, 483101 99,47% 5,92% 5,92% 93,72% 1,26% 0,58% 0,82
nakladi Zivotniho prostiedi (2011-06/2015)

8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00089  |Ukoncen Financovani osobnich  |Financovani os. nakladi PAS MPO (2011-2015) MPO 483100, 483101 99,90% 5,05% 5,05% 98,44% 1,14% 0,52% 0,85
nékladd

8.3a [8.3.1a (CZ.1.08/3.1.00/10.00092 |Ukonéen Financovani osobnich  |Financovéni osobnich néklad PAS MMR a Elen skupiny auditord OPPS MMR 483100, 483101 99,58% 3,16% 3,16% 83,08% 0,75% 0,34% 0,80
nakladd 2011-06/2015
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PO | opP Reg. €islo projektu Stav projektu Pievazuj_lcl aktivity Nazev projektu Pfijemce podpory é indikatory (kéd) indikatorli za | indikatord projektu |projektu ve vztahu k cili (‘.erpém.rozpo:(u Cemsnfalokace O eace Hodno:e-nl Ry
projektu . . projektu PO programu projektu
projekt ve vztahu k cili za PO za program
~ - - - 1 - - - - - -
8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00096 |Ukonéen Financovani osobnich |Financovani osobnich nakladd PAS MPSV (2011-06/2015) MPSV 483100, 483101 95,00% 4,89% 4,89% 82,53% 1,01% 0,46% 0,80
nakladd
8.3a 8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00097 |Ukoncen Financovani osobnich  [Financovéni osobnich nakladii PAS pro OP VaVpl - MSMT (2011-06/2015)  |MSMT 483101, 483100 97,40% 2,24% 2,24% 99,20% 0,62% 0,28% 0,80
nékladd
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00098 |Ukonéen Financovéni osobnich  [Financovéni osobnich nakladi PAS pro OP VK - MSMT (2011-06/2015) MSMT 483101, 483100 99,21% 2,86% 2,86% 98,15% 0,79% 0,36% 0,82
nakladd
8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00099 |Ukonéen Financovani osobnich | Financovani osobnich nakladi PAS ROP Stfedni Cechy 2011 - 06/2015 URR Stfedni Cechy 483101 96,00% 2,26% 2,26% 92,18% 0,28% 0,13% 0,83
nakladl
8.3a 8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00103 |Ukoncen Financovani osobnich  [Financovéni osobnich nakladii PAS - Regionélni rada regionu soudrznosti  |URR Severozapad 483100, 483101 100,00% 1,45% 1,45% 81,60% 0,25% 0,11% 0,81
nékladi Severozapad (2011 - 2015)
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00104 |Ukonéen Financovani osobnich |Financovani osobnich nakladi PAS RRJV (2011 - 06/2015) URR Jihovychod 483101, 483100 98,38% 1,44% 1,44% 81,46% 0,25% 0,11% 0,81
nakladd
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00105 |Ukonéen Financovani osobnich |Financovani osobnich nakladi PAS RRRS) (2011-06/2015) URR Jihozapad 483101, 483100 100,00% 1,75% 1,75% 97,40% 0,22% 0,10% 0,79
naklad
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00106 |Ukonéen Financovani osobnich  |Financovani osobnich nakladi PAS MD (2011-06/2015) MD 483101, 483100 100,00% 3,44% 3,44% 48,97% 0,82% 0,38% 0,73
nakladd
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00107 |Ukonéen Financovani osobnich  [Financovani osobnich nakladi PAS - RR SM (2011 - 2015) URR Stfedni Morava 483101, 483100 100,38% 1,46% 1,46% 77,33% 0,23% 0,11% 0,81
nékladd
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00108 |Ukonéen Financovani osobnich |Financovani osobnich nakladi PAS Regionalni rada regionu soudrznosti URR Severovychod 483101, 483100 100,00% 1,45% 1,45% 56,99% 0,17% 0,08% 0,76
nakladl Severovychod (2011 - 06/2015)
8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00109 |Ukonéen Financovani osobnich | Financovani osobnich nakladi PAS - Hlavni mésto Praha (2011/6/2015) MHMP 483101, 483100 100,00% 1,13% 1,13% 99,90% 0,28% 0,13% 0,85
nakladl
8.3a 8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00110 |Ukonen Financovani osobnich  |Financovani osobnich nakladd AO (2011-2014) MF 483101, 483100 100,14% 11,12% 11,12% 91,98% 2,21% 1,01% 0,83
nékladd
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/11.00137 |Ukonéen Financovani osobnich cenia ili ini ivni kapacity CKB AFCOS pro roky MF 483101, 483100 96,27% 1,23% 1,23% 78,91% 0,65% 0,30% 0,73
nakladd 2011 - 2015
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/12.00151 |Ukonéen Financovani osobnich  [Financovéni os. nékladd centralizovaného AO 2013 MF 483101, 483100 94,54% 53,42% 53,42% 78,54% 6,09% 2,78% 0,76
nakladl
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/13.00157 |Ukoncen v roce 2014 |Financovani osobnich |Financovéni osobnich ndkladd AO 2014 MF 483101, 483100 102,20% 59,69% 59,69% 95,70% 7,26% 3,31% 0,82
nékladd
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/14.00354 |V realizaci Financovani osobnich ndMzdovy projekt ZS OPTP v CRR CR 2015 CRR 483101, 483100 100,83% 527% 5,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,46
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/14.00355 |Ukonéen Financovani osobnich  [Financovéni osobnich nakladi AO 2015 MF 483101, 483100 100,02% 57,11% 57,11% 82,16% 1,80% 0,82% 0,79
nakladd
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/15.00369 |V realizaci Financovani osobnich n: cenia il ini ivni kapacity PCO v obdobi kvéten az |MF 483101, 483100 93,33% 14,50% 14,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,56
listopad 2015
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/15.00371 |V realizaci Financovani osobnich n: cenia ili ivni kapacity CKB AFCOS pro druhé MF 483101, 483100 78,79% 1,28% 1,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,52
pololeti roku 2015
8.3a [8.3.2a |CZ.1.08/3.2.00/09.00069 |Ukonéen Kontroly, expertizy Prevence MMR 481960 100,00% 71,60% 71,60% 75,30% 0,99% 0,45% 0,75
8.3a |8.3.2a [CZ.1.08/3.2.00/14.00356 |Ukonéen v roce 2014 |Kontroly, expertizy Expertizy pro oblast investi¢ni vystavby vefejnych zakazek ze SF EU MMR 480700 100,00% 2,00% 0,57% 55,86% 0,05% 0,02% 0,77
8.3a 8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00019 |Ukoncen Seminéfe, $kolent, Ramcovy projekt na semindfe, $koleni, sluZebni cesty a konference pro MF 481900, 481100 96,44% 3,72% 2,96% 59,02% 0,21% 0,10% 0,78,
sluzebni cesty, obdobi 2008-zafi 2010
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/09.00062 |Ukonéen Vzdélavaci akce, sluzebni cesty, konference AO 2008-07/2010 MF 481900 100,00% 0,34% 0,29% 48,39% 0,09% 0,04% 0,75
sluzebni cesty,
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/10.00101 |Ukonéen Seminare, $koleni, Vzdélavaci akce, konference pracovnikii AO 08/2010 - 2015 MF 481900 100,00% 0,24% 0,21% 57,85% 0,09% 0,04% 0,76
sluzebni cesty,
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00102 |Ukoncen Seminafe, Skoleni, Vzdélavani zaméstnancti IS NSRR v oblasti kontroly a auditu fondd EU MMR 481900 100,00% 0,21% 0,18% 100,00% 0,01% 0,01% 0,79
sluzebni cesty,
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/10.00112 |Ukonen Seminafe, Skoleni, Ramcovy projekt na semindfe, $koleni, sluZebni cesty a konference pro MF 481100, 481900 102,64% 2,75% 2,20% 96,12% 0,12% 0,06% 0,91
sluZebni cesty, obdobi X/2010 - VI/2015
8.3a [8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/11.00134 |Ukonéen Seminare, $koleni, Rémcovy projekt na seminare, $koleni, sluzebni cesty a konference pro MF 481100, 481900 88,62% 8,24% 6,58% 86,60% 0,32% 0,15% 0,80
sluzebni cesty, obdobi 1/2012 - VI/2015
8.3a |8.3.1a |CZ.1.08/3.1.00/15.00367 |V realizaci Seminafe, $kolent, sluzell RAmcovy projekt na seminafe, Ekolent, sluzebni cesty a konference pro MF 481100, 481900 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,34]
obdobi VI1/2015 - X1/2015
8.3a [8.3.2a [CZ.1.08/3.2.00/15.00365 |V realizaci Seminafe, 3koleni, sluzef MEDUIN - Metodické centrum pro integrované nastroje MMR 481100, 480700 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00028 |V realizaci Vzdélavani Systém vzdélavani zaméstnancl realizujicich NSRR v obdobi 2007-2013 MMR 481900, 481100 100,00% 65,75% 54,07% 88,10% 1,35% 0,62% 0,76
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/08.00029 |V realizaci Vzdélavani Dal3i vzdélavani zaméstnanci NSRR na MRR MMR 481900, 481100 92,66% 32,67% 26,04% 72,75% 0,64% 0,29% 0,69
8.3a |8.3.1a [CZ.1.08/3.1.00/12.00153 |V realizaci Vzdélavani Vzdélavaci akce, konference pracovniki centralizovaného AO 2013- MF 481900 62,50% 2,92% 2,52% 22,26% 0,19% 0,09% 0,54
06/2015
8.3a |8.3.2a |CZ.1.08/3.2.00/09.00052 |Ukonéen Vzdélavani Budovani absorpéni kapacity MMR 481950 101,56% 1239,00% 1239,00% 87,36% 2,05% 0,93% 0,85

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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Prioritni osa 4: Publicita

Posledni 4. Prioritni osa je z hlediska poctu projektl nejmensi. V 1. vyzvé OPTP bylo v ramci prioritni
osy 4 realizovano pouze 9 projektll. Rovnéz tyto projekty byly rozdéleny dle prevazujici aktivity, a to
do 3 skupin. Pfevazujici aktivita projektu stejné jako u ostatnich prioritnich os stanovena na zakladé
stru¢ného popisu projektu a sledovanych monitorovacich indikator(.

V ramci prioritni osy 4 byly identifikovany tyto skupiny projekt(:
e Projekty zamérené na analyzy/studie (1 projekt),
e Projekty zamérené na komunikacni aktivity (6 projektd),
e Projekty zamérené na komunikacni nastroje (2 projekty).

Tyto skupiny projektl byly dale samostatné posuzovany 1) z hlediska plnéni vécnych cilll prioritni osy
a OPTP, 2) z hlediska pInéni financnich cil(i prioritni osy a OPTP a 3) z hlediska hodnoceni kvality
projektu dle multikriteridlni analyzy. Tabulkovy prehled posuzovanych parametr(l v ¢lenéni na
jednotlivé skupiny projekt( viz dale.

Projekty zamé&fené na analyzy / studie

V ramci PO4 byl realizovdn pouze jediny projekt, jehoz prevazujici aktivitou byla realizace analyz.
Timto projektem je CZ.1.08/4.2.00/10.00111, ktery pfispél k naplfiovani indikatoru 480700 ,Pocet
vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materiald” v ramci PO4 z 12 %, coz odpovidalo
stanovené cilové hodnoté indikatoru za projekt, prestoZe rozpocet projektu zlstal z vice nez 50 %
nedocerpan. Hodnoceni kvality projektu je také proto podprimérné (0,71). Projekt se podilel na
¢erpdni alokace PO4 pouze z 0,58 %.

Projekty zamérené na komunikacni aktivity

Nejvétsi skupinou projekt v ramci PO4 byly projekty zamérené na komunikacni aktivity (6 projektd
z9). Tyto projekty prispivaly k plnéni vécnych cill projektu kvantifikovanych indikatory 480700

,Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materialG“, 480900 , Pocet usporadanych
informacnich a propagacnich aktivit“ a 481000 , Pocet navstév internetovych stanek”.

Priimérné hodnoceni kvality projektu je 0,69, coz je ale zkresleno 2 projekty s neukoncenou realizaci.
Priimérné hodnoceni kvality ukonéenych projektl je 0,81, cozZ je pomérné uspokojivy vysledek. Tyto
projekty souhrnné pfispély k napInéni financnich cili PO4 témér 67 % (66,95 %).

vvvvvv

CZ.1.08/4.1.00/08.00030 a CZ.1.08/4.1.00/12.00148.

Projekt CZ.1.08/4.1.00/08.00030 vycerpal vice nez 53 % financni alokace PO4, a to presto, zZe
nedocerpal vice nez 30 % rozpoctovanych prostfedkd. Rovnéz z hlediska vécnych cild PO4 byl pfinos
tohoto projektu vyznamny (47,33 %), coz se tykalo indikatort 480700 a 480900. Kvalita projektu je
stanovena na hodnotu 0,82, coz svédci o nadprimérném vysledku.

Naopak z hlediska plnéni vécnych cilG byl nejzasadnéjsi projekt CZ.1.08/4.1.00/12.00148, ktery
naplnil cilovou hodnotu indikatoru 480900 za PO4 z témér 87 %. Z hlediska plnéni financnich cil{
tento projekt vycerpal vice nez 6 % alokace PO. Hodnoceni kvality projektu je 0,79 % cozZ je mirné
nadprimérna hodnota.

Projekty zamérené na komunikacni nastroje

Posledni skupinou projektli realizovanych v ramci PO4 jsou projekty jejichZz prevladajici aktivitou je
tvorba komunikacnich nastroji. Spadaji sem celkem 2 projekty z 9 projektl PO4, jejich kvalita je
v obou pfipadech blizka hodnoté 0,78, tedy mirné nadprlimérna.
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Z hlediska plnéni financnich cilG pfedstavuji tyto projekty vice nez 2 % financ¢ni alokace PO4 (2,19 %).
Vyznamnéjsi je nicméné jejich prispévek k plnéni vécnych cild PO4, a to indikatord 480700 ,Pocet
vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materidld“, 480900 ,Pocet usporadanych
informacnich a propagacnich aktivit“, 481300 ,Pocet stazeni elektronickych dokument(” a 481000
,Pocet navstév internetovych stanek”. Zasluhu na tom ma predevSim projekt
CZ.1.08/4.1.00/11.00120, ktery naplnil indikatory 481300 a 481000 na hodnoty nékolikandsobné
presahujici cilové hodnoty programu, ackoli cilové hodnoty indikatorl dle Rozhodnuti naplnil jen
2 99,85 %. Projekt rovnéz nedocerpal témér 20 % svého rozpoctu, presto se na ¢erpdni alokace PO4
podili 1,68 %.
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Tabulka 88 Hodnoceni projektt podle témat - prioritni osa 4

Naplfiovani | Napliovani
Napliiovani | indikatord | indikétord Cerpéni o Cerpani | Hodnoceni
" ; ) Prevazujici aktivity . . Pfijemce Sledované indikatory | .p . v, ! _I 4 ! I u P . ! Cerpani pani B !
PO oP Reg. cislo projektu Stav projektu . Nazev projektu A indikator( za | projektu ve | projektu ve rozpoctu alokace Kvality
projektu podpory (kod) . o o . alokace PO .
projekt vztahu k cili | vztahu k cili projektu programu projektu

- - o - o] - 2 - - za PO [_| zaprograr_ - - 2 -

8.4a 8.4.2a CZ.1.08/4.2.00/10.00111 |Ukonéen v roce 2014 |Evaluace (4.2) Evaluace informacnich a komunikaénich opatfeni [MMR 480700 100,00% 12,00% 1,72% 48,29% 0,58% 0,05% 0,71
NSRR CR

8.4a 8.4.1a CZ.1.08/4.1.00/08.00030 |Ukon&en Komunikac¢ni aktivity  |Zajisténi obecné informovanosti o fondech EU MMR 480700, 480900 100,00% 47,33% 35,34% 69,96% 53,06% 5,03% 0,82
8.4a 8.4.1a CZ.1.08/4.1.00/11.00130 |Ukonéen v roce 2014 |Komunikaéni aktivity Posileni informovanosti vefejnosti o fondech EU  [MMR 480900 100,00% 20,00% 20,00% 80,04% 2,53% 0,24% 0,79
8.4a 8.4.1a CZ.1.08/4.1.00/11.00132 |V realizaci Komunikacni aktivity  |Publikace o fondech EU MMR 480700 55,56% 40,00% 5,75% 42,11% 0,35% 0,03% 0,54
8.4a 8.4.1a CZ.1.08/4.1.00/12.00148 [Ukoncen v roce 2014 |Komunika&ni aktivity —|Komunikaéni aktivity NSRR MMR 480900 100,00% 86,67% 86,67% 83,65% 6,18% 0,59% 0,79
8.4a 8.4.1a CZ.1.08/4.1.00/14.00315 |Ukonéen v roce 2014 |Komunikaéni aktivity  [Informaéni kampané o fondech EU MMR 480900 100,00% 20,00% 20,00% 97,94% 4,83% 0,46% 0,84
8.4a 8.4.1a CZ.1.08/4.1.00/15.00366 |V realizaci Komunikacni aktivity — |Komunikaéni aktivity NSRR 11 MMR 480900, 481000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,33
8.4a 8.4.1a CZ.1.08/4.1.00/11.00114 |Ukonéen v roce 2014 |Komunikaéni nastroje |Eurofon jako komunika&ni néstroj pro fondy EU  |MMR 480700, 480900 50,00% 2,00% 0,29% 75,20% 0,51% 0,05% 0,79
8.4a 8.4.1a CZ.1.08/4.1.00/11.00120 |Ukonéen Komunikacni nastroje  |Vyvoj a sprava portalu Strukturaini fondy MMR 481300, 481000 99,85% 900,22% 900,22% 80,95% 1,68% 0,16% 0,78

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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2.3.2.40véreni hypotéz

Hypotéza

Cerpani prostiredkt z fondd EU se v zavéreéné fazi programového obdobi zrychluje v disledku
zvy$ené aktivity prijemcu i realizovanych opatfeni ze strany fidicich organ(. V tomto kontextu lze
predpokladat, Ze projekty ukonéené v roce 2014 vyznamné prispély k napliiovani cili OPTP.

Zaveér
Projekty 1. vyzvy ukoncené v roce 2014 vycerpaly vice nez 13 % alokace programu, coz je v kontextu

soucasné hladiny c¢erpani 83,27 % alokace a z hlediska celkové délky trvani programu nadprdmérny
vysledek.

Hypotéza

Lze predpokladat, Ze mezi faktory ovliviujicimi kvalitu realizace a vystupt jednotlivych projektt

patii nadpramérna velikost projektu, nadprimérna délka projektu, vyssi pocet vybérovych fizeni a
jejich vysoka predpokladana hodnota.

Zavér

Vliv téchto faktor( na vyslednou Kvalitu projektu, nebyl jednoznacné prokazan. Tento vysledek muize
byt nicméné ovlivnén skutecnosti, Ze pro analyzu byly vyuZity aktualizované nikoli plvodni stavy
fidicich dokumentd. Z fizenych rozhovor( s pfijemci soucasné vyplyva zvysené riziko nerealistického

odhadu cilovych hodnot jednotlivych parametrl projektu, a jejich nasledného nenaplnéni u delsich
projektd.

Soucasné je prijemci konstatovano zvysené riziko nedodrzeni harmonogramu a financniho planu
projektu u projektd s vétsim poctem vybérovych fizeni

Hypotéza

vvs

Rizikové faktory (zejména nadprimérna velikost projektu, nadprimérna délka projektu, vyssi
pocet vybérovych fizeni a jejich vysoka predpokladana hodnota) s sebou nesou i zvySenou
rizikovost a hrozi u nich nenaplnéni cilG.

Zaveér
Viz predchozi. Riziko nenaplnéni cili projektu je u projektu OPTP sniZovano Sirokou nabidkou
opravnych prostredk(, které je mozné u tohoto typu projektl realizovat. Lze predpokladat, Ze tyto

rizikové faktory budou hrat vyznamnéjsi roli u projektd, jejichZ realizace zasahuje do zavérecné faze
financovani programu.

Hypotéza

Zmény projektQ, a to zejména zmény rozpoctu a harmonogramu projektu, jsou priivodnim znakem
problematickych projektd, a maji negativni vliv na financni, pfipadné i vécné, plnéni projektu.
Zaveér

Tuto to hypotézu nebylo mozné jednoznacné ovéfit, jelikoZz data uvedena v MS jsou vzdy aktudlni

pouze kuréitému datu a nelze tedy operativné pracovat s plvodnimi hodnotami zakladnich
parametrud jednotlivych projektd.

Nicméné dle zkuSenosti zpracovatele, jsou zmény projektu zpravidla vyuZivany jako opravny
prostfedek pro feseni nezadouciho vyvoje projektu, nebo odchylek od plvodniho planu projektu a
zté7uji tizeni celého programu, a proto byl vliv zmén projektu na vyslednou Kvalitu projektu
zapracovan do multikriterialni analyzy. Realizované zmény projektu byly jednim z hodnocenych
kritérii pfi stanoveni vysledné hodnoty Kvality projektu. Jednalo se o minimaliza¢ni kritérium, jelikoZ
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bylo konstatovano, Ze ¢im vyssi je hodnota tohoto kritéria, tim nizsi bude vyslednd Kvalita projektu.
Vedle poctu realizovanych zmén kritérium zohlednovalo rovnéz jejich kategorii, tj. vyssi vaha byla
pridélena zméndm s vlivem na fidici dokument.

Hypotéza

Nejpfinosnéjsi projekty z hlediska naplrovani cili programu se vyznacuji optimalni korelaci mezi
dosazenymi vystupy, vynaloZzenymi prostiedky a souvisejici administrativni zatézi. Lze tedy
ocCekavat, Ze nejpFinosnéjsi projekty se budou rekrutovat zejména z mnoziny stredné dlouhych a
stfedné finanéné naroénych projektd, u kterych na rozdil od velkych projekti nedochazi k velké
kumulaci rizikovych faktoru. Jejich konkrétni pfinos pro programové obdobi 2014-2020 pak zavisi

na jejich tematickém zaméreni.

Zaveér

Tuto hypotézu se nepodafilo jednoznacné potvrdit. V ramci statistického ovéreni zdvislosti Kvality
projektu, tak jak byla definovana vramci multikriteridlni analyzy, na uvedenych projektovych

charakteristikach (velikost celkovych zpUsobilych vydajl projektu, délka projektu) metodou Korela¢ni
analyzy, nebyla konstatovana Zadna relevantni zavislost.

Slaba zavislost Kvality projektu na velikosti projektu (vy3i celkovych zpdsobilych vydajd dle Zadosti o
dotaci) nebyla statisticky prikazna (na hladiné statistické vyznamnosti p < 0,05).

Zavislost Kvality projektu na délce projektu byla sice statisticky prikazna, nicméné byla konstatovana
opét jen velmi slaba zavislost (r = - 0,1609), pficemz sledovany trend predurcoval delsi projekty k nizsi
Kvalité a naopak.

Hypotéza

Projekty s vysokou vyuZitelnosti vystupu se rekrutuji zejména z projektti zamérenych na vzdélavaci
aktivity, pfrenos know-how, evaluacni vystupy, pfipadné nakup vybaveni.

Ptinos dil¢ich projektl pro programové obdobi 2014-2020 zavisi 1) na tematickém zaméreni, ve
smyslu vécné podstaty vystupll a 2) na zUstatkové hodnoté nebo prenositelnosti vystupu.

Jako projekty s nejvySSim pfinosem pro programové obdobi 2014-2020 byly stanoveny projekty,
jejichZ aktivity se zaméruji na vécnou a metodickou ptipravu programového obdobi 2014-2020.
Vysoka wvyuZitelnost byla konstatovana rovnéZz u projektl, jejichz vystupem je technické a
programové vybaveni, ackoli zde je tfeba zvazit skute¢nou zlstatkovou hodnotu daného vystupu.
Stfedni hodnota vyuzitelnosti byla pfiznana projektim zamérenym na zvySovani kvality a fizeni
lidskych zdrojd. U ostatnich typU projektl byla konstatovdna nizka nebo velmi nizka vyuzitelnosti pro
programovaci obdobi 2014 aZ 2020.

156



Analyza vysledkl projektd OPTP, zejména s ohledem na dosazeni vybranych cilli stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP

Zavérecna zprava

3 Odpovédi na evaluacni otazky

Odpovédi na evaluacni otazky:

EO 1 Jakého bylo v roce 2014 dosaZzeno pokroku ve vztahu k naplfiovani cild OPTP?

Tato evaluacni otazka je podrobné analyzovdna v rdmci evaluacniho ukolu A.

Dosazeny pokrok v roce 2014 na Urovni programu:

Pozitivni vliv aplikace uvedenych opatfeni se na Urovni programu v roce 2014 projevil
vyraznym pokrokem u 9 indikatorl z celkovych 19. Tyto indikatory zaznamenaly za rok
2014 narust plnéni vzhledem k cilové hodnoté o vice nez 50 %. 3 z nich dokonce o vice
nez 100 %. Naopak pouze u 2 indikator( nedoslo k Zddnému posunu, tyto indikatory jiz
vSak dosahly své cilové hodnoty do roku 2014. Vyrazny posun byl zaznamenan také u
dynamiky plnéni jednotlivych indikatord, tj. pokrok za rok 2014 vzhledem k hodnotam
dosazenym do zacdtku roku 2014. V tomto kritériu dosahlo pokroku o vice nez 50 % 6
indikator(.

Vyznamny pokrok zaznamenal program vroce 2014 i z hlediska napliovani financni
alokace. Doslo k mirnému nardstu objemu prostfedkd krytych Rozhodnutim. Na tomto
narlstu se podilely pouze nové Zadosti z prioritni osy 2 a ¢astecné také prioritni osy 3. U
prioritnich os 1 a 4 byl naopak zaznamenan vyrazny Ubytek objemu téchto prostredki
zpUsobeny nedostatkem novych Zadosti a pokracujici administraci Zadosti jiz schvalenych
projektd. K vyraznému posunu za cely program, o vice nez 40 %, i ve vSech prioritnich
osach, naopak doslo u prostfedkl proplacenych prijemcim. Tento narlst byl obdobny
také u prostredku zarazenych k certifikaci, coz svédci o zrychleni administrace zadosti a
provedeni mimoradné certifikace se zafazenim prakticky vSech proplacenych prostredka.

Dosazeny pokrok v roce 2014 na uUrovni prioritnich os:

Prioritni osa 1:

V roce 2014 doslo u prioritni osy 1 k vyraznému posunu vice nez poloviny sledovanych
indikator( jak vzhledem k nastavené cilové hodnoté, tak také z hlediska dynamiky vyvoje
ve vztahu k obdobi do konce roku 2013.

Finan¢niho pokroku za rok 2014 bylo v prioritni ose 1 dosaZzeno zejména v narUstu poctu
proplacenych prostiedkl a jejich zafazeni k certifikaci, které vzrostly o 30,07 %, resp. o
29,39 %. Pokles 0 17,08 % naopak zaznamenaly prosttedky kryté Rozhodnutim. Uvedené
hodnoty svédci o nizkém poctu nové schvdlenych projektl a pribéziné administraci
projektd schvalenych v predchozich letech.

Prioritni osa 1 dosahla za rok 2014 vyznamného pokroku ve vztahu k napliovani cilt
programu.

Prioritni osa 2:

U vétsiny indikator( prioritni osy 2 doslo v roce 2014 k vyraznému posunu jak z hlediska
napliovani cilové hodnoty indikatorl, tak z hlediska dynamiky napliiovani vzhledem
k hodnotam dosazenym do zacatku roku 2014. Vyjimkou byl pouze jeden z indikatord, k
jehoZ naplnéni vSak doslo jiz v roce 2013.

Vroce 2014 zaznamenala prioritni osa 2 také vyrazny financni pokrok. Doslo jak
k narlstu prostfedkd krytych rozhodnutim o 32,08 %, tak k vyznamnému (o 69,10 %)
zvy$eni podilu prostfedk( proplacenych prijemclim. Tento narlst souvisi s navySenim
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poctu projektll s vydanym Rozhodnutim a rychlém pribéhu administrace predloZenych
7adosti ze strany RO. Podobny nérlst o 68,63 % zaznamenal i podil prostiedki
zafazenych k certifikaci. Zde je ovsem stdle patrna jejich nizka absolutni vyse zplsobena
pozastavenim plateb ze strany EK.

Rok 2014 znamenal pro prioritni osu 2 vyrazny pokrok v naplfiovani alokace a plnéni
vétsiny jejich indikatorl a nadprlimérné prispél k napliovani jejich cili a zaroven tak
k naplriovani cild programu.

Prioritni osa 3:

K vyraznému posunu doslo u prioritni osy 3 v roce 2014 u 3 indikatord z celkovych 7.
K posunu doslo jak kcilové hodnoté, tak z hlediska dynamiky napliovani vzhledem
k hodnotam dosaZenym do zacatku roku 2014. Zadny pokrok nenastal u 2 indikatord, u
jednoho z nich ale doSlo k naplnéni cilové hodnoty jiz pfed rokem 2014. Zbylé 2
indikatory vykazuji i diky svému permanentnimu charakteru stabilni hodnoty po celou
dobu realizace programu a ani za rok 2014 tak u nich nemohlo dojit k vyraznéjSimu
pokroku.

Finan¢ni pokrok, ktery v roce 2014 zaznamenala prioritni osa 3, byl vyrazny zejména u
Casti alokace tykajici se oblasti podpory 3.2. Vzhledem k nizkému poméru na celkové
alokaci prioritni osy se ale tento pozitivni trend neprojevil v plné mirfe na pokroku celé
osy jako celku. Daleko vice byla prioritni osa ovlivnéna nizsimi narlsty ¢erpani oblasti
podpory 3.1. Celkové doslo za prioritni osu 3 k narastu prostfedk( krytych rozhodnutim
0 2,62% oproti obdobi do konce roku 2013. Podil prostredkl proplacenych pfijemcim se
zvysil o 33,40 % a v takrka stejném poméru (o 33,59 %) se zvysil i podil prostredkd
zafazenych k certifikaci.

Prioritni osa 3 jako celek dosahla za rok 2014 vyznamného pokroku ve vztahu
k naplriovani cild programu.

Prioritni osa 4:

U vétsiny cilG prioritni osy 4 dosSlo vroce 2014 kvyraznému pokroku jak z hlediska
napliovani cilové hodnoty indikatorl, tak zejména z hlediska dynamiky naplrovani
vzhledem k hodnotam dosazenym do za¢atku roku 2014.

Prioritni osa 4 naopak nezaznamenala v roce 2014 vyznamny financni pokrok. Objem
prostfedkd krytych Rozhodnutim/Smlouvou se oproti obdobi do konce roku 2013
dokonce vyrazné snizil o 42,64 %. Tento pokles ukazuje na chybéjici nové schvalené
projekty, kterym by bylo vydano Rozhodnuti. Podil prostfedkd proplacenych prijemcim
se zvysil o 12,43 %, coZ neni vzhledem k celkovému napliovani alokace uspokojiva
hodnota. Narlst prostfedkd zarazenych k certifikaci kopiruje pokrok u proplacenych
prostiedkd. Finanéni alokace prioritni osy 4 tak nebude naplnéna.

Opatieni provedend RO OPTP v roce 2014 s cilem zlepsit plnéni cild programu nebyla
u prioritni osy 4 podobné Uspésna jako u ostatnich prioritnich os. U prioritni osy 4 jako
celku nedoslo za rok 2014 k nadprimérnému pokroku ve vztahu k napliovani cill
programu.

EO 2 Jaké je hodnoceni vysledkii projektti OPTP ukonéenych v roce 2014? Jak pfispély tyto projekty
k naplnéni cilG OPTP?

Tato evaluacni otazka je podrobné analyzovana v ramci evaluac¢niho uUkolu C, kde Ize dohledat
v pfislusnych tabulkach pfinosy a vysledky vsech projektd ukoncenych v roce 2014.

Celkem 19 projekt OPTP ukonéenych v roce 2014 mélo vyznamny podil na dosaZeni financnich i
vécnych cild OPTP. Projekty prispély z 13,02 % na vyCerpani alokace urcené pro cely OPTP, zcela
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zasadné se tyto projekty podilely na naplnéni alokace oblasti podpory 1.1 (ze 46,18 %). Na Urovni
prioritnich os vyCerpaly vice neZ 20 % alokace na prioritni osu 1, vice nez 14 % u prioritniosy 2 a4 a
bliZil se k 10 % u prioritni osy 3.

Na urovni projektd byl nejvyssi podil zaznamenan u projektu Financovani osobnich nakladi AO 2014
(CZ.1.08/3.1.00/13.00157) - 3,31 %. Pro pfislusnou prioritni osu to znamenalo vice nez 7 % alokované
Castky vycerpané na tomto projektu (konkrétné prioritni osa 3). Na Urovni prioritni osy jesté vyssi
prispévek k plnéni financ¢nich cild (14,28 %) prinesl projekt Odbornd asistence pfi vykonu kontrol
projektd financovanych ze SF a FS dle ¢l. 13 Natizeni Komise (ES) ¢&. 1828/2006
(CZ.1.08/1.1.00/09.00070). Podrobnéjsi informace jsou zptrehlednény v nasledujicich tabulkach.

V pfipadé vécného pokroku se tato skupina projektd vyznamné podilela na napliiovani celkem deviti
indikator( vystupu a jednoho indikatoru vysledku, v mnoha ptipadech vice nez z poloviny, v pfipadé
dvou indikatord dokonce vice nez ze 100 % cilové hodnoty indikatord — konkrétné se jednalo
o indikator 480900 Pocet usporadanych informacnich a propagacnich aktivit (126,67 %) a indikator
482100 Zvyseni kapacity HW (104,45 %). Projekty ukoncené v roce 2014 stacily tedy k tomu, aby byly
nékteré indikatory preplnény.

Ve vztahu k vécnym cildm jednotlivych prioritnich os je podil téchto indikatorll na jejich vécném
plnéni jesté wvyssi. U prioritni osy 1 naplnily projekty za rok 2014 ukazatel 481100 Pocet
uskuteénénych Skoleni, seminard, workshop(, konferenci a ostatni podobné aktivity z témér 200 %,
indikator 480700 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materiali z témér 150 %.
V ptipadé prioritni osy 2 byl naplnén ukazatel 482100 ZvySeni kapacity HW zvice neZz 100 %.
V prioritni ose 3 jsou relativni hodnoty naplnéni vécnych cili vysoké v pfipadé indikatoru 483100
Pocet zaméstnanych pracovnikd implementacni struktury (63,47 %), projekty ukoncéené v roce 2014
prispivaji i k plnéni indikatoru vysledku 483101 Pocet trvale zaméstnanych pracovnikli implementacni
struktury (z 65,88 %). U prioritni osy 4 prekracuji projekty ukoncené v roce 2014 100% hranici plnéni
vécnych cila v pripadé indikatoru 480900 Pocet usporadanych informacnich a propagacnich aktivit
(126,67 %).

Zajimavosti je ukazatel 480700 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materiald,
ktery se line jako ¢ervena nit vSemi ¢tyfmi prioritnimi osami. Celkové jej naplnily projekty ukoncené
v roce 2014 z témér poloviny (48,58 %), v pfipadé prioritni osy 1 to bylo dokonce z vice nez 100 %.
Pfitom z logicky véci by se dalo predpokladat, Ze metodické materidly budou vznikat spiSe na zac¢atku
neZ na konci programového obdobi.

Vysledky vSech projektli, véetné projektd ukoncenych vroce 2014 jsou kdispozici v tabulkach
pfislusné kapitoly. Vyraznéjsich  vysledkl ztéto skupiny projektd dosahl projekt
CZ.1.08/1.1.00/11.00115 v kategorii projektd zamérenych na sluzebni cesty, zasedani vybord, skoleni
v ramci PO 1, dale pak projekt CZ.1.08/4.1.00/12.00148 v ramci PO 4, a to zejména z hlediska plnéni
vécnych cild.

EO 3 Jaké je hodnoceni konkrétnich dosazenych vysledki a) jednotlivé u kazdého z ukonéenych
projektt b) souhrnné u vsech ukonéenych projektd v ramci jednotlivych prioritnich os? Jaké jsou
pfinosy jednotlivych ukonéenych projekta v kazdé z jednotlivych prioritnich os/oblasti podpory ve
vztahu k naplfiovani cili dané PO/OP a celého OPTP?

Tato evaluacni otdzka je podrobné analyzovana v rdmci evaluaéniho Ukolu C a ¢astecné A, pfinosy i
vysledky u jednotlivych projektl Ize dohledat v pfislusnych tabulkach.

Evaluacni otdzka 3a mda nesmirné Siroky zdbér, nezaméruje se na srovnani, ani generalizaci, pta se na
pfinosy a vysledky kazdého ukonéeného projektu. K 17. srpnu 2015 bylo ukonéeno celkem 118
projektl a obé pozadovana hlediska jsou ke kazdému projektu uvedena v kapitole 2.3.2.3.
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Evaluacni otazka 3b

K 17. srpnu 2015 bylo ukonceno celkem 118 projektd a jejich podil na alokaci OPTP je 56,9 %.

Hodnoceni prioritni osy 1

Prioritni osa 1 dosahuje k 17. 8. 2015 70,45 %, resp. 68,91 % predpokladaného, resp. dosazeného
Cerpani vzhledem kalokaci na celé programové obdobi 2007 — 2013. Minimalni rozdil mezi
hodnotami je dan nizkym poctem projekt( této prioritni osy, které jsou stale v realizaci.

V prioritni ose 1 dochazi k vyraznému nepomeéru v ¢erpani na urovni jednotlivych oblasti podpory.
Oblast podpory 1.1 dosahuje optimalni Urovné finan¢niho pokroku 93,40 % alokace. Finan¢ni pokrok
ostatnich oblasti je pod stanovenou hranici optimalniho cerpani (90,00 %) i pod priimérem cerpani
programu (86,22 %). Nejblize se této hranici, s hodnotou cerpani dosahujici 70,15 %, pfibliZzuje oblast
podpory 1.4, kterd tésné presahla hranici podprliimérné miry Cerpani. Oblast podpory 1.2, jejiz
financni plnéni dosahuje 52,90 % a oblast podpory 1.3 s dosazenym cerpanim pouze 38,83 % se
nachazeji v pasmu kritického naplfiovani finan¢ni alokace na celé programové obdobi. Na nepomér
v ¢erpani na Urovni jednotlivych oblasti podpory, ktery dlouhodobé pretrvaval, reagoval Ridici organ
v roce 2014 zménou alokace jednotlivych oblasti podpory. Navysil alokaci oblasti podpory 1.1 a snizil
alokaci oblasti 1.4.

Pfes zminéné nizké napliovani finanéni alokace ukazuje srovnani vécného a finanéniho pokroku na
urovni prioritni osy, Zze vétsina cil prioritni osy dosahuje vyrazné vyssiho plnéni. Indikator 48 24 20
Pocet porizeného technického vybaveni kromé ICT prekracuje cilovou hodnotu vice nez Ctyticetkrat.
Indikatory 48 07 00 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materidl a 48 11 00
Pocet uskutecnénych skoleni, semindrii, workshopu, konferenci a ostatni podobné aktivity prekracuji
cilovou hodnotu takrka osmkrat. Pfekroceni u vSech indikator( souvisi s nastavenim pfilis nizké cilové
hodnoty. Pouze dva indikatory z celkovych osmi cilové hodnoty neprekracuji. | pfes nedosazeni cilové
hodnoty fadi analyza naplnéni indikdtoru 48 25 00 Pocet uskutecnénych kontrol do optimalniho
pasma. Indikdtor 48 07 20 Ndkup materidlu, zboZi a sluZeb potfebnych k zajisténi implementace
programu kriticky nedosahuje cilové hodnoty. Zménit tento stav o nékolik procent, ne vsak nad
kritickou hranici 50,00% muZe posledni Zadost projektu CZ.1.08/1.2.00/12.00154. Charakter a obsah
plnéni tohoto indikatoru mohl vést k nastaveni relativné vysoké cilové hodnoty. Jeji naplnéni pfi
planovani a realizaci projekt( poté mohlo narazet na principy 3E.

Na slabém finanénim pokroku oblasti podpory 1.2 a 1.3, které dosahly pouze 52,90 %, resp. 38,83 %
alokace na celé programové prispél maly pocet projektl, ktery byl v téchto oblastech schvalen.
Jednalo se pouze o 6 projektl, z nichZ jeden (v oblasti podpory 1.2) nebyl dokoncen. V oblasti 1.3 se
jednalo dokonce pouze o tfi projekty, z nichZ jeden opét nebyl dokoncen.

Hodnoceni prioritni osy 2

Na drovni prioritni osy 2, ktera je tvofena pouze jednou oblasti podpory 2.1, dosahuje k 17. 8. 2015
95,76 %, resp. 93,19 % predpokladané, resp. dosazené cerpdani vzhledem kalokaci na celé
programové obdobi 2007 — 2013. Minimalni rozdil mezi hodnotami indikuje nizky pocet projektu
prioritni osy 2, které jsou stale v realizaci. Prioritni osa 2 dosahuje nejvyssi predpokladané a dosazené
urovné cerpani finanéni alokace v rdmci programu. U této prioritni osy také jako u jediné nedoslo
k zménam, resp. sniZeni alokace jako u ostatnich prioritnich os a jeji celkovd alokace dosahuje
nejvyssi hodnoty i absolutné.

Srovnani vécného pokroku ve vztahu k finanénimu ukazuje optimalni pomér nebo vyssi plnéni
vétsiny cill prioritni osy. U indikatort 48 24 00 Pocet nové pofizenych ICT vybaveni, 48 21 00 Zvyseni
kapacity HW a 48 07 00 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materidlt dochazi
k vyraznému piekroceni cilové hodnoty. Pfekroceni souvisi s nastavenim pfilis nizké cilové hodnoty a
u indikatori v oblasti ICT také stechnickym pokrokem vtéto oblasti. Pouze u indikatoru
48 24 30 Porizeni software hrozi nedosazeni cilové hodnoty. Hodnota indikatoru dosazena k 17. 8.
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2015 tésné nedosahuje hranice optimalniho poméru naplnéni pfi srovnani financniho a vécného
pokroku.

Hodnoceni Prioritni osy 3

Prioritni osa 3 dosahuje k 17. 8. 2015 86,18 %, resp. 85,99 % predpokladaného, resp. dosazeného
Cerpani vzhledem k alokaci na celé programové obdobi 2007 — 2013. Z nepatrného rozdilu je zfejmy
nizky pocet projektd této prioritni osy, které jsou stale v realizaci.

Predmétem hodnoceni v této prioritni ose jsou pouze projekty, hodnoty indikator a cerpani
dosazené v 1. vyzvé, tj. bez projektl 2. vyzvy v oblasti podpory 3.2.

V prioritni ose 3 je nutné upozornit na vyrazny nepomér v ¢erpani na urovni jednotlivych oblasti
podpory. Oblast podpory 3.1 dosahuje optimalni Urovné finanéniho pokroku 94,76 % alokace.
Naproti tomu oblast podpory 3.2 dosahuje kritické drovné finanéniho pokroku pouze 26,22 % alokace
na celé programové obdobi. Vysledny relativné pfiznivy vysledek vycerpéani alokace je dusledkem
vyrazné vyssi alokace oblasti podpory 3.1 k alokaci oblasti podpory 3.2.

PFi srovnani vécného a financniho pokroku na Urovni prioritni osy dosahuje vétsina cilt prioritni osy
optimalniho nebo vyssiho plnéni. Pouze indikator 48 07 00 Pocet vytvorenych metodickych a
technicko-informacnich materidl( kriticky nedosahuje cilové hodnoty. DosaZeni, resp. prekroceni
cilové hodnoty indikatoru by mélo byt zajisténo dokoncenim projektu CZ.1.08/3.2.00/15.00365
k 30.11.2015. Naopak u indikatoru 48 19 50 Pocet proskolenych prijemct celkem dochazi
ke kritickému prekroceni cilové hodnoty. Prekroceni souvisi s nastavenim pfilis nizké cilové hodnoty
a vyssi poptavkou po Skoleni ze strany cilové skupiny, pfijemcl. K jeho prekroceni pfispiva také
vysoutézeni vyrazné nizsi ceny zajistovanych Skoleni nez bylo oéekavano a aktivni pfistup zadatele pfi
organizaci vzdélavacich akci.

Finan¢ni pokrok oblasti podpory 3.2 dosdhl pouze 26,22 % alokace na celé programové obdobi.
K nenaplnéni alokace prispél nizky pocet projektd, ktery byl v této oblasti schvalen. Jednalo se pouze
o 5 projektd, z nichZ jeden navic nebyl dokoncéen. TFfi z nich jsou jiZz realizovany a jediny projekt
v realizaci nemd na planované Zadosti alokovany prostredky, které by dosavadni nepfiznivy vyvoj
zvratily. Ani realizace zbyvajicich tfi jiz ukoncenych projektd nenaplnila planované hodnoty ¢erpani a
indikatorl. To se projevilo zejména u indikator(, které byly navdzany pouze na tyto projekty.
Nenaplnéni se tyka napf. indikatoru 48 19 60 Pocet uskutecnénych konzultaci a ndvstév u prijemca,
ktery byl vazan pouze na projekt CZ.1.08/3.2.00/09.00069, Prevence rizik. Zdrzenim zadavaciho tizeni
nebyl projekt realizovan v plivodné planovaném rozsahu a nedoslo tak ani k naplnéni uvedeného
indikatoru.

Ridici organ reagoval na nepfiznivy stav naplfiovani alokace oblasti podpory 3.2 jejim snizenim.
Hodnoceni Prioritni osy 4

Predpokladané a dosazené Cerpani prioritni osy 4 dosahuje k 17. 8. 2015 vzhledem k alokaci na celé
programové obdobi 2007 — 2013 hodnoty 69,72 %. Hrani¢né tak patfi do kritického pasma cerpani
financni alokace. Stejna vysSe obou hodnot indikuje praktické dokoncéeni vétsSiny projektd.

Podobné jako u prioritni osy 3 i v prioritni ose 4 existuje vyrazny nepomér v ¢erpani na urovni
jednotlivych oblasti podpory. Oblast podpory 4.1 dosahuje hodnotou 72,91 % nad kritickou Uroven
finan¢niho pokroku naplfiovani alokace. Hluboko pod touto hranici je s Urovni finanéniho pokroku
pouze 11,18 % alokace na celé programové obdobi oblast podpory 4.2. Vysledny relativné pfiznivy
vysledek vycerpani alokace je opét disledkem vyrazné vyssi alokace oblasti podpory 4.1 k alokaci
oblasti podpory 4.2.

Pfes nizkou hodnotu finanéniho pokroku vychazi srovnani vécného a finan¢niho pokroku na drovni
prioritni osy priznivé a vétSina cili prioritni osy dosahuje optimalniho nebo vyssiho plnéni. Pouze
indikator 48 07 00 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-informacnich materidli nedosahuje
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cilové hodnoty. Dosaieni, resp. prekroceni cilové hodnoty indikatoru by mélo byt zajisténo
dokoncenim projektu CZ.1.08/4.1.00/11.00132 k 30. 9. 2015 (analyza vychazi z idaji ke dni 17. 8.
2015). U dalsich indikatort dochazi k vyraznému prekroceni cilovych hodnot, u indikator 48 09 00
Pocet usporddanych informacnich a propagacnich aktivit a 48 10 00 Pocet ndvstév internetovych
stranek pfriblizné ke dvojnasobnému, u indikatoru 48 13 00 Pocet staZeni elektronickych dokumenti
dokonce kvice neZsestnactinasobnému prekroceni. U indikatori 48 10 00 Pocet ndvstév
internetovych strdnek a 48 13 00 Pocet staZeni elektronickych dokumentt je dosazena hodnota
vztazena k pfislusné aktivité na strance www.strukturalni-fondy.cz. Pocet téchto aktivit jde velmi
Spatné odhadnout a cilova hodnota tak byla stanovena nizko. Vyrazné prekroceni téchto indikatord
nesvédCéi pouze o vysoké poptdvce pfijemcd po takto koncipovaném zdroji informaci a oblibé
uvedenych internetovych stranek. MlZe ukazovat také na casté zmény informaci o moZnostech
Cerpani, zmény podminek a metodiky. V takovém pfipadé jsou pfijemci de facto nuceni stranky
navstivit, nacerpat nové informace a pfipadné stahnout aktualizovanou dokumentaci, coz ve
vysledku vede k vysokym hodnotam naplriovani indikatoru.

Financni pokrok oblasti podpory 4.2 dosahl pouze kritické hodnoty 11,18 % alokace na celé
programové obdobi. V celé oblasti podpory byly schvdleny pouze 2 projekty, z nichz jeden nebyl
dokoncéen. Realizace jediného, jiz ukonceného, projektu nenaplnila planované hodnoty cerpani,
stanovenou cilovou hodnotu indikatoru projektu vsak naplnila.

EO 4 Jaké je hodnoceni pribéznych vysledkl jednotlivych aktualné realizovanych projektl v ramci
jednotlivych prioritnich os? Jsou nékteré z téchto projektd rizikové? Jestlize ano, které a jaka jsou
doporuceni pro eliminaci danych rizik?

Tato evaluacni otdzka je podrobné analyzovdna v rdmci evaluacniho ukolu C.

K referen¢nimu datu celé analyzy (tj. k 17. 8. 2015) bylo v realizaci celkem 43 projekt(.

PInéni financnich cilt OPTP

Tato kategorie se skute¢né proplacenymi prostfedky podili z 26,37 % na plnéni alokace OPTP. Tento
vice nez Ctvrtinovy podil bude jeSté vyrazné prekonan, pokud se podafi vyCerpat viechny planované
prostfedky — planovany podil na alokaci OPTP totiZ bude dokonce 40 %.

Na drovni jednotlivych intervenci prioritnich os i oblasti podpory je evidentni, Ze zcela dominantni je
tato kategorie projektd pro prioritni osu 2 (vice nez 40 % proplacenych a vice nez 60 % planovanych
prostiedkd dané intervence). V pripadé prioritnich os 1 a 3 dosahuje tento podil vice nez 20 %, resp.
vice neZ 30 % v pripadé planovanych vydaju (u prioritni osy 1 dokonce vice nez 37 %). Naopak pro
prioritni osu 4 je tato skupina projekt( jiz takika zanedbatelna z hlediska pInéni financnich cild.

Pouze 5 projektl presahlo 1% hranici pfispévku k celkové alokaci OPTP, pficemz zcela nejvyssi podil
(9,17 %) byl zaznamendn u projektu Zajisténi financéniho ohodnoceni administrativni kapacity NSRR
na MMR CZ.1.08/3.1.00/09.00071. Pro prioritni osu 3 to znamenalo vice nez 20 % alokované ¢astky
vycCerpané na tomto projektu. Pétinovy dil celé alokace prioritni osy 3 mulzZe byt jeSté prekonan,
nebot zpuUsobilé vydaje projektu jsou jesté vys$si. Velky rozpolet tohoto projektu je dan jeho
komplexnosti — byl naplanovan na obdobi 2010-2015.

V ramci prioritni osy 1 vybocuji svym vyraznéjsim podilem dva projekty, a to Externi konzultacni,
metodické, auditni a pravni sluzby pro zajisténi nékterych cCinnosti v gesci AO
(CZ.1.08/1.2.00/11.00131) a Zajisténi cinnosti centralizovaného AO (CZ.1.08/1.2.00/12.00154), které
naplnuji alokaci prioritni osy z 6,37, resp. 7,14 %. V prvnim pfipadé se jednd rovnéz o velmi dlouhy
projekt, ktery byl zahdjen v roce 2009 a mél byt ukoncen v zafi 2015, ve druhém pfipadé slo o projekt
kratSi s obdobim realizace 2012-2015.
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Prioritni osu 2 budou po finan¢ni strance nejvyraznéji naplfiovat projekty Potizeni HW platformy a
Infrastruktury serverovny pro MS2014+ (CZ.1.08/2.1.00/13.00163) z 9,93 % a HW a SW vybaveni pro
zalozni pracovisté Aplikace MS2014+ (CZ.1.08/2.1.00/14.00353) ze 7,06 %. Tyto projekty navzdory

svému velkému pfinosu pro Cerpani alokace PO 2 jsou ve srovndni s ostatnimi zde uvedenymi
projekty pomérné kratké, bézi od roku 2013, resp. 2014.

Realizované dva projekty prioritni osy 4 jsou z hlediska plnéni financ¢nich cilG jak OPTP, tak této
intervence zanedbatelné.

PInéni vécnych cild OPTP

Pfinos aktualné realizovanych projekt( k vécnym cildm v rdmci jednotlivych prioritnich os je patrny
z tabulek uvedenych v samotné analyze. Vzhledem ke stavu projekt je mnohdy dosaZzena hodnota
indikatoru jesté nulova, v nékterych pripadech je v3ak jiz pfinos téchto projektl vyznamny.

V prioritni ose 1 pfrispivaji nékteré projekty vice nez 100 % k naplnéni nékterého vécného cile.
Konkrétné patfi v rdmci této intervence k takovym projektdim:

CZ.1.08/1.4.00/14.00363 Akademie verejného investovani - vybaveni skoliciho centra pro EU,
CZ.1.08/1.2.00/12.00154 Zajisténi ¢innosti centralizovaného AO,
CZ.1.08/1.1.00/11.00116 Organizacni zajisténi koordinace NSRR II.

Dalsi projekty plni néktery z indikator( z pfiblizné 80 %, konkrétné:

CZ.1.08/1.4.00/11.00117 Ptiprava programového obdobi 2014+,
CZ.1.08/1.2.00/12.00152 Sluzebni cesty AO 2013-2015,
CZ.1.08/1.2.00/11.00131 Externi konzultacni, metodické, auditni a pravni sluzby pro zajisténi

nékterych ¢innosti v gesci AO.
Vyrazné jsou témito projekty naplnény tyto ukazatele:
e 482420 Pocet porizeného technického vybaveni,
e 480300 Pocet zasedani vyborl (monitorovacich, poradnich a fidicich),
e 482500 Pocet uskutecnénych kontrol,
e 480500 Pocet vytvorenych studii a zprdv (v€. Evaluacnich)

Indikator 482420 je i absolutnim rekordmanem, nebot v jednom ptipadé je naplnén z témér 3000 % a
v jednom z vice nez 1000 %.

Prioritni osa 2 zahrnuje nékolik projektd, které naplniuji néktery z cild dané prioritni osy z vice nez
29 %, a to:

CZ.1.08/2.1.00/13.00163 Pofizeni HW platformy a Infrastruktury serverovny pro MS2014+,
CZ.1.08/2.1.00/11.00124 Skoleni uzivatel(l IS Monit7+ z RO a ZS pro operaéni programy — llI,
CZ.1.08/2.1.00/14.00353 HW a SW vybaveni pro zélozni pracovisté Aplikace MS2014+.

CZ.1.08/2.1.00/10.00093 Realizace zaloiniho pracovisté - varianta do kfize pro systémovou
infrastrukturu IS MSC2007, MONIT7+ a BENEFIT7 - varianta Omezeny vykon,

Tyto projekty naplfuji vyraznéji nasledujici indikatory:

e 482100 Zvyseni kapacity HW
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e 482420 Pocet porfizeného technického vybaveni,
e 481900 Pocet proskolenych osob - celkem,

e 481100 — Pocet uskutecnénych skoleni, seminarl, workshopU, konferenci a ostatni podobné
aktivity.

V ramci prioritni osy 3 maji vyznamnéjsi pfinos k plnéni nékterého indikdtoru (vice nez 30 %)
projekty:

CZ.1.08/3.1.00/08.00028 Systém vzdélavani zaméstnancd realizujicich NSRR v obdobi 2007-
2013

CZ.1.08/3.1.00/08.00029 Dalsi vzdélavani zaméstnancld NSRR na MRR

CZ.1.08/3.1.00/09.00071 Zajisténi financniho ohodnoceni administrativni kapacity NSRR na
MMR

Konkrétné prispély k pInéni indikator(:
e 481900 - Pocet proskolenych osob - celkem,

e 481100 — Pocet uskutecnénych skoleni, seminarl, workshopu, konferenci a ostatni podobné
aktivity,

e 483101 — Pocet trvale zaméstnanych pracovnikl implementacni struktury.

V ptipadé prioritni osy 4 pouze projekt CZ.1.08/4.1.00/11.00132 Publikace o fondech EU dosahl jiz
néjakého plnéni a napliuje indikator 480700 Pocet vytvorenych metodickych a technicko-
informacnich materiall ze 40 %.

Vysledky vSech projektl, véetné projektl v realizaci jsou k dispozici v tabulkach prislusné kapitoly.
Vyraznéjsich vysledka z této skupiny dosahly nasledujici projekty:

e vramci PO 1, ve skupiné projektl zamérenych na sluzebni cesty, zasedani vybor(, skoleni —
projekt CZ.1.08/1.2.00/12.00152,

e vramci PO 1, ve skupiné projektd zamérenych na tvorbu pracovniho zazemi a provoz -
projekt CZ.1.08/1.4.00/14.00363 a projekt CZ.1.08/1.2.00/12.00154,

e vramci PO 1, ve skupiné projektl zamérenych na tvorbu metodickych materiald — projekt
CZ.1.08/1.1.00/11.00116,

e vramci PO2, ve skupiné projektl infrastruktura — HW, SW - projekt CZ.1.08/2.1.00/13.00163,

e vramci PO3, ve skupiné projektl zaméfenych na financovani osobnich nakladld projekt
CZ.1.08/3.1.00/13.00355,

e vramci PO3, ve skupiné projektd zamérenych na vzdélavani - projekt
CZ.1.08/3.1.00/08.00028 a rovnéz projekt CZ.1.08/3.2.00/09.00052.

Za rizikové projekty jsou povaZovany projekty, které ziskaly nizké hodnoceni Kvality (uzitku) projektu
dle vyse popsané metodiky vicekriteridlniho rozhodovani (multikriteridlni analyza). Vyslednou
hodnotu Kvality projektu ovliviiuje zejména mira naplnéni monitorovacich indikatord a cerpani
rozpocCtu projektu. Nizka hodnota tohoto ukazatele proto svédci u projektd v realizaci o malém
pokroku v napliovani cilli projektu, coZ predstavuje, s ohledem na bliZici se termin ukonceni pfijmu
Zadosti o platbu vramci OPTP, vysoké riziko nenaplnéni vécnych a financnich cild projektu, a
potazmo pak programu.
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Projekty, které byly identifikovany jako vysoce rizikové s ohledem na dosaZené hodnoceni Kvality
projektu, podrobné popisuje tabulka ¢. 47 ,NejhQre hodnocené projekty v realizaci”. Rizikové jsou
zejména projekty, které v této fazi realizace programu maji nizkou miru plnéni vécnych a financnich
cild. Naplnéni cild projektld ohroZuji zejména rizika souvisejici s nedodrzenim harmonogramu
projektu, kterd maji dopad do naplnéni indikatord i vyCerpani alokovanych prostfedkl. Z fizenych
rozhovorl vyplyva, Ze z hlediska dodrZzovani harmonogramu projektu je nejproblematictéjsi faze
vybéru dodavatell. Proto projekty, u kterych nebyli k 17. 8. 2015 vybrani dodavatelé (vSichni nebo
Cast), jsou hodnoceny jako vysoce rizikové.

Ze statistického ovéreni nicméné vyplyva, Ze 7Zadné ze sledovanych potencidlné rizikovych
proménnych (délka projektu, objem VR, sloZitost VR, stav VR, Zadatel/pfijemce) neovliviiuje
prokazatelné vyslednou kvalitu projektu. To miZe byt nicméné zplsobeno dostatecnou nabidkou
opravnych prostiedkl, které mohly pfijemci v ramci programu OPTP vyuZit, napf. zména cilové
hodnoty indikatoru, zména harmonogramu, pfevod vydajd mezi etapami, Upravy rozpoctu, snizovani
nebo zvySovani poctu aktivit projektu. V soulasné zavérecné fazi operacniho programu se tato
nabidka opravnych prostfedkl vyrazné zuzuje.

Z fizenych rozhovor( s pfijemci soucasné vyplyvd, Ze u delSich projektd je zvySené riziko
nerealistického odhadu cilovych hodnot vybranych monitorovacich ukazatel(, objemu a
harmonogramu ¢erpani, a v disledku toho zvysené i riziko jejich nasledného nenaplnéni. To odpovida
rovnéz nékterym vysledkdim statistického ovéreni, které vsak nejsou pIné prikazné.

Vybérova tizeni v neukonéeném stavu se vyskytuji zejména u prioritni osy 2, ve které se k 17. 8. 2015
nachazelo nejvyssi mnozstvi projektl v realizaci.

Zvysena pozornost by méla byt vénovana zejména projektlm, kde dochazi k soubéhu vice rizikovych
faktorQ, zejména vyse nedocerpanych prostfedkd a neukoncéeny vybér dodavatel(l. Posouzeni rizik
spojenych s plnénim vécnych cilll projektu je tfeba bliZze analyzovat s ohledem na typ monitorovacich
indikator( a predpokladany harmonogram jejich pInéni.

EO 5 Které projekty vramci kazdé prioritni osy lze vyhodnotit jako nejpfrinosnéjsi vzhledem
k naplfiovani cild OPTP a proc?

Tato evaluacni otazka je podrobné analyzovana v rdmci evaluacniho ukolu C.

Pfinosy projektl z hlediska ve vztahu k plnéni financnich a vécnych cill pfisluSné prioritni osy a
jednotlivych stavi jsou podrobné analyzovany od str. 108.

Pokud jde o dlvody, pro¢ tomu tak je, zabyval se zpracovatel predevsim kvalitou realizace projekta.
Nejlépe hodnocené projekty z hlediska kvality realizace (kde je jednim z kritérii soucasné i plnéni
vécnych a financnich cild) prehledné dle jednotlivych intervenci ukazuje nasledujici tabulka.
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Tabulka 89 Nejlépe hodnocené projekty dle struktury OPTP

Zavérecna zprava

PO opP s‘r’zjlzet:tu Sf;':::ticm cislo Nazev projektu Pfijemce | Pfinosy
8.1a 8.1.1a 0,83 CZ.1.08/1.2.00/10.00100 | SluZzebni cesty AO | MF Hlavnim pfinosem tohoto projektu bylo dodrzeni harmonogramu a
2010-2015 vysokd mira naplnéni monitorovacich indikatort (96,97 %). Rozpocet
projektu byl vyéerpan z 89,53 % pfi kraceni pozadovanych vydaji o
0,10 %. VyuZitelnost vystupl po roce 2014 byla vyhodnocena jako
pridmérna (3). Na projektu probéhlo 5 nepodstatnych zmén.
8.1.2a 0,87 CZ.1.08/1.2.00/08.00016 | Audit shody pro | MF Hlavnim prinosem tohoto projektu bylo 100% naplnéni indikatorl a
implementacni harmonogramu projektu a rovnéz témér 100% (99,99 %) vycCerpani
struktury CR zapojené rozpoCtu projektu, bez kraceni Zadosti o platbu. Projekt obsahoval
do Cerpani fin. pouze nepodstatné zmény (5 zmén). Hodnoceni vyuZitelnosti pro
prostifedkd z ERDF, ESF 2014+ bylo nizsi (2).
aFS
8.1.3a 0,83 CZ.1.08/1.3.00/09.00051 | Podpora fizeni a | MMR Hlavnim pfinosem tohoto projektu bylo 100% naplnéni indikatorl a
koordinace politiky harmonogramu projektu. Rozpocet byl vy€erpan na necelych 89 % pfi
hospodarské a socidlni kraceni Zadosti o platbu o 5,7 % pfipadajicich na nezplsobilé vydaje.
soudrznosti Projekt obsahoval pouze nepodstatné zmény (5 zmén). VyuZitelnost
vystupl po roce 2014 byla vyhodnocena jako mirné nadpriimérna (3).
8.1.4a 0,89 CZ.1.08/1.4.00/12.00141 | Pfiprava MMR Hlavnim pfinosem tohoto projektu byla absence zmén, dodrzeni
programového obdobi harmonogramu a vysokd mira naplnéni indikatord (98,78 %) i
2014+ pracovni vyjezd vyCerpani prostfedkl rozpoctu (95,83 %) pfi soucasné absenci kraceni
zastupce MMR do pozadovanych zplsobilych vydajd. Soucasné jsou vystupy projektu
Bruselu pIné vyuZitelné pro programové obdobi 2014+.
8.2a | 8.2.1a 0,90 Cz.1.08/2.1.00/13.00160 | Doddvka HW a SW | MMR Tento projekt se dle hodnoceni kvality jevi jako zcela idealni. Hlavnim
infrastruktury pro ptinosem bylo 100% naplnéni monitorovacich indikator( a vycerpani
testovaci a pilotni rozpoctu, dodrZzeni harmonogramu a absence zmén a kraceni Zadosti
prostiredi MS2014+ o platbu. VyuZitelnost vystupl po roce 2014 byla vyhodnocena jako
vysokd (5). Skutecnost, Ze projekt nedosahl maximalniho hodnoceni
je zplsobena tim, Ze v jinych projektech doslo k naplnéni
monitorovacich indikatort nad planovanou hodnotu.
0,90 CZ.1.08/2.1.00/08.00032 | Reseni  bezpecnostni | CRR Hlavnim pfinosem tohoto projektu bylo 100% naplnéni
infrastruktury monitorovacich indikatord, dodrZeni harmonogramu a absence zmén.

pocitacové sité CRR -
Fire Wall

Soucasné byl rozpocet projektu vycerpan na 99,12 % bez kraceni
pozadovanych vydajd. VyuZitelnost vystupl po roce 2014 byla
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vyhodnocena jako vyssi (4).

8.3a 8.3.1a 0,91 CZ.1.08/3.1.00/10.00112 | Réamcovy projekt na | MF Hlavnim pfinosem tohoto projektu bylo naplnéni indikatoru nad
seminare, Skoleni, pldnovanou hodnotu (102,64 %), dodrZzeni harmonogramu a absence
sluzebni cesty a zmén. Soucasné byla konstatovana vysoka vyuZitelnost vystupl po
konference pro obdobi roce 2014. Rozpocet byl vyCerpan z 96,12 %, pficemz predlozené
X/2010 - VI/2015 Zadosti o platbu byly pokraceny o 3,88 % pfipadajici na nezpUsobilé
vydaje.
8.3.2a 0,85 CZ.1.08/3.2.00/09.00052 | Budovani absorpcéni | MMR Hlavnim pfinosem tohoto projektu bylo naplnéni indikatoru nad
kapacity pldanovanou hodnotu (101,56 %), dodrZzeni harmonogramu a absence
nezpUsobilych vydajd (krdceni ZoP). Rozpodet byl vycerpan z 87,36%.
Na projektu byly pouze 3 nepodstatné zmény. VyuZitelnost vystupt
po roce 2014 byla hodnocena jako priimérna (3).
8.4a | 84.1a 0,84 CZ.1.08/4.1.00/14.00315 | Informacni kampané o | MMR Hlavnim pfinosem tohoto projektu bylo 100 % naplnéni
fondech EU monitorovacich indikatord, dodrZeni harmonogramu a absence
nezpUsobilych vydaji (kraceni ZoP). Rozpodet projektu byl vyéerpan z
97,94 %. Vyuzitelnost vystupl po roce 2014 byla vyhodnocena jako
pramérnd (3). Na projektu vsak probéhla 1 podstatnd a 3
nepodstatné zmény.
8.4.2a 0,71 CZ.1.08/4.2.00/10.00111 | Evaluace informacnich | MMR Tento projekt neni celkové nadprimérny, nicméné jedna se o

a komunikacnich
opatreni NSRR CR

projektu bylo 100% naplnéni monitorovacich indikatortl a dodrZeni
harmonogramu. Rozpocet projektu byl vyéerpan pouze z 48,29 % pfi
kraceni pozadovanych vydaji o 0,40 %. VyuZitelnost vystupl po roce
2014 byla vyhodnocena jako nizsi (2). Na projektu probéhla 1
podstatna a 5 nepodstatnych zmén.

Zdroj: vlastni zpracovani na zakladé sestavy dat z MS k 17. 8. 2015
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EO 6 Budou dle aktudiniho vyhledu do konce realizace OPTP naplnény vSechny jednotlivé cile
tohoto OP? JestliZe ne, jaké jsou moznosti zvratit tento negativni vyhled?
Tato evaluacni otazka je podrobné analyzovana v rdmci evaluacniho ukolu A.

Naplriovani jednotlivych cil(i na Urovni programu:

e Program jako celek dosahuje i pres nevyrovnané vysledky v jednotlivych prioritnich
osach ve srovnani finanéniho a vécného pokroku optimalniho naplnéni své celkové
alokace. Zaroven naplniuje vSechny své strategické cile. Vyrazna vétSina indikatoru
programu vyrazné prekroci stanovené cile.

Naplriovani jednotlivych cilli na Grovni prioritnich os:

e Prioritni osa 1 dosahuje i pfes podpriimérné cerpani financni alokace optimalniho nebo
vyssiho naplnéni vétSiny svych cild. Vyjimku predstavuje indikator 48 07 20 Nakup
materialu, zboZi a sluzeb potrebnych k zajisténi implementace programu, ktery kriticky
nedosahuje cilové hodnoty a nenaplni ji ani do konce programového obdobi.

e Prioritni osa 2 jiz dosahuje optimalniho naplnéni vétSiny svych cild. Do konce realizace
OPTP tak muzZe dojit pouze ke zvyseni preplnéni vétSiny indikator a tésnéjSimu
pfiblizeni k vycerpani celkové alokace prioritni osy. Hrozbou pro dosaZeni tohoto
predpokladu je negativni posouzeni zadavacich fizeni na monitorovaci systém ze strany
EK, kvuli kterému byla jiZ z jeji strany pozastaveny platby za prioritni osu 2.

e Prioritni osa 3 jako celek dosahuje az na vyjimku indikdtoru 48 07 00 Pocet vytvorenych
metodickych a technicko-informacnich materiald optimalniho naplnéni vétsiny svych
cild. Ke konci programového obdobi se predpokladd naplnéni i tohoto indikatoru.
Nenaplnéni financni alokace oblasti podpory 3.2, které v této fazi realizace programu jiz
nejde zvratit, neohrozuje naplnéni cil(l prioritni osy 3 jako celku.

e  Prioritni osa 4 jako celek dosahuje ve srovnani financniho a vécného pokroku i pfes nizké
napliovani alokace a kritickou hodnotu cerpani oblasti podpory 4.1 naplnéni vétSiny
svych cild. Nenaplnéni finan¢ni alokace oblasti podpory 4.2, které v této fazi realizace
programu jiz nejde zvratit, neohrozuje naplnéni cill prioritni osy 4 jako celku.

MozZnosti zvraceni negativniho vyhledu:

e Hypotéza nenaplnéni jednotlivych cili OPTP se pfi srovnani vécného a financniho
pokroku dosaZzeného v jednotlivych prioritnich osdch i za program jako celek nepotvrdila.
Z provedené analyzy vyplynuly nékteré skutecnosti, které dosazeny stav, zejména Uroven
financniho pokroku od data hodnoceni k17. 8. 2015 do konce realizace programu
mohou jesté zlepsit, ackoli s ohledem na datum ukonceni OPTP nelze uz ocekavat
vyraznéjsi zlepSeni:
o pokracovat v uplatfiovani opatfeni zavedenych v roce 2014 Krizovym planem,
o vyuzit nejzazsiho mozného posunu ukonéeni realizace projektd na 31. 12. 2015,

o v pfipadé, kdy jiz neni moZna aktualizace vyzvy, vyuZit moZnosti schvalovani drobnych
projektl, kde pfi realizaci jejich aktivit neni tfeba vyhlasovat vybérova fizeni,

o vyuZit volné alokace stavajicich projektl k zajisténi docerpani alokace jednotlivych
oblasti podpory.
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EO 7 Jaké jsou mozZnosti vyuZiti konkrétnich vystuplt jednotlivych projekti OPTP v ramci
OPTP 2014 -2020?
Tato evaluacni otdzka je podrobné analyzovdna v rdmci evalua¢niho ukolu C.

VyuZitelnost vystupl po roce 2014 byla klasifikovana na zadkladé vécného zaméreni projektd a
charakteru prevazujicich vystupl. Jednotlivé hodnoty bodové skdly 0 az 5 odpovidaly mife
vyuZitelnosti vystupl po roce 2014, kde 5 predstavuje nejvyssi miru vyuZitelnosti vystupl a 0 naopak
nejnizsi (zddnou) miru vyuZitelnosti vystupl v navazujicim programovém obdobi.

Bodové hodnoceni vyuZitelnosti jednotlivych typl vystupl bylo nasledujici:

5 Pfiprava obdobi 2014 — 2020.

4 Technické vybaveni, pracovni zazemi, SW licence, databaze, systém VIOLA.

3 Zvysovani kvalifikace pracovnik, Fidici nastroje, sdileni dobré praxe, budovani
absorpcni kapacity, komunikacni aktivity.

2 Audity, evaluace, kontroly, koordinace, konzultace, prevence
IS 2007+v¢. Skoleni a podpory, platy zaméstnancd, licence pro 2007+.

1 Preklady, energie a média, spotiebni zboZi, administrace.

Nerealizované projekty.

Hodnoceni konkrétnich projektl z hlediska kritéria VyuZitelnost vystup( po roce 2014 je uvedeno
v zakladni kriterialni matici v pfiloze €. 2.

Pfi hodnoceni vyuZitelnosti vystupl po roce 2014 neni rozliSovano mezi vystupy projektl, které
mohou po ukondéeni realiza¢ni faze slouzit pro technickou a provozni podporu programového obdobi
2014 az 2020 a vystupy, které budou i po ukonceni realizace projektu slouzit pro zajisténi
udrzitelnosti projektl realizovanych v rdmci programového obdobi 2007 az 2013. Vzhledem k tomu,
Ze zajisténi udrzitelnosti programového obdobi 2007 az 2013 je soucdsti opatfeni definovanych
v OPTP v obdobi 2014 az 2020, neni tato skutecnost pfi interpretaci vyuZitelnosti vystupl limitujici.

Nicméné obtizné je na zakladé dostupnych informaci presné vyhodnotit zlstatkovou hodnotu
technického vybaveni pofizeného v ramci projektl OPTP, jelikoZ ta je ovlivnéna celou fadou faktor(.
Zejména jde o stafi zafizeni, intenzitu vyuZivani, technologicky pokrok v daném odvétvi, vyvoj
pozadavk ze strany cilovych skupin a individualni kvalitu daného vyrobku.

Vyuzitelnost vystupll smérfujicich do zvySovani kvality lidskych zdroji je pak zavisld zejména na
stabilité, nebo naopak fluktuaci, takto podporenych zaméstnanc(i. Tento vliv pfitom nelze zcela
eliminovat, nicméné plati, Ze cilem vsech dotcenych organizaci pfijemct OPTP by méla byt maximalni
stabilita pracovnich tymuU pro zajiSténi prfenosu ziskanych dovednosti ale rovnéz zkusSenosti do
nového programového obdobi.

EO 8 Byly néjaké projekty realizované v ramci OPTP natolik Gspésné, Ze je lze vyuzit jako vzorové
pro obdobi 2014 -2020? Jestlize ano, které a proc?

Tato evaluacni otazka je podrobné analyzovana v rdmci evaluacniho ukolu C.
Pfinosy projektl ve vztahu k plnéni financnich a vécnych cild pfislusné prioritni osy a jednotlivych
stavll jsou podrobné analyzovany od str. 106.

Nejlépe hodnocené projekty podle multikriteridlni analyzy jsou uvedeny v tabulce v rdmci odpovédi
na EO 5. Je v ni rovnéZ uvedeno, pro¢ byly takto hodnoceny, resp. kterd ve kterych kritériich byly
dané projekty Uspésné.

K ,Uspéchu” projektll se vsak vyjadiovali také respondenti hloubkovych rozhovord. Vsichni
respondenti oceriovali nékteré dilc¢i vysledky projektl, které spravovali, a akcentovali i kontinuitu
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danych projektd, nebot u vétsiny se predpoklada, ze budou pokradovat v programovém obdobi 2014-
2020. Soucasné vsak i poukazovali na to, jak obtizné je porovnat vysledky jednotlivych projekta.
Zatimco nékteré projekty nevykazuji zcela bezproblémové hodnoty z hlediska plnéni cila ¢i ¢erpani,
jednoznacné splnily svij ucel tim, Ze napomohly v dané instituci.

Zajimavym ndamétem pro adekvatni zodpovézeni této evaluaéni otdzky pro OPTP 2014-2020 je i
zavérecné vyhodnoceni provadéné u nékterych projekt. V nékterych pfipadech se jednalo o
poskytnuti zadvérecnych zprdv od dodavatele, nékdy byla dokonce provedena evaluace. Pro nékteré
typy projekt( by tento pristup mohl prinést zajimavé vysledky.

EO 9 Co jsou faktory pozitivné a negativné ovliviujici kvalitu realizace a vystupt jednotlivych
projektu? Lisi se tyto faktory néjak v ramci jednotlivych prioritnich os/oblasti podpory?

Tato evaluacni otazka je podrobné analyzovana v rdmci evaluacniho ukolu C.

Na zdkladé zkuSenosti zpracovatele, diskuse se zadavatelem a dostupnosti dat bylo identifikovano a
nasledné testovano Sest potencialné rizikovych faktor(:

- Velikost projektu

- Délka projektu

- Zadatel/pfijemce

- Objem vybérovych fizeni

- Slozitost vybérovych fizeni
- Stav vybérovych fizeni

Statistické testovani vlivu téchto proménnych na vyslednou Kvalitu projektu, kvantifikovanou na
multikriteridlni analyzy, neprokdazalo zZaddnou zavislost, a to ani na Urovni jednotlivych prioritnich os a
oblasti podpory.

Velmi slabda zavislost byla konstatovana pouze u délky projektu, kdy platilo, Ze délka projektu neni
urcujici pro projekty v negativnim stavu, tj. projekty které byly ukonceny (nejcastéji ve fazi ptipravy),
ale u projektd v pozitivnim stavu plati, Ze ¢im kratsi délka projektu tim vyssi dosazena hodnota Kvality
projektu.

Toto konstatovani koresponduje rovnéz s vystupy z fizenych rozhovor( s pfijemci, kde respondenti
Casto uvadéli problémy se spravnym nastavenim vécnych a financnich cill zejména u projektd
s dlouhou dobou realizace.

Soucasné z fizenych rozhovorl vyplyva negativni zkusenost s projekty obsahujicimi jedno nebo vice
vybérovych fizeni. Rizika spojena s vybérem dodavatelll maji dopad zejména na harmonogram a
financni plan projektu. Ve vyjimecnych ptipadech mohou znamenat rovnéz vznik nezpUsobilych
vydaju a s tim souvisejici nenaplnéni financnich cil projektu.

Lze tedy predpokladat, Zze neprikaznost vlivu uvedenych proménnych na kvalitu projektu c¢astecné
souvisi se skutecnosti, Ze v hodnoceni Kvality projektu nebylo pracovano s vychozimi parametry
projektl (dle Zadosti). Soucasné je tfeba konstatovat, 7e projekty realizované vramci OPTP se
vyznacuji zvysenou flexibilitou pro Upravu nastaveni parametrli projektl, a pfipadné problémy
zpUsobené vySe uvedenymi skute¢nostmi byly Uspésné napraveny bez vyznamnéjsiho vlivu na
celkové hodnoceni dotcenych projekta.
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EO 10 Jaka doporuceni pro nastaveni monitorovacich indikatorii plynou ze srovnani
monitorovacich indikitorti OPTP 2007-2013 a OPTP 2014-2020?*

Tato evaluacni otazka je podrobné analyzovana v rdmci evaluacniho ukolu B.

Doporuceni jsou formulovana k dilé¢im indikatorim, nebot celkové hodnotitel povaZzuje indikatorovou
soustavu za vhodné nastavenou:

Zvazit vyuziti indikatoru 81101 Pocet tuzemskych a zahrani¢nich pracovnich cest (Indikatory
vystupUl byly pro specificky cil 1 OPTP 2014-2020), jehoz sledovani mlzZe vyvaret zbytecné
administrativni naroky. Navic sluzebni cesty tuzemské i zahrani¢ni jsou béZznou soucasti prace
zaméstnancl implementacni struktury OP, nevadZou se bezprostfedné na aktivity a
nevypovidaji nic o Uspésné implementaci operacniho programu.

Zvazit vyuziti ukazatele 80220 Mira Uspésnosti projektovych zadosti v rdmci integrovanych
nastroji (H, P), nebot Uspésnost projektovych zadosti v ramci integrovanych nastroji bude
mozné ovlivnit pouze dil¢im zplsobem.

Zvaiit vyuziti indikatoru 80710 Ukonceny operacni program (H), protoZze ukonceni operacniho
programu by mélo byt samoziejmosti, nikoli ukazatelem Uspésné implementace OP.

Zvazit vyuziti indikator na Urovni vysledku u SC 1.2 jednak s ohledem na rozsah, nebot je
pldnovano kaZdoroéné troji $etfeni a jednak s ohledem na zaméfeni. Setfeni je nastaveno
jako prosté zjistovani informovanosti, povédomi, miry znalosti, s ohledem na cile SC Ize v$ak
doporudit spiSe orientovat toto Setfeni tak, aby se zjistilo, zda byla zvySena informovanost o
pozitivnich vysledcich ESIF. Pfipadné doplnit dle zavér(i ex-ante evaluace® i ukazatel
zaméfeny na méreni spokojenosti zainteresované verejnosti s prehlednosti a informacni
dostateénosti hlavniho ndstroje poskytovani informaci prostfednictvim webovych stranek
strukturalni-fondy.cz.

Zvazit vyuziti indikdtoru 83410 Elektronizace procesd, pokud se v praxi ukaZe, Ze jeho
sledovani nadmérné zatézuje RO OPTP. Z definice v NCI neni zfejmé, jak sloZité Setieni je.

Zvazit vyuziti indikatoru 81601 Predstih ¢asu zahdjeni pfiprav 2021+, ktery bude obtizné
vycislitelny na projektové Urovni a o Uspésnosti pripravy nového obdobi nic nevypovida.
Navic ostatni indikatory dostatecné pokryvaji danou oblast.

V pfipadé specifického cile 1 doporuCujeme posilit sledovani kvalitativnich stranek
implementacni struktury ESIF, nikoli vSak prostfednictvim dalSiho indikdtoru vysledku, ale
s pomoci evaluacnich studii, zamérenych na vyhodnoceni kvalitativnich parametr( pro oblast
naplnovani cili DoP a koordinace fizeni, a to véetné zjisténi hodnoty indikatoru 48.27.00
Mira zkraceni administrativniho procesu pti administraci projektd tak, aby byla zachovana
kontinuita z programového obdobi 2007-2013.

3 v s . v , , . s . o v
Tato evaluacni otdzka byla doplnéna po Uvodnim jedndni zadavatele a zpracovatele a nahrazuje plvodné
v zadavaci dokumentaci uvedenou evaluacni otazku ,,RGzné“.

* Ex-ante hodnoceni OPTP pro programové obdobi 2014-2020
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4 Shrnuti a doporuceni

Predkladand zavérecna zprava projektu ,Analyza vysledk( projektd OPTP, zejména s ohledem na
dosazZeni vybranych cili stanovenych pro kazdou z prioritnich os OPTP“ pokryva celou sifi evaluacnich
otazek definovanych v zadavaci dokumentaci. Celkem 10 evaluacnich otazek (véetné EA 10 Razné,
definované po uUvodni diskusi se zadavatelem) bylo rozdéleno do tfi evaluacnich ukold, logickych
celkll, do kterych byly zahrnuty evaluacni otazky s pfibuznym tematickym zamérenim. V evaluacénich
otazkach byl kladen dlraz na analyzu pokroku OP a na urovni projekti pak na hodnoceni jejich
vysledkd, rizikovosti, vyuZitelnosti a kvality realizace. Dopliikové byla posuzovana indikatorova
soustava.

Na tomto misté je vhodné zd(liraznit, Ze zadavatel ve svych evaluacnich otazkach vztahoval explicitné
pokrok na drovni celého programu i vysledky projektd k napliovani cild jednotlivych intervenci Ci
celého OPTP, coZ bylo rozhodujici pro volbu pfistupu evaluace. Soucasné tento pozadavek vedl
zpracovatele i k dikladnéjsimu pohledu na tyto cile, ke kterym bylo tfeba vztahovat vysledky /
pokrok. Ukazalo se totiz, Ze charakteristickym rysem tohoto operacniho programu, ktery soucasné
mUze vysvétlit néktera zjisténi, je vyrazna dynamika finanéni alokace na Urovni operaéniho programu,
ale i zmény financniho planu na Grovni projektd.

Hlavni zjisténi jsou uvedena vidy na konci pfislusné kapitoly (nebo jeji ¢asti), shrnuti ve vztahu k
evaluacnim otdzkam je predmétem predchazejici kapitoly a dynamika OPTP byla analyzovédna ve
vychodiscich (kapitola 1). Hlavnim cilem této kapitoly je souhrnné predstavit doporuceni, ktera se
prolinaji celou studii. Pro pfehlednost a jejich snazsi vyuziti byla témata doporuceni roz¢lenéna do
nékolika tematickych kategorii. Nepomér v hloubce a mnoizstvi téchto doporucéeni vychazi opét
z evaluacnich otazek. Pomérné podrobné je rozpracovano téma indikatord, nebot evaluacni otazka
cilila pfimo na ziskani konkrétnich doporuceni. Naopak u ostatnich evaluacnich otazek jsou ziskana
doporuceni jakymsi ,vedlejSim produktem®” provedené analyzy. Z provedeného souboru analyz byla
generovana doporuceni v nasledujicich tematickych oblastech:

fizeni OPTP,

e typy projektq,

indikatorova soustava a sledovani projekt(,

e zadavaci fizeni.

Rizeni OPTP
o Zlepsit odhad absorp¢ni kapacity pfi planovani alokace jednotlivych oblasti podpory

Toto doporuceni je relevantni jiz jen ¢astecné, nebot programovy dokument OPTP 2014-2020 jiz byl
schvalen. Pfesto neni pozdé na to, aby byla konkretizovdna predstava o projektech, které by mély byt
v jednotlivych intervencich podporeny, o jejich velikosti, nadasovani a zaméteni, pokud jesté RO
nema zcela jasno.

e VyuzZivat moznosti zmény vySe alokace podle vysledki jejiho naplfiovani v pribéhu
programového obdobi a Iépe Fidit alokaci jednotlivych oblasti podpory — aktivné reagovat

vvs

na napliovani alokace a v pfipadé nenapliovani ji alokovat do oblasti s vysSi absorpcni
kapacitou

Toto opatreni je zcela relevantni.
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e Rozprostrit aktivity oblasti podpory na vice projektt a eliminovat tak nebezpeéi nenaplnéni
jejich cild v pfipadé problému u nékterého z nizkého poétu projektt

Toto doporuceni je zcela relevantni a je Uzce propojené s dalSim doporucenim, zamérenym na délku
projektd.

Rizeni projektti

o Lépe ridit alokaci jednotlivych projektli a vést Zadatele ke konkretizaci projektti a jejich
rozpoctu

Toto doporuceni je zcela relevantni. Z realizovanych analyz vyplynulo, Ze primérné 27 % planovanych
zpUsobilych vydaji projektl je usetfeno jiz ve fazi aktualizace Rozhodnuti o poskytnuti podpory,
pricemzZ zvysledkd vicekriteridlni analyzy ukoncenych projekt(l soucasné vyplyva, Ze ztéchto
aktualizovanych rozpoétl je v prdméru 18 % nedocerpano. To znamena, Ze v ramci OPTP v priméru
40 % plvodni vyse zpUsobilych vydajl nebylo vycerpano.

e Pozadovat prehlednou a duslednou evidenci vySe nezpuisobilych vydajt

Toto doporuceni je zcela relevantni. Vznik nezplsobilych vydajl povaZzuje evaluator za dulezZity
ukazatel vysledné kvality projektu. V MS jsou evidovany informace o kraceni vydaji na zakladé
Zadosti o platbu, a dale jsou zde informace o nezpUsobilych vydajich projektu vycislenych v posledni
aktualizaci rozpoCtu. Tyto Udaje spolu nicméné nekoresponduji, coZz muizZe byt zpUsobeno
nedUslednou evidenci vyse nezpUsobilych vydajl jednotlivych projektd.

M

e Realizovat kratsi projekty, zabranit ,,rolovani
nenapliuji a stale ji pfenasi do dalsich etap

jejich alokace v ptipadech, kdy ji dlouhodobé

Toto doporuceni je zcela relevantni. VySe nedocerpanych prostfedkll se snizuje u projektl
realizovanych na konci programového obdobi, coz s nejvétsi pravdépodobnosti souvisi s kratSimi
harmonogramy projektd, které byly v poslednich letech OPTP nastavovany (ackoli nelze opominout
ani mozny vliv vyssiho tlaku poskytovatele dotace na cerpani alokovanych prostfedk( v zavérecnych
fazich implementace programu). Dle informaci ziskanych vramci fizenych rozhovorl bylo pro
prijemce obtizné spravné predikovat vysi vydajl u projektd, jejichZ realizace byla planovana na velmi
dlouhé ¢asové obdobi. Kratsi projekty mohou navic také lépe reagovat na aktudlni potfeby, Tento
zavér je rovnéZ vsouladu svysledky statistického ovéreni vlivu délky projektu na kvalitu jeho
realizace, pricemz kvalita projektu dle multikriteridlni analyzy byla silné ovlivnéna mirou cerpani
rozpoctu projektu.

e Lepsi evidence a zejména dostupnost informaci o plivodnim nastaveni projektu
Toto doporuceni je zcela relevantni a bylo by vyuZitelné zejména pro potreby evaluace.

e Odstranit roztfiSténost pfi realizaci podobnych aktivit (napf. publicita, Skoleni) rdznymi
subjekty (napf. jednotlivymi odbory MMR) a zastresit je jednotnym projektem

Toto doporuceni je zcela relevantni a pomohlo by pfijemclim zejména usettit administrativni sily.
Situace v tomto ohledu ¢astecné zlepsila projektova kancelafr.

Indikatory
e Zpresnit definice a odhady nastavovani cilovych hodnot indikatort

Tento bod souvisi s doporuéenim vyse, tj. s konkretizaci predstavy RO o pfipravovanych projektech,
coz umozni také lépe kvantifikovat cile.
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e Zvazit Upravy soustavy indikatora

PfestoZe zpracovatel povaZuje soustavu indikatorl za pomérné vypovidajici a dobfe nastavenou,
néktera dil¢i doporuceni byla identifikovana:

o  Zvaiit vyuziti indikatoru 81101 Pocet tuzemskych a zahranicnich pracovnich cest (jakoZto
indikatory vystupu byly pro specificky cil 1.4 OPTP 2014-2020), jehoZ sledovani muze
vyvaret zbytecné administrativni naroky. Navic sluzebni cesty tuzemské i zahrani¢ni jsou
béZnou soucasti prace zaméstnancl implementacni struktury OP, nevaiou se
bezprostftedné na aktivity a nevypovidaji nic o Uspésné implementaci operacniho
programu. Kriticky k tomuto indikatoru pfistupovali i néktefi respondenti hloubkovych
rozhovor( (zejména s ohledem na sloZité odhadovani cilovych hodnot).

o 2Zvaiit vyuziti ukazatele 80220 Mira UuspéSnosti projektovych Zadosti v ramci
integrovanych nastrojd (H, P), nebot uspésnost projektovych Zadosti v ramci
integrovanych ndstroji bude mozné ovlivnit pouze dil¢im zpGsobem.

o 2Zvazit vyuziti indikatord pocty uZivatell vyuZivajicich licence (pro nakup licenci SW).

o 2vazit vyuziti indikatoru 80710 Ukoncéeny operacni program (H), protoze ukonceni
operacniho programu by mélo byt samozfejmosti, nikoli ukazatelem udspésné
implementace OP.

o Zvaiit vyuZiti indikator( na drovni vysledku u SC 1.2 jednak s ohledem na rozsah, nebot je
pldnovano kazdoroéné troji $etfeni a jednak s ohledem na zaméfeni. Setfeni je nastaveno
jako prosté zjistovani informovanosti, povédomi, miry znalosti, s ohledem na cile SC Ize
vSak doporudit spiSe orientovat toto Setfeni tak, aby se zjistilo, zda byla zvySena
informovanost o pozitivnich vysledcich ESIF. Prfipadné doplnit dle zavér( ex-ante
evaluace® i ukazatel zaméfeny na méfeni spokojenosti zainteresované verejnosti s
prehlednosti a informacéni dostatecnosti hlavniho nastroje poskytovani informaci
prostfednictvim webovych stranek strukturalni-fondy.cz.

o Zvaiit vyufiti indikdtoru 83410 Elektronizace procesl, pokud se v praxi ukadze, Ze jeho
sledovani nadmérné zatézuje RO OPTP. Z definice v NCI neni zfejmé, jak sloZité Setieni je.

o Zvaiit vyuziti indikatoru 81601 Predstih ¢asu zahajeni pfiprav 2021+, ktery bude obtizné
vycislitelny na projektové Urovni a o Uspésnosti pfipravy nového obdobi nic nevypovida.
Navic ostatni indikatory dostatecné pokryvaji danou oblast.

o Vpfipadé specifického cile 1 doporucujeme posilit sledovani kvalitativnich stranek
implementacni struktury ESIF, nikoli vSak prostfednictvim dal3iho indikatoru vysledku, ale
s pomoci evaluacénich studii, zamérenych na vyhodnoceni kvalitativnich parametr( pro
oblast naplriovani cili DoP a koordinace fizeni, a to véetné zjisténi hodnoty indikatoru
48.27.00 Mira zkraceni administrativniho procesu pfi administraci projektl tak, aby byla
zachovdna kontinuita z programového obdobi 2007-2013.

Zadavaci fizeni

e Zlepsit pripravu zadavacich fizeni a jejich podporu, véetné internich postupi, pfipadné
zajistit prijemcim pro oblast vybérovych fizeni adekvatni podporu.

Toto doporuceni je zcela relevantni. Zaddvaci fizeni ohroZovala plynulost ¢erpani a prodluzovala dobu
realizace projektl a méla také za nasledek pozastaveni plateb ze strany EK v programovém obdobi
2007-2013. Kromé sloZitosti samotného zakona vSak dle nékterych respondentl ztéZuji situaci i
komplikované interni predpisy na MMR, jejichZ zjednoduseni by mohlo pfinejmensim zkratit Ihity a
prispét ke zrychleni realizace projektd.

> Ex-ante hodnoceni OPTP pro programové obdobi 2014-2020
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