Metodika monitorovani

programu strukturalnich fondu
a Fondu soudrznosti

pro programove obdobi 2007 - 2013

Minister stvo pro mistni rozvoj CR

ver ze 2.5 k 5. bieznu 2010






Ministerstvo pro mistni rozvoj

Gestor: Odbor spravy monitorovaciho systému
Zpracoval:
Datum: Podpis:
5.3.2010 Ing. Sona K ostelnikova, Ph.D. PIS
feditelka odboru spravy monitorovaciho systému
Schvalil:
Datum
schvaleni: Ing. Martin Plachy Podpis:
1. ndméstek ministra
Cido vydani/¢islo aktualizace: 25

Platnost od:

20. 3. 2010




M etodika monitorovéani programi SF a FS 2007 — 2013 OBSAH
verze2.5

Obsah
(@] 2357 = IR 1
P OU Z I TE ZK R AT Y ettt et e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeneeeenns 5
[. OBECNY RAMEC SYSTEMU MONITOROVANI < ettt e e aees 15
L. ZAKLADNI INFORMACE ... et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eenaeneenaeeenaneees 15
2. LEGISLATIVNI RAMEC ... ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eenens 15
2.1, PIEAPISY ES ... 16
2.2, PEEAPISY CRu.ooeeeeeeeeeeeeee ettt n sttt en e 16
3. MONITOROVANI A JEHO ROLE YV PROCESU IMPLEMENTACE .....cieeee e eeeeeeeeeeaennns 18
4. SYSTEM MONITOROVANI .ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeneaees 19
1. ORGANIZACNI STRUKTURA ..ot e ee e e 23
1. SUBJEKTY DEFINUJICI ZAKLADNI POZADAVKY NA SYSTEM MONITOROVANI ......cceun..... 23
1.1, EvropSKAKOMISE (EK) ...ccuoiiiiiiiieiieieee ettt 23
1.2.  VI&daCR @ 0rgany StANT SPrAVY ......ccceveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesesesesessssssesesanesesseseaens 24
2.  SUBJEKTY ODPOVEDNE ZA SYSTEM MONITOROVANI NA UROVNI CR..oovveeveeeeeeee 25
2.1, Narodni organ pro koordinaCi (NOK).........ccuiiiiierierieneeie e 25
2.2.  Platebni acertifikacni organ (PCO).......coiiiiiiiiieeeeee e 26
2.3, AUditNi OFgaAN (AD) .....eieieieeieeieeee ettt r e e nae et e sneeneeas 28
3. SUBJEKTY ODPOVEDNE ZA MONITOROVANI NA UROVNI OP.....oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 29
3.1.  Ridici organy operacnich programii (RO OP)..........cccueveeecueeeeeceeeereeeceeeseneee s 29
3.2 ZprostiedKujiCi SUDJEKLY (ZS).....ceouiiieriierieeieeie et 32
GRS ="0 = =1 0 ][00 = OO 33
4. SUBJEKTY ZODPOVEDNE ZA SPRAVU IS ..ottt 34
4.1.  Odbor spravy monitorovaciho systému MMR (OSMS).......ccccceieinieneenienieneee 34
4.2.  Odbor informatiky MMR (OI) ....coiiiiiiiiieiee e 35
5. SUBJEKTY EXTERNE OVLIVNUJICI SYSTEM MONITOROVANI ...ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaan 36
6. SYSTEM ORGANIZACNIHO ZAJISTENI MONITOROVANI «.cvuneeeeeeeee e 36
6.1.  Pracovni skupina pro jednotny monitorovaci SyStém...........cccceeeeveeieneeneeneennnn 36
7. AKTUALIZACE MM 2007 ..ot e e e e e e e e e e e e e eenns 37
[11. POZADAVKY NA MONITOROVANI . .ceee et e e e e e e e e e e e e e eenaeaees 42
1. NASTROJE PROMONITOROVANI NA CENTRALNI UROVNI ...eeeeeeeeeeeee e 42
1.1. Datapro centrdni monitoroVani (DCM).........ccoiieiiirieiieiienee e 42
1.1.1. DatOVE POLAEDY.....ccee et 42
1.1.2. Struktura dat pro centrédlni MonitoroVANT .........ccccoueeiierieerie e 43

-1-



M etodika monitorovéani programi SF a FS 2007 — 2013 OBSAH
verze2.5

1.1.3. Cisaniky ISMSC2007........ceueeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeseees s en s en e 44

1.2.  Stavy pro centrdni monitoroVani (SCM)........c.ceceeeieeiiieeriesee e esee e 45

2. POZADAVKY NA MONITOROVANI PROJEKTU (IP, GIP, GP, GG)....cccveveiieeciieeeieee 46
2.1, Registrace projektOve ZAOOSI ... .....oieeiieiieieeie e 49
2.2, Hodnoceni aVybEr Projektu .........cooueiierieiieiieeesee e e 57
2.3, REAIIZACE PrOJEKIUL......eieieieeiee ittt 59
2.3 1 SChVAIENT PrOJEKIU. .. .oveeeieie ettt 59
2.3.2. VYDEIOVE FIZENT ... 65
2.3.3. Monitorovaci hlASeni/ZPrAVY ........ccuoiiiiieeee s 66
2.3.4. \Vydaje a prijmy PFAJEIMCE .....ooei e 70
2.3.5. Administrace Plate (AP) .....oo.ei oo 72

2.4, UKONCENT PrOJEKLUL.....eeieeiiteeitieiieie ettt sbeeseeenaeeneesneesneeneeas 78
2.5.  Procesni specifikace pro zad&vani dat do IS..........cccoiieiiiiiiiiieeeeee 79
2.6. PoZadavky na monitorovani projekti technické pomoci (TP) .......ccceverieriieiennens 81
2.7.  Pozadavky namonitoroVaNi IPRM ..o 82
2.8.  PoZadavky na monitorovani velkych projektil ..........cooceererieniinienieieecse e 85
2.9. PoZadavky na monitorovani projekta cile Evropské tzemni spolupréce................. 92

3. POZADAVKY NA MONITOROVANI PROGRAMUL......ccuiiiiiiiiieniiiesiee et 99
3.1.  Planovéani programi (pldnovani programoveho obdobi) .........ccceeevevieeieescieennenns 100
3.2, REAlIZACE PrOGIraMUL .....coiueiiiieiii ettt ettt ne e saneeseee s 103
3.3, VECNY MONItOriNG PrOOraMU ...c..ceveeeeeeeaieesteesteeteeeeeseesreesseeseesssesneessessseessesneens 104
3.4.  Financni MONitOring PrOGraIME .......ceveevereerreerteeseeeeeseeseeesseeseeeeesseesseeseeesseensens 112

4. POZADAVKY NA MONITOROVANI PRUREZOVYCH PROCESU........cciiureriienieeeieesieeninns 114
4.1.  Monitorovani KONtrol/auditil ...........coeeieeiiiieiieeeee e e 114
4.2, MONItOroVaNT NESIOVNAIOSET........eeiuieiieiieeie e 116
4.3.  Monitorovani pro Ucely evaluace Programil ..........ceoeeuereereesieereesiee e seeseeeeenns 117

5. KONTROLA A TESTOVANI DAT ...uiiiiiiiieiitieesiteeesstee st esseeesms e ssmeeesssneessnneeesnneeeannneens 118
51, Vychozi predpoKIady ..o 118
5.2, KontrolaaVvyhodnOCOVAN .........ccoieiiiiiiiiiiiesieeee e 118
5.2.1. Kontrola shody at V IS........cc.ooiiiiieie e 118
5.2.2. Kontrola procesi implementace OP...........coooiiieiiieneeeeesee e 119
5.2.3. ReZeni ZjiZenych NEAOSIALKLL ..........c.eveveveveeeeeeeececeeeeie e, 120




M etodika monitorovéani programi SF a FS 2007 — 2013 OBSAH
verze2.5

AV N[5 1 0 0] = A 2T 123
L. OBECNE INFORMACE. .. ettt e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeneeeenens 123
2. PLNENI VECNYCH INDIKATORU ...ttt e e e e e e e e e e 125
3. TVORBA INDIKATOROVE SOUSTAVY A AKTUALIZACE NCI ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeea, 126

3.1.  Néarodni giselnik iNdIKAOra (NCI).....ooceceeeeeeeeeeeeeeeeeecece e 127

3.2, Mapaindik&torové SOUSLAVY OP.........ccciiiiiieiieieeee et 128
Y N S =V B4 = = NV AT 139

1. MESICNi MONITOROVACI ZPRAVA O PRUBEHU CERPANI SF/FS A NARODNICH ZDROJU
140

1.1, OBSAN ZPrAVY ..ottt e e e 140
1.2, ZBVAZNE PrOCESY ...ceveeueeaueeateasteesieaeeaseesseesseasseasseasessseesseanseansessessseessesnsesnesssesssens 148

2. ZPRAVY OREALIZACI PROGRAMU PRO MV ... 149
2.1, OBDSBN ZPFAV ...ttt na e e 149

1. POKIroK v realiZacCi PrograimU..........cocueereeerieeeieeseeesieeeiee s sseesneesseesneesnneenneeas 149

2. Pokrok na arovni priorit a oblasti POAPOY ......cc.eieereereerieeeeee e 150

3. Administrativni zajiSteni ProgramU ... .....cooeeiueeieeriesee et seeas 150

4. HIAUNT ZAVETY 8 UKOIY .......eiieieiieiieie ettt 151

5. SeZnam POUZLYCN ZKIAEEK.........eeiiiieiieiiee e 151

6. SEZNAM PAATON ... 151

2.2, ZAVAZNE PIOCESY ...uveeneeeneeaueeaieeateesteateaeeasesasesaseasesseeaseeaseesseesseasseansessessseensesnsenns 151

3. VYROCNI A ZAVERECNA ZPRAVA O PROVADENI PROGRAMU ....eeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 151
3L OBSAN ZPFAV ...ttt ae e e e 151
3.2, ZAVAZNE PIOCESY ..uveeneeeueeaieeaieesieesteeteaeesseesseesseeeeeseeaaeesseesseenseaneeaneesseesseenseansens 153

4. |NFORMACE PREDAVANE DO DATABAZE EK ..o 155
B ST RATEGICKE ZPRAVY ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeeeenns 155
5.1 OBDSBN ZPFAV ...ttt n e e e 155
WAV A V7 401 ] o] (00 =Y USSR 156

B.  AD-HOC SESTAVY/IZPRAVY ..ottt e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e eees 157
V1. MONITOROVACH VYBORY ..eeeeeeeeeeee e et e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeenns 161
V1. INFORMACNT SY STEM ..ottt e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeaaeeeeennaeeaenns 167
1. INFORMACNI SYSTEM PRO MONITOROVANI PROGRAMU vV OBDOBI 2007-2013........... 167
2. ZAJSTENI INFORMACNIHO SYSTEMU M SC2007 ... .o 168
3. NAVAZNOST M SC2007 NA OSTATNI IS . et 169
3.1. Datove prenosy mezi MSC2007 aexternimi SyStemy .........cceveeruereeneeseeneeenenn 170

B L L IS T C 2007 ..ot 170




M etodika monitorovéani programi SF a FS 2007 — 2013 OBSAH
verze2.5

312 ISRO ettt 170
L3, IS VIOLA et e e e e e e arae e e 171
LA, IS CEDR ... enae e e 172
.15, TSPROFIN. ...ttt et e e e s ssa e e e e e eabb e e e e e snnneeeeans 172
LB, ISTRIS e e e r e e e e e arae e e 172
Ll 7. IS A e e e e e e e br e e e e e anreeaeaa 173
3.2. Datové prenosy mezi MSC2007 alSRO .....cucvveecueeeeceeeeeeeee e 173
4. POZADAVKY NA UPRAVU DAT V M SC2007......ccocuiiiiiieiiiie e 174
4.1. PoZadavky na vymazani projektu nebo Udajii 0 projektu ..........ccoveeierieeneeneenieeneene 174
4.2. Zadévéani pozadavki na Upravy (konverzi) dat v MSC2007 ze strany RO................ 175
SEZNAM PEIION ... 180




M etodika monitorovéani programi SF a FS 2007 — 2013

verze 2.5

Pouzité zkratky

AFCOS Anti-Fraud Coordination Structure

AFIS Anti-Fraud Information System

AKCR Asociace krajii Ceské republiky

AO (AA) Auditni organ (Audit Autority)

AP Administrace plateb

AS Program podpory (Aid scheme)

CEDR Centralni evidence dotaci rozpoctu

CcCl Common Identification Code

CHJ (CHU) Centralni harmonizaéni jednotka pro finanéni kontrolu (Central
Harmonisation Unit)

CC™m Ciselniky pro centrélni monitorovani

CR Ceskarepublika

DCM Data pro centralni monitorovani

DIS Dotagni informaéni systém

EK Evropské komise

EP Etapa projektu

ES Evropskeé spoletenstvi

EU Evropska unie

FU OP Finan¢ni Gtvar pro operagni program

FS Fond soudrznosti

GIP Projekt realizovany v ramci globalniho grantu s dolnim platebnim
cyklem

GG Globdlni grant

GP Projekt realizovany v ramci globalniho grantu s hornim platebnim
cyklem

HoP HlaSeni o pokroku

HSS Hospodatska a socialni soudrznost

ICT Informacni a komunikacni technologie
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IP Individuadni projekt

IPRM Integrovany plén rozvoje mésta

IRIS Integrovany regionani informaéni systém
ISAO Informaéni systém auditniho organu MF
ISRO Informacni systém Fidiciho organu

IS P- webova zadost prijemce podpory

Informaéni systém piijemce podpory z programi SF aFS

|SPROFIN Informacni systém programového financovani

LAU Mistni administrativni jednotka

MF Ministerstvo financi

MFTK Metodika finan¢nich tokt a kontroly programii spol ufinancovanych
ze SF, FS a EFF na programové obdobi 2007 - 2013

MM2007 Metodika monitorovéni strukturdnich fonda a Fondu soudrZnosti
pro programové obdobi 2007-2013

MMR Ministerstvo pro mistni rozvoj

MSC2007 Monitorovaci systém Central 2007

ms2007 informagni systém pro monitorovani programt SF a FS pro obdobi
2007-2013

MSSF informagni systém pro monitorovani programu pro obdobi 2004-
2006

MV Monitorovaci vybor

MZ Monitorovaci zprava

NCI Néarodni ¢iselnik indikatora

NKU NejvySSi kontrolni trad

NRP Narodni rozvojovy plan

NOK Narodni organ pro koordinaci

NSRR Nérodni strategicky referenéni ramec

ORSF Odbor fizeni strukturélnich fondt

OLAF Evropsky Utad pro potirani podvodnych jednani (European Anti-
Fraud Office)

OoP Operagni program

OSMS Odbor spravy monitorovaciho systému MMR
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OSR MF Odbor statniho rozpoétu MF

P Prijemce

PCO (CA) Platebni a certifika¢ni organ (Certifying Autority)

PMT Pravidelna monitorovaci tabulka

PD Pracovni den

PAS Povéieny auditni subjekt

PS Pracovni skupina

RPS Ramec podpory Spolecenstvi

RR Regionalni radaregionu soudrznosti

RO (MA) Ridici organ (Managing Authority)

RKV Ridici akoordinagni vybor

SCM Stavy pro centralni monitorovani

SF Strukturdini fondy

SFC2007 System for Fund Management in the European Community 2007 —
2013 — informagni systém EK

74 Souhrnnéa Zadost

TP Technicka pomoc

uis Ucetni informagni systém

URR Urad Regiondni rady

VIOLA Informaéni systém PCO

VR Vyberové fizeni

ZS Zprostiedkujici subjekt

ZUJ Z&kladni izemni jednotka

Z0P Zé&dost o platbu
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AFCOS

Sit" kontaktnich bodi AFCOS je koordinovana struktura kontaktnich bodu, vytvorena pro
spolupréci s tfadem OLAF v CR. Kontaktni body AFCOS zpracovavaji a provadsji hlageni
nesrovnalosti na vnéjsi arovni hldSeni EK (OLAF) progtiednictvim IS EK AFIS.

AFIS

Informacni systém EK, ktery slouzi mj. k predavani pravidelnych zprav o nesrovnalostech,
zjisténych pii implementaci programi SF a FS OLAF (tzv. vngjsi Uroven hl&Seni
nesrovnalosti).

CCI kod
Identifikacni kod pridéleny EK jednotlivym OP nebo velkym projektam.
Den

Kalendaini den, pokud vyslovné neni uvedeno jinak. Pokud vychézi stanoveny kalendéini den
na svatek, sobotu nebo nedéli, vztahuje se zavazny termin na nésledujici pracovni den.

Dodavate

Fyzick& nebo pravnicka osoba, kterd dodava zbozi, poskytuje sluzby nebo provadi stavebni

préce.
Globélni grant — obdobi 2007 -2013

Clensky stét nebo Fidici organ miZe fizenim a provadénim &asti operainiho programu povérit
jeden nebo vice zprostiedkujicich subjekti uréenych ¢lenskym statem nebo fidicim organem
véetné mistnich organi, subjekta regiondlniho rozvoje a nevladnich organizaci, v souladu s
ustanovenimi dohody uzaviené mezi clenskym stdtem nebo fidicim organem a danym
subjektem. Timto povéirenim neni dotéena finanéni odpovédnost fidiciho organu a ¢lenskych
stéti. (Definice z Natizeni EK 1083/2006, ¢l. 42 odst. 1.).

Zaruky poskytuje zprostiedkujici subjekt odpovédny za tizeni globalniho grantu®.

! Poznamka:

Globdlni grant s dolnim platebnim cyklem - na tento grant jsou navazané projekty (GIP). Projekty se samostatné
autorizuji a autorizované dil¢i zadosti o platbu z téchto projekta jsou zarazovany do souhrnné Zadosti. Projekty
jsou samostatné financovény (jako individuéni projekty).

-8-
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Proj ekt

Projektem se v kontextu fondi EU rozumi konkrétni uceleny podrobné rozpracovany
projektovy zamer, ktery je soucésti projektové Zzadosti. Projekt v sob¢ zahrnuje soubor aktivit
sméiujicich k dosaZeni predem stanoveného a jasné definovaného cile a je limitovan ur¢itym
¢asem a rozpoétem.” Progttednictvim IS Ize sledovat napt. proces jeho hodnoceni, vybéru,
monitorovat jeho realizaci a propléceni Zadosti o platbu.

PFijemce
Prijemce podpory u IP, GIP, GP, GG (dfive, tj. pied schvllenim: Zadatel).

Ve znéni operacniho programu jsou pro kazdou oblast podpory vymezeni tzv. opravnéni
Zadatelé, prip. prijemci podpory. Obvykle se jedna o obecné vyjmenovani moznych typua
Zadateli jako jsou napt. kraje, obce, malé a stredni podniky, fyzické osoby, neziskové
organizace, vysoké Skoly atp. Presnd specifikace opravnénych Zadatelt je pak soucasti
konkrétni vyzvy u dané oblasti podpory nebo v radmci piirucky pro Zadatele. Napi. u firem
jsou presné specifikovana riznd omezeni: max. pocet zaméstnanci, max. velikost obratu,

vybrana odvétvova klasifikace ekonomickych ¢innosti, min. délka ptasobeni na trhu apod.
Vybéroveé rizeni

Vybérové tizeni zahrnuje: zadavaci tizeni, jehoz predmétem je zadani verejnych zakézek

Vv

podle zékona ¢. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdgjSich predpisi, zadavani

Globdlni grant s hornim platebnim cyklem - natento grant jsou navazané projekty (GP), které jsou financovany
z globalniho grantu s hornim platebnim cyklem. Autorizuji se dil¢i Zédosti o platbu z globalniho grantu s hornim
platebnim cyklem a autorizované dil¢i zadosti o platbu z globdlniho grantu s hornim platebnim cyklem jsou
zafazovény do souhrnné zadosti. (Autorizace projekti navazanych na globalni grant s hornim platebnim cyklem
neni moznd). Plati hlavni zdsady pro financovani projektd vézanych na globdlni grant s hornim platebnim
cyklem:

a) prenos finan¢nich Udaja za projekty financované z GG neni povolen (napi. do ISVIOLA - modul Vécny
monitoring globdlnich grantt, z&l ozka Obecné),

b) projekt je navazan na GG afinancuje se na Urovni GG (modul Finanéni monitoring projektd, "Pouze GG s
hornim platebnim cyklem"),

c) rozpis financovani projekta v ramci GG zachycuje celkovy picehled financovani projekti zahrnutych do
Souhrnné Zadosti o proplaceni vydaja v ramci GG a vyuétovani poskytnutého predfinancovani (Pokyny k
vyplnéni formuléri SOP 2007 — 2013).

Poznamka k financovani GG u OP LZZ a OP VK: OP VK m& u GG financovéni ex-ante smérem k ZS a ZS maji
v rdmci GP financovani také ex-ante OPLZZ ma u GG financovani ex-post smérem k ZS a v ramci GP je
financovani jak ex-ante, tak ex-post, v zavidosti na druhu konegného prijemce (podie kritérii OP LZZ).

2 |P (individudlni projekt = samostatny projektovy zamér), GIP (projekt redlizovany v rdmci globdniho grantu
s dolnim platebnim cyklem, administrace probiha shodné jako u IP)

-9-
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vergjné zakézky malého rozsahu mimo rezim zékona o verejnych zakazkéch, , fizeni podle
z&kona ¢. 139/2006 Sh., o koncesnich smlouvach a koncesnim fizeni, ve znéni pozdgjSich

piedpisi, a soutéZ o navrh a postupy mimo rezim vySe uvedenych zékonu.

Pozn.: NOK vydal Zavazné postupy pro zadavani zakézek spolufinancovanych ze zdroja EU,
nespadajicich pod aplikaci zé&kona ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakézkach, v programovém
obdobi 2007-2013, platné od 1. 1. 2009.

-10-
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Metodika monitorovéani programi SF a FS v CR 2007 — 2013 (dédle jen ,MM2007*) vytvéri
centralné zavazny rdmec monitorovaciho systému pro programové obdobi 2007- 2013. Cilem
je poskytnout odpovédnym subjektim okamzity pristup ke spolehlivym, konzistentnim a
aktualnim informacim, které poskytnou podporu zejména pro jejich fizeni, koordinaci a
hodnoceni programi a projekta tak, aby byla zajisténa maximalni absorpce poskytovanych
progiedki a naplnény vSechny poZadavky relevantnich pravnich predpisi a dalSich
zévaznych dokumentt ES i CR. MM2007 pokryva centrdni poZadavky na monitorovani
pomoci ze strukturénich fonda® a Fondu soudrZnosti v rdmci véech cilt HSS.

MM2007 definuje odpovédnosti, zavazné postupy a lhity pro monitorovéni politiky HSS a
Data pro centréni monitorovani pro oblast monitorovéni. Stanovi jednotnou terminologii a
definuje obsah jednotlivych centrdné zavaznych datovych poloZzek. MM2007 dale shrnuje
z&vazna pravidla a postupy pro monitorovani programi SF a FS tak, aby byly spinény
pozadavky vyplyvajici z relevantnich legislativnich dokumenti piipadné dalSich zavaznych
metodickych predpisi. MM2007 tak definuje KDO tvori organizacni strukturu systému
monitorovani (subjekty — jejich role, odpovédnosti a kompetence), CO je predmétem
monitorovéani (Data pro centralni monitorovani), JAK probihaji jednotlivé procesy a ¢innosti
(postupy), pokud je to relevantni, KDY budou definované postupy realizovany (¢asové
vymezeni postupi — lhiaty a terminy) a PROC jsou data pro centrdni monitorovani
monitorovana. Soucasti MM2007 je rovnéZz nastaveni systému monitorovacich zprav o
realizaci projekti, jednotlivych programi i celé strukturdni pomoci Ceské republice
z pohledu potieb centraniho monitorovani.

MM2007 byla vydana Opatienim ¢. 1/2007 ze dne 20.8.2007 1. mistopredsedy viady a
ministra pro mistni rozvoj. Prislusnd ministerstva musi zgjistit jeji zavazné dodrzovani.

Postupy spojené s aktualizaci MM 2007 jsou uvedeny v kap. |1, 7.

Na zékladé této skutecnosti vSechny dotéené subjekty zohledni MM2007 ve své vlastni
zdvazné smluvni a provadéci dokumentaci (operaéni manudly, prirucky, atd.) a do
informacniho systému.

% Evropsky fond regionélniho rozvoje (ERDF), Evropsky socialni fond (ESF)
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V kompetenci fidicich organi je stanovit dalSi specifické poZadavky a postupy v oblasti
monitorovani jednotlivych OP, které viak nesmi byt v rozporu s centralné zavaznymi pravidly
apozadavky stanovenymi MM2007*.

MM2007 byla zpracovana sohledem na zgji&éni potieb monitorovani pomoci ze
strukturdnich fonda a Fondu soudrZnosti na centrdni Urovni, a to zeména sohledem na
potieby koordinace, fizeni a hodnoceni. Nepostihuje tak poZadavky pro zajidteéni administrace
projekti a programi z hlediska finan¢nich toku, kontrol a dalSich poZadavka vyplyvajicich
z pravnich predpisi CR a EU a zévaznych metodickych pokyni.

* Tato Metodika monitorovani bude na Operagni program Rybérstvi 2007 — 2013 uplatnéna v souladu
snatizenim Rady (ES) ¢. 1198/2006 o Evropském rybarském fondu.
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verze2.5 SYSTEMU MONITOROVANI
?ev. Predmét revize Strana Platné od | Podpis spréavce kopie
1 Uptesnéni ndzvi legidativnich predpisi a 10 17. 9. 2007
dokumentt
2 Pouzivani pojmu monitorovaci systém 11-12 17.9. 2007
3 Doplnény Predpisy ESo NK (ES) & 846/2009 |16 4.11. 2009
4
5
6
7
8
9
10
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. OBECNY RAMEC SYSTEMU
MONITOROVANI

1. Z&akladni infor mace

Dnem 1. ledna 2007 vstupuje Ceské republika do nového programového obdobi pro ¢erpani
progiedkia ze strukturdnich fondi (SF) a Fondu soudrznosti (FS) EU. Z&kladnim
pozadavkem, ktery je zakotven i v novych natizenich k témto fondiim je efektivni fizeni té&to
pomoci, predevsim nastaveni spolehlivych a kvalitnich fidicich, kontrolnich a monitorovacich
systémi. Podrobné nastaveni implementacni struktury a nastaveni procesi fizeni programu,
véetné fizeni finan¢nich toka, monitorovani, hodnoceni programu a zagjistovani jeho publicity,
je v&ak jiz ponechano v kompetenci kazdého ¢lenského stétu, respektive piislusnych ridicich
organu.

Zohlednénim tohoto poZadavku, ale i domécich zkuSenosti z prvnich dvou let implementace a
doporuceni EK je usneseni vlady ze dne 22. Gnora 2006 ¢. 198, kterym byl ministr pro mistni
rozvoj povéren ukolem zgjistit funkci Narodniho ramce politiky soudrznosti (od cervence
2007 Narodniho organu pro koordinaci - NOK) jako koordinatniho a metodického organu,
ktery stanovi jednotny metodicky ramec pro fizeni a provadéni programi strukturdlni pomoci,
ato v celé CR v ramci vech cilti politiky soudrznosti a zabezpetit jeho funkénost od 1. 1.
2007. Centrdni koordinacni role je vykonavéana predevSim prostiednictvim zpracovani
metodické dokumentace pro horizontalni oblasti implementace operainich programi®. Pro
oblast monitorovani je timto koordinacnim nastrojem MM2007.

2. Legidativni ramec

MM2007 byla vypracovéna v souladu srelevantnimi pravnimi predpisy ES a CR a dalSimi
dokumenty uréujicimi podobu implementace strukturdlni pomoci v CR v programovém
obdobi 2007-2013.

® Zejména v oblastech nastaveni implementacnich struktur, monitorovéni, zpaisobilych vydaja, indikétora ajejich
pInéni, vereinych zakézek, verejné podpory, informovanosti a publicity, provadéni evaluaci a komunikace s
Evropskou komisi.

-15-



M etodika monitorovani programa SF a FS 2007 — 2013 |. OBECNY RAMEC
verze 2.5 SYSTEMU MONITOROVANI

2.1. Piedpisy ES

Natizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 ze dne 11. ¢ervence 2006 o obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro
regiondni rozvoj, Evropském socidnim fondu a Fondu soudrznosti a o zruSeni nafizeni (ES) ¢. 1260/1999 (dédle
jen ,Obecné natizeni*)

Natizeni Komise (ES) ¢. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 stanovujici provédéci pravidla pro aplikaci Natizeni
Rady (ES) ¢. 1083/2006 o obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regionani rozvoj, Evropském socidnim
fondu a Fondu soudrZznosti a Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006 o Evropském fondu pro
regiondni rozvoj (déejen ,, Implementaéni narizeni*)

Natizeni Komise (ES) ¢. 846/2009 ze dne 1. z&ri 2009, kterym se méni natizeni (ES) 1828/2006, kterym se stanovi
provadécim pravidla k natizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 o obecnych ustanovenich tykajicich se Evropského fondu
pro regiondni rozvoj, Evropského socidniho fondu a Fondu soudrznosti a k natizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionalni rozvoj

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006 ze dne 5. ¢ervence 2006 o Evropském fondu pro
regiondni rozvoj a o zruSeni natizeni (ES) ¢. 1783/1999 (dale jen , natizeni o ERDF")

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1081 ze dne 5. éervence 2006 o Evropském socialnim fondu ao
zrueni natizeni (ES) ¢. 1784/1999 (ddle jen , natizeni o ESF")

Natizeni Evropskeho parlamentu a Rady ¢. 1082/2006 ze dne 5. cervence 2006 0 evropském seskupeni pro Uzemni
spolupréaci (ESUS)

Natizeni Rady (ES) ¢. 1084/2006 ze dne 1. ¢ervence 2006 o Fondu soudrznosti a o zruSeni natizeni (ES) €.
1164/94

2.2. Predpisy CR®

Zé&kon ¢&. 2/1969 Sh., o ztizeni ministerstev a jinych Gstiednich organi stétni spravy Ceské republiky
(kompetenéni zakon)

Za&kon ¢. 531/1990 Sb., o tzemnich finan¢nich organech

Z&kon ¢. 552/1991 Sb., o stétni kontrole

Z&kon ¢. 563/1991 Sb., o Ugetnictvi

Za&kon ¢. 337/1992 Sb., o spravé dani a poplatka

Z&kon 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udaja

Zakon ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni)

Zékon &. 129/2000 S, o krajich (krajské ztizeni)

Za&kon ¢. 218/2000 Sh. o rozpoctovych pravidlech

Zakon ¢. 219/2000 Sb., 0 majetku Ceské republiky a jgim vystupovani v pravnich vztazich

® Ve v&ech pripadech se jedna o piedpisy v platném zneni

-16 -




M etodika monitorovani programa SF a FS 2007 — 2013 |. OBECNY RAMEC
verze 2.5 SYSTEMU MONITOROVANI

Za&kon ¢&. 248/2000 Sb., o podpote regiondlniho rozvoje

Za&kon ¢. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech Gzemnich rozpoéta

Za&kon ¢. 365/2000 Sb., 0 informagnich systémech verginé sprévy

Za&kon ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verginé spravé a o zméné nékterych souvisgjicich zakona (zékon o
finan¢ni kontrole)

Zakon ¢. 47/2002 Sb., o podpore maleho a stredniho podnikani a o zmene zakona¢. 2/1969 Sb., o ztizeni
ministerstev a jinych Ustiednich organt stétni spravy Ceské republiky

Zakon 215/2004 Sb., o Upravé nekterych vztahi v oblasti verfeiné podpory a 0 zméné zakona o podpoie vyzkumu
avyvoje

Za&kon ¢&. 420/2004 Sb., o prezkoumavani hospodaieni izemnich samospravnych celkii a dobrovolnych svazki
obci

Zé&kon ¢. 137/2006 Sb., o verginych zakézkéch ve znéni z&kona ¢. 110/2007 Sh.

Vyhléska ¢. 62/2001 Sh., o hospodaieni organizacnich dozek stétu a statnich organizaci s majetkem stétu

Vyhlaska ¢. 416/2004 Sh., kterou se provadi zakon ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verginé spravé ao
zmeéné nekterych souvisgicich zakon

Vyhléska MF &. 296/2005 Sb., o centrdlni evidenci dotaci a navratnych vypomoci

Vyhléska M1 ¢&. 469/2006 Sb., o formé a technickych nalezitostech piredavani Gdaji do informaéniho systému, o
datovych prvcich ao postupech Ministerstva informatiky a jinych organi verginé spréavy pii vedeni, zapisu a
vyhlaSovani datovych prvka v informagnim systému o datovych prvcich

Vyhléska ¢. 560/2006 Sb., o G¢asti statniho rozpoctu na financovani programi porizeni a reprodukce majetku

Usneseni Vlady CR ze dne 22. (inora 2006 ¢&. 175 k Navrhu Nérodniho rozvojového planu Ceské republiky na
|éta 2007 az 2013

Usneseni Vlady CR ze dne 22. (inora 2006 ¢&. 198 ke koordinaci pripravy Ceské republiky na éerpani financnich
prostiedki ze strukturdlnich fondi a z Fondu soudrznosti Evropskeé unie v letech 2007 az 2013

Usneseni VlIady CR ze dne 10. kvétna 2006 ¢. 494 k evropskym zdrojim v letech 2007 az 2013

Usneseni Vlady CR ze dne 6. prosince 2006 ¢. 1397 k Monitorovacimu systému strukturalnich fondi pro
programové obdobi let 2007 az 2013 v Ceské republice

MM 2007 respektuje nejen poZzadavky dané pravnimi piedpisy ES aCR, ale i pozadavky dané
dal&imi dokumenty uréujicimi podobu implementace strukturdni pomoci v CR
v programovem obdobi 2007-2013, zejména:

T Metodikou finanénich toka a kontroly programi spolufinancovanych ze strukturdnich
fondd, Fondu soudrZznosti a Evropského rybéaiského fondu na programové obdobi
2007-2013 a Metodikou certifikace vydaji na programové obdobi 2007-2013
zpracovanych Ministerstvem financi,

T Metodickym pokynem predavani Udajia do databdze SFC2007 zpracovanym MMR,
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T Metodickym pokynem - nesrovnalosti pro obdobi 2007-2013 zpracovanym MMR,
T Pravidly zpusobilych vydaju SF zpracovanymi MMR.

MM2007 navazuje dadle na vystupy projekta technické asistence RPS a na zkuSenosti
z programového obdobi 2004-2006. Krome¢ vysledkt stiednédobé evaluace RPS, projektu
Zefektivnéni monitoringu, jsou to evaluatni projekty Zhodnoceni potieb a zpracovani navrhu
systému tizeni a koordinace strukturdnich intervenci pro obdobi 2007-2013 na trovni NSRR,
Podpora zpracovani indikatort NRP/NSRR a OP pro programové obdobi 2007-2013, Sprava,
aktualizace a hodnoceni indik&torové soustavy pro programy strukturdnich fonda Evropské
unie v programovém obdobi 2007-13 a projekt Ramcové parametry nastaveni modelu
implementacni struktury OP.

3. Monitorovani ajeho role v procesu implementace

Monitorovéni se zabyvé shérem, tridénim, agregovanim a ukladanim informaci o sledovanych
programech/projektech a néslednym vyhodnocovanim pribehu jejich realizace oproti planu.
V praxi se pouziva nekolik typa monitorovani:

T Finan¢ni monitorovani - shird data a informace tykajici se vynaloZenych financnich
prostiedki. Umoznuje sledovani shody skutecnosti s predloZzenym planem cerpani
alokovanych prostredka.

T Vécné monitorovani - souvisi svécnym zaméienim projektu a umoziuje sledovani

shody skute¢nosti s planovanymi cili pomoci metitelnych indikétoru.
Monitorovani strukturdni pomoci je nezbytnym podptrnym nastrojem pro:

T Fizeni (dodavéa informace pro rozhodovaci procesy — tzn. umoZziuje sledovat pribéh
programu/projekta s ohledem na jejich harmonogram, konkrétni cile i zavazné procesy
a podniknout opravné kroky v piipadé, Ze dochézi ke zpozdeéni ¢i jejich realizace
nevede k o¢ekavanym vysledkim),

-

evaluaci (systém dodava potirebné informace pro hodnoceni),

-

reportovani (zaji&téni datovych podklada pro potreby reportovéani),

-

administraci (systém dodava informace pro zajisténi plynulé administrace v souladu
se zévaznymi postupy Vv oblasti financnich toku, kontrol, auditu a nesrovnalosti.

-18-



M etodika monitorovani programa SF a FS 2007 — 2013 |. OBECNY RAMEC
verze 2.5 SYSTEMU MONITOROVANI

Poskytuje data pro zpracovani dokumenta a formuldti nezbytnych pro realizaci
projektt a programi v rdmci jejich administrace).

4. Systém monitorovani

Systém monitorovani je komplexni systém zahrnujici:

T organizovanou strukturu zahrnujici fadu subjektd spevné definovanymi rolemi a

odpovédnostmi, které tvori instituciondlni rAmec monitorovani;

-

procesy a cinnosti, které v téo struktuie probihaji;

-)

nastroje, které tyto procesy a cinnosti podporuji, zejména informacni systém pro

monitorovani;

-)

lidské a finan¢ni zdroje potiebné pro radné fungovéani systému.

Pro efektivni fungovani tohoto systému je nutné optimalni nastaveni a koordinace vSech jeho
prvka. Nastrojem, ktery ke koordinaci a tizeni monitorovéni slouzi, je zavaznd metodika

monitorovani.

Metodika monitorovani se zamétuje z pohledu centrdlni irovné predevsim na:

T organizacni strukturu,

T nastaveni proces,

-

centrélni rozsah sledovanych dat a stavi,

-)

systém monitorovacich zprav a dalSi souvisejici aspekty.

PoZadavky na ostatni prvky systému monitorovéni, zejména technické charakteristiky a
podrobny popis vlastniho informacniho systému veetné postupa pro jeho uZivatele jsou

predmétem manudlt a prirucek k IS.
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II. ORGANIZACNI

verze2.5 STRUKTURA
Rev. . - 3 a . . .
¢ Predmét revize Strana Platné od | Podpis spravce kopie
1 Doplnéni kol a Uprava formulaci u 15-29 17.9. 2007
jednotlivych subjekti organizacni struktury
2 Uprava termint v tabul ce Aktuaizace MM 2007 | 28-29 17.9. 2007
Doplnéni moznosti sankci pri nepiedl ozeni 25 14. 1. 2008
3 monitorovacich hlaSeni/zprav
Zadatelem/piijemcem
Uprava povinnosti subjekti vzhledem ke 17-28 15. 8. 2008
4 zménam piedkladanych podkladi a
koordinac¢nich jednani
5 Uprava nézvi subjekti 14-28 15. 8. 2008
6 Uprava procesi v tabul ce kapitoly Aktualizace |29 30.9.2008
MM 2007
7 Uprava textu v kapitole Auditni organ a 28-29 4.11. 2009
v tabulce
8 Uprava textu v tabul ce Aktualizace MM 2007 37 5.1.2010
9
10
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. ORGANIZACNI STRUKTURA

Do systému monitorovani je zapojena celé fada subjektt. V zasadé |ze, podle rozsahu jejich
zapojeni, rozliSovat ¢tyii typy subjektu:

T subjekty, které nejsou aktivné do monitorovaciho systému zapojeny, ale
progtiednictvim legislativy definuji hlavni poZzadavky na monitorovaci systém;

subjekty, pro které zrelevantnich legislativnich predpisi ES i CR vyplyva

-

odpovédnost za monitorovani a nastaveni monitorovaciho systému za celou CR;

subjekty, pro které zrelevantnich legislativnich predpisi ES i CR vyplyva

-

odpovédnost za monitorovani a nastaveni monitorovaciho systému v rdmci

piislusného resortu;

-

subjekt(y), které odpovidaji za vykon spravy a redlizaci rozvoje informacniho
systému.

1. Subjekty definujici zakladni pozadavky na systém

monitorovani

1.1. Evropska komise (EK)

Evropskéa komise definuje své pozadavky v oblasti politiky soudrZznosti v fadé natizeni (viz
kap. I., podkap. 2.1) scilem zgjistit, aby ¢lenské stéty vyuzivaly pomoc ze SF a FS legalnim
zpusobem a v souladu se zésadami ¥adného finan¢niho fizeni.

V souladu sél. 66 Obecného natizeni a ¢l. 40 odst.2 Implementacniho natizeni musi RO a
MV pro zgjigeni kvality realizace programi provadét monitorovani programi na zékladé
financnich a vécnych indikdtori a definované Udaje piredavat EK prostiednictvim
informacniho systému.

Dadle, v souladu s ¢l. 76 Obecného natizeni a ¢l. 40 odst.1 Implementacniho natizeni musi byt
stanovené Udaje o finanénich transakcich rovnéZz poskytovany EK prostiednictvim
informacniho systému.
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EK ziskévéa informace o redlizaci programt strukturdlni pomoci a postupu realizace velkych
projektt predevsim prostiednictvim:

T vyroénich zprav a zavéresné zpravy o redlizaci od NOK a RO OP (¢l. 60, 67
Obecného natizeni a¢l. 1 Implementacniho natizeni);

-

hldSeni AFCOS o0 nesrovnalostech (¢l 70 Obecného natizeni a ¢l. 27-36

| mplementa¢niho natizeni);

-

pravidelné certifikace vydaju a Z&dosti o prubéznou platbu a platbu kone¢ného
zistatku, kterou vystavuje PCO (¢l. 61 Obecného nafizeni a ¢l. 20 Implementacniho

natizeni);

-

vyrocnich kontrolnich zprév a zavérecné kontrolni zpravy od AO (¢l. 62 Obecného

natizeni a ¢l. 18 Implementacniho natizeni);

-)

dalSich specifickych informaci o velkych projektech podle poZadavkt z rozhodnuti
Komise k danému velkému projektu;

-)

strategickych zprév dle ¢l. 29 odst. 2 Obecného natizeni predkladanych v letech 2009
a 2012 (viz téz kap. V., podkap. 7).

Konkrétni poZadavky EK na charakter a rozsah téchto informaci jsou uvedeny v rdmci
nasledujicich kapitol popisujicich role a odpovédnosti jednotlivych subjekta.

1.2. Vlada CR aorgany statni spréavy

Vlada CR odpovida za zaji&éni pozadavki legislativy ES ze strany CR ve viech oblastech
spolecného zgmu, tedy i vrémci politiky hospodéiské a socidlni soudrznosti a jejiho
monitorovani. Tento ukol plni prostiednictvim:

T pripravy a navrhovani pravnich predpisi, které zohlediuji legislativu ES (viz kap. |.,
podkap. 2.2);

-)

ptipravy/schvalovéani legislativnich a jinych dokumentd (napf. usneseni), v jejichz
ramci zajistuje (ukladd dkoly k) wvytvoieni vhodnych podminek pro napliiovani
pozadavki ES;
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T dledovani plnéni  uloZenych Ukola, véetné pokroku, vredizaci programi
spolufinancovanych z rozpo¢tu EU prostiednictvim zprav piedkladanych subjekty,
které jsou zapojeny do implementace pomoci EU.

Vldda ¢i jednotlivé organy stétni sprévy pripravuji nebo se podili na zpracovani dalSich
legislativnich a provéadécich predpisi (viz kap. 1., podkap. 2.2dalSich legislativnich a
provadécich predpisa (viz kap. |., podkap. 2.2), které maji dopad na monitorovani
hospodateni s ndrodnimi vefejnymi prostiedky (zejména MF).

Konkrétni pozadavky na informace vyplyvajici ztéchto predpisi jsou uvedeny v rdmci
nasledujicich kapitol popisujicich role a odpovédnosti jednotlivych subjekta.

2. Subjekty  odpovédné za systém  monitorovani

na Grovni CR

2.1. Narodni organ pro koordinaci (NOK)

V souladu sroli definovanou v NSRR je Nérodni organ pro koordinaci (NOK) koordinacnim
a metodickym orgdnem odpovédnym viadé CR za koordinaci tizeni politiky hospodéiské a
socidlni  soudrZznosti  predevSim v horizontélnich oblastech implementace operacnich
programi.. Pri pInéni svych dkol spolupracuje s EK, PCO, AO, RO jednotlivych operaénich
programi a dalSimi relevantnimi subjekty. NOK nese celkovou odpovédnost za U¢inné a
hospodarné vyuzivani podpory ze SF aFS v CR réamci v&ech cili politiky soudrZnosti.

V oblasti monitorovani plni zejména nésledujici ukoly:

T vsouladu spotiebami efektivniho Fizeni strukturdni pomoci CR a ve spolupréci
sPCO definuje dalSi poZadavky na centrdiné zavazna data (zeména sohledem na
splnéni pravidla n+3/n+2, napliovéni cili programu, vyhodnocovani prabéhu
realizace strukturdni pomoci a hléSeni nesrovnalosti),

-

ve spolupréci SRO (PS pro jednotny monitorovaci systém) definuje poZzadavky na
sestavy generované z MSC2007, které jsou soucasti informaci poZzadovanych EK pro
informagni systém SFC2007,
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~

-

-

-

-

-

-

-

PCO

av ramci MSC2007 kontroluje, autorizuje, pripadné dopliuje data ziskana od RO OP
pied pireddnim do informacniho systému EK SFC2007, pokud dany dokument
schvaluje,

za ucelem zabezpeceni koordinacni funkce v ramci pracovni skupiny Kontrola audit

nesrovnalosti ma pristup do modulu Nesrovnalosti MSC2007 za v3echny programy,
Ucastni se jednéni PS pro jednotny monitorovaci systém (viz kap. 11., podkap. 6),

na z&kladé stanoveného zavazného rozsahu dat sleduje priabéh realizace pomoci ze SF
aFS nanarodni arovni a ptipravuje pro EK a pro potieby fizeni pomoci:

fi  meési¢ni monitorovaci zpravy o prabéhu ¢erpani SF

e

informace pro vl&du o stavu pInéni Ukola v oblasti HSS;

e

zprévy o realizaci NSRR pro RKV;

e

strategické zpravy;

e

ad-hoc sestavy/zprévy o realizaci podpory ze SF a FS dle specifickych potieb
vlady, vedeni MMR, ptipadné dalSich relevantnich subjekta.

z&jidtuje vykon funkce sekretaridtu RKV,

piedsedd RKV a zpracovava pro néj dokumenty umoZziujici sledovat kvalitu
provadéni pomoci ES v CR a navrhuje piipadna ndpravna opatient,

koordinuje terminy jednani MV OP (viz kap. V1),

zajis’uje hodnoceni (evaluaci) realizace NSRR a koordinuje provadéni hodnoceni OP.

2.2. Platebni a certifika¢ni organ (PCO)

je odpovédny za spréavu finanénich prostiedka poskytnutych CR zrozpoétu EU.

Vykonem funkce PCO byl rozhodnutim ministra financi (vydaném na zékladé usneseni vlady
¢. 198 ze dne 22. Unora 2006) poveren odbor Nérodni fond MF.

PCO plni v oblasti monitorovani strukturdini pomoci zejména nésledujici dkoly:

~

v souladu s relevantnimi ustanovenimi Obecného a I mplementacniho natizeni predava

PCO do informa¢niho systému EK nasledujici Udaje a informace:
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Oveteni adicionality cile ,Konvergence" na obdobi Cl. 15, 27 a 28 Obecného naiizeni

2007-2013 — ovéieni pro jednatlivé faze hodnoceni

Cl. 40 odst. 2b) apriloha XI1X Implementagniho
natizeni

Certifikét, vykaz vydajii a zadost o pribéznou platbu Cl. 61 Obecného natizeni,

Certifikét, vykaz vydaji a zadost o zavérecnou platbu | ¢l. 20, 40 odst. 1c) apiiloha X Implementagniho

natizeni

Vyroéni vykaz o ¢éstkéch, jez byly odejmuty nebo Cl. 61 Obecného naizeni,

byly ziskany zpét, ao céstkéch, jgjichZ zpétné ziskéni ) )

se o¢ekava ¢l. 20, 40 odst. 21) apriloha X1 Implementacniho
natizeni

Ro¢ni odhad objemu Zadosti o platby Cl. 40 odst. 1d) a pifloha XVII Implementagniho
natizeni

Vykaz vydaji k ¢astesnému uzavieni, Certifikéat, Cl. 88 Obecného natizeni,

Zéadost 0 zavéresnou platbu

¢l. 20, 40 odst. 2k) a priloha X1V Implementa¢niho
natizeni

-)

-)

-

-

-

-

-

-

v souvislosti svy3e uvedenymi poZadavky EK spolupracuje sSNOK pri definovéni
svych poZzadavkii na Data pro centralni monitorovani (tj. informace od RO OP za
jednotlivé OP) v M SC2007,

definuje a aktualizuje obsah vybranych ¢iselniku,

z MSC2007 zisk&va potiebna data o financnich operacich jednotlivych OP pro IS
VIOLA’ azpracovéva je do pozadovanych vystupi,

zodpovidéa za pienos Udaju o certifikacich vydaji, uskutecnénych platbach do stétniho
rozpoctu, prijatych prostiedcich z EK avratkéch z 1SVIOLA do MSC2007,

v ramci MSC2007 kontroluje, autorizuje, piipadné dopliiuje, Udaje pred predanim do
informacniho systému EK SFC2007, pokud dany dokument schvaluje,

vyhodnocuje cerpani alokaci SF a FS pro sledovani plnéni pravidla n+2/n+3,
Ucastni se jednéni PS pro jednotny monitorovaci systém,

zpracovava a aktualizuje Metodiku financnich toka a kontroly programn
spolufinancovanych ze strukturdlnich fondd, Fondu soudrZznosti a Evropského
rybéiského fondu na programoveé obdobi 2007-2013 a Metodiku certifikace vydaju na

" Manazersky a Gcetni IS slouZici k finanénimu fizeni a Gétovani o prostredcich z rozpodtu EU na Gétech PCO
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programové obdobi 2007-2013 a tim ovliviiuje procesy spojené sfinanénim

monitorovanim na vsech Urovnich implementace,

-

vsechny programy,

-

-

za ucelem zabezpeceni funkci PCO ma pristup do modulu Nesrovnalosti MSC2007 za

poskytuje ptipadné dopliujici informace pro kompletaci zprav o realizaci NSRR a OP,

zgjistuje koncepci a metodiku rozvoje vlastniho IS, tj. IS VIOLA, pro podporu

vykonu své funkce véetné datové komunikace s M SC2007.

2.3. Auditni organ (AO)

Vykonem funkce AO byl rozhodnutim ministra financi, vydaném na z&kladé usneseni viady

¢. 198 ze dne 22. Unora 2006, povéien Utvar Centralni harmonizacni jednotka pro finan¢ni

kontrolu MF, ktery je funkéné nezavisly na RO a na PCO. AO odpovida za audit ve veiejné

sprévé na viech Urovnich implementace programt podpory ze SF aFS.

AO plni v oblasti monitorovéani strukturalni pomoci zejména nasledujici ukoly:

T v souladu srelevantnimi ustanovenimi Obecného a | mplementacniho natrizeni predava

AO do informag¢niho systému EK nasledujici Udaje a informace:

Auditni strategie

Cl. 62, odst.1c) Obecného natizent,

¢l. 18, 40 odst. 2i) apriloha V Implementacniho
natizeni

Vyroéni kontrolni zprévy a stanovisko, zdafidici a
kontrolni systém funguje Gginng

Cl. 62, odst.1i) Obecného narizen,

¢l. 18, 40 odst. 2j) aprilohy VI, VII Implementacniho
natizeni

Zaveéretna kontrolni zpréva a prohl&Seni o uzavieni

Cl. 62, odst.1€) Obecného natizent,

¢l. 18, 40 odst. 2j) apriloha VIII Implementacniho
natizeni

ProhléSeni o ¢astetném uzavieni OP (pokud je
provadéno)

Cl. 62, odst.1iii) Obecného nafizen,

¢l. 18, 40 odst. 2j) apriloha I X Implementacniho
natizeni

Stanovisko a zprava k vydedkim posouzeni
zavedenych tidicich a kontrolnich systému

Cl. 71 odst.2 Obecného natizent,

¢l. 25, 40 odst. 2j) a priloha X111 Implementacniho
natizeni
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T vsouvislosti svyse uvedenymi poZadavky EK spolupracuje sSNOK pri definovéani
svych poZadavki na Data pro centralni monitorovani v MSC2007,

-

definuje a aktualizuje obsah vybranych ¢iselniku,

-

z MSC2007 ziskava potiebné data o pldnovanych a provedenych kontroléch/auditech,
pricemZz spolupracuje SNOK, RO, PCO a EK a vramci MSC2007 kontroluje,
autorizuje, pripadné dopliuje Udaje pred predanim do informatniho systému EK
SFC2007, pokud dany dokument schvaluije,

-

Ucastni se jednéni PS pro jednotny monitorovaci systém,

-

podili se na nastavovani a aktualizaci procesi kontrol a audita v MFTK,

-

za ucelem pInéni funkci AO ma pristup do modulu Nesrovnalosti MSC2007 za
vsechny programy,

-

informuje MV jednotlivych OP o vyroéni kontrolni zprave, auditnich strategiich,
stanoviscich k tomu, zda tidici a kontrolni systém funguje G¢inné a o veskerych
souvisgjicich pripominkach vznesenych EK po prezkoumani téchto podkladi.

3. Subjekty odpovédné za monitorovani na urovni OP

3.1. Ridici organy operaénich programi (RO OP)

Ridici organy jednotlivych operacnich programi byly uréeny usnesenim vlady &. 175 ze dne
22. Unora 2006. Rozhodnutim piislusnych ministri/piredsedt Regionalnich rad byly stanoveny
Utvary, které zabezpetuji ¢innosti RO OP tak, aby byla zaji&éna podminka oddéleni funkce
fidici, platebni a kontrolni.

RO OP odpovida za tizeni a provadéni piisiudného OP v souladu splatnou legislativou,
zésadami t&dného financniho ftizeni a v souladu sjednotnym metodickym réamcem pro
implementaci OP definovanym NOK jako centranim koordinacnim a metodickym organem,
resp. MF (PCO, AO) jako centrdnim metodickym orgadnem pro oblast finanénich toka a
kontrol.

RO OP pini v oblasti monitorovani zejménatyto tkoly:
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T vsouladu srelevantnimi ustanovenimi Obecného a Implementatniho narizeni a

poZadavky na data pro centralni monitorovani definované ze strany NOK zadava do

MSC2007 vstupni Udaje o OP (rdmec programu — ndzvy a alokace na prioritni osy,
oblasti podpory a podoblasti podpory) a piedava do MSC2007 nasledujici Udaje a
informace o OP, které jsou progtiednictvim MSC2007 piedavany do informa¢niho

systému Evropské komise SFC20075:

Operaéni programy vetné orientaéniho rozpisu
planovaného vyuziti piispévku z fondt na OP podie
kategorizace pomoci

Cl. 37 Obecného natizen,

¢l. 11, 40 odst. 2¢) acasti A, B prilohy 11
Implementacniho natizeni

Rozhodnuti EK o prispévku z fondi

Cl. 40 odst. 2d) Implementagniho natizeni

Finan¢ni plan OP

Cl. 37 odst.1€) Obecného nafizeni,

Cl. 40 odst. 1b) apriloha X VI Implementagniho
natizeni

Popis fidicich a kontrolnich systémi programu

Cl. 58, 71 odst.1 Obecného natizent,

¢l. 21-24, 40 odst. 2h) apriloha XI11 Implementagniho
natizeni

Vyroéni zprévy a zavéredna zprava o provadéni
programu

Cl. 60, 67 Obecného natizent,

¢l. 11, 40 odst. 2f) aprilohy 11 aXVIII
I mplementa¢niho natizeni

Ovérovani namisté tykajici se jednotlivych operaci

Cl. 60 Obecného narizeni

Hl&Seni nesrovnal osti

Cl. 70 Obecného natizen,

¢l. 27-36 Implementagniho natizeni

Udaje o teastnicich v projektech financovanych z ESF

Cl. 40 odst. 2g) a piiloha X X111 Implementagniho
natizeni

Komunikani plan OP

Cl. 2, 40 odst. 2m) Implementagniho natizeni

Zé&dosti o podporu velkych projekta

Cl. 39 — 41 Obecného natizeni,

¢l. 40 odst. 2e) a prilony XX — XXI1I Implementacniho
natizeni

T vsouladu srelevantnimi ustanovenimi Obecného a Implementatniho narizeni a

poZadavky na data pro centrdni monitorovani definovanymi ze strany PCO a AO

~rs s

pieddvd do MSC2007 dalSi udaje a informace (viz kap 1., podkap. 2.2 a 2.3), které

jsou nasledné predavany do informag¢niho systému Evropské komise SFC2007,

8 Tyto informace jsou piedavany do SFC2007 jednak ve formé tabulek popsanych v Metodickém pokynu
piedavani Udaji do databaze SFC2007, jednak ve vlastnich dokumentech.
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~

-

-

-)

-

-

-

-

dale v souladu s poZadavky NOK na efektivni tizeni programa sleduje prabeh finaneni
a vécné redlizace OP a zgjistuje, aby sprdvnd data v poZzadovaném rozsahu a
terminech byla preddvana do M SC2007,

Vv pripadé, Ze vramci implementaéni struktury programu nebo nékteré jeho casti
nevyuziva zprostredkujici subjekt/subjekty, vykonava viechny dkoly RO sam (viz
kap. 1., podkap. 3.2); zejména sbér dat o projektech, potizovani dat do ISRO ajejich
piedavani do M SC2007,

vyuziva MSC2007 pro pInéni svych odpovédnogti v oblasti finanéniho tizeni —
(sledovani pInéni pravidla n+2/n+3, vystavovani souhrnné Zadosti o platbu prostiedkt
EU z G¢tu PCO na prijmovy Gcet sprévce své kapitoly SR, resp. v piipadé ROP a obou
OP Praha na Gcet kapitoly MMR, a zpracovavani podkladi pro PCO pro certifikaci
vydaji),

vyuzivd MSC2007 pro vypracovani zpravy o realizaci OP, vyrocni zpravy a zavérecné
zprévy o redlizaci OP, ad hoc zpravy a sestavy na Zzadost NOK, MV OP, vedeni
ministerstva/RR ¢i jiného subjektu,

odpovida za z&ji&sni 1S RO tak, aby dodaval do MSC2007 zavazna data za OP
vyZzadovana NOK, PCO, AO, resp. EK,’

v souladu s ¢l. 60 Obecného natizeni a ¢l. 14 a prilohou 111 Implementacniho natizeni
vede a uchovéava zaznamy a data o projektech a poskytuje je na vyzadani EK pro ucely
administrativni a fyzické kontroly,

v souladu s poZadavky vyhlasek MF ¢. 560/2006 a ¢. 296/2005 piedava do M SC2007
data pro ISPROFIN a|S CEDR (pokud pouziva M SC2007 pro predavani dat do téchto
systémi),

VvV ramci nastaveného systému podavani zprév piipravuje:

e

podklady pro informace pro viéddu zpracovavané NOK,
fi zpravy o redizaci OP pro MV OP,

fi  vyrocni zpravy a zavérecnou zpravu o realizaci OP, které po schvdleni MV OP
predklada EK (viz tabulka vySe),

® Viz usneseni vlady ¢. 1397/2006 z 6. 12. 2006
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-

-

-

-

-

e

sestavy, které jsou soucasti informaci poZadovanych EK pro informacni
systém SFC2007 (viz tabulka vy3e),

e

podklady pro vyroéni kontrolni zprévy AO,

e

ad hoc zpravy a sestavy, na zddost NOK, MV OP, vedeni ministerstva/RR ¢i
jiného subjektul.

Ucastni se jednéni PS pro jednotny monitorovaci systém,
prabézne komunikuje a spolupracuje s NOK pii feSeni problematiky monitorovani,

promita pozadavky vyplyvajici z MM2007 do své provédéci dokumentace, ISRO alS
P, a fidi a koordinuje v této oblasti ZS i prijemce, v souladu s pozadavky NOK
zgjistuje spinéni vychozich predpokladi pro kvalitu a aktudinost dat v MSC2007 a
provédi pravidelné testovani kvality a aktuélnosti dat v ISRO

zgjistuje hodnoceni realizace pomoci za OP (evaluace),

zgjistuje funkci sekretaridtu MV OP, fidi ¢innost MV a poskytuje mu dokumenty
umoznujici sledovat kvalitu provadéni OP.

3.2. Zprostiedkujici subjekty (Z2S)

RO OP mé prévo své pravomoci delegovat na jeden ¢&i vice ZS; nelze viak delegovat

celkovou odpovédnost za fizeni OP, tj. za naplnéni cilt programu. Zprostiedkujici subjekty

vyuzivaji k monitorovani ISRO. V oblasti monitorovani pini ZS tkoly, kterymi je RO poveéri

v dohodé o delegovani ¢innosti. MuZe se jednat zejména o nasledujici Ukoly:

~

-

-

zgjistuje veasny shér informaci a dat od piijemct podpory z 1S P a administruje
projekty vIS RO (zejména data souvisgjici spiijmem a hodnocenim Zédosti o
podporu, vybérem aschvalovanim projektt, proplacenim projektd, kontrolami
projekti),

v souladu spozadavky RO OP plIni pienesené pozadavky NOK, PCO a AO na
predavani dat v poZadované formé arozsahu a terminech z IS RO do MSC2007,

pripravuji podklady pro RO OP pro:

fi  zpravy o realizaci OP pro MV,
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e

vyroéni zpravy a zavérecnou zpravu o redizaci OP,

e

piipadné pro dalsi ad-hoc zpravy, na Zadost NOK,
fi ptipadné pro hidSeni o nesrovnalostech.

V piipadé, Ze vramci implementaéni struktury programu nebo nékteré jeho ¢asti RO OP
nevyuziva ZS, vykonavéa vdechny vye uvedené tkoly RO OP sam.

3.3. Zadatd/p¥ijemce

Hlavni datovou z&kladnou pro monitorovani strukturani pomoci jsou Udaje z Urovné
Zadatele/piijemce. Kvalitni a dostategné daje o realizaci projekti poskytuji RO OP nezbytné
informace pro efektivni fizeni programu. Zadatel, a v pripadé schvaleni®® IP/GIP/GP/IGG
piijemce, poskytuje prostrednictvim IS piijemce resp. Webové Zadosti piijemce podpory do
ms2007 data o sob¢ a svém projektu:

-)

Udaje ze Z&dosti o podporu,

-)

Udaje o prabéhu realizace projektu (prostiednictvim pravidelnych hléSeni o postupu
projektu),

-

Udaje ze Z&dosti 0 platbu a doprovodné monitorovaci zpravy pii ukonéeni etapy a
celého projektul.

Pokud Zadatel/ptijemce do 10 pracovnich dni od terminu pro vloZeni do systému nepoda
monitorovaci hldSeni/zpravu, ZS/RO mé& moznost pozastavit platbu. V piipads, kdy je
ukonceno financovani projektu, je Zadatel upozornén na moZnost predani zalezitosti

finan¢nimu Uradu.

10 v/ydani Rozhodnuti/uzavieni Smlouvy o poskytnuti dotace.
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4. Subjekty zodpovédne za spravu IS

4.1. Odbor spravy monitorovaciho syssému MMR (OSMYS)

Odpovida za metodické fizeni systému monitorovani a aplikacni sprdvu MSC2007, ktery
slouzZi k centrdnimu monitorovéani programt a projekta financovanych z prosttedki SF a FS

akomunikaci s relevantnimi externimi informacnimi systémy.

V ramci stanovenych kompetenci plni zejména nasledujici ukoly:

-

koordinuje a metodicky fidi vSechny sloZzky systému monitorovéni s cilem vytvorit
jednotny narodni rAmec pro monitorovani pomoci ze SF aFS,

-

zpracovava a aktualizuje MM 2007;

-

fidi nastaveni a odpovida za provoz centraniho informacniho systému, zaméreného
piedevSim na shér dat pro fizeni, sledovani (monitorovani) a hodnoceni (evaluaci)
provéadénych intervenci,

provédi kontrolu spinéni vychozich predpokladii ze strany RO pro zgji&eni kvalitnich
a aktudlnich dat v MSC2007 a zgjistuje pravidelné ovérovani aktudlnosti dat

-

v MSC2007 na z&lad¢ vyhodnocovani pienosi dat podle odsouhlaseného
harmonogramu a odpovida za naplnéni systému M SC2007 poZadovanymi daty,

-)

odpovida za definovani obsahu vybranych centralnich ¢iselnika véetné centrénich
stavii OP/IP/IGG/A S ajejich aktualizaci,

-)

zabezpetuje prenosy dat a piedepsanych vystupt z informa¢niho systému MSC2007
do databéze Evropské komise SFC2007

-)

zadéva do M SC2007 vstupni Udaje NSRR (z&kladni ramec veetné indikétort),

-)

zgjis’uje spravu systému z hlediska organizace a roli; definuje jednotlivé uzivatelské

role a pridéluje je konkrétnim uzivatelim,

fi pridélovani pristupovych prav a kompetenci podle pozadavkia NOK, PCO, AO
aRO OP,

fi provédi evidenci novych uZivatelt a nastaveni pristupovych prév.
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T zajistuje spravu systému z hlediska ICT ajeho rozvoj,

f

e

e

e

-

f

f

-)

spravuje datové polozky DCM (veetné ciselnikia a indikétord), tj. provédi
zadani, Upravy nebo zruSeni jednotnych nédzvi, definic a formétia do MSC2007
na zakladé schvélené aktualizace,

zadéva a aktualizuje prehled CCM v MSC2007 na zéklade pozadavku subjektu
odpoveédného za obsah ¢iselniku v souladu se stanovenou strukturou (viz kap.
[11., podkap. 1.1.3),

fidi PS pro jednotny monitorovaci systém a podili se na koordinaci definovani
poZadavka narozvoj/Upravy MSC2007 (v¢. promitnuti poli DCM),

odpovida za zapracovani poZadavki schvdlenych PS pro jednotny
monitorovaci systém do systému a spoluodpovida (se zadavatelem pozZadavku)
zatestovani provedenych Uprav/zmeén,

poskytuje podporu uZivatelim zahrnujici:

poskytovani Skoleni — podpora ve form¢ pokyna pro préci saplikaci
MSC2007, konferenci, vzdélavacich akci o provozovani monitorovaciho
systému

ptipadné operativni feSeni probléma (hot-line).

zadava dle aktualni potreby v rdmci OP TP projekty technické pomoci na podporu

vystavby a provozu IS,

-)

zabezpetuje Uplnou dokumentaci popisu rozhrani, aplikacni a technologickou spravu

IS MSC2007,

-)

zabezpetuje technické prostiedi pro pienos dat (rozhrani) a komunikaci MSC2007

sexternimi IS (SFC2007, VIOLA, CEDR, ISPROFIN —viz kapitola VI1).

4.2.

Odbor informatiky MMR (OlI)

Odpovida za provozni podporu, zalohovani a spolupodili se na systémové integraci

MSC2007, za provoz jeho hardwarovych komponent i SSW, bezpe¢nostni politiku v rdmci
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provozovanych informacnich systéma provozovanych na MMR a dostupnost aplikace
progtiednictvim internetu.

Poznamka:

Rozhodnutim ministra pro mistni rozvoj &. 132/2007 bylo Centrum pro regiondni rozvoj CR
povéreno zgjisténim spravy a provozu IS MONIT7+ a IS BENEFIT7 pro obdobi 2007 —
2013.

5. Subjekty externé ovliviiujici systém monitor ovani

Existuji dalsi subjekty, které jsou sice zapojeny do implementace SF aFS v CR, ale v tomto
dokumentu (viz vy3e) uvedeny nejsou. Jedna se zejména o fadu organu vereginé spravy a
poradnich a koordinacnich organi (na v3ech urovnich), které nemaji ptimy vliv na systém
monitorovani, ale mohou byt uZivateli jeho vystupi, v souladu se z&konem 101/2000 Sb., o
ochran¢ osobnich udaju.

6. Systém or ganizaéniho zajisténi monitorovani

V ramci feSeni spolecnych probléma v oblasti monitorovani jsou organizovana jednani
Pracovni skupiny pro jednotny monitorovaci systém.

6.1. Pracovni skupina pro jednotny monitorovaci systém

Jednou ze stélych pracovnich skupin je PS pro jednotny monitorovaci systém pro programove
obdobi 2007-2013 (ustanovena Rozhodnutim ministra ¢. 141/2008 ze dne 11. 8. 2008).
Pracovni skupina je poradnim organem Ministerstva pro mistni rozvoj pro oblast koordinace
jednotného monitorovaciho systému v ramci fondd EU v CR. Pracovni skupina slouZi
k projednani a schvalovani navrhii a poZzadavkt Narodniho orgédnu pro koordinaci jako
centrdlniho koordina¢niho orgénu, fidicich orgdnu operacnich programa, Platebniho a
certifikacniho orgénu a Auditniho orgénu na rozvoj jednotného monitorovaciho systému.
Cleny PS jsou zéastupci NOK, RO, PCO, AO, OSMS a Centra pro regiondlni rozvoj CR.
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7. Aktualizace M M 2007

Aktualizace MM2007 (véetng piiloh) je v gesci OSMS'Y. OSMS pribézné zpracovava a
projednava navrhy Uprav se zéstupci subjektti zapojenych do systému monitorovéani (viz
tabulka nize).

Nasledujici tabulka obsahuje zavazné procesy, které musi zohlednit zodpovédné subjekty pri
aktualizaci MM 2007 a ptipadnych souvisgjicich Upravach | S:

Popis procesu (CO a JAK) Subjekt (KDO) Termin (KDY)
Uprava MM 2007
Navrh Uprav MM 2007 OSMS ve spolupréci Prubézné dle potieby
s ostatnimi subjekty
zapojenymi do
monitorovani
Projednani navrhii Gprav MM2007 | Ugastnici PS pro Na nejblizSim jednani PS pro jednotny
na PS pro jednotny monitorovaci jednotny monitorovaci | monitorovaci systém, nebo v rémci pisemného
systém systém piipominkového fizeni ¢lenti PS pro jednotny
monitorovaci systém k névrhu nové verze
MM 2007
Schval ovani zmeén v MM 2007 NOK Do 5 PD od projednéni zmén v MM2007 na PS
pro jednotny monitorovaci systém, nebo po
obdrZeni piipominek v ramci pisemného
piipominkového fizeni
Zapracovéani schvdlenych zméndo | OSMS Do 3 PD od schvéleni zmén v MM2007
MM2007.
Vydani nové verze MM 2007 OSMS Po nashromazdéni vétsiho pocétu schvélenych
navrhi Uprav (cca po 6 mésicich)
Distribuce nové verze MM 2007 OSMS Do 3 PD od vydani nové verze MM 2007
RO OP k promitnuti do metodik
OoP
Predani nove verze MM 2007 OosMS Do 3 PD od vydéani nové verze MM 2007
OSM S aRO OP k promitnuti
zmén do MSC2007/ISRO/ISP
(pokud poZadavek nazmeénu
vyZaduje zapracovani do piisusné
aplikace)
Promitnuti zmén do metodik OP RO OP V nejbliz§im mozném terminu v souvislosti se
zapracovanim zmeén do aplikaci ISRO/ISP.

1 7a dodavani aktudlnich vstupi pro prilohu CCM je odpovédny OSMS
12 v/ piipadé aplikace MSC2007
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UpravalS
Zapracovani zmén do aplikace OosMSs Pozadavky dodané do 5. dne v mésici bez
MSC2007 (pokud je relevantni) nutnosti dal§ analyzy v ramci nejblizZsi
instal ace aplikace M SC2007, ostatni v dalSim
terminu
Zapracovani zmen do aplikaci 1S RO OP/OSMS V nejkratsim mozném terminu daném
RO/ IS P (pokud je relevantni) technickymi moznostmi
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Pozadavky orovani
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éRev. Predmét revize Strana Platné od | Podpis spréavce kopie
1 Celkova Uprava a doplnéni definic sledovanych | 37-83 17.9. 2007
stavli a souvisgjicich dat
> Uprava termini a presngj&i definice obsahu 49-51 17.9. 2007
monitorovacich hlaseni a zprév
3 Doplnéni datovych polozek v jednotlivych 38-83 14.1. 2008
podskupinach, Uprava terminol ogie a vykladt
4 Uprava nastaveni systému monitorovacich 49-51 14. 1. 2008
hl&Seni/ zprév
5 Doplnéni datovych polozek pro sledovéni 64 15. 8. 2008
velkych projekti

6 Zmény datovych polozek avykladt v tabulkéach |40-42, 48 | 15. 8. 2008

7 Pozadavky namonitorovéni |PRM 61 15. 8. 2008

8 Zména kapitoly Monitorovaci hlaSeni/zprévy 48 15. 8. 2008

9 Zména kapitoly Vydaje a piijmy piijemce 52 15. 8. 2008

10 Zména kapitoly Hodnoceni a vybér projekta 44 15. 8. 2008

11 _Zm_én,a datovych polozek environmentdnich 42 15. 8. 2008
indikatora

12 VI’(_)2eni pozndmek k textu kap. o Vydajich a 52 15. 8. 2008
ptijmech

13 Doplnéni monitoringu Vyzev 82-83 15. 8. 2008

14 Uprava kapitoly Kontrola a testovani dat 90-92 15. 8. 2008

15 Uprava kodi atexti v tabulkéch Sledované 44-59 31.10.2008
stavy

16 Doplnéni kapitoly Kontrola shody dat v IS 97 28.11.2008

17 Doplnéni kapitoly Fi nané,ni monitoring 90 28.11.2008
programu textem o vratkach

18 Uptesnéni procesni specifikace ISAO 94 4.2.2009

19 Uprava kapitoly o IPRM 66-68 4.2.2009

20 Uprava kapitoly Velké projekty 69-70 4. 2.2009

21 Uprava polozek v tabul ce zavaznych stavi 39 20.2 2009
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22 Uprava a doplnéni datovych polozek avykladi | 41-46 20. 2. 2009
23 Uprava a doplnéni datovych polozek avykladi ]48-51 20.2. 2009
24 Uprava textu Hop/MZ 54 20. 2. 2009
25 Uprava sledovanych stavii ukonéenych projekti | 62 20. 2. 2009
26 VlIozeni nové tabulky souvisgjicich dat Vyzvy  ]90-91 20. 2. 2009
27 Pro datové pol ozky rozliSeno sledovani Ip, GIP, |49-76 9. 9. 2009
GPaGG
28 Uprava specifik sledovani velkych projekti 83 9. 9. 2009
29 Doplnéni datovych polozek Publicita do textu 62 9. 9. 2009
30 Odstranéni dedovani dat vydaja z MZ/HoP 64 29. 9. 2009
31 Uprava kapitoly Indikétory 124-131 29.9. 2009
32 Zavedeni nového stavu VR 65 29. 9. 2009
33 Uprava textu kapitoly o MZ/HoP 65 - 66 2.11. 2009
2 Uprava nazvia a vykladu datovych polozek 50- 108 3. 11. 2009
(véetneé Upravy o dedovani GIP, GP a GG)

35 Uprava kapitoly Monitorovani kontrol/auditi 113-115 ]4.11. 2009
36 Doplnéni stava v tabulce Stavy projektu 47 3.12. 2009
37 Uprava tabulek Administrace plateb 70-74 17.12.09
38 Uprava nézvi a definic stavii N2, N3, N4, P3, P4] 47 3.3.2010
39 Doplnéni nového stavu GP do textu MM 2007 42 -110 3.3. 2010
40 Zménaterminologie avykladi u DPindikatora |55 - 70 4. 3.2010
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I1l. POZADAVKY NA MONITOROVANI

1. Nastroje pro monitorovani na centralni urovni

Pro zaji&teni konzistentnich, srovnatelnych a aktudnich klicovych Gdaju o realizaci programu
a projekttt SF a FS na centrdni Urovni vyuZiva systém monitorovani nasledujici metodické

nastroje:

T data pro centrdni monitorovani v¢. poZadavkt na porizovani dat do IS
(odpoveédnosti a lhity),

T stavy pro centralni monitorovani a procesy vztahujici se k jednotlivym stavam.

1.1. Data pro centralni monitorovani (DCM)

1.1.1. Datové poti‘eby

Rozsah dat pro centrdni monitorovani (viz ptiloha ¢. 1 MM2007) je dén datovymi potiebami
subjekt odpovédnych za systém monitorovani na trovni CR (viz kap. 1l., podkap. 2.) a
vyplyvaz:
T pozadavki legislativy ES a né&rodni legislativy, pripadné dalSich zavaznych
dokumenta (viz kap. 1., pokap. 2 akap. I1., podkap. 1)

-)

potieb efektivniho fizeni programi SF a FS a jejich hodnoceni,

-)

potieb plynulé administrace projekta a programia SF aFS,

-)

datového rozsahu vyplyvajiciho z rozhrani na externi systémy (SFC2007, VIOLA,
CEDR, ISPROFIN —viz kapitola VI1).

Na zékladé datovych potieb definuji tyto subjekty své pozadavky na RO OP a dalsi subjekty
zapojené do implementace OP (viz kap. I1., podkap. 3).
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1.1.2. Struktura dat pro centrani monitorovani

DCM (viz pfiloha ¢. 1) je metodickym néstrojem, ktery definuje:

-

-

-

-

-

-

-

-)

-

nézev datovych polozek (zavaznaterminologie - Pole),
subjekt odpovédny za porizeni (Odpovédny subjekt),
zpuisob potizeni™® (PIngni),

IS, do n¢hoZ je Udaj prvotné potizovan,

vztah k rozhrani s IS RO,

metodickou zavaznost,

technickou zévaznost,

datovy typ,

historie.

DCM (ptiloha¢. 1) slouZi jako popis systému s jednotlivymi datovymi poli.

Datové polozky DCM jsou ¢lenény do nésledujicich moduli:

~

-

-

-

-

-

Planovéni programoveého obdobi
Vécny monitoring programa
Vécny monitoring GG

Vécny monitoring projekti
Finan¢ni monitoring programu

Finan¢ni monitoring GG

13 Datové polazky DCM jsou prvotng porizovény riiznym zpisobem:

poiizeni manudni,

vyber z ¢iselnika pro centrdni monitorovani (CCM),

vybér z ndrodniho ¢iselniku indikétorda (NCI),

systémové generované (napt. Identifikator planu)

-43-



M etodika monitorovani programi SF a FS 2007 — 2013 [11. POZADAVKY NA
verze 2.5 MONITOROVANI

~

~

~

~

~

Finan¢ni monitoring projekta
Data pro SFC2007

IPRM

Autorizace plateb

Kontroly/Nesrovnalosti

V rédmci téchto datovych oblasti jsou polozky dale ¢lenény do tématickych podskupin (viz

ptilohac. 1).

1.1.3. Cisdniky | S MSC2007

Ciselniky jsou definovany v modulu Matri¢ni soubory a obsahuji data, ktera vytvéreji

technicky rdmec pro realizaci konkrétnich programi a projekti (resp. zadavani dat o

programech a projektech). Data jsou pofizovana piimo na centrdni Urovni do MSC2007,

piebirana z externich informa¢nich systémi MF, nebo dopliiovana skriptem, ktery

zabezpetuje dodavatel po dodani od zdroje dat. Na vykonnou Grovei (do IS RO i do IS

ptijemce) jsou predavany ciselniky podle ptilohy ¢.2 MM2007.

Prehled ¢iselnika v priloze je uveden ve strukture:

~

~

-

-

-

~

~

Cislo

Kategorie / nazev ¢iselniku

Odpoveédnost za obsah ¢iselniku - zdroj

Odpovednost za spravu (potizeni a aktualizaci) ¢iselniku do MSC2007
Export z1SMSC2007 do ISRO

Nézev DB tabulky v MSC2007

Poznamka

Ciselniky jsou aktualizovany na zékladé pozadavki jejich zdroji. Zavadéni novych giselnikt

a aktualizace ¢iselnika kategorie Systémové musi byt koordinovano sdodanim nové verze

programul.
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1.2. Stavy pro centralni monitorovani (SCM)

SCM jsou jednotn¢ a zavazné definované kli¢ové body Zivotniho cyklu:

T programu,

-)

projektu (IP, GIP, GP),
T globdnich granti (GG).
V rémci realizacni faze Zivotniho cyklu projektu a GG jsou definovany jesté SCM pro:

T administraci plateb,

-

prabeh etap projektu,
T prabeh zadavaciho tizeni.

Podrobny vycet a popis SCM je uveden v priloze ¢.3. Zde je ke kazdému SCM uveden:
T nazev,

T zavaznadefinice,

-

souvisgjici procesy v ramci Zivotniho cyklu projektu/programu,

Uroven IS, do které se zadava zména stavu,

-

-

subjekt odpovédny zaregistraci SCM do IS,

-)

z&vazny termin pro registraci prislusného stavu do IS,

-

informace o vyuZziti konkrétniho stavu pro monitorovani.
Jednotlivé SCM jsou rozdgleny na pozitivni a negativni:

T Pozitivni stav (Pn) indikuje uUspédny vysledek vybraného/ych procesu/i a je
predpokladem pro realizaci dalSich procesi s pozitivnim stavem.

-

Negativni stav (Nn) indikuje nelispédny vysledek, ktery znamené docasné pozastaveni
realizace dalSich procesi nebo jejich ukoncéeni.

Stavy a prechody mezi jednotlivymi stavy jsou zavazné stanoveny v prilohéch ¢. 3, 4 a musi
byt respektovany pri nastaveni v IS. Pri prechodu na novy stav musi odpovédny subjekt zadat:

- 45 -



M etodika monitorovani programi SF a FS 2007 — 2013 [11. POZADAVKY NA
verze 2.5 MONITOROVANI

T aktudni/novy stav,
T datum zmeny z predchoziho stavu na aktualni.

Pfi prechodu na novy stav je nezbytné zachovat informace zadavané pri prechodu na stavy
predchozi. Zachovani vySe uvedenych informaci v IS je nezbytné pro zajidténi informaci o
dobe¢ trvéni prechodu mezi jednotlivymi stavy.

2. Pozadavky na monitorovani projektu (1P, GIP, GP, GG)

Ke kazdému z definovanych stavii pro centrdni monitorovéni se véze povinnost RO OP
predat, pripadné poridit do MSC2007 jednotné definované datové poloZky souvisgjici s
vybranymi procesy realizace projekti/programul.

Vzhledem ktomu, Ze datovd struktura pro centrdni monitorovéni GG se v nekterych
ohledech i&f od IP, jsou piipadné specifika uvedena™.

Zavazné stavy projektu (IP, GIP, GP, GG) jsou sledovany ve vazbé na nésledujici zakladni
féze projektového cyklu:

4 Monitorovani GG bude upresnéno v ndvaznosti na nastaveni finanénich toki pro GG ze strany PCO.
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Typ projektu

IP, GIP, GP

GG

Faze projektu

Stav projektu

1. Registrace Zadosti o podporu

P1 (Projektova z&dost zaregistrovana)

P1 (Zédost 0 GG/AS zaregistrovana)

2. Hodnoceni a vybér projektu

NO (Projektovéa Zadost vracena k dopracovani)

P2 (Projektova zadost spinila podminky piijatelnosti a formalnich néleZitosti)
N1 (Projektova Zadost nesplnila podminky prijatelnosti a formanich nélezitosti)
P3 (Projekt doporucen/schvélen)

N2 (Projekt nedoporucen/neschvalen)

N3 (Projekt doporucen/schvalen jako nahradni projekt)

N4 (Projekt nesplnil podminky pro vydani Rozhodnuti/podpis Smlouvy)

N5 (Projektova zadost stazena Zadatelem)

P2 (GG/AS doporuceno k financovani)
N1 (GG/AS vréceno k dopracovéni)

N2 (GG/AS nedoporuceno k financovani)
N3 (GG/AS neschvéleno k financovéni)

3. Redlizace projektu

P4 (Projekt s vydanym Rozhodnutim/podepsanou Smiouvou)
P41 (Velky projekt schvalen EK)

P45 (Projekt v realizaci)

N41 (Velky projekt neschvélen EK)

N6 (Projekt pozastaven)

N7 (Projekt nedokoncéen/stazen)

N8 (Smlouva ukonéena ze strany RO/ZS)

P3 (GG/AS schvaleno k financovani), piip.
N4 (GG/AS pozastaveno)
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4. Ukonceni projektu

N7 (Projekt nedokoncen/stazen)

N8 (Smlouva ukonéena ze strany RO/ZS)
P5 (Realizace projektu ukoncena)

P6 (Financovani projektu ukonéeno)

P7 (Vydaje projektu certifikovany)

P8 (projekt findlng uzavien)

N5 (GG/AS nedokonéeno)

P4 (Realizace GG/AS ukoncena)
P5 (Financovani GG/AS ukon¢eno)
P6 (Vydaje GG/AS certifikovany)
P7 (GG/AS finalné uzavieno)
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2.1. Registrace projektove zadosti

Registrace projektoveé Z&dosti je proces ziskani Udaju od Zadatele pii predloZeni projektové
7édosti do IS RO. Data o Zadateli po doplnéni relevantnich tdaji ze strany RO jsou piedana
do MSC2007.

SLEDOVANE STAVY

Typ projektu | Cidostavu | Nazev stavu

IP, GIP, GP P1 Projektova zadost zaregistrovana

GG P1 Zé&dost 0 GG/AS zaregistrovana

V¢étSina Udaji k projektoveé Zadosti je porizovana Zadatelem primo do formuléare Zadosti, jejiz
z&kladni datovy rozsah musi plnit pozadavky centrdniho monitoringu. PredloZena z&dost je
pienesena do 1S RO odpovédnym pracovnikem ZS/RO, ktery potvrdi jeji registraci do IS RO
- (prechod do stavu P1).

SOUVISEJiCi DATA

V souwvislosti s prechodem projektu IP, GIP, GP, GG do stavu P1 je nezbytné pro potieby
centrdlniho monitorovani predat do MSC2007 datové polozky, které jsou v DCM zarazeny v

modulech Vécny monitoring a Financni monitoring projektw/GG v nasledujicich

podskupinach:
Registrace projektové zadosti - typ projektu: IP, GIP, GP, GG
Okruhy dat Datové polozky Vyklad
Zakladni informace o Nazev a ¢islo programu Néazev programu je ve shodg s ¢iselnikem predavanym
projektu z MSC2007. Cidlo programu musi byt ve forméatu
podle prilohy ¢.5
Nézev a ¢ido GG Nazev GG aidentifika¢ni ¢ido GG, v ramci kterého se

projekt realizuje

Nézev a¢ido prioritni osy | Nazev a&ido prioritni osy, v rdmci které se projekt

realizuje
Nazev a ¢ido oblati Nazev a ¢islo oblasti podpory, v ramci které se projekt
podpory realizuje
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Registrace projektové zadosti - typ projektu: IP, GIP, GP, GG

Okruhy dat Datové polozky Vyklad
Naézev a ¢islo podobl asti Nazev a ¢islo podoblasti podpory, v rdmci které se
podpory projekt realizuje
Vyzva Blizsi identifikace vyzvy, veetné ¢idovani vyzvy

v ramci programu, do které byl projekt piedlozen
(tj.:Poradové ¢islo vyzvy/Cislo vyzvy/ Typ projekti
/Druh vyzvy /Datum zahgjeni prijmu projektovych
Z&dosti - Datum ukonéeni vyzvy)

Nézev a gislo projektu

Nazev projektu v ¢esting (povinny) a
angliétiné(nepovinny), ktery bude realizovan
Zadatelem. Cislo projektu musi byt ve formétu podle
prilohy ¢.5

Pozn.: Pro projekty CR-Polsko v pol&ing (nepovinné)

Popis projektu

Struény popis obsahu projektu realizovaného
Zadatelem, jeho cild, aktivit, predpokladi arizik,
piipadné vazeb najiné projekty

Informace o Zzadateli

Pravni forma organizace

Vybeér z ¢iselniku Pravni forma organizace, vedeného
Ceskym statistickym Ciradem.

Nézev Zadatele

Jméno Zadatele, ktery podal Zadost o projekt. Jde o
obchodni jméno u prévnickych osob nebo o nazev
organizace u fyzickych osob podnikgjicich. Tj.: ndzev
Zadatele zapsany v presném tvaru uvedeném

v pridusném registru pii jeho registraci/vzniku.

IC, DIC,Rodné ¢islo

Zadatel uvede IC (identifikagni gislo) ve formétu
12345678 nebo DIC (daiové identifikacni ¢ido) ve
formatu CZ12345678.

Nebo rodné ¢islo jedné-li se 0 osobu nepodnikajici ve
forméatu YY/MM/DD/XXXX

Stét

Uvadgji zadatelé z jiného stétu nez je Ceskarepublika

Adresasidla Zadatele

Jedna se 0 adresu sidla Zzadatel e osoby podnikajici/
nepodnikajici a o adresu trvalého bydlisté osoby
nepodnikajici sidentifikaci: Ulice, &. popisné, ¢.
orientaéni, PSC, Obec,Okres, Kragj

Adresa pro dorucovani

Adresa, nakterou Zadatel bude pfijimat postovni
z&slky. Sidentifikaci: Ulice, ¢. popisné ¢. orientagni,
PSC, Obec, Okres, Kraj

Statutérni zastupce

Osoba opravnéna jednat jménem Zadatele.
Sidentifikaci: jméno, prijmeni, tituly, pozice ve
spolecnosti (funkce osoby) - nepovinné, telefony
(minimélné jedno z poli Telefon | aTelefon 1l je
povinné), fax, e-mail
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Registrace projektové zadosti - typ projektu: IP, GIP, GP, GG
Okruhy dat Datové polozky Vyklad
Kontaktni osoba Osoba jmenovanda Zadatel em pro vedeni projektu.
Sidentifikaci: jméno, ptijmeni, tituly, pozice ve
spolecnosti (funkce osoby) - nepovinné, telefony
(minimélné jedno z poli Telefon | aTelefon 1l je
povinné), fax, e-mail
Je zadatel MSP? Informace, zda Zadatel spada do kategorie,,maé a

stiedni podniky” (ano/ne). Tato kategorie zahrnuje i
drobné podnikatel e (tzv. drobné podniky nebo nékdy
mikropodniky, tj. méné nez 10 osob arocni obrat a
bilan¢ni Ghrn mensi nez 2 mil. EUR). Nesleduje se u
GG

Je Zadatel platce DPH?

Informace, zda je Zadatel platcem DPH (ano/ne).

Podpora de minimis®

Informace, zda Zadatel je/byl v poslednich 3 letech
piijemcem podpory de minimis (ano/ne). Nesleduje se
uGG

Céstka v K&

Informace o vyS prijemci poskytnuté podpory malého
rozsahu ,,de minimis* (Natizeni komise 1998/2006)

v K¢ (zaokrouhlenana dvé desetinnamista). Nesleduje
seu GG

Ostatni verelna podpora

Informace zda byla poskytnuta verejna podpora -
vyjma podpora de minimis (ano/ne). (Napi.'®: dotace,
daiové Ulevy - devy na dani, kapitdlova (ast,
zvyhodnéné pijcka, odklad dang, dotovany Urok,
zaruky za Gvér, odpusténi pendle,...) Nesleduje se u GG

Céstka v K&

Informace o vyplacené vyS veigné podpory vyjma
podpory de minimisv K¢. Nededuje seu GG

Informace o projektu

Datum podani Z&dosti

Datum, ke kterému zadatel podal zadost prislusnému
subjektu piijimajicimu zadosti v ramci OP. Predava se
z ISRO. Maze vzniknout v ISRO

Predpokl adané datum
zahdjeni realizace projektu

Datum predpokladaného zahajeni fyzické realizace
projektu, tj. prvni ¢innost na projektu (popsanave
vykladu k datové polozce Skuteiné datum zahajeni
realizace projektu). Vyplnuje Zadatel

Predpokl adané datum

Datum piedpokladaného ukonceni fyzicke realizace
projektu (popsana ve vykladu k datové polozce

1> Podpora de minimis predstavuje takovou podporu, kterd nesmi spolu s ostatnimi podporami ,, de minimis"
poskytnutymi jednomu pifjemci za dobu piedchozich tii let presahnout vySi odpovidajici ¢astce 200 000 EUR,
v oblasti silni¢ni dopravy maximané 100 000 EUR. Za ttileté obdobi se povazuiji fiskalni roky pouzivané
k daiovym G¢eltm. Pravni Uprava podpory de minimis— Natizeni Komise (ES) ¢. 1998/2006, o podpore de
minimis. Dle zékona ¢. 215/2004 Sb. (o Upravé nékterych vztahi v oblasti vefginé podpory ...) se podpory
mal ého rozsshu eviduji v ,,centranim registru®, koordinagnim organem je MZe a UOHS.

16 \yyhl&ska &. 207/2005 Sb., o formé a obsahu pinéni informagni povinnosti k poskytnuté veiejné podpoie
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Registrace projektové zadosti - typ projektu: IP, GIP, GP, GG
Okruhy dat Datové polozky Vyklad

ukonéeni realizace projektu | Skutecné datum ukonéeni realizace projektu). Vypliiuje
Zadatel.

Misto realizace projektu Zadatel preda vybsrem z ¢isdniku ZUJ; Gdaj, kde je
projekt fyzicky realizovan na drovni obce. Pokud
vécné pInéni projektu presahuje vice nez jednu obec,
jsou tyto obce vyjmenovany*’

Dopad projektu Nazev a kod ZUJ az NUTS3, dle dopadu redlizace

NUTSZUJ projektu vyplyvajici z obsahu projektu (vypliiuje se jen
piidudna tzemni jednotka, na kterou marealizace
projektu dopad). V piipade dopadu projektu na uzemi
celé CR Zadatel vyplni ndzvy a kddy vSech kraja
(NUTS3). Pokud ma projekt dopad na vice Gzemnich
jednotek, musi byt vSechny tyto jednotky stejné Urovné
(napi. pouze ZUJ)*8.

Realizovanainvestice v Nazev akod NUTS3 (kad), ve kterém (kterych)

NUTS 3 probiha realizace projektu

Podil realizovanéinvestice | Podil ¢erpani podpory podle NUTS3 - podil planované

% Sastky zptisobilych vydaji projektu (v %) vztahujici se
k NUTS3, v némz je projekt realizovén. V pripadé
uvedeni jednoho NUTSS3 je podil realizované investice
% roven 100 %. Pokud vécné plnéni projektu zahrnuje
vice nez jeden NUTSS3, je ke kazdému NUTS3, v némz
je projekt realizovan, uveden piisludny procentni podil
planované ¢astky podpory

Projekt vychézi z IPRM Projekt vychéazi z Integrovanéno planu rozvoje mésta.
Ano/Ne. Nededuje seu GG

Nézev |PRM Nazev Integrovaného planu rozvoje mést, z kterého
projekt vychézi. Neseduje se u GG

Opatteni/aktivita |PRM | dentifikace opatieni/aktivity IPRM, v rdmci
kterého/které je projekt realizovan. Nesleduje se u GG

Etapizace™ Nézev etapy Krétky nézev etapy. Nesleduje seu GG

7 Jednéa se o misto redlizace v CR, kde je projekt pifmo realizovéan (misto realizace stavby, koleni, tvorba studie
financované v projektem atd.). V pripadé aktivit jako napi. Skoleni v zahrani¢i by mélo byt uvedeno misto, z
kterého jsou Ucastnici Skoleni vyslani — tedy napi. obec, kde je sidlo RR, pro jgiz pracovniky je Skoleni

poréadéano. .

18 Dopadem projektu rozumime jeho Gzemni piisobnost, tj. zamérné pisobeni projektu na urcité cilové Gzemi
V pripadé dopadu projektu na tizemi celé CR Zadatel vyplni ndzvy a kody viech kraja (NUTS 111). Pokud mé
projekt dopad na vice Uizemnich jednotek, musi byt vSechny tyto jednotky stejné arovné (napt. pouze ZUJ), tj.
méi projekt dopad napt. na jednu obec, vybere zadatel z ¢iselniku kdd anédzev této obce, mé-li dopad na cely
kraj, vybere zadatd z ¢isdniku pridusny kéd a nazev kraje.

19 Kazdy projekt IP, GIP,GG maalespoii jednu etapu, tzn. Ze projekty/GG, které nejsou &lenény na etapy, jsou
pro U¢ely monitorovani povazovany za projekty jednoetapoveé.
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Registrace projektové zadosti - typ projektu: IP, GIP, GP, GG
Okruhy dat Datové polozky Vyklad
Popis etapy Struény popis obsahu praci v ramci etapy. Nesleduje se
uGG
Poradi etapy Poradi etapy v ramci realizace projektu. Nesleduje seu
GG
Datum zahajeni etapy Predpokl&dané datum zahajeni fyzické realizace etapy.
Neseduje seu GG
Datum ukonéeni etapy Predpokl&dané datum ukonéeni fyzické realizace etapy.
Nededuje seu GG
Rozpocet projektu Typ Geetni jednotky® Vyber z iselniku typ Ggetni jednotky, kterou je Zadatel
(tzn. kterou provadéci vyhlaskou a jakymi standardy se
Fidi jeho Ucetnictvi). Z Gdaje bude zigmé, jaké Geetni
postupy pouziva.
Ugtové osnova™ Vybeér Getoveé osnovy odpovidajici ¢eskym Geetnim
standardam dle ¢iselniku ,, Smérné Uctové osnovy*.
Z Udaje bude ztgimé, na jakych G¢tech vede uznatelné
vydaje. V Pokynech pro Zadatele je nutné uvést
pozndmku, Ze Zadatel vede zvl&Stni anal ytiku daného
syntetického Getu.
Rozpocet projektu- Cedkem investi¢ni vydaje Cekové investiéni vydaje za vSechny etapy projektu

nakladova cast (viz
priloha ¢.8 B)

Cdkem neinvesti¢ni
vydaje

Cekové neinvesti¢ni vydaje za vSechny etapy projektu

Celkem zptisobilé vydaje

Soucet celkovych investiénich aneinvestiénich
zpusobilych vydaji za vSechny etapy

Celkem nezptisobil é

B .

vydaj

Ostatni vydaje projektu, které nepatii mezi vydaje
zpasobilé

Celkem vydaje projektu

Soucet zpusobilych anezpasobilych vydaja projektu

Rozpocet projektu-
zdrojova ¢ast (viz
priloha ¢. 8 B)

Prispévek Spoletenstvi

Céstka uhrazena Zadateli z evropskych fondi na kryti
zpusobilych vydaji ocisténd o prijmy projektu
piipadajici na zptisobilé vydaje

Finanéni prostiedky ze SR

Céstka uhrazena Zadateli ze stétniho rozpoctu na kryti
zpusobilych vydaja ocisténd o prijmy projektu
pripadajici na zpisobilé vydaje. Zde se uvede také

20 v/ 74dosti ma byt jednoznacné identifikovano, o jakou Geetni jednotku se jedna (tzn. kterou provadsc
vyhlaskou a jakymi standardy se iidi jgi G¢etnictvi). Z tohoto Udaje bude zigimé, jaké Ucetni postupy pouziva.

2 7 tohoto tidaje bude zigimé, na jakych Ustech vede , zpaisobilé vydaje*. Pro zptsobilé vydaje vede zvl&&ni
analytiku daného syntetického Uctu. Zatim povinné pro OPTP alOP. Smérné U¢tove osnovy jsou obsahem
distribuovanych ¢iselnika.
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Registrace projektové zadosti - typ projektu:

IP, GIP, GP, GG

Okruhy dat

Datové polozky

Vyklad

Sastka vlastnich zdroji zptisobilych vydajt Zadatele
(ptijemce), pokud je pifjemcem organizace spravujici
prostiedky stétniho rozpoctu

Finanéni prostiedky ze
statnich fonda

Céstka uhrazena Zadateli ze statnich fondi na kryti
zpusobilych vydaja ocisténd o prijmy projektu
pripadajici na zpisobilé vydaje. Zde se uvede také
Sastka vlastnich zdroji zptisobilych vydajt Zzadatele
(ptijemce), pokud je pifjemcem organizace spravujici
prostiedky stétniho fondu

Finanéni prostiredky

Z rozpodtu regiondlni rady

Céstka uhrazena Zadateli z rozpoctu regiondlni rady na
kryti zptisobilych vydaji o¢isténé o piijmy projektu
pripadajici na zpaisobilé vydaje. Zde se uvede také
Sastka vlastnich zdroji zptisobilych vydajt Zadatele
(ptijemce), pokud je pifjemcem regiondni rada

Prostiedky z rozpoctu
kraju/kraje

Céstka uhrazena Zadateli z rozpoctu krajt/kraje na kryti
zpusobilych vydaja ocisténd o prijmy projektu
pripadajici na zpisobilé vydaje. Zde se uvede také
Sastka vlastnich zdroji zptisobilych vydajt Zadatele
(ptijemce), pokud je piijemcem kraj

Finanéni prostiedky
Z rozpodtu obci/obce

Céstka uhrazena Zadateli z rozpoctu obci/obce na kryti
zpusobilych vydaja ocisténd o prijmy projektu
pripadajici na zpaisobilé vydaje. Zde se uvede také
Sastka vlastnich zdroji zptisobilych vydajt Zzadatele
(ptijemce), pokud je piijemcem obec

Jiné n&rodni verginé
finanéni prostiedky

Céstka poskytnuté specifickymi statnimi subjekty -
jedna se napi. vysoké skaly, vyzkumné Ustavy. Zde se
uvede také ¢astka vlastnich zdrojt zptisobilych vydaja
Zadatele (ptijemce), pokud je piijemcem vySe uvedeny
specificky subjekt

Néarodni vereiné finan¢ni
prostiedky celkem

Soucet fin. prostiedki ze SR, ze stétnich fond,
z rozpottu RR, rozpoctu kraja,rozpoctu obci, jinych
nérodnich vereinych fin. prostredka

Vetgné finanéni
prostiedky celkem

Soucet Nérodni veregjné finan¢ni prostiedky celkem a
Prispévek Spolesenstvi

Soukromé financovani

Céstka soukromych zdroji piipadajicich na zptsobilé
vydaje. Zde se uvede také ¢astka vlastnich zdroji
zpusobilych vydaju Zadatele (piijemce), pokud je
piijemcem subjekt soukromeého sektoru

Zdroje pripadajici na
nezpisobilé vydaje

Céstka poskytnuta Zadatelem a pidjmy pipadajici na
nezpisobilé vydaje

Ptijmy projektu piipadajici

na zpusobilé vydaje

Céstka piijmi projektu pripadajici na zpasobilé vydaje
(nazékladé poméru vyse zpasobilych vydaja
k nezpiisobilym). Pole se tyka pouze projekti ve
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Registrace projektové zadosti - typ projektu:

IP, GIP, GP, GG

Okruhy dat

Datové polozky

Vyklad

smyslu élanku 55 Obecného natizeni

Ptijmy projektu piipadajici
nanezpusobilé vydaje

Céstka pifjmi projektu pripadajici na nezptisobilé
vydaje (na zakladé poméru vyse zptisobilych vydaju
k nezpiisobilym). Pole se tyka pouze projekti ve
smyslu élanku 55 Obecného natizeni

Celkem zdroje projektu

Cekoveé zdroje piipadajici na nezpiisobilé a zpasobilé
vydaje, viz priloha 7C

Vliv projektu na rovné
pril eZitosti

Cileng zaméien narovné
prileZitosti

Nabyva hodnot Ano/Ne. Ano - v pripadé, Ze jde o
projekt, jehoz hlavnim cilem je odstranéni prekézek
pro U¢ast znevyhodnénych skupin natrhu préce,

v hospodéiském, sociélnim nebo rodinném Zivoté.
Nededuje seu GG

Pozitivni k rovnym
piilezitostem

Nabyva hodnot Ano/Ne. Ano - v piipadé, zejdeo
projekt, kdy rovné piilezitosti ngisou sice hlavni ngplni
projektu, projektove aktivity viak prispivaji

k odstranovani diskriminace (dopravni obsluznost
umozni pristup handicapovanym apod.). Délelze
projekt oznagit za pozitivni k rovnym pril ezitostem

v piipadé, kdy doprovodné aktivity umoziuji
participaci znevyhodnénych skupin. Nesleduje se u GG

Neutrdlni k rovnym
piilezitostem

Nabyva hodnot Ano/Ne. Ano - v piipadé, zejdeo
projekt, u néhoz nelze vysdedovat piimy ani neprimy
vliv naznevyhodnéné skupiny. Nesleduje se u GG

Popis a zdavodnéni vlivu
narovné prileZitosti

Text popisujici vliv projektu narovné prileZitosti.
Popis musi byt vyplnén v piipadé, Ze projekt je Cilenég
zamgten narovné piileZitosti nebo Pozitivni k rovnym
piil eZitostem

Environmentalni
indikatory

Cislo anézev
environmentdlniho
indikétoru

| dentifikace environmentélniho indikatoru, naktery
marealizace projektu vliv; vybér &islaanazvu environ.
indikatoru dle ¢iselniku Environmentdnich kritérii a
indik&tord. Environ. indiké&tory rozumime pol ozky
¢iselniku skédem 01— 21. Nesleduje se u OPLZZ,
OPVK, OPPA aOPTPaGG IOPaCR-PL

Mérnd jednotka

Mérna jednotka je piifazena k danému environ.
indikatoru v ¢iselniku Environmentanich kritérii a
indikatori. Nesleduje seu OPLZZ, OPVK, OPPA a
OPTP aGG IOPaCR-PL

Mavliv Nabyva hodnot Ano/Ne vybérem piidusného kritéria.
Ano — projekt ma vliv na ptidudny indikator. Ne—
projekt nema uvedeny vliv. Nesleduje seu OPLZZ,
OPVK, OPPA aOPTPaGG IOPaCR-PL

Vychozi hodnota Hodnota indikatoru naméiend ke dni pied zatatkem

realizace projektu/programu, nejpozdgji vsak v den
registrace projektové Zadosti. Hodnota se béhem
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Registrace projektové zadosti - typ projektu:

IP, GIP, GP, GG

Okruhy dat

Datové polozky

Vyklad

realizace projektu/programu neméni. Moznost editace
vychozi hodnoty pied podpisem smlouvy. Vychozi
hodnota indikétoru je zohlednéna v rdmci dosazené
hodnoty. P¥i interpretaci dat, jgichz vychozi hodnota je
rizna od nuly, je nutné uvadét vsechny hodnoty
(vychozi, cilova a dosazené) spoledné. Nesleduje seu
OPLZZ, OPVK, OPPA aOPTPaGG IOPaCR-PL

Datum vychozi hodnoty

Datum naméiené hodnoty indikétoru ke dni pied
zacatkem realizace projektu/programu, nejpozdéji vSak
v den registrace projektové zadosti. Hodnota se béhem
realizace projektu/programu neméni. Nesleduje se u
OPLZZ, OPVK, OPPA aOPTPaGG IOPaCR-PL

Cilova hodnota

Hodnota (pléan) indikatoru ke dni, ke které se Zadatel
zavéze, ze i projektem zrealizuje k uvedenému dni.
Datum cilové hodnoty je vétSinou predpokl adané
datum realizace projektu/programu. Cilova hodnota
muZe byt dosazena az po ukonceni realizace
projektu/programu, tzn. datum cilové hodnoty se
nemusi rovnat datu predpokladaného ukonéeni
realizace projektu/programu. Cilova hodnota mize byt
naplitovanai v dobé udrzitelnosti (stav P8). V rdmci
cilové hodnoty indikétoru je zohlednéna vychozi
hodnotaindikétoru. Nesleduje se u OPLZZ, OPVK,
OPPA aOPTPaGG IOP aCR-PL

Datum cilové hodnoty

Pole Datum cilové hodnoty projekta je vypliiovano ze
strany Zadatele v projektové zadosti. V systému nesmi
byt nastavena zadna automatika napltiovani tohoto

pole. Pole Cilova hodnota a Datum jsou editovatelné ze
strany RO/ZS pii podpisu smlouvy anésledné na
z&kladg predlozeni zadosti 0 zménu ze strany piijemce.
Nesleduje se u OPLZZ, OPVK, OPPA a OPTPaGG
IOPaCR-PL

Dopliujici text

Pripojeni dopliiujiciho textu (max.30 sov)

k vybranému indikétoru, pokud mananéj projekt vliv.
Nesleduje se u OPLZZ, OPVK, OPPA a OPTPaGG
IOPaCR-PL

Cislo anézev
environmentdlniho kritéria

I dentifikace environm. kritéria, na které maredizace
projektu vliv; vybér ¢isdaanézvu z ¢iseniki
Environmentalnich kritérii aindikatort. Nepovinné.
Nesleduje se u OPLZZ, OPVK, OPPA aOPTPa GG
IOPaCR-PL

Mavliv

Vybér Ano/Ne vybérem prislusnéno kritéria. Ano—
projekt mavliv na prislusné kritérium. Ne — projekt
nema uvedeny vliv (povinné pro polozky ¢iselniku env.
indiké&tord 01 — 21). Nepovinné. Nededuje seu
OPLZZ, OPVK, OPPA aOPTPa GG IOPaCR-PL
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Registrace projektové zadosti - typ projektu: IP, GIP, GP, GG

Okruhy dat Datové polozky Vyklad

Indikatory Kd&d, nazev, jednotka K dd, nazev a jednotka prislusného indikétoru

vztahujiciho se k projektu. Vyber z ¢iselniku

Vychozi hodnotaadatum | Hodnota naméfend ke dni pred za¢atkem realizace
projektu. Hodnota se béhem realizace projektu neméni.
Pozn.: Podrobnéjsi popis uveden v kapitole
IV.Indikétory

Cilova hodnota a datum Hodnota ke dni, ke kterému se Zadatel zavaze, zeji
realizaci projektu dosdhne (technicky povinné). Pozn.:
Podrobngjsi popis uveden v kapitole I1V.Indikétory

Viyberoveé rizeni Bude uskuteénéno VR? Informace, zda bude uskute¢néno vybérove iizeni.
Nededuje seu GG
Bylo zahéjeno VR? Informace, zda bylo zahdjeno vybérové fizeni.
Nededuje seu GG

V ptipadé GG je nezbytné pro potieby centrdlniho monitorovani predat do MSC2007 Udaje o
planovanych kolech vyzev:

Wazva Cido anézev vyzvy Cido anézev vyzvy v ramci GG
Datum zahdjeni vyzvy Datum zahdjeni vyzvy v ramci GG
Datum ukonéeni vyzvy Datum ukonéeni vyzvy v rdmci GG . V

piipadé pribézné vyzvy se zada datum
ukonéeni platnosti OP (je-li ukonceni
vyzvy vézano na datum ukonceni
platnosti OP)

2.2. Hodnoceni a vybér projektu

SLEDOVANE STAVY

Kontrola formélnich ndlezitosti a kritérii ptijatelnosti, odborné hodnoceni a vybér projektu I P,
GIP, GP jsou spojeny s prechody do stavii:
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Typ projektu | Cidostavu | Nézev stavu
IP, GIP, GP P2 Projektova zadost splnila podminky prijatelnosti a formalnich nalezitosti
nebo NO Projektova zadost vracena k dopracovani
N1 Projektova zadost nesplnila podminky pfijatelnosti a formanich nd ezitosti
P3 Projekt doporucen/schvélen
nebo N2 Projekt nedoporucen/neschvalen
N3 Projekt doporucen/schvélen jako ndhradni projekt
N4 Projekt nesplnil podminky pro vydani Rozhodnuti/podpis Smlouvy
N5 Projektova zadost stazena zadatelem

Hodnoceni a vybér projektu GG je spojeno s prechody do stavi:

Typ projektu | Cidostavu | Nazev stavu
GG P2 GG/AS doporucéeno k financovani
nebo N1 GG/AS vréceno k dopracovéani
N2 GG/AS nedoporuceno k financovani
N3 GG/AS neschvédleno k financovéani

SOUVISEJiCi DATA

V souvislosti s prechodem projektu 1P, GIP, GP do vy3e uvedenych stavi je nezbytné pro
potieby centrédniho monitorovani predat do MSC2007 datové polozky, které jsou v DCM
zarazeny v modulu ,,Vécny monitoring projektu” v nasledujici podskuping:

Hodnoceni a vybér projektu - typ projektu: IP, GIP, GP
Okruhy dat Datové polozky Vyklad
Hodnoceni a vybeér projektu | Datum neschvédleni k financovani Datum rozhodnuti 0 nepodepsani

Rozhodnuti/Smlouvy k financovani
(Pozn.: Datum drivéjSi nebo shodné
s datumem uvedeni do stavu N4.
Povinné pred ptechodem do
uvedeného stavu)

V souvislosti s piechodem projektu GG do vySe uvedenych stavii je nezbytné pro potieby
centrdlniho monitorovani predat do MSC2007 datové polozky, které jsou v DCM zarazeny v
modulu ,,Vécny monitoring GG* v nasledujici podskupiné:
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Hodnoceni a vybér projektu - typ projektu: GG

Okruhy dat Datové polozky Vyklad

Hodnoceni a vyber Datum neschvaleni GG Datum prijeti rozhodnuti o neschvéeni projektu

projektu k financovani k financovani (Pozn.: Datum diivéjsi nebo
shodné s datumem uvedeni do stavu N3.
Povinné pred prechodem do uvedeného stavu)

Udaje o hodnoceni a vybéru projektu potizuji ZS ¢i RO z relevantnich protokoli o vysledcich
hodnoceni a vybéru projektu do IS RO. Tato informace slouZi zejména pro identifikaci
projektti snizkou administrativni, technickou a financni pripravenosti piedkladanych do
jednotlivych OP.

2.3. Realizace projektu

Na centrélni Urovni jsou sledovany datové polozky k nasledujicim procesim, které mohou
ovlivnit pInéni terminu realizace projektu IP, GIP, GP.:

-

schvéleni projektu,

T dledovani realizace projektu,

-

administrace plateb.
U projektt GG jsou sledovany datoveé polozky k nasledujicim procesam:
T schvéleni GG,

T sledovani realizace GG,

-

administrace plateb.

2.3.1. Schvaleni projektu

Projekt IP, GIP, GP, GG je schvélen vydanim Rozhodnuti/uzavienim Smiouvy (nebo jiného
dokumentu, ktery také zaklada dohodu o financovani mezi ZS/RO a Zadatelem). Néasledng
dochézi k zah§jeni realizace projektt/GG.
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SLEDOVANE STAVY

Uzavieni smluvniho ujednani u IP, GIP, GP a GG je spojeno s piechodem do stavu:

Typ projektu | Cidostavu | Nézev stavu

IP, GIP, GP P4 Projekt s vydanym Rozhodnutim/podepsanou Smilouvou
P45 Projekt v realizaci

nebo N6 Projekt pozastaven
N7 Projekt nedokoncen/stazen
N8 Smlouva ukonéena ze strany RO/ZS

GG P3 GG/AS schvéleno k financovéni

nebo N4 GG/AS pozastaveno

SOUVISEJiCi DATA

V souvislosti s piechodem projektu do vySe uvedenych stavii je nezbytné pro potieby
centrdlniho monitorovani piedat do MSC2007 datové polozZky, které jsou v DCM zafazeny
v modulech Vécny monitoring projektu/GG.

Schvaleni projektu - typ projektu: IP, GIP, GP, GG
Okruhy dat Datové polozky Vyklad
Informace o Stav projektu a Stav k datu Vyplnéni stavu, ve kterém se projekt nachézi
projektu k definovanému datu
Anglicky nazev projektu Nazev projektu, ktery bude realizovan Zadatelem,

v anglicting (povinny Udaj od schvaeni projektu).
Pozn.: Pro projekty pireshrani¢ni spoluprace CR —
Polsko v pol&tineg.

Skutedné datum zahajeni realizace | Skute¢né datum zahajeni dodavek, suzeb a
projektu fyzickych praci (u stavebnich praci doloZeno
prvnim zéznamem ve stavebnim deniku) nebo prvni
pravné zavazny akt smluvniho vztahu (datum
vystaveni objednavky, uzavieni smlouvy,
uskutecnéni zdanitelného plnéni) — podle toho,
ktery z akt nastal drive. Tj. prvni ¢innosti
vztahujici se k projektu (po datu prijeti zadosti po
kontrole piijatelnosti a formalnich nalezitosti)

Datum doplnéni nélezitosti Datum stanovené pro doplnéni zbyvajicich
potiebnych k uzavieni néleZitosti smlouvy/rozhodnuti ze strany Zadatele.
smlouvy/rozhodnuti Nesleduje seu GG
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Schvaleni projektu - typ projektu:

IP, GIP, GP, GG

Okruhy dat

Datové polozky

Vyklad

\Wkonné orgéany

Zprostiedkujici subjekt
(identifikace)

Zprostiedkujici subjekt vztahujici se k projektu
sdetailem ndzvu a adresy, nebo subjekt, ktery
vykondva ¢innost zprostiedkujiciho subjektu

Finanéni Gtvar (identifikace)

Finan¢ni Gtvar vztahujici se k financovani projektu
z vereginych zdroja s detailem ndzvu a adresy
subjektu

Dodavatelé

Nazev dodavatele/ dodavatelti vybranych ve
vybgrovém/vybérovych fizenich® v rdmci realizace
projektu, zapsany v presném tvaru uvedeném

v piidusném registru pii jeho registraci/vzniku
(napt. uvedeny v obchodnim rejstiiku nebo
matrice). Nesleduje seu GG

Hospodéi'sko-pravni forma

Préavni forma organizace (¢iselnik Ceského
statistického Uradu, napt. Fyzicka osoba podnikajici
....). Nepovinné. Nesleduje se u GG

I dentifikagni ¢islo dodavatele

DIC (daiiové identifikacni ¢islo) dodavatele/
dodavatelti vybranych ve VR pro realizaci projektu
(veformatu ,,CZ1234567890"), nebo VAT
zahrani¢niho dodavatele. Pokud neni, pak 1C
(identifikacni ¢islo organizace), nebo rodné ¢idlo.
Tj. identifika¢ni ¢ido, pod kterym je evidovan u
sprévnich organt stétu. Jedno povinné. Nesleduje
seu GG

Viyberova rizeni

Struktura dle kapitoly 2.3.2

Nesleduje seu GG.

Etapizace

Datum zahdjeni etapy

Datum skutecného zahgjeni realizace etapy (u
jednoetapovych projektia shodné s datem zahajeni
realizace projektu). Nesleduje u GG

Datum ukondeni etapy

Datum skute¢ného ukonéeni realizace etapy (u
jednoetapovych projekti shodné s datem ukonéeni
realizace projektu). Nesleduje u GG

Prehled vydajt v rdmci etapy

Strukturadat v piiloze €. 7, tabulka C. Nesleduje se
uGG

Stav etapy Skutetny stav realizace etapy. Vybér z ¢iselniku.
Neseduje seu GG
Historie Historie etapy: Naposledy zménéno, Zmenil.

Tabulka historie s polozkami: nézev pol ozky,
vychozi hodnota, datum zmény a zménil. Nededuje

2 provadi sei dle Zavaznych postupii pro zadavani zakézek spol ufinancovanych ze zdroji EU, nespadajicich
pod aplikaci zakona ¢&. 137/2006 Sh., o verginych zakazkach, v programovém obdobi 2007-2013 (vydany
NOK, schvaleny Vladou CR 12.ledna 2009, platnost od 1.0nora 2009), tj. RO stanovi finanéni limity zakézek.
Nevypliiuji se Udaje o dodavatelich u zakézek malého rozsahu 1. kategorie (piimy nakup).
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Schvaleni projektu - typ projektu:

IP, GIP, GP, GG

Okruhy dat Datové polozky

Vyklad

seu GG

Indikatory

Ve struktui'e uvedené v kapitole

V.

Vyklad die kapitoly V.

Environmentalni Dosazend hodnota

indikatory

Hodnota prabéznéno naplnéni indikétoru a datum,
kdy byla hodnota indikétoru dosazena. Dosazené
hodnota je povinna od stavu P45 po schval eni
MZ/HoP. V piipadé, Ze je u projektu podavana
pouze zavéreina zprava, je dosazena hodnota
napliiovéna od stavu P5 add e pak s ohledem na
metodické nastaveni a definici indikétoru.
Dosazena hodnota je kumulativni Udaj od zacétku
realizace projektu/programu nebo piirtistkovy Udgj
dle povahy indikatoru ajeho definice. V ramci
dosazené hodnoty indikatoru je zohlednéna vychozi
hodnota indikétoru. Pxi interpretaci dat, jejichz
vychozi hodnota je rizna od nuly, je nutné uvadét
vSechny hodnoty spoleéné (vychozi, cilovd a
dosazend). Nesleduje se u OPLZZ, OPVK, OPPA a
OPTPaGG IOPaCR-PL

Datum dosazené hodnoty

Pole datum dosazené hodnoty je napliiovano
skuteénym datem, kdy byla hodnota dosazena,
nejpozdeji viak datem z MZ/HoP ,,Datum
dedované obdobi do*. Do IS RO jsou vkladana data
ze schvalenych monitorovacich zprav. Nesleduje se
uOPLZZ, OPVK, OPPA aOPTP aGG IOP aCR-
PL

Kategorizace Kdd a Nazev
pomoci®®-prioritni

témata

Identifikace prioritniho tématu; vyber z ¢iselniku
prioritnich témat (vypliiuje RO/ZS)

Céstka v K&

Castka v K¢ z prispévku Spolesenstvi pripadajici na
prioritni téma. Zaokrouhleni na cea ¢ida (vypliiuje
RO/ZS)

% z celku

Predstavuje procentni podil vybraného prioritniho
tématu na projektu jako celku

Kategorizace Kdd a Nazev

pomoci — typ Uzemi

I dentifikace prevazujiciho typu Uzemi vztahujiciho
sek projektu. Vyher z ¢iselniku.

Céstka v K&

Castka v K¢ z prispévku Spolesenstvi pripadajici na
vybrany typ Uzemi. Zaokrouhlené na celd ¢isa

% z celku

Predstavuje procentni podil vybraného typu Gzemi
v rémci projektu (vzdy 100%)

% Dle natizeni Komise (ES) &. 1828/2006, pifloha 2
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Schvaleni projektu - typ projektu: IP, GIP, GP, GG
Okruhy dat Datové polozky Vyklad
Kategorizace Kdéd a Nézev | dentifikace prevazujici hospodarské ¢innosti
pomoci - vztahujici se k projektu. Vybér z ¢iseniku
hospodarska ¢innost
Castka v K¢ Castka v K¢ z prispévku Spolesenstvi pripadajici na
vybranou hospodéiskou ¢innost. Zaokrouhlené na
cdéacida
% z celku Predstavuje procentni podil vybrané hospodarské
¢innosti v ramci projektu (vzdy 100 %)
Kategorizace Kd&d a Nézev | dentifikace prevazujici formy financovani
pomoci - forma vztahujici se k projektu. Vybeér z ¢iselniku
financovani
Castkav K¢ Castka v K¢ z prispévku Spolesenstvi pripadajici na
vybranou formu financovéni. Zaokrouhleni na cela
gida
% z celku Predstavuje procentni podil vybrané formy
financovani v ramci projektu (vzdy 100 %)
Kategorizace Kéd NUTS3 a Nazev NUTS3 Kdd a Nazev NUT S3 zemépi sné polohy (odvozen
pomoci - zemépisna z datové polozky ,, Redlizovanainvestice v NUTS3)
poloha
Castka v K¢ Castka v K¢ z prispévku Spolesenstvi pripadajici na
vybranou zemépisnou polohu. Zaokrouhleni na cela
gida
% z celku Predstavuje procentni podil vybraného NUTS2 na

vSech NUTS2 pritazenych k projektu. . (Procentni
podil jednatlivych NUTS2 je odvozen z Podilu
realizované investice % v tabul ce Realizovana
investicev NUTS3)

Publicita

Viditelné umisténi trvalé
informagni desky

Ano/Ne. Nededuje seu GG

Ingtalace informagniho billboardu
namiste realizace projektu

Ano/Ne. Nededuje seu GG

Informace Ucastnikiim projektu o
spolufinancovani projektu z fonda
EU na vSech dokumentech

Ano/Ne

VyvéSeni viaiky namiste
realizace projektu v prub&hu
tydne, naktery piipada 9. kvéten
daného roku

Ano/Ne. Plati pouze pro RO. Nedleduje seu GG

Jiné vhodné formy zaji&téni
publicity projektu

Ano/Ne.
V eSkeré dokumenty obsahuji: logo EU (= vigjka),
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Schvaleni projektu - typ projektu: IP, GIP, GP, GG
Okruhy dat Datové polozky Vyklad
sovy ,Evropska unie*, slovy ,, Evropsky fond pro
regiondni rozvoj* (ptip. dalsi fond, ze kterého je
dany OP financovan), prohl&Seni dle vybéru RO
(EK doporucéeno ,, Investice do vasi budoucnosti*).
Publicita se objevuje i na poradanych akcich
(konference, seminéie, ..)
Souhlas se zvefginénim v Ano/Ne
seznamu piijemci
Konkrétni opatieni k zaji sténi Popis (pro jednotlivé formy publicity)
publicity
Dokumenty Dokumenty Popis uloZeni souvisejicich dokumentt: Nazev
dokumentu, moznost ulozZeni. (Nepovinné pokud
nejsou)
Smlouvy/dodatky Cido Cislo smlouvy/dodatku ke smlouvé/rozhodnuti o
smlouvy/dodatku/rozhodnuti financovani projektu
Poradové ¢islo Poradi smlouvy/dodatku ke smlouvé/rozhodnuti o
smlouvy/dodatku/rozhodnuti financovani projektu
Typ RozliSeni, zda se jedna o dodatek nebo smlouvu
Néazev Nazev smlouvy/dodatku/rozhodnuti ke smlouvé o
financovani projektu
Datum podpisu Datum podpisu smlouvy/dodatku/rozhodnuti o
smlouvy/dodatku/rozhodnuti o financovani obéma stranami. (Datum posledniho
financovéani podpisu, tj. obvykle ministra).
Datum platnosti Systémové datum aktualizace dat. Datum platnosti
zéznamu.
Rozpocet projektu Aktualizace finanéniho planu Aktualizace Udaja finanéniho planu do Urovné etap

projektu

na zakladé uzavirené smlouvy/dodatku/rozhodnuti
ke smlouve

Kontrola a audit

Datum kontroly namisté

Jednd se o datum ovéieni, které bylo provedeno
podle ¢lanku 13, odst. 2, pism. b) narizeni
1828/2006. (Zaznamenava se kazdéa provedena
kontrola)

Datum provedeni auditu

Datum provedeni audita podle ¢lanku 16, odst. 1,
natizeni 1828/2006. (Zaznamenava se kazdy
provedeny audit)

Subjekt provadgjici audit

Subjekt provadgjici audit nebo ovérovani dle
natizeni 1828/2006
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2.3.2. Vybeérové Fizeni

Pokud je v ramci projektu IP, GIP a GP realizovano jedno ¢i vice VR, je jejich prabeh
sledovan na centrani Urovni. Realizace vybérového ftizeni je sledovana prostiednictvim
projektové Z&dosti o podporu®*, smluvniho ujednani, prostiednictvim monitorovacich hlégeni
nebo zprév, nebo Ucasti ZS RO na VR.

Data k projektam typu IP, GIP a GP musi byt predavana do MSC2007 v rozsahu datovych
poloZek, které jsou v DCM zarazeny v datové oblasti ,,Projekt (IP, GIP, GP)* v nésledujici

podskuping:
Realizace pr oj ektu (vybérové Fizeni) - typ projektu: IP, GIP, GP
Okruhy dat Datové pol ozky Vyklad
Udaje z projektové Bude uskutesnéno VR? Informace, zda bude uskute¢néno vybérové
ZAdosti Fizeni
Bylo zahéjeno VR? Informace, zda bylo zahgjeno VR
Informace o Stav VR Planovang, zahéjené, ukoncené nebo
vyberovém Fizeni zrugené, nenaplnéno®. Vyber z &iselniku
MSC2007
Poradové ¢islo VR Poradové &islo vybérového tizeni
(automaticky generované)
Nézev VR Pojmenovani vybérového fizeni
Druh VR podle predmétu: Vyber z ¢iselniku. Pri zahgjeni vybérového

fizeni. Povinné pouze ve stavu VR
zahgjeno, ukonéeno

Postup pii VR Vyber z iseniku. Pri zahgjeni vybérového
fizeni. Povinné pouze ve stavu VR
zahdjeno, ukonceno

24 \/zhledem k tomu, Ze nékteré OP umoziiuji v pifpadé | P realizovat vybérové fizeni jeité pied podanim Zadosti
o podporu, tzn. pred zahdjenim realizace projektu, mohou byt u téchto |P informace o vybérovém iizeni
piebirany jiz z projektove zadosti.

% Vyklad pojmi stavii VR pro potieby monitorovéni: ukongené = uzavienim smlouvy s dodavatelem; zrugené =
zruSeni zadavatelem ngjpozdgji do uzavieni smlouvy, nenaplnéno = stav, kdy smlouva miize byt ukonéena
vypovédi, odstoupenim od smlouvy, dohodou nebo soud prohlasi smlouvu za neplatnou, nebo zékaz plnéni
smlouvy UOHS.

% Jako specifikum OP LZZ bude dal§i evidencni &islo ISVZ.
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Realizace pr oj ektu (vybérové Fizeni) - typ projektu:

IP, GIP, GP

Okruhy dat

Datové polozky

Vyklad

Predpokl &dané/skutené datum zahgeni VR

Ur¢i se podle zékona ¢. 137/2006 Sh. o
vergnych zakézkéch, ve znéni pozdgjSich
piedpisi, popiipadé podle zdkona ¢.
139/2006 Sb. o koncesnich smlouvéch a
koncesnim fizeni, ve znéni pozdgjSich
piedpisi (pokud se postupuje podle téchto
zakonu).

Predpokl &dané/skutesné podle stavu VR.
(Predpokl &dané datum pro VR ve stavu
planované, Skutecné datum pro VR ve
stavu zahgjené, ukonéené, zruSené nebo
nenaplnéno

Uskutecnené
vyberové iizeni

Predpokl adané/skutecné datum ukonceni
VR

Predpokl &dané/skutesné podle stavu VR
(Predpokl &dané datum pro VR ve stavu
planované, zahgjené; Skute¢né datum pro
VR ve stavu ukonéené, zruSené nebo
nenaplnéno

Predpokl adan&/skutecna hodnota celkem
v K¢ bez DPH

Cekova smluvni ¢astka.

Predpokl &dané/skutesna podle stavu VR.
Povinné pouze ve stavu VR zahdjeno,
ukonceno. (Predpokladana hodnota pro VR
ve stavu planované, zahgjené, zruSené;
Skutetna hodnota pro VR ve stavu
ukon¢ené nebo nenaplnéno) Pozn.: pro OP
CR-Polsko tdaje v Fidici méng programu, tj.
Datova polozka: Predpoklédana/skutedna
hodnota celkem v EUR bez DPH.

2.3.3. Monitorovaci hlaSeni/zpravy

Hlavnim cilem monitorovacich hlaSeni a zprav je zpiesnit na centralni drovni a na trovni RO

informace o postupu realizace projekti v rdmci OP a vytvorit nastroj pro véasnou identifikaci

a efektivni tizeni rizik spojenych s plnénim pravidla n+3/n+2.

Z hlediska transparentnosti systému rozdélovani evropskych fondt a efektivniho tizeni jsou

monitorovaci hléSeni a zprévy povazovany za daleZity nastroj fizeni pro jednotlivé operacni

programy, ktery prindSi aktudlni informace oreadlizaci projektu a sjehoZz pomoci lze

identifikovat problémové projekty a vytvéret véasna opatieni k ndprave.

Realizace projektu je sledovana prostiednictvim monitorovacich hlaSeni a zprav, tj. HI&Seni

o pokroku a Monitorovaci zpréavy, zpracovavanych piijemcem podpory (jejich nazev je

doporuceny):
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1. HléSeni o pokroku (HoP)

SlouZi k prabéznému hl&Seni o postupu redizace projektu. Udaje ziskava ZS/RO od pifjemce
podpory v prabéhu realizace projektu ve strukture definovanych dat.

P zmeéné stavu Z&dosti na ,, Projekt s vydanym Rozhodnutim/podepsanou Smlouvou, kdy je
Rozhodnuti/Smlouva podepsana (Zadost se po prechodu do dalSiho centralné zavazného stavu
stava projektem v realizaci) se na daném projektu zah§ji automatické generovéni zéhlavi
poradi vSech budoucich HoP.

HoP je podavéano se stavem nejpozdgji k poslednimu dni 6 mesice, ktery nésleduje po meésici,
kdy byla podepsdno Rozhodnuti/Smlouva (rozhodujici je datum podpisu rozhodnuti a ne
datum zmeény stavu projektu). Nasledujici HoP jsou podavany k datu posledniho dne kazdych
6 nasledujicich mésicu (déle jen ,sledované obdobi*). Posledni HOP je to, jehoZ datum pro
podani je pied datem ukonceni projektul.

Poznamka: Pokud v prvnich 6 mésicich od podepsani Smlouvy/Rozhodnuti bude podédna MZ
(spliwjici poZzadovanou strukturu dat), pak je mozno touto MZ nahradit HoP, i pro vyse
uvedené nasledné pocitani sledovaného obdobi pro dalsi HoP.

HoP predklada prijemce ZS/RO do 20. pracovniho dne od ukoneného sledovanéhp obdobi,
ke kterému mel hldSeni predloZit. ZS/RO zgjidtuje predani zaslanych Gdaji do 1S RO. Udaje
maji indikativni charakter (ZS/RO kontroluje Uplnost Udajti, spréavnost Gdaji podrobné

NeoVEruje).
V HoP jsou uvedeny nasledujici udaje:

T informace o vybérovych tizenich. (tj. datum zahgeni a ukonceni, piredmét, smluvni
céstka celkem — vyklad viz struktura v kap. 111., podkap. 2.3.2)

-

plnéni finanéniho planu ve vztahu k planovanym terminim podani ZOP nebo kalendak
plateb (slovni vyjadieni)

T informace o plnéni indikatoru (struktura dle kap. 1V ., realizace projektu)

V pripadé financnich udaju a indikéatora v HOP/MZ se jedné o kumulativni Gdaje od zacatku
realizace projektu.
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V pripadé finan¢nich Gdajt v HOP/IMZ se jedna o kumulativni Udaje od zacatku realizace
projektu. V piipadé indikéatori se jedna o kumulativni Udaje od zacétku realizace projektu
nebo prirastkové Udaje dle povahy indikétoru a jeho definice.?

V pripadé prekryti termina predkladani +/- jeden kalendarni meésic s monitorovaci zpravou
(viz déle bod 2) prijemce piredkldda jen monitorovaci zpravu k ukonéeni etapy/projektu nebo
podéani ZOP.

2. Monitorovaci zpréva (MZ)

Obsahuje Gdaje stanovené ZS/RO, minimélné vdak v rozsahu stanoveném pro HoP.

MZ jsou podavany v piipadé ukonceni etapy projektu, podani ZoP nebo ukonéeni projektu, do
20 pracovnich dni. V piipadé, Ze jsou ZOP piedkladany v krétkych intervalech po sob¢, pak
piijemce predklada monitorovaci zpravu miniméné 1 x za 6 mesica do 20 pracovnich dni po
tomto obdobi. (Po vyplaceni posledni ¢asti dotace podava piijemce MZ po dobu uréenou OP
ve lhiitach stanovenych RO, minimalng 1 x za rok).

ZS/RO ovéii Uplnost a spravnost MZ zaslané piijemcem a v pripadé potieby vyzve piijemce
k doplnéni Udaja. ZS/RO nejpozdgji do 40 pracovnich dnii od obdrZeni MZ zajisti predani
schvéenych Gdajti do 1S RO (Ihiita je spojena s ovéienim spravnosti ZOP).

MZ za Globalni grant je predavana jednou za 6 mésici, nebo se souhrnnou Zadogti o platbu.
Pokud se tyto terminy shoduji, podava se MZ spolu s ZoP. V pripadé, Ze bude zpracovavéana
vyrocni zprava , kterd bude obsahovat poZadované Udaje, pak nebude MZ na Urovni GG
pozadovana.

Pro operacni programy Cile 3 plati vzhledem k jejich specifickym podminkam vyjimka
v terminech predkladani monitorovacich hléSeni: jednotlivi projektovi partneti predkladaji
monitorovaci hléSeni do 30 dni od konce monitorovaného obdobi v rdmci projektu a vedouci
partner piedklddd monitorovaci hlaSeni za cely projekt nejpozdéji do 120 dni od konce
monitorovaného obdobi v rdmci projektu.

2 pozn.: 1. indiké&ory vztaZzené ke konkrénimu obdobi, napt.: ,Potet progkolenych osob v novém systému
vyuky zarok“; 2. podilové indikatory, napi.: ,Zména poctu dopravnich nehod na Usecich dotéenych intervenci
(%)"; 3. atistické indikétory.
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s ~r

HlaSeni o pokroku se piendSi do MSC2007 jen ve formé uvedenych strukturovanych dat pies
technické rozhrani mezi 1S RO a MSC2007. Udaje predavané Zadatelem v monitorovaci

zprévé se do MSC2007 piendSi prostiednictvim aktualizace datovych polozek uvedenych
v technickém rozhrani mezi IS RO a MSC2007.

Prijemce je povinen predkladat monitorovaci hlaSeni/zpravy (viz kap.l1., podkap. 3.3).

Do podminek pro p¥ijemce pomoci je nezbytné uvest, Ze prijemce je povinen na Zadost
ZS/RO poskytnout dodateéné pozadované informace o pribéhu realizace projektu
a po ukonéeni realizace projektu.

SOUVISEJiCIi DATA

M onitor ovaci zprava/HlaSeni o pokroku - typ projektu: 1P, GIP, GP, GG

Okruhy dat Datové polozky Vyklad

Informace o hlaSeni | Poradi Poradové ¢islo hlaSeni. Nesleduje se u GG

Datum sledovaného obdobi od Datum sledovanéno obdobi od. Nesleduje se u GG

Datum sledovaného obdobi do Datum sledovanéno obdobi do. Nesleduje se u GG

Datum aktualnosti dat MZ/HoP Podl edni aktualizace, datum rovno datu ,, Sledované
obdobi do*. Nesleduje se u GG

Zménil Jméno toho, kdo zaznam provedl. Nesleduje seu
GG
Datum zmeény Datum provedeni zaznamu. Nesleduje se u GG
Informace o Aktualizace Udaju dle struktury uvedené v kapitole
vybeérowvych Fizenich 2.3.2 Vybérovatizeni
Informace o Dosazena hodnota Hodnota prabézného naplnéni indikétoru .
indikatorech Dosazena hodnota je kumulativni Udaj od zacétku

realizace programu nebo piirastkovy Gdaj dle
povahy indikétoru a jeho definice’®. V ramci
dosazené hodnoty indikatoru je zohlednéna vychozi
hodnota indikétoru. Pxi interpretaci dat, jejichz
vychozi hodnota je rizna od nuly, je nutné uvadét
vSechny hodnoty spoleéné (vychozi, cilovd a
dosazend). Nesleduje se u GG

%8 Napiiklad: 1. indikétory vztazené ke konkrénimu obdobi, napk. , Pocet progkolenych osob v novém systému
vyuky zarok“; 2. podilové indikatory, napt. ,,Zména poctu dopravnich nehod na Usecich dotéenych intervenci
(%)"; 3. gatistické indikétory.
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M onitor ovaci zprava/HlaSeni o pokroku - typ projektu: 1P, GIP, GP, GG

Okruhy dat Datové polozky Vyklad

Datum dosazené hodnoty Pole datum dosazené hodnoty je napliiovano
skuteénym datem, kdy byla hodnota dosazena,
nejpozdeji viak datem z MZ/HoP ,,Datum
dledované obdobi do”.

2.3.4. Vydaje a piijmy pFijemce

Na centrdini Grovni jsou sledovany informace o vydgjich a piijmech piijemce, které
vynalozil/ziskal (uskutecnéné vydaje/piijmy) v souvislosti srealizaci projektu a které
piedpoklddd vynaloZit/ziskat  (plan  uskutecnénych  vydaja/piijma) v nasledujicim
monitorovacim obdobi. Sledované stavy Zadosti o platbu a souvisgjici data (viz. podkap.
2.3.5).

SLEDOVANA STRUKTURA

Uskutecnéné vydaje a piijmy IP, GIP, GP, GG jsou sledovany ve struktuie dle formuléie F1
(Zé&dost o platbu/V yGstovani Zédosti o ex-ante platbu na projekt a Zadost o ex-ante platbu).:

Vydaj e a piijmy prijemce

Typ polozky | Druh vydaja / p¥ijmi Kaod Informaéni systém
Investini vydaj RV1 ISRO & MSC2007
. Neinvesti¢ni vydaj RV2 ISRO & MSC2007
:§ Nezpiisobily vydaj RV3 ISRO & MSC2007
2 Prijem projektu piipadajici na zpasobilé vydaje | RP1 ISRO & MSC2007
P¥fjem projektu pripadajici nanezptasobilé RP2 ISRO & MSC2007

vydaje
Investini vydaj PV1 ISRO & MSC2007
Neinvesti¢ni vydaj PV2 ISRO & MSC2007
~§ Nezpasobily vydaj PV3 ISRO & MSC2007
Prijem projektu piipadajici na zpasobilé vydaje | PP1 ISRO & MSC2007
P¥fjem projektu pripadajici nanezptasobilé PP2 ISRO & MSC2007
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Vydaj e a piijmy p¥ijemce

Typ polozky Druh vydaj / p¥ijmia Kad Infor maéni systém

vydaje

Pozndmka &.1:

RO MSMT a MPSV pouziva formuldt F5 (Souhrnné Zédost o proplaceni vydajii v ramci globéniho grantu a
vyUctovani poskytnutého piedfinancovani).

Poznamka . 2:

Jestlize v pribéhu realizace projektu a v obdobi nasledujicim, tzn. v referenénim obdobi a nejdéle tii roky po
ukonéeni operacniho programu vznikaji piijmy, je piijemce povinen postupovat v souladu s ¢l. 55 Natfizeni rady
¢. 1083/2006 , Projekty vytvargici prijmy*, Nafizeni rady ¢. 1341/2008 (kterym se meéni natizeni (ES) ¢.
1083/2006) a,, Pracovniho dokumentu ¢&. 4“.

U projekta jgichz piijmy |ze odhadnout piredem (¢l. 55, odst. 2), je uveden postup vypoctu pomoci finaneni
mezery, kterd zohlediiuje Cisté prijmy a vyjadiuje ¢ast investi¢nich nakladd, jez nemize byt financovana

samotnym projektem amusi byt financovana formou granti.

U projektt, kde prijmy nelze odhadnout predem, se odectou piijmy vytvorené do 5 let od ukonéeni operace od
vydaji vykézanych Komisi.

Odpocet provede certifikagni organ nejpozdéji pii ¢astetném nebo konetném uzavieni operacéniho programu.
Zé&dost o platbu konegného zistatku se opravi odpovidajicim zpasobem (&l. 55, odst. 3).

Poznamka . 3:

Z natizeni 1828/2006, priloha lll, vyplyva pro ZS/RO povinnost sledovani jednotlivych druhi vydaji: vydaje na
nakup pozemki, vydaje za bydleni a vydaje za neptimé néklady/rezijni ndklady Uctované pausalni sazbou.

Poznamkacg. 4:
»Investi¢ni vyda” a,,Neinvestiéni vydaj“ jsou zpasobilé vydaje.
Poznamkacg. 5:

Podle toho, zda byly vyzadané a prijaté prostiedky pouzity na vydaje investi¢ni ¢i neinvesti¢ni je nezbytné
rozdélit i prijmy z EK na investi¢ni ¢i neinvestiéni (koment& pro RO predkladani Odhadu prijma a vydaji
Né&rodniho fondu Ministerstva financi).

SOUVISEJICi DATA

Pro Ucely tizeni je nezbytné zaznamenavat v IS uskutecnéné prijmy a vydaje véetné jejich
planovani prijemcem. V souvislosti stim jsou do MSC2007 za IP, GIP, GP a GG predavana
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data ve vySe uvedené struktuie, které jsou v DCM zafazeny v datové oblasti , Finanéni
monitoring projekta (IP, GIP, GP)*, ,,Finan¢ni monitoring GG (GG)".

PROCESNI SPECIFIKACE PRO ZADAVANI DAT DO IS

Za ucelem zajidteni aktudlnosti dat v informacnich systémech je nezbytné data do IS zadat
nejpozdgji do 5 pracovnich dnti od schvéleni projektové Zédosti a do 40 pracovnich dnia od
piedloZeni ZOP (nebo jiné udélosti).

Popis procesu Subjekt (KDO) Vazba na udalost (KDY)

(CO aJAK)

Zadani Gdaji o vydajich apiijmech do ISRO + ZS'RO Po schvaleni projektové zadosti a

prenos do M SC2007 dale po kazdém predlozeni z&dosti
o platbu ptijemcem

2.3.5. Adminisgtrace plateb (AP)

Administrace platby projektu IP, GIP, GP, GG je spojena s prechodem do stavu:

Administrace plateb

Typ Stav platby | dentifikator Cido | Stav Informaéni systém
klagf. platby podle ) )
platby M SC2007 id.pl. | admin.
platby
ZOP zaregistrovanana ZS/RO Zaregistrovana 91 P1 ISRO & MSC2007*
ZOP schvélena (Prohl&Seni o Schvélena 0 P2 ISRO & MSC2007

schvéleni a piikaz k proplaceni
zpusobilych vydaji projektu)

ZOP neschvélena Neschvalena 93 N1 ISRO & MSC2007
ZOP vrécenak dopracovani Vrécenak 92 | NO ISRO

dopracovani
ZOP proplacena Proplacena 5 P4 ISRO & MSC2007
Proplacené predfinancovani Navrécena 8 Vi ISRO & MSC2007
navraceno

Zadost o predfinancovani/standardni platba (skutecnost)

-72-




M etodika monitorovéani programi SF a FS 2007-2013

verze 2.5

I11. POZADAVKY

NA MONITOROVANI

Administrace plateb

Typ Stav platby | dentifikator Cido | Stav Informaéni systém
klagf. platby podle ) )
platby M SC2007 id.pl. | admin.
platby
Zédost o refundaci schvélena Schvédlena 0 | P5P6 | ISRO& MSC2007
(Prohl&seni o schvaleni a prikaz k
proplaceni zpasobilych vydaji
projektu)
Zé&dost o refundaci autorizovanaRO | Autorizovana 1 pP7 MSC2007 & IS
VIOLA
7 - V -
g Zéadost o refundaci zahrnuta do SZ Zahrmutado SZ | 12 P8 MSC2007 & IS
3 VIOLA
%
= Z&dost o refundaci zalctovana Zaltovana 4 P9 ISVIOLA &
8 MSC2007
3
Q ”
g Zéadost o refundaci zamitnuta Zamitnuta 2 N3 ISVIOLA &
= MSC2007
ks
g Zé&dost o refundaci vyrazenaze SZ | VyrazenazeSZ | 3 N4 ISVIOLA &
g MSC2007
c
=)
T Zadost o refundaci certifikovana Certifikovana | 6 P10 | ISVIOLA &
° MSC2007
4
9 ”
N Zéadost o refundaci proplacena Proplacena 5 P11 ISVIOLA &
MSC2007
Zédost o refundaci proplacenaa Certifikovanda | 7 P12 ISVIOLA &
certifikovana proplacena MSC2007
Proplacenarefundace navracena Navracena 8 V2 ISVIOLA &
MSC2007

*Prredava se pouze informace na zalozku Platby MSC2007 dle prilohy ¢. 7, tabulky D.

Pozndmka ¢. 1. Vyjimkou je OP Preshrani¢ni spolupréce — Polsko, u néhoZz probiha

financovani tzv. standardnimi platbami z G¢tu PCO na U¢et prijemce. V ramci tohoto

operacniho programu nejsou vytvareny souhrnné zédosti (SZ) o refundaci a platby neprochézi

stavy Zahrnuta do SZ a Vyiazena ze SZ. (Pro tento OP byl vytvoren mezistav Pla, ktery se

tyk& pouze mikroprojekti pod grantovymi schématy).

Poznamka

W

& 2. Vtabulce nejsou uvedeny mezistavy N31 (ZOP schvélena-piedana

k piepracovani zUIS) a N32 (ZOP schvédlena-piedana k piepracovani z UIS a PCO).

V priloze ¢. 3 MM2007 jsou uvedeny definice k jednotlivym stavam.
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SOUVISEJiCi DATA

Pro Gcely tizeni je nezbytné zachovévat v IS piedchozi hodnoty o poZadovanych ¢astkach na
kryti zpasobilych vydaju a provedenych platbach. V souvislosti s ptechodem IP, GIP, GP, GG
do vy3e uvedenych stavii musi byt do MSC2007 piedany skupiny dat, které jsou v DCM
zafazeny v datové oblasti ,Financni monitoring projekta (IP, GIP, GP)“, ,Finan¢ni

monitoring GG (GG)“ v nasledujicich podskupinach:

Administrace plateb - typ projektu:

IP, GIP, GP, GG

Okruhy dat

Datové polozky

Vyklad

Platebni kal endar

Zdrgj financovani
Plan CZK
Plan datum

Uprava plénu CZK

Uprava plénu datum

Informace o planovanych platbéach zadava ZS/RO po
zaregistrovani projektové zadosti

Upravu planu ZS/RO na zékladé informaci od
prijemce a po schvéeni Upravy kdykoli v priabehu
realizace projektu

Zédost zaregistrovanana
ZS CZK

Zédost zaregistrovanana
ZS datum

Zé&dost zaregistrovanana ZS — CZK/datum - zadava
ZS/RO po podéani Zadosti o platbu piijemcem.

Platby (detail a
klasifikace)

Zdrgj financovani

e Nasedujici informace zadava ZS/RO po obdrzeni
Zadosti o platbu:

Typ platby

Zdroj financovani —viz interface |S ROxMCS2007.
Ména Typ platby — Predfinancovani, Refundace, Standardnf
Cadka platba. Ména— CZK/EUR. Céstka — ¢astka zadosti /
Castka platby.
Sménny kurz Smeénny kurz — orientaéni sménny kurz v dobé zadani

Z&dodti.

Datum z&dosti / platby

Datum schvéleni /
zalctovani

Datum Z&dosti — datum podani Zadosti naZS/RO
piijemcem.

Datum schvéleni — datum schvéleni Zadosti ZS/RO.
Datum platby — datum odedlani platby
predfinancovani / spol ufinancovani prijemci.
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Administrace plateb - typ projektu:

IP, GIP, GP, GG

Okruhy dat

Datové polozky

Vyklad

Cido etapy

Umisténi

Kéd ucelového znaku

Cido etapy — poradi etapy, ke které se zadost / platba
vztahuje. Nesleduje se u GG.

Umisténi — fyzické umisténi dokladi vztahujicich se
k dané plathé (nepovinny Gdaj). Nededuje se u GG

Kad Geelovéno znaku — podl e éiselniku Geelovych
znakt (nepovinny Udaj)

Registr. ¢islo Zadosti /

Registragni ¢ido zadosti / Referencni ¢ido platby —

Referen¢ni ¢ido platby unikétni oznageni zadosti / platby
Odpoveédnostni tridéni Odpovédnostni tridéni — kapitola SR podle platné
o rozpoctové skladby (nepovinny Gdaj). Druhové tiideni
Druhove tridéni — polozka podle platné rozpoctové skladby
5 et e (nepovinny Uda)). Odvétvové tiideni — § podle platné
Odvétvove tideni rozpoctové skladby (nepovinny tdaj).
Zadatel — subjekt Zadatel-subjekt,

Zadatel —&ido Gitu

Spravce kapitoly —
subj ekt

Spravce kapitoly — ¢ido
Gctu

Investice/Neinvestice

KtiZové financovani

Forma podpory

Zadatel - ¢ido G&tu - Udaje o prijemci, kterému bude
vyplaceno piedfinancovani / spolufinancovani

Investice / Neinvestice — oznageni, zda se jedna o
investi¢ni ¢i neinvesti¢ni polozku.

K¥iZové financovani — ¢astka spadajici do rezimu
kiizového financovani.

Forma podpory — dle Narizeni 1083/2006. Nesl eduje
seu GG
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Administrace plateb - typ projektu:

IP, GIP, GP, GG

Okruhy dat

Datové polozky

Vyklad

Platby (detail a
klasifikace)

VazbanaF1

VazbanaF2
VazbanaF5

Céstka piedfinancovéni

Datum predfinancovani

Oveiil predfinancovani

VazbanaSZ

Vazbana F1 —formulér Zadosti, ke kterému se platba
vztahuje

Vazbana F2 — formul&t ProhlaSeni, ke kterému se
platba vztahuje

VazbanaF5 pro GG MPSV aMSMT

e Néasledujici informace zadava ZS/RO po realizaci
predfinancovani: Datum Zadosti — datum vystaveni
Zédosti o refundaci ZS/RO. Sprévce kapitoly -
subjekt, ¢islo Gétu — Udaje o subjektu, ktery
piedfinancoval piijemce ajemuz budou prostiedky
refundovény.

Céastka predfinancovani — ¢astka, kterd byla vyplacena
piijemci v rdmci predfinancovani (pro ex-post
nebudou nérodni zdroje)

Datum predfinancovani — datum odeslani platby
piedfinancovani piijemci

Ovetil predfinancovani — odpovédny pracovnik
ZSRO, ktery ovéiil realizaci predfinancovani

Vazbana SZ —informace o vazbg dil&i Zadosti o
refundaci k souhrnné Zadosti o refundaci zasilané
PCO k proplaceni

e Néadedujici informace zadava PCO po doruceni
Z&dosti o refundaci do ISVIOLA:

Datum zaliétovani — datum zatétovani Zadosti o
refundaci v ISVIOLA. Datum platby — datum

odesl ani refundace piedfinancujicimu subjektu.
Smeénny kurz — sménny kurz platny v den zadctovani
zadosti o refundaci v ISVIOLA. Referenéni ¢ido
platby — unikatni ozna¢eni refundace.

Informace o certifikaci

Datum zarazeni do
certifikace

Datum certifikace

Stav poloz. certifikace

Vstupni ¢astka
Céastka certifikace

Informace zadava PCO pii procesu certifikace zadosti
(prendsi sez ISVIOLA do MSC2007 ado ISRO)

Datum zarazeni do certifikace — zatazeni zadosti do
certifikacniho procesu.

Datum certifikace — certifikovani zadosti (odesl ani
Z&dosti o platbu EK).

Stav poloz. certifikace — umoZziiuje zafazovani a
vyfazovani plateb z Vykazu vydaji (Vlozeno/
Rozpracovano / Uzavieno / Odlozeno / Vytazeno).
Vstupni ¢astka — ¢astka v méné zadosti.

Céastka certifikace — ¢astka v méné certifikace (EUR)

ReSeni v MSC2007 je obsahem prilohy ¢. 1 a¢. 7 (tabulka C aD).

-76 -




M etodika monitorovéani programi SF a FS 2007-2013

verze 2.5

I11. POZADAVKY

NA MONITOROVANI

PROCESNI SPECIFIKACE PRO ZADAVANI DAT DO IS

Za ucelem zajidteni aktudlnosti dat v informacnich systémech je nezbytné data do IS zadat

nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od dané udélosti.

K 6d procesu Popis procesu Subj ekt Vazba na stav
(KDO) (KDY)

(CO aJAK)

Administrace zadosti o platbu p¥ijemce Stav platby

AP.1 Nacteni zadosti o platbu do ISRO ajgi ZSRO P1
registrace

AP.2 Zadani informaci o vysedku kontroly vécné ZS/RO P2 /N1
spravnosti zadosti o platbu a kontroly
oprévnénosti fakturace provadéné ZS'/RO do IS
RO

AP.3 Zadani informace o vysl edku schvéleni Zadosti o | RO P3/N2
platbu RO do ISRO

AP.4 Zadani informace o uskutesnéné platbé prijemci | FU+RO P4
do resortniho G¢etniho IS + prenos do M SC2007

Administrace z&dosti o refundaci predfinancovani Stav AP

AP.5 Schvéleni a vystaveni Zédosti o refundaci ZS+ | ZS+RO P5
pienos do MSC2007

AP.6 Schvaleni / zamitnuti zadosti o refundaci RO + RO+OSMS P6 /N3
pirenos Uidaj o schvaleni RO do MSC2007

AP.7 Autorizace / zamitnuti zadosti o refundaci RO+OSMS P7 /N3
v MSC2007 + prenosdo ISVIOLA

AP.8 Zahrnuti zédosti o refundaci do souhrnné zadosti | RO+OSMS P8
+ prenos Udaji o vazbé na SZ do ISVIOLA

AP.9 Zaletovani / zamitnuti / vyfazeni Zadosti o PCO+OSMS | P9/ N3/ N4
refundaci ze SZ v ISVIOLA + prenos do
MSC2007

AP.10 Certifikace Zédosti orefundaci + ptenos Udaji 0 | PCO+OSMS | P10
certifikaci do MSC2007

AP.11 Proplaceni z&dosti o refundaci + prenosudajt o | PCO+OSMS | P11

proplaceni do MSC2007
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K 6d procesu Popis procesu Subj ekt Vazba na stav
(KDO) (KDY)
(CO aJAK)
Administrace zadosti o platbu p¥ijemce Stav platby
AP.12 Certifikace a proplaceni zédosti o refundaci + PCO P12

pirenos Udajt o certifikaci do MSC2007 (cely
proces administrace zadosti je ukonéen bud’
certifikaci nebo proplacenim zadosti o refundaci
— zalezi natom, ktery dil&i proces probéhne diive
atento stav stvrzuje ukonéeni celého procesu
adminigtrace Zadosti)

2.4. Ukon¢eni projektu

SLEDOVANE STAVY

Ukonceni projektu IP, GIP, GP a GG je spojeno s piechodem do stavu:

Typ projektu | Cidostavu | Nazev stavu
IP, GIP, GP P5 Realizace projektu ukonéena
P6 Financovani projektu ukonéeno
pP7 Vydaje projektu certifikovany
P8 Projekt findné uzavien
N7 Projekt nedokoncen/stazen
N8 Smlouva ukonéena ze strany RO/ZS
GG N5 GG/AS nedokonceno
P4 Realizace GG/AS ukoncena
P5 Financovani GG/AS ukongeno
P6 Vydaje GG/AS certifikovany
pP7 GG/AS findlné uzavieno
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SOUVISEJiCi DATA

V souvislosti s piechodem IP, GIP, GP, GG do vy3e uvedenych stavi musi byt do MSC2007
predany skupiny dat, které jsou v DCM zarazeny v modulech Vécny monitoring projektu/GG:

Typ projektu: IP, GIP, GP, GG

Okruhy dat Datové polozky Vyklad
Informace o projektu Skutetné datum ukonéeni redlizace Datum Uhrady posledni dluzné ¢astky
projektu dodavatelim (v pripadé stavby datum

nabyti prévni moci kolaudagniho
rozhodnuti), nebo ukonceni aktivit na
projektu financovanych z OP.
Rozhodné je datum, které nastane
pozdgji

Termin finanéniho uzavieni Datum proplaceni podledni Z&dosti o
platbu z vefeinych zdrojii na Gcet
piijemce a spravce GG

Udaje k datovym polozkam porizuji ZS/RO ze zavéretné monitorovaci zpravy projektu,
ptipadné ze zprév z provedenych kontrol ex-post a auditi.

2.5. Procesni specifikace pro zadavani dat do 1S

Za ucelem zajidteni aktudlnosti dat v informacnich systémech je nezbytné data do IS zadat
nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od dané udélosti.

V nasledujici tabulce jsou popsany procesy pro zadavani dat do MSC2007, které musi byt
uskutecnény prislusnymi subjekty v zavazné stanovenych terminech (oznateno kodem A):

Pro projekty IP, GIP, GP

Kad Popis procesu Subj ekt Vazba na stav
procesu (KDO)
(CO aJAK) (KDY)

Registrace zadosti o podpor u Stav projektu (1P,
GIP, GP)

Al Nacteni projektovych zadosti do ISRO ajgjich registrace | ZS/RO P1

Hodnoceni a vybéru projekti Stav projektu (1P,
GIP, GP)
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Kad Popis procesu Subj ekt Vazba na stav
procesu (KDO)

(CO aJAK) (KDY)
A.2 Zadani informace o vys edku kontroly spinéni podminek | ZS/RO P2/N1

piijatelnosti do ISRO

A.3a Zadéni informace do IS RO o doporuceni/ nedoporugeni | ZS/RO P3/N2,N3
projektu k financovani (na z&klad¢ procedury schvélené
MV), prip. zafazeni projektu mezi ndhradni projekty

A.3b Neschvaleni projektu k financovani ZS'RO N4

Zahajeni realizace projektu Stav projektu (1P,
GIP, GP)

A4 Zadani informace o vydani/nevydani ZSRO P4,P3,N5,N4

Rozhodnuti/Smlouvy o poskytnuti dotace nebo jiného
dokumentu do ISRO

Vybérové Fizeni

A.4.1 | Prenosinformaci o priabshu vybérovych tizeni z | ZSIRO P4
monitorovacich hléSeni nebo monitorovacich
zprév do ISRO

Etapy projektu

A.4.2 | Prenosinformaci z monitorovacich hldseni do1S | ZSIRO P4
RO

A.4.3 | Prenosinformaci z monitorovaci zprav/ ZSRO P4
(etapové, zavéretné) do ISRO

A5 Zadani informace o pripadném pozastaveni projektu do 1S | ZS/RO N6
RO
Ukonéeni projektu Stav projektu (1P,
GIP, GP)
A.6 Zadani informace o ukonéeni realizace projektu | ZS/RO P5

do ISRO (skutecné datum ukonéeni)

A7 Zadéni informace o ukonceni financovani ZS/RO P6
projektu do ISRO

A8 Zadani informace o certifikaci vydaji projektu PCO p7
(pfendSeno z ISVIOLA do MSC2007)

A9 Zadani informace o findlnim uzavieni projektu | ZS/RO P8
doISRO

A.10 Zadani informace o piipadném nedokonceni ZSRO N6

projektu do ISRO

Pro projekty GG
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V nasledujici tabulce jsou popsany procesy pro zadavani dat do MSC2007, které musi byt
uskutecnény prislusnymi subjekty v zavazné stanovenych terminech (oznateno kodem B):

Kad Popis procesu (CO + JAK) Subj ekt Vazba na
procesu (KDO) stav
Registrace zadosti Stav GG
B.1 Zadani informaci ze zadosti 0 GG do ISRO ajgi registrace ZSRO P1
Hodnoceni a vybér GG Stav GG
B.2 Zadani informaci o vysledcich hodnoceni avybéru GG (na zaklade ZSRO P2/N1
procedury schvalené MV) do ISRO
Zahgjeni realizace GG Stav
projektu
GG
B.3 Zadéni informace o vydani/nevydani Rozhodnuti/Smlouvy o ZSRO P3/N3
poskytnuti dotace nebo jiného dokumentu do ISRO
Casové etapy GG
B.3.1 | Prenosinformaci o realizovanych vydajich z ZSRO P3
monitorovacich hl&Seni do ISRO
B.3.2 | Prenosinformaci z monitorovaci zprévy (etapové, ZSRO P3
zavéresné) do ISRO
B.4 Zadani informace o pripadném pozastaveni GG do ISRO ZSRO N4
Ukonéeni realizace GG Stav GG
B.5 Zadani informace o ukonéeni realizace GG do ISRO ZSRO P4
B.6 Zadani informace o ukonéeni financovani GG do ISRO ZSRO P5
B.7 Zadani informace o certifikaci vydaji GG (prendSenoz ISVIOLA PCO P6
do MSC2007)
B.8 Zadani informace o finalnim uzavieni GG do ISRO ZSRO P7
B.9 Zadani informace o piipadném nedokonéeni GG do ISRO ZSRO N5

2.6. Pozadavky na monitorovani projekti technické pomaoci
(TP)

Pro u¢ely monitorovani projekta TP jsou na centralni drovni sledovany kroky projektového
cyklu prostiednictvim standardnich projektovych stavi IP. Soucasné jsou projekty TP
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sledovany podle svého tématického zametreni. Mezi hlavni tématické oblasti monitorovani TP
patti podporatizeni aimplementace, monitorovani, kontrola, evaluace a publicita.
SPECIFIKA SLEDOVANYCH STAVU

Projekty TP jsou povinné sledovany v MSC2007 od okamZiku, kdy byly doporuceny
k financovani, tj. kdy prodly stavem P3 ,,Projekt doporucen/schvalen.

Uzavieni smluvniho vztahu (stav projektu P4 Projekt s vydanym Rozhodnutim/podepsanou
Smlouvou) se véZe na schvdleni projektu dle nastavenych internich postupu.

Dalsi faze zivotniho cyklu projektu TP jiz prochézeji standardnimi stavy IP.

Jsou posuzovény technické moznosti specifického nastaveni stavi pro projekty TP.

SPECIFICKE POZADAVKY NA SOUVISEJICi DATA

Struktura dat pro monitorovani projekti TP na centrdlni Urovni bude vychazet ze struktury
definované pro IP, GIP, GP ae v omezeném rozsahu. Na projekt TP se nevztahuje povinnost
predkladat pravidelna monitorovaci hlaSeni véetné zprav o udrzZitelnosti. Jsou pouze
sledovéany Udaje 0 VR nadodavatele.

Specifické pozadavky pro projekty TP:

-)

oznaceni projekta napliujicich komunikacni plan

-

uréeni tématické oblasti projektu

2.7. Pozadavky na monitorovani IPRM

SPECIFIKA SLEDOVANYCH STAVU

IPRM je povinné sledovan v MSC2007 od okamziku jeho schvaleni, tj. od okamZiku, kdy
pro&el stavem P1 ,IPRM v redlizaci”. Dalsi faze Zivotniho cyklu IPRM prochézeji stavy P2
»IPRM finaln¢ dokoncen“, ptipadné negativnimi stavy N1 ,IPRM pozastaven* a N2 ,,|PRM

zrusen“.
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SPECIFICKE POZADAVKY NA SOUVISEJICi DATA

Staticka souhrnna data o IPRM, tj. identifika¢ni, popisné Gdaje, plan vécného plnéni
(indikétory) a finan¢niho pinéni, jsou zadavana na Grovni MSC2007 RO OP po schvéleni
IPRM. Informace o projektech realizovanych v rdmci IPRM jsou ziskavany ze standardnich
dat projektt obsaZzenych v MSC2007. Na IPRM se vztahuje povinnost predkladat pravidelné
monitorovaci zpravy. Textova ¢ast monitorovaci zpravy za |IPRM bude dopliovéana o
strukturovana data predana formou periodickych automatickych vystupia z MSC2007.

POZADAVKY NA MONITOROVANI IPRM

Staticka souhrnna data o IPRM jsou zadavéna ze strany RO OP v podmodulu IPRM, ktery je
podmnozinou modulu Rizeni. ZaloZeni nového IPRM je mozné pouze na zékladé vybéru
zéznamu z ¢iselniku IPRM v modulu ,,Vécny monitoring.“ Data jsou zad&véna jednorazoveé
po schvéleni IPRM a nésledn¢ jsou upravovana, pokud dojde k zméné | PRM.

SOUVISEJiCIi DATA

Data IPRM zadava RO do podmodulu IPRM. Jednotlivé zalozky podmodulu |PRM slouzi k
sledovani datovych poloZek uvedenych v nésledujicich tabulkach.

Typ projektu:  IPRM

Okruhy dat Datové polozky Vyklad
I dentifikace IPRM Cido IPRM Vyber z giseniku
Nézev |PRM Vybér z ¢isdniku
Stav IPRM Udaj z ¢iseniku. Stav IPRM je k danému IPRM

piifazovan pii zal ozeni nového IPRM v ¢isdlniku
IPRM. Je mozné valit ze dvou pozitivnich stavi: IPRM
v redlizaci, IPRM findlné dokonéen, advou
negativnich stavi: IPRM pozastaven, IPRM zruSen

Platnost IPRM Udaj o platnosti IPRM z &iselniku, nabyva hodnot
ano/ne
Datum schvaleni IPRM Datum schvaleni

Zastupitel stvem mésta

Datum schvaleni IPRM Datum schvéeni
RO
Hlavni Operacni Nazev OP Vyber z ¢iseniku
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Typ projektu:  IPRM
Okruhy dat Datové polozky Vyklad
program
Cido OP Vyber z giseniku
Cido anézev oblasti Vyber oblasti podpory hlavniho OP z ¢iselniku
podpory
Informace o Uplny Giedni nézev Platny nazev predkladatel e, bez vazeb na Registr
predkl adateli predkladatele subjekta MSC2007
Uiedni adresa Platna adresa v ¢lengni: ulice, ¢islo popisné, obec, PSC
predkladatele
IC predkladatele Cisdny kod pridéleny predkladateli jako IC
Pocet obyvatel Pocet obyvatel predkladatele
Adresa www stranek Odkaz na internetoveé stranky predkladatele
predkladatele
Statutérni zastupce Udaje o statutarnim zastupci v élengni: jméno,
piedkladatele piijmeni, titul (pied, za), funkce
Manazer |PRM Udaje 0 manazeru IPRM v ¢lenéni: jméno, piijment,

titul, funkce, adresa (ulice, ¢ido popisné, obec, PSC),
telefon, e-mail

Veécny popis |PRM

Globalni/Hlavni cil IPRM

Nazev/popis globa niho/hlavniho cile IPRM

Stru¢ny popis |[PRM

Struény popis obsahu realizovanénho IPRM, jeho cilg,
aktivit, predpoklada arizik

Vybeér z prioritnich oblasti
IPRM

Vybér — 8 checkboxii: ekonomicky rozvoj, socialni
agregace, Zivotni prostredi, pritazliva mista, dostupnost
amobilita, spréva véci vereinych, zonalni |PRM,
tématicky |PRM

Specifickécile Nazev a popis specifickych cila IPRM
Planovana opatieni/aktivity | Vyber z ¢isdniku Opatieni/aktivit IPRM s identifikaci

¢ido opatieni/aktivity, nazev opatieni/aktivity,
platnost, souvisgjici OP, souvisgjici prioritni osy

Seznam monitorovacich
indikatori

Vyber z ¢iselniku platnych indikétord M SC2007

v &lenéni: nézev indikatoru (z NCI), kod indikétoru (z
NCI), mérna jednotka (z NCI), vychozi hodnota, cilova
hodnota. Clenéni na projekty spadajici pod hlavni
oblast podpory hlavniho OP, ostatni oblasti podpory
hlavniho OP, ostatni OP

Prredpokl adany celkovy

financni objem IPRM

Cekovévydae

Predpokladané celkové vydaje IPRM (soucet
zpusobilych a nezpasobilych vydaji)
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Typ projektu:  IPRM

Okruhy dat Datové polozky Vyklad

Celkové zpusobilé vydaje | Soucet celkovych investi¢nich a celkovych
neinvestiénich zpisobilych vydaju

Zdroje financovani Zdrgje financovani |PRM Rozpad celkovych vydaji dle jednotlivych zdroja

IPRM financovani (Prispévek spoletenstvi, Narodni vergné
prostredky, Soukromé financovani, Zdroje |PRM
celkem)

Financni plan Finan¢ni plan Prehled planovanych zpasobilych vydaja die

jednatlivych let a opatieni/aktivit a celkovych
nezpasobilych vydaja dle opatieni/aktivit. Clenéni na
projekty spadajici pod hlavni oblast podpory hlavniho
OP, ostatni oblasti podpory hlavniho OP, ostatni OP

Samostatné ¢lenéni dle Roz¢lenéni projektt IPRM podle aktivit (vyber
zévaznych aktivit IPRM z ¢iselniku Aktivity |PRM)

2.8. Pozadavky na monitorovani velkych projekti

V souladu s¢él. 39 — 41 Obecného narizeni mohou byt z ERDF a FS financovany vydaje na
realizaci tzv. velkych projekta. Jednd se o IP, jejichz néklady presahuji 25 mil. EUR v oblasti
Zivotniho prostredi a 50 mil. EUR v jinych oblastech. Velké projekty vykazuji urcité specifika
sohledem na procesy, které se v&zi k nékterym centralné zavaznym stavam i na poZadavky
narozsah sledovanych dat. Velké projekty jsou sledovany na urovni individudlnich projekti,

navic jsou pridana specifické pole pro velké projekty.

SPECIFIKA SLEDOVANYCH STAVU

Registrace zédosti o podporu

T P1 (Projektova zadost zaregistrovana)®

Hodnoceni a vybér projektu

% Pozn.: Ve stavu P1 RO preda prostiednictvim informagniho systému do MSC2007 projektovou Zadost pro
velky projekt a pieda pisemné dopisem na OSM S Zadost o vygenerovani CCl kédu pro uvedeny seznam velkych
projekti —viz Metodicky pokyn pro préci s velkymi projekty v MSC2007.
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T P2 (Projektova Z&dost splnila podminky ptijatelnogti a formalnich nélezitosti), ptip.
N1 (Projektova Z&dost nesplnila podminky piijatelnosti a formélnich nalezitosti)

T P3 (Projekt doporucen/schvalen), prip. N2 (Projekt nedoporucen/neschvalen) nebo N3
(Projekt doporucen/schvélen jako ndhradni projekt).

Realizace projektu

Vzhledem k tomu, Ze projektova Zadost pro velky projekt je predkladana EK k posouzeni a

rozhodnuti o financnim prispévku z fondu EU, jsou relevantni stavy projektu (ptilohac. 3):

T Stav P4 (Projekt s vydanym RozhodnutinVpodepsanou Smlouvou) - u velkych

projektii odpovida stavu, kdy je projekt schvalen na narodni drovni.*;

-

Stav P41 (Velky projekt schvalen EK) — u velkych projektt odpovida stavu, kdy je po
vydani Rozhodnuti EK vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace pro velky projekt.

-

Stav N41 (Velky projekt neschvélen EK).

-

Stav P45 (Projekt v realizaci), prip. N6 (Projekt pozastaven), nebo N7 (Projekt
nedokoncen/stazen).

-

Stav P5 (Realizace projektu ukoncend), piip. N7 (Projekt nedokoncen/stazen) a N8
(Smlouva ukongena ze strany RO/ZS).

Pozn.: ogtatni stavy uvedeny v priloze ¢. 3

SPECIFICKE POZADAVKY NA SOUVISEJICi DATA

Pfi dodrZzeni standardnich poZadavki na data pri monitorovani Zivotniho cyklu velkych
projektt musi MSC2007 v souvislosti s piechodem velkého projektu do stavu P2 (Projektova
Z&dost splnila podminky prijatelnosti) obsahovat data dle priloh XX-XXI resp. XXI|
| mplementacniho natizeni, ktera budou predana do SFC2007.

U velkych projekta je poZzadavek EK na zpracovéni tzv. PrabéZnych monitorovacich zprav
k jednotlivym projektim jako podklad pro jednéni prislusného monitorovaciho vyboru.

%0 v souladu se z&konem ¢&. 218/2000 Sb. o rozpostovych pravidlech ajeho provadsci vyhléskou &. 560/2006
Sb., o Uasti statniho rozpoctu na financovani programi reprodukce majetku
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SOUVISEJiCi DATA

Velké projekty jsou piebirany z1S RO do Vécného a Finanéniho monitoringu projekti.
Z uvedenych modult se data n&itaji do modulu Data pro SFC2007. Datové polozky
pieddvané do MSC2007 jsou totozné jako u individudnich projekt, navic se vyZaduje
sledovani datovych poloZzek uvedenych v nasledujicich tabulkéch. Velké projekty jsou
dvojiho typu — Investice do vyroby a Investice do infrastruktury. Ve vybranych datovych
polich se uvedené typy liSi. Prvni tabulka obsahuje datové polozky spolecné pro oba existujici
typy velkych projekti, nésledujici tabulky pak datové polozky specifické jen pro Investice do
vyroby nebo pro Investice do infrastruktury.

Typ projektu:  Velky projekt — spole¢né polozky

Okruhy dat Datové polozky

Vyklad

Zakladni informace o Typ

Typ velkého projektu — Investice do vyroby nebo

projektu Investice do infrastruktury.
Obecné CCl Velkého projektu Prenos z VVécného monitoringu projekta
CCl Programu Prenos z VVécného monitoringu programi
NACE Kéd NACE —vybér z ¢isdniku, ktery ie k dispozici
v MSC2007 a bude distribuovan do ISRO.
Poznamky Text —fetézec znaklt maximalné 255
\Wkonné orgéany Druh vykonného orgénu Prenos z VVécného monitoringu programa
Nazev vykonného organu | Prenos z VVécného monitoringu programi
Adresa Prenos z VVécného monitoringu programi
Kontaktni osoba Jméno kontaktni osoby

Telefon , Fax, E-mail

Telefon, fax, email kontaktni osoby

Kéd, ndzev, hodnota a%
podil prioritniho tématu

Kategorizace pomoci

Vybeér z ¢iselniku:Kéd anézev; doplnéni: hodnota a %
podil

Kéd, ndzev, hodnota a %
podil formy financovani

Vybeér z ¢iselniku:Kéd anézev; doplnéni: hodnota a %
podil

Kod, ndzev, hodnota a %
podil typu Uzemi

Vybeér z ¢iselniku:Kéd anézev; doplnéni: hodnota a %
podil

Kéd, ndzev, hodnota a %
podil typu hospodarské

Vybeér z ¢iselniku:Kéd anézev; doplnéni: hodnota a %
podil
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Typ projektu:  Velky projekt — spole¢né polozky
Okruhy dat Datové polozky Vyklad

Kéd, ndzev, hodnota a %
podil typu zemépisné
polohy

Vybeér z ¢iselniku:Kéd anézev; doplnéni: hodnota a %
podil

Harmonogram projektu | Nézev etapy Krétky nézev etapy
Zahgeni Predpokladané datum zahgjeni fyzické realizace etapy
Ukonceni Predpokladané datum ukonceni fyzickeé realizace etapy
Financni analyza Referen¢ni obdobi Pocet let Zivotnosti investice, refereneni casovy

horizont podle jednotlivych odvétvi je doporuceny EK
na zakladé mezinarodné uznavané praxe

Finanéni diskontni sazba
v %

VySe diskontni sazby je dle metodického pokynu
Evropské komise stanovenana5 %

Cdlkovéinvesti¢ni ndklady

Celkovéinvesti¢ni naklady za velky projekt uvadéné
v EUR. Pléci DPH uvadéji naklady bez DPH, neplatci
veetné DPH

Cista soucasné hodnota
NPV (bez piispévku
Spoletenstvi)

Vyeiseni rozdilu mezi sou¢asnou hodnotou
o¢ekdvanych piijma (cash flow) anéklady na
investici, v EUR. Nezapotten piispévek Spolesenstvi

Cista soucasné hodnota
NPV (s piispévku
Spoletenstvi)

Vyeiseni rozdilu mezi sou¢asnou hodnotou
o¢ekavanych piijma (cash flow) anéklady na
investici, v EUR. Zapogten piispévek Spolecenstvi

Finanéni mirandvratnosti
(bez prispévku
ol edenstvi

Urokova mira, pii které se ¢ista souc¢asna hodnota bude
rovnat nule. Nezapocitéva se piispévek Spoletenstvi.
Uvadi sev %

Finanéni mirandvratnosti

Urokova mira, pii které se ¢ista sou¢asna hodnota bude

(s prispévkem rovnat nule. Zapocitava se prispévek Spolecenstvi.
Spolecenstvi) Uvadi sev %
Ekonomické naklady Nézev Vyeet dil¢ich ekonomickych nakladi /ekonomickych
a prinosy piinosi
Hodnota Jednotkova hodnota
Jednotka Z&kladni kvantifikacni standard dané veiginy
Celkova hodnota Vygiseni celkové hodnoty daného ekonomického
nékladu a ekonomického ptinosu, v EUR,
diskontovano
Procentni ¢ast Uvedeno procento celkovych piinosi

Dopad na zaméstnanost

Poget pracovnich mist
vytvoirenych béhem faze

Pocet pracovnich mist prepoctenych na plny pracovni
Uvazek béhem provadéci faze
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Typ projektu:  Velky projekt — spole¢né polozky
Okruhy dat Datové polozky Vyklad
provadéni
Pocet pracovnich mist Pocet pracovnich mist prepoctenych na plny pracovni
vytvorenych béhem Uvazek béhem provozni faze
provozni féze
Pramérna délka pracovnich | Primérné dobatrvani téchto pracovnich mist
mist vytvorenych béhem vytvorenych béhem faze provadéni v mésicich
féze provadéni
Pramérna délka pracovnich | Primérné dobatrvani téchto pracovnich mist
mist vytvorenych béhem vytvorenych béhem provozni faze v mésicich
provozni faze
Analyza rizik Kritické proménné Odhad rozlozeni pravdépodobnosti indexi finanéni a
ekonomickeé vykonnosti velkého projektu, max. 2000
znaki
Zivotni prostredi Hodnoceni dopadu na Zadatel uvede, zda bylo pro dany projekt provedeno

Zivotni prostiedi

posouzeni vlivii na zivotni prostiedi (ano/ne)

Negativni dopad na oblasti

Zadatel uvede, zda dany projekt bude mit vyznamné

zafazené do soustavy neprizniveé Uginky na oblasti zaiazené do soustavy

NATURA 2000 NATURA 2000 nebo na oblasti, jgichZ zafazeni se
planuje (ano/ne)

Procento z nakladii na Odhadnuty podil nakladi na opatteni prijata za Géelem

vyrovnani negativnich
dopadi na Zivotni prostiedi

snizeni a/nebo napraveni nepiiznivych vlivi na zivotni
prostiedi, uvadi sev %

Rozvojovatiida z hlediska
hodnoceni dopadu na

Zivotni prostiedi

Vybér z ¢iselniku EIA Class of Development (1./11./N)

Politiky Spolecenstvi

Jiné zdroje Spoletenstvi

(EIB/EIF)

Byla s ohledem natento projekt podana zadost o
podporu z jinych zdroja Spolecenstvi (EIB/EIF) —
ano/ne

Prévni postup pro dosazeni
souladu s prévnimi
piedpisy Spoledenstvi

Podléha projekt pravnimu fizeni ohledné souladu
s préavnimi piedpisy Spolecenstvi? (Ano/ne)

Zapojeni spoledné pomoci
pfi podpore projekti

v evropskych regionech
JASPERS

Pr¥ispéla technickd pomoc v ramci néstroje JASPERS
k jakékoliv ¢asti pripravy tohoto projektu? (Ano/ne)

Financni plan

Céstka rozhodnuti

Céastka, na kterou se vztahuje mira spol ufinancovani
dané prioritni osy, pri dodrzeni ngjvysSiho mozného
piispévku z vereginych zdrojia podle pravide statni
podpory, v EUR

Prispévek Spoletenstvi

Céstka uhrazena zadateli z evropskych fondi, sougin
Séstky rozhodnuti a miry spolufinancovani prioritni
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Typ projektu:  Velky projekt — spole¢né polozky
Okruhy dat Datové polozky Vyklad

osy, v EUR

Nérodni vereiné zdroje

Suma finan¢nich prostredkt ze SR, ze gétnich fondi,
z rozpottu RR, rozpoctu kraja,rozpoctu obci, jinych
narodnich verginych finanénich prostiedki, v EUR

Soukromé financovani

Suma finan¢nich prostredkt z vlastnich zdroji
zadatele, v EUR

Financovani EIB/EIF

Suma finanénich prostiedkia poskytnutych ve formg
avéra EIB/EIF, v EUR

Mira spol ufinancovani
prioritni osy

Podil narodnich verejnych zdroji a Prispévku
spolecenstvi, v %

Cdkovéinvestice

Soucet finanénich prostiedkit za Prispévek
Spoletenstvi, Narodni verginé zdroje, Soukromé
financovani a Jiné financovani, v EUR

Rocni detaily Rozepsané ¢astky pro jednotlivé roky, roc¢ni finanéni
plén Prispévku spolecenstvi
Hlavni parametry Socidlni diskontni sazba VySe diskontni sazby je dle metodického pokynu
a ukazatele v % Evropské komise stanovenana5,5 %
Ekonomicka mira Urokova mira, pii které se ekonomicka &ista soucasna
navratnosti hodnota bude rovnat nule. Uvadi se v %
Ekonomicka éistd soucasna | Vygéisleni rozdilu mezi sou¢asnou hodnotou
hodnota o¢ekdvanych piinosi a naklady nainvestici, v EUR
Pomér nékladi Podil naklad nainvestici k ptinosim, v %
k pfinosim
Typ projektu:  Velky projekt — specifické polozky I nvestic do vyr oby
Okruhy dat Datové polozky Vyklad
Obecné Dotceny vyrobek Vyber z ¢iselniku, ktery je k dispozici v MSC2007
abude digribuovan do ISRO
Charakter investice Vyber z ¢iselniku, ktery je k dispozici v MSC2007
abude digribuovan do ISRO
Udaje o podniku Malé a stiedni podniky Informace, zda Zadatel spada do kategorie Maéa

stiedni podniky (ano/ne)

Obrat

Zadatel uvede ro¢ni obrat v mil EUR

Struktura skupiny (drzba

Vybér Ano/Ne. Pokud je 25% a vice kapitdu nebo
hlasovacich prav podniku vlastnéno jednou spolednosti
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Typ projektu:  Velky projekt — specifické polozky I nvestic do vyr oby
Okruhy dat Datové polozky Vyklad
akcii) nebo skupinou spoleénosti, které nepatii do definice
malych a stiednich podnikii — Ano; v opacném piipadé
- Ne
Celkovy pocet Zadatel uvede celkovy pocet zaméstnanych osob
zamestnanca

Financni analyza

Predpokl&dana mira

Podil vyuzivané kapacity k celkové kapacité, v %

vyuziti kapacity
Odhadovana mira vyuziti Miravyuziti kapacity pii nulové rentabilité, podil bodu
kapacity, jez se zvratu a celkové kapacity, v %

piedpokl&da pii nulovém
Zisku

Predpokladany narast
ro¢niho obratu v dasledku
investice

Odhadované navySeni obratu za 1 rok, v EUR

Obrat na jednoho
zamestnance

Podil obratu a pottu zaméstnancti, v EUR

Procento zmény obratu na
jednoho zaméstnance

Vygisleni poctu procent, o které se zmeni obrat na
jednoho zaméstnance. Uvadi se v %, pouze v pripadé
rozsiteni ¢innosti

Dopad na zaméstnanost

Podet pracovnich migt,
ktera se zachovala

Odhad pottu pracovnich mist piepoctenych naplny
pracovni Uvazek, kterd by zanikla, kdyby se investice
neuskutecnila

Poget pracovnich mist
neprimo vytvorenych
behem faze provadéni

Pocet neprimo vytvorenych pracovnich mist béhem
provadéci faze prepoctenych na plny pracovni Gvazek

Poget pracovnich mist
neprimo vytvorenych
b&hem provozni faze

Pocet neprimo vytvorenych pracovnich mist béhem
provozni féze prepoctenych naplny pracovni Gvazek

Primérna dé ka pracovnich
mist nepfimo vytvorenych
béhem faze provadeéni

Pramérna doba trvéni téchto pracovnich mist nepiimo
vytvorenych béhem faze provadéni v mésicich

Primérna dé ka pracovnich
mist nepfimo vytvorenych
béhem provozni faze

Pramérna doba trvéni téchto pracovnich mist
nepiimo vytvorenych béhem provozni féze v mésicich

Dopad na zaméstnanost
uvnitt regionu

Dopad velkého projektu na zaméstnanost v regionu
(ptiznivy/neutrélni/neptiznivy dopad)

Politiky Spolecenstvi

Predchozi vyvoj vréceni
podpor

Podléhal ¢i podiéha v soucasnosti piijemce podpory
Fizeni k navraceni podpory Spolecenstvi po piesunu
vyrobni ¢innosti v rdmci ¢lenského statu nebo do
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Typ projektu:  Velky projekt — specifické polozky I nvestic do vyr oby
Okruhy dat Datové polozky Vyklad
jiného ¢lenského stétu? (Ano/ne)
Typ projektu:  Velky projekt — specifické polozky Investic do infrastr uktury
Okruhy dat Datové polozky Vyklad

Financni analyza

Typ finanéni diskontni
sazby

reana (analyza ve stalych cenéach) nebo nominani
(analyza v béznych cenach)

Zbytkova hodnota Teoreticka hodnota majetku porizeného v ramci

(nediskontovana) projektu, ktera zbyva na konci obdobi analyzy, v EUR,
nediskontovana

Zbytkova hodnota Teoreticka hodnota majetku porizeného v ramci

(diskontovand) projektu, ktera zbyva na konci obdobi analyzy, v EUR,
diskontovana

Vynosy Pifjmy z velkého projektu, v EUR, diskontované.
Platci DPH uvadgji naklady bez DPH, neplétci véetné
DPH

Provozni néklady Naklady na provoz investice véetné nakladi na béznou
amimoradnou Udrzbu, v EUR, diskontované. Plé&tci
DPH uvédéji néklady bez DPH, neplétci véetné DPH

Cisty vynos Soucet vynosi a zbytkové hodnoty s odestenim
provoznich nékladi v EUR, diskontovano

Zpisobilé néklady Investiéni ndklady s odectenim ¢istého vynosu, v EUR,

diskontovano

Nedostatek financovani

Podil zpasobilych néklada a celkovych investi¢nich
nékladu diskontovanych, v %.

Financni plan Uznatelné néklady Rozdil celkovych nakladi na projekt anezptsobilych
nakladd, v EUR
Miranedostatku Podil zpiisobilych nékladi a celkovych investiénich
financovéani naklada diskontovanych, v %

2.9.

uzemni spoluprace

Pozadavky na monitorovani projektia cile Evropské

Monitorovéni projekta realizovanych vramci programia preshrani¢ni, nadnarodni a

meziregionalni spolupréce, které jsou pokracovanim Iniciativ ES Interreg I11A, Interreg I11B a
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Interreg 11IC ma vzhledem ke spolecn¢é realizovanym projektim s Uc¢asti jednoho ¢i vice
zahrani¢nich partnert sva specifika

PoZzadavky na datovy rozsah pro finanéni a vécné monitorovani spolecnych projekta a
programi na centrdni Grovni vychézi z dostupnosti monitorovacich Udaja v prislusnych
modulech IS RO v ramci ms2007.

Monitorovaci data k projektim OP pieshrani¢ni spolupréce CR - Polsko, jehoz RO, PCO a
AO maji sidlo vCR, jsou vIS RO dostupna za cely projekt, tj. i ¢ést realizovanou
zahrani¢nim partnerem. Tato data jsou piedavana do M SC2007 ve standardnim poZadovaném
rozsahu DCM pies datove rozhrani.

Ostatni programy:

T OP Meziregiondlni spolupréace

-

OP Nadnérodni spolupréce,

OP Preshrani¢ni spoluprace CR — Bavorsko,

-

OP Preshrani¢ni spolupréace CR — Sasko,

-

-

OP Preshraniéni spolupréace CR — Rakousko,

-

OP Preshraniéni spoluprace CR — Slovensko,
T ESPON 2013,

maji sidla RO, PCO a AO v jinych ¢lenskych statech EU. Monitorovaci data k projektam jsou
dostupna v IS RO pouze za &ast realizovanou ¢eskym partnerem. Data za OP Preshraniéni
spolupréce jsou dodavana agregované za jednotlivé prioritni osy k 5. dni kazdého
nasledujiciho kalendérniho mesice ve formétu MS EXCEL v poZadované struktuie. Data za
OP Nadnérodni spoluprace, OP Meziregionalni spoluprace a ESPON 2013 budou zadavana
piimo do IS MONIT7+. Data za jednotlivé prioritni osy budou piedavana agregované jednou
zatti mesice ve formétu MS EXCEL v poZadovane strukture NOK (odbor tizeni NSRR).

Za kaZzdou prioritni osu jsou dodavany nasledujici kumulované monitorovaci udaje:

Projekty v procesu hodnoceni

- Pocet projekta
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Pocet zadogti o IP, GG, které byly zaregistrovany do IS, ade nebylo u nich vydano
Rozhodnuti/Smlouva o poskytnuti dotace nebo jiny dokument, tj.:

IP, které prodly stavem , Projektova Zzadost zaregistrovana‘ a nenastal u nich jesté
stav ,,Projekt s vydanym Rozhodnutim/podepsanou Smlouvou*

GG, které prodly stavem ,Z&dost 0 GG/AS zaregistrovana® a nenastal u nich jedts
stav ,,GG/AS schvéleno k financovani*.

- Objem narokovanych zpasobilych vydaja z EU

Objem narokovanych zpusobilych vydaja z EU (v EUR), ktery se véZze k projektam v procesu
hodnoceni (vazba na stavy viz vy3e).

- Objem narokovanych zpasobilych vydaja z ndrodnich zdroja financovani

Objem narokovanych zptisobilych vydaju z narodnich zdroja financovani (v EUR), ktery se
véZze k projektim v procesu hodnoceni (vazba na stavy viz vyse).

Zamitnuté projekty

- Pocet projekta

Pocet zédogti za IP, které byly zaregistrovany do IS a v pribéhu procesu hodnoceni byly
vyrazeny, a jet¢ u nich nenastal stav ,Projekt s vydanym Rozhodnutim/podepsanou

Smlouvou®, tj.:
I P, které prody stavem , Projektova Zadost nesplnila podminky piijatelnosti®
nebo nebyly doporuceny k financovani na zakladé ohodnoceni, tj.:
I P, které prody stavem ,, Projekt nedoporucen/neschvélen”
nebo prosdly Uspédné procesem hodnoceni, ale byly zafazeny mezi nahradni projekty, tj.:
| P, které prody stavem , Projekt doporucen/schvélen jako nahradni projekt*

¢i nesplnily podminky pro vydani Rozhodnuti/Smlouvy o poskytnuti dotace nebo jiného
dokumentu, tj.:
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IP, které prody stavem ,,Projekt nesplnil podminky pro vydani Rozhodnuti/podpis
Smlouvy*.

a

Pocet Zadosti 0 GG, které byly zaregistrovany do IS, ale byly vraceny k dopracovéani, ajesté u
nich nenastal stav ,, GG/AS schvéleno k financovani*, tj.:

GG, které prodly stavem ,, GG/AS vréceno k dopracovani*
nebo nebyly doporuceny k financovani, tj.:
GG, které prodly stavem ,, GG/AS nedoporuceno k financovani*

ptip. nesplnily podminky pro vydani Rozhodnuti/Smlouvy o poskytnuti dotace nebo jiného
dokumentu, tj.:

GG, které prodly stavem ,, GG/AS neschvéleno k financovani*

- Objem narokovanych zpasobilych vydaja z EU

Objem nérokovanych zpusobilych vydaji z EU (v EUR), ktery se vaZze k zamitnutym
projektim (vazba na stavy viz vyse).

- Objem narokovanych zpasobilych vydaja z ndrodnich zdroja financovani

Objem narokovanych zptisobilych vydaju z narodnich zdroju financovani (v EUR), ktery se
véZe k zamitnutym projektam (vazba na stavy viz vy3e).

Projekty doporuc¢ené k financovani

- Pocet projekta

Pocet IP a GG, které byly, na zakladé postupi schvalenych MV, doporucéeny k financovani,
tj.:

| P, které prody stavem , Projekt doporucen/schvéalen”

GG, které prodly stavem ,,GG/AS doporucéeno k financovani®.
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- Objem narokovanych zpasobilych vydaja z EU

Objem narokovanych zpisobilych vydaji z EU (v EUR), ktery se véZe k projektim
doporucenym k financovani (vazba na stavy viz vyse).

- Objem narokovanych zpasobilych vydaja z ndrodnich zdroja financovani

Objem narokovanych zptisobilych vydaju z narodnich zdroju financovani (v EUR), ktery se
véZze k projektim doporucenym k financovani (vazba na stavy viz vyse).

Neschvalené projekty

- Pocet projekta

Pocet Zadosti o podporu za |l P, které byly zaregistrovéany do |S av pribéhu procesu hodnoceni
byly vyiazeny a jedté u nich nenastal stav ,Projekt s vydanym Rozhodnutim/podepsanou

Smlouvou*, tj.:
| P, které prody stavem , Projektova Zadost nesplnila podminky piijatelnosti®
nebo nebyly doporuceny k financovani na zakladé ohodnoceni, tj.:
IP, které prody stavem ,, Projekt nedoporucen/neschvalen
nebo prosdly Uspédné procesem hodnoceni, ale byly zafazeny mezi nahradni projekty, tj.:
| P, které prody stavem ,, Projekt doporucen/schvélen jako nahradni projekt”

¢i nesplnily podminky pro vydani Rozhodnuti/Smlouvy o poskytnuti dotace nebo jiného
dokumentu, tj.:

IP, které prody stavem ,,Projekt nesplnil podminky pro vydani Rozhodnuti/podpis
Smlouvy*.

a

Pocet Zadosti 0 GG, které byly zaregistrovany do IS, ale byly vréceny k dopracovéani, ajesté u
nich nenastal stav ,, GG/AS schvéleno k financovani*, tj.:

GG, které prody stavem ,,GG/AS vréceno k dopracovani*

nebo nebyly doporuceny k financovani, tj.:
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GG, které prodly stavem ,, GG/AS nedoporuceno k financovani*

ptip. nesplnily podminky pro vydani Rozhodnuti/Smlouvy o poskytnuti dotace nebo jiného
dokumentu, tj.:

GG, které prodly stavem ,, GG/AS neschvéleno k financovani*

- Objem narokovanych zpasobilych vydaja z EU
Objem néarokovanych zpasobilych vydaju z EU (v EUR), ktery se v&Ze k neschvalenym
projektim (vazba na stavy viz vyse)

- Objem narokovanych zpasobilych vydaja z ndrodnich zdroja financovani

Objem narokovanych zptisobilych vydaju z narodnich zdroju financovani (v EUR), ktery se
véZe k neschvalenym projektam (vazba na stavy viz vyse).

Schvalené projekty

- Pocet projekta

Pocet IP a AS, u nichZz bylo vydano Rozhodnuti/Smlouva o poskytnuti dotace nebo jiny
dokument, tj.:

| P, které prody stavem , Projekt s vydanym Rozhodnutim/podepsanou Smlouvou*

AS, které prody stavem ,, GG/AS schvaleno k financovani*.
a

Pocet GIP, GP, u nichZz bylo vydano Rozhodnuti/Smlouva o poskytnuti dotace nebo jiny
dokument, tj.:

GIP, GP, které prody stavem ,Projekt s vydanym Rozhodnutim/podepsanou

Smlouvou®.

- Objem narokovanych zpasobilych vydaja z EU

Objem nérokovanych zpasobilych vydaji z EU (v EUR), ktery se véZe ke schvaenym
projektim (vazba na stavy viz vyse).
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- Objem narokovanych zpasobilych vydaja z ndrodnich zdroja financovani

Objem narokovanych zptisobilych vydaju z narodnich zdroju financovani (v EUR), ktery se
véZe ke schvalenym projektim (vazba na stavy viz vyse).

- Objem uskuteénénych zpuasobilych vydaja dle jednotlivych zdroja financovani

Finan¢n¢ ukoncené projekty

- Pocet projekta

Pocet |P aGIP, GP u nichZ byla posledni Zadost o platbu autorizovana RO a prisludna ¢éstka
proplacena prijemci, tj.:

| P, které prody stavem ,, Financovani projektu ukonéeno*.

GIP, GP, které prody stavem , Financovani GS/AS ukonceno”.

Proplacené zptisobilé vydaje prijemciim

- Objem proplacenych zpisobilych vydaji z EU
Objem proplacenych zptsobilych vydajt z EU (v EUR), ktery se vaZze k projektam, u nichz
byly proplaceny uskute¢néné vydaje prijemci.

- Objem proplacenych zpiasobilych vydaja z narodnich zdroja financovani

Objem proplacenych zptisobilych vydaja z nérodnich zdroja financovani (v EUR), u nichz
byly proplaceny uskute¢néné vydaje prijemci.

Certifikované projekty

- Pocet projekta

Pocet IP a GIP, GP, u nichz byly veSkeré zpisobilé vydaje certifikovany PCO a piedlozeny
EK3 1.

3 7j., které byly zalctovany ze strany PCO.
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IP, které proSly stavem ,Projekt certifikovan“, piip. stavem ,Projekt finané

uzavren®.

GIP, GP, které prodly stavem , Projekt certifikovan“, piip. stavem , Projekt finalng

uzavren®.

- Objem certifikovanych zpasobilych vydaja z EU

Objem certifikovanych zptasobilych vydaju z EU (v EUR), ktery se véze k projektim, u nichz
byly veskeré vydaje certifikovany PCO (vazba na stavy viz vyse).

Projekty, u nichz byly vypoiradany veskeré zavazky

- Pocet projekta

Pocet IP a GIP, GP, u nichz byly vyporadany veskeré zavazky (spojené s udrzitelnosti
vystupt projektu) vyplyvgjici z Rozhodnuti/Smlouvy o poskytnuti dotace ¢i jiného
dokumentu, tj.:

| P, které prody stavem , Projekt findln¢ uzavien®

GIP, GP, kteréprody stavem ,Projekt findln¢ uzavien®.

Za jednotlivé programy cile Evropské tUzemni spoluprace budou rovnéz dodavany vychozi,
planované a dosazené hodnoty vécnych indikatora na irovni OP a prioritnich os.

3. Pozadavky na monitorovani programu

Pro u¢ely centrdlniho monitorovani programu jsou sledovana data vztahujici se k procesu:
T ptipravy programu (pldnovéani programového obdobi),

T readlizace a uzavirani programu (vécny a financni monitoring programu).
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3.1. Planovani programi (planovani programoveho obdobi)

SLEDOVANE STAVY

Na Urovni programu jsou sledovany stavy adata k procesu piipravy programd.

Proces pripravy programi je spojen snasledujicimi zménami stavu programu: P1 (OP v
ptiprave) a P2 (OP predioZzen EK).

SOUVISEJICI DATA

V souvislosti se stavem programu P1 (OP v piipravé) je mozné zah§jit planovani zakladniho

ramce programu. Data jsou porizovana piimo do MSC2007 z trovné NOK.

Jednd se o data, kterd tvoii zékladni programovy rdmec pro zahgjeni pldnovani OP. Pri stavu
P1 je nutné ze strany NOK vyplnit ndsledujici datoveé polozky:

Planovéani programového obdaobi

Okruhy dat Datové polozky Vyklad
Z&kladni informace | Cil, nazev cile, nézev cile Cido cile, nézev cile je ve shodé s ¢iselnikem
ocilech v angliéting piedavanym z M SC 2007
Operacni program | Cislo OP, nézev OP, nézev Cido anézev OP je ve shodg s ¢iselnikem predavanym
OPv angli¢ting z MSC 2007
Fond Typ fondu je ve shodé s ¢isenikem predavanym z MSC
2007
Platnost od —do Datum zahajeni a ukonéeni OP
Vicecilovost Zaskrtnuti v checkboxu, zda je program vicecilovy nebo
ne

Pred uvedenim do stavu P2 (OP predloZzen EK) je nutné vyplnit ze strany RO OP nasledujici
datoveé polozky:

Planovéani programového obdaobi

Okruhy dat Datové polozky Vyklad

Indikétory na Strukturav kapitole [V. Vyklad die kapitoly V.
program, prioritni

osy, oblasti

podpory, podobl asti
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Planovéani programového obdaobi

Okruhy dat Datové polozky Vyklad
podpory
Prioritni osy Cido prioritni osy, nézev Cido prioritni osy RO vyplni ve formétu uvedeném
prioritni osy, nézev prioritni v ptiloze MM ¢&.5. Nézev prioritni osy zada v souladu
osy v angliéting S piipravovanym opera¢nim programem
Fond RO uvede z jakého fondu je financovana prioritni osa
z vybérového checkboxu (vybér z Gdaja uvedenych u
operacniho programu)
Financovani v rémci cile Nazev cile, z néhoz je prioritni osa financovana
Vetginé vydaje, technicka Zaskrtnuti v checboxu v piipadé nastal ého stavu.
pomoc, narodni vykonnostni | Jestlize je prioritni osa financovanajen z vefgnych
rezerva, narodni rezerva pro zdroju je nutné zatrhnout Vergné vydaje. V pripadé
nepiredvidatelné udd osti, financovéani prioritni osy podle ¢l. 53 obecného natizeni
transnational bonus je nutné zatrhnout Mezinarodni prispévek
Oblast podpory Cidlo oblasti, nézev oblasti Cidlo oblasti podpory RO vyplni ve formétu uvedeném
podpory, nézev oblasti v ptiloze MM ¢. 5 Nézev oblasti podpory zada v souladu
podpory anglicky S piipravovanym operacnim programem
Fond Zobrazeni Udaje o typu fondu relevantniho pro prioritni
osu pridusné oblasti podpory
Financovani v rémci cile Zobrazeni Udagje o cili relevantniho pro prioritni osu
prisusné oblasti podpory
Vetginé vydaje, technicka Zobrazeni Udaju relevantnich pro prioritni osu prisusné
pomoc, n&rodni vykonnostni | oblasti podpory
rezerva, narodni rezerva pro
nepiedvidatelné udd osti,
mezinarodni spolupréce
Podoblast podpory | Cislo podoblasti, nézev Cislo anézev podoblasti podpory se zada v souladu s

podoblasti podpory, nézev
podoblasti podpory anglicky

pfi pravovanym operacnim programem

Fond

Zobrazeni Udaje o typu fondu relevantniho pro prioritni
osu pridudné podoblasti podpory

Financovani v rdmci cile

Zobrazeni Udagje o cili relevantniho pro prioritni osu
prislusné podoblasti podpory

Verelné vydaje, technicka
pomoc, ndrodni vykonnostni
rezerva, narodni rezerva pro

Zobrazeni Udaju relevantnich pro prioritni osu prisusné
podoblasti podpory

nepiredvidatelné udd osti
Financni plan Planované al okace Planovan4 al okace na OP
Rok, Fond, Cil Alokovana ¢éstka na OP po letech podle jednatlivych

fondi a cilt OP. JestliZze OP je vicefondovy je nutno
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Planovéani programového obdaobi

Okruhy dat

Datové polozky

Vyklad

alokovat castky ke kazdému z fondi zviast. Jestlize je
OP vicecilovy RO rozdéli alokaci do prisusnych cila

Cedkem Automaticky soucet zadanych finanénich alokaci OP
Financni plan Prispévek Spoledenstvi Celkova alokovana ¢éstka z prostiedki EU naprioritni
prioritni osy celkem osu

Finanéni prostiedky ze
statniho rozpoctu

Celkova alokovana ¢éstka z prostiedki SR na prioritni
osu

Finanéni prostiedky ze
stétnich fonda

Celkova alokovana ¢éstka z prostiedki statnich fonda
na prioritni osu

Finan¢ni prostiedky
Z rozpodtu regiondlni rady

Celkova alokovana ¢éstka z prostiedki regiondni rady
na prioritni osu

Finanéni prostiedky
Z rozpoctu kraje

Celkova alokovana ¢éstka z prostiedki rozpoéta krajia
na prioritni osu

Finanéni prostiredky
Z rozpodtu obce

Celkova alokovana ¢éstka z prostiedki rozpoéta obci na
prioritni osu

Jiné nérodni veiginé finanéni
prostiedky

Celkova alokovana ¢éstka z jinych narodnich
verginych prostiedkd na prioritni osu.

Céstka poskytnuta specifickymi statnimi subjekty -jedna
se napt. vysoké Skoly, vyzkumné Ustavy. Zde se uvede
také ¢astka vlastnich zdroju zadatel e (ptijemce), pokud
je ptijemcem vySe uvedeny specificky subjekt

Nérodni vefeiné prostiedky Automaticky vypocet
celkem
Vetené prostiedky celkem Automaticky vypocet

Soukromé financovani

Celkova ¢éstka soukromého financovani na prioritni osu

Celkem

Automaticky vypocet

Financovani EIB

Celkova alokovana ¢éstka z prostiedki EIB na prioritni
osu

Jiné financovani

Celkova alokovana ¢éstka z jinych zdroja financovani
na prioritni osu

Celkem za OP za dany rok Roe¢ni alokace na OP, v jehoz ramci serealizuje dana
prioritni osa

Celkem za OP pro roky 2007- | Soucet ro¢nich alokaci na OP, v jehoZz ramci seredizuje

2013 danaprioritni osa
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3.2. Realizace programu

SLEDOVANE STAVY
Na drovni programu jsou sledovany stavy a data k procesu:
T vécnaafinan¢ni realizace programi
T uzavirani realizace programu
Proces realizace a uzavirani programi je spojen s nasledujicimi zménami stavu programu:

P3 (OP schvdlen EK), P4 (Financovani OP zahgeno), P5 (OP uzavien), piipadné N1
(Program neschvélen EK).

Do stavu P3 (OP schvédlen EK) se operaéni program dostane dnem obdrzZeni informace z EK
pres vazbu na SFC2007.

P3 (OP schvalen EK) v modulu Pldnovani programového obdobi do mésice od schvéleni OP

RO vyplni néasledujici udaje:

Planovéani programového obdaobi

Okruhy dat Datové polozky Vyklad

Indikétory pro Operacni program, | Strukturadle kapitoly IV. Vyklad die kapitoly V.
prioritni osy, oblasti podpory,
podoblasti podpory

Prioritni osy % pro vykaznictvi vicecilovosti Procentni podil financovéani
prioritni osy v ramci cile (v pripadé
vicecilovosti)

Hlavni / vedigSi Zaskrtnuti v checboxu, zda je cil
hlavni nebo vedlgjsi (v pripadé
vicecilovosti)

Financni plan oblasti podpory Oblast podpory Cislo oblasti podpory

Rok Alokovana ¢astka na oblast

podpory po letech

Prispévek Spoletenstvi celkem Celkova alokovana castka
z prostredka EU na oblast podpory

Finané¢ni prostiedky ze stétniho Celkova alokovana ¢astka
rozpoctu z prostredka SR na oblast podpory
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Planovéani programového obdaobi

Okruhy dat

Datové polozky

Vyklad

Finanéni prostiedky ze stétnich
fonda

Celkova alokovana ¢astka
z prostiedka stétnich fonda na
oblast podpory

Finanéni prostiedky z rozpoctu
regiondni rady

Celkova alokovana ¢astka
z prostiedka regiondlni rady na
oblast podpory

Finanéni prostiedky z rozpoctu
kraje

Celkova alokovana castka
z prostiedka rozpocta krajt na
oblast podpory

Finanéni prostiedky z rozpoctu
obce

Celkova alokovana ¢astka
z prostiedki rozpocta obci na
oblast podpory

Jiné nérodni veiginé finanéni
prostiedky

Celkova alokovana ¢éstka z jinych
nérodnich vereinych prostiedki na
oblast podpory

Nérodni vefeiné prostiedky celkem | Automaticky vypocet
Vetgné prostiedky celkem Automaticky vypocet
Soukromé financovani Celkova ¢astka soukromého

financovani na oblast podpory

Celkem

Celkova alokace na oblast podpory

Financovani EIB

Celkova alokovana ¢astka
z prostiedka EIB na oblast podpory

Jiné financovani

Celkova alokovana ¢astka z jinych
zdroju financovani na oblast
podpory

3.3. Vécny monitoring programu

Stav P2 (OP prediozen EK)

Vécny monitoring programu

Okruhy dat

Datové polozky

Vyklad

Zakladni informace o programu

Zahdjeni aukongeni programu

Datum zahgjeni a ukonéeni
redizace OP

Vydaje uznatelné od - do

Datum zahgjeni a ukonéeni
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Vécny monitoring programu

Okruhy dat Datové polozky Vyklad
uznatelnosti vydaji
Ridici orgén Ridici organ OP, pole se
automaticky dotahuje z pole
vykonnych organi
NUTS 2, kraje, okresy Kdd z ¢iseniku, popis a zkratka
oblasti, naniz se dany program
vztahuje
Prioritni osy Cidlo apopis prioritni osy Vyber z ¢iselniku predavaného

z MSC 2007

Kategorizace pomoci — prioritni
témata

Cido oblasti a podoblasti podpory

Vyber z ¢iseniku

Kdéd K&d prioritniho tématu, vybér
z ¢isdniku
Prioritni téma Zobrazeno prifazené prioritni téma

Hodnota prioritniho tématu (EUR)

Odhadovana ¢éstka odpovidajici
jednotlivym prioritnim témattim
(soucet jednotlivych polozek musi
odpovidat celkové alokaci za OP
z prispévku Spolecenstvi)

Odhad vydaji (%)

Vypoétena procentni ¢astka
odpovidajici jednotlivym prioritnim
tématim

Kategorizace pomaci — formy
financovani

Cido oblasti a podoblasti podpory

Vyber z ¢iseniku

Kod

Kad formy financovani, vybeér
z ¢iselniku

Forma financovani

Zobrazena piifazena forma
financovani

Hodnota formy financovani (EUR)

Odhadovana ¢éstka odpovidajici
jednotlivym formam financovani.
(soucet jednotlivych polozek musi
odpovidat celkové alokaci za OP
z prispévku Spolecenstvi)

Odhad vydaji (%)

Vypoctena procentni ¢astka
odpovidajici jednotlivym formam
financovani

Kategorizace pomoci — typ Uzemi

Cido oblasti podpory

Vyber z ¢iseniku

Kod

Kad typu Gzemi, vybeér z giselniku
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Vécny monitoring programu

Okruhy dat Datové polozky Vyklad
Typ Uzemi Zobrazen pritazeny typ Uzemi
Hodnota typu tzemi (EUR) Odhadovana ¢éstka odpovidajici
jednotlivym typam Gzemi. (soucet
jednotlivych polozek musi
odpovidat celkové alokaci za OP
z prispévku Spolecenstvi)
Odhad vydajt (%) Vypoctena procentni ¢astka
odpovidajici jednotlivym typim
Gzemi
\Wkonné orgéany Druh VO Vyber ze seznamu (AO, PCO,
RO...)
Vykonny organ Nazev vykonného organu
Adresa Adresa sidla vykonného organu
Kontaktni osoba Jméno, telefon, fax a e-mail na

kontaktni osobu

P3 (OP schvélen EK) RO OP nésleduijici tdaje doplni nejpozdgji do jednoho mesice ode dne

schvéleni OP EK.

Vécny monitoring programu

Okruhy dat

Datové polozky

Vyklad

Zakladni informace o programu

Schvéleno dne

Datum schvéleni programu

Vyroéni a zavéredna zprava k

Obdobi, ke kterému se vyroéni a
zavéresna zprava vztahuje

Posledni néroky Zadatele

Podl edni mozné datum vzneseni
naroka v rdmci OP

Kapitola stétniho rozpodtu

Cido anazev kapitoly stétnino
rozpoctu, ze které budou plynout
piipadné piispévky statu na dany
oP

M¢éna programu

Ména, ve které je program
denominovan

Stav ISPROFIN

Textova informace o stavu
ISPROFIN

Jednani monitorovaciho vyboru

Termin kondni MV v jednéni,
konedny termin konani
monitorovaciho vyboru OP, per-

Data termini jednani
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Vécny monitoring programu

Okruhy dat Datové polozky Vyklad
rollam
Zpravy Zpréva vyzadovéana ke dni Datum, kdy ma byt zprava
piedloZena EK
Zpréva predlozena MV OP ke dni Datum, kdy byla zpréava predloZzena

MV OP

Zpréva predlozena EK ke dni

Datum, kdy byla zprava predlozena
EK

Typ zpravy

Vyroéni, zavéreind, srategicka

Datum schvéleni zpravy

Datum schvéeni zpravy EK

Environmentalni indikatory

Struktura dle kapitoly 111

Vyklad die kapitoly 111. Nededuje
seu OPLZZ, OPVK, OPPA a
OPTP

Indikatory v ramci prioritni osy

Strukturadle kapitoly 1V.

Vyklad die kapitoly V.

Oblasti podpory

Cido, nézev a popis oblasti
podpory

Vybeér z ¢iselniku, identifikace
oblasti podpory

Fond K jakému fondu se vztahuje oblast
podpory
Prioritni osa Na jakou prioritni osu je oblast

podpory navézana

Indikatory v ramci oblasti podpory

Strukturadle kapitoly 1V.

Vyklad die kapitoly V.

Podoblast podpory

Cido apopis podoblasti podpory

Vyber z ¢iselniku, identifikace
podoblasti podpory

Alokace

Pridélené prostiedky pro danou
podoblast podpory

Indikétory v rdmci podoblasti
podpory

Strukturadle kapitoly 1V.

Vyklad die kapitoly V.

Rozhodnuti

Cido rozhodnuti EK

Cido pritazené EK k dokumentu o
rozhodnuti

Typ

Vybeér ze seznamu

Diavod

Popis zdiivodnéni rozhodnuti

Zprava piredlozena EK dne

Datum, kdy byl dokument zaslan
EK ke schvéeni nebo kdy byl
vysloven poZadavek prevod do/z
jiné polozky
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Vécny monitoring programu

Okruhy dat Datové polozky Vyklad

Datum rozhodnuti EK Datum, kdy bylo zverejnéno
rozhodnuti EK

Prijato od EK dne Datum, kdy minigerstvo obdrzelo
dokument o rozhodnuti

Vécny monitoring programi — vyzvy

RO OP i ZS nésledujici tdaje doplni nejpozdgji do 3 pracovnich dni pred zahgjenim vyzvy
(podévéni projektovych zadosti).

Vécny monitoring programu

Okruhy dat Datové polozky Vyklad

iyzvy Poradové ¢islo Poradové ¢islo se pIni automaticky (fada 1,2,3,..
pro kazdy program). Toto ¢islo vyjadiuje
posloupnost v3ech dosud vyhléSenych vyzev.
Vytvéii se pouze v MSC2007

Cido vyzvy (RO) Cido vyzvy v ramci OP

Nazev a ¢islo oblasti podpory Cidlo anézev oblasti nebo nékolika oblasti
podpory

Nézev a ¢islo podoblasti podpory Cidlo anézev podoblasti nebo nekolika
podoblasti podpory

Datum vyhlaSeni vyzvy Datum, kdy je vyzva zvereinénalvyhl aSena

Vyhladovatel Vybér RO nebo ZS. Pokud je vyhlaSovatelem

ZS, uvede se ndzev ZS (vetvaru: ZS
Karlovarsky kraj, ZS-MPSV(022)). Vyhbér z

Siselniku
Podévani projektovych zédosti - Datum | Datum, od kdy jsou projektové zadosti v ramci
zahdjeni piijmu projektovych Zadosti této vyzvy prijimany.
Podéavani projektovych Zédosti - Datum | Datum, do kdy jsou projektové zadosti v ramci
ukonceni vyzvy této vyzvy piijimany.
Druh vyzvy Kolova (¢asové omezena, zadosti prijaté

v jednom kole vyzvy se hodnoti najednou) nebo
pribézné vyzva (¢asové neomezend, je stanoven
prvni den, od kterénho se pfijimaji zadosti a
prijem z&dosti pak nadde trva po celé
programovaci obdobi nebo do vyhlaSeni konce
piijmu zédosti. Zadosti se piijimaji a hodnoti
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Vécny monitoring programu

Okruhy dat Datové polozky

Vyklad

prabézng.)

Typ projekti

Individualni projekt (1P) nebo globalni grant
(GG)nebo grantovy individudlni projekt (GIP)
nebo grantovy projekt (GP)

Velké projekty

Informace, zda se pocita s velkymi projekty
v rémci vyzvy. Vybér ano/ne.

Typ Zadatele

Opravnéni Zadatel é dle aktudniho )
Implementacniho/Provéadécino dokumentu. Udaj
z ¢isalniku ISRO

KtiZové financovani

Informace, zda se pocita skifizovym
financovanim. Vybér ano/ne.

Synergické projekty

Informace, zda se pocita se synergickymi
projekty navazujicimi na jiné projekty operatnich
programii CR.Vybér ano/ne.

| dentifikace ¢isla synergické vyzvy

Informace o vyzvach, v rdmci kterych mohou
vzniknout potencidlni synergické projekty.
Identifikace ¢idavyzvy dle uvedené struktury:
¢ido OP (X X)/oblast podpory daného
OP(YY)/gido vyzvy (.....)

Alokace celkem

Informace, jaka je alokace na jednu vyzvu.
Verginé finanéni prostredky celkem , tj. EU
(prispévek Spolegenstvi) i CR. (fin. prostiedky ze
statniho rozpoétu, stétnich fin. aktiv, statnich
fondt a izemnich rozpocti).

Vergnéfin. prostiedky CR: Jedna se o
prostiedky poskytované (hrazené)
verginopravnimi subjekty piimo (dodavatel sko
odbératel sky vztah), jakoz i o prostiedky
prochézgici rozpotty jinych subjekta (do
okamziku jgjich poskytnuti soukromému
subjektu vaci konkrénimu plnéni).

Alokace prostiedki EU

Informace, jaka je alokace na jednu vyzvu.
Finan¢ni prosttedky EU (prispévek

Spoledenstvi).

Ména al okace na vyzvu Alokace v CZK/EUR. Vybeér.

Platnost Platnost vyzvy v daném okamziku. Vybér
ano/ne.

Stav vyzvy Rozpracovana (R), Finalizovana (F),

Pozastavena (P), Nagitani projektt ukoncéeno (U)

Datum zmeény stavu vyzvy

Datum zmény stavu vyzvy
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SOUVISEJiCi DATA

Prevazna vétSina dat pro monitorovani realizace programi jsou data o projektech, ktera jsou
shirdna z Urovné Zadatele/prijemce, pripadné ZS. Vybrana data (viz kap. I11., podkap. 2) jsou
pieddvana do MSC2007 a dopliiovéna nekterymi daty zadavanymi na drovni IS RO,
MSC2007 ¢i daty prendSenymi z externich |S. Datové polozky jsou v DCM zafazeny v datové
oblasti VVécny monitoring program.

Finan¢ni udaje (financni Udaje za program, které nelze ziskat agregaci z projektove arovng)
jsou popsény v tabulce v kapitole 3.4

V agregované podobg jsou data vyuZivana pro souhrnné vystupy, resp. zpravy a sestavy, které
podévaji informaci o vécné a financni realizaci programi a2 do jeho ukonéeni (viz kap. V.,
podkap. 1), Monitorovaci zprévy za program a sestavy dle ptilohy I mplementacniho natizeni.

PROCESNI SPECIFIKACE PRO ZADAVANI DAT DO IS

V nasledujici tabulce jsou popsany procesy pro zadavani dat do MSC2007, které musi byt
uskutecnény piislusnymi subjekty v zavazné stanovenych terminech (oznateno kddem D):

Kad Popis procesu (CO a JAK) Subj ekt Termin porizeni do IS Vazba na
procesu (KDO) stav
M onitor ovani programu v pripravé
D.1 Zadani identifikacnich Gdajii o NOK Po schvéleni OPviddouCR | P1
strukturdlnich operacich a OP do
MSC2007
D.2 Zadani identifikagnich Gdajt o RO Po zadéni nézvu OP ze strany | P1
prioritnich osach do MSC2007 NOK do MSC2007
D.3 Zadani véenych indikatort k NSRR, | NOK/RO Bezprostiedné po prevzeti P1
OP aprioritnim osam véetné schvalenénho seznamu
vychozich a planovanych hodnot do indikatord od NOK
MSC2007
D.4 Potizeni finanénich Gdaja (Finanéni | RO Po schvéleni OPviddouCR | P1
plédn) k planovéani strukturdini
operace do MSC2007
D.5 Zadani informace o predlozeni NOK Do 3 dni od zad &ni P2
programu EK do MSC2007 programového dokumentu
EK
D.6 Zadani informace o neschvaleni RO Do 3 dnii od obdrzeni N1
programového dokumentu EK do informace EK o neschvéleni
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Kad Popis procesu (CO a JAK) Subjekt Termin porizeni do IS Vazba na
procesu (KDO) stav

M onitor ovani programu v pripravé

MSC2007

programového dokumentu

V nésledujici tabulce jsou popsany procesy pro zadavani dat do IS RO a MSC2007, které

musi byt uskutecnény prislusnymi subjekty v zévazné stanovenych terminech (oznateno

kodem E):

Kad Popis procesu (CO a JAK) Subjekt Termin porizeni do IS Vazba na

procesu (KDO) (KDY) stav

M onitor ovani programu v realizaci

E.l Zadani informace o schvéleni RO Do 3 dnii od obdrzeni P3
programového dokumentu EK do informace EK o schvaleni
MSC2007 programového dokumentu

E.2 Zadani identifikagnich Gdajt o RO Bezprostiedng po obdrZeni P3
schvdleném OP do MSC2007 informace EK o schvaleni

programového dokumentu

E.3 Potizeni finanénich Udaja pro ex-ante | PCO Bezprostiedne po schvaleni P3
ovéieni adicionality programi Cile NSRR vl&dou CR
Konvergence

E4 Zadéani informaci o orienta¢nim RO Pred predlozenim PL/P2
rozdéleni piispévku spoledenstvi programového dokumentu do
podl e kategorizaci pomoci EK

E5 Zadani informaci o zpravach proMV | NOK/RO/ | Do 3 dnii po nastalé P3
aEK AO skutetnogti

E6 Zadévani prabsznych hodnot vécnych | NOK/RO | Prabézné (k 30.6, 31.12 P3
indikatori k NSRR, OP aprioritnim piisudnéno roku)
osam, kterénelze agregovat z Urovné
projektu

E.7 Zadani informaci o vyzvéch RO Do 3 dnii od vyhl&%eni vyzvy | P3
vyhlé&Senych v ramci OP v rdmci OP

E.8 Zadéni informace o schvéleni fidiciho | RO Do 3 dni od obdrzeni P4
akontrolniho systému OP informace od EK

M onitor ovani ukonéeni realizace programu

E9 Zadani informace o ¢astecném RO Do 3 dnii od odesl ani P5
uzavieni programu do M SC2007 relevantnich dokument EK

E.10 Zadani informace o uzavieni RO Do 3 dnii od odesl ani P6
programu do M SC2007 relevantnich dokument EK
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Kad Popis procesu (CO a JAK) Subjekt Termin porizeni do IS Vazba na
procesu (KDO) (KDY) stav
M onitorovani programu v realizaci
E.11 Zadévani dosazenych hodnot vécnych | NOK/RO | Bezprostiedné po odeslani P6
indikatori k NSRR, OP aprioritnim relevantnich dokumentt EK
osam, kterénelze agregovat z Urovné
projektu
E.12 Zadani informace o piipadném RO Do 3 dnii po podéni vzgemné | N2
pozastaveni realizace programu do informace
MSC2007
E.13 Zadani informace o pripadném RO Do 3 dnii po podani vzgemné | N3
zrueni realizace programu do informace
MSC2007

3.4. Finanéni monitoring programu

Finan¢ni monitoring programi poskytuje uZivateli potiebné informace o programu
z finanéniho hlediska, které byly zadany v IS MSC2007 ¢i nacteny z IS VIOLA. Pro Gcely
centrdiniho monitorovéni programu jsou sledovana data vztahujici se k procesu finan¢ni

realizace a uzavirani programu.

SLEDOVANA DATA
Pro u¢ely finan¢niho monitoringu programt je potieba sledovat nasledujici datove oblasti:

Platebni a U¢etni bilance- v ramci této oblasti se sleduji zistatky na bankovnim Gétu
PCO (analyticky rozdéleny Gcet po OP) prispévku spolecenstvi za OP, pohledavky/zavazky
PCO k EK ataké pirehled uskute¢nénych plateb z/do EK na z&kladé bankovnich vypisa.

Kurzy — sleduje se sménny kurz, jehoz aktualni hodnotu stanovuje ECB dle natizeni Rady
(ES) ¢. 1083/2006, ¢l. 81 (odst. 3). Vyuziva se pro piepocet a zobrazeni financnich céstek
v EURO nebo K¢. Sménné kurzy jsou v MSC2007 nahréavany do ciselniku ”Kurzy meén
CZK/EUR”.

Souhrnny platebni kalendaf - slouzi k zobrazeni odeslanych souhrnnych Zadosti
zMSC2007 o refundaci prostiedkt z G¢tu PCO na Ucet kapitoly SR, zkteré byly
predfinancovany platby ptijemci, a prijatych zalctovanych souhrnnych skutecnosti z IS Viola.
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Souhrnné Zadosti o refundace jsou zpravidla 1x mesi¢né RO vystavovany v MSC2007 v
modulu Autorizace plateb.

Prehled zdroja financovani — slouzi k zobrazeni podrobnych informaci o planovanych
(alokace OP) a skutecnych prostiedcich pro jednotlivé operacni programy. Planované hodnoty
se n&titaji v MSC2007 z modulu Planovani programoveho obdobi/Finanéni plan, za jejich
zadani a vy odpovidaji jednotlivé RO. Ostatni hodnoty natomto piehledu jsou agregované a
jsou porizeny v MSC2007 z projektové/GG Urovné. Aktudinost hodnot piehledu financovani
je dana intervalem prenosu dat z jednotlivych IS RO do MSC2007. RO se pii zadavani dat
fidi zadvaznou strukturou zdroji financovani plathou pro obdobi 2007-2013. Na zdloZce
Prehled zdrojii financovani na Urovni programu je k dispozici zéstupci RO sroli ,Gestor
vratek” nahled na upravené financni hodnoty o vratky (odliSeno barevné v MSC2007).
Navrécené prostiedky zpétné navysuji objem nevycerpané alokace OP. Ztéto zdlozky je
umoznén také pristup k vystupnim sestavdm zahrnujicim vratky, jez jsou zobrazeny pouze pro
uzZivatele sroli ,Gestor vratek” vramci jejich programu. Prehled zdroja financovani viz
ptilohac. 7 (tabulka C) k Metodice monitorovani.

Pozndmka:

Blizsi specifikace systému vratek v MSC2007 je popsanav manudlu OSMS MMR ,, Systém vratek”.
PROCESNI SPECIFIKACE

V nasledujici tabulce jsou shrnuty procesy ziskavani dat do M SC2007 pro potieby finanéniho

monitoringu, které musi byt uskutecnény piislusnymi subjekty v zévazné stanovenych

terminech.
Nazev oblasti Popis procesu (CO a JAK) Subjekt | Termin pofizeni do 1S (KDY) |Vazba
(KDO) na stav
Zustatky na Zjisteéni aktudni vyse PCO Nasledujici den po obdrzeni P4
bankovnim Ggtu disponibilnich prostiedki z informace PCO o zmené/
bankovniho G¢tu PCO za dany aktualni vys zastatku

OP na proplaceni souhrnnych
Z&dosti (dil¢ich z&dosti u OP PS

CR-Polsko)
Pohledavky/Zavazky | Zjisténi aktudni vySe pohledavek | PCO Nasledujici den po obdrzeni P4
k EK &i zavazki PCO vigi EK na informace PCO o aktualni vys
zakladé certifikace vydaji za pohledavek/zavazki k EK.
jednatlivé OP
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Nazev oblasti Popis procesu (CO a JAK) Subjekt | Termin pofizeni do|1S (KDY) |Vazba
(KDO) na stav

Platby z/do EK Zjisteéni aktudni vyse PCO Néasledujici den po obdrzeni P4

uskutegnénych plateb za informace PCO o aktualni vyS

jednatlivé OP mezi PCO a EK plateb z/do EK
Kurzy Zadani hodnoty sménného kurzu | PCO Prvni kalendé&ni den v mésici -

ECB platného jeden mésic
Souhrnny platebni Zal¢tovani a proplaceni PCO Do 5 pracovnich dnt od P4
kalendar souhrnnych zadosti za jednotlivé zaevidovani formul&‘e souhrnné

oP Zadosti v papirové podobg

v knize dosl é posty PCO

Prehled financovani | Prehled planovanych (alokace RO/ZS | Napogétku a pribszné PL/PA

OP) a skute¢nych prostiedki
financovéni jednotlivych OP

4. Pozadavky na monitorovani priiezovych procesi

4.1. Monitorovani kontrol/audita

Kontrolou se rozumi ve smyslu zékona ¢. 552/1991 Sb., o sté&ni kontrole, a zékona ¢.
320/2001 Sh.,o finan¢ni kontrole, kontrolni ¢innost zamétend na hospodareni s finanénimi
prostiedky a hmotnymi prostiedky Ceské republiky a finanénimi prosttedky z rozpoétu EU na
vdech Urovni realizace téchto prostiedki. Jsou to napi. kontroly provédéné EK, RO, ZS, PCO,

Gzemnimi financnimi organy.

Audit je nezavislé a objektivni prezkoumévéni a vyhodnocovani jednotlivych operaci
a fidicich a kontrolnich systémi v souladu spiimo pouzitelnymi piedpisy Evropskych
spolecenstvi  sprihlédnutim k mezindrodnimu ramci  profesni praxe interniho auditu
a vsouladu se zékonem ¢. 320/2001 Sb.,0 financni kontrole, (v oblasti implementacni
struktury predevsim § 13 a). Jsou to audity provadéné zejména EK, AO a PAS.

Kontrola i audit respektuji nejen pozadavky dané legislativou ES a CR, de i pozadavky dané
dalSimi dokumenty k implementaci v programovém obdobi 2007 — 13.

V souladu s¢l. 62 a 71 Obecného natizeni a ¢l. 18, 40 odst. 2 i) a2 j) aprisluSnymi ptilohami
Provadéciho natizeni zpracovava AO pro EK poZadované vystupy za programy
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spolufinancované z rozpoétu EU. Tyto vystupy slouzi ke sledovani pinéni plant audita

prostiednictvim realizovanych auditti ve verejné sprave.

Pro u¢ely centrdlniho monitorovani kontrol/audita jsou sledovana data vztahujici se k:

-)

-

-)

-

-

rocnimu planu kontrol/auditd,

stiednédobému planu kontrol/auditd,

vysledkim kontrol (primarni systém),

vysledkim auditt operaci (sekundarni a centralni systém dohledu - auditni),

vysledkim auditt systému (sekundarni a centralni systém dohledu - auditni).

PROCESNI SPECIFIKACE PRO ZADAVANI DAT DO IS

V nésledujici tabulce jsou popsany procesy pro zadavani dat do 1S AO, IS RO nebo

MSC2007, které musi byt uskutecnény prislusnymi subjekty v zavazné stanovenych

terminech (oznaceno kodem F):

K éd

Popis procesu (CO a JAK) Subjekt (KDO) Termin porizeni do IS

M onitor ovani plana auditi

F.1

Zadani/aktualizace informaci k plénu AO Miniméalné 1x rocné
prioritnich os, klicovych prvki a
horizonténich otézek auditi do
MSC2007/ISRO

F.2

Zadani/aktualizace informaci k ro¢nim AQ/PAS Priibézné
pldnim audita do ISAO

F.3

Generovani ro¢nich plani auditt za CR AO Kazdorocné
zISAO

F.4

Predéni roénich plant auditi za CR EK AO Po upresnéni EK

M onitor ovani auditi vzor ku oper aci a systému (sekundar ni a centr alni systém)

F.5 Zadéani informaci k provedenym auditim | AO/PAS Priubézng, av3ak nejpozdgji do 10
operaci /systému do ISAO pracovnich dnt od podepsani
auditni zpravy odpovédnou osobou
auditovaného subjektu
F.6 Predéni zprévy z auditu operaci /systému | AO/PAS Ihned po zadani informaci do ISAO

RO aAO, ndhled PCO
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Kod | Popis procesu (CO a JAK) Subjekt (KDO) Termin porizeni do 1S
F.7 Generovani Pinéni plani auditt zaCR AO Na vyzédani PCO
z ISAO, néhled PCO
F.8 Generovani Pinéni ro¢nich plant audita za | AO Dle pozadavku EK
CRzISAO
F.9 | Predani Pinéni roénich plant auditi zaCR | AO Dle pozadavku EK
EK
M onitorovani kontrol (primarni systém)
F.10 | Zadéni/aktualizace informaci k planu ZS/RO, PCO Miniméng 1x rogné
kontrol do ISRO/MSC2007
F.11 | Zadani informaci k provedené kontroledo | ZS/RO, PCO Do 10 dni od vyporéadani
IS RO/MSC2007 piipominek protokolu
F.12 | Generovani Prehledu ¢tvrtletnich kontrol ZS'RO Do 10 dni po ukongéeni étvrtleti a
ve vergineé spravé za CR z M SC2007 neni prozatim zpracovano do
MSC2007 (neni predan pozadavek
na rozsah dat)
F.13 | Predéni Ctvrtletniho prehledu kontrol ve | ZS/RO Ihned po vygenerovani v MSC2007

verginé spravé za CR AO a pripadné PCO

4.2.

M onitorovani nesrovnalosti

V souladu sél. 70 Obecného narizeni, ¢l. 27-36 Implementaéniho nafizeni nesou RO

odpoveédnost za evidenci, hlaSeni a Setfeni podezieni na nesrovnalost a potvrzenych

nesrovnalosti a monitorovani jejich dal&iho Setieni. RO  monitoruji nesrovnalosti

prostiednictvim MSC2007. Pravidelna hléSeni jsou podéavéna AO, PCO a pracovnikovi sité
AFCOS (tzv. kontaktni bod). Pracovnik AFCOS je odpovédny za radné hldSeni nesrovnalosti
vici EK (tzv. vngjsi aroven hléSeni nesrovnalosti). Pro tyto Ucely postupuji odpovédné organy

dle MFTK a Metodického pokynu pro nesrovnalogti. Tato problematika je feSena na Urovni

NOK v ramci PS pro kontrolu, audit a nesrovnalosti, ve které jsou zastoupeni zéstupci tidicich
orgéni, NOK, PCO aodbor kontrol MF.

Datové polozky jsou v DCM zafazeny v modulu Nesrovnal osti.
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4.3. Monitorovani pro uéely evaluace programi

V prubé¢hu realizace programi je provadéna fada hodnoceni, jejichz Ukolem je analyza
(cinnosti realizacnich procesa, zkoumani prinosi z realizace programu ajejich souladu
se stanovenymi cili a vhodnosti jejich nastaveni a vydavani doporuceni ke zvy3eni
efektivnosti OP.

Evaluace vyuzivaji kromeé dalSich néstroju i vystupy monitorovani.

V pribehu implementaéniho obdobi jsou zabezpetovany RO OP a NOK néasledujici typy
hodnoceni:

T Prafezove (na drovni OP a NOK)

fi  nazéklad¢é okamZzité potieby (ad hoc) 32 v ndvaznosti na zjisténi monitorovani
(odchylky od cilt, pozadavky revizi ap.),

fi  pro zlepSeni procesu implementace, pribézné (on-going),
T Souhrnné (na urovni NOK)
fi pro ucely vypracovani strategickych zprav (viz kap. V., podkap. 7).
Po ukonceni implementacniho obdobi zabezpecuje EK:
T hodnoceni ex post.

Vlastni evaluatni postupy a procesy jsou piedmétem samostatnych metodickych dokumenti a
prirucek.

Pro ucely MM2007 jsou ve smyslu Natizeni Rady (ES) ¢. 1083 ze dne 11. 7. 2006 jsou jako
praiezova hodnoceni oznatovana hodnoceni operativni povahy a jako hodnoceni souhrnna
hodnoceni strategické povahy.

¥ Strednédobé hodnoceni, tzv. mid-term evaluace, byla na z&kladé zkuSenosti z minulych
obdobich nahrazena hodnocenimi priibéZznymi (on-going) a ad-hoc, ktera budou flexibilngji
reagovat na potiebu ¢lenského stétu.
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5. Kontrola atestovani dat

5.1. Vychozi piredpoklady
Zgjiseéni kvality a aktudlnosti dat predavanych do MSC2007 je podminéno splnénim
nasledujicich vychozich predpoklad:

1. Terminologické a obsahové sjednoceni datovych poli ISRO resp. IS P s datovymi poli
centralni Grovné monitorovani v MSC2007 tedy s MM 2007.

2. Promitnuti centrdlné zavaznych procesi pro zabezpeceni aktudlnosti monitorovacich
dat do provédéci dokumentace OP.

Kontrola spinéni vychozich piedpokladi

OSMS provadi kontrolu ad 1. vychozich piedpokladti porovnanim obou IS sMM2007 ve
spolupréci s RO a predava poZzadavky naRO k provedeni opravy jejich IS.

NOK kontroluje ad 2. Promitnuti centrdiné zavaznych procesi pro zabezpeceni aktudlnosti
monitorovacich dat do provadéci dokumentace OP a ovéii po uplynuti zavazné stanovenych
termind pro splnéni vychoziho predpokladu, zda odpovédné subjekty potiebné kroky
ve stanoveném terminu a poZadovaném rozsahu provedly.

5.2. Kontrola a vyhodnocovani

Poté, co budou poZzadavky MM2007 promitnuty do provadéci dokumentace OP ado IS, bude
jegjiich pInéni podiéhat fidicimu a kontrolnimu systému OP. NOK a OSMS vsak budou
obsahovou strénku dat, vztahujicich se k DCM, pravidelné ovérovat v rdmci pribézného
vyhodnocovani plnéni termina a naplnénosti |S.

5.2.1. KontrolashodydatvIS

OSMS provadi kontrolu obsahové shody mezi daty v IS, na z&kladé sad testovacich sestav:

T agregovanadatav sestavé MSC209 a MSC210 pro finanéni monitoring

-)

vybrana data (datové polozky) u nahodné vybranych projekta pro vécny monitoring
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Poznamka:
RO budou mit zapracovany ve svych IS sestavy (sady testovanych dat) shodné se sestavami OSMS/NOK.

Data budou automaticky generovana do vystupni sestavy v IS RO ihned po prenosu do IS MSC2007 (diivodem
je zabezpegit neménnost dat v ISRO).

Generovani kontrolni sestavy na MMR probéhne po prenosu z IS RO, aby byla zaji&éna shoda dat.

Data v sestavach RO budou porovnana se sestavami OSMS/NOK ..

av predem stanovenych terminech:

T testovani dat bude probihat ¢tvrtletné

-

datum a ¢as spusténi generovani je nastaveno na 3. den v mésici nasledujicim po konci
kalendérniho ctvrtleti, pripadné na prvni stiedu v tomto mésici, pokud bude 3. den
v mésici pripadat na sobotu, nedéli, pondéli nebo Gtery.

Pozndmka:

Data z IS RO budou odesldna e-mailem po automatickém generovani uréenym pracovnikim OSMS a NOK,
ktefi provedou jgich porovnani sdaty v sestavach OSMS/NOK.

Budou uréeny kontaktni osoby na RO, OSMS, NOK.

Pripadné jednotlivé nesrovnalosti budou ieSeny operativné na pracovni Urovni, zavazné nesrovnalosti budou
projednany na nésledném jednani PS JMS.

5.2.2. Kontrola procesi implementace OP

NOK porovnava stanovené terminy v metodikach OP se skutecnymi Udaji poskytovanymi do
centralni trovné. Pri ovérovani vychézi z nasledujicich podkladu:

T gpecifickych termina pro pInéni jednotlivych kroka projektového cyklu prislusného
OP (vyhl&Seni programu/kola vyzvy, piedkladani Zadosti o podporu, atd.),

termint k potizovani dat do 1S RO (definované v MM 2007 a promitnuté do provadéci

-

dokumentace OP),

-)

Udaji poskytovanych na centralni Urovni k vybranym procesim pro zadavani dat do IS
RO (datum potizeni, jméno pracovnika zodpovédného za potizeni dat).

Porovnanim vy3e uvedenych dat NOK vyhodnocuje miru zpozdéni pii zadavani dat do IS
v rdmcei prislusného OP.
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5.2.3. ReSeni Zi&énych nedostatkii

V pripadé, Ze NOK a OSMS identifikuji pii kontrolach a ovérovani nedostatky, které maji
negativni dopad na kvalitu a aktualnost dat, pisemné oslovi zodpovédny subjekt a navrhnou
feSeni véetné terminu pro odstranéni tohoto nedostatku. NOK a OSMS provédéji do 10 dni
od uplynuti stanoveného terminu kontrolu odstranéni zjisténych nedostatka.
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?ev. Predmét revize Strana Platné od | Podpis spréavce kopie

1 Uprava formulaci atermini pro zadavani Gdajt | 87-88 17.9. 2007
dolIS

2 Uprava textové ¢asti kapitoly IV Indikétory 96-101 15 .8. 2008

3 Uprava textu kapitoly Tvorbaindikétorové 122-135 |4.2.2010
soustavy a NCI véetné Upravy vykladi DP

4

5

6

7

8

9

10
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IV. INDIKATORY

1. Obecnéinformace

Indik&torova soustava OP a NSRR je tvorena pro Ucely efektivniho fizeni rozdélovani
financnich prostiedkt strukturanich fonda. Hlavnimi uZivateli jsou, jak manaZzeri projekta,
tak pracovnici monitoringu a evaluace. Cilem monitorovani a hodnoceni rozvojovych
programi podporovanych ze zdroji EU je méieni/hodnoceni Uspédnosti poskytované podpory
a hodnoceni dopadu na cile stanovené pro eSeni specifickych strukturdlnich probléma. Pro
tento Ucel vyuzivame tzv. intervenéni logiky, kterd dokumentuje pti¢inné vazby mezi vstupy
— vystupy — vysledky a dopady programu. DuleZitym piedpokladem pro posouzeni G¢innosti
podpory je pouziti systému indikator, ktery umoziuje zméfit jeji vykon.

Pojem ,indiké&tor* ma stejny vyznam jako jeho ¢esky ekvivalent ,ukazatel“ pripadné méné
pouZivany vyraz ,parametr‘. Pro sjednoceni terminologie je zavedeno jednotné oznateni
monitorovaci indikator (M1).

Indikétor = nastroj pro mereni cile, mobilizovanych prostredkii, dosazenych efektiz, miry
kvality nebo kontextovych promennych. Tvori jg Sestimistny kod, presna definice, hodnota,
merna jednotka a zdroj.

Z&kladni typy indikatora:

fi kontextu — charakterizuji socidlni a ekonomické prostiedi

e

dopadu — slouzi k méieni pokroku dlouhodobého charakteru

e

vysledku — poskytuji informace o fyzickych efektech akce (napi. snizeni jizdni
doby, sniZeni dopravnich nehod, sniZzeni emisi sklenikovych plyni atd.)

e

vystupu — typ indik&ora ukazujici konkrétni vystupy jednotlivych projekti
(napt. délka novych Zel. trati, pocet podpoienych projekti)

Dalsi typy indikétora:

fi CORE indikator = tématicky vyjadiuji hlavni priority Spolecenstvi, jsou
soucasti EDRF programii a RO se k nim vyjadiuje prostiednictvim vyroénich
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zprév. Nejedna se o indikéory pitimo naplnované Zadatelem a pro potieby

vécného monitoringu napliovéni cili NSRR a sledovéni dopadu intervence

v jednotlivych regionech jsou pouze informativni (napi. pocet podpoienych

projekta).

e

Indikator

Lisabon =
k monitorovéni napliovani cila Lisabonské strategie

oznateny vybrané

indikéatory,

které douzi

V tomto kontextu je podstatné zgjisténi provézanosti a hierarchického propojeni cila v linii,

tzn. z irovné NSRR na Uroven OP a projekti tak, jak je zobrazuje nasledujici schéma:

Strategické cile

Specifické cile

Programovani
NSRR o
Globalni cil Globalni cil OP - Prioritni osy

Globalni cil
Specifické cile

Projekt
Globalni cil
Specifické cile

Monitorovani realizace

NOK definuje soustavu indikdtora pro meteni UspéSnosti realizace globaniho a ctyr

strategickych cila NSRR.

Sougtava indikétoru je déle promitnuta do Grovné jednotlivych operacnich programu, resp.

prioritnich os operatnich programii, a to v podobé vysledkovych a vystupovych indikétora

(ptip. dopadovych).

Dulezitou soucésti soustavy indikétordi NSRR a zejména OP tvoti indikétory ,core”, které

vyjadiuji priority Spole¢enstvi a dale indikétory, které navazuji na priority Spolecenstvi a

specifikuji priority CR. Do tohoto stupné patfi také indikétory, které charakterizuiji

Lisabonskou strategii ¢lenskych stéti Unie.
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2. PInéni vécnych indikatora

RO OP dodavaji/aktualizuji informace o vécném plnéni indikdora do MSC2007
v pravidelnych intervalech. Periodicita sledovani jednotlivych monitorovacich indikatora je
dana poZadavky na obsah, strukturu a predkladaci terminy vyroc¢nich zprédv o provéadéni
programu a dale potiebami pribézné evaluace dosahovanych vysledki a nésledné potiebami
fizeni realizace programovych cilu.

Informa¢ni toky musi byt proto fidicimi sloZzkami organizovany tak, aby prislusné informace
byly kdispozici v potiebném rozsahu a kur¢itému datu. Zadani dosazenych hodnot
indikétort do IS RO bude u indikétori, které se agreguji z projektové drovng (tj. hodnoty jsou
vykazované piijemcem), zaji&éno RO v danych terminech po odevzdani prislusné zpravy
(monitorovaci zpravalhldSeni a zavérecna zprava) prijemcem (viz. kapitola 2.3.3). Informace
0 vécném plnéni projektd jsou prendSeny v ramci interface denné. Technickeé feSeni agregace
umoziuje ziskavat aktualizovana data dosaZzenych hodnot agregovanych indiké&ord v ramci
kazdodenniho prenosu. Do mésice po konci kazdého ctvrtleti zodpovédni pracovnici RO
deklaruji sprdvnost dat prenesenych do MSC za piislusné ¢tvrtleti.

RO zgjisti v systému MSC aktualizaci hodnot indikétora (napt. podily), pii jejichZ vypoctu
vychézi z hodnot indikétora agregovanych z projektove urovng, vzdy ke konci mésice srpna a
anora za prvni resp. druhé pololeti ptislusného roku.

Hodnoty indikétort zjistované z jinych zdroji (externich — CSU, Eurostat, resortni statistiky
aj.) budou RO aktualizovany u dostupnych dat v MSC nejpozdgji v okamziku, kdy budou k
dispozici u gestora externich indikatora (tj. hodnoty ke konci kazdého kalendéniho roku).

Sohledem na zavazny termin strategickych zprav pro EK musi byt RO zgji&eny hodnoty
veskerych indik&ora OP do konce zari 2009 a 2012 (hodnoty se budou vztahovat k datu 30.
9. daného roku, veetné dostupnych dat z externich zdrojt).

RO zodpovida za spravnost agregovanych Udaji indik&ort na Grovni podoblasti podpory,
oblasti podpory, prioritnich os/programu pienesenych do M SC2007.
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3. Tvorba indikéatorové soustavy a aktualizace NCI

Indik&torova soustava je uceleny a koherentni systém indik&ori na Urovni operacniho
programu, kterd zahrnuje indiké&tory z nejnizsi projektové Urovné aZz na Uroven programu.

Indiké&torové soustavy operacnich programi jsou havézany naindikatorovou soustavu NSRR.
PoZadavek na definovani indikétorovych soustav je dan:

. natizenim Rady (ES) ¢. 1083/2006 ze dne 11. ¢ervence 2006 o obecnych ustanovenich o
Evropském fondu pro regionani rozvoj, Evropském socidlnim fondu a Fondu
soudrZnosti a o zruSeni natizeni (ES) ¢. 1260/19997 (dde jen ,Natizeni Rady (ES) ¢.
1083/2006");

. natizenim Komise (ES) ¢. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 kterym se stanovi
provadéci pravidla k nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 o obecnych ustanovenich
tykgjicich se Evropského fondu pro regiondlni rozvoj, Evropského socianiho fondu a
Fondu soudrznosti a k nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006 o
Evropském fondu pro regionéni rozvoj;

Pro programové obdobi 2007-13 jsou vytvoieny tii klicové dokumenty pro tvorbu a
aktualizaci indiké&orovych soustav:

1) ,Zésady tvorby indikatort pro monitoring a evaluaci” (déle jen ,Zasady"), které
poskytuji zpracovatelim OP a NSRR navod pro vybér a nastaveni indikatora.

2) ,Nérodni ¢iselnik indikétort” (déle jen ,NCI*), ktery obsahuje po technické a
metodické strdnce upravené indiké&tory s jasnou definici, mérnou jednotkou,
zdrojem a kédovanim.

3) ,Metodika posuzovéani indikatora pro zafazeni do Narodniho ¢iselniku indikéora*
(déle jen ,Metodika NCI*); nastavuje zavazné postupy pro zarazovani indikétora
do NCI a definuje poZzadavky na néleZitosti a pouzivani téchto indikéatori.
Metodika je zévazna pro vSechny subjekty podilgjici se na implementaci
strukturdnich fondi a Fondu soudrznosti v CR pro programové obdobi 2007-
2013.
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Pro zgji&eéni funkénosti celé indikétorové soustavy je nutné dodrzovat zakladni pravidla
konstrukce indikétort a dbét o aktudlnost NCI a indikétorovych soustav jednotlivych OP. Na
z&kladé téchto potieb byla vydana vyse zminéna Metodika NCI.

Subjekty zapojené do procesu monitorovani indik&ory nevytvéri oddéleng, ale vybirgji je z
,Nérodniho ¢iselniku indikéatora* (NCI), ktery obsahuje jiZ po technické a metodické strance
upravené indikétory, s jasnou definici, métenim, a kodovanim.

V piipadé, 7e v prabéhu procesu pripravy a implementace programu RO nenalezne
v ,Né&rodnim ¢iselniku indik&tora“ vhodny indikétor, ktery by vystihoval jejich stanovené
cile, predlozi vlastni navrh na rozsiteni tohoto ¢iselniku. Tento navrh zaSle koordinatorovi na
nérodni Urovni (NOK). V navrhu bude uveden nézev, definice a zpasob méteni. Narodni
koordinator indikator zformuje, provéti, zda jiz podobny neni v ¢iselniku zarazen, prifadi kod
anovy indikéator vlioZi do ¢iselniku. Pouze takto zformovany, upraveny a provéreny indikator
maze byt nasledné pouZit v Operacnim programu a zapracovan do systému MSCO7.
Indikétory, které nebudou zarazeny do NCI nemohou byt v ramci indik&orové soustavy

pouzivany.

3.1. Narodni ¢iselnik indikéatora (NCI)

Néarodni ¢iselnik indikétora (dale jen ,NCI*) byl vytvoren jako dynamicky a otevieny nastroj,
ktery je schopen reagovat na potieby jednotlivych programovych dokumentu. Je tedy mozné
doplnovat soubor indiké&ora v ¢iselniku i v prabéhu obdobi 2007-2013, a to ve vazbé na
ménici se potieby tvarct programi i ménici se kontext realizace politiky soudrznosti. NCI
obsahuje seznam v3ech centrénich indiké&ori. Za aktudini stav ¢iselniku a Uplnost polozek
¢iselniku je v soucinnosti sRO odpovédny spravce giselniku (tuto roli pini NOK). Sprévce
¢iselniku rovnéz zajig uje spravu NCI v MSC2007.

Pro NCI plati:

. Indikétory obsazené v NCI jsou z&vazné pro viechny operacni programy. Ridici organy
pouzivaji centralni indikétory v souladu s NCI;
. Hodnoty indikétora obsazené v NCI jsou predavany a uchovavany v MSC2007;

. RO indikétory z &iselniku vybiraji av pripadé potieby navrhuji jeho rozSieni &i Gpravu;
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. Névrhy narozsiteni ¢i Gpravu NCI schvaluje spravee ¢iselniku, ktery nasledng odpovida
za jeho aktualizaci;

. Rozsirovani/ aktualizace NCI se tidi zavaznymi postupy definovanymi Metodikou NCI ;

. Uprava NCI na zédost RO OP probiha na zékladé predloZeni poZadavku ve formg
vyplnéného check listu spravci ¢iselniku, ktery je povinen do deseti pracovnich dni
poZadavek RO vyporéadat (zapracovat do NCI, odmitnout snéleZitym vysvétlenim,
vyZzédat s dodatecné podklady);

.V ptipadé Uprav zavaznéjSiho charakteru (zejména Uprava vymezeni indikétoru a
Upravy, které vyZaduji zésahy do nastaveni M SC2007) se postupuje v souladu s postupy
definované vy%e zminénou Metodikou NCI. Zda se jednd o Upravu zévazného

charakteru rozhoduje spravce ¢iselniku;

.V ptipadé aktualizace sprévce ciselniku zajist'uje zapracovani v MSC v nejblizsi mozné
instalaci 1S, v souladu s provozni smlouvou K 1S;

. Sprévce ¢iselniku odpovida za koherenci Giselniku a za timto G¢elem koordinuje RO
OP;

. Sprévce ¢iselniku neprodieng informuje RO OP o aktualizacich. Zpisob predani:

1) Uvetejnéni elektronické verze aktualizovaného NCI na internetovych stréankéch®;

2) Predani informace ze strany spravce NCI na nejbliz&im jednani PS JMS.

3.2. Mapaindikatorové soustavy OP

Za aktudlnost NCI odpovida NOK. RO pak odpovidaji za aktudlnost svych indikétorovych
soustav, udrzovanim aktudlniho stavu tzv. map indikéorovych soustav OP. Mapa
indikatorové soustavy OP je souhrnem vsech indiké&tora OP na v3ech jeho urovnich. Mapa
indiké&toroveé soustavy OP tak obsahuje viechny centrdni a dopliikové indikatory daného OP.
RO odpovidéa za aktudlnost mapy indikétorové soustavy prislusného OP.

PoZzadavky na mapu indikétorove soustavy OP:

. mapa musi obsahovat v3echny centrélni a doplikové indikéory OP;

3 http://www.struktural ni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/M onitorovani-NSRR-2/M onitorovani-
vecneho-pokroku
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. popis indikétoru, resp. obsah mapy musi odpovidat skute¢nému stavu pouZivani

indikétora v ramci implementace (napi. soulad s poZzadavky na Zadatele);

. popis indikétoru v mapé musi byt shodny (nestaci pouhy soulad) s jeho popisem v NClI

(zejména se tyka ndzvu, mérné jednotky a definice indikétoru). V ptipadé nesouladu je

RO povinen aktualizovat mapu indikétorové soustavy nebo upozornit na nesoulad

sprévee NCI;

. mapa indik&orové soustavy méa zévazny formét a jednotliva pole mapy musi byt

vyplnéna v souladu s pozadavky na konstrukci indikétoru die Metodiky NCI;

. mapa musi respektovat a zachovavat predepsany format (*.xls), ktery je piilohou

Metodiky NCI.

Pri tvorbé a aktualizaci indikatorovych soustav operacnich programi a NCI plati nésledujici

procesy a lhuty:

Subjekt Cinnost Vystup L hita
O OP | dentifikace potieby Oveteni existence indikatoru 3‘5 f)?ﬁlcﬁf g;ibm
zavést novy indikétor | v NCI extperni poZadavek '
Vvmezeni indikétoru Noveé navrzeny indikétor,
ROOP Y ktery spliuje zakl adni S ohledem na potieby OP
kvalitativni nalezitosti
S dostatesnym piredstinem
Predlozeni indikétoru . . pro vyhodnoceni a
ROOP k posouzeni \z/a)zglzr;?)(nirgtlérlf dgrl(\)l ¢ zapracovani do IS pred
pouzitim indikatoru
v ramci implementace OP
Do 10 pracovnich dni po
Sprévee NCI Posouzeni indikétoru | Vyhodnoceny Check list pro | predlozeni navrhu
spraveem NCI zarazeni indikatoru do NC1 | indikétoru
Vyjédieni 5
ROOP k vyhodnocenému Vyjédieni RO Do 5 pracovnich dni
check listu
. v Zarazeni indikétoru do . - Do 5 pracovnich dni po
Spravee NCI NCI Aktualizovany NCI vyjadieni RO
Odsouhlaseni nového A . V nejbliz§im mozném
ROOP indikétoru na trovni ﬁlcé:\gg:énm shovym terminu v souladu
OP (Uprava PD) sinternimi postupy
Soravee NCI ve Zapracovani do
spolupraci se spravcem MSC2007 Funkéni nastaveni 1S V ngblizSi mozné instalaci

MSC2007

RO OP ve spolupréci se

Zapracovani do ISRO
alsz/p

Funkéni nastaveni 1S

V negbliz&§i moznéinstalaci

spravcem|S (plati pro doplsikové
indikatory)
O OP Zajisteni dedovani Uprava Prirucky pro Viz text

napliiovéni indik&oru

Zadatele/piijemce,

Aktualizace mapy
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metodické pokyny indikatorové soustavy do 5
Aktualizace mapy pracovnich dnii od vydani
indikatorové soustavy aktualizace NCI
Schvéleni Funkéni nastaveni 1S — gt?d?i&??k\;zgrzgcgnoed
Sorévee NCl dopliikovych zakrtnuti pole, Schvaleno | 0T o o e
indikatori NOK* Dy

soustavy

PredloZeni Indikatorové soustavy a proces zapracovani zmén Programového dokumentu

Subjekt Véc Termin Poznamky
g v Doporucujeme vyzadat s aktudni
gl%%r:/);np;%d verzi NCI a priilbézné spolupracovat
RO Zadléni kompletni indik&orové odesl &nim sNOK pii tvorbe indikétorove
soustavy programu ke soustavy.
schvaleni EK
Kontrola predlozené .
L, . .. | do5 pracovnich
NOK m,d'!,( atorove sou§t§vy, 90p| NN dna po obdrZeni
kodut a zapracovani zmén do dokumentu
¢iselniku
. . Do 5 pracovnich
5 Zapracuje domluvené zmeény dni tzn. ored
RO pied odeslanim programu ke od eﬂéﬁiﬁ
schvaleni programu EK
SOUVISEJICI DATA
Projektova zadost - typ projektu: IP, GIP, GP, GG
Modul Vécny monitoring projektu/GG
Okruhy dat Datové polozky Vyklad
Indikatory Kdd, nazev, jednotka Vybér z ¢isalniku pridusny

indikator vztahujici se k projektu

Vychozi hodnota a datum

Hodnota namétena ke dni pred
zacatkem realizace projektu,
nejpozdéji vSak v den registrace
projektové Zadosti. Hodnota se
béhem realizace projektu
neméni. Moznost editace vychozi
hodnoty pred podpisem smlouvy.
Vychozi hodnota indikétoru je
zohlednénav ramci dosazené
hodnoty. P¥i interpretaci dat, jejichz
vychozi hodnotaje razna od nuly,
je nutné uvadét vsechny hodnoty
(vychozi, cilova a dosazené)
spolecné. U statistickych indikétort
muaZe dojit ke zméng vychozi
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hodnoty v ptipadg, Ze se zméni
metodika jgich vypoctu a zpétné
jsou dopogcitavany ¢asove iady.
Datum vychozi hodnoty se
automaticky naplinuje datem
registrace projektové zadosti. U
statistickych indik&ora nesmi byt
nastaveno automatické plnéni pole
Datum vychozi hodnoty. Pole musi
odpovidat skuteénosti a do systému
byt vkladano ruené ze strany
Zadatel /RO/ZS

Cilova hodnota a datum Hodnota (plan) ke dni, ke které se
Zadatdl zavéze, Ze i projektem
zredlizuje k uvedenému dni. Datum
cilové hodnoty je vétSinou

piedpokl adané datum realizace
projektu. Cilova hodnota maze byt
dosazena az po ukonéeni realizace
projektu, tzn. datum cilové hodnoty
se nemusi rovnat datu ukonéeni
projektu. Cilova hodnota maze byt
napliiovénai v dobé udrzitelnosti
(stav P8). U kontextovych
indik&tord z Urovné oblasti a
podoblasti podpory nemusi byt
cilova hodnota stanovena. V ramci
cilové hodnoty indikétoru je
zohlednéna vychozi hodnota
indikatoru.

Pole Datum cilové hodnoty je
vypliiovano ze srany Zadatele

v projektoveé zadosti av systému
nesmi byt nastavena zadna
automatika napliiovani tohoto pole.
Pole Cilova hodnota a Datum jsou
editovatelné ze strany RO/ZS pii
podpisu smlouvy anadedné na
zakladé predlozeni zadosti 0 zménu
ze strany piijemce.

Pro redlizaci projektu (v modulu Vécny monitoring projektu/GG)

Realizace projektu - typ projektu: 1P, GIP, GP, GG

Modul Vécny monitoring proj ektu/GG

Okruhy dat Datové polozky Vyklad

Indikétory pro oblast podpory a Kdd, nézev, jednotka, typ Kdd, nézev indikétoru, mérna
podoblast podpory jednotka atyp vztahujici se k
projektu

Cilova hodnota a datum Hodnota (plén) indikatoru ke dni,
ke které se zadatel zavéze, 7e ji
projektem zrealizuje k uvedenému
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Realizace projektu - typ projektu: 1P, GIP, GP, GG

Modul Vécny monitoring proj ektu/GG

Okruhy dat

Datové polozky

Vyklad

dni. Datum cilové hodnoty je
vétSinou predpokl adané datum
realizace projektu. Cilova hodnota
muZe byt dosazena az po ukonceni
realizace projektu, tzn. datum
cilové hodnoty se nemusi rovnat
datu predpokl ddaného ukonceni
realizace projektu. V ramci cilové
hodnoty indik&toru je zohlednéna
vychozi hodnotaindikéoru. Pole
Datum cilové hodnoty projekti je
napliiovano ze strany Zadatele

v projektové zadosti/ze strany RO
pri nastavovéni cilovych hodnot
programu av systému nesmi byt
stanovena zadna automatika
napliiovéni tohoto pole. Pole cilova
hodnota a Datum jsou editovatelné
ze strany RO/ZS pii podpisu
smlouvy a nadedné na zakladé
predloZeni z&dosti 0 zménu ze
strany prijemce.

Dosazend hodnota a datum

Hodnota prabézného naplnéni
indikatoru a datum, kdy byla
hodnota indikéatoru dosazena.
Dosazena hodnota je povinna od
stavu P45 po schvdleni MZ/HoP.
V pripadé, Ze je u projektu
podavana pouze zavéresna zprava,
je dosazena hodnota napliiovana od
stavu P5 a dale pak s ohledem na
metodické nastaveni a definici
indikatoru. Dosazena hodnota je
kumulativni Gdaj od zagatku
realizace projektu nebo priristkovy
Udaj dle povahy indikétoru ajeho
definice®.

V ramci dosazené hodnoty
indik&toru je zohlednéna vychozi
hodnota indikétoru. Pxi interpretaci
dat, jgichz vychozi hodnota je
rizna od nuly, je nutné uvadét
v3echny hodnoty spolecné
(vychozi, cilova a dosazend).

Pole datum dosazené hodnoty je
napliiovano skutetnym datem, kdy
byla hodnota dosazena, nejpozdgji

3 Napiiklad: 1. indikétory vztazené ke konkrénimu obdobi, napk. , Pocet progkolenych osob v novém systému
vyuky zarok“; 2. podilové indikatory, napt. ,,Zména poctu dopravnich nehod na Usecich dotéenych intervenci

(%)"; 3. gatistické indikétory.
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Realizace projektu - typ projektu: 1P, GIP, GP, GG

Modul Vécny monitoring proj ektu/GG

Okruhy dat

Datové polozky

Vyklad

v3ak datem z MZ/HoP ,, Datum
sledované obdobi do“. Do ISRO
jsou vkladana data ze schvélenych
monitorovacich zprév. U
statistickych indik&ora nesmi byt
nastaveno automatické plnéni pole
Datum dosaZené hodnoty, pole
musi odpovidat skutetnosti a do
systému byt vkladano ruéné ze
strany piijemce/RO/ZS.

Pro planovani programu (v modulu Planovani programového obdobi)

Planovéani programového obdaobi

Okruhy dat

Datové polozky

Vyklad

Indikétory pro program, prioritni
osy, oblast podpory, podoblast
podpory

Kéd, ndzev, mérna jednotka, typ
indikatoru

Vyber indikéoru z ¢iselniku
platnych indikétort v M SC2007
vztahujiciho se k programu

Vychozi hodnota a datum

Hodnota namérena ke dni pred
zacatkem redlizace programu.
Hodnota se béhem realizace
programu neméni. Vychozi
hodnota je zohlednéna v rdmci
dosazené hodnoty. Pri interpretaci
dat, jgichz vychozi hodnota je
rizna od nuly, je nutné uvadét
vSechny hodnoty (vychozi, cilovd a
dosazené) spolesné. U statistickych
indikatorid mize dojit ke zméné
vychozi hodnoty v pripadé, ze se
zmeéni metodika jgich vypottu a
zpétné jsou dopoditavany ¢asove

fady.
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Cilova hodnota a datum Hodnota (plan) indikatoru k
piredpokl adanému datumu ukonéeni
realizace programu. Cilova hodnota
muZe byt dosazena az po ukonceni
realizace programu. U
kontextovych indikétori a
indik&tord z Urovné oblasti a
podoblasti podpory nemusi byt
cilova hodnota stanovena. V ramci
cilové hodnoty indikétoru je
zohlednéna vychozi hodnota
indikétoru.

Datum cilové hodnoty je
vypliiovano ze srany RO pii
nastavovani cilovych hodnot
programu av systému nesmi byt
nastavena automatika napliovani
tohoto pole.

Pro zadost | dentifikace zadani indikétoru do
IS P, zaskrtava se nangnizsi
Urovni (oblasti a podoblasti
podpory)

Pro redlizaci programu (v modulu Vécny monitoring programu)

Realizace programu

Modul Vécny monitoring programu

Okruhy dat Datové polozky Vyklad

Indikétory pro program, prioritni Kdd, nézev, mérnd jednotka, typ Vyber indikéoru z ¢iselniku

osy, oblasti podpory, podoblasti indikétoru platnych indikétorts v MSC 2007

podpory vztahujiciho se k programu
Vychozi hodnota a datum Hodnota namérena ke dni pred

zacatkem redlizace programu.
Hodnota se béhem realizace
programu neméni. Vychozi hodnota
je zohlednéna v ramci dosazené
hodnoty. P¥i interpretaci dat, jejichz
vychozi hodnotaje razna od nuly,
je nutné uvadét vsechny hodnoty
(vychozi, cilova a dosazené)
spolecné. U statistickych indikétort
muaZe dojit ke zméng vychozi
hodnoty v ptipadg, Ze se zméni
metodika jgich vypoctu a zpétné
jsou dopogcitavany ¢asove iady.
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Realizace programu

Modul Vécny monitoring programu

Okruhy dat Datové polozky

Vyklad

Cilova hodnota a datum

Hodnota (plan) indikatoru k
piredpokl adanému datumu ukonéeni
redizace. Cilova hodnota mize byt
dosazena az po ukonéeni realizace
programu, tzn. datum cilové
hodnoty se nemusi rovnat datu
predpokladaného ukonceni
realizace programu.U kontextovych
indiké&tord aindikétort z irovné
oblasti a podoblasti podpory
nemusi byt cilovd hodnota
stanovena. V ramci cilové hodnoty
indik&toru je zohlednéna vychozi
hodnota indikétoru. Datum cilové
hodnoty je vypliiovano ze strany
RO pii nastavovani cilovych
hodnot programu av systému
nesmi byt nastavena automatika
napliiovéni tohoto pole.

Zavazek piijemct a datum

Predpokl&dana hodnota plnéni
indikatoru na zakladé schvalenych
projekti tzn. jedna se o sumu
cilovych hodnot ze schvdlenych
projekti - automatické napltiovani
pole Zavazek pifjemci v ramci
techni ckého feSeni agregace
indikatori. Stgné tak pole Datum
zavazku piijemci

Dosazena hodnota a datum

Hodnota prabézného naplnéni
indikatoru a datum, kdy byla
hodnota indikéatoru dosazena,
Dosazen& hodnota je kumulativni
Udaj od zagatku realizace programu
nebo prirastkovy Uda) dle povahy
indikatoru a jeho definice®.

V ramci dosazené hodnoty
indik&toru je zohlednéna vychozi
hodnota indikétoru. Pxi interpretaci
dat, jgichz vychozi hodnota je
rizna od nuly, je nutné uvadét
v3echny hodnoty spolecné
(vychozi, cilova a dosazend).

Pro Zédost

| dentifikace zadani indikétoru do IS
P, zaskrtava se nangnizsi drovni
(oblasti a podoblasti podpory)

% Napiiklad: 1. indikétory vztazené ke konkrénimu obdobi, napk. ,, Pocet progkolenych osob v novém systému
vyuky zarok“; 2. podilové indikatory, napt. ,,Zména poctu dopravnich nehod na Usecich dotéenych intervenci

(%)"; 3. gatistické indikétory.
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éRev. Predmét revize Strana Platné od | Podpis spravce kopie

1 Uprava definic pojmi v mésiéni monitorovaci 94-99 17.9. 2007
zpréave

2 Uprava obsahu zprévy o realizaci programu pro | 101-102 17.9. 2007
MV

3 Uprava nékterych termint pro zpracovani 105 17. 9. 2007
vyrocni zpravy

4 Uprava definic tdajt v PMT 107-112 | 17. 9. 2007

5 Dil&i dpravy terminologie 93-114 14. 1. 2008

6 Uprava kapitoly 2.0 HSUS 110 15. 8. 2008

7 Odstranéni kapitoly 6. o PMT 117 15. 8.2008

8 Uprava kapitoly o mésiénich monitorovacich 114-116  ]20. 2. 2009
zpravéch

9 Uprava Mési¢ni monitorovaci zpravy — Gdajeo | 136-144 | 29.9.2009
stavu ¢erpani (sestava M SC209, 210)

10 Uprava kapitoly o Zpréavé ored. prog. proMV | 144-147 12.11.2009
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V. SYSTEM ZPRAV

Monitorovaci zpravy predstavuji hlavni vystupy monitorovani. UmoZznuji vyhodnocovat
aktualni situaci pri implementaci strukturdlni pomoci z EU a v¢asnou identifikaci rizik piispét
k maximélni absorpci alokovanych prostredkd. Systém monitorovacich zprav je vybudovan
hierarchicky od Urovné ptijemce (zprévy o redizaci projektia — viz kap. I11., podkap. 2.3.3),
pies vykonnou Uroven (zpravy o stavu provadéni jednotlivych OP) aZ po Uroven centralni
(zprévy podéavaji agregované informace o realizaci celé strukturdni pomoci v CR). Vétsina
zprév zpracovavanych na urovni NOK vyuZiva Gdaje poskytované z niZSich arovni.

Na trovni OP jsou pripravovany nasledujici zpravy a sestavy:

fi zpravy o provadéni OP pro MV;

e

vyroéni zpravy a zavérecna zprava o provadéni OP;

e

tabulky pro databazi SFC2007;

e

ad-hoc sestavy/zpravy o realizaci podpory ze SF a FS a narodnich zdroju dle
specifickych potreb vedeni ministerstva, piip. NOK.

Na drovni NOK jsou pripravovany zpravy/sestavy analogické zpravam/sestavam
pripravovanym na Grovni OP*;

fi  meési¢ni monitorovaci zpravy o prabéhu ¢erpani SF/FS a narodnich zdroja,

e

informace o stavu pinéni Ukolu v oblasti HSS,

zprévy o realizaci NSRR pro RKV,

e

e

vyroéni zpravy a zavérecna zprava o realizaci NSRR,

73

ad-hoc sestavy/zpravy o realizaci podpory ze SF a FS a narodnich zdroju dle
specifickych potieb viady, vedeni MMR, pripadné dalSich relevantnich
subjekta.

fi azprévy dalsi:

% Pro tyto sestavy/zpravy piedstavuiji vstupy informace ze zprév/sestav OP.
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fi strategické zpravy dle ods. 2, ¢l. 29 Obecného narizeni.

1. Mésiéni monitorovaci zprava o priabéhu cerpani SF/FS

a narodnich zdroju

1.1. Obsah zpréavy

Prostrednictvim Mési¢ni monitorovaci zpravy o prabéhu ¢erpani SF/FS a narodnich zdroju
provadi NOK priibézné monitorovani strukturdini pomoci CR pro Ggely jejiho efektivniho
fizeni. M¢&si¢ni monitorovaci zpréavu pripravuje NOK po ukonceni kazdého kalendainiho
mesice na zakladé mesicnich sestav za jednotlivé OP (generovanych NOK z MSC2007) a
komentéta RO OP o stavu realizace jednotlivych OP. Za programy Cile 3 budou informace

pro zpracovani zpravy predavany cétvrtletng.

Mési¢ni sestavy obsahuji informace o piredpokladanych a vyhléSenych vyzvéch v rdmci OP,
vybrané agregované Udaje o projektech®’, Gdae o prostiedcich  krytych
Rozhodnutim/Smlouvou (viz nize) a Udaje o savu ¢erpani financnich prostiedku za operacni
program, prioritni osy, oblasti podpory, podoblasti podpory.

Definice pouZivanych poj mii:

Udaje o projektech (sestava MSC209 - aktudlni stav k datu generovani)

- Projektova Zadost zaregistrovana/ Zadost 0 GG zaregistrovana
Zé&dosti o podporu za IP, GIP, GP a GG, které byly zaregistrovany/pieneseny do IS, tj.:

IP, GIP, GP které jsou ve stavu ,, Projektova Zadost zaregistrovana* (P1)

GG, které jsou ve stavu ,, Zédost 0 GG/AS zaregistrovana®

37U viech polozek bude sledovan pocet projektil, rozpoet projektu, celkové vydaje projektu i odpovidajici
financni narok, tj. objem narokovanych zpiisobilych vydaji (vydajtt SF/FS, vydaji narodniho
spolufinancovani). Udaje v sestavé zobrazuji aktudlni stav k danému datumu.
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- Projektova Zadost nesplnila podminky prijatelnosti a formalnich nalezitosti

Zé&dosti 0 podporu za IP, GIP, GP které byly vyiazeny z procesu z divodu nesplnéni
formalnich nalezitosti nebo kritérii ptijatelnosti, tj.:

IP, GIP, GP, které jsou ve stavu ,Projektova zadost nesplnila podminky
prijatelnosti a formanich ndlezitosti (N1).

a

Zé&dosti 0 GG, které byly ohodnoceny a na zékladé procedury schvélené MV vréceny
k dopracovéni, tj.:

GG, které jsou ve stavu ,, GG/AS vréaceno k dopracovani*.
- Projektova Zadost splnila podminky p¥ijatelnosti a formalnich nélezitosti
Zé&dosti 0 podporu za IP, GIP, GP, které splnily formalni ndleZitosti a kritéria prijatelnosti, tj.:

IP, GIP, GP, které jsou ve stavu ,,Projektova Zzadost splnila podminky piijatelnosti
aforménich nalezitosti“ (P2).

- Projekt nedoporuéen / neschvalen / GG nedopor uéen

Zé&dosti o podporu za IP, GIP, GP, které byly zaregistrovany do IS, a u nichZ jedté nenastal
stav ,,Projekt s vydanym Rozhodnutim/podepsanou Smlouvou® (projekty, které byly vyiazeny
v prabéhu procesu hodnoceni a nebylo u nich vydano Rozhodnuti, ptip. uzaviena Smlouva o
poskytnuti dotace ¢i jiny dokument), tj.:

IP, GIP, GP které nebyly doporuceny k financovani na zakladé ohodnoceni, tj.:
IP, GIP, GP, které jsou ve stavu ,, Projekt nedoporucen/neschvalen (N2)
a

Zé&dosti 0 GG, které byly zaregistrovany do IS, a u nichZ jedé nenastal stav ,GG/AS
schvéleno k financovani* (GG, které byly vyrazeny v priabéhu procesu hodnoceni a nebylo u
nich vydano Rozhodnuti, prip. uzaviena Smlouva o poskytnuti dotace ¢i jiny dokument), tj.,

GG, které nebyly doporuc¢eny k financovani, tj.:

- GG, které jsou ve stavu ,, GG/AS nedoporuceno k financovani*
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- Projekt /GG nesplnil podminky pro vydani Rozhodnuti / podpis Smlouvy

Zé&dosti 0 podporu za IP, GIP, GP, které nesplnily podminky pro vydani Rozhodnuti/uzavieni
Smlouvy o poskytnuti dotace nebo jiného dokumentu, tj.:

IP, GIP, GP, které jsou ve stavu ,Projekt nesplnil podminky pro vydani
Rozhodnuti/podpis Smlouvy” (N4).

a

Zédosti 0 GG, které nesplnily podminky pro vydéani Rozhodnuti/uzavieni Smiouvy o
poskytnuti dotace nebo jiného dokumentu, tj.:

GG, které jsou ve stavu ,, GG/AS neschvéleno k financovani*.
- Projektova Zadost stazena Zadatelem pited schvalenim k financovani
IP, GIP, GP, které byly stazeny Zadatelem pired schvélenim k financovani, tj.:

IP, GIP, GP, u kterych nenastal stav ,Projekt s vydanym
Rozhodnutim/podepsanou Smlouvou* a které prody stavem ,Projektova zéadost
zaregistrovéna‘, nebo ,Projektova Zadost splnila podminky prijatelnosti a
formélnich ndlezitosti“, nebo ,Projekt doporucen/schvalen* , nebo ,Projektova
Z&dost vrécena k dopracovani, nebo ,Projekt doporucen/schvélen jako nahradni

projekt” av soucasnosti jsou ve stavu ,, Projektova Zadost stazena Zadatelem* (N5).
- Projekt /GG doporuécen / schvalen

IP, GIP, GP a GG, které byly, na z&klad¢ postupi schvllenych MV, doporuceny
k financovani, tj.:

IP, GIP, GP které jsou ve stavu ,, Projekt doporucen/schvalen* (P3)

GG, které jsou ve stavu ,, GG/AS doporuceno k financovani“.
- Projekt doporuéen / schvalen jako nahradni projekt

IP, GIP a GP, které byly, na z&kladé prislusnych postupt schvdlenych MV, zarazeny mezi
néhradni projekty, tj.:
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IP, GIP, GP které jsou ve stavu ,Projekt doporucen/schvalen jako nahradni
projekt* (N3)

- Projekt svydanym Rozhodnutim / podepsanou Smiouvou
IP, GIP a GG, u nichz bylo vydano Rozhodnuti/podepsédna Smlouva o poskytnuti dotace, tj.:

IP, GIP, GP, které jsou ve stavu ,Projekt s vydanym Rozhodnutim/podepsanou
Smlouvou“ (P4), ,Velky projekt schvalen EK (P41)“ a,, Projekt v realizaci” (P45)

GG, které jsou ve stavu ,,GG/AS schvéleno k financovani“ (P3).

- Projekt /GG nedokonéen/stazen

IP, GIP, GP a GG, které byly v pribéhu realizace nestandardné ukonceny, piijemce odstoupil
od Rozhodnuti/Smlouvy tj.:

IP, GIP, GP, které jsou ve stavu ,Projekt nedokoncen/stazen (N7) a ,Velky
projekt neschvalen EK* (N41).

GG, které jsou ve stavu ,, GG/AS nedokonceno/stazeno*.
- Smlouva ukonéena ze strany RO/ZS

IP, GIP, GP, které byly vprabshu realizace nestandardné ukonceny, RO/ZS
vypovédél/odstoupil od Rozhodnuti/Smiouvy tj.:

IP, GIP, GP, které jsou ve stavu ,, Smlouva ukonéena ze strany RO/ZS* (N8).
- Realizace projektu / GG ukoncena

IP, GIP, GP a GG, u nichZ byly vdechny aktivity ukonceny a piijemce predioZil ZS/RO

Zavérecnou zpravu, tj.:

IP, GIP, GP, které jsou ve stavu ,, Realizace projektu ukoncena (P5)".

GG, které jsou ve stavu ,, Realizace GG/AS ukonéena'.
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- Financovani projektu /GG ukonéeno

IP, GIP, GP a GG u nichZ byla posledni Z&dost o platbu autorizovana RO a piisludna ¢astka
proplacena prijemci, tj.:

IP, GIP, GP, které jsou ve stavu ,, Financovani projektu ukonceno” (P6)

GG, které jsou ve stavu ,, Financovani GG/AS ukon¢eno*.
- Vydajeprojektu / GG certifikovany

IP, GIP, GP a GG, u nichZ byly veskeré zpusobilé vydaje certifikovany PCO a predlozeny
EK® ;..

uIP, GIP, GP, které jsou ve stavu ,,Vydaje projektu certifikovany” (P7).

u GG, které jsou ve stavu Vydaje GG certifikovany*.
- Projekt / GG findlné uzavicen

IP, GIP, GP a GG u nichz bylo ukon¢eno financovani projektu a vsechny vydaje
certifikovany, tj.:

IP, GIP, GP, které jsou ve stavu ,, Projekt findlné uzavien* (P8)

GG, které jsou ve stavu ,,GG/AS findlné uzavieno”.
- Projekt / GG pozastaven
IP, GIP, GP a GG jgjichz financovani bylo doc¢asné pozastaveno, tj.:

IP, GIP, GP, které jsou ve stavu ,, Projekt pozastaven® (N6)

GG, které jsou ve stavu ,, GG/AS pozastaveno“.

% 71j., které byly zalctovany ze strany PCO.
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Udaje 0 stavu &erpani finangnich prostredki - na zékladé prokazanych vydajii projekti
(kumulativni sestava MSC210 od poc¢étku programového obdobi — v Ké i EUR)®

- Celkova alokace podpory za celé programové obdobi 2007-2013

Finan¢ni zdroje, alokované na obdobi 2007-2013 ze sloupce “Celkem za programové obdobi”
na zalozce “Finan¢ni plan” v modulu Planovani programového obdobi.

vypocet: Vydaje zalctované v IS Viola v CZK plus (zatim ,nezalétované*
prostiedky v EUR nésobeno aktuani mési¢ni kurz)

- Alokace podpory za obdobi 2007—x

Finanéni zdroje, alokované na jednotlivé roky v obdobi 2007—x (vybér rokt). Céstka
odpovidajici sloupcaim roka 2007—x na zaloZzce ,Finan¢éni plan® v modulu ,Planovani
programového obdobi*

vypocet: Vydaje zalctované v IS Viola v CZK plus (zatim ,nezalctované*
prostiedky v EUR nésobeno aktuani mési¢ni kurz)

Prostiedky kryté Rozhodnutim / Smlouvou (dodatkem)
Objem nérokovanych zptasobilych vydaji ze SFHFS a narodnich zdroji, uvedeny ve vydaném
Rozhodnuti/Smlouvé o poskytnuti dotace (piipadné Dodatku) nebo jiném dokumentu K IP,
GIP, GP, GG, tj.:

u P, GIP, GP, které prody stavem ,Projekt s vydanym Rozhodnutinv/podepsanou
Smlouvou“ a jsou v pozitivnich stavech P4, P41, P45, P5, P6, P7 a P8 a v
negativnich stavech N41, N6, N7 aN8

u GG, které prosly stavem ,, GG/AS schvaleno k financovani* a jsou v pozitivnich
stavech P4, P5, P6, P7 av negativnich stavech N4 a Nb.

- Nedokonéené projekty
Objem nérokovanych zptasobilych vydaji ze SFHFS a narodnich zdroji, uvedeny ve vydaném
Rozhodnuti/Smlouvé o poskytnuti dotace (piipadné Dodatku) nebo jiném dokumentu k IP,
GIP, GP, GG, tj.:

% Udaje sestavy jsou , kumulativni“ od zacatku programového obdobi.
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u IP, GIP, GP, které prody stavem ,Projekt s vydanym Rozhodnutinvpodepsanou
Smlouvou“ ajsou v negativnich stavech N41, N6, N7 aN8

u GG, které prodly stavem ,GG/AS schvaleno k financovani* ajsou v negativnich
stavech N4 a N5.
- Schvalené Zzadosti o platbu od p¥ijemci
Objem narokovanych zptisobilych vydaju uvedeny v Zadostech o platbu schvélenych ZS,
piipadné RO za|P, GIP, GP, GG, tj.:
ex-ante (EV): Zadost-predfinancovani (schvéleno) + vyplnéné datum Zadosti
ex-ante (NZ): Zzé&dost-predfinancovani (schvdleno) nebo Zadost-standard
(schvédleno) + vyplnéné datum Zadosti
ex-post (EV): Zadost-predfinancovani (schvéleno) + vyplnéné datum Zadosti
ex-post (NZ): Zadost-standard (schvaleno) + vyplnéné datum Zadosti
- Proplacené prostiedky p¥ijemcam
Schvélena ¢astka zpasobilych vydaji za IP, GIP, GP, GG, kterou FU OP proplatil na Gget
piijemce, tj.:
ex-ante (EU): skute¢nogt-predfinancovani (proplaceno) + vyplnéné datum
zalctovani platby
ex-ante (NZ): skute¢nost-piedfinancovani (proplaceno) nebo skutecnost-standard
(proplaceno) + vyplnéné datum zalctovani platby
ex-post (EU): skute¢nogt-predfinancovani (proplaceno) + vyplnéné datum
zalctovani platby
ex-post (NZ): skutecnogt-standard (proplaceno) + vyplnéné datum zalctovani
platby
- Zadosti o platbu zahrnuté do souhrnné zadosti (a souvisgici platby z nér. zdroji)

Objem zpusobilych vydajtu za IP, GIP, GP, GG uvedenych v souhrnném vykazu vydaju
autorizovaném RO, tj.:
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ex-ante (EU): Z&dod-refundace predfinancovéni (zahrnutd do SZ) + vyplnéné
datum Autorizace Souhrnné Zadosti (S2)
ex-ante (NZ): Z&dost-refundace piredfinancovani (schvdleno) nebo zédost-standard
(schvéleno) + vazba pies F1 na Prispévek Spolecenstvi s datumem Autorizace SZ
(zahrnuty do S2).
ex-post (EU): Zé&dod-refundace predfinancovéni (zahrnutd do SZ) + vyplnéné
datum Autorizace Souhrnné Zadosti (S2)
ex-post (NZ): Z&dost-gtandard (schvaleno) + vazba pies F1 na Prispévek
Spoletenstvi s datumem Autorizace SZ (zahrnuty do S7)
- Refundované prostiedky (a souvisgici platby z nar. zdroj @)

Objem zpusobilych vydajtu za IP, GIP, GP, GG uvedenych v souhrnném vykazu vydaju

autorizovaném RO a zali¢tované v IS Viola, tj.:
ex-ante (EU): skutecnost-refundace predfinancovani (zalctovano) + vyplnéné
datum zalictovéani Zadosti
ex-ante (NZ): skutecnost-refundace piedfinancovani (proplaceno) nebo skutecnost-
standard (proplaceno) + vazba pies F1 na Prispévek Spolecenstvi sDatumem
zalctovani Zadosti
ex-post (EU): skutecnost-refundace predfinancovani (zalctovéno) + vyplnéné
datum zalictovéani Zadosti
ex-post (NZ): skute¢nost-standard (proplaceno) + vazba pres F1 na Prispévek
Spolecenstvi s Datumem zalctovani Zadosti

- Prostiedky piedloZzenék certifikaci (a souvisgjici platby z nar. zdroj )
Objem zpusobilych vydajtu za IP, GIP, GP, GG uvedenych v souhrnném vykazu vydaju

autorizovaném RO a zali¢tované v IS Viola a zatazené do certifikace, tj.:

uIP, GIP, GP, které prody stavem ,, Zal¢tovano v IS Viola'*

ex-ante (EV): skutecnost-refundace predfinancovani (zaliétovano nebo proplaceno)
+ vyplnéné datum zarazeni do certifikace
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ex-ante (NZ): skutecnost-refundace piedfinancovani (proplaceno) nebo skutecnost-
standard (proplaceno) + vazba pres F1 na Prispévek Spolec¢enstvi s vyplnénymi
datumy zarazeni do certifikace (NZ i EU)

ex-post (EV): skutecnost-refundace predfinancovani (zalétovano nebo proplaceno)
+ vyplnéné datum zarazeni do certifikace

ex-post (NZ): skute¢nost-standard (proplaceno) + vazba pres F1 na Prispévek
Spolecenstvi s vyplnénymi datumy zarazeni do certifikace (NZ i EU)

- Certifikované vydaj e piedlozené EK (a souvisgici platby z nér. zdroj )

Vydaje zal

P, GIP, GPa GG, které byly certifikovany PCO a predloZeny EK, tj.:

ex-ante (EU): skute¢nogt-refundace predfinancovani (certifikovano) + vyplnéné
datum certifikace

ex-ante (NZ): skutecnost-refundace piedfinancovani (proplaceno) nebo skutecnost-
standard (proplaceno) + vazba pies F1 na Prispévek Spolecenstvi s vyplnénym
datumem certifikace

ex-post (EU): skutecnost-refundace piredfinancovani (certifikovano) + vyplnéné
datum certifikace

ex-post (NZ): skute¢nost-standard (proplaceno) + vazba pres F1 na Prispévek
Spole¢enstvi s vyplnénym datum certifikace

Udaje o realizovanych a planovanych vyzvéch a vyb&rovych fizenich

1.2.

fi Planované arealizované vyzvy

fi Planované arealizovana vybérovaiizeni

Zavazneé procesy

Nasledujici tabulka obsahuje zavazné procesy (oznaceno kdédem H), které musi zohlednit

jednotlivé
cerpani SF:

subjekty zodpoveédné za zpracovani Mésiéni monitorovaci zpravy o prabéhu
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K 6d procesu Popis procesu (CO a JAK) Subjekt | Termin (KDY)
(KDO)

M é&siéni monitor ovaci zprava o pribéhu éerpani SF

H.1 Kontrola dat sledovanych RO OP K poslednimu dni v mésici, zangjz je
prostiedni ctvim mésiéni sestavy sestava vytvarena
v MSC2007 a odeslani piipadnych
komentaira
H.2 Vygenerovani mési¢ni sestavy NOK 3. den v mésici, ktery ndsleduje po
z MSC2007 meésici, zanéjZ je sestava vytvarena

(automaticky generovano a ukladano
systémem v mési¢nich interval ech)

2. Zpravy orealizaci programu pro MV

2.1. Obsah zprav

Ridici organy OP pripravuji pravidelng pro kazdé jednani MV Zprévu o realizaci operacniho

programu (Progress Report).

Zprava o realizaci operacniho programu hodnoti pokrok v dosahovani cilti programu jako
celku i cila stanovenych pro kazdou prioritni osu, poskytuje informace o vécném a finanénim
plnéni programu, o pripadném odklonu od pivodné stanovenych cili, podava informace
o administrativnim zgji&éni programu a o problémech srealizaci programu a prijatych
opatienich a o dalSich skute¢nostech souvisegjicich se realizaci programu.

Zpravu o realizaci operacniho programu pripravuje fidici organ v nasledujici strukture:

1. Pokrok v redlizaci programu

1.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci OP
1.1.1 Kumulativni pokrok k datu konani monitorovaciho vyboru (TABULKA A)
1.1.2 Pokrok od minulého monitorovaciho vyboru (TABULKA B)

1.2 Pokrok v plnéni indiké&ort na arovni OP (TABULKA C)

1.3 Hlavni aktivity v obdobi od minulého jednani monitorovaciho vyboru

1.4 Hlavni problémy, které se vyskytly pti realizaci programu, a prijata opateni ridiciho

organu
1.5 Opatteni prijata k zavéram minulého jednani MV
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1.6 Analyzarizik ve vztahu ke spinéni pravidlaN+2/N+3 (TABULKA D)

1.7 Stru¢nd analyzarizik ve vtahu k budoucimu pokroku implementace programu véetné
komentovanych predikci vyvoje ¢erpani OP

1.8 Predpokladany harmonogram vyhlaSovani vyzev

1.9 Prehled schvélenych projekta

110  Celkovy pokrok v redlizaci velkych projekti (TABULKA E)

2. Pokrok na trovni priorit aoblasti podpory

2.1 Stru¢nda informace o zaméteni oblasti podpory
2.1.1 Uvedeni specifického cile prioritni osy/oblasti podpory
2.1.2 Priklady typovych projektt/aktivit podporovanych vramci oblasti
podpory, v¢etné technické pomoci
2.1.3 Vycet typovych opravnénych prijemca (skupin ptijemci) v ramci
prioritni osy/oblasti podpory
2.2 Pokrok v realizaci oblasti podpory (TABULKA F)
2.3 Pokrok v napliovani indikétora (TABULKA G)
2.4 Specifické problémy a prijaté opatieni k jejich odstranéni; pozitivni charakteristiky
oblasti podpory
2.5 Priklady Uspesnych/charakteristickych projekta

3. Administrativni zajiténi programu

3.1 Informace o provéadéni a vysledcich audita a financnich kontrol

3.2 Realizace komunikatniho planu a aktivit v oblasti publicity

3.3 Provedené evaluace a studie

3.4 Ostatni aktivity monitorovaciho vyboru aftidiciho organu

3.5 Adminigtrativni kapacita subjekta implementacni struktury OP (fidici organ a
zprostiedkujici subjekty)
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4. Hlavni zavéry a ukoly
5. Seznam pouzitych zkratek

6. Seznam priloh

Ridici orgdn postupuje pii tvorbé Zpravy dle pokynu® vydaném Nérodnim orgénem pro
koordinaci, ktery upravuje pravidla pro tvorbu a obsah zpravy (veéetné struktury tabulek A-F)

2.2. Zavazné procesy

Nasledujici tabulka obsahuje zavazné procesy (oznaceno kédem J), které musi zohlednit

jednotlivé subjekty zodpovédné za zpracovani Zprévy o realizaci NSRR pro RKV.

K 6d procesu Popis procesu (CO a JAK) Subjekt | Termin (KDY)
(KDO)
Zpréavaorealizaci OP
J1 Generovani dat z MSC pro zprévu oP ngidiive 7 tydni pred konanim MV
J2 Zpracovani zpravy orealizaci OPdle | OP neipozdgji 1 tyden pred rozeddnim
Pokynu NOK ¢lenim MV
J3 Zadani zpravy k piipominkdam NOK OoP 1 tyden pied rozed dnim ¢lentim MV
J4a Zapracovani piipominek, zaslani OP NOK 3 dni pied rozed anim ¢lentm MV
J5 Zapracovani pripominek, rozed ani OP v terminu dle Jednaciho tadu MV
¢lenim MV
J6 Projednéni a schvaleni zpravy MV oP zasedéni MV

3. Vyro¢ni a zavéreéna zprava o provadéni programu

3.1. Obsah zprav

Vyrocni zpravy a zavérecna zprava o provadéni programu predstavuje jeden ze zakladnich

nastroji sledovani prabéhu programu mezi EK a RO OP. Vyro¢ni zpravu o realizaci

“ pokyn pro tvorbu a obsah Zprévy o realizaci operainiho programu pro monitorovaci vybor.

-151 -



M

etodika monitorovani programii SF a FS 2007-2013 V.SYSTEM ZPRAV

verze 2.5

programu pripravuje RO OP a predkl&da ji po schvaleni Monitorovacim vyborem k posouzeni

EK. Kopie schvalené zpravy je soucasné zasildna NOK, PCO a AO.

Vyro¢ni zpréava o provadéni OP obsahuje zejména nasledujici informace (viz ¢lanek 67,
odst.2 Natizeni EK 1083/2006)*":

a)

b)

d)

€)

pokrok, kterého bylo dosazeno pii provadéni OP a prioritnich os ve vztahu k jejich
konkrétnim a owvetitelnym cilam, které jsou, daji-li se kvantifikovat, kvantitativné
vyjédieny pomoci indikatora uvedenych v ¢l. 37 odst. 1 pism. ¢) Obecného narizeni na

arovni prioritni osy;
financni provadéni OP, podrobn¢ uvadéjici u kazdé prioritni osy;

i. vydge vynaloZzené prijemci, které jsou zahrnuty do Zadosti o platbu zaslanych
fidicimu orgénu, aodpovidgjici prispévek z verejnych zdroju,

ii.  celkové platby prijaté od EK a kvantitativni vyjadieni financnich indikétort podle
¢l. 66 odst. 2 a Obecného natizeni,

iii. vydaje vynaloZzené subjektem odpovédnym za provadéni plateb prijemcam,
financni provadéni v oblastech ¢erpgjicich prechodnou podporu se piipadné uvadi
v ramci kazdého operacniho programu oddéleng;

pouze pro informaci orientacni rozpis pridéla fondu podle kategorii v souladu s
provadécimi pravidly piijatymi EK postupem podle ¢l. 103 odst. 3 Obecného natizeni;

opatieni, které fidici organ nebo monitorovaci vybor prijaly pro zai&téni kvality a

Gcinnosti provadéni, zejména
i.  monitorovaci a hodnotici opatreni, véetné opatieni pro shromazd’ovani udaja,

ii. prehled vSech z&vaZznych obtizi, které se pri provadéni operacniho programu
vyskytly, a veSkera prijatd opatieni, pripadné vcetné reakce na pripominky
vznesené podle ¢l. 68 odst. 2 Obecného natizeni,

iii.  vyuziti technické pomoci;

opatteni prijata za ucelem poskytovani informaci o OP a zgji&téni jeho propagace;

41

Podrobny popis struktury zprév a pozadovanych informaci je uveden v priloze XVII11. Implementatniho
narizeni. RO pi pripravé VZ postupuje podle ,, Pokynu pro pripravu VZ* zpracovaném NOK

- 152 -



M etodika monitorovani programa SF a FS 2007-2013 V.SYSTEM ZPRAV
verze2.5

f) informace o zavaznych obtizich tykajicich se souladu s pravnimi piedpisy Spolecenstvi,
které se vyskytly pii provadéni OP, a o opatienich prijatych k jejich reSeni;

g) pripadné pokrok afinancovani velkych projekt;

h) vyuZiti pomoci uvolngné po zrugeni podle ¢l. 98 odst. 2 Obecného natizeni k dispozici RO
nebo jinému organu verejné moci béhem obdobi provéadéni OP;

i) pripady, kdy byla zji&éna podstatna zména podle ¢lanku 57 Obecného natizeni.

Rozsah informaci predanych EK je umérny celkovému mnoZstvi vydaji daného programu.
Tyto informace mohou byt ve vhodnych pripadech poskytovany v souhrnné forme.

Informace podle pismen d), g), h) ai) se neuvadéji, pokud zde od predchozi zpravy nedoslo k

Z&dné vyznamné zmené.

RO uvedomi EK ve Vyroeni zpravé o provadeni o kazdé zmeng podie odstavee 1% &lanku 57
Obecného natizeni.

3.2. Zavazné procesy

Nasledujici tabulka obsahuje zavazné procesy (oznaceno kédy K, L), které musi zohlednit
jednotlivé subjekty zodpoveédné za zpracovani Vyroéni a zavérecné zpravy o provéadéni OP:

Kad Popis procesu (CO a JAK) Subj ekt Termin (KDY)
procesu (KDO)

Vyroéni zprava o provadéni OP

K.1 Zadani zadosti 0 externi vstupy/podklady | RO OP leden 2008 - 2016
(externi zpracovatel &, prip. dalsi
subjekty)

K.2 Predéni externich vstupti/podkladt od odovené brezen 2008-2016

externich zpracovatelti a dalSich subjekti | subjekty

“2 Clensky stét nebo fidici orgén zajisti, Ze prispévek z fondi bude pro danou operaci zachovén, pouze pokud do
péti let od ukonceni operace nebo tii let od ukonéeni operace v ¢lenskych stétech, které zvolily moznost
zkréceni této lhuty pro zachovéni investice nebo pracovnich mist vytvorenych malymi a strednimi podniky,
neprojde tato operace podstatnou zménou:

a) ovlivijici jgi povahu nebo provadéci podminky nebo poskytujici podniku ¢i verginému subjektu
nepatticénou vyhodu a
b) zptsobenou bud’ zménou formy vlastnictvi polozky infrastruktury, nebo zastavenim vyrobni ¢innosti.
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Kad Popis procesu (CO a JAK) Subj ekt Termin (KDY)
procesu (KDO)
K.4 Predani prelozené zpréavy RO OP piekladatel | 3 tydny pred zasedanim MV
K.5 Rozed éni zpravy ¢lentm MV RO OP 10 pracovnich dni pred zaseddnim MV
K.6 Projednéni a schvaleni zpréavy najednéni | MV OP do 15.6.2008 - 2016
MV OP
K.7 Odedani EK akopie NOK, PCOaAQO RO OP do 30.6. 2008 - 2016
K.8 Zadani informace RO o piipustnosti EK do 10 pracovnich dni ode dnejgiho
zpravy doruceni
K.9 Zadani informace RO o stanovisku EK do 2 mésich ode dne doru¢eni (pokud
k obsahu piipustné vyro¢ni zpravy o se EK ve stanovené Ihaté nevyjadii,
provadéni povaZuje se zprava za prijatou)
Zavéretna zpréva o provedeni OP
L.1 Zadani zadosti o externi vstupy/podklady | RO OP fijen 2016
(externi zpracovatelé, prip. dalSi
subjekty)
L.2 Predéni externich vstupti/podkladt od odovené Do 31.12.2016
externich zpracovatelti a dalSich subjekti | subjekty
NOK
L.3 Zpracovani zpravy ajgji zadani RO OP 6 tydni pred jarnim zasedanim MV
k prekladu
L.4 Predani prelozené zpravy RO OP piekladatel | 3 tydny pred jarnim zasedanim MV
L5 Rozed éni zprévy ¢lentm MV RO OP 10 pracovnich dni pred jarnim
zaseddnim MV
L.6 Projednéni a schvaleni zpréavy najednéni | MV OP do 28. 2. 2017
MV OP
L.7 Odedani EK akopie NOK, PCOaAQO RO OP do 31. 3. 2017
L.8 Zadani informace RO o piipustnosti EK do 10 pracovnich dni ode dnejgiho
zpravy doruceni
L.9 Zadani informace RO o stanovisku EK do 2 mésich ode dne dorugeni (pokud

k obsahu piipustné vyro¢ni zpravy o
provadéni

se EK ve stanovené |huté nevyjadii,
povazZuje se zprava za prijatou)
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4. Infor mace predavané do databaze EK

Pro ucely monitorovani programa véetné finanénich transakci ¢lenskych stata (dle ¢l. 66 a 76
Obecného natizeni) provozuje EK vlastni informacni systém “System for Fund Management
in the European Community 2007 — 2013 (pro obdobi 2007 — 2013 oznatovany jako
»SFC2007"). Rozsah pienaSenych dat pro programové obdobi 2007 - 2013 je specifikovan
vramci Implementacniho narizeni EK a jeho priloh, které obsahuji jak textové ¢ésti, tak
v fadé pripadi i tabulky.

Data pro tabulky vyZadované SFC2007 poskytuji RO OP pripadné povéiené auditni subjekty.
Data jsou do SFC2007 predavana elektronickou cestou, a to jednotné (jednou vazbou
spolesnou pro viechny programy za celou CR) z MSC2007. Pro prenosy dat zpracoval OSMS
Metodicky pokyn predavani idaji do databaze EK SFC2007%.

Data jsou pied odeslanim do SFC2007 autorizovana NOK, PCO ¢i AO v MSC2007.

Zavazné procesy vztahujici se k zasilani obsahu dat do databédze SFC2007 budou uvedeny
v metodickém pokynu NOK (viz vySe).

Kromé uvedenych dat preddvanych EK si mize EK vyZadat pro Gc¢ely kontrol dokumentace a
kontrol na mist¢ dalSi idaje o operacich podle prilohy 111 Natizeni Komise (ES) ¢. 1828/2006
dalSi tudaje.

5. Strategické zpravy

5.1. Obsah zprav

Podle ¢l. 29, odst. 2, Obecného natizeni predlozi NOK do konce roku 2009 a roku 2012
stru¢nou zpravu obsahujici informace o prispévku z programa spolufinancovanych z fond:

a) k provadeéni cila politiky soudrznosti stanovenych ve Smlouve;

b) k naplnovani Ukola fondd stanovenych v tomto natizeni;

3 Metodicky pokyn byl prediozen RO OP na PSIMS dne 23. 10. 2008 v aktudnim znéni k 15. 10. 2008.
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c) k provadéni priorit podrobné popsanych ve strategickych obecnych zésadéach

Spolecenstvi pro soudrznost podle ¢lanku 25 Obecného nafizeni a bliZze uréenych v

prioritach stanovenych narodnim strategickym referenénim rdmcem podle ¢lanku 27 a

tohoto natizeni.

d) k dosahovéani cile podpory konkurenceschopnosti a vytvareni pracovnich mist a k

préci na naplnovani cilt integrovanych hlavnich sméra pro rigt a zaméstnanost (2005—
2008) podle ¢l. 9 odst. 3 Obecného natizeni.

NOK vymezi obsah téchto zprév s cilem ur¢it:

a) socioekonomickou situaci a smery vyvoje;

b) dosazené vysledky, vyzvy a vyhledy do budoucna, pokud jde o provadéni dohodnuté

strategie,

c) piiklady osvédcenych postupt.

5.2. Zavazné procesy

Nasledujici tabulka obsahuje zavazné procesy (oznateno kddem N), které musi zohlednit

jednotlivé subjekty zodpovédné za zpracovani Strategické zpravy (dle ¢l. 29, odst.2 Obecného

natizeni):

K 6d procesu

Popis procesu (CO a JAK)

Subj ekt
(KDO)

Termin (KDY)

Strategické zpréavy (dle odst.2, €. 29 Narizeni EK 1083/2006)

N.1 Osloveni RO OP, piip. dalich NOK Do 30. 6. 2009 a 2012
subjektt s zadosti o informace

N.2 Predéni vyzadovanych informaci RO, dal§ | Do 20. 8. 2009 a 2012
NOK subjekty

N.3 Zpracovani zpravy a zadani NOK Do 20. 10. 2009 a 2012
k ptipadnému piekladu do anglictiny

N.4 Predéni piipadného prekladu zpravy piekladatel | Do 20. 11. 2009 a 2012
NOK

N.5 Zadani zpravy EK NOK Do 31. 12. 2009 a 2012
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6. Ad-hoc sestavy/zpravy

NOK pripravuje rovnéz ad-hoc sestavy/zpravy o realizaci podpory ze SF a FS dle
specifickych potieb viady, vedeni MMR, piipadné dalSich relevantnich subjekti. RO OP
spolupracuji v pripadé potieby na zpracovani ad-hoc sestav a zprav.

NOK zpracovava ad-hoc zpréavy na zékladé okamzité potieby vySe uvedenych subjektu,
pricemz poZadavky natermin dodéni, zaméteni, strukturu i narozsah zprév se mohou znacné
liSit. Z&vazné procesy pro zpracovani tohoto typu zprav/sestav nejsou proto v rdmci MM 2007
definovany.
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Monito bory
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REY, Predmét revize Strana Platné od | Podpis spravce kopie

.(><

1 Uprava ngkterych definic kol MV 117-119 17.9. 2007

2 Uprava textu a koordinace termintt MV 156-158 ] 21.9.2009

10
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VI. MONITOROVACI VYBORY

V souladu s ¢lédnkem 63 Obecného natizeni jsou &lenskymi stéaty po dohodé s RO a partnery
ztizovany MV, a to nejpozdgji do tii mésici ode dne, kdy je ¢lenskému stdu oznéameno
rozhodnuti o schvéleni OP. Postaveni a Uloha MV jsou definovany ve statutu. MV vypracuje
sviij jednaci t&d a prijme jej po dohodé s RO.

MV zaseda miniméné dvakrd do roka. SloZeni MV odpovida principu partnerstvi. Ve
vertikdlnim sméru se jednd o zastoupeni jednotlivych Urovni statni spravy a samospravy
(regiony, vlada, a sporadnim hlasem EK). Horizontalné odpovida sloZeni MV hlavnim
dotéenym slozkam spolecnosti.

V souladu s &lankem 66 Obecného narizeni MV spolegnd sRO zgjistuji Gcinnost a kvalitu
provadéni programu. MV plni zefménatyto ukoly:

T dledujerealizaci programu na zékladé finan¢nich a vécnych indikétord;

na zékladé dokumentt piedlozenych RO pravidelné prezkouméva pokrok

-)

v dosahovéani stanovenych cili programu, cili stanovenych pro kazdou prioritni osu a
vysledky provadénych hodnoceni;

-)

posuzuje pokrok v realizaci velkych projektu;

-)

schvaluje kritéria pro vybér financovanych projektt a veskeré jgjich revize (do Sesti
mesici od schvéleni programu);

-)

posuzuje a schvaluje navrhy na zménu obsahu Rozhodnuti EK o prispévku z fondu;

-)

piezkoumava a schvaluje vyrocni a zavére¢nou zpravu o provadéni programu pied
jejich odeslanim EK;

-)

je informovan o vyroc¢ni kontrolni zprévé ve vztahu k prisluSnému programu a o

veskerych souvisgjicich pripominkéch EK;

-)

prezkoumévé vysledky hodnoceni programu provéadéného dle ¢l.48, odst. 3 Obecného

natizent;
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T navrhuje RO Upravy nebo prezkoumani programu, které umozni dosazeni cili nebo
prispéji ke zlepSeni tizeni programu;

T dle potieby ustavuje pracovni skupiny k feSeni specifickych problému, jejichZ vedouci
a ¢leny jmenuje a odvolava piedseda MV .

Monitorovaci vybor je ustaven i pro NSRR. Ukoly RKV aMV OP jsou v ramci svych drovni
obdobné. RKV:

T monitoruje realizaci intervence z Urovné NOK,

-

sleduje pokrok v dosahovéni cilit NSRR a eventualné navrhuje pro NSRR Upravy nebo

prezkouméni pomoci.

Sekretaridt MV

Funkci sekretariatu MV vykondva Gtvar RO, ktery v této roli pini nasledujici dkoly:
T organizacné zgjist'uje jednani MV

fi  navrhuje a finalizuje program jednani na zakladé piipominek, distribuuje
pozvéanky;

e

koordinuje ptipravu a distribuci podkladi pro jednéani MV;

e

distribuje podklady pro jednani MV ¢lenam MV, NOK aEK;

e

zasilaNOK aktualizovany seznam ¢lent MV.

-

zabezpeduje ¢innost MV po organizacni, technické a administrativni strénce

-

shromazd’uje materidly a informace potiebné pro ¢innost MV

-

zodpovida za zpracovéani, pripominkovani a rozeslani zépisu z jednani MV a jeho
archivaci,

-

zgjist'uje pravidelné informovéani MV o postupu realizace rozhodnuti z predchozich
jednani;

-)

po schvéleni ze strany MV predklada EK vyroéni zprévy a zavérecnou zprévu o
realizaci pomoci, zgjist'uje jeji projednani s EK areaguje na pripominky EK;
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T zgistuje zvergjnéni vystupt, které MV uréi k predani verejnosti (piehledy cerpéni,
tiskove zpravy, prezentace apod.);

T zgistuje evidenci veskerych dokumenti souvisgjicich s ¢innosti MV.

Radnéjednani MV

Dulezitym ukolem NOK je koordinace fadnych jednani MV OP. Pro tyto Ucely je uréen
nasledujici postup pii stanoveni terminu f&dnych jednéni MV:

RO OPsi v MSC 2007 vybere v souhrnné tabulce I ndikativni plan termini konani MV

-

volny termin a konzultuje tento termin r&dného jednéni MV s NOK

-

NOK zadatento termin do MSC 2007 jako ,, termin konani MV v jednani“,

RO OP zalle pisemné (elektronické) potvrzeni tohoto terminu NOK v co nejkratsim

-

terminu (1-2 dny),

-

NOK zada potvrzeny termin do MSC2007 jako , kone¢ny termin konani MV*,

-

NOK vygeneruje k danému datu Kone¢ny plan jednani MV v daném pololeti,

-

NOK zaSle Kone¢ny plan jednani MV Evropské komisi,

pokud RO OP musi termin ze zavaznych divoda zmenit po vygenerovani Konegného

-

planu jednani MV, nejdiive si vybere volny termin (v MSC2007) a pisemné
(elektronicky) oznami zménu terminu NOK, ktery termin schvéli. RO OP tento termin
pisemné (elektronicky) potvrdi aspolu s divodem zmény zasle NOK,

-

NOK provede zménu terminu MV v MSC2007, informaci o zméné terminu a divod
zmeény zaSle Evropské komisi

Elektronické forma hlasovani — per rollam

~

i RO OP ozndmi pisemng (elektronicky) termin hlasovani per rollam NOK 5 dni pred

oznamenim o hlasovani per rollam ¢lenaim MV,

i NOK zadatento termin do MSC 2007.
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Tato datajsou v DCM zarazena v datové oblasti Monitorovaci vybory v podskuping Zakladni

informace (informace o terminech konani MV).

Zavazné terminy pro zadavani téchto informaci do MSC2007 jsou uvedeny v tabulce procesni
specifikace nize.

Nasledujici tabulka obsahuje zavazné procesy (oznaceno kdédem O), které musi zohlednit

jednotlivé subjekty zapojené do procesu koordinace ¢innosti Monitorovacich vybord:

Kad Popis procesu (CO a JAK) Subjekt | Termin (KDY)
procesu (KDO)

1.pololeti roku 2.pololeti roku

K oor dinace ¥adnych jednani MV OP

0.10 Konzultace terminu MV s NOK RO prosinec-1/2ledna cervenec-srpen
0.11 Termin konani MV v jednani NOK prosinec-1/2ledna cervenec-srpen
0.12 Konecny termin MV NOK 15. ledna 31. srpna
0.13 Vygenerovani Konecného planu NOK konec ledna 2. tyden z&
jednani MV
0.14 Zad ani Kone¢ného planu jednéni NOK Konec ledna 2. tyden z&
MV Evropské komisi
0.15 Zmény terminu jednéni MV po NOK V naléhavych V naléhavych piipadech
vygenerovani Konecného planu piipadech
konani MV

Hlasovani per rollam

0.16 Oznémeni terminu hlasovani per | RO 5 dni pred 5 dni pied oznamenim o
rollam oznamenim o hlasovani per rollam
hlasovani per rollam | ¢lentm MV
¢lenim MV
0.17 Zadani terminu hlasovani per NOK Ihned po oznédmeni Ihned po oznédmeni
rollam terminu RO terminu RO
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Infor
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?ev. Predmét revize Strana Platné od | Podpis spréavce kopie

1 _Upravy formulaci v charakteristikach 125-127 | 17.9. 2007
jednotlivych IS

2 Doplnéni kapitoly IS Violatextem o vratkach 135 28.11.2008

3 Doplnéni kapitoly ISAO 138 4.2.2009

4 Upravy v textuo 1S 163-168 |4. 11. 2009

5 Nova kapitola Pozadavky na Upravu dat 174-175 ]4.3.2010
v MSC2007

6

7

8

9

10
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VIl. INFORMACNI SYSTEM

1. Informa¢ni systém pro monitorovani programi Vv
obdobi 2007-2013

Informa¢ni systém pro monitorovéani programi v obdobi 2007-2013 (dale jen ms2007) slouzi
pro Gcely tizeni, monitorovani a hodnoceni programi a projektd financovanych ze
strukturdnich fondi v programovém obdobi 2007-2013 na vSech Grovnich administrace.

Systém je koncipovéan jako celek vzaiemné komunikujicich informacnich systému, skladajici
se ze tii vrstev:

centralni a ¥idici - souhrnny monitoring za vdechny OP CR, vyuziti k fizeni,
koordinaci, monitorovéni programi, pienosim dat do ostatnich 1S (EK a CR), pro
subjekty centrélniho monitoringu

vykonné (operaéniho programu / zprostiedkujiciho subjektu*®) - monitoring za
jednotlivé OP, slouzi administraci projekta daného fidiciho organu OP

piijemce/Zzadatele o podporu (webova Zadost) - monitoring na drovni piijemce,
slouzi k oboustranné komunikaci mezi fidicim organem a ptijemcem, zejména
k predavani informaci ze strany piijemce (webova Zadost).

* Cinnosti v metodice monitorovani definované pro zprostiedkujici subjekt (ZS) vykonava ZS, pokud byl
Fidicim organem ztizen. Pokud ZS neexistuje vykonava tyto ¢innosti fidici organ (obdobné plati i pro
informagni systém ZS).
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Strukturu informag¢niho systému ms2007 znézoriuje nésledujici schéma:

| Data pro centraini monitorovani (DCM) I

MSC2007 | Monkoring arizeni OP I

- wECIY Monitaring programi
- finanéni monitaring programi

|
= |
|

ISRO /IS 7S :
- Administrace projekti Specifika OP
- wecrny monitoring proje kil hodnoceni a wybér projektl
- finanéni monitaring projektd rozhory specifickych indikatord
| splecifika implementacni steuktury
i 1 op
1 | f ! $
I15-P webovia | - + - = ! T
sadost I Realizace projektoveho cykiu I Specifilka OP
- Zadosti o podpory specifické ddaje die OF
- monitorovact Zprawy specificke prilohy
I - Zadosti o plathu I zpecifika dle povahy projektu

2. Zajisténi infor maéniho systéemu M SC2007

Uloha centrélni a #idici vrstvy Informagniho systému pro monitorovani programi v obdobi
2007-2013 zgjistovana 1S MSC2007. Daove potieby pro centrédlni Uroven vychézeji
predevdim z pozadavki legislativy ES a CR a nasledné z pozadavki NOK a MF, které jsou
odpovédné za celkové monitorovani pomoci EU a spravu prostiedki poskytnutych CR ze SF.
Na zaklad¢ téchto pozadavku jsou definovana data pro centrdni monitorovani (DCM), kterd
jsou spoleéna a zavazna pro viechny OP. Kazdy RO OP musi zajistit v rdmci vSech drovni
implementace OP sbér dat definovanych v DCM a pienos poZadovanych dat do MSC2007 ve
stanovenych terminech.

UZivatelé IS MSC2007 (NOK, RO OP, (tvary MF a dal3i definovani uZivatelé) pristupuji do
systému prostiednictvim sité Internet.

Vyvoj, provozovani, udrzba 1S MSC2007 a podpora jeho uZivateli je zabezpetovana
progiednictvim MMR — OSMS. Konkrétni vyvoj IS MSC2007 OSMS realizuje na z&klade
predanych metodickych dokumenti a poZadavkt uZivatelt, poZzadavkt EK a za uzké
koordinace s metodickymi atvary MMR a MF.

- 168 -



M etodika monitorovani programi SF a FS 2007-2013 VII. INFORMACNIi SYSTEM
verze 2.5

Je nezbytné prabézné zohlediovat vazby mezi |S MSC2007 na ostatni externi |S a na systémy
EK tak, aby byla udrZzovana plna funkénost datovych prenosi mezi systémy a udrZzovano

komunika¢ni rozhrani.

Kromé vlastniho provozovani systému musi byt zgisténa viem uZivatelim odpovidajici
provozni podpora— hotline. Podpora je zabezpecovana centréing ze strany MMR — OSMS,

3. Navaznost M SC2007 na ostatni 1S

IS MSC2007 plni komunikagni a ptenosovou roli. Data jsou prenéSena z jednotlivych fidicich
orgdna OP, jsou prenaSena do komunikujicich externich IS. Z nékterych IS naopak uréité

informace piebira

MSC2007 komunikuje s nasledujicimi externimi systémy:
SFC2007
Brusel

MMR

IRIS'CRR

M SC2007 ISAO/MF
=~
CEDR/MF
g )
Platby -
ISRO VIOLA/MF zdroje EU
=~ J
ISPROFIN/MF
ISP
J
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3.1. Datové pirenosy mezi M SC2007 a exter nimi systémy

V&chny prenosy jsou primarné teSeny technologii XML. Pro konkrétni prenosy jsou
aplikovana specifické pravidla dle povahy a moznogti jednotlivych externich IS (dokumentace
jednotlivych datovych rozhrani).

3.1.1. 1S SFC2007

Pfenos mezi MSC2007 a|S SFC2007 je budovan na zékladé poZzadavki ze strany EK. Vlastni
prenosy probihaji automaticky svyuZitim technologie XML a Web Services vytvorené
Evropskou komisi. Rozsah pirendSenych dat v obdobi 2007-2013 je definovan v Obecném a
Provadécim natizeni a jeho ptilohéch.

Data jsou do IS SFC2007 prenaSena jednotné (jednou vazbou spole¢nou pro vechny OP za
celou CR) zmodulu MSC2007. Pro oblast informasni podpory pienosu dat je pripraven
modul ,Data pro SFC2007“ na Urovni MSC2007 tak, aby vyhovoval novym poZadavkum ze
strany EK co do rozsahu a obsahu dat a nastavenym metodickym postupam, které jsou
zpracovany v dokumentu ,, Metodicky pokyn predévani Udaji do databéaze Evropské komise
SFC2007 (,, System for Fund Management in the European Community 2007-2013").

Data pro pienosy poskytuiji jednotlivé RO OP. Prenosy do IS SFC2007 metodicky garantuje
OSMS MMR ve spolupréci s NOK, PCO a AO atechnicky OSMS MMR.

3.1.2. ISRO

Na vykonné Urovni vyuzivaji jednotlivé RO a jejich ZS pro vlastni administraci projektt a
programii ,rezortni* informagni systémy operacnich programi (IS RO).

Kompatibilitu jednotlivych IS zarucuje jednotné stanoveny zévazny datovy rozsah; ridici
orgény nastavuji IS podle vlastnich postupti s moZnosti promitnuti specifik daného programu.
Ridici organy OP tak odpovidaji za nastaveni IS RO zhlediska zgji&éni centrélnich
poZzadavki na monitorovani a administraci projektt, za spravnost a zévaznost dat
v MSC2007.

IS RO jsou sougasné napojeny na MSC2007, z néj ziskavaji odpovidajici data nezbytna pro
konkrétni administraci projekti daného OP. Data zMSC2007 se tykaji prislusného
operatniho programu (piitazeni prioritnich os, oblasti podpory, indikatora, alokaci, ¢iselnikd,
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apod.). IS RO predavaji do MSC2007 informace o konkrétni realizaci projekta ve svém OP.
Rozsah predavanych dat je definovan rozhranim systému, ktery vychazi z DCM. VSechny
uvedené pienosy probihaji automaticky. Charakteristika vlastniho propojeni IS je predmétem
dokumentace datovych rozhrani 1S MSC2007 ajednotlivych IS RO.

V souladu s pozadavkem Metodiky financnich toku a kontroly programi spolufinancovanych
ze SF/CF/EFF na programové obdobi 2007 — 2013 (kapitoly 3.3.2 a 3.3.3) jsou RO povinny
zajistit komunikaci 1S RO spiisludnym Geetnim 1S, ze kterého jsou do IS RO predavany
elektronickou cestou vydaje na predfinancovani prostredku, které maji byt kryty prostiedky
z rozpoctu EU, avydaje prostiedki narodniho financovani ptijemcam. Z 1SRO jsou data ddle
piedavana do MSC2007 alSVIOLA.

3.13. ISVIOLA

Organizace i procesy souvisgjici sprenosy dat MSC2007 a IS VIOLA jsou definovany
v Metodice finan¢nich toka a kontroly programa spolufinancovanych ze strukturdnich fonda,
Fondu soudrZnosti a Evropského rybéiského fondu vydané v kompetenci MF CR. V obdobi
2007-2013 jsou redlizovany finan¢ni toky v rezimu predfinancovani prijemce a nasledné
refundace prostiedki predfinancujicimu subjektu z G¢tu PCO prostiednictvim souhrnné
Z&dosti. Vyjimkou je OP Preshrani¢ni spoluprace, u néhoz jsou prostiedky propléceny piimo
zWtu PCO piijemci. Do IS Viola se predavaji autorizovand data o projektech a
dilcich/souhrnnych Z&dostech a zpét do MSC2007 dochézi k prenosu dat o dil¢ich a
souhrnnych skutegnostech. Vyjimku tvori OP Preshraniéni spolupréce CR — Polsko u néhoz
se predéavaji pouze dil¢i Za&dosti a skutecnosti.

Déle z IS Violado MSC2007 dochézi k prenosu vratek, coz jsou platby (zdporné skute¢nosti)
vztahujici se k danému projektu, nenavazané na piredchozi Zadosti.

Vratkami se mini: vratky od FU, pendle, ostatni vratky (podrobnéjsi popis je uveden
v manudlu OSMS MMR ,, Systém vratek*).

Udaje o vratkach jsou citliva data a vztahuje se na né povinnost mi¢enlivosti. V soucasné
dobg se neprenddeji data o vratkéach do externich IS (napt. ISRO).

Prenosy do IS VIOLA metodicky garantuje PCO a technicky OSMS MMR ve spolupréci
sPCO. Data jsou do a zIS VIOLA piendSena jednotnym zptisobem (jednou vazbou
spolec¢nou pro vsechny OP) z MSC2007.
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3.14. ISCEDR

Pfenos mezi MSC2007 a IS CEDR je provadén na nove kvalitativni arovni, je zabezpeten
prenos ¢iselnika z 1S CEDR a data musi mit zkontrolovanu validitu na UIR-ADR a ARES
(systémy MF a MPSV). Rozsah piendSenych dat bude predmétem dokumentace datového
rozhrani 1S MSC2007 a IS CEDR (rozsah povinnych udaju a prenosy na CEDRIII zIS
MSC2007 jsou podle vyhlasky 286/2007Sb. a 52/2008Sh.). Poskytovatelé dat, ktefi jsou
podle zminéné vyhl&3ky resorty, se podle platného znéni mohou rozhodnout jaky IS pro
pienos dat do IS CEDR vyuZiji (povinnost se nevztahuje na ROPy).

Prenosy do IS CEDR metodicky garantuje MF CR odbor 38 atechnicky OSMS MMR. Data
budou do IS CEDR pienéSena jednotné (jednotnym rozhranim spole¢nym pro vSechny
vyZzédané OP) z M SC2007.

3.1.5. ISPROFIN

Prenosy mezi MSC2007 a ISPROFIN probihaji na komponentéch vybudovanych
v programovacim obdobi 2004-2006 stim, Ze je zapracovana pouze ¢ast, kterd odpovida
platné vyhlaSce MF ¢.560/2006 .

RO OP mohou pro piedavéni dat do IS ISPROFIN vyuzit MSC2007 nebo mohou data
piedavat jinym zpusobem. PoZadavky vyhlésky MF ¢. 560/2006 jsou aplikovany na vsechny
OP, které predéavgji data do 1S ISPROFIN, shodnym zpasobem, rozsah piendSenych dat
definuje dokumentace popisu rozhrani (vécna spravnost dat musi byt zajisténa na drovni 1S
RO). (povinnost se nevztahuje na ROPY).

Data budou z rozhodnuti MF do ISPROFIN piedavéna jednotnym interface do resortnich
ISPROFIN (v ptipadé MMR do IS DIS v individudlnim rozsahu) z IS MSC2007 za OP, kde
fidici organy o takovou sluzbu poZédaji. Prenosy do ISPROFIN metodicky garantuje MF CR
odbor 11 atechnicky OSMS MMR.

3.16. ISIRIS

Cilem ptenosi je zajistit prenos dat mezi IS MSC2007 a IS IRIS za G¢elem poskytnuti
informaci o realizovanych programech a projektech pro Sirokou verejnost. Data budou dale
vyuZzita pro tvorbu mapovych presentaci.
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Prenosy do IS IRIS metodicky garantuje CRR CR atechnicky OSMS MMR. Data budou do
IS IRIS piendSena jednotnym zptisobem (jednou vazbou spolec¢nou pro vSechny OP)
z MSC2007 a v piredem definovaném rozsahu dat dle poZadavktit CRR z rozsahu existujicich
dat v MSC2007. Obsahem davek budou data operacnich programt odsouhlasenych
individuding jejich Ridicimi organy.

31.7. ISAO

Realizace pirenosu dat mezi MSC2007 alS AO je piredmétem meziresortniho jednani. Prenosy
dat mezi MSC2007 a IS AO (informag¢ni systém auditniho organu MF) budou probihat za
Ucelem poskytnuti informaci, které jsou nezbytné pro planovani a provadéni audita auditnim
orgdnem a poveérenymi auditnimi subjekty a rovnéZz pro ¢innosti spojené svydavanim
stanovisek a prohléSeni o uzavieni. Soucasné budou predavany Udaje o provedenych auditech
a vydavani prohléSeni o uzavieni do MSC2007. Data by méla byt prendSena jednotnym
zpusobem v predem definovaném rozsahu dle poZadavkt AO a EK, z rozsahu dat existujicich
v MSC2007.

3.2. Datové pienosy mezi MSC2007 a|SRO

Datové pienosy mezi MSC2007 alS RO probihaji:

- formou inkrementdlnich prenosi (maximalni omezeni velikosti davky
aumoznéni co nejcastejsich prenosi — probihaji pouze prenosy zmén oproti

minulé dévce pienosu),
- v dennich intervalech.

Timto je plnén poZadavek na zgji&téni nejvysSi frekvence predavéni dat od fidicich organa a
na splnéni poZadavku aktudlnosti dat.

Prenosy z jednotlivych 1S RO budou doplnény o prenosy kontrolnich souétti (napi. celkovy
pocet projektti a celkova suma jejich alokace), které samy zkontroluji, zda sumy vybranych
klicovych datovych Udaji jsou po uskutecnéni pienosu mezi obéma dotéenymi castmi
systému shodné. Pokud nebudou kontroly pozitivni, bude systémem vydano automatizované
upozornéni odpovédnému subjektu. Implementaci uvedeného technického opatieni dojde
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k maximénimu zptehlednéni obsahové integrity mezi jednotlivymi ms2007 (IS MSC2007 a
ISRO).

Nezbytnym opatienim pro optimalizaci datovych prenosi je odpovidajici metodické a
technické vymezeni procesi souvisgjicich s prenosy:

T Prenosy budou piendSet data o projektech v rozsahu DCM a stavy projektt, GG dle
vymezenych centrénich stavia (SCM)

-

Budou dodrZeny stanovené lhity a odpovédnosti definované pro jednotlivé datové
oblasti (jak pro potizeni dat, tak jejich kontrola, validace, apod.)

Ze strany OSMS MMR budou vdechny prenosy mezi MSC2007 a IS RO centrélng
gestorovany akoordinovany. OSMS bude definovat komunikatni pravidla pro koordinaci

vSech prenosi (veetné Uprav dokumentace datového rozhrani).

4. Pozadavky na upravu dat v M SC2007

V&echny poZzadavky na provedeni Upravy dat (napi. konverze, vymazani) zasilaji RO
spodrobnym zdivodnénim elektronicky k zaregistrovani do eviden¢ni databaze, kde je
pozadavek zpiistupnén OSMS, a soucasné informuji NOK.

OSMS posuzuje technické dopady poZadované zmény v monitorovacich systémech, scilem
zachovani konzistence dat mezi systémy a soulad poZadavku splathou verzi Metodiky
monitorovani a rozhoduje o povoleni ¢i nepovoleni poZzadované zmény. OSMS stanovi pro
poZadavky na Upravu dat postupy a pokyny. RO se témito pokyny #idi.

Zodpovédnost za zachovani auditni stopy plné prebira RO.

4.1. Pozadavky na vymazani projektu nebo udaju o projektu

NOK eviduje a vramci své koordinacni role také analyzuje transparentnost a rizikovost
poZadavku vymazu projektu nebo VR. V pripadé, Ze NOK dojde k zévéru, Ze pozadavek na
vymaz je v rozporu s pravnimi predpisy CR a EU, nebo programovou dokumentaci, informuje
0 této skutegnosti OSMS, PCO, AO a prislusny RO.
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4.2. Zadavani pozadavka na Uupravy (konverzi) dat v
M SC2007 ze strany RO

RO zasilaji poZadavek na Upravu (konverzi) dat v MSC2007 na uréenou e-mailovou adresu
dodavatele 1S™. Nésledn¢ je poZzadavek zaregistrovan v evidencni databdzi a zpristupnén
OSMS ke schvéleni nebo neschvaleni.

Kazdy poZadavek musi obsahovat presnou specifikaci predmétu poZadavku a byt fadné

zdavodnén.

Po schvéleni ze strany OSMS je poZadavku pridéleno evidencni ¢islo a poZzadavek je mozné
realizovat (evidencni &islo je sdéleno pracovnikovi RO, ktery poZadavek zadaval).

PoZadavek na Upravu (konverzi) je nutno zadat nejprve v nadiazeném |S, poZadavek na
Upravu (konverzi) vramci finanéniho monitoringu je nutno zadat na zménovém formulari
schvdleném PS JMS. V piipadé nelplnosti nebo chybného zadéani dat do zménového
formulare informuji pracovnici OSMS o téo skutecnosti zadavatele poZadavku a vyzvou jej
k ngpravé. Po provedeni ndpravy ze strany RO provede OSMS kontrolu a pozadavek schvali
nebo neschvali. Pokud RO nedoplni nebo neopravi zménovy formulét do 1 mésice, pak bude
pozadavek oznaten OSMS jako , neschvélen” .

Proces realizace poZadavku mohou RO sledovat prostiednictvim evidenéni databéze
pozadavka®.

Kontrolu zapracovani v MSC2007 provéadi RO na zékladé obdrZzeného evidencniho listu (v
MSC2007/Napovéda je obsazen zmeénovy list Uprav provedenych v dané instalaci).

>V sougasnosti je e-mailova adresa: servdesk@sntcz.cz

“6 Evidencni databéze Solve Direct. PrihlaSovaci jména pro jednotlivé Gtvary jsou nasledujici: ROPSZ, ROPSV,
ROPMS, ROPSM, ROPJZ, ROPJV, ROPSC, OPZP, Rybarstvi, OPVPK, OPVAVPI, OPLZZ, OPPI, OPCR-P,
OPTP, 10P, Doprava, OPPraha-k, OPPraha-a, MFCR, NOK.

Heslo s spravuje kazdy Utvar samostatné. V piipadé problémi se obraci na hot-line MSC2007: tel.:296538388;
724187707 (po-pa od 8-16h)
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?ev. Predmét revize PRILOHA |Platnéod | Podpis sprévce kopie
Zptesnéni technické ametodické zavaznosti Prilohal ]17.9.2007
1 datovych poli a odpovédnych subjekti, piidani
rozhrani nainterface MSC2007 — ISRO
> Pridani novych stavii pro centrdini monitorovani | Priloha3 ]17.9. 2007
| P a programt
3 Uprava prechodi a vazeb mezi stavy po pridani | Priloha4 | 17. 9. 2007
novych stavii pro centralni monitorovani
4 Pridani vysvétlivek ke zdrojiim financovéni Priloha7c ]17.9. 2007
Pridani doupce sledovani historie, Prilohal [14.1.2008
5 piidani/odebrani polozek v modulech vécny a
finan¢ni monitoring, zménandzva vybranych
pol oZzek
6 Pridani stavu N5, redukce stavii OP, upresnéni | Priloha3 | 14. 1. 2008
vybranych nézvi a definic stavi
7 Promitnuti pridani stavu N5 aredukce stavii OP | Priloha4 | 14. 1. 2008
do prechodi avazeb mezi stavy
8 Odstranéni piiloh Priloha 15. 8. 2008
7B, 8A
9 Doplnéni poznamky o vratkéch Priloha 7C ]28.11.2008
10 Doplnéni poznamky o vratkéch Priloha 7D ]28.11.2008
11 Doplnéni a aktualizace modulu Data pro SFC Prilohal ]20.1.2009
12 Odstranéni bloku Konesna Zadost Prilohal ]20.1.2009
13 Prepracovani modulu |PRM Prilohal ]2.2.2009
14 Aktualizace modulu Vécny monitoring Prilohal ]14.2. 2009
programu
15 Aktualizace modulu Vécny monitoring GG Prilohal ]14.2.2009
16 Aktualizace modulu Vécny monitoring projekta | Prilonal | 14. 2. 2009
17 Doplnéni a aktualizace modulu Nesrovnal osti Prilohal ]20. 2. 2009
18 Aktualizace modulu Planovéni programového Prilohal ]20. 2. 2009
obdobi
19 Uprava ndzvu a komentéie Priloha 7A | 20. 2. 2009
20 Slougeni stavit N1, N2 a P2, P3 administrace Priloha3 ]23.2. 2009
plateb piijemci
21 Doplnéni novych stavit N8, P41, N41 Priloha 3,4 ] 28.7.2009
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(Izev. Predmét revize PRILOHA |Platnéod | Podpis spravee kopie
22. Aktualizace modulu Finan¢ni monitoring Prilohal ]9.9.2009
23. Odstranéna piiloha 7A Priloha 7A ]23. 11. 09
24, Upraven modul VM programi, zdlozka Vyzvy | Prilohal ]16.12. 09
o5, Upraven modul VM GG, zalozka Vyzvy Prilohal ]16.12.09
projekta
26. Upraven modul Nesrovnal osti Prilohal ]16.12.09
27. Nové nézvy a definice stavit N2, N3, N4, P3, P4 | Priloha3 |24. 2. 2010
28. Nové stavy N31, N32 Priloha3 [25. 2. 2010
29. | Nové schéma (algoritmus) atabulka pro ZOP Priloha4 [26.2. 2010
30. Aktualizace ¢iselniki Priloha2 ]1.3.2010
31. Aktualizace Typu G¢etni jednotky Priloha6 ]1.3.2010
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Seznam piriloh

Cido Nézev p¥ilohy

p¥ilohy

1 Data pro centrdni monitorovani (DCM)

2 Ciselniky pro centrélni monitorovani (CCM)

3 Stavy pro centrélni monitorovani (SCM)

4 Prechody a vazby mezi SCM

5 Registra¢ni ¢iso programu a projektu

6 Typ Gcetni jednotky

7 tabulka C: "Prehled zdrojt financovani" v aplikaci MSC2007 (projekty, GG i programy)
tabulka D: Platebni kalendér v aplikaci M SC2007 (projekty i GG)

8 tabulka B: Prehled rozpoctu projektu v zadosti o projekt

Pozn.: Po odstranéni neaktudnich ptiloh bylo zachovano pavodni oznaceni poradi u ostatnich.
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Tato metodika je zaloZena na vystupech projektu ,Zpracovani Metodiky monitoringu
programii SF a FS v CR 2007-2013* spolufinancovaného z prostiedki Evropského fondu pro

regionalni rozvoj v rdmci opatieni 5.2. SROP Technicka pomoc RPS.
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